



План подготовки ООО «МКД Мурманск» к отопительному периоду 2026 - 2027 годов



1. Организация проведения ежегодного обхода и проверки состояния оборудования на ТЭУ.
- 1.1. обследование на ТЭУ.
- 1.2. обследование на ТЭУ.
2. Составление акта обхода ТЭУ (ТОУ) с указанием состояния оборудования и мероприятий по устранению выявленных недостатков.
3. Проверка наличия (при необходимости закупки) запасных частей, необходимых для бесперебойной эксплуатации ТЭУ для объектов, не имеющих ОАО «Мурманск».
- 3.1. организация закупки запасных частей и материалов для объектов, не имеющих ОАО «Мурманск».
- 3.2. организация закупки запасных частей и материалов для объектов, не имеющих ОАО «Мурманск».
- 3.3. закупка запасных частей и материалов для объектов, не имеющих ОАО «Мурманск».
- 3.4. закупка запасных частей и материалов для объектов, не имеющих ОАО «Мурманск».
4. Проверка наличия запасных частей и материалов для объектов, не имеющих ОАО «Мурманск».
5. Проверка наличия запасных частей и материалов для объектов, не имеющих ОАО «Мурманск».

№ мероприятия	Адрес	№ документа	Технологические мероприятия (Указываются дата проведения работ)																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ул. Ассольская	20/25	05.06.2026	03.06.2026	05.06.2026	03.06.2026	05.06.2026	03.06.2026	05.06.2026	03.06.2026	05.06.2026	03.06.2026	05.06.2026	03.06.2026	05.06.2026	03.06.2026	05.06.2026	03.06.2026	05.06.2026	03.06.2026
2	ул. Ассольская	27	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026
3	ул. Ассольская	29	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026
4	пр. Дельны	17	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	19.06.2026
5	ул. Косово	95	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026
6	ул. Седякина	64,3	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026
7	ул. Седякина	84,3	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026
8	ул. Дружбы	8	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026
9	ул. Дружбы	10	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	11.06.2026

Исполнитель Ф.И.О.
Т.А.
2026

[Handwritten signature]

Генеральный директор/га инженер

(подпись)

Ф.И.О.