



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022

№ 3062

Об изменении существенных условий муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) **п о с т а н о в л я ю:**

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 11.03.2020 № 56, предметом которого является выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации на строительство объекта «Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (2-й участок площадью 16,0 га), заключенного между Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «Экостройпроект» (ОГРН 1055194004744, ИНН 5190138395) (далее – Контракт), в части:

- установления авансового платежа в размере 30 процентов от цены работ по второму этапу Контракта;
- изменения условий об обеспечении исполнения Контракта;
- увеличения срока исполнения Контракта по 27.12.2022.

2. Исполнение пункта 1 настоящего постановления осуществлять с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В.

**Глава администрации
города Мурманска**

Ю.В. Сердечкин