

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета города Мурманска

04.02.2020

№ 1-20

Председательствующий – Никора Е.В.

Секретарь – Дубинина Д.А.

Присутствовали: Блохин Д.В., Варич А.С., Веллер С.Б., Гуляева Н.В., Двинина М.Н., Декатова Н.М., Доцник В.А., Зарипова Г.Н., Изотов А.В., Канаш И.С., Кочнева Н.П., Левченко Л.М., Лупанский С.Г., Макаренко Ю.А., Попова А.Ф., Синякаев Р.Р., Умушкина О.В., Федоров А.В., Червинко А.Ю., Шевкошитная О.Ю.

Приглашенные: Стародуб А.А. – председатель комитета имущественных отношений города Мурманска, Табунщик М.А. – и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о реализации региональных проектов на территории города Мурманска по итогам 2019 года

Информирует: председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска И.С. Канаш.

1.1. О реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Культурная среда» в 2019 году.

Информирует: начальник отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей комитета по культуре администрации города Мурманска Н.В. Гуляева.

1.2. О реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2019 году.

Информируют:

1) и.о. председателя комитета по образованию администрации города Мурманска Н.П. Кочнева;

2) председатель комитета по строительству администрации города Мурманска М.Н. Двинина.

1.3. О реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Жилье» в 2019 году.

Информирует: председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска С.Г. Лупанский.

1.4. О реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

Информируют:

1) и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска М.А. Табунщик;

2) начальник отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей комитета по культуре администрации города Мурманска Н.В. Гуляева.

1.5. О реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году.

Информирует: председатель комитета по строительству администрации города Мурманска М.Н. Двинина.

1.6. О реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году.

Информирует: и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска М.А. Табунщик.

1.7. О реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019 году.

Информирует: председатель комитета имущественных отношений города Мурманска А.А. Стародуб.

2. О заключенных / планируемых к заключению в 2020 году соглашениях с исполнительными органами государственной власти Мурманской области о реализации на территории муниципального образования город Мурманск региональных проектов (в рамках исполнения национальных проектов РФ) и предоставлении соответствующих межбюджетных трансфертов на их реализацию

Информирует: председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска И.С. Канащ.

2.1. О планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Культурная среда» в 2020 году.

Информирует: начальник отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей комитета по культуре администрации города Мурманска Н.В. Гуляева.

2.2. О планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Современная школа» в 2020 году.

Информируют:

- 1) и.о. председателя комитета по образованию администрации города Мурманска Н.П. Кочнева;
- 2) председатель комитета по строительству администрации города Мурманска М.Н. Двинина.

2.3. О планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году.

Информирует: председатель комитета имущественных отношений города Мурманска А.А. Стародуб.

2.4. О планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Жилье» в 2020 году.

Информирует: председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска С.Г. Лупанский.

2.5. О планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 году.

Информируют:

- 1) и.о. председателя комитета по образованию администрации города Мурманска Н.П. Кочнева;
- 2) председатель комитета по строительству администрации города Мурманска М.Н. Двинина.

2.6. О планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году.

Информирует: председатель комитета по строительству администрации города Мурманска М.Н. Двинина.

2.7. О планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году.

Информирует: и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска М.А. Табунщик.

3. Разное

Информирует – председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

По первому вопросу:

1. СЛУШАЛИ: Канащ И.С. - о рассмотрении отчета о реализации региональных проектов на территории города Мурманска по итогам 2019 года (доклад согласно приложению к протоколу).

1.1. СЛУШАЛИ: Гуляеву Н.В. - о реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Культурная среда» в 2019 году.

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В.

В ходе обсуждения реализация регионального проекта «Культурная среда» была признана эффективной и соответствующей установленным срокам.

1.2. СЛУШАЛИ: Кочневу Н.П., Двинину М.Н. – о реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2019 году.

ВЫСТУПИЛИ: Веллер С.Б., Левченко Л.М., Никора Е.В.

В ходе обсуждения отмечено, что мероприятия регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2019 году выполнены частично в связи с объективными причинами.

При этом глава администрации города Мурманска Е.В. Никора подчеркнул важность своевременного информирования руководителей проекта куратора проекта, главы администрации города Мурманска о возникающих проблемах, связанных с реализацией региональных проектов, в целях оперативного принятия управленческих решений.

1.3. СЛУШАЛИ: Лупанского С.Г. - о реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Жилье» в 2019 году.

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В.

В ходе обсуждения реализация регионального проекта «Жилье» в 2019 году была признана соответствующей установленным срокам (по этапу 2019-2020 годов).

1.4. СЛУШАЛИ: Табунщика М.А., Гуляеву Н.В. - о реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

ВЫСТУПИЛИ: Зарипова Г.Н., Никора Е.В.

В ходе обсуждения реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» была признана в целом эффективной.

Глава администрации города Мурманска Е.В. Никора отметил необходимость регулярной сверки данных о достижении плановых показателей региональных проектов, освоении предусмотренных финансовых средств с Министерством экономического развития Мурманской области.

1.5. СЛУШАЛИ: Двинину М.Н. - о реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году.

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В.

В ходе обсуждения реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году была признана эффективной, несмотря на неосвоение части финансовых средств вследствие переноса сроков выполнения строительных работ по объективным причинам.

1.6. СЛУШАЛИ: Табунщика М.А. - о реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году.

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В.

В ходе обсуждения реализация регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году была признана эффективной, несмотря на неосвоение части финансовых средств вследствие экономии, сложившейся по итогам конкурсных процедур.

1.7. СЛУШАЛИ: Стародуба А.А. - о реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019 году

В ходе обсуждения реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019 году была признана своевременной и эффективной.

В качестве положительного результата реализации регионального проекта в 2019 году глава администрации города Мурманска Е.В. Никора отметил перевыполнение показателя по количеству жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда (139% от плана), в условиях сжатых сроков его реализации (6 месяцев).

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска принять к сведению.

1.2. Информацию руководителей структурных подразделений администрации города Мурманска, реализующих региональные проекты на территории города Мурманска в 2019 году, принять к сведению.

1.3. Управлению проектной деятельности и государственных программ Министерства экономического развития Мурманской области (Зарипова Г.Н.) в срок до 11.02.2020 направить в адрес администрации города Мурманска сведения о достижении плановых показателей, освоении финансовых средств по региональным проектам, реализуемым на территории города Мурманска, за 2019 год для проведения сверки данных.

1.4. Комитету по экономическому развитию администрации города Мурманска (Канаш И.С.) в срок до 18.02.2020 представить предложения по закреплению структуры проектного управления в администрации города Мурманска в части реализации региональных проектов.

По второму вопросу:

2. СЛУШАЛИ: Канаш И.С. - о заключенных / планируемых к заключению в 2020 году соглашениях с исполнительными органами государственной власти Мурманской области о реализации на территории муниципального образования город Мурманск региональных проектов (в рамках исполнения национальных проектов РФ) и предоставлении соответствующих межбюджетных трансфертов на их реализацию.

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В., Умушкина О.В.

В ходе обсуждения членами проектного комитета города Мурманска отмечено, что структурными подразделениями проводится плодотворная работа с целью получения областных и федеральных средств на софинансирование принятых администрацией города Мурманска обязательств по реализации мероприятий региональных проектов на территории города.

Глава администрации города Мурманска Е.В. Никора подчеркнул необходимость ежемесячного проведения рабочих совещаний с руководителями проектов в целях оперативного мониторинга эффективности реализации региональных проектов.

2.1. СЛУШАЛИ: Гуляеву Н.В. - о планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Культурная среда» в 2020 году.

2.2. СЛУШАЛИ: Двинину М.Н., Кочневу Н.П. - о планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Современная школа» в 2020 году.

2.3. СЛУШАЛИ: Стародуба А.А. - о планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году.

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В.

Глава администрации города Мурманска Е.В. Никора подчеркнул необходимость разработки комитетом имущественных отношений детализированного плана реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году.

2.4. СЛУШАЛИ: Лупанского С.Г. - о планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Жилье» в 2020 году.

ВЫСТУПИЛИ: Варич А.С., Изотов А.В., Никора Е.В.

В ходе обсуждения члены проектного комитета города Мурманска указали на необходимость мониторинга статистического показателя объема ввода жилья по городу Мурманску в целях оценки эффективности реализации на территории муниципального образования регионального проекта «Жилье».

2.5. СЛУШАЛИ: Кочневу Н.П., Двинину М.Н. - о планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 году.

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В.

В ходе обсуждения глава администрации города Мурманска Е.В. Никора указал на несоблюдение сроков разработки проектной документации для последующего строительства дошкольного образовательного учреждения в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и подчеркнул необходимость установления должностных лиц, ответственных за несоблюдение сроков.

2.6. СЛУШАЛИ: Двинину М.Н. - о планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году.

2.7. СЛУШАЛИ: Табунщика М.А. - о планируемой реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году.

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В., Умушкина О.В.

Глава администрации города Мурманска Е.В. Никора подчеркнул необходимость разработки комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и согласования с подрядчиками детализированного плана выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году.

Умушкина О.В. проинформировала членов проектного комитета города Мурманска о том, что в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» казначейскому сопровождению подлежат субсидии юридическим лицам, бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), если источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска принять к сведению.

2.2. Информацию руководителей структурных подразделений администрации города Мурманска, реализующих региональные проекты на территории города Мурманска в 2020 году, принять к сведению.

2.3. МКУ «Управление капитального строительства» (Левченко Н.Б.) представить главе администрации города Мурманска пояснения по вопросу несоблюдения сроков разработки проектной документации для последующего строительства дошкольного образовательного учреждения в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

2.4. Руководителям структурных подразделений администраций города Мурманска, реализующих региональные проекты на территории города Мурманска, концессионные соглашения откорректировать муниципальные контракты, договоры, заключенные в целях исполнения мероприятий региональных проектов, концессионные соглашения с учетом необходимости их казначейского сопровождения.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Канаш И.С. – о взаимодействии с АО «Корпорация развития Мурманской области» по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории города Мурманска.

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В., Федоров А.В.

В ходе обсуждения члены проектного комитета города Мурманска подчеркнули необходимость закрепления должностных лиц администрации города Мурманска, ответственных за взаимодействие с АО «Корпорация развития Мурманской области».

РЕШИЛИ:

3. АО «Корпорация развития Мурманской области» (Федоров А.В.) сформировать и направить в администрацию города Мурманска реестр инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования город Мурманск, сопровождаемых АО «Корпорация развития Мурманской области».

Председательствующий

Е.В. Никора

Секретарь

Д.А. Дубинина

2.2. Информацию руководителей структурных подразделений администрации города Мурманска, реализующих региональные проекты на территории города Мурманска в 2020 году, принять к сведению.

2.3. МКУ «Управление капитального строительства» (Левченко Н.Б.) представить главе администрации города Мурманска пояснения по вопросу несоблюдения сроков разработки проектной документации для последующего строительства дошкольного образовательного учреждения в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

2.4. Руководителям структурных подразделений администрации города Мурманска, реализующих региональные проекты на территории города Мурманска, концессионные соглашения откорректировать муниципальные контракты, договоры, заключенные в целях исполнения мероприятий ~~региональных проектов, концессионные соглашения с учетом необходимости~~ их казначейского сопровождения.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Канащ И.С. – о взаимодействии с АО «Корпорация развития Мурманской области» по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории города Мурманска.

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В., Федоров А.В.

В ходе обсуждения члены проектного комитета города Мурманска подчеркнули необходимость закрепления должностных лиц администрации города Мурманска, ответственных за взаимодействие с АО «Корпорация развития Мурманской области».

РЕШИЛИ:

3. АО «Корпорация развития Мурманской области» (Федоров А.В.) сформировать и направить в администрацию города Мурманска реестр инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования город Мурманск, сопровождаемых АО «Корпорация развития Мурманской области».

Председательствующий



Е.В. Никора

Секретарь



Д.А. Дубинина

**Доклад председателя комитета по экономическому развитию
администрации города Мурманска Канаш И.С.
на заседании проектного комитета города Мурманска**

04.02.2020 в 11:00

По вопросу № 1. О рассмотрении отчета о реализации региональных проектов на территории города Мурманска по итогам 2019 года

Добрый день, уважаемые коллеги!

Напомню, что в 2019 году в городе Мурманске реализовывались семь региональных проектов, направленных на достижение показателей четырех национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а именно.

1. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» - региональные проекты «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

2. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - региональный проект «Дорожная сеть».

3. В рамках национального проекта «Демография» - региональные проекты «Спорт – норма жизни» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

4. В рамках национального проекта «Культура» - региональный проект «Культурная среда».

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска комитетом по экономическому развитию на основании отчетов структурных подразделений сформирован отчет о реализации указанных региональных проектов на территории города Мурманска по итогам 2019 года.

Хочу отметить важность рассмотрения данного вопроса на сегодняшнем заседании проектного комитета в присутствии не только представителей администрации города Мурманска, но также представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области, научных организаций, экспертов в сфере проектной деятельности: поскольку проектное управление было полноценно внедрено в администрации города Мурманска только в 2019 году, мы впервые имеем возможность оценить его эффективность по итогам финансового года.

На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 1,4 млрд. рублей, в том числе 350,4 млн. рублей – средства бюджета

муниципального образования город Мурманск, 112,8 млн. рублей – средства областного бюджета, 893 млн. рублей – средства федерального бюджета.

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам 2019 года освоены средства в размере 1,3 млрд. рублей или 92,9% от общего объема запланированных средств.

В структуре фактических расходов на реализацию региональных проектов в 2019 году доля средств бюджета муниципального образования город Мурманск составляет 25,6%, доля средств федерального и областного бюджетов – 74,4%.

Региональный проект «Культурная среда» реализуется в рамках национального проекта «Культура».

Цель национального проекта - сделать культуру доступной. Увеличить посещаемость учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам — в пять раз. Поддерживать творческие инициативы и создавать перспективный кадровый резерв. Целевые показатели нацпроекта «Культура» представлены на слайде.

Для достижения указанной цели в рамках регионального проекта «Культурная среда» на базе информационного интеллект-центра № 24 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека города Мурманска» и библиотеки-филиала № 12 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» 6 и 11 сентября 2019 года соответственно открыты две муниципальные модельные библиотеки. Предусмотренные проектом финансовые средства освоены полностью, реализация проекта завершена.

Региональные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуются в рамках достижения целей и задач национального проекта «Жилье и городская среда».

Данный национальный проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города – красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено комплексное благоустройство 19 дворовых территорий, капитальный ремонт наружного освещения на 8 дворовых территориях, а также ремонт подпорных стен в районе домов № 41, 47, 49 по проспекту Кольскому.

Работы по последнему из предусмотренных проектом объектов - дворовой территории домов по пр. Молодежному выполнены на 80%. Приостановка работ связана с погодными условиями. Более подробные пояснения представит заказчик проекта – комитет по развитию городского хозяйства.

Кроме того, завершены работы по благоустройству четырех общественных территорий: набережной Семеновского озера (вторая очередь, второй этап), Театрального бульвара, сквера у памятника Кириллу и Мефодию, сквера у памятника С.М. Кирову.

Предусмотренные проектом финансовые средства освоены на 99%, реализация проекта завершена.

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019 году переселен 381 человек (119% от плана) из 157 жилых помещений (114% от плана), расположенных в аварийном жилищном фонде, общей площадью более 6000 кв.м.

Бюджетные ассигнования по проекту освоены на 93%, мероприятия проекта по этапу 2019 года выполнены полностью.

В рамках регионального проекта «Жилье» заключено четыре договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям. Срок исполнения указанных договоров – 2020-2021 годы.

Кроме того, в рамках регионального проекта предусмотрено предоставление многодетным семьям социальной выплаты для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках. В связи с отсутствием заявителей в 2019 году указанная выплата не предоставлялась.

Таким образом, в 2019 году реализация мероприятий регионального проекта по объективным причинам не завершена. Предусмотренные финансовые средства освоены на 98,2%. Пояснения по вопросу реализации данного проекта представит заказчик – комитет градостроительства и территориального развития.

Региональные проекты «Спорт – норма жизни» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» реализуется в рамках национального проекта «Демография».

Цели национального проекта «Демография» - улучшить благосостояние семей за счет мер финансовой поддержки – различных выплат, льготной ставки по ипотеке на уровне 6%, бесплатных курсов для женщин в декрете. Все это, в свою очередь, будет способствовать повышению рождаемости. Увеличить период активного долголетия и продолжительность здоровой жизни. Дать возможность гражданам предпенсионного возраста пройти профессиональное обучение, чтобы оставаться востребованными на рынке труда. Мотивировать вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Увеличить долю регулярно занимающихся спортом россиян до 55%.

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» реализуются мероприятия по строительству крытого катка с искусственным льдом (строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией города Мурманска с ООО «Пропаганда»).

В результате реализации проекта в 2019 году степень готовности Объекта достигла 40%. В настоящее время на Объекте выполняются работы по монтажу металлоконструкций, сэндвич-панелей, стального профилированного настила,

наружных сетей (холодного водоснабжения, ливневой и бытовой канализации), по вертикальной планировке участка.

Вместе с тем, предусмотренные финансовые средства освоены не полностью в связи с уточнением ранее выданных технических условий на присоединение Объекта к сетям инженерного обеспечения, повлекшим за собой перенос сроков начала строительных работ.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2019 году предусмотрено выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации для строительства детского сада в районе домов №№ 31, 32 по ул. Достоевского.

В период с октября по ноябрь 2019 года работы по соответствующему контракту были приостановлены до получения от ресурсоснабжающих организаций уточненных технических условий. Проектная документация разработана в полном объеме, однако положительного заключения государственной экспертизы по ней получено не было.

Более подробные пояснения по вопросу реализации региональных проектов «Спорт – норма жизни» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» представит заказчик – комитет по строительству.

Региональный проект «Дорожная сеть» реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Цели данного нацпроекта: сделать комфортным и безопасным передвижение по российским дорогам. Отремонтировать дороги. Ликвидировать места концентрации ДТП, внедрить интеллектуальные системы управления движением, усилить контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров 27 дорог местного значения.

Предусмотренные проектом финансовые средства освоены на 95%. Мероприятия, запланированные к выполнению в 2019 году, реализованы полностью.

Таким образом, проведенный анализ эффективности реализации мероприятий и достижения результатов региональных проектов, реализуемых на территории муниципального образования город Мурманск, свидетельствует о том, что по этапу 2019 года мероприятия основной части региональных проектов реализованы своевременно и в полном объеме.

Вместе с тем, по ряду проектов отмечено неполное освоение финансовых средств (региональный проект «Спорт – норма жизни») или неполное достижение предусмотренных результатов (региональные проекты «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Жилье»).

По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно

осуществлять текущий контроль за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов.
