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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы 
«Градостроительная политика» на 2018-2024 годы»
в  2019 году.
Муниципальная программа «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы».
Целью является обеспечение устойчивого развития территорий.

На реализацию Муниципальной программы предусмотрено финансирование на 2019 год в объеме 77 245,4 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 64 070,5 тыс. руб., за счет средств ОБ 13 174,9 тыс. руб.
По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 76 651,5 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 63 712,6         тыс. руб., за счет средств ОБ 12 938,9 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 99,2%.
1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы» (далее - Подпрограмма) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы».

Цель Подпрограммы – создание условий для строительства.

На реализацию Подпрограммы предусмотрено финансирование на 2019 год в объеме 33 376,0 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 20 201,1 тыс. руб., за счет средств ОБ 13 174,9 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 32 853,7 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ на сумму 19 914,8 тыс. руб., за счет средств ОБ 12 938,9 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 98,4%.
1.1. В рамках выполнения архитектурно-планировочных работ проводятся следующие мероприятия.
1.1.1. Выполнение инженерных изысканий.

В 2019 году предусмотрено выполнение инженерных изысканий на территории 129 га, в том числе для последующей разработки градостроительной документации.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 01.07.2019 № 13/2019 с обществом с ограниченной ответственностью «Беломорскпроект» на выполнение работ по инженерным изысканиям для подготовки документации по планировке территории, расположенной в Первомайском административном округе города Мурманска на сумму 1 382,06 тыс. руб. Площадь территории изысканий составляет 22,6 га.

В состав инженерных изысканий входят:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания. 

Работы выполнялись без разбивки на этапы. Срок выполнения работ – 29.11.2019, которые были исполнены по вышеуказанному контракту в срок.
 По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 01.07.2019 № 14/2019 с ООО «Интеркарто» на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям территорий, расположенных в городе Мурманске на сумму 778,932 тыс. руб. Площадь территории изысканий составляет 69 га.

Состав работ:  

- получение исходных данных в Управлении Росреестра по Мурманской области, а также в Комитете градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;

- анализ взаимного положения и плотности геодезических пунктов в районе работ, анализ ранее выполненных работ на участках, отыскание пунктов, рекогносцировка, составление схем съемочного обоснования;

- закрепление на местности съемочного обоснования, проведение измерений, уравнивание съемочной сети;

- выполнение работ по топографической съемке местности;

- составление топографического плана участка работ (бумажный и цифровой вид);

- съемка и обследование инженерных коммуникаций, составление ведомостей обследования;

- составление планов инженерных коммуникаций на бумажном носителе и в цифровом виде (послойно), с нанесением инженерных сетей;

- согласование планов с эксплуатирующими сети организациями;

- подготовка и оформление технического отчета. 

Работы выполнялись без разбивки на этапы. Срок выполнения работ – 29.11.2019, которые были исполнены по вышеуказанному контракту в срок.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 19.08.2019 № 15/2019 с ООО «Интеркарто» на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для подготовки документации по планировке территории, расположенной в Октябрьском административном округе города Мурманска на сумму 982,59 тыс. руб. Площадь территории изысканий составляет 37,5 га.

Состав работ:  

- получение исходных данных в Управлении Росреестра по Мурманской области, а также в комитете градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;

- анализ взаимного положения и плотности геодезических пунктов в районе работ, анализ ранее выполненных работ на участках, отыскание пунктов, рекогносцировка, составление схем съемочного обоснования;

- закрепление на местности съемочного обоснования, проведение измерений, уравнивание съемочной сети;

- выполнение работ по топографической съемке местности;

- составление топографического плана участка работ (бумажный и цифровой вид);

- съемка и обследование инженерных коммуникаций, составление ведомостей обследования;

- составление планов инженерных коммуникаций на бумажном носителе и в цифровом виде (послойно), с нанесением инженерных сетей;

- согласование планов с эксплуатирующими сети организациями;

- подготовка и оформление технического отчета. 

Работы выполнялись без разбивки на этапы. Срок выполнения работ – 29.11.2019, которые были исполнены по вышеуказанному контракту в срок.

Таким образом, по показателю «Площадь территории, на которые выполнены инженерные изыскания» из запланированных 129 га, по итогам 2019 года выполнено – 129 га. (т.е. 100 %).
1.1.2. Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям.

В 2019 году предусмотрена разработка документация по планировке территории площадью 175,9 га.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 01.04.2019 № 8/2019 с ООО «Зенит» на выполнение работ по подготовке проекта межевания территории в границах нескольких смежных элементов планировочной структуры «Улицы Планерная, Карла Маркса от улицы Планерной до улицы Рогозерской, Рогозерская, Радищева, Академика Павлова от улицы Радищева до улицы Генерала Фролова, Чехова, Полухина, Генерала Фролова, Куйбышева от улицы Радищева до улицы Чехова в Октябрьском административном округе города Мурманска» на сумму 574,6 тыс. руб. Площадь территории составляет 42,9 га. 

Выполнение работ разделено на 3 этапа:

- 1 этап включает в себя сбор и анализ исходных данных, разработку проекта межевания территории. Срок выполнения работ по 1 этапу – по 14.06.2019 (включительно), стоимость работ – 30 % от цены контракта, что составляет 172,4 тыс. руб. 

- 2 этап включает согласование разработанного проекта межевания территории и последующая корректура проекта по результатам согласования. Срок выполнения работ по 2 этапу – по 16.08.2019 (включительно), стоимость работ – 20 % от цены контракта, что составляет 114,9 тыс. руб.

 
- 3 этап включает проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по разработанному проекту и последующую корректуру проекта по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. Срок выполнения работ по 3 этапу – по 16.10.2019 (включительно), стоимость работ – 50 % от цены контракта, что составляет 287,3 тыс. руб.

Работы по 1 этапу контракта сданы с нарушением срока, полностью оплачены за счет средств МБ в размере 172,4 тыс. руб.

Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 1 этапу контракта в размере 89,07 руб.

Работы по 2 этапу контракта сданы с нарушением срока, полностью оплачены за счет средств МБ в размере 114,932 тыс. руб.

Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 2 этапу контракта в размере 277,75 руб.

Работы по 3 этапу контракта сданы с нарушением срока, полностью оплачены за счет средств МБ в размере 287,3 тыс. руб.

Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 3 этапу контракта в размере 3771,21 руб.
По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 01.04.2019 № 9/2019 с ООО «Зенит» на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в Ленинском административном округе города Мурманска, жилом районе Росляково, кадастровом квартале 51:06:0010102 на сумму 388,7 тыс. руб. Площадь территории составляет 3 га. 

Выполнение работ разделено на 3 этапа:

- 1 этап включает в себя сбор и анализ исходных данных, разработку проекта планировки и проекта межевания территории. Срок выполнения работ по 1 этапу – по 15.07.2019 (включительно), стоимость работ – 30 % от цены контракта, что составляет 116,6 тыс. руб. 

- 2 этап включает согласование разработанного проекта планировки и проекта межевания территории и последующая корректура проектов по результатам согласования. Срок выполнения работ по 2 этапу – по 16.09.2019 (включительно), стоимость работ – 20 % от цены контракта, что составляет 77,7 тыс. руб.

 
- 3 этап включает проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по разработанным проектам и последующую корректуру проектов по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. Срок выполнения работ по 3 этапу – по 14.11.2019 (включительно), стоимость работ – 50 % от цены контракта, что составляет 194,3 тыс. руб.

В связи с  нарушением ООО «Зенит» своих обязательств по выполнению контракта 1 этап работ был выполнен 16.09.2019. Работы по 1 этапу контракта сданы с нарушением срока, полностью оплачены за счет средств МБ в размере 116,6 тыс. руб.
Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 1 этапу контракта в размере 1768,60 руб.

Работы по 2 этапу контракта сданы с нарушением срока, полностью оплачены за счет средств МБ в размере 77,7 тыс. руб.

Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 2 этапу контракта в размере 1094,84 руб.

Работы по 3 этапу контракта сданы с нарушением срока, полностью оплачены за счет средств МБ в размере 194,3 тыс. руб.

Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 3 этапу контракта в размере 1700,58 руб.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 01.04.2019 № 10/2019 с ООО «Зенит» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории в районе проезда Молодежного в Первомайском административном округе города Мурманска на сумму 693,4 тыс. руб. Площадь территории составляет 37 га. 

Выполнение работ разделено на 3 этапа:

- 1 этап включает в себя сбор и анализ исходных данных, разработку проекта планировки и проекта межевания территории. Срок выполнения работ по 1 этапу – по 30.06.2019 (включительно), стоимость работ – 30 % от цены контракта, что составляет 208,0 тыс. руб. 

- 2 этап включает согласование разработанного проекта планировки и проекта межевания территории и последующая корректура проектов по результатам согласования. Срок выполнения работ по 2 этапу – по 30.08.2019 (включительно), стоимость работ – 20 % от цены контракта, что составляет 138,7 тыс. руб.

 
- 3 этап включает проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по разработанным проектам и последующую корректуру проектов по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. Срок выполнения работ по 3 этапу – по 30.10.2019 (включительно), стоимость работ – 50 % от цены контракта, что составляет 346,7 тыс. руб.

Работы по 1 и 2 этапам приняты и полностью оплачены за счет средств местного бюджета в размере 346,7 тыс. руб. 

Работы по 3 этапу контракта сданы с нарушением срока, полностью оплачены за счет средств МБ в размере 346,7 тыс. руб.

Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 3 этапу контракта в размере 4045,27 руб.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 14.06.2018 № 6/2018 с ООО «Джи Динамика» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории площадью 40 га в районе улицы Капитана Орликовой в кадастровых кварталах № 51:20:0001009 и № 51:20:0001300 Первомайского административного округа города Мурманска на сумму 587,4 тыс. руб. 

Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- 1 этап включает в себя сбор и анализ исходных данных, разработку  проекта планировки и проекта межевания территории. Срок выполнения работ по 1 этапу – по 28.09.2018 (включительно), стоимость работ – 30 % от цены контракта, что составляет 176,2 тыс. руб. 

- 2 этап включает согласование разработанных проекта планировки и проекта межевания территории и последующая корректура проектов по результатам согласования. Срок выполнения работ по 2 этапу – по 30.11.2018 (включительно), стоимость работ – 70 % от цены контракта, что составляет 411,2 тыс. руб. 

Работы по 1 этапу сданы с нарушением срока 24.12.2018, оплачены в размере 176,2 тыс. руб. за счет средств МБ в 2018 году.

Работы по 2 этапу контракта сданы с нарушением срока, полностью оплачены за счет средств МБ в размере 411,2 тыс. руб.

Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 2 этапу контракта в размере 28686,68 руб.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 14.06.2018 № 7/2018 с ООО «Джи Динамика» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории площадью 20 га в районе улицы Достоевского в Первомайском административном округе города Мурманска на сумму 478,8 тыс. руб. 

Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- 1 этап включает в себя сбор и анализ исходных данных, разработку  проекта планировки и проекта межевания территории. Срок выполнения работ по 1 этапу – по 21.09.2018 (включительно), стоимость работ – 30 % от цены контракта, что составляет 143,6 тыс. руб. 

- 2 этап включает согласование разработанных проекта планировки и проекта межевания территории и последующая корректура проектов по результатам согласования. Срок выполнения работ по 2 этапу – по 23.11.2018 (включительно), стоимость работ – 70 % от цены контракта, что составляет 335,2 тыс. руб. 

Работы по 1 этапу сданы с нарушением срока, оплачены 26.12.2018 в размере 143,6 тыс. руб. за счет средств МБ.

В связи с просрочкой подрядчиком исполнения своих обязательств по 2 этапу контракта срок сдачи работ был перенесен на 2019 год, которые были сданы 24.04.2019 и оплачены в полном объеме за счет средств МБ в размере 335, 2 тыс. руб.
Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 1 этапу контракта в размере 13074,96 руб.
По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 17.09.2018 № 14/2018 с ООО «Зенит» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории площадью 33 га, расположенной восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия в Первомайском административном округе города Мурманска, на сумму 985 тыс. руб. 

Выполнение работ разделено на 3 этапа:

- 1 этап включает в себя сбор и анализ исходных данных, разработку проекта планировки и проекта межевания территории. Срок выполнения работ по 1 этапу – по 30.11.2018 (включительно), стоимость работ – 50 % от цены контракта, что составляет 492,5 тыс. руб. 

- 2 этап включает согласование разработанного проекта планировки и проекта межевания территории и последующая корректура проектов по результатам согласования. Срок выполнения работ по 2 этапу – по 15.03.2019 (включительно), стоимость работ – 30 % от цены контракта, что составляет 295,5 тыс. руб.

 
- 3 этап включает проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по разработанным проектам и последующую корректуру проектов по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. Срок выполнения работ по 3 этапу – по 17.06.2019 (включительно), стоимость работ – 20 % от цены контракта, что составляет 197 тыс. руб.
Работы по 1 этапу сданы с нарушением срока, оплачены 24.12.2018 в размере 492,5 руб. за счет средств МБ.
Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 1 этапу контракта в размере 2926,23 руб.

Работы по 2 этапу сданы с нарушением срока, оплачены 27.05.2019 в размере 295,5 тыс.руб. за счет средств МБ.

Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 2 этапу контракта в размере 5572,56 руб.

Работы по 3 этапу сданы с нарушением срока, оплачены 29.08.2019 в размере 197 тыс.руб. за счет средств МБ.

Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 3 этапу контракта в размере 3427,75 руб.

Вместе с тем, по показателю «Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям» из запланированных 175,9 га, по итогам 2019 года выполнено – 175,9 га                     (т.е. 100%). 
1.1.3. Проведение архитектурных конкурсов на территории города Мурманска.

В 2019 году запланировано проведение одного архитектурного конкурса.

Проведение архитектурных конкурсов носит заявительный характер. В настоящий момент решение о проведении архитектурного конкурса не принималось, в связи с отсутствием заявок.

1.1.4. Образование земельных участков для предоставления под строительство.

В 2019 году предусмотрено образование 19 земельных участков для предоставления под строительство.

Образование земельных участков осуществляется с целью дальнейшей продажи права их аренды на торгах, при этом предоставление земельных участков в целях аренды носит заявительный характер. 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется образование земельных участков с целью дальнейшей продажи права их аренды на торгах.

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 18.01.2019 заключен договор с единственным поставщиком № 1/2019 с ООО «Мурмангеодезия» на сумму 99 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ по образованию 8 земельных участков.

Срок выполнения работ – 08.05.2019 (включительно).

Работы приняты и оплачены в полном объеме за счет средств МБ в размере 99,0 тыс. руб.

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 15.10.2019 заключен договор                 № 16/2019 с ООО «СЕВЕР-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 102,1 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ по образованию 11 земельных участков.

Срок выполнения работ – 29.11.2019 (включительно).

Работы приняты и оплачены в полном объеме за счет средств МБ в размере 102,1 тыс. руб.

Таким образом, по показателю «Количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство» запланировано образование 19 земельных участков,   исполнено –  19. (т.е. 100 %).
1.1.5. Образование земельных участков для предоставления многодетным семьям.

В 2019 году предусмотрено образование 15 земельных участков для предоставления многодетным семьям.

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 11.11.2019 заключен договор                   № 17/2019 с ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ СИБИРИ» на сумму 50,3 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ по образованию 15 земельных участков.

Срок выполнения работ – 29.11.2019 (включительно).
В связи с просрочкой подрядчиком исполнения своих обязательств по контракту срок сдачи работ был перенесен на 2020 год.
В настоящее время сотрудниками Комитета готовится требование об уплате пени за неисполнение обязательств ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ СИБИРИ» по вышеуказанному договору перед Комитетом.  
Таким образом, по показателю «Количество образованных земельных участков для предоставления многодетным семьям» из запланированных 15 земельных участков, по итогам 2019 года выполнено – 0.
1.2-1.3. На реализацию мероприятий «Субсидия на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры», «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры» предусмотрено финансирование на 2019 год в объеме   25 949,8 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 12 974,9 тыс. руб.
По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 17.09.2018 № 14/2018 с ООО «Зенит» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории площадью 33 га, расположенной восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия в Первомайском административном округе города Мурманска на сумму 984,9 тыс. руб.

 Выполнение работ разделено на 3 этапа:

 
- 1 этап включает в себя сбор и анализ исходных данных, разработку  проекта планировки и проекта межевания территории. Срок выполнения работ по 1 этапу – по 30.11.2018 (включительно), стоимость работ – 50 % от цены контракта, что составляет 492,5 тыс. руб. 

 
- 2 этап включает согласование разработанных проекта планировки и проекта межевания территории и последующую корректуру проектов по результатам согласования. Срок выполнения работ по 2 этапу – по 15.03.2019 (включительно), стоимость работ – 30 % от цены контракта, что составляет  295,5 тыс. руб.

 
- 3 этап включает корректуру проектов по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений. Срок выполнения работ по 3 этапу – по 17.06.2019 (включительно), стоимость работ – 20 % от цены контракта, что составляет  196,9 тыс. руб. 

Работы по 2 этапу контракта сданы с нарушением срока, приняты в июне 2019 года и оплачены в полном объеме в размере 295,5 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ – 147,75 тыс. руб., за счет средств ОБ - 147,75 тыс. руб.

Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 2 этапу контракта в размере 5572,56 руб.

Работы по 3 этапу контракта сданы с нарушением срока, приняты в сентябре 2019 года и оплачены в полном объеме в размере 196,9 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ – 98,45 тыс. руб., за счет средств ОБ - 98,45 тыс. руб.

Подрядчику направлено требование об уплате пеней по 3 этапу контракта в размере 3427,75 руб.
Таким образом, выполнение показателя «Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям» в размере 33 га является выполненным.
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 22.06.2018 заключен договор с единственным поставщиком № ТП-18-00218 (в редакции дополнительного соглашения № ТП-18-00218 от 15.01.2019) с АО «Мурманская областная электросетевая организация» на сумму 27 673,8 тыс. руб. на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям 110 индивидуальных жилых домов, дошкольного учреждения на 75 мест, предприятия торговли в районе ул. Скальной.

Срок выполнения работ – 2 года со дня заключения договора.

Плата по договору осуществляется поэтапно.

1 этап – 2 721,2 тыс. руб. (вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения договора);

2 этап - 8 163,8 тыс. руб. (вносятся в течение 60 календарных дней со дня заключения договора);

3 этап – 5 442,5 тыс. руб. (вносятся в течение 200 календарных дней со дня заключения договора);

4 этап - 8 163,8 тыс. руб. (вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения);

5 этап – 3 182,5 (вносятся в течение 15 календарных дней с момента подписания акта об осуществлении технологического присоединения).

В 2019 году оплачен 3 этап в сумме 5 442,5 тыс. руб., из них за счет средств МБ – 2 721,25 тыс. руб., за счет средств ОБ – 2 721,25 тыс. руб.
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 26.09.2018 заключен договор с единственным поставщиком № 248/06-18 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 08.05.2019) с ГОУП «Мурманскводоканал» на сумму           8 845,5 тыс. руб. на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения  земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001007.

Срок выполнения работ – до 20.09.2020.

Плата по договору осуществляется поэтапно.

1 этап - 1 304,7 тыс. руб. Вносится в течение 25 дней с даты заключения договора;

2 этап - 4 349,1 тыс. руб. Вносится в течение 185 дней с даты заключения договора, но не позднее даты фактического подключения;

3 этап - 3 191,7 тыс. руб. Вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее выполнения технических условий).

В 2019 году оплачен 2 этап в сумме 4 349,1 тыс. руб., из них за счет средств МБ – 2 174,5 тыс. руб., за счет средств ОБ – 2 174,5 тыс. руб.

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 25.12.2018 заключен договор с единственным поставщиком № 263/06-18 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 08.05.2019) с ГОУП «Мурманскводоканал» на сумму         15 109,6 тыс. руб. на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения  земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0000000; 51:20:0002405.

Срок выполнения работ – до 20.12.2020.

Плата по договору осуществляется поэтапно.

1 этап - 3 714,4 тыс. руб. Вносится в течение 15 дней с даты заключения договора;

2 этап – 7 554,8 тыс. руб. Вносится в течение 110 дней с даты заключения договора, но не позднее даты фактического подключения;

3 этап – 3 840,2 тыс. руб. Вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее выполнения технических условий.

В первом полугодии 2019 года частично оплачен 2 этап в сумме 7 491,9 тыс. руб., из них за счет средств МБ – 3 714,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 3 777,4 тыс. руб.

Остаток средств по 2 этапу в сумме 62,9 тыс. руб. оплачен в 3 квартале 2019.
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 13.12.2019 комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска был заключен договор с акционерным обществом «Мурманская областная электросетевая организация» № ТП-19-00341 по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям 40 жилых домов на сумму 14 887 028,34 рублей, расположенных в районе проезда Ледокольного в кадастровом квартале 51:20:0001318 (далее – договор).

Срок выполнения работ – 12.12.2021.

Плата по договору осуществляется поэтапно.

1 этап – 54 % от размера платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 рабочих дней со дня заключения настоящего договора.

2 этап – 6 % от размера платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 рабочих дней со дня заключения настоящего договора.

3 этап – 30 % от размера платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 рабочих дней со дня фактического присоединения.

4 этап – 10 % от размера платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

В 4 квартале 2019 года оплачен 1 этап договора в размере 8 038,9 тыс. руб., из них за счет МБ – 4 019,5 тыс. руб., за счет средств ОБ – 4 019,5 тыс. руб. 
Вместе с тем необходимо отметить, что вышеуказанными договорами предусмотрено выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, а также к водоснабжению (фактическое подключение) в 2020 и 2021 годах.  

Таким образом, по показателю «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» запланировано - 1, исполнено –0.
1.4. На реализацию мероприятия «Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным детям» предусмотрено финансирование на 2019 год в объеме      1 228,0 тыс. руб. 
По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 24.06.2019 № 12/2019 с ООО «Северный морской проектный институт» на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска по улице Варяжской на сумму 1 228,0 тыс. руб.

 
Работы выполнялись без разбивки на этапы. Срок выполнения работ – по 29.11.2019 (включительно), которые были выполнены  ООО «Северный морской проектный институт». 

Таким образом, выполнение показателя «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» запланировано - 1, исполнено –1 (т.е. 100 %)
1.5-1.6. На реализацию мероприятий «Субсидия для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» и «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на представленных на безвозмездной основе земельных участках» предусмотрено финансирование на 2019 год  в объеме    400 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 200,0 тыс. руб., за счет средств ОБ 200,0 тыс. руб.
Предоставление социальной выплаты носит заявительный характер.         

В настоящий момент соответствующих заявлений не поступало.

Таким образом, по показателю «Количество многодетных семей, получивших социальную выплату» запланировано - 1, исполнено - 0.
2. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска на 2018-2024 годы  муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы» (далее – Подпрограмма 2).

Цель Подпрограммы 2 – создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено финансирование на 2019 год в объеме 9 234,5 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ  9 234,5 тыс. руб.

2.1. В рамках исполнения мероприятия  1.1. «Изготовление и размещение социальной наружной рекламы» Комитетом были подготовлены и проведены аукционы в электронной форме на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по изготовлению и размещению социальной наружной рекламы. По итогам проведенных аукционов заключены следующие муниципальные контракты: 

- № 1/2019 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы  (рекламные видео-материалы) от 11.02.2019 на сумму 493 000 руб. 00 коп.;

- № 2/2019 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы  (рекламные видео-материалы)  от 11.03.2019 на сумму 566 950 руб. 00 коп.;

- № 3/2019 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламные материалы размером 3 х 6 метров и 1,4 х 3 метра) от 11.03.2019 на сумму 528 300 руб. 00 коп.;

- № 4/2019 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламные материалы размером 3 х 6 метров и 1,4 х 3 метра) от 11.03.2019 на сумму 444 850 руб. 00 коп.;

- № 5/2019 на оказание услуг  по изготовлению рекламных материалов социальной наружной рекламы (рекламные материалы размером 3х6 метров и рекламные материалы размером 1,4 х 3 метра) от 09.04.2019 на сумму 831 382 руб. 44 коп.

- № 7/2019 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламные материалы размером 3 х 6 метров и 1,4 х 3 метра) от 26.03.2019 на сумму 6 220 950 руб. 00 коп.

Также был заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком № 6/2019 на оказание услуг  по изготовлению рекламных материалов социальной наружной рекламы (рекламные материалы размером 3х6 метров и рекламные материалы размером 1,4 х 3 метра) от 25.02.2019 на сумму 99 040 руб. 00 коп.

Общая сумма заключенных муниципальных контрактов по указанному мероприятию за 2019 год составила 9 184 472 (девять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят два) руб. 44 коп. Все муниципальные контракты исполнены своевременно и оплачены в установленный срок. 

По указанным муниципальным контрактам Комитетом была изготовлена и размещена социальная наружная реклама по следующим направлениям: 

- государственных праздников и событий - «74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «День России», «День государственного флага РФ», «День народного единства», «Год Театра в Российской Федерации»;

- городского дня памяти  «День мужества и стойкости мурманчан во время Великой Отечественной войны» и городского праздника «День города»;

- социальной рекламы, информирующей о деятельности администрации города Мурманска: «Вместе сделали!», «Вместе сделаем!», «Фестиваль комфортной городской среды»;

- антинаркотической направленности: предупреждения распространения наркомании в подростковой среде, употребления несовершеннолетними алкогольной продукции;

- спортивных мероприятий: «3-й Чемпионат Мира по ледяному плаванию» и «1-й Кубок Арктики по ледяному плаванию»,  международного фестиваля спорта «Гольфстрим».  

Все рекламные материалы были размещены своевременно. Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы – 308 шт., исполнение мероприятия составляет 100%. Кассовый расход денежных средств по мероприятию 1.1 за 2019 год составил 9 184,5 тыс. руб.  Финансовый показатель исполнения мероприятия 1.1 Подпрограммы 2 составляет 100 %; 

2.2. В целях исполнения мероприятия 1.2  «Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций» Комитетом были заключены муниципальные контракты с единственным поставщиком: 

-  № 11/2019 от 20.05.2019 на оказание услуг по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Мурманск (том – отдельно стоящие рекламные конструкции, том – здания, иное недвижимое имущество) на сумму 35 000 (тридцать пять тысяч) руб. 00 коп;

- № 18/2019 от 25.11.2019 на оказание услуг по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Мурманск (том – отдельно стоящие рекламные конструкции) на сумму 7 000 (семь тысяч) руб. 00 коп. Все муниципальные контракты исполнены и своевременно оплачены.

Расход денежных средств составил 42 000 (сорок две тысячи) руб.00 коп.  Финансовый показатель исполнения мероприятия составил 84 %. Комитет отмечает, что внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций в соответствии с требованиями действующего законодательства носит заявительный  характер, что отражается на показателе исполнения. 

2.3. В связи с отсутствием необходимости проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, исполнение мероприятия 1.3 Подпрограммы «Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», составляет 0%, показатель был скорректирован.

2.4. Мероприятие 1.4 «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» не требует финансирования. Исполнение мероприятия 1.4 составляет 96 %. Из планируемых к выдаче 85 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2019 году  Комитетом подготовлено и выдано 82 разрешения. Комитет отмечает, что предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» носит заявительный характер, что отражается на показателе исполнения. 

2.5.  Мероприятие 1.5 «Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций» не требует финансирования. Исполнение мероприятия составляет  101%. Из планируемых к выдаче 420 предписаний о демонтаже рекламных конструкций за 2019 год выдано 423 предписания. 

Общий финансовый показатель исполнения подпрограммы «Наружная реклама города Мурманска» на 2018 - 2024 годы за 2019 год составил 99,9 %, кассовое исполнение составило 9 226,5 тыс. руб.
3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы» (далее - АВЦП) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы.
Целью АВЦП является обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.                                                                            
На реализацию мероприятий АВЦП предусмотрено финансирование на 2019 год в объеме 34 634,9 тыс. руб. за счет средств МБ.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на сумму 34 571,3 тыс. руб. за счет средств МБ. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 99,8%.

Реализация программы направлена на решение основной задачи:

- обеспечение градостроительной деятельности, устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования на территории города Мурманска при соблюдении безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, а также соблюдении государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности и земельных отношений.
 В рамках реализации соблюдения государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности, в целях достижения конечного результата программы предусмотрено основное мероприятие, осуществляемое в рамках полномочий комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска – эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления градостроительства и территориального развития муниципального образования город Мурманск, в том числе:
             - оказание муниципальных услуг и исполнение функций в количестве 78 единиц; 
              - своевременность оплаты труда.
Председатель комитета                                                               С.Г. Лупанский
Афанасьев А.Ю. ,458530 (110), 
