7
	
	[bookmark: _GoBack]Приложение к служебной записке
от ___________ №_____________




Отчет о реализации проектов за 2022 год

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
В 2022 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных 
на достижение показателей шести национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 
3 960 416,1 тыс. рублей, в том числе 785 523,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 174 892,9 тыс. рублей – средства областного бюджета. 
Фактически в рамках реализации региональных проектов за 2022 год израсходованы средства в размере 3 796 800,2 тыс. рублей или 95,9% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
753 754,6 тыс. рублей или 96,0% от плана, средств областного бюджета – 
3 043 045,6 тыс. рублей или 95,8% от плана.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска в 2022 году принимали участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 70 200,9 тыс. рублей, в том числе 32 187,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 38 013,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период были освоены средства в размере 70 200,9 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 32 187,8 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 
38 013,1 тыс. рублей или 100,0% от плана.
В 2022 году проектом предусматривалось создание двух модельных библиотек на базе библиотек-филиалов №№ 4, 17 МБУК «Центральная детская библиотека (по адресам соответственно: ул. Пономарева, д. 9/5, ул. Скальная, д. 13), а также проведение капитального ремонта здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы.
В целях создания модельных библиотек заключено 58 договоров на проведение ремонта помещений указанных библиотек, приобретение специализированного оборудования, мебели, техники, книжного фонда, а также переподготовку и повышение квалификации персонала (договоры по состоянию на 01.10.2022 исполнены). Открытие модельных библиотек состоялось 15.09.2022 (ул. Пономарева, д. 9/5) и 29.09.2022 
(ул. Скальная, д. 13)
В целях размещения художественной школы в декабре 2020 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16. В соответствии с контрактом были частично выполнены работы по демонтажу конструкций перегородок, полов и перекрытий, отбивке штукатурки 
с поверхности стен второго и третьего этажей и лестничных клеток, демонтажу конструкций полов на первом, втором и четвертом этажах. В связи с существенными изменениями обстоятельств в мае 2021 года контракт расторгнут по соглашению сторон. 
В июле 2021 года муниципальный контракт на выполнение указанных работ заключен повторно. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом – до 27.04.2023. Произведено авансирование в размере 10% (25 429,3 тыс. рублей). 
В настоящее время работы не ведутся.
Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, администрацией города Мурманска ведется претензионно-исковая работа. В адрес подрядчика направлены требования об уплате неустоек в связи с просрочкой обязательств по контрактам. 
Также ММКУ «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ УКС) рассматривается вопрос об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по контракту и неустранением выявленных в ходе контрольных мероприятий недостатков (дефектов) выполненных работ.
Общий уровень готовности объекта – 39,0%.

2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения показателей национального проекта «Образование» комитет 
по строительству администрации города Мурманска в 2022 году принимал участие 
в реализации регионального проекта «Современная школа».

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2022 году 
в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 859 125,7 тыс. рублей, в том числе 302 190,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 556 935,3 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период были освоены средства в размере 859 125,7 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 302 190,4 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 
556 935,3 тыс. рублей или 100,0% от плана.
Проектом предусмотрено мероприятие по строительству школы на 500 мест 
по ул. Советской в городе Мурманске.
По результатам электронного аукциона 03.12.2020 между ММКУ УКС и ООО «Термоизолстрой» заключен муниципальный контракт № 349 на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта: «Школа по улице Советская в городе Мурманске». Срок выполнения работ – 01.08.2024.
Согласно условиям контракта, выполнение работ предусмотрено по этапам.
Работы по 1 этапу (выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации) выполнены на 100%, оплачены в полном объеме.
В настоящее время выполняются работы по 2 этапу контракта (строительство объекта).
17.10.2022 получено разрешение на производство земляных работ по установке временного ограждения строительной площадки в отношении земельного участка 51:20:0001145:216.
28.10.2022 указанный земельный участок передан подрядчику для выполнения подготовительных работ для реализации 2 этапа в рамках строительства объекта.
01.11.2022 проведено комиссионное обследование для определения необходимости и объема сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений в районе дома № 9а по улице Советской в городе Мурманске по результатам которой составлен акт.
02.11.2022 получено разрешение на снос, пересадку, санитарную обрезку зеленых насаждений № 388.
Выполнить в полном объеме работы по строительству школы (второй этап муниципального контракта) в настоящее время не представляется возможным в связи с тем, что пятно застройки не освобождено от аварийного жилого дома по адресу ул. Фрунзе, 12.
В связи с этим 16.01.2023 заключен муниципальный контракт № 1 на выполнение работ по сносу объекта: «Многоквартирный дом по адресу: улица Фрунзе, дом 12 в городе Мурманске». Срок окончания работ – 06.03.2023. По итогам исполнения данного муниципального контракта работы по строительству объекта будут продолжены.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2022 году принимали участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 
32 219,6 тыс. рублей, в том числе 16 109,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 16 109,8 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период были освоены средства в размере 32 219,6 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 16 109,8 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 
16 109,8 тыс. рублей или 100,0% от плана.
Проектом предусмотрено обеспечение земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры. 
В целях реализации регионального проекта в 2022 году исполнено два договора на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения (100% от плана) и два договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения (50% от плана). Срок окончания работ по одному договору на присоединение участков к сетям водоснабжения, заключенному в 2020 году, – I полугодие 2023 года, срок окончания работ по одному договору на присоединение участков к сетям водоснабжения, заключенному в 2022 году, – I квартал 2024 года.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 368 189,0 тыс. рублей, в том числе 
159 965,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 208 223,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период были освоены средства в размере 304 972,4 тыс. рублей или 82,8% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 128 357,0 тыс. рублей или 80,2% от плана, средств областного бюджета – 
176 615,4 тыс. рублей или 84,8% от плана.
В 2022 году проектом предусмотрено комплексное благоустройство двух общественных территорий: зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского 
от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) и зеленой зоны озера Среднего, а также 
16 дворовых территорий, сформированных в 14 объектов. 
В 2022 году работы завершены на 9 дворовых территориях:
- ул. Капитана Егорова, д. 13;
- ул. Гончарова, д. 7, 9, 11, 13, 15;
- ул. Карла Либкнехта, д. 54;
- ул. Радищева, д. 22;
- ул. Гвардейская, д. 19;
- ул. Привокзальная, д. 14;
- ул. Привокзальная, д. 16;
- ул. Привокзальная, д. 18;
- просп. Кольский, д. 91 корп. 1, 91 корп. 2, 91 корп. 3, 93, 95, 97 корп. 1, 97 корп. 2, 97 корп. 3, 97 корп. 4.
Работы ведутся на 7 дворовых территориях (в настоящее время ведется приемка выполненных работ и устранение выявленных замечаний, администрацией города Мурманска ведется претензионно-исковая работа в отношении подрядчика в связи с нарушением сроков выполнения работ):
- ул. Шмидта, д. 37;
- ул. Старостина, д. 13 корп. 1, 13 корп. 2;
- ул. Капитана Егорова, д. 19;
- ул. Старостина, д. 4, 6, 8, 10;
- ул. Марата, д. 21;
- ул. Воровского, д. 19;
- ул. Воровского, д. 11.
Планируемый срок завершения работ – 01.06.2023. 
На 31.12.2022 работы по благоустройству:
- зеленой зоны озера Среднего завершены;
- зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) не завершены. Общий процент выполнения работ - 50,3%. Администрацией города Мурманска ведется претензионно-исковая работа в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по первому этапу контракта. Планируемый срок выполнения работ на объекте – декабрь 2023 года.

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 
599 455,4 тыс. рублей, в том числе 2 592,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 596 862,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период были освоены средства в размере 499 056,0 тыс. рублей или 83,3% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 2 432,4 тыс. рублей или 93,8% от плана, средств областного бюджета – 
496 623,6 тыс. рублей или 83,2% от плана.

Проектом предусмотрено переселить 1363 человека из 644 помещений общей площадью 19 895 кв.м, расположенных в аварийных домах, в период 2022-2023 годов.[footnoteRef:1] [1:  Плановые значения показателей проекта и этапность выполнения мероприятий проекта определены дополнительным соглашением от 12.09.2022 № 3-ДС к соглашению от 31.01.2022 № 5А/2022 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расселяемых с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.] 

Результатом реализации проекта за 2022 год стало переселение 182 человек (13,3% от плана) из 90 жилых помещений общей площадью 3 387,1 кв.м (17,0% от плана). Низкий уровень достижения плановых значений показателей проекта к концу отчетного года обусловлено признанием аукционов на приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в непригодных для проживания жилых помещениях, несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Мероприятия по приобретению жилых помещений на вторичном рынке жилья осуществляются на постоянной основе. Одновременно с приобретением жилых помещений на вторичном рынке жилья осуществляется выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещения. 
Также в соответствии с подпунктом б пункта 1 Постановления № 190-ПП, 
на основании протокола заседания Президиума Оперативного штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области  под председательством губернатора Мурманской области А.В. Чибиса от 16.12.2022 № 13 комитету имущественных отношений города Мурманска была согласована возможность заключения в 2022 году контрактов с единственным исполнителем, предметом которых является приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных домах в городе Мурманске для нужд муниципального образования город Мурманск с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда:
- с ООО «Перспектива» на приобретение 46 жилых помещений общей площадью не менее 2 217,3 кв.м в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. Мурманск, 
ул. Успенского. Срок исполнения контракта – 01.07.2024;
- с АО «Север» на приобретение 12 жилых помещений общей площадью не менее 589,0 кв.м в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. Мурманск, ул. Бредова, д. 9. Срок исполнения контракта – 29.12.2023.	

4. Национальный проект «Экология»
В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2022 году принимал участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

4.1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 
1 382 767,4 тыс. рублей, в том числе 116 290,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 266 476,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период были освоены средства в размере 1 382 767,4 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 116 290,8 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 
1 266 476,6 тыс. рублей или 100,0% от плана.
Проектом предусмотрено выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов. В этой связи в июле 2021 года заключен гражданско-правовой договор 
на выполнение соответствующих работ. Договором предусмотрено завершение работ в срок до 31.07.2023. 
Работы по договору выполняются в соответствии с графиком. Выполнены земляные работы хозяйственной зоны и прилегающей территории, устройство площадки под мойку колес, локальных очистных сооружений фильтрата, сетей связи.
Работы ведутся в соответствии с графиком.

5. Национальный проект «Демография»
В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет 
по строительству администрации города Мурманска в 2022 году принимал участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости».

5.1. На реализацию регионального проекта «Содействие занятости» 
в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 112 982,8 тыс. рублей, в том числе 98 987,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 13 995,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период были освоены средства в размере 112 982,8 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 98 987,2 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 
13 995,6 тыс. рублей или 100,0% от плана.
В рамках регионального проекта:
1. Строительство детского сада на 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского завершено, открытие состоялось 01.09.2022. 
2. Строительство детского сада на 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой завершено, открытие состоялось 09.01.2023.
Мероприятия регионального проекта исполнены в полном объеме.

6. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2022 году принимал участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

6.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 
535 475,4 тыс. рублей, в том числе 57 199,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 478 276,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период были освоены средства в размере 535 475,4 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 57 199,2 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 
478 276,2 тыс. рублей или 100,0% от плана.
В 2022 году проектом предусмотрено проведение ремонта 29 участков автомобильных дорог протяженностью 13,93 км:
- ул. Академика Книповича от просп. Ленина до ул. Полярные Зори;
- ул. Генерала Журбы; 
- ул. Полярной Дивизии; 
- ул. Зои Космодемьянской;
- ул. Ломоносова;
- ул. Новосельской;
- ул. Песочной;
- ул. Полевой;
- ул. Шабалина;
- пер. Хибинского;
- ул. Капитана Пономарёва;
- ул. Достоевского;
- ул. Анатолия Бредова;
- проезд от ул. Капитана Орликовой к д.47 по просп. Кирова;
- местного проезда вдоль 307 мкр.;
- проезда от ул. Заводской до д. 44 по просп. Кирова;
- ул. Полярной Правды;
- ул. Софьи Перовской;
- ул. Дзержинского;
- ул. Кильдинской;
- проезда от дома № 1 по ул. Кильдинской до ул. Георгия Седова;
- проезда от ул. Кильдинской до дома № 5 по Верхне-Ростинскому шоссе;
- проезда от дома № 24 по ул. Георгия Седова до домов №№ 9, 11 по ул. Кильдинской и дома № 19 по Верхне-Ростинскому шоссе;
- проезд от ул. Саши Ковалева до дома № 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского;
- ул. Аскольдовцев;
- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Гончарова);
- проезда от дома № 18 по ул. Алексея Хлобыстова до дома № 9 корп. 6 
по ул. Адмирала флота Лобова;
- проезда от д. 39 по ул. Капитана Буркова до д. 46 по ул. Полярные Зори;
- проезда от дома № 13 по ул. Набережной до дома № 46 по ул. Адмирала флота Лобова.
В настоящее время на всех объектах работы завершены в полном объеме.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что предусмотренные пятью проектами мероприятия реализуются в соответствии с графиком. 
Кроме того, исполнения регионального проекта «Культурная среда» в части мероприятия по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы зафиксировано на уровне 39,0% (уровень готовности объекта), что обусловлено причинами, не зависящими от действий заказчика. 
Исполнение мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по количеству граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, зафиксировано на уровне 13,3% относительно целевого показателя, установленного на 2022-2023 годы, ввиду признания аукционов на приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживавших 
в непригодных для проживания жилых помещениях, не состоявшимися по причине отсутствия заявок.
Мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены не в полном объеме ввиду нарушения подрядчиками сроков выполнения работ по ряду дворовых территорий, а также по одной общественной территории (зеленая зона вдоль ручья Чистого). Работы будут продолжены в 2023 году при наступлении благоприятных погодных условий. В отношении подрядчиков ведется претензионно-исковая работа.
По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль 
за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

______________________
