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Отчет о реализации проектов во II квартале 2022 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
В 2022 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных 
на достижение показателей шести национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 4 472 838,4 тыс. рублей, в том числе 868 732,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 604 106,4 тыс. рублей – средства областного бюджета.[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области 
в целях реализации на территории региона национальных проектов.] 

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам II квартала 
2022 года освоены средства в размере 441 926,2 тыс. рублей или 9,9% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 147 556,4 тыс. рублей или 17% от плана, средств областного бюджета – 
294 369,7 тыс. рублей или 8,2% от плана.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска в 2022 году принимают участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 154 904,3 тыс. рублей, в том числе 92 183,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 62 721,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 29 410,3 тыс. рублей или 19% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 20 558,0 тыс. рублей или 22,3% от плана, средств областного бюджета – 8 852,3 тыс. рублей или 14,1% от плана.
В 2022 году проектом предусмотрено создание двух модельных библиотек на базе библиотек-филиалов №№ 4, 17 МБУК «Центральная детская библиотека (по адресам соответственно: ул. Пономарева, д. 9/5, ул. Скальная, д. 13), а также проведение капитального ремонта здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы.
В целях создания модельных библиотек заключено 58 договоров на проведение ремонта помещений указанных библиотек, приобретение специализированного оборудования, мебели, техники, книжного фонда, а также переподготовку и повышение квалификации персонала (50 договоров по состоянию на 01.07.2022 исполнены). Планируемый срок завершения работ по созданию модельных библиотек – 30 сентября 
2022 года. Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.
В целях размещения художественной школы в декабре 2020 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16. В соответствии с контрактом были частично выполнены работы по демонтажу конструкций перегородок, полов и перекрытий, отбивке штукатурки 
с поверхности стен второго и третьего этажей и лестничных клеток, демонтажу конструкций полов на первом, втором и четвертом этажах. В связи с существенными изменениями обстоятельств в мае 2021 года контракт расторгнут по соглашению сторон. 
В июле 2021 года муниципальный контракт на выполнение указанных работ заключен повторно. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом – до 27.04.2023. Произведено авансирование в размере 10% (25 429,3 тыс. рублей). 
В настоящее время ведется подготовка дополнительного соглашения к контракту, предусматривающего увеличение на 10% цены контракта и перенос срока выполнения работ на 2023 год. Подрядчиком выполнены работы:
- на 100% - по устройству монолитных перекрытий первого и второго этажей, монолитного чердачного перекрытия, монтажу перегородок первого этажа из газобетонных блоков, устройству лифтовой шахты;
- на 95% - по закладке проемов кирпичной кладкой;
- на 90% - по демонтажу главного крыльца;
- на 75% - по отделке (штукатурке) стен;
- на 70% - по демонтажу перекрытия четвертого этажа, по ремонту кровли (захватками), по монтажу перемычек в дверных проемах, перегородок второго этажа 
из газобетонных блоков;
- на 60% - по расчистке фасада, по прокладке наружных сетей ливневой канализации;
- на 45% - возведение стен шахты из кирпича;
- на 40% - по устройству монолитного перекрытия, ремонту кирпичной вкладки;
- на 30% - по устройству монолитного перекрытия четвертого этажа, по ремонту подвала;
- на 20% - по монтажу внутренних сетей отопления и канализации;
- на 10% - по монтажу оконных перемычек.
Общий уровень готовности объекта – 19,07%.

2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения показателей национального проекта «Образование» комитет 
по строительству администрации города Мурманска в 2022 году принимает участие 
в реализации регионального проекта «Современная школа».

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2022 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 777 421,0 тыс. рублей, в том числе 220 485,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 556 935,3 тыс. рублей - средства областного бюджета.
За отчетный период финансовые средства не расходовались. 
Проектом предусмотрены мероприятия по строительству двух школ на 500 мест 
по ул. Советской в городе Мурманске и на 800 мест по пер. Казарменному в городе Мурманске.
В соответствии с дополнительным соглашением от 20.12.2021 «О передаче прав 
и обязанностей заказчика по муниципальному контракту от 27.01.2021 № 2 на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта: «Школа по пер. Казарменному в городе Мурманске», заключенного ММКУ Управление капитального строительства с ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», объект «Школа по пер. Казарменному в городе Мурманске» передан ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области».
В целях строительства школы на 500 мест по ул. Советской в 2021 году 
в соответствии с заключенным муниципальным контрактом проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация, 30.12.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Кроме того, в 2021 году заключены договоры на технологическое присоединение объекта к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения, системе теплоснабжения. 
Выполнить работы по строительству школы (второй этап муниципального контракта) не представляется возможным в связи с тем, что пятно застройки не в полном объеме освобождено от аварийных жилых домов: продолжается расселение домов по адресам 
ул. Фрунзе, 12 и ул. Горького, 8, дом по адресу ул. Фрунзе, 14а расселен, в настоящее время осуществляется его демонтаж.
Кроме того, сметная стоимость строительства объекта в соответствии с проектной документацией составила 1 728 922,12 тыс. рублей, что превышает цену муниципального контракта в 2,5 раза, расчетная продолжительность строительства превышает срок исполнения контракта. 
В связи с этим, в настоящее время ведется разработка дополнительного соглашения 
к вышеуказанному муниципальному контракту в целях увеличения его цены и продления срока его исполнения.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2022 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
39 541,7 тыс. рублей, в том числе 19 770,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 19 770,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 32 219,5 тыс. рублей или 81,5% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 16 109,8 тыс. рублей или 81,5% от плана, средств областного бюджета – 16 109,8 тыс. рублей или 81,5% от плана.
Проектом предусмотрено обеспечение земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры. 
В целях реализации регионального проекта в период 2020-2021 годов заключено 
и исполнено два договора на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и два договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения. 
В четвертом квартале 2022 года предусмотрено завершение работ по одному договору на присоединение участков к сетям водоснабжения, заключенному в 2020 году. 
Кроме того, в июне текущего года заключен договор на присоединение земельных участков к сетям водоснабжения. Срок завершения работ по договору – 1 квартал 2024 года.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 368 189,0 тыс. рублей, в том числе 159 965,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 208 223,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 68 657,4 тыс. рублей или 18,6% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 22 744,7 тыс. рублей или 14,2% от плана, средств областного бюджета – 45 912,7 тыс. рублей или 22% от плана.
В 2022 году проектом предусмотрено комплексное благоустройство двух общественных территорий: зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского 
от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) и зеленой зоны озера Среднего, а также 
17 дворовых территорий:
- ул. Шмидта, д. 37;
- ул. Халтурина, д. 1, 3;
- ул. Гончарова, д. 7, 9, 11, 13, 15;
- ул. Старостина, д. 13 корп. 1, 13 корп. 2;
- ул. Капитана Егорова, д. 13;
- ул. Капитана Егорова, д. 19;
- ул. Привокзальная, д. 14;
- ул. Привокзальная, д. 16;
- ул. Привокзальная, д. 18;
- просп. Кольский, д. 91 корп. 1, 91 корп. 2, 91 корп. 3, 93, 95, 97 корп. 1, 97 корп. 2, 
97 корп. 3, 97 корп. 4;
- ул. Старостина, д. 4, 6, 8, 10;
- ул. Радищева, д. 22;
- ул. Марата, д. 21;
- ул. Карла Либкнехта, д. 54;
- ул. Воровского, д. 19;
- ул. Воровского, д. 11;
- ул. Гвардейская, д. 19.
За отчетный период заключены гражданско-правовые договоры на проведение благоустройства 12 дворовых территорий. Договор по одной дворовой территории находится в стадии заключения, также в отношении одной дворовой территории документация для осуществления закупки направлена в Комитет по конкурентной политике Мурманской области для рассмотрения вопроса о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). На семи дворовых территориях в настоящее время ведутся работы по благоустройству.
Электронный аукцион в целях заключения договора на благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Халтурина, д. 1, 3 дважды признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. В связи с этим выполнение благоустройства указанной дворовой территории перенесено на 2023 год.
Планируемый срок завершения работ по иным общественным территориям – III квартал текущего года.
В отношении общественных территорий заключены договоры на проведение работ 
по благоустройству. Планируемый срок завершения работ – до 30.09.2022.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 059 068,5 тыс. рублей, в том числе 113 505,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 945 563,4 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 19 935,8 тыс. рублей или 1,2% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
619,8 тыс. рублей или 0,5% от плана, средств областного бюджета – 19 316,0 тыс. рублей или 2,1% от плана.
Результатом реализации проекта за отчетный период стало переселение 
93 человек из 44 жилых помещений (26% от плана) общей площадью 1 734,6 кв.м. Переселение граждан, проживавших в непригодных для проживания жилых помещениях производилось путем выкупа у них жилых помещений за счет финансовых средств, предусмотренных проектом в 2021-2022 годах, а также путем предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в 2021 году. 

4. Национальный проект «Экология»
В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2022 году принимает участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

4.1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна» в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 382 767,4 тыс. рублей, в том числе 116 290,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 266 476,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 190 190,0 тыс. рублей или 13,8% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 15 995,0 тыс. рублей или 13,4% от плана, средств областного бюджета – 174 195,0 тыс. рублей или 13,8% от плана.
Проектом предусмотрено выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов. В этой связи в июле 2021 года заключен гражданско-правовой договор 
на выполнение соответствующих работ. Договором предусмотрено завершение работ в срок до 31.07.2023. 
Работы по договору выполняются в соответствии с графиком. Выполнены земляные работы хозяйственной зоны и прилегающей территории, устройство площадки под мойку колес, локальных очистных сооружений фильтрата, сетей связи.
Работы ведутся в соответствии с графиком.

5. Национальный проект «Демография»
В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет 
по строительству администрации города Мурманска принимает участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости».

5.1. На реализацию регионального проекта «Содействие занятости» 
в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 97 091,2 тыс. рублей, в том числе 83 095,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 13 995,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 67 943,1 тыс. рублей (средства бюджета муниципального образования город Мурманск) или 70% от общего объёма запланированных средств.
В рамках регионального проекта предусмотрено строительство двух детских садов:
1. На 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой.
Работы по возведению здания завершены. В настоящее время ведутся работы по:
- облицовке зоны цоколя керамогранитной плиткой (выполнено на 20%);
- устройству дорожных покрытий, покрытий газонов, детских площадок, благоустройству территории (выполнено на 30%);
- устройству фундаментов эвакуационных лестниц (выполнено на 40%);
- устройству теневых навесов (выполнено на 50%);
- прокладке наружных инженерных сетей в подземной кабельной канализации (выполнено на 50%);
- монтажу опор уличного освещения (выполнено на 60%);
- устройству крыльца главного входа (выполнено на 90%);
- окраске установленного ограждения территории образовательного учреждения).
Указанные работы планируется завершить в третьем квартале текущего года, после чего объект будет введен в эксплуатацию. 
2. На 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского.
Строительство объекта завершено. 30.12.2021 получено разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию, 22.03.2022 зарегистрировано право муниципальной собственности 
на объект. 

6. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2022 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

6.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2022 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 593 855,3 тыс. рублей, в том числе 63 435,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 530 420,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 33 570,0 тыс. рублей или 13,8% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 3 585,9 тыс. рублей или 5,7% от плана, средств областного бюджета – 29 984,1 тыс. рублей или 5,7% от плана.
В 2022 году проектом предусмотрено проведение ремонта 28 автомобильных дорог протяженностью 13,51 км:
- внутриквартального проезда от д. 39 по ул. Капитана Буркова до д. 46 
по ул. Полярные Зори;
- ул. Генерала Журбы; 
- ул. Полярной Дивизии; 
- ул. Зои Космодемьянской;
- ул. Ломоносова;
- ул. Новосельской;
- ул. Песочной;
- ул. Полевой;
- пер. Хибинского;
- ул. Капитана Пономарёва;
- ул. Достоевского;
- ул. Анатолия Бредова;
- проезд от ул. Капитана Орликовой к д.47 по просп. Кирова;
- местного проезда вдоль 307 мкр.;
- проезда от ул. Заводской до д. 44 по просп. Кирова;
- ул. Полярной Правды;
- ул. Софьи Перовской;
- ул. Дзержинского;
- ул. Кильдинской;
- проезда от дома № 1 по ул. Кильдинской до ул. Георгия Седова;
- проезда от ул. Кильдинской до дома № 5 по Верхне-Ростинскому шоссе;
- проезда от дома № 24 по ул. Георгия Седова до домов №№ 9, 11 по ул. Кильдинской и дома № 19 по Верхне-Ростинскому шоссе;
- проезд от ул. Саши Ковалева до дома № 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского;
- ул. Аскольдовцев;
- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Гончарова);
- проезда от дома № 18 по ул. Алексея Хлобыстова до дома № 9 корп. 6 
по ул. Адмирала флота Лобова;
- ул. Анатолия Бредова;
- проезда от дома № 13 по ул. Набережной до дома № 46 по ул. Адмирала флота Лобова.
За отчетный период в отношении 21 объекта заключены гражданско-правовые договоры. Также в отношении семи объектов заключены договоры с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В настоящее время ведутся ремонтные работы на 20 автомобильных дорогах. Планируемый срок завершения работ – III квартал текущего года.
Мероприятия проекта реализуются своевременно.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что предусмотренные шестью проектами мероприятия реализуются в соответствии с графиком. 
Вместе с тем, реализация регионального проекта «Современная школа» столкнулась 
с внешними (административными) рисками. 
[bookmark: _GoBack]Кроме того, исполнения регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» зафиксировано на уровне 26%, что обусловлено причинами, не зависящими от действий заказчика. Существует риск недостижения плановых значений целевых показателей проекта. 
По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль 
за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.
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