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Отчет о реализации проектов в III квартале 2025 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
В 2025 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации шести региональных проектов, направленных 
на достижение показателей трех национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2025 году предусмотрены финансовые средства в размере 2 287 356,5 тыс. рублей, в том числе 314 552,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 972 803,7 тыс. рублей – средства областного бюджета. 
Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам III квартала 2025 года освоены средства в размере 1 334 685,9 тыс. рублей или 58,4% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 179 645,7 тыс. рублей или 57,1% от плана, средств областного бюджета – 1 155 040,2 тыс. рублей или 58,5% от плана. 
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
В целях достижения показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2025 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

1.1. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены финансовые средства в размере 201 759,0 тыс. рублей, в том числе 100 879,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 100 879,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 109 183,6 тыс. рублей или 54,1% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 54 591,8 тыс. рублей или 54,1% от плана, средств областного бюджета – 54 591,8 тыс. рублей или 54,1% от плана.
В 2025 году в рамках регионального проекта предусмотрено выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Ленинградская (от перекрестка ул. Профсоюзов до здания Сбербанка по ул. Ленинградской).
Заключен договор с ООО «Новый день» на выполнение работ по благоустройству общественной территории со сроком исполнения 01.10.2025. На отчетную дату завершены:
- подготовительные работы;
- земляные работы и планировка территории;
- работы по ремонту сетей водоснабжения;
- работы по ремонту плит теплотрассы и замене тепловых сетей.
Ведутся работы по:
- ручной разработке грунта под лотки ливневой канализации, установка лотков;
- устройству водоотведения и водоснабжения;
- устройству тротуара;
- благоустройству территории;
- устройству наружного освещения;
- устройству электроснабжения;
- перекладке кабельных линий.
В соответствии с дополнительным соглашением № 3 от 21.08.2025 срок окончания работ был продлен до 20.12.2025.

1.2. На реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены финансовые средства в размере 1 143 478,3 тыс. рублей, в том числе 102 478,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 041 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 583 094,0 тыс. рублей или 51,0% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 54 491,0 тыс. рублей или 53,2% от плана, средств областного бюджета – 528 603,0 тыс. рублей или 50,8% от плана.
По состоянию на отчетную дату заключено 8 договоров на ремонт 10 участков автодорог общей протяженностью 13,6 км. Работы завершены на 5 объектах: 
- Верхне-Ростинскому ш. (от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги);
- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса);
- просп. Героев-североморцев (от ж/д переезда до участка с кольцевым движением); 
- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 2, 11 корп. 1, 2 по ул. Старостина;
- ул. Магомета Гаджиева. 
По состоянию на 01.10.2025 работы ведутся на пяти объектах:
1. Пр. Нагорный – процент выполнения - 95% (завершены работы по демонтажу ограждений и бортового камня, разборке тротуаров, фрезерованию проезжей части, укладка выравнивающего слоя верхнего слоя проезжей части). 
Завершаются работы по устройству бортового камня, ведутся работы по восстановлению колодцев, устройству покрытия тротуаров.
2. Просп. Кольский (от остановки «ул. Морская» до пр. Автопаркового) - процент выполнения - 99 % (завершены работы по демонтажу и монтажу бортового камня, ограждений, фрезерованию проезжей части, разборке тротуаров, укладке выравнивающего и верхнего слоя проезжей части, восстановлению колодцев, устройству покрытия тротуаров). 
Завершаются работы по установке пешеходных ограждений. 
3. Ул. Старостина (от Верхне-Ростинское ш. до ул. Приозерной, от ул. Карла Маркса до ул. Мира) – процент выполнения - 99% (завершено фрезерование проезжей части, демонтаж ограждений, демонтаж и монтаж бортового камня, укладка выравнивающего слоя, разборка тротуаров, восстановление колодцев, укладка верхнего слоя проезжей части, устройство покрытия тротуаров, ведется установка ограждений).
Ведется устранение замечаний. 
4. Ул. Свердлова (от пр. Михаила Ивченко до Верхне-Ростинского ш.) с проездами вдоль д. 6 корп. 1 к д. 4 по ул. Свердлова и от ул. Свердлова до д. 2 корп. 4 по ул. Свердлова – процент выполнения - 96% (завершено фрезерование проезжей части, демонтаж и монтаж бортового камня, разборка тротуаров, восстановление колодцев, укладка выравнивающего слоя).
Завершаются работы по укладке верхнего слоя проезжей части и устройству покрытия тротуаров. 
5. Просп. Героев-североморцев (ул. Александрова до ул. Алексея Хлобыстова, от ул. Алексея Хлобыстова до участка с кольцевым движением) – процент выполнения - 58% (выполнено фрезерование проезжей части).
Ведется демонтаж и монтаж бортового камня, укладка выравнивающего слоя, разборка тротуаров. 
Работы на оставшихся объектах ведутся с нарушением сроков в связи с низкими темпами производства работ подрядной организацией. Администрацией города Мурманска в отношении подрядной организации проводятся претензионно-исковые мероприятия. 

2. Национальный проект «Молодёжь и дети»
В целях достижения целевых показателей национального проекта «Молодёжь и дети» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2025 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Всё лучшее детям» - комитет территориального развития 
и строительства администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска;
- региональный проект «Педагоги и наставники» - комитет по образованию администрации города Мурманска.

2.1. На реализацию регионального проекта «Всё лучшее детям» в 2025 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 522 456,2 тыс. рублей, в том числе 99 500,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 422 955,3 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 339 755,7 тыс. рублей или 65,0% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 60 274,9 тыс. рублей или 60,6% от плана, средств областного бюджета – 279 480,8 тыс. рублей или 66,1% от плана.
Проектом предусмотрено:
1. Оснащение средствами обучения и воспитания четырех зданий муниципальных общеобразовательных организаций:
- МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2» (поставка материально-технической базы);
- МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5» (поставка материально-технической базы и оборудования);
- МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61» (поставка материально-технической базы);
- МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3» (поставка материально-технической базы, техники и оборудования).
Договоры на выполнение работ заключены в марте 2025 года. 
На отчетную дату работы выполнены в полном объеме.
2. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций муниципального образования город Мурманск:
- МБОУ «Лицей № 2» (работы по капитальному ремонту фасада, помещений и инженерной системы, срок выполнения работ - 11.09.2025).
Работы выполнены в полном объеме;
- МБОУ «Гимназия № 3» (работы по капитальному ремонту фасада, помещений и инженерной системы, срок выполнения работ: фасад - 19.12.2025, помещения и инженерная система - 11.09.2025).
Выполнены работы по капитальному ремонту инженерных сетей и помещений.
Ведутся работы по монтажу утеплителя, штукатурке фасада, его окраске, работы по устройству утепленной отмостки, работы по устройству входов, облицовке цоколя керамической плиткой;
[bookmark: _Hlk212457048]- МБОУ «Гимназия № 5» (работы по капитальному ремонту фасада, помещений и инженерной системы, срок выполнения работ - 11.09.2025).
Работы выполнены в полном объеме;
- МБОУ «Прогимназия № 61» (работы по капитальному ремонту фасада и крыши, срок выполнения работ: фасад - 25.08.2025, крыша - 03.08.2025).
Выполнены работы по демонтажу отмостки здания, замене верхнего розлива системы отопления, устройству электрического освещения на чердаке.
В настоящее время ведутся работы по устройству навесного фасада и выполняется приемка работ по капитальному ремонту крыши, в том числе устранение недостатков работ подрядной организацией. 
Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, администрацией города Мурманска будут применены меры по выставлению требований об уплате неустойки (штрафы, пени).

2.2. На реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства областного бюджета в размере 262 699,9 тыс. рублей. Фактически освоены средства в размере 180 843,3 тыс. рублей или 68,8% от общего объёма запланированных средств.
Проектом предусмотрено проведение мероприятий по обеспечению:
- выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1 244 педагогическим работникам. С 01.09.2025 количество работников составляет 1 228 чел.;
- деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 50 общеобразовательных организациях. С 01.09.2025 количество общеобразовательных организаций составляет 27 ед.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

3. Национальный проект «Семья»
В целях достижения показателей национального проекта «Семья» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2025 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Поддержка семьи» - комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;
- региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» - комитет по культуре администрации города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Поддержка семьи» в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 140 468,6 тыс. рублей, в том числе 11 034,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 129 434,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 105 314,6 тыс. рублей или 75,0% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 9 628,2 тыс. рублей или 87,3% от плана, средств областного бюджета – 95 686,3 тыс. рублей или 73,9% от плана.
Проектом предусмотрено:
1. Оснащение средствами обучения и воспитания двух зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций:
- МБДОУ г. Мурманска № 87 (поставка материально-технической базы);
- МБДОУ г. Мурманска № 58 (поставка материально-технической базы, техники и оборудования, мебели и акустической системы).
Договоры на выполнение работ заключены в марте 2025 года. 
На отчетную дату работы выполнены в полном объеме.
2. Капитальный ремонт образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на территории муниципального образования город Мурманск:
- МБДОУ г. Мурманска № 87 (работы по капитальному ремонту фасада, крыши, помещений и системы электроснабжения, срок выполнения работ: фасад – 31.08.2025, крыша – 28.06.2025, помещения и система электроснабжения – 11.09.2025). 
Работы выполнены в полном объеме;
- МБДОУ г. Мурманска № 58 (работы по капитальному ремонту крыши, фасада, помещений и системы электроснабжения, срок выполнения работ: фасад – 04.08.2025, крыша – 17.07.2025, помещения и система электроснабжения – 11.09.2025).
Выполнены работы по капитальному ремонту крыши и помещений и системы электроснабжения.
Ведутся работы по отделке откосов фасада здания.
Подрядной организацией нарушены сроки исполнения муниципального контракта в части выполнения работ по капитальному ремонту фасада. Администрацией города Мурманска в адрес подрядной организации будут выставлены требования об уплате неустойки (штрафы, пени).

3.2. На реализацию регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 16 494,7 тыс. рублей, в том числе 659,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 15 834,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.
Проектом предусмотрено:
1. Создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 4.
По итогам проведения конкурсных процедур заключен контракт от 24.03.2025 на выполнение работ по проведению текущего ремонта со сроком исполнения – 14.07.2025. На отчетную дату ремонтные работы завершены, закуплено и поставлено оборудование и книжная продукция. Открытие модельной библиотеки состоялось 18.09.2025.
Работы выполнены в полном объеме.
2. Оснащение МБУДО ДМШ № 5 музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
Заключены контракты на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов со сроком исполнения до 01.08.2025. 
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме.
3. Оснащение МБУДО ДМШ № 1 им. А.Н. Волковой музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
Заключены контракты на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов со сроком исполнения до 31.03.2025. На отчетную дату выполнена поставка кабинетного рояля, ноутбука и методических пособий. 
Работы выполнены в полном объеме.

______________________
