Отчет о ходе реализации
муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы
за 9 месяцев 2023 года
	№ п/п
	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
	Объемы и источники финансирования
	Степень освоения средств
	Результаты выполнения мероприятий
	Соисполнители
	[bookmark: RANGE!K8]Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий

	
	
	(тыс. руб.)
	
	
	
	

	
	
	Источ-ник
	[bookmark: RANGE!D10]Запланиро-вано на отчетный год
	[bookmark: RANGE!E10]Фактическое исполнение
	
	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий
	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий
	Выполнение (да /нет/
частично) 
	
	

	 
	Муниципальная программа "Градостроительная политика"
	Всего
	347 627,50
	300 711,95
	86,5%
	-
	[bookmark: RANGE!H11]Количество мероприятий, всего, в т.ч. 
	11
	-
	-

	
	
	МБ
	77 517,30
	58 745,15
	75,8%
	
	Выполнены в полном объеме
	4
	
	

	
	
	ОБ
	270 110,20
	241 966,80
	89,6%
	
	Выполнены частично
	5
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	Не выполнены
	2
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	[bookmark: RANGE!H15]Степень выполнения мероприятий
	36%
	
	

	 
	[bookmark: RANGE!B16]Всего
КТРИС
	Всего
	347 627,50
	300 711,95
	86,5%
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	11
	-
	-

	
	
	МБ
	77 517,30
	58 745,15
	75,8%
	
	Выполнены в полном объеме
	4
	
	

	
	
	ОБ
	270 110,20
	241 966,80
	89,6%
	
	Выполнены частично
	5
	
	

	
	
	ФБ
	-
	
	
	
	Не выполнены
	2
	
	

	
	
	ВБ
	-
	
	
	
	Степень выполнения мероприятий
	36%
	
	

	 
	Всего
КС
	Всего
	-
	-
	-
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	0
	-
	-

	
	
	МБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	Не выполнены
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	1
	Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска»
	Всего
	290 996,50
	258 366,40
	88,8%
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	6
	 
	 

	
	
	МБ
	20 886,30
	16 399,60
	78,5%
	
	Выполнены в полном объеме
	4
	
	

	
	
	ОБ
	270 110,20
	241 966,80
	89,6%
	
	Выполнены частично
	1
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	Не выполнены
	1
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	Степень выполнения мероприятий
	67%
	
	

	1.1
	[bookmark: RANGE!B31]Основное мероприятие "Создание условий для строительства"
	Всего
	283 429,30
	250 799,20
	88,5%
	 
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	4
	 КТРИС
	 

	
	
	МБ
	17 102,70
	12 616,00
	73,8%
	
	Выполнены в полном объеме
	2
	
	

	
	
	ОБ
	266 326,60
	238 183,20
	89,4%
	
	Выполнены частично
	1
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	Не выполнены
	1
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	Степень выполнения мероприятий
	50%
	
	

	1.1.1
	Мероприятие "Архитектурно-планировочные работы"
	Всего
	2 685,50
	80,00
	3,0%
	Мероприятие предусматривает проведение архитектурного  конкурса для поиска наиболее подходящих решений для конкретного объекта, выполнение работ по инженерным изысканиям в целях получения исходных материалов в объеме, необходимом и достаточном для подготовки схемы размещения гаражей, являющимися некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования город Мурманск
	Проведен конкурс на архитектурный проект по созданию памятного (мемориального) объекта в городе Мурманске – памятного знака на территории ансамбля-мемориала в память о погибших в мирное время моряках.  Выполнение работ по инженерным изысканиям запланировано на 4 квартал 2023 г.
	частично
	 КТРИС
	Запланировано на 4 квартал 2023 г.

	
	
	МБ
	2 685,50
	80,00
	3,0%
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	                -     
	                    -     
	 
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	                -     
	                    -     
	 
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	                -     
	                    -     
	 
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие «Субсидия на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале»
	Всего
	266 326,60
	238 183,20
	89,4%
	Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения
	Заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям
(з/у, расп. в Первомайском АО г. Мурманск, в районе ул. Шевченко). За счет средств областного бюджета.
Заключен (в 2022 году) договор на технологическое присоединение к системе водоснабжения (з/у, расп. в Первомайском АО г. Мурманск, в районе ул. Шевченко).                         За счет средств областного бюджета
	да
	 КТРИС
	 

	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	266 326,60
	238 183,20
	89,4%
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного  строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале»
	Всего
	14 017,20
	12 536,00
	89,4%
	Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения
	Заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям
(з/у, расп. в Первомайском АО г. Мурманск, в районе ул. Шевченко). За счет средств местного бюджета.
[bookmark: _GoBack]Заключен (в 2022 году) договор на технологическое присоединение к системе водоснабжения (з/у, расп. в Первомайском АО г. Мурманск, в районе ул. Шевченко).                         За счет средств местного бюджета

	да
	 
	 

	
	
	МБ
	14 017,20
	12 536,00
	89,4%
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках»
	Всего
	400,00
	-
	0,0%
	Мероприятие предполагает предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках
	Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках запланировано на 4 квартал 2023 г.
	нет
	 КТРИС
	Запланировано на 4 квартал 2023 г.

	
	
	МБ
	400,00
	-
	0,0%
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье"
	Всего
	7 567,20
	7 567,20
	100,0%
	 
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	[bookmark: RANGE!I56]2
	 КТРИС
	 

	
	
	МБ
	3 783,60
	3 783,60
	100,0%
	
	Выполнены в полном объеме
	2
	
	

	
	
	ОБ
	3 783,60
	3 783,60
	100,0%
	
	Выполнены частично
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	Не выполнены
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	Степень выполнения мероприятий
	100%
	
	

	1.2.1
	Мероприятие «Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям»
	Всего
	3 783,60
	3 783,60
	100,0%
	Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения
	Выполнены мероприятия, запланированные на 2023 год в рамках исполнения договора (заключен в 2022 г.) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (пр. Ледокольный). За счет средств областного бюджета.
	да
	 КТРИС
	 

	
	
	МБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	3 783,60
	3 783,60
	100,0%
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям»
	Всего
	3 783,60
	3 783,60
	100,0%
	Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения
	Выполнены мероприятия, запланированные на 2023 год в рамках исполнения договора (заключен в 2022 г.)  на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (пр. Ледокольный). За счет средств местного бюджета.
	да
	
	

	
	
	МБ
	3 783,60
	3 783,60
	100,0%
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2 "Наружная реклама города Мурманска"
	Всего
	5 500,00
	483,55
	0,09
	 
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	3
	 КТРИС
	 

	
	
	МБ
	5 500,00
	483,55
	8,8%
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	
	
	Выполнены частично
	2
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	Не выполнены
	1
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	Степень выполнения мероприятий
	0%
	
	

	2.1
	Основное мероприятие "Изготовление и размещение социальной наружной рекламы"
	Всего
	4 800,00
	-
	0,0%
	 
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	1
	 КТРИС
	 

	
	
	МБ
	4 800,00
	-
	0,0%
	
	Выполнены в полном объеме
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	
	
	
	Выполнены частично
	1
	
	

	
	
	ФБ
	-
	
	
	
	Не выполнены
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	
	
	
	Степень выполнения мероприятий
	0%
	
	

	2.1.1
	Мероприятие
«Изготовление рекламных материалов социальной наружной рекламы»
	Всего
	4 800,00
	-
	0,0%
	Мероприятие предполагает заключение муниципальных контрактов на изготовление социальной наружной рекламы
	Заключено 4 муниципальных контракта, из которых один муниципальный контракт - на изготовление рекламных материалов. Изготовлено 153 рекламных материалов. Плановый показатель (кол-во изготовленных рекламных материалов) в МП за 2023 будет редактирован.
	частично
	 КТРИС
	Оплата предусмотрена в IV квартале 

	
	
	МБ
	4 800,00
	-
	0,0%
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Основное мероприятие "Комплекс мероприятий по обеспечению законности в сфере наружной рекламы"
	Всего
	700,00
	483,55
	69,1%
	 
	 
	2
	 КТРИС
	 

	
	
	МБ
	700,00
	483,55
	69,1%
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	
	-
	
	
	Выполнены частично
	1
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	Не выполнены
	1
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	Степень выполнения мероприятий
	0%
	
	

	2.2.1
	Мероприятие «Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

	Всего
	200,00
	-
	0,0%
	Мероприятие предполагает заключение муниципального контракта на определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
	Муниципальный контракт не заключен 
	нет
	 КТРИС
	Заключение муниципально-го контракта запланировано на IV квартал 2023

	
	
	МБ
	200,00
	-
	0,0%
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Мероприятие «Демонтаж рекламных конструкций»
	Всего
	500,00
	483,55
	96,7%
	Мероприятие предполагает формирование и  соисполнителю, и участнику Подпрограммы 2 перечня необходимых к демонтажу рекламных конструкций
	58 рекламных конструкций демонтировано. Также заключено 4 МК на демонтаж 57 рекламных конструкций с фасадов многоквартирных домов
	частично
	 КС, ММКУ «УКС»
	 Срок исполнения – 4 квартал 2023.

	
	
	МБ
	500,00
	483,55
	96,7%
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	3
	АВЦП "Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска"
	Всего
	51 131,00
	41 862,0
	81,9%
	 
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	2
	 КТРИС
	 

	
	
	МБ
	51 131,00
	41 862,0
	81,9%
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	
	
	Выполнены частично
	2
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	Степень выполнения мероприятий
	0%
	
	

	3.1
	Основное мероприятие "Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для развтия градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск"
	Всего
	51 131,00
	41 862,0
	81,9%
	 
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	2
	 КТРИС
	 

	
	
	МБ
	51 131,00
	41 862,0
	81,9%
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	
	
	Выполнены частично
	2
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	Степень выполнения мероприятий
	0%
	
	

	3.1.1
	Мероприятие «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления»
	Всего
	50 530,00
	40 835,60
	80,8%
	Мероприятие предусматривает своевременную оплату труда
	Выплаты по оплате труда производятся своевременно
	частично
	 КТРИС
	 

	
	
	МБ
	50 530,00
	40 835,60
	80,8%
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A105][bookmark: RANGE!A104][bookmark: RANGE!A103][bookmark: RANGE!A116]3.1.2
	Мероприятие «Расходы на обеспечение функций работников органа местного самоуправления»
	Всего
	601,00
	1026,40
	170,8%
	Мероприятие предусматривает обеспечение выполнения возложенных функций, оказание муниципальных услуг
	Выполнение возложенных функций, оказание муниципальных услуг обеспечено
	частично
	 КТРИС
	Причина превышения фактического исполнения над планом связана с реорганизацией в виде присоединения КС к КГТР (КТРИС)

	
	
	МБ
	601,00
	1026,40
	170,8%
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	



