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Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 22.11.2023 № 4075 

 

 

План мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция 

которых осуществлялись за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск 

 

Администрация города Мурманска 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

 

Учетный номер объекта 

незавершенного 

строительства 

Управленческое 

решение 

Сроки реализации 

управленческого 

решения 

(годы) 

Стоимость затрат 

средств областного 

бюджета на 

выполнение 

управленческого 

решения 

Степень готовности 

объекта 

незавершенного 

строительства 

(процентов) 

1 2 3 4 5 

Подземный переход через 

пр-кт Героев-североморцев 

Завершение 

строительства 

2023-2024 0 95 

Строительство сооружений 

для очистки сточных вод с 

земельного участка, 

отведенного под городскую 

свалку твердых отходов 

Списание объекта 2023-2024 0 5 
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Учетный номер объекта 

незавершенного 

строительства 

Управленческое 

решение 

Сроки реализации 

управленческого 

решения 

(годы) 

Стоимость затрат 

средств областного 

бюджета на 

выполнение 

управленческого 

решения 

Степень готовности 

объекта 

незавершенного 

строительства 

(процентов) 

1 2 3 4 5 

Автодорога от ул. Мира до 

пересечения с пр-дом 

Озерным 

Изменение категории 

объекта на «Объект 

инженерной 

инфраструктуры и 

благоустройства» 

2023-2024 0 26 

Объект незавершенного 

строительства – 

г. Мурманск, 

ул. Челюскинцев, д. 21 

Списание объекта 2023-2024 0 10 

Объект незавершенного 

строительства 

(многоквартирный дом) – 

г. Мурманск, 

ул. Челюскинцев 

(в районе д. 21) 

Списание объекта 2023-2024 0 10 

Многоквартирный жилой 

дом (г. Мурманск, 

ул. Кирпичная) 

Объект передан в 

Министерство 

строительства 

Мурманской области 

(основание – акт 

приема-передачи  
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Учетный номер объекта 

незавершенного 

строительства 

Управленческое 

решение 

Сроки реализации 

управленческого 

решения 

(годы) 

Стоимость затрат 

средств областного 

бюджета на 

выполнение 

управленческого 

решения 

Степень готовности 

объекта 

незавершенного 

строительства 

(процентов) 

1 2 3 4 5 

 проектной 

документации на 

строительство 

многоквартирного 

жилого дома по улице 

Кирпичная в городе 

Мурманске 

от 05.05.2022) 

- - - 

 

 

_________________________________________________ 


