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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы 
«Градостроительная политика» на 2023-2028 годы»
за 2024 год.
Муниципальная программа «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3531 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы».
Целью Муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития территорий города Мурманска.
На реализацию Муниципальной программы предусмотрено финансирование на 2024 год в объеме 168 778,2 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 97 192,6  тыс. руб., за счет средств ОБ 71 585,6 тыс. руб.
По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 94 874,1 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ            74 955,5 тыс. руб., за счет средств ОБ 19 918,6 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 56,2 %.
Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» (далее – Подпрограмма 1) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы».

Цель Подпрограммы 1 – создание условий для строительства, реконструкции и капитального ремонта.
На реализацию Подпрограммы предусмотрено финансирование на 2024 год в объеме 96 799,7 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ          25 214,1 тыс. руб., за счет средств ОБ 71 585,6  тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 21 948,1 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ на сумму 2 029,5 тыс. руб., за счет средств ОБ 19 918,6 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 22,7%.
1.1.1. Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятие-«Архитектурно-планировочные работы»). 

Мероприятие предусматривает проведение  архитектурных конкурсов для поиска наиболее подходящих решений для конкретного объекта и выполнение работ по инженерным изысканиям в целях получения исходных материалов для подготовки схемы размещения гаражей, являющимися некапитальными сооружениями. На 4 квартал 2024 года запланировано проведение 1 архитектурного конкурса на территории города Мурманска.
В связи с тем, что проведение конкурсов носит заявительный характер, неисполнение связано с отсутствием заявок для участия.
1.1.2-1.1.3 Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятия- «Субсидия на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале» и «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале).
В рамках реализации вышеуказанного мероприятия 22.06.2022 Комитетом был заключен договор с Государственным областным унитарным предприятием «Мурманскводоканал» (далее – Предприятие) № 467/06-22ХВ по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения 80 земельных участков, образованных в кадастровом квартале 51:20:0001317 (район улицы Шевченко) на сумму 86 225, 4 тыс. руб.
Ввиду необходимости уменьшения объёма работ по контракту заключено дополнительное соглашение от 17.09.2024 №3, что привело к уменьшению цены контракта до 80 272,14 тыс. рублей.

Оплата работ по договору произведена Комитетом в полном объёме.
Результат выполненных работ принят 29.10.2024 года.
Комитет реализует меры ответственности за неисполнение условий договора (взыскание пени), предусмотренные гражданским законодательством и положениями договора. 
В рамках реализации мероприятия 13.03.2023 Комитетом был заключен договор с публичным акционерным обществом «Россети Северо-Запад»     (далее – Общество) 13.03.2023 № КОЛ-01375-Э-С/22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001317 Первомайского административного округа города Мурманска. 

Согласно пункту 1.3 вышеуказанного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более двух лет с даты заключения договора. (2025 г.).
В целях исполнения технических условий, выданных Обществом Комитету территориального развития и строительства администрации города Мурманска, и содержащих требование о необходимости строительства линий электропередач Комитетом, а также ввиду отсутствия в Комитете необходимых для строительства объекта специалистов, с обществом с ограниченной ответственностью «БГК» (далее-БГК) заключен договор от 23.12.2023 №966/2023/1, предметом которого являются работы по инженерным изысканиям, разработке проектной документации и строительству объекта: «ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения объекта: земельные участки для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, расположенные в кадастровом квартале 51:20:0001317 Первомайского административного округа г. Мурманска». В соответствии с условиями контракта, заключенного между Комитетом и БГК, подрядчик обязан передать в адрес Комитета комплект документов для проведения приемки выполненных работ, включающий в числе прочих заключение государственной экспертизы сметной стоимости. Ввиду длительности проведения государственной экспертизы «БГК» в нарушение сроков, установленных контрактом, предоставило заключение государственной экспертизы 19.12.2024 г. Кроме того, по итогам проведения экспертизы возникла необходимость увеличения цены контракта, которое возможно при заключении дополнительного соглашения на основании постановления администрации города Мурманска, разрешающего такое увеличение. Учитывая сроки подписания дополнительного соглашения, размещения соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок, а также срок приёмки выполненных работ, оплата по контракту была невозможна в 2024 году. Ввиду перечисленных причин, приёмка и оплата выполненных работ перенесены на II квартал 2025 года.
 Продолжение выполнения работ ПАО «Россети Северо-Запад» без приёмки работ, выполненных БГК, невозможно, ввиду чего приёмка и оплата выполненных работ перенесены на II квартал 2025 года.
Оплата работ по договору произведена Комитетом на сумму 207 369,1 тыс. руб.
1.1.4 Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятие – «Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках».

В рамках реализации мероприятия Комитетом за период 2024 социальные выплаты многодетным семьям для строительства жилья не производились.
1.1.5 Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятие  - «Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям».

В соответствии с договором, заключенным между Комитетом территориального развития и строительства администрации города Мурманска и обществом с БГК 23.12.2023 №966/2023/1, предметом которого являются работы по инженерным изысканиям, разработке проектной документации и строительству объекта: «ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения объекта: земельные участки для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, расположенные в кадастровом квартале 51:20:0001317 Первомайского административного округа г. Мурманска», БГК в адрес комитета было направлено письмо о необходимости увеличения цены контракта в размере 16 628,66, которое возможно при заключении дополнительного соглашения на основании постановления администрации города Мурманска, разрешающего такое увеличение. Учитывая сроки подписания дополнительного соглашения, размещения соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок, а также срок приёмки выполненных работ, оплата 16 628,66 была невозможна в 2024 году. Кроме того, в результате прохождения государственной экспертизы сметной стоимости, размер необходимого увеличения был сокращён до 8 650,99 тыс. рублей, выплата которых планируется не позднее II квартала.
Проведение аукциона, предметом которого является выполнение работ по инженерным изысканиям, ввиду длительного поиска подрядчика, а также необходимостью выполнения работ в летний период запланировано за счёт бюджета 2025 года.
1.1.6.– 1.1.7 Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятия – «Мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в линейные объекты муниципальной собственности (за счет резервного фонда Правительства Мурманской области)» 
Мероприятие комитета по развитию городского хозяйства в программе города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023 – 2028 годы реализуется в 2023 – 2024 годах в рамках Подпрограммы 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска», Основного мероприятия 1.1 «Создание условий для строительства».
Согласно заключенному дополнительному соглашению 18 декабря 
2024 г. № 807-274017741U-23-1/4 финансирование мероприятия составляло

11 606,6 тыс. рублей, 

В рамках реализации мероприятия подведомственное учреждение комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – КРГХ) – Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства (далее – ММБУ «УДХ») заключило с ГОУП «Мурманскводоканал» договора на разработку проектно-сметной документации:
· на строительство систем водоотведения к объекту «Жилой дом в городе Мурманске по улице Полярные Зори» на 5 305,4 тыс. руб. (договор от 27.12.2023 № 190/122023/028).
· на строительство систем водоотведения к объекту «Общеобразовательной школе на 800 мест по переулку Казарменному на 4 484,7 тыс. руб. (договор от 27.12.2023 № 190/122023/027).
1.2.1-1.2.2 Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятия – «Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям) и «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям»)

В рамках реализации мероприятия по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям 01.06.2022 Комитетом заключен договор № 466/06-22ХВ с Предприятием на сумму 30 268,3 тыс. руб. на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001318.
Ввиду сложности выполняемых работ срок исполнения контракта продлен до 30.11.2025 г.
 Оплата работ по договору произведена Комитетом на сумму 27 211,19 тыс. руб.
2. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска»  муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы» (далее – Подпрограмма 2).
Цель Подпрограммы 2 – оформление города социальной наружной рекламой, устойчивое развитие рынка наружной рекламы. 

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено финансирование на 2024 год в объеме 4 053,7 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 4 053,7 тыс. руб.,

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 3 988,1  тыс. руб., в том числе за счет средств МБ на сумму 3 988,1 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 98,4 %.

2.1.1. Плана реализации Муниципальной программы (мероприятие-«Изготовление рекламных материалов социальной наружной рекламы»).

В рамках реализации мероприятия «Изготовление рекламных материалов социальной наружной рекламы» Комитетом были подготовлены и проведены аукционы в электронной форме на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по изготовлению и размещению социальной наружной рекламы. По итогам проведенных аукционов заключены следующие муниципальные контракты: 

- муниципальный контракт № 02/2024 от 29.03.2024 на оказание услуг
по размещению социальной наружной рекламы (рекламных видеоматериалов) на сумму 200,49 тыс. руб.; 
- муниципальный контракт № 03/2024 от 29.03.2024 на оказание услуг
по размещению социальной наружной рекламы (рекламных видеоматериалов) на сумму 250,13 тыс. руб.; 
- муниципальный контракт № 4/2024 от 15.04.2024 на оказание услуг
по изготовлению социальной наружной рекламы (рекламных материалов размерами 3х6 метров и 1,4х3 метра) на сумму 540,0 тыс. руб.
на изготовление 120 рекламных материалов; 
- муниципальный контракт № 5/2024 от 01.03.2023 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламных материалов размерами 3х6 метров) на сумму 2 261,97 тыс. руб. 
Также в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был заключен муниципальный контракт № 6/2024 от 24.04.2024 на выполнение работ по разработке графических макетов социальной наружной рекламы и рекламных видеоматериалов на сумму 0,03 тыс. руб. (30 500 рублей 00 копеек).

Все указанные муниципальные контракты исполнены и оплачены в полном объеме.  
По указанным муниципальным контрактам Комитетом была изготовлена и размещена социальная реклама: таких праздников как День России, День молодежи, фестиваль спорта «Гольфстрим», Дня города Мурманска в виде фотоэскизов города «Я люблю Мурманск» и с приглашением на праздничные мероприятия 5 октября на площадь Пять Углов «С Днем рождения, Мурманск!», празднования 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Кольском Заполярье. Также в мае 2024 года была размещена социальная наружная реклама, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Таким образом, за 12 месяцев 2024 года по мероприятию была изготовлена, размещена социальная наружная реклама по указанной выше тематике. Все рекламные материалы были размещены своевременно. Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы – 120 шт. из запланированных 120 рекламных материалов, количественный показатель исполнения мероприятия за 12 месяцев составляет 100%.

2.2.1. Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятие-«Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»). На 2024 год указанное мероприятие не запланировано, финансирование не предусмотрено. 

2.2.2. Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятие – «Демонтаж рекламных конструкций».  
Общая сумма финансового обеспечения мероприятия «Демонтаж рекламных конструкций» составила 753,7 тыс. руб. Финансовое исполнение составляет 93,5%. (705,0 тыс. руб.).

По состоянию на 12 месяцев заключено и исполнено 7 муниципальных контракта на демонтаж 74 рекламных конструкций. 
Не финансовые мероприятия: 

- мероприятие «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» не требует финансирования. Исполнение мероприятия Подпрограммы 2 «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», составляет более 100%, выдано 187 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за период 12 месяцев 2024 года; 

- мероприятие «Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций» не требует финансирования. Исполнение составляет более 100 %, выдано 270 из 270 планируемых предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций.  

3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета территориального развития и строительства администрации города Мурманска (далее – АВЦП).
На реализацию мероприятий АВЦП предусмотрено финансирование на 2024 год в объеме 67 924,8 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ          67 924,8 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 68 937,90 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ на сумму 68 937,90 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 101,5 %.

3.1.1.-3.1.2. Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятие - «Расходы на обеспечение функций работников органа местного самоуправления» и «Расходы на обеспечение функций работников органа местного самоуправления).
В рамках реализации соблюдения государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности, в целях достижения конечного результата Муниципальной программы предусмотрено основное мероприятие, осуществляемое в рамках полномочий Комитета – эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск», в том числе 
своевременность оплаты труда. В 2024 году увеличены бюджетные ассигнования на премиальные выплаты по решению Главы администрации города Мурманска.
И.о. председателя комитета






   Д.Ю. Гущин
