6

Отчет о реализации проектов в 2019 году


Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
 В 2019 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимали участие в реализации семи региональных проектов, направленных 
на достижение показателей четырех национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 1 356 196,2 тыс. рублей, в том числе 350 405,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 112 808,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 892 982,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам 2019 года освоены средства в размере 1 260 413,5 тыс. рублей или 92,9% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 322 391,0 тыс. рублей или 92% от плана, средств областного бюджета – 90 344,4 тыс. рублей или 80,1% от плана, средств федерального бюджета – 847 678,1 тыс. рублей или 94,9% от плана.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.
В структуре фактических расходов на реализацию региональных проектов 
в 2019 году доля средств бюджета муниципального образования город Мурманск составляет 25,6%, доля средств федерального и областного бюджетов – 74,4%. 

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска в 2019 году принимал участие 
в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2019 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 10 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта в 2019 году освоены средства в размере 10 000,0 тыс. рублей или 100% от общего объёма запланированных средств.
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме.
Достигнуты следующие результаты: 
- на основании заявок и обосновывающих документов, направленных заказчиком проекта в Комитет по культуре и искусству Мурманской области, город Мурманск признан победителем в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек;
- заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 26.04.2019 № 47701000-1-2019-008;
- на базе информационного интеллект-центра № 24 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека города Мурманска» 
и библиотеки-филиала № 12 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» 06.09.2019 и 11.09.2019 соответственно открыты две муниципальные модельные библиотеки.

2. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2019 году принимали участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет 
по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

2.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
26 349,8 тыс. рублей, в том числе 13 174,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 13 174,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта в 2019 году освоены средства в размере 25 877,9 тыс. рублей или 98,2% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
12 938,9 тыс. рублей или 98,2% от плана, средств областного бюджета – 12 938,9 тыс. рублей или 98,2% от плана.
В рамках реализации регионального проекта заключено четыре договора 
на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления 
на безвозмездной основе многодетным семьям. Срок исполнения указанных договоров – 2020-2021 годы.
Кроме того, в рамках регионального проекта предусмотрено предоставление многодетным семьям социальной выплаты для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках. В связи с отсутствием заявителей 
в 2019 году указанная выплата не предоставлялась.
Таким образом, в 2019 году реализация мероприятий регионального проекта 
по объективным причинам не завершена.

2.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 218 986,8 тыс. рублей, в том числе 109 493,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 41 783,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, 67 709,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта в 2019 году освоены средства в размере 217 175,3 тыс. рублей или 99,2% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск 
– 108 587,6 тыс. рублей или 99,2% от плана, средств областного бюджета – 41 438,1 тыс. рублей или 99,2% от плана, средств федерального бюджета – 67 149,6 тыс. рублей 
или 99,2% от плана.
Кроме того, в целях достижения показателей национального проекта «Жилье 
и городская среда» муниципальной программой города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы дополнительно предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 97 745,5 тыс. рублей 
на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий. Фактически освоено 97 745,5 тыс. рублей или 100% от плана.
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены практически полностью. 
В части реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований достигнуты следующие результаты:
1. Выполнен капитальный ремонт наружного освещения на восьми дворовых территориях, в том числе на дворовых территориях:
- домов №№ 43, 45 по ул. Сафонова;
- дома № 3 по ул. Планерной;
- дома № 21 по ул. Маклакова;
- дома № 10 по ул. Полярные Зори;
- дома № 18 по ул. Софьи Перовской;
- дома № 37 по ул. Софьи Перовской;
- дома № 2 по пер. Русанова;
- дома № 24/26 по ул. Сафонова.
2. Выполнен ремонт подпорных стен в районе домов № 41, 47, 49 
по просп. Кольскому.
3. Выполнено благоустройство 19 дворовых территорий, в том числе дворовых территорий: 
- дома № 28а по ул. Сафонова;
- дома № 16/9 по ул. Свердлова;
- дома № 11 по ул. Нахимова;
- дома № 22 по ул. Нахимова;
- дома № 20 по ул. Семена Дежнева;
- домов № 28 корп. 1 и № 28 корп. 2 по  ул. Алексея Хлобыстова;
- дома № 20 по ул. Коммуны;
- дома № 33А по ул. Шмидта;
- домов №№ 68, 70 по просп. Ленина, № 1 по ул. Самойловой;
- домов №№ 3,5,7 по Верхне-Ростинскому шоссе;
- дома № 9 по ул. Самойловой;
- дома № 1 по ул. Профсоюзов и дома № 15 по ул. Коминтерна; 
- домов №№ 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 3, 5 по ул. Шмидта; 
- домов №№ 18, 26, 28 по ул. Зои Космодемьянской; 
- дома № 11 по ул. Морской; 
- дома № 29/2 по ул. Шмидта и дома № 6 по Театральному бульвару;
- дома №1 по ул. Беринга и дома №160 по просп. Кольскому4
- домов №№ 7, 9, 11 по ул. Зои Космодемьянской (1 этап);
- домов №№ 9, 9 корп. 1 и 9 корп. 2 по ул. Ивана Сивко (1 этап).
Кроме того, на 80% выполнены работы по благоустройству дворовой территории домов №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 по пр. Молодежному. Приостановка работ связана 
с погодными условиями. В 2020 году указанные работы будут завершены.
В рамках реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) завершены работы по благоустройству:
- набережной Семеновского озера (вторая очередь, второй этап);
- Театрального бульвара;
- сквера у памятника Кириллу и Мефодию;
- сквера у памятника С.М. Кирову.

2.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 277 325,1 тыс. рублей, в том числе 8 368,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 8 368,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 260 587,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта в 2019 году освоены средства в размере 258 171,4 тыс. рублей или 93,1% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 7 790,8 тыс. рублей или 93,1% от плана, средств областного бюджета – 7 790,8 тыс. рублей или 93,1% от плана, средств федерального бюджета – 242 589,8 тыс. рублей или 93,1% 
от плана.
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме. 
Результатом реализации проекта за отчетный период стало переселение 
381 человека (118,7% от плана) из 157 жилых помещений (113,8% от плана), расположенных в аварийном жилищном фонде, общей площадью 6 061,3 кв.м.

3. Национальный проект «Демография»
В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет по строительству администрации города Мурманска принимал участие в реализации региональных проектов «Спорт – норма жизни» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

3.1. На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 167 483,6 тыс. рублей, в том числе 50 328,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 49 481,5 тыс. рублей – средства областного бюджета, 67 673,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета. 
Фактически в рамках реализации регионального проекта в 2019 году освоены средства в размере 124 026,2 тыс. рублей или 74,1% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
28 176,5 тыс. рублей или 56% от плана, средств областного бюджета – 28 176,5 тыс. рублей или 56,9% от плана, средств федерального бюджета – 67 673,2 тыс. рублей 
или 100% от плана.
Кроме того, на реализацию проекта предусмотрено привлечение внебюджетных средств (инвестиций концессионера) в размере 27 452,6 тыс. рублей. За отчетный период указанные средства не расходовались.
В рамках регионального проекта выполняются мероприятия по строительству крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (далее – Объект, строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией города Мурманска с ООО «Пропаганда»). 
Предусмотренные проектом мероприятия по этапу 2019 года выполнены в полном объеме.
В результате реализации проекта за отчетный период степень готовности Объекта достигла 40%. В настоящее время на Объекте выполняются работы по монтажу металлоконструкций, сэндвич-панелей, стального профилированного настила, наружных сетей (холодного водоснабжения, ливневой и бытовой канализации), по вертикальной планировке участка.
Причина неполного освоения средств бюджета муниципального образования город Мурманск, областного бюджета состоит в обстоятельствах непреодолимой силы (уточнение ранее выданных технических условий на присоединение Объекта к сетям инженерного обеспечения), потребовавших корректировки проектной документации 
и сметной стоимости строительства, внесения соответствующих изменений 
в концессионное соглашения и переноса сроков начала строительных работ.

3.2. На реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 11 293,7 тыс. рублей. 
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства 
в размере 10 446,8 тыс. рублей или 92,5% от общего объёма запланированных средств.
В рамках регионального проекта предусмотрено строительство в 2019-2021 годах детских садов:
- на 80 мест в районе дома № 44 по ул. Орликовой;
- на 196 мест в районе домов №№ 31 и 32 по ул. Достоевского.
В 2019 году предусмотрено выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации для строительства детского сада в районе домов №№ 31, 32 
по ул. Достоевского в городе Мурманске. 
В период с 15.10.2019 по 27.11.2019 работы по контракту были приостановлены 
до получения от ресурсоснабжающих организаций уточненных технических условий. Проектная документация разработана в полном объеме. Однако в связи с приостановкой работ по контракту подрядной организацией заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Положительного заключения государственной экспертизы получено не было, в связи с чем в 2020 году планируется продолжение работ.

4. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска принимал участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

4.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 547 011,7 тыс. рублей, в том числе 60 000,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 487 011,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта в 2019 году освоены средства в размере 516 970,3 тыс. рублей или 94,5% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
56 704,8 тыс. рублей или 94,5% от плана, средств федерального бюджета – 460 265,5 тыс. рублей или 94,5% от плана.
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены полностью.
В результате реализации проекта выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автодорог и тротуаров (27 автодорог местного значения): 
- ул. Крупской; 
- ул. Бондарной;
- проезда вдоль 305 мкр (от ул. Беринга до пр. Ледокольного); 
- проезда вдоль 306 мкр (за ТЦ «Северное Нагорное»);
- ул. К. Либкнехта;
- ул. Комсомольской;
- ул. Капитана Маклакова;
- ул. Старостина;
- проезда к МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба»;
- ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева);
- просп. Ленина (от ул. Папанина до ул. Октябрьской);
- ул. Баумана;
- ул. Скальной;
- ул. Заводской;
- проезда от ул. Скальной до дома № 5 по ул. Скальной;
- ул. Капитана Орликовой;
- ул. Планерной;
- проезда Октябрьского;
- проезда Михаила Ивченко;
- проезда Нагорного;
- ул. Шмидта (от ул. Комсомольской до ул. Капитана Егорова);
- съезда с ул. Шмидта на ул. Траловую;
- ул. Полярные Зори;
- просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до ул. Чумбарова-Лучинского 
и от дома № 72 до пр. Михаила Ивченко);
- проезда Портового;
- ул. Воровского;
- ул. Самойловой.

II. Выводы и рекомендации

Проведенный анализ эффективности реализации мероприятий и достижения результатов региональных проектов, реализуемых на территории муниципального образования город Мурманск, свидетельствует о том, что по этапу 2019 года мероприятия основной части региональных проектов реализованы своевременно и в полном объеме. 
В частности, реализация мероприятий региональных проектов «Культурная среда», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Дорожная сеть» по этапу 2019 года полностью завершена.
[bookmark: _GoBack]Кроме того, практически полностью выполнены мероприятия, предусмотренные региональными проектами «Формирование комфортной городской среды» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет». Невыполнение незначительной доли мероприятий указанных проектов обусловлено действием объективных факторов, обстоятельств непреодолимой силы. 
Предусмотренный на 2019 год результат реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (степень готовности Объекта – крытого катка с искусственным льдом – 40%) своевременно достигнут. Вместе с тем, предусмотренные финансовые средства освоены не полностью в связи с уточнением ранее выданных технических условий на присоединение Объекта к сетям инженерного обеспечения, повлекшим за собой перенос сроков начала строительных работ.
Выполнение мероприятий регионального проекта «Жилье» продолжится 
в 2020 и 2021 годах (в соответствии с условиями заключенных договоров 
на технологическое присоединение к инженерным сетям земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, а также в связи с отсутствием в 2019 году заявлений на получение социальной выплаты). 
По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов 
о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

______________________

