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Отчет о реализации проектов во II квартале 2023 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
В 2023 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных на достижение показателей пяти национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2023 году предусмотрены финансовые средства в размере 
4 204 590,5 тыс. рублей, в том числе 1 010 044,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 194 546,1 тыс. рублей – средства областного бюджета. [footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области 
в целях реализации на территории региона национальных проектов.] 

Фактически в рамках реализации региональных проектов за первое полугодие 
2023 года израсходованы средства в размере 1 287 733,9 тыс. рублей или 30,6% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 226 222,7 тыс. рублей или 22,4% от плана, средств областного бюджета – 1 061 511,2 тыс. рублей или 33,2% от плана.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска и комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска в 2023 году принимают участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2023 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 324 146,8 тыс. рублей, в том числе 104 632,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 219 514,4 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 197 446,2 тыс. рублей или 60,9% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
67 786,8 тыс. рублей или 64,8% от плана, средств областного бюджета – 129 659,4 тыс. рублей или 59,1% от плана.
В 2023 году проектом предусмотрено создание одной модельной библиотеки на базе информационного интеллект-центра № 5 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»; оснащение МБУ ДО ДШИ № 1 музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; проведение капитального ремонта здания по адресу: ул. Полярной дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы; строительство здания центра культурного развития в городе Мурманске на ул. Аскольдовцев.
В целях создания модельной библиотеки заключено 23 договора на проведение ремонта помещений указанной библиотеки, а также приобретение специализированного оборудования, мебели, техники, книжного фонда (по состоянию на 01.07.2023 исполнено восемь договоров). Планируемый срок завершения работ по созданию модельной библиотеки – 30.09.2023. Предусмотренные проектом мероприятия реализуются 
в соответствии с графиком.
В целях оснащения МБУ ДО ДШИ № 1 музыкальными инструментами заключено 
11 договоров на поставку музыкальных инструментов, учебных материалов, пособий 
и специализированного оборудования (по состоянию на 01.07.2023 исполнено 7 договоров). Планируемый срок завершения работ – 30.09.2023. Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.
В целях размещения художественной школы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной дивизии, 
д. 1/16. В соответствии с контрактом частично выполнены работы по демонтажу конструкций перегородок, полов и перекрытий, отбивке штукатурки с поверхности стен второго и третьего этажей и лестничных клеток, демонтажу конструкций полов на первом, втором и четвертом этажах. В связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту 30.01.2023 контракт расторгнут в одностороннем порядке. 
В связи с этим заключен муниципальный контракт с ООО «СК Вертикаль» 
от 05.05.2023 № 124 (цена контракта - 208 327,4 тыс. руб.).
Срок исполнения контракта - не позднее 29.01.2024.
Объект передан подрядной организации в работу 11.05.2023.
Выполнены работы по:
- шпаклевке коридоров на 1 и 2 этажах;
- бетонированию перекрытия между 3-м и 4-м этажом (коридор);
- штукатурке на лестничных маршах;
- установке системы видеотрансляции.
Ведутся работы по:
- штукатурке в подвальном помещении;
- шпаклевке стен здания;
- пробивке штроб под инженерные сети здания;
- прокладке лотков под инженерные сети;
- снятию непригодного штукатурного слоя с фасада здания; 
- устройству опалубки на 3 этаже в осях 7-12/Г;
- ремонту фасада;
- монтажу систем вентиляции;
- устройству системы ливневой канализации.
Общий уровень готовности объекта – 39%.
В целях строительства здания центра культурного развития в городе Мурманске на 
ул. Аскольдовцев с ООО «ТОРИОН» заключен муниципальный контракт № 99 от 31.03.2023 (цена контракта - 462 748,68 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 23.12.2024.
Подрядной организацией получено разрешение на строительство № 51-20-1055-2023 от 27.04.2023. 
Выполняются работы подготовительного периода:
- вырубка зеленых насаждений;
- обустройство строительной площадки.
- монтажу опор для устройства временной электрической сети объекта.
- монтажу ограждения строительной площадки.
- снятию почвенно-растительного слоя.
- вывозу строительного мусора с территории площадки.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.
2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения целевых показателей национального проекта «Образование» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2023 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Современная школа» - комитет территориального развития 
и строительства администрации города Мурманска;
- региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - комитет по образованию администрации города Мурманска.

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2023 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 822 745,9 тыс. рублей, в том числе 421 094,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 401 651,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 5 819,8 тыс. рублей или 0,7% от плана.
Проектом предусмотрены мероприятия по строительству школы на 500 мест 
по ул. Советской в городе Мурманске.
В целях строительства школы на 500 мест по ул. Советской выполнены в полном объеме работы по 1 этапу (выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации).
Подготовка проектной и рабочей документации завершена в 2021 году и имеет положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.
В настоящее время выполняются работы по 2 этапу контракта (строительство объекта). Срок завершения работ – 01.09.2024. 
В соответствии с проектом на участке строительства ведутся работы по бетонированию монолитного фундамента, укладке плит перекрытий в границах блока А, монтируется каркас и опалубка для устройства ленточных фундаментом. Также на объект завезены железобетонные конструкции (фундаментные блоки (блоки ФБС), плиты перекрытия) кирпич, лестничные марши, лестничные площадки.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

2.2. На реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства областного бюджета в размере 26 176,6 тыс. рублей. Фактически освоены средства в размере 17 046,7 тыс. рублей или 65,1% от общего объёма запланированных средств.
Проектом предусмотрено проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях города Мурманска (49 учреждений).
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.
 
3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2023 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска и комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
11 228,3 тыс. рублей, в том числе 3 783,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 7 444,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 7 567,2 тыс. рублей или 67,4% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
3 783,6 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 3 783,6 тыс. рублей или 50,8% от плана.
Проектом предусмотрено обеспечение земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры. 
В целях реализации регионального проекта в период 2020-2021 годов заключено и исполнено два договора на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и два договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения. 
Кроме того, заключено два договора на присоединение земельных участков к сетям водоснабжения (в 2020 и 2022 годах). Срок завершения работ по договорам – II полугодие 2023 года и I квартал 2024 года.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 412 189,3 тыс. рублей, в том числе 206 094,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 206 094,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 105 891,0 тыс. рублей или 25,7% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
52 945,5 тыс. рублей или 25,7% от плана, средств областного бюджета – 52 945,5 тыс. рублей или 25,7% от плана.
В 2023 году проектом предусмотрено комплексное благоустройство трех общественных территорий: зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского 
от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова), территории озера Семеновского «Домик Моржей» и экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка», а также 7 дворовых территорий:
- ул. Халтурина, д. 1, 3;
- просп. Ленина, д. 63;
- просп. Ленина, д. 65;
- пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
- ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44;
- просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2;
- ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51.
В целях благоустройства территории озера Семеновское заключен договор с 
ООО «Аквариум» от 21.04.2023 (срок исполнения – 30.09.2023) 
В 2023 году на объекте предусмотрено:
- устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетонного покрытия;
- устройство деревянного настила;
- устройство системы видеонаблюдения, подключенной к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений»;
- устройство современной системы освещения. 
- установка малых архитектурных форм: урны и скамейки;
- установка автономного туалетного модуля.
Выполнены работы по геодезической разбивке расположения дорожно-тропиночной сети и вертикальной планировке территории.
На территории зеленой зоны вдоль ручья Чистого в связи с наступлением весенне-летнего периода на объекте благоустройства по состоянию на 01.07.2023 ведутся следующие работы:
- расчистка территории от растительности;
- планировке основания спортивной площадки и площадки для отдыха;
- планировке территории под пешеходную дорожку;
- установка опор освещения (ранее установленных и впоследствии демонтированных).
Срок выполнения работ, установленный договором, - 30.09.2023. Работы на объекте благоустройства ведутся со значительным отставанием от графика. 
При проведении ежедневных осмотров территории объекта благоустройства зафиксировано наличие рабочего персонала в количестве 4-6 человек, что по мнению заказчика является абсолютно недостаточным для реализации всего комплекса работ и завершения их в установленный договором срок. В адрес подрядной организации регулярно направляются письменные уведомления о необходимости увеличения темпов производства работ и увеличении численности рабочего персонала.
В связи с неисполнением условий договора и срывом сроков начала этапов производства работ в период с 19.05.2022 по 25.07.2023 подрядчику было направлено 15 актов о начисленной сумме неустойки (штрафов, пени) за нарушение условий договора 
на общую сумму 5 700 000 руб. 
В целях благоустройства экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» заключен договор от 01.07.2023с ООО «МОНТАЖ-СЕРВИС». 
В рамках работ по благоустройству предусмотрено:
- создание летней экологической тропы протяженностью 3 км;
- создание зимней (всесезонной) экологической тропы протяженностью 2,2 км;
- благоустройство 4 мест для отдыха;
- установка 10 информационных стендов;
- устройство 3 км деревянного настила с безопасным ограждением;
- устройство оборудованных лестниц (подъемы, спуски);
- установка 15 ед. скамеек, малых архитектурных форм;
-благоустройство 2 видовых площадок;
- установка 25 указателей.
Проводится трассировка маршрута благоустройства экологической тропы. Подготовлены опалубки под устройства фундаментов опор информационных, рекреационных площадок, идет установка в лесном массиве опорных элементов под настил, идет установка оголовок опор, обвязка опор, запущено изготовление малой архитектурной формы (МАФ).
Готовность объекта по состоянию на 01.07.2023 – 19%.
С Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области заключено соглашение от 20.02.2023 № 814-272F271210-23-14 о предоставлении субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству 7 дворовых территорий (28 МКД) на сумму 206 870 908,23 руб., сформированных в 6 объектов: 
- ул. Халтурина, д. 1, 3;
- пр. Связи, д. 4-28;
- ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44;
- просп. Ленина, д. 19, 21, 23, 
- ул. Полярные Зори, д. 2;
- ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51;
- просп. Ленина, д. 63, 65.
Заключено 6 контрактов с подрядными организациями. Окончание работ по контрактам – 31.08.2023. На текущий момент на всех объектах ведутся работы. Общий уровень выполнения работ по дворовым территориям – 33 %.
Работы по благоустройству дворовых территорий выполняются в соответствии с графиком.

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 711 743,2 тыс. рублей, в том числе 189 515,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 522 228,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 709 634,2 тыс. рублей или 41,4% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
72 939,0 тыс. рублей или 38,5% от плана, средств областного бюджета – 636 695,2 
тыс. рублей или 41,8% от плана.
Результатом реализации проекта за отчетный период стало переселение 
411 человек из 205 жилых помещений общей площадью 6 769,6 кв.м. в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2022 и 2023 годах. Кроме того, завершена процедура выкупа жилых помещений с выплатой возмещения 2022-2023 годов. 
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

4. Национальный проект «Экология»
В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2023 году принимает участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

4.1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна» в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
296 360,4 тыс. рублей, в том числе 24 923,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 271 436,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 93 393,8 тыс. рублей или 31,5% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
7 854,4 тыс. рублей или 31,5% от плана, средств областного бюджета – 85 539,4 тыс. рублей или 31,5% от плана.
Проектом предусмотрено выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов. В июле 2021 года заключен гражданско-правовой договор 
на выполнение соответствующих работ. Договором предусмотрено завершение работ в срок до 31.07.2023. Работы ведутся в соответствии с графиком.
В 2024 году после окончания технического этапа планируется приступить 
к биологическому этапу, включающему в себя монтаж установок по сжиганию биогаза, 
а также очистных сооружений.

5. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2023 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

5.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2023 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 600 000,0 тыс. рублей, в том числе 60 000,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 540 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 150 934,8 тыс. рублей или 25,2% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
15 093,5 тыс. рублей или 25,2% от плана, средств областного бюджета – 135 841,3 тыс. рублей или 41,8% от плана.
В 2023 году проектом предусмотрено проведение ремонта 18 автомобильных дорог протяженностью 14,35 км.
Работы завершены на 3 участках дорог (ведется приемка):
- ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной);
- ул. Планерная (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса);
- ул. Шмидта (от ул. Дзержинского до ул. Комсомольской).
Ведутся работы на 10 участках дорог:
- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова);
- ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира);
- ул. Советская район Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе д. 19 по 
ул. Советской);
- Верхне-Ростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина);
- ул. Шевченко (от просп. Кольского до д. 36 А по ул. Шевченко);
- ул. Молодежная район Росляково;
- проезд от д. 88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной;
- ул. Георгия Седова (от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Северного);
- подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ «Парус»;
- просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской).
На 5 участках дорог работы планируется начать после завершения работ на вышеуказанных объектах:
- ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин);
- ул. Профсоюзов;
- ул. Коммуны;
- ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе);
- просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе).
Окончание работ по контрактам – 30.09.2023.
Работы ведутся в соответствии с графиком.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что существует риск неисполнения мероприятия по благоустройству зеленой зоны вдоль ручья Чистого в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в связи с нарушением сроков исполнения контракта подрядной организацией. Комитету по культуре администрации города Мурманска рекомендуется усилить контроль за выполнением мероприятия. 
Главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

