Отчет о ходе реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы
за 1 полугодие 2023 года


	[bookmark: Par3817]№ п/п
	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие 
	Объемы и источники финансирования 
(тыс. руб.)
	Степень освоения средств 
	Результаты выполнения мероприятий
	Соиспол-нители
	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий

	
	
	Источ-ник
	Заплани-ровано на отчетный год 
	Факти-ческое испол-нение 
	
	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий
	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий
	Выполне-ние (да /нет/ частично) 
	
	

	
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы
	Всего
	401 826,6
	107 282,59
	26,5%
	
	Количество мероприятий, всего, в т.ч. 
	4
	КРГХ, КК, КФКСиОЗ
	Реализация мероприятий до конца 2023 года.

	
	
	МБ
	209 369,2
	54 337,07
	26,0%
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	114 976,5
	47 187,43
	41,0%
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	77 480,9
	5 758,09
	7,4%
	
	Не выполнены
	4
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	
	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
	Всего
	236 973,6
	94 142,23
	39,7%
	[bookmark: _GoBack]
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	3
	КРГХ
	Реализация мероприятий до конца 2023 года.

	
	
	МБ
	126 942,7
	47 322,34
	37,3%
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	110 030,9
	46 819,89
	42,6%
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	3
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	
	Комитет по культуре администрации города Мурманска
	Всего
	136 442,4
	12 251,26
	9,0%
	
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	1
	КК
	Реализация мероприятий до конца 2023 года.

	
	
	МБ
	68 221,2
	6 125,63
	9,0%
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	4 093,3
	367,54
	9,0%
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	64 127,9
	5 758,09
	9,0%
	
	Не выполнены
	1
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	
	Комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска
	Всего
	28 410,6
	889,1
	3,1%
	
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	1
	КФКСиОЗ
	Реализация мероприятий до конца 2023 года.

	
	
	МБ
	14 205,3
	889,1
	6,3%
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	852,3
	0
	0%
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	13 353,0
	0
	0%
	
	Не выполнены
	1
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	1
	Подпрограмма  «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск»
	Всего
	401 826,6
	106 393,49
	26,5%
	
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	2
	КРГХ, КК, КФКСиОЗ, ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия»
	Срок завершения работ на объектах до 30.09.2023

	
	
	МБ
	209 369,2
	54 337,07
	26,0%
	
	Выполнены в полном объеме
	-
	
	

	
	
	ОБ
	114 976,5
	47 187,43
	41,0%
	
	Выполнены частично
	-
	
	

	
	
	ФБ
	77 480,9
	5 758,09
	7,4%
	
	Не выполнены
	2
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	ОМ
1.1.
	Основное мероприятие:
благоустройство дворовых территорий
	Всего
	16 911,90
	502,45
	3%
	Вынос сетей на объекте просп. Ленина, д. 63,65, включенного в 2023 году в мероприятия по благоустройству дворовых территорий на сумму 
1 200,0 тыс. руб.
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	1
	КРГХ
	

	
	
	МБ
	16 911,90
	502,45
	3%
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	1
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	1.1.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 
	Всего
	16 911,90
	502,45
	3%
	Вынос сетей на объекте просп. Ленина, д. 63,65, включенного в 2023 году в мероприятия по благоустройству дворовых территорий на сумму 
1 200,0 тыс. руб.
	Работы ведутся в соответствии с графиком и планируются к завершению до 31.08.2023
	нет
	КРГХ
	Работы ведутся в соответствии с графиком и планируются к завершению до 31.08.2023


	
	
	МБ
	16 911,90
	502,45
	3%
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	ОМ
1.2.
	Основное мероприятие:
благоустройство общественных территорий
	Всего
	-
	-
	-
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	-
	КК, МАУК «МГПС»
	-

	
	
	МБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены в полном объеме
	-
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	-
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	-
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	П 1.1


	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Всего
	384 914,7
	199 530,82
	51,8%
	Капитальный ремонт 7 дворовых территорий, сформированных в 6 объектов: 
- ул. Халтурина, д. 1, 3;
- просп. Ленина, д. 63, 65;
- пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
- ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44;
- просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2;
- ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51.
Проектом предусмотрено комплексное благоустройство трех общественных территорий: зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского 
от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова), территории озера Семеновского «Домик Моржей» и экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка»
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	1
	КК. КФКСиОЗ,ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия»
	Срок завершения работ на объектах до 30.09.2023

	
	
	МБ
	192 457,3
	99 765,41
	51,8%
	
	Выполнены в полном объеме
	-
	
	

	
	
	ОБ
	114 976,5
	94 007,32
	81,8%
	
	Выполнены частично
	-
	
	

	
	
	ФБ
	77 480,9
	5 758,09
	7,4%
	
	Не выполнены
	3
	
	

	
	
	ВБ
	-
	
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	1.1.1.
	Реализация программ формирования современной городской среды
	Всего
	164 853,00
	105 891,04
	28
	Проектом предусмотрено комплексное благоустройство трех общественных территорий: зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского 
от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова), территории озера Семеновского «Домик Моржей» и экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка»
	В целях благоустройства территории озера Семеновское заключен договор с ООО «Аквариум» от 21.04.2023 (срок исполнения – 30.09.2023) 
Выполнены работы по геодезической разбивке расположения дорожно-тропиночной сети и вертикальной планировке территории.
На территории зеленой зоны вдоль ручья Чистого в связи с наступлением весенне-летнего периода на объекте благоустройства по состоянию на 01.07.2023 ведутся следующие работы:
- расчистка территории от растительности;
- планировке основания спортивной площадки и площадки для отдыха;
- планировке территории под пешеходную дорожку;
- установка опор освещения (ранее установленных и впоследствии демонтированных).
Срок выполнения работ, установленный договором, - 30.09.2023. Работы на объекте благоустройства ведутся со значительным отставанием от графика. 
В связи с неисполнением условий договора и срывом сроков начала этапов производства работ в период с 19.05.2022 по 25.07.2023 подрядчику было направлено 15 актов о начисленной сумме неустойки 
В целях благоустройства экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» заключен договор от 01.07.2023с ООО «МОНТАЖ-СЕРВИС». 
Проводится трассировка маршрута благоустройства экологической тропы. Подготовлены опалубки под устройства фундаментов опор информационных, рекреационных площадок, идет установка в лесном массиве опорных элементов под настил, идет установка оголовок опор, обвязка опор, запущено изготовление малой архитектурной формы (МАФ).
Готовность объекта по состоянию на 01.07.2023 – 19%.
	нет
	КК, КФКСиОЗ, МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия»
	Срок завершения работ на объектах до 30.09.2023

	
	
	МБ
	82 426,50
	52 945,52
	28
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	4 945,60
	47 187,43
	41
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	77 480,90
	5 758,09
	7
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Субсидии на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий
	Всего
	110 030,90
	46 819,89
	42,6%
	Капитальный ремонт дворовых территорий:
- ул. Халтурина, д. 1, 3;
- просп. Ленина, д. 63, 65;
- пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
- ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44;
- просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2;
- ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51.
	На 01.07.2023 на всех объектах ведутся работы.
Общий уровень выполнения работ по дворовым территориям – 33 %.
Работы по благоустройству дворовых территорий выполняются в соответствии с графиком.
	нет
	КРГХ, ММБУ «УДХ»
	Срок завершения работ на объектах до 31.08.2023

	
	
	МБ
	-
	-
	0%
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	110 030,90
	46 819,89
	42,6%
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий
	Всего
	110 030,80
	46 819,89
	42,6%
	
	
	нет
	КРГХ, ММБУ «УДХ»
	

	
	
	МБ
	110 030,80
	46 819,89
	42,6%
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	










Таблица № 10б

[bookmark: Par4132]Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 1 полугодие 2023 года

	№ п/п
	Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства
	Соиспол-нитель, заказчик
	Проект-ная мощ-ность
	Сроки выпол-нения работ
	Источник финан-сирова-ния
	Общая стоимость работ, тыс. рублей
	Предусмот-рено программой на год, 
тыс. рублей
	Кассовый расход,
тыс. рублей
	Степень выпол-нения, %
	Техничес-кая готовность объекта, %
	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания

	
	Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы
	ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия»
	-
	2023-2024
	Всего
	410 759,15
	371 532,55
	105 891,04
	29
	
	Ведутся работы на объектах благоустройства. 
Срок завершения работ до 30.09.2023


	
	
	
	
	
	МБ
	224 992,87
	185 766,27
	52 945,52
	29
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	108 285,38
	108 285,38
	47 187,43
	44
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	77 480,9
	77 480,9
	5 758,09
	7
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск»
	ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия»
	-
	2023-2024
	Всего
	410 759,15
	371 532,55
	105 891,04
	29
	
	Ведутся работы на объектах благоустройства. 
Срок завершения работ до 30.09.2023


	
	
	
	
	
	МБ
	224 992,87
	185 766,27
	52 945,52
	29
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	108 285,38
	108 285,38
	47 187,43
	44
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	77 480,9
	77 480,9
	5 758,09
	7
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	1
	Благоустройство дворовых территорий
	ММБУ «УДХ»
	7 ед. 
	2023
	Всего
	206 679,55
	206 679,55
	93 639,78
	45
	
	Выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий.
Срок завершения работ по контрактам – 31.08.2023 (включительно)

	
	
	
	
	
	МБ
	103 339,77
	103 339,77
	46 819,89
	45
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	103 339,78
	103 339,78
	46 819,89
	45
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1
	ул. Халтурина, д. 1, 3
	ММБУ «УДХ»
	1 ед.
	2023
	Всего
	20 505,24
	20 505,24
	10 047,57
	49
	14
	Демонтажные работы, установка б/к, ремонт сущ. подпорной стены

	
	
	
	
	
	МБ
	10 252,62
	10 252,62
	5 023,78
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	10 252,62
	10 252,62
	5 023,79
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2
	просп. Ленина, д. 63
	ММБУ «УДХ»
	1 ед.
	2023
	Всего
	34 850,0
	34 850,0
	9 443,30
	27
	27
	Демонтажные работы, установка б/к, лотков, устройство щеб.основания тротуаров, устройство основания пр.части.

	
	
	
	
	
	МБ
	17 425,0
	17 425,0
	4 721,65
	27
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	17 425,0
	17 425,0
	4 721,65
	27
	
	

	1.3
	просп. Ленина, д. 65
	
	1 ед.
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.4
	пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
	ММБУ «УДХ»
	1 ед. 
	2023
	Всего
	78 200, 0
	78 200,0
	38 318,0
	49
	26
	Демонтажные работы, установка б/к, лотков, устройство щеб.основания тротуаров, ремонт колодцев

	
	
	
	
	
	МБ
	39 100,0
	39 100,0
	19 159,0
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	39 100,0
	39 100,0
	19 159,0
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.5
	ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44
	ММБУ «УДХ»
	1 ед. 
	2023
	Всего
	21 500,0
	21 500,0
	10 535,0
	49
	33
	Демонтажные работы, установка б/к, ремонт ж//б лестниц, устройство корыта пр.части

	
	
	
	
	
	МБ
	10 750,0
	10 750,0
	5 267,50
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	10 750,0
	10 750,0
	5 267,50
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	
	

	1.6
	просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2
	ММБУ «УДХ»
	1 ед. 
	2023
	Всего
	27 724,31
	27 724,31
	13 584,91
	49
	26
	Демонтажные работы, установка б/к, устройство дождевого лотка, устройство щеб. основания пр.части, ремонт колодцев

	
	
	
	
	
	МБ
	13 862,15
	13 862,15
	6 792,45
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	13 862,16
	13 862,16
	6 792,46
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.7
	ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51
	ММБУ «УДХ»
	1 ед. 
	2023
	Всего
	23 900,0
	23 900,0
	11 711,0
	49
	45
	Демонтажные работы, установка б/к, устройство щеб.основания тротуаров, пр. части, ремонт колодцев, устройство дождевой канализации

	
	
	
	
	
	МБ
	11 950,0
	11 950,0
	5 855,50
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	11 950,0
	11 950,0
	5 855,50
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	2
	Благоустройство общественных территорий
	МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия»
	3 ед.
	2023-2024
	Всего
	204 079,6
	164 853,0
	12 251,26
	7
	
	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий.
Срок завершения работ: 15.09.2023, 30.09.2023

	
	
	
	
	
	МБ
	121 653,1
	82 426,5
	6 125,63
	7
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	4 945,6
	4 945,6
	367,54
	7
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	77 480,9
	77 480,9
	5 758,09
	7
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	
	-
	-
	-
	
	

	2.1
	Зеленая зона вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) (2 этап)
	МАУК «МГПС»
	1 ед.
	2023
	Всего
	88 679,9
	88 679,9
	0
	0
	16
	В 2023 году в связи с наступлением весенне-летнего периода на объекте благоустройства по состоянию на ведутся следующие работы:
- расчистка территории от растительности;
- планировке основания спортивной площадки и площадки для отдыха;
- планировке территории под пешеходную дорожку;
- установка опор освещения (ранее установленных и впоследствии демонтированных);
Работы на объекте благоустройства ведутся с отставанием от графика

	
	
	
	
	
	МБ
	44 340,0
	44 340,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	2 660,3
	2 660,3
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	41 679,6
	41 679,6
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.2
	Благоустройство территории озера Семеновского «Домик Моржей»
	МАУК «МГПС»
	1 ед.
	2023-2024
	Всего
	86 989,1
	47 762,5
	12 251,26
	25,6
	6
	В рамках 1 этапа благоустройства на объекте предусмотрены следующие работы:
- устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетонного покрытия;
- устройство деревянного настила;
- устройство системы видеонаблюдения, подключенной к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений»;
- устройство современной системы освещения. 
- установка малых архитектурных форм: урны и скамейки;
- установка автономного туалетного модуля

	
	
	
	
	
	МБ
	63 107,8
	23 881,2
	6 125,63
	25,6
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	1 433,0
	1 433,0
	367,54
	25,6
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	22 448,3
	22 448,3
	5 758,09
	25,6
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	
	-
	-
	-
	
	

	2.3
	Благоустройство экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» (КП-2), расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск, 12 км автоподъезда к городу Мурманску
	МАУ «Центр «Стратегия»
	1 ед. 
	2023
	Всего
	28 410,6
	28 410,6
	0
	0
	0
	В соответствии с договором от 02.05.2023 № 32312204548-ЭА срок выполнения работ 15.09.2023.
В настоящее время проводится трассировка маршрута, геологические и геодезические изыскания, разрабатывается проектно-сметная документация. Подготовлены опалубки под устройства фундаментов опор информационных, рекреационных площадок

	
	
	
	
	
	МБ
	14 205,3
	14 205,3
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	852,3
	852,3
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	13 353,0
	13 353,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	



