

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета города Мурманска

10.02.2021

№ 1-21

Председательствующий – Никора Е.В.

Секретарь – Дубинина Д.А.

Присутствовали: Бережный К.Н., Варич А.С., Васёха М.В., Двинина М.Н., Декатова Н.М., Доцник В.А., Зарипова Г.Н., Изотов А.В., Канаш И.С., Кочнева Н.П., Левченко Л.М., Лупанский С.Г., Наймушина Е.Э., Синякаев Р.Р., Смирнова Н.П., Табунщик М.А., Шевкошитная О.Ю., Ускова И.А., Червинко А.Ю., Умушкина О.В.

Приглашенные: Болотских И.П. – заместитель начальника управления финансов администрации города Мурманска, Вагизова А.Р. – начальник отдела планирования и финансирования сферы экономики управления финансов администрации города Мурманска, Евдокимов А.Ю. – заместитель министра экономического развития Мурманской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации на территории города Мурманска национальных проектов в 2020-2021 годах.

Информирует: председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска И.С. Канаш.

2. О рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура».

Информирует: председатель комитета по культуре администрации города Мурманска Е.Э. Наймушина.

3. О рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Информируют:

1. И.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска М.А. Табунщик.

2. Председатель комитета по культуре администрации города Мурманска Е.Э. Наймушина.

4. О рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Информирует: и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска М.А. Табунщик.

5. О рассмотрении отчета о реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование».

Информирует: председатель комитета по строительству администрации города Мурманска М.Н. Двинина.

6. О рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

Информирует: председатель комитета по строительству администрации города Мурманска М.Н. Двинина.

7. О рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта «Демография».

Информирует: председатель комитета по строительству администрации города Мурманска М.Н. Двинина.

8. О рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Информирует: председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска С.Г. Лупанский.

9. О рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье».

Информирует: и.о. председателя комитета имущественных отношений города Мурманска Н.М. Декатова.

По первому вопросу:

1. СЛУШАЛИ: Канаш И.С. - о реализации на территории города Мурманска национальных проектов в 2020-2021 годах.

ВЫСТУПИЛИ: Евдокимов А.Ю., Никора Е.В., Табунщик М.А.

В ходе обсуждения члены проектного комитета города Мурманска отметили важность грамотной оценки рисков реализации мероприятий в рамках региональных проектов и указали на необходимость своевременного

обращения в адрес исполнительных органов государственной власти Мурманской области с целью корректировки сроков реализации проектов.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Информацию комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска принять к сведению.
- 1.2. Комитету по экономическому развитию администрации города Мурманска (Канаш И.С.) разместить отчет о реализации проектов за 2020 год на официальном сайте администрации города Мурманска.
- 1.3. Комитету по экономическому развитию администрации города Мурманска (Канаш И.С.) разместить паспорта региональных проектов, реализуемых на территории города Мурманска в 2021 году, на официальном сайте администрации города Мурманска.
- 1.4. Комитету по экономическому развитию администрации города Мурманска (Канаш И.С.) внести изменения в распоряжение администрации города Мурманска от 16.04.2020 № 27-р «Об утверждении перечня должностных лиц администрации города Мурманска, ответственных за реализацию региональных проектов на территории муниципального образования город Мурманск».
- 1.5. Структурным подразделениям администрации города Мурманска – заказчикам региональных проектов обеспечить заключение муниципальных контрактов (договоров) в целях реализации мероприятий проектов в 2021 году в срок до 01 апреля 2021 года.
- 1.6. Структурным подразделениям администрации города Мурманска – заказчикам региональных проектов в целях информирования населения о результатах реализации региональных проектов по итогам 2021 года разработать и направить в отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ администрации города Мурманска соответствующие графические презентационные материалы.
- 1.7. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) обеспечить информирование населения о результатах реализации региональных проектов по итогам 2021 года.
- 1.8. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Табунщик М.А.) в срок до 12 февраля 2021 года сформировать и направить в ММКУ «Управление закупок» заявки на определение исполнителя работ в рамках регионального проекта «Чистая страна» (национального проекта «Экология»).
- 1.9. ММКУ «Управление закупок» в срок до 15 февраля 2021 года обеспечить проверку заявки на определение исполнителя работ в рамках регионального проекта «Чистая страна» (национального проекта «Экология») и направление ее в Комитет по конкурентной политике Мурманской области.

По второму вопросу:

2. СЛУШАЛИ: Наймушину Е.Э. - о рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура».

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В.

В ходе обсуждения глава администрации города Мурманска Никора Е.В. подчеркнул, что предусмотренные проектом работы были выполнены на высоком уровне и раньше установленного проектом срока, что является положительным примером качественной реализации регионального проекта.

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию комитета по культуре администрации города Мурманска принять к сведению.

По третьему вопросу:

3. СЛУШАЛИ: Табунщика М.А., Наймушину Е.Э. - о рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В., Ускова И.А.

Выступающие отметили высокое качество выполнения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий города Мурманска, несмотря на негативное влияние объективных факторов, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции.

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитета по культуре администрации города Мурманска принять к сведению.

3.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Табунщик М.А.) рассмотреть возможность включения в муниципальные программы города Мурманска мероприятий по устройству освещения в районе ул. Аскольдовцев, ул. Чумбарова-Лучинского.

По четвертому вопросу:

4. СЛУШАЛИ: Табунщика М.А. - о рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В.

Глава администрации города Мурманска Никора Е.В. отметил, что реализация предусмотренных проектом мероприятий по итогам 2020 года завершена на достаточно высоком уровне, и подчеркнул необходимость организации промежуточного контроля качества производства работ по ремонту автомобильных дорог в 2021 году.

РЕШИЛИ:

4.1. Информацию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска принять к сведению.

4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Табунщик М.А.) по итогам заключения контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог в рамках проекта обеспечить организацию рабочей встречи главы администрации города Мурманска Никоры Е.В. с подрядчиками по вопросу разработки единой концепции оформления отдельных элементов обустройства дорог (дорожных люков).

4.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Табунщик М.А.) еженедельно информировать главу администрации города Мурманска о результатах промежуточного контроля качества производства работ в рамках регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По пятому вопросу:

5. СЛУШАЛИ: Двинину М.Н. - о рассмотрении отчета о реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование».

ВЫСТУПИЛИ: Евдокимов А.Ю., Никора Е.В., Ускова И.А.

В ходе обсуждения члены проектного комитета города Мурманска выразили опасения относительно возможности завершения предусмотренных проектом мероприятий по строительству школ в установленный срок.

РЕШИЛИ:

5.1. Информацию комитета по строительству администрации города Мурманска принять к сведению.

5.2. Комитету по строительству администрации города Мурманска (Двинина М.Н.) совместно с подрядчиками по контрактам на строительство школ произвести оценку рисков неисполнения соответствующих мероприятий в установленный проектом срок и при необходимости направить в Министерство строительства Мурманской области письмо о корректировке сроков реализации мероприятий.

По шестому вопросу:

6. СЛУШАЛИ: Двинину М.Н. - о рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В.

В ходе обсуждения глава администрации города Мурманска Никора Е.В. подчеркнул, что строительство крытого катка с искусственным льдом «Метеор» является примером как эффективного выполнения регионального проекта, так и успешной реализации первого для города Мурманска проекта муниципально-частного партнерства.

РЕШИЛИ:

6.1. Информацию комитета по строительству администрации города Мурманска принять к сведению.

По седьмому вопросу:

7. **СЛУШАЛИ:** М.Н. Двинину - о рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта «Демография».

ВЫСТУПИЛИ: Зарипова Г.Н., Изотов А.В., Никора Е.В., Ускова И.А.

В ходе обсуждения выступающие подчеркнули высокую важность своевременного завершения строительства новых дошкольных образовательных учреждений с учетом сроков начала учебного года.

РЕШИЛИ:

7.1. Информацию комитета по строительству администрации города Мурманска принять к сведению.

7.2. Комитету по образованию администрации города Мурманска (Кочнева Н.П.), комитету по строительству администрации города Мурманска (Двинина М.Н.) принять исчерпывающие меры к обеспечению ввода новых дошкольных учреждений в эксплуатацию в августе 2021 года.

7.3. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) предусмотреть в бюджете муниципального образования город Мурманск на 2021 год дополнительные бюджетные ассигнования на оснащение новых дошкольных образовательных учреждений в размере 38 676,8 тыс. рублей.

По восьмому вопросу:

8. **СЛУШАЛИ:** Лупанского С.Г. - о рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

ВЫСТУПИЛИ: Никора Е.В.

В ходе обсуждения глава администрации города Мурманска Никора Е.В. указал на необходимость информирования многодетных семей – получателей земельных участков под строительство о ходе реализации мероприятий по обеспечению данных участков инфраструктурой.

РЕШИЛИ:

8.1. Информацию комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска принять к сведению.

8.2. Комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Лупанский С.Г.) подготовить информационное письмо с приложением графических презентационных материалов, освещающих итоги реализации проекта за 2020 год, и направить его в адрес многодетных семей – получателей земельных участков под строительство.

По девятому вопросу:

9. СЛУШАЛИ: Декатову Н.М. - о рассмотрении отчета о реализации в 2020 году на территории города Мурманска регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье».

ВЫСТУПИЛИ: Евдокимов А.Ю., Никора Е.В., Синякаев Р.Р., Ускова И.А.

В ходе обсуждения глава администрации города Мурманска Никора Е.В. подчеркнул, что в настоящее время эффективность реализации проекта определяется наличием жилых помещений с требуемыми параметрами на рынке жилья города Мурманска.

РЕШИЛИ:

9.1. Информацию комитета имущественных отношений города Мурманска принять к сведению.

9.2. Рекомендовать Правительству Мурманской области обеспечить реализацию мероприятий по расширению жилищного строительства в городе Мурманске в целях достижения целей регионального проекта с учетом дефицита жилых помещений на вторичном рынке.

9.3. Рекомендовать Правительству Мурманской области ускорить принятие нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления гражданам субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением.

Председательствующий

Е.В. Никора

Секретарь

Д.А. Дубинина

Беликина  

