



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018

№ 1625

#### **О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 19.12.2017 № 4012 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год»**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 19.12.2017 № 4012 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год» следующее изменение:

- таблицу «Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

**Временно исполняющий  
полномочия главы администрации  
города Мурманска**

**А.Г. Лыженков**

Приложение  
к постановлению администрации  
города Мурманска  
от 01.06.2018 № 1625

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых абонентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ПАО «Мурманская ТЭЦ» (котлотурбинный цех)	Основное оборудование	Паровой котел ТП-30 ст. № 2 - текущий (расширенный) ремонт	14.03.2018-17.04.2018	Без отключения потребителей	В соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования ПАО «Мурманская ТЭЦ» в 2018 г.
			Паровой котел ТП-30 ст. № 3 - капитальный ремонт	17.09.2018-28.12.2018		
			Паровой котел БМ-35 ст. № 5 - капитальный ремонт	10.01.2018-10.04.2018		
			Паровой котел БМ-35 ст. № 6 - текущий (расширенный) ремонт	02.04.2018-06.07.2018		
		Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	10.07.2018-23.07.2018	До ТК-31, ТК- 104/2, ТК-27/3, ТК-72/3 в соответствии с приложением № 1 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла ПАО «Мурманской ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
		Тепловая сеть от источника	Опрессовка теплосети	08.06.2018-15.06.2018		
			Испытания на гидравлические потери	01.08.2018-03.08.2018		
			Опрессовка теплосети	21.08.2018-27.08.2018		
			Плановый ремонт	10.07.2018-23.07.2018		
			Замена теплосети по ул. Шмидта между ТК-4/1 и ТК-5/2 (20 п.м. по каналу)	07.05.2018-29.06.2018		
			Замена теплосети по ул. Академика Книповича между ТК-5/2 и ТК-8/2 (121 п.м. по каналу)	07.05.2018-28.09.2018		
			Замена теплосети по ул. Дзержинского между ТК-8/1 и ТК-10/1 (75 п.м. по каналу)	04.06.2018-28.09.2018		
			Замена теплосети по пр. Ленина между ТК-20/3 и ТК-21/3 (21 п.м. по каналу)	04.06.2018-24.08.2018	Демонтаж, монтаж трубопроводов тепловой сети в период остановки теплоисточника 10.07.2018 - 23.07.2018	

1	2	3	4	5	6	7
2	Южная котельная (котельный цех №1 )	Основное оборудование	Паровой котел ДКВР-20-13-250 ст. № 1 - средний ремонт	09.04.2018- 29.06.2018	Без отключения потребителей	В соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования ПАО «Мурманская ТЭЦ» в 2018 г.
			Паровой котел ДКВР-20-13-250 ст. № 2- текущий (расширенный) ремонт	17.07.2018- 15.08.2018		
			Водогрейный котел ПТВМ-100 ст. № 5 - текущий (расширенный) ремонт	09.07.2018- 14.09.2018		
			Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 7 - текущий (расширенный) ремонт	20.06.2018- 15.08.2018		
			Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 8 - капитальный ремонт	10.09.2018- 30.11.2018		
		Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	26.06.2018- 09.07.2018	До ТК-72/3 в соответствии с приложением № 1 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла ПАО «Мурманской ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
		Тепловая сеть от источника	Опрессовка теплосети	18.06.2018- 23.06.2018		
			Опрессовка теплосети	07.08.2018- 13.08.2018		
Плановый ремонт	26.06.2018- 09.07.2018		В период остановки теплоисточника			
Замена теплосети по пр. Кольскому между ТК-81/3 и ТК-88/3 (150 п.м. по каналу)	10.01.2018 - 28.12.2018			Без отключения потребителей		
3	Восточная котельная (котельный цех №2)	Основное оборудование	Паровой котел ГМ-50-14-250 ст. № 2- средний ремонт	10.01.2018- 10.04.2018	Без отключения потребителей	В соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования ПАО «Мурманская ТЭЦ» в 2018 г.
			Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 4 - текущий (расширенный) ремонт	19.03.2018- 18.04.2018		
			Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 5 - текущий (расширенный) ремонт	07.05.2018- 06.06.2018		
			Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 5 - текущий (расширенный) ремонт	13.08.2018- 12.10.2018		
		Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	24.07.2018- 06.08.2018	До ТК-31, ТК-104/2, ТК-27/3 в соответствии с приложением № 1 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла ПАО «Мурманской ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
			Опрессовка теплосети	26.06.2018- 02.07.2018		
			Опрессовка теплосети	14.08.2018- 20.08.2018		
			Плановый ремонт	24.07.2018- 06.08.2018		
Замена теплосети по ул. Домострои- тельной от головных задвижек источника до ТК-0 (20 п.м. по каналу)	04.06.2018 - 28.09.2018		Без отключения потребителей	Демонтаж, монтаж трубопроводов тепловой сети в период остановки теплоисточника 24.07.2018 - 06.08.2018		

1	2	3	4	5	6	7	
4	АО «Мурманский морской рыбный порт»	Основное оборудование	Котлоагрегат № 1 - текущий ремонт	04.06.2018-15.06.2018	Без отключения потребителей	В соответствии с графиком ППР оборудования АО «ММРП» на 2018 г.	
			Котлоагрегат № 2 - текущий ремонт	02.07.2018-13.07.2018			
			Котлоагрегат № 3 - текущий ремонт	01.08.2018-17.08.2018			
			Котлоагрегат № 4 - текущий ремонт	03.09.2018-14.09.2018			
		Технологические трубопроводы, запорная арматура, оборудование источника	Полная остановка котельной (плановый ремонт). Ремонт дымовой трубы, подготовка к ЭПБ	23.07.2018-24.08.2018	ЦТП АО «МЭС» по ул. Фестивальной	Ремонт дымовой трубы (выполнение предписания ЭПБ № 26-Зс-16009-2014)	
		Тепловые сети	Опрессовка теплосети	18.06.2018-22.06.2018	ЦТП АО «МЭС» по ул. Фестивальной		
5	МУП «Мурманская управляющая компания» Угольная котельная	Основное оборудование	Водогрейный котел КСВр № 2 - текущий ремонт	25.06.2018-27.06.2018	ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22	В период остановки теплоисточника	
			Водогрейный котел ВКС № 3 - текущий ремонт	27.06.2018-29.06.2018	ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22	В период остановки теплоисточника	
			Паровой котел НИИСТУ № 7 - текущий ремонт	30.06.2018-02.07.2018	ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22	В период остановки теплоисточника	
			Паровой котел НИИСТУ № 9 - текущий ремонт	03.07.2018-05.07.2018	ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22	В период остановки теплоисточника	
			Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	25.06.2018-08.07.2018	ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22	
			Тепловые сети	Опрессовка теплосети	13.06.2018	ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22	
Опрессовка теплосети	14.08.2018	ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22					
6	МУП «Мурманская управляющая компания» Дизельная котельная	Основное оборудование	Водогрейный котел GT 511 № 1 - текущий ремонт	27.06.2018-29.06.2018	ул. Прибрежная, МКД 6, 23, 25	В период остановки теплоисточника	
			Водогрейный котел GT 511 № 2 - текущий ремонт	30.06.2018-02.07.2018	ул. Прибрежная, МКД 6, 23, 25	В период остановки теплоисточника	
			Водогрейный котел GT 521 - текущий ремонт	03.07.2018-05.07.2018	ул. Прибрежная, МКД 6, 23, 25	В период остановки теплоисточника	
			Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	25.06.2018-08.07.2018	ул. Прибрежная, МКД 6, 23, 25	
			Тепловые сети	Опрессовка теплосети	12.06.2018	ул. Прибрежная, МКД 6, 23, 25	
		Опрессовка теплосети		15.08.2018	ул. Прибрежная, МКД 6, 23, 25		

1	2	3	4	5	6	7	
7	АО «МЭС» Котельная «Северная»	Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (остановка источника по горячему водоснабжению)	03.07.2018- 16.07.2018	В соответствии с приложениями №№ 2, 4, 5, 6, 7 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску	
			Плановый ремонт и ревизия арматуры на ГПК (остановка источника по пару)	с 00.00 часов 10.07.2018 до 12.00 часов 13.07.2018	В соответствии с приложением № 3 к сводному плану		
		Тепловая сеть от источника	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	18.06.2018- 21.06.2018	В соответствии с приложениями №№ 2, 4, 5, 6, 7 к сводному плану		В период остановки теплоисточника
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	23.07.2018- 26.07.2018			
			Плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования ЦТП	03.07.2018- 16.07.2018			
			Капитальный ремонт и модернизация тепловых сетей в Ленинском административном округе города Мурманска				
8	ЦТП-171	Тепловая сеть от ЦТП	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	18.07.2018- 20.07.2018	В соответствии с приложением № 4 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску	
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	27.08.2018- 29.08.2018			
9	ЦТП-175		Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	18.07.2018- 20.07.2018	В соответствии с приложением № 5 к сводному плану		
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	27.08.2018- 29.08.2018			
10	ЦТП-202, 203, 62, 69 кв.		Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	13.06.2018- 15.06.2018	В соответствии с приложением № 6 к сводному плану		
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	07.08.2018- 09.08.2018			
11	ЦТП Северной промзоны	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	06.06.2018- 07.06.2018	В соответствии с приложением № 7 к сводному плану			
		Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	25.07.2018- 26.07.2018				
12	АО «МЭС» Котельная «РОСТА»	Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	01.08.2018- 14.08.2018	В соответствии с приложением № 8 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску	
		Тепловые сети от источника	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	25.06.2018- 28.06.2018			
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	20.08.2018- 23.08.2018			

1	2	3	4	5	6	7
13	АО «МЭС» Котельная ж.р. Абрам-мыс	Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	18.07.2018- 31.07.2018	В соответствии с приложением № 9 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
		Тепловые сети от источника	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	19.06.2018- 21.06.2018		
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	07.08.2018- 09.08.2018		
			Испытания тепловых сетей на тепловые потери	10.07.2018- 13.07.2018		
ЦТП АО «МЭС», подключенные к источникам ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «ММРП»						
14	ЦТП - кв.2 Новое плато	Тепловая сеть от ЦТП	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	19.06.2018- 22.06.2018	В соответствии с приложением № 10 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	24.07.2018- 27.07.2018		
15	ЦТП - кв.2а Больничный городок	Тепловая сеть от ЦТП	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	19.06.2018- 22.06.2018	В соответствии с приложением № 11 к сводному плану	
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	24.07.2018- 27.07.2018		
16	ЦТП - Фестивальная	Тепловая сеть от ЦТП	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	26.06.2018- 29.06.2018	В соответствии с приложением № 12 к сводному плану	
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	24.07.2018- 27.07.2018		
17	ЦТП по ул. Шевченко	Тепловая сеть от ЦТП	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	18.06.2018- 22.06.2018	В соответствии с приложением № 13 к сводному плану	
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	16.07.2018- 19.07.2018		
18	ЦТП по ул. Бондарной	Тепловая сеть от ЦТП	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	18.06.2018- 22.06.2018	В соответствии с приложением № 14 к сводному плану	
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	16.07.2018- 19.07.2018		
19	ЦТП по ул. Прибрежной	Тепловая сеть от ЦТП	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	18.06.2018- 22.06.2018	В соответствии с приложением № 15 к сводному плану	
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	16.07.2018- 19.07.2018		
Котельные МУП «Североморские теплосети», находящиеся в аренде АО «МЭС»						
20	Котельная ТЦ «Росляково-1»	Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	17.07.2018- 30.07.2018	В соответствии с приложением № 16 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
		Тепловые сети от источника	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	25.06.2018- 27.06.2018		
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	06.08.2018- 08.08.2018		

1	2	3	4	5	6	7
21	Котельная ТЦ «Росляково Южное»	Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	17.07.2018- 30.07.2018	В соответствии с приложением № 17 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
		Тепловые сети от источника	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	20.06.2018- 21.06.2018		
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	09.08.2018- 10.08.2018		

---