



## **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

### **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

10.06.2020

№ 39-р

#### **Об изменении срока исполнения муниципального контракта**

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. В связи с возникновением не зависящих от сторон муниципального контракта от 15.05.2020 № 08493000049200003210001 обстоятельств, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, влекущих невозможность его исполнения, допустить изменение срока исполнения обязательств по соглашению сторон.

2. Отделу материально-технического обеспечения администрации города Мурманска (Грицай Е.Д.) и контрактному управляющему администрации города Мурманска осуществить реализацию мероприятий, направленных на исполнение настоящего распоряжения.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения с 01.06.2020.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П.

**Глава администрации  
города Мурманска**

**Е.В. Никора**