

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 20.07.2020 № 1667

Изменение в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых абонентов	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
1	АО «Мурманская ТЭЦ» (котлотурбинный цех)		Паровой котел ТП-30 ст. № 1 - капитальный ремонт	13.01.2020-30.03.2020	Без отключения потребителей	В соответствии с годовым графиком ремонта АО «Мурманская ТЭЦ» на 2020 год	
			Паровой котел БМ-35 ст. № 6 - капитальный ремонт	02.07.2020-01.09.2020			
			Паровой котел ГМ-50 ст. № 7 - капитальный ремонт	25.11.2020-31.12.2020			
			Водогрейный котел ПТВМ-100 ст. № 10 - текущий (расширенный) ремонт	03.08.2020-30.10.2020			
		Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	23.06.2020-06.07.2020	От источника тепловой энергии до ТК-31, ТК-104/2, ТК-27/3, ТК-72/3 в соответствии с приложением № 1 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла АО «Мурманская ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску	
			Опрессовка теплосети	02.06.2020-08.06.2020			
			Гидравлические испытания	18.08.2020-24.08.2020			
			Плановый ремонт	23.06.2020-06.07.2020			
			Без отключения потребителей		Замена участка тепловой сети по ул. Шмидта между ТК-1Б/1 и ТК-2/1	01.05.2020-30.09.2020	
					Замена участка тепловой сети по ул. Марата между ТК-39/3 и ТК-40/3	01.05.2020-30.09.2020	
					Замена участка тепловой сети по ул. Шмидта между ТК-6/1 и ТК-8/1	01.05.2020-30.09.2020	
					Замена участка тепловой сети по ул. Софьи Перовской между ТК-27/2 и ТК-29/2	01.05.2020-30.09.2020	
