

Приложение  
к постановлению администрации  
города Мурманска  
от 07.06.2021 № 1543

Изменения в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2021 год

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых абонентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
17	Котельная ТЦ «Росляково-1»	Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	13.07.2021-26.07.2021	В соответствии с приложением № 13 к сводному плану	
		Тепловые сети от источника	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	08.06.2021-10.06.2021		
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	10.08.2021-12.08.2021		
			Испытания теплосети на тепловые потери	07.07.2021-09.07.2021		
			Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Низ»	15.06.2021-17.06.2021	В соответствии с приложением № 14 к сводному плану	
		Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Верх»	17.06.2021-18.06.2021	В соответствии с приложением № 15 к сводному плану		
18	Котельная ТЦ «Росляково Южное»	Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	08.06.2021-21.06.2021	В соответствии с приложением № 16 к сводному плану	
		Тепловые сети от источника	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	07.06.2021		

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых абонентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	24.08.2021- 25.08.2021		
			Испытания теплосети на тепловые потери	23.06.2021- 24.06.2021		
			Гидропневматическая промывка теплосети	04.08.2021- 06.08.2021		

---