

№	Муниципальное образование	№ дома	Адрес	Технологические мероприятия													Ф.И.О.
				дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
82	Мурманск	97/4	Кольский	июль	июль	-	ноябрь	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
83	Мурманск	103	Кольский	июль	июль	-	-	-	-	-	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
84	Мурманск	105	Кольский	июль	июль	-	февраль	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
85	Мурманск	107	Кольский	июль	июль	-	ноябрь	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
86	Мурманск	109	Кольский	июль	июль	-	-	-	-	-	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
87	Мурманск	111	Кольский	июль	июль	-	февраль	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
88	Мурманск	113	Кольский	июль	июль	-	март	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
89	Мурманск	115	Кольский	июль	июль	-	-	-	-	-	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
90	Мурманск	117	Кольский	июль	июль	-	февраль	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
91	Мурманск	119	Кольский	июль	июль	-	ноябрь	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
92	Мурманск	131	Кольский	август	август	-	май	август	август	август	-	август	август	август	июнь	-	Главный инженер
93	Мурманск	133	Кольский	июнь	июнь	-	июнь	июнь	июнь	июнь	-	июнь	август	август	июнь	-	Главный инженер
94	Мурманск	136/1	Кольский	август	август	-	апрель	август	август	август	-	август	август	август	июнь	-	Главный инженер
95	Мурманск	136/2	Кольский	август	август	-	ноябрь	август	август	август	-	август	август	август	июнь	-	Главный инженер
96	Мурманск	136/3	Кольский	август	август	-	ноябрь	август	август	август	-	август	август	август	июнь	-	Главный инженер
97	Мурманск	136/4	Кольский	июль	июль	-	-	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
98	Мурманск	136/5	Кольский	июль	июль	-	июль	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
99	Мурманск	137	Кольский	июль	июль	-	август	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
100	Мурманск	138/1	Кольский	июль	июль	-	-	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
101	Мурманск	138/2	Кольский	июль	июль	-	октябрь	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
102	Мурманск	139	Кольский	июль	июль	-	май	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
103	Мурманск	140/1	Кольский	август	август	-	май	август	август	август	-	август	август	август	июнь	-	Главный инженер
104	Мурманск	140/2	Кольский	август	август	-	-	август	август	август	-	август	август	август	июнь	-	Главный инженер
105	Мурманск	140/3	Кольский	июнь	июль	-	май	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
106	Мурманск	140/5	Кольский	июнь	июль	-	март	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
107	Мурманск	140/6	Кольский	июль	июль	-	январь	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
108	Мурманск	142	Кольский	август	август	-	-	август	август	август	-	август	август	август	июнь	-	Главный инженер
109	Мурманск	144	Кольский	июль	июль	-	апрель/июль	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
110	Мурманск	146	Кольский	июль	июль	-	-	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
111	Мурманск	148	Кольский	июль	июль	-	-	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер
112	Мурманск	150/1	Кольский	июль	июль	-	октябрь	июль	июль	июль	-	июль	август	август	июнь	-	Главный инженер

		Технологические мероприятия												Ф.И.О.			
№	Муниципальное образование	Адрес	№ дома	Проверка оборудования и коммуникаций трубопровода тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления	Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов, систем теплопотребления и абонентских вводов на плотность и прочность	Детификация систем теплопотребления с открытой схемой теплообеспечения и горячего водоснабжения	Проверка, прочистка и опрессовка теплообменников аппаратов систем отопления, ГВС, вентиляции	Настройка режимов потребления тепловой энергии и тепловых пунктов, ВДЭС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, элеваторов	Проверка учета тепловой энергии (при наличии)/ проверка контрольно-измерительных приборов	Проверка работоспособности и режимов регуляторов температуры и давления систем наличие предусмотренной проектной документацией	Проверка (в т.ч. выетка, шурфовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверки (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции согласно проектным решениям	Осмотр объектов теплопотребляющих установок на предмет наличия неидентифицированных протечек для разбора сетевой воды и/или потребления тепловой энергии	Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	Подготовка тепловых контуров здания	Проведение обследования дымоходов и вентиляционных каналов	Проведение осмотра и обслуживания ВДЭС и ВКТО	
				дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	
144	Мурманск	Филипп Ручей	38	июль	июль	-	-	июль	июль	-	-	июль	август	август	июнь	июль	Главный инженер
145	Мурманск	Щербакова	2	август	август	-	май	август	август	август	-	август	август	август	июнь	июль	Главный инженер
146	Мурманск	Щербакова	4	июль	июль	-	-	июль	июль	июль	-	июль	август	август	август	август	Главный инженер
147	Мурманск	Щербакова	6	июль	июль	-	-	июль	июль	июль	-	июль	август	август	август	август	Главный инженер
148	Мурманск	Щербакова	8	август	август	-	июль	август	август	август	-	август	август	август	август	август	Главный инженер
149	Мурманск	Щербакова	12	июль	июль	-	ноябрь	июль	июль	июль	-	июль	август	август	август	август	Главный инженер
150	Мурманск	Щербакова	14	август	июль	-	ноябрь	август	июль	июль	-	июль	август	август	август	август	Главный инженер
151	Мурманск	Щербакова	16	август	август	-	июль	август	август	август	-	август	август	август	август	август	Главный инженер
152	Мурманск	Щербакова	18	июль	июль	-	-	июль	июль	июль	-	июль	август	август	август	август	Главный инженер
153	Мурманск	Щербакова	20	июль	июль	-	июль	июль	июль	июль	-	июль	август	август	август	август	Главный инженер
154	Мурманск	Щербакова	22	июль	июль	-	-	июль	июль	июль	-	июль	август	август	август	август	Главный инженер
155	Мурманск	Щербакова	30	июль	июль	-	-	июль	июль	июль	-	июль	август	август	август	август	Главный инженер
156	Мурманск	Щербакова	32	июль	июль	-	-	июль	июль	июль	-	июль	август	август	август	август	Главный инженер
157	Мурманск	Щербакова	34	июль	июль	-	июль	июль	июль	июль	-	июль	август	август	август	август	Главный инженер
158	Мурманск	Якорный	4	август	август	-	апрель	август	август	август	-	август	август	август	август	август	Главный инженер

(подпись) *Венедикт Д.О.* Ф.И.О.

Генеральный директор/гл. инженер

Исполнитель Голов С.А.
тел.: +79813022688

В

Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов

№ п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем запланированных работ	Сроки выполнения работ	
				дата начала работ	дата окончания работ
1	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:				
1.1	Ремонт кровли, утепление чердачных помещений	м2	4400,0	10.04.26	15.10.26
1.2	Утепление оконных, дверных проемов	шт.	312	15.05.26	31.08.26
1.3	Герметизация межпанельных швов	м.п.	7500,0	10.04.26	31.08.26
2	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ				
2.1	Трубы стальные	м.п.	120	-	-
2.2	Арматура стальная трубопроводная	шт.	58	-	-
2.3	Трубы полипропиленовые	м.п.	120	-	-
2.4	Фитинги для полипропиленовых труб	шт.	152	-	-
2.5	Лен, фумлента	кг/шт.	-	-	-
2.6	Трубы канализационные	м.п.	-	-	-
2.7	Фасонные части к канализационным трубам	шт.	-	-	-
2.8	Тепло- и изоляционные материалы	шт.	7	-	-
3	Заготовка материалов и инструментов на зиму:				
3.1	Противогололедные материалы	тонн	303		
3.2	Уборочный инвентарь	шт.	465		