



АО «Мурманская ТЭЦ»  
СОПАСОВАНО  
Мусатаев М.Ф. 2026  
Дата « 22 » 09 2026  
Подпись: Мусатаев М.Ф.



**План подготовки ТЭЦ «Скородня 60» к отопительному периоду 2026 - 2027 годов**

№	Муниципальное образование	Адрес	№	Дата	Содержание работ	Ответственный
1	Организация подготовки ежегодного обучения и проверки знаний:					
1.1.	оперативных на ТЭУ					Мусатаев М.Ф.
1.2.	оперативных на ТЭУ					Мусатаев М.Ф.
2	Составление акта приема-передачи в ИТО (ССО) выполнение соглашения об управлении и ответственности с ТСО					Мусатаев М.Ф.
3	Проверка наличия средств измерения в ИТО (ССО) выполнение соглашения об управлении и ответственности с ТСО					Мусатаев М.Ф.
3.1.	организационно-технические мероприятия по подготовке к началу отопительного периода					Мусатаев М.Ф.
3.1.1.	организационно-технические мероприятия по подготовке к началу отопительного периода					Мусатаев М.Ф.
3.2.	технические мероприятия по подготовке к началу отопительного периода					Мусатаев М.Ф.
3.3.	технические мероприятия по подготовке к началу отопительного периода					Мусатаев М.Ф.
3.4.	технические мероприятия по подготовке к началу отопительного периода					Мусатаев М.Ф.
3.5.	технические мероприятия по подготовке к началу отопительного периода					Мусатаев М.Ф.
4.	формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль, сборка и оформление актов, выполнение описочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЭП, а также контроль за поступающей из комиссии информацией о соответствии с требованиями проверки					Мусатаев М.Ф.

Технологические мероприятия (указываются даты проведения работ)																		
№	Муниципальное образование	Адрес	№	Дата	Содержание работ	Дата	Содержание работ	Дата	Содержание работ	Дата	Содержание работ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Мурманск	пр. Кирова	60	ноябрь 2026	Исключение оборудования тепловых сетей, сетей тепловых пунктов и абонентских вводов на плановый и аварийный ремонт	ноябрь 2026	Проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ, проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ, проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ	ноябрь 2026	Проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ, проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ, проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ	ноябрь 2026	Проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ, проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ, проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ	ноябрь 2026	Проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ, проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ, проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ	ноябрь 2026	Проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ, проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ, проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ	ноябрь 2026	Проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ, проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ, проверка качества выполнения работ по ремонту тепловых пунктов, ВРУС и ТЭУ	ноябрь 2026
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
...																		



Преподставитель - представитель ТЭЦ «Скородня 60» Мусатаев М.Ф.