

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Чистый дом»
(ООО «Чистый дом»)

ПРИКАЗ

От 10.04.2025 г.

№ 10-04-25-П-ЧД

**Об утверждении Плана подготовки ООО «Чистый дом»
к отопительному периоду 2025-2026 годов**

Во исполнение п. 3, 4, 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, приказываю:

1. Утвердить План подготовки ООО «Чистый дом» к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

2. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа направить План подготовки ООО «Чистый дом» к отопительному периоду 2025-2026 годов в адрес администрации города Мурманска для размещения его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Генеральный директор
ООО «Чистый дом»



О. А. Тупикина

Приложение № 1
к Приказу от 10.04.2025 г. № 10-04-25-П-ЧД

Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов по ООО "Чистый дом"

№ п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем запланированных работ	Сроки выполнения работ	
				дата начала работ	дата окончания работ
1	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:				
1.1	Ремонт кровли, утепление чердачных помещений	ед.	1	01.05.2025	30.08.2025
1.2	Утепление оконных, дверных проемов	ед.	3	01.05.2025	30.08.2025
1.3	Герметизация межпанельных швов	м.п.	30	01.05.2025	30.08.2025
2	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ				
2.1	Трубы стальные	м.п.	10	01.06.2025	30.08.2025
2.2	Арматура стальная трубопроводная	шт.	3	01.06.2025	30.08.2025
2.3	Трубы полипропиленовые	м.п.	100	01.06.2025	30.08.2025
2.4	Фитинги для полипропиленовых труб	шт.	50	01.06.2025	30.08.2025
2.5	Лен, фумлента	кг/шт.	1/10	01.06.2025	30.08.2025
2.6	Трубы канализационные	м.п.	10	01.06.2025	30.08.2025
2.7	Фасонные части к канализационным трубам	шт.	30	01.06.2025	30.08.2025
2.8	Тепло- и изоляционные материалы	шт.	10	01.06.2025	30.08.2025
3	Заготовка материалов и инструментов на зиму:				
3.1	Противогололедные материалы	тонн	0,3	01.06.2025	30.08.2025
3.2	Уборочный инвентарь	шт.	10	01.06.2025	30.08.2025

Генеральный директор ООО "Чистый дом"



О. А. Туликина