

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Городская обслуживающая компания»
(ООО «ГОК»)

ПРИКАЗ

От 10.04.2025 г.

№ 10-04-25-П

**Об утверждении Плана подготовки ООО «ГОК»
к отопительному периоду 2025-2026 годов**

Во исполнение п. 3, 4, 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, **приказываю:**

1. Утвердить План подготовки ООО «ГОК» к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

2. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа направить План подготовки ООО «ГОК» к отопительному периоду 2025-2026 годов в адрес администрации города Мурманска для размещения его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

**Генеральный директор
ООО «ГОК»**



О. А. Тупикина

2	Мурманск	Маклакова	10	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	эп плиты	Черномор Е. А.
3	Мурманск	Маклакова	20	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	эп плиты	Черномор Е. А.
4	Мурманск	Маклакова	24	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	эп плиты	Черномор Е. А.
5	Мурманск	Маклакова	26	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	эп плиты	Черномор Е. А.
6	Мурманск	Маклакова	28	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	эп плиты	Черномор Е. А.
7	Мурманск	Маклакова	30	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Черномор Е. А.
8	Мурманск	Октябрьская	23	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Черномор Е. А.
9	Мурманск	Папанина	34/25	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Черномор Е. А.
10	Мурманск	Трудовых Резервов	9	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Черномор Е. А.
11	Мурманск	Туристов	31	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	эп плиты	Черномор Е. А.
12	Мурманск	Фрунзе	18	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	эп плиты	Черномор Е. А.
13	Мурманск	Фрунзе	22	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	эп плиты	Черномор Е. А.
14	Мурманск	Фрунзе	22/1	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	эп плиты	Черномор Е. А.
15	Мурманск	Горького	2/12	июнь 2025	июнь 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Черномор Е. А.

наружных и внутридомовых теплосетей от котельных - нет

Генеральный директор ООО "ГОК" О.А. Тушикина



Сопровождаю
и.о. главного инженера
П.А. Ериутин



Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов по ООО "Городская обслуживающая компания"

№ п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем запланированных работ	Сроки выполнения работ	
				дата начала работ	дата окончания работ
1	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:				
1.1	Ремонт кровли, утепление чердачных помещений	ед.	5	01.05.2025	30.08.2025
1.2	Утепление оконных, дверных проемов	ед.	10	01.05.2025	30.08.2025
1.3	Герметизация межпанельных швов	м.п.	200	01.05.2025	30.08.2025
2	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ				
2.1	Трубы стальные	м.п.	50	01.06.2025	30.08.2025
2.2	Арматура стальная трубопроводная	шт.	10	01.06.2025	30.08.2025
2.3	Трубы полипропиленовые	м.п.	300	01.06.2025	30.08.2025
2.4	Фитинги для полипропиленовых труб	шт.	1000	01.06.2025	30.08.2025
2.5	Лен, фумлента	кг/шт.	5/30	01.06.2025	30.08.2025
2.6	Трубы канализационные	м.п.	50	01.06.2025	30.08.2025
2.7	Фасонные части к канализационным трубам	шт.	200	01.06.2025	30.08.2025
2.8	Тепло- и изоляционные материалы	шт.	100	01.06.2025	30.08.2025
3	Заготовка материалов и инструментов на зиму:				
3.1	Противогололедные материалы	тонн	1	01.06.2025	30.08.2025
3.2	Уборочный инвентарь	шт.	60	01.06.2025	30.08.2025

Генеральный директор О.А. Туликина

