

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Городская обслуживающая компания»
(ООО «ГОК»)

ПРИКАЗ

От 10.04.2025 г.

№ 10-04-25-П


**Об утверждении Плана подготовки ООО «ГОК»
к отопительному периоду 2025-2026 годов**

Во исполнение п. 3, 4, 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, **приказываю:**


1. Утвердить План подготовки ООО «ГОК» к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

2. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа направить План подготовки ООО «ГОК» к отопительному периоду 2025-2026 годов в адрес администрации города Мурманска для размещения его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

**Генеральный директор
ООО «ГОК»**



О.А. Тупикина



Генеральный директор ООО "ГОК"

Исполнитель ФНЦ Черномор Е. А.
тел.: +7-921-175-98-55
дата 14.04.2025 г.

Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов по ООО "Городская обслуживающая компания"

№ п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем запланированных работ	Сроки выполнения работ	
				дата начала работ	дата окончания работ
1	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:				
1.1	Ремонт кровли, утепление чердачных помещений	ед.	5	01.05.2025	30.08.2025
1.2	Утепление оконных, дверных проемов	ед.	10	01.05.2025	30.08.2025
1.3	Герметизация межпанельных швов	м.п.	200	01.05.2025	30.08.2025
2	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ				
2.1	Трубы стальные	м.п.	40	01.06.2025	30.08.2025
2.2	Арматура стальная трубопроводная	шт.	7	01.06.2025	30.08.2025
2.3	Трубы полипропиленовые	м.п.	300	01.06.2025	30.08.2025
2.4	Фитинги для полипропиленовых труб	шт.	200	01.06.2025	30.08.2025
2.5	Лен, фумлента	кг/шт.	5/30	01.06.2025	30.08.2025
2.6	Трубы канализационные	м.п.	100	01.06.2025	30.08.2025
2.7	Фасонные части к канализационным трубам	шт.	50	01.06.2025	30.08.2025
2.8	Тепло- и изоляционные материалы	шт.	200	01.06.2025	30.08.2025
3	Заготовка материалов и инструментов на зиму:				
3.1	Противогололедные материалы	тонн		01.06.2025	30.08.2025
3.2	Уборочный инвентарь	шт.	60	01.06.2025	30.08.2025

Генеральный директор ООО "ГОК"

