

[illegible]

Технологические мероприятия (наименование, дата, исполнители работ)																	
Технико-логические мероприятия				Технико-логические мероприятия													
№ п/п	Муниципальное образование	Адрес	№ дома	Промывка коммуникаций и трубопроводов тепловых сетей,	Канализация тепловых сетей,	Дешифровка систем теплоснабжения с отработкой схем	Примычка, промывка, опрессовка, подпорка систем ГВС	Начала ремонта тепловых сетей, тепловых пунктов, ВДЭС и ТЭУ, установка и опломбирование устройств (отоплительных устройств, элеваторов)	Промывка, учета тепловой энергии (при наличии) и контрольно-измерительных приборов	Проверка работоспособности и ремонт регуляторов температуры и давления (если их наличие предусмотрено проектной документацией)	Проверка (и т.д.) вырезка, шурфовка, трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, протрав (осмотр) арматуры, арматурной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции согласно проектным решениям	Осмотр объектов теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных артефактов для разбора сетей по наконечникам	Проверка готовности теплопотребляющих объектов к отопительному периоду	Проведение обследований, замеров и испытаний котельных установок	Проведение осмотра и обслуживания ВДЭС и ВКТО	Отметки	
				Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата		Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Мурманск	Октябрьский	34	16.07.2025	16.07.2025	-	сентябрь	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025	10.06-20.06	20.07.2025	20.02.2025	Петелин А.В.
2	Мурманск	Челюстников	32	24.07.2025	24.07.2025	-	август	25.07.2025	25.07.2025	25.07.2025	25.07.2025	25.07.2025	25.07.2025	10.06-20.06	20.07.2025	20.02.2025	Петелин А.В.

Benigsson A.A.
+7 908 935 26 00
25.04.2025

1917
C. 1.
Lecanura 3-110