



План подготовки ООО «Северные жилищные системы» к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

Организационные мероприятия																						
Технологические мероприятия (указываются дата проведения работ)																						
№ п/п	Муниципальное образование	Адрес	№ дома	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Дата	Ф.И.О.
				Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоотдачи и горячего водоснабжения	Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоотдачи и горячего водоснабжения	Дезинфекция систем теплоотдачи с отсечкой насосов	Промывка, опрессовка, продувка систем	Настройка режимов потребления тепловой энергии и тепловостоя	Проверка учета тепловой энергии (при наличии)	Проверка работоспособности и ремонт регуляторов температуры и давления (в том числе предохранительных клапанов)	Проверка (в т.ч. трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, промерзания (осмотр) запорной арматуры, неадекватности (при отсутствии) тепловой изоляции соединительных элементов)	Осмотр объектов теплоснабжения и теплотребителей (включая установку тепловых точек разбора сетей)	Проверка технической готовности теплоснабжающих объектов к отопительному периоду	Подготовка теплоснабжающих организаций	Проведение обследований в домах и квартирах	Проведение осмотра и обследования ВДГО и ВЕГО	Ответственный					
1	Мурманск	Возможаевский	7/2	10.07.2025	10.07.2025	-	август	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	10.06-20.06	20.02.2025	20.02.2025	Путин А.В.	
2	Мурманск	Затворная	26	17.06.2025	17.06.2025	-	август	18.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	10.06-20.06	20.02.2025	20.02.2025	Путин А.В.	
3	Мурманск	Затворная	26	18.06.2025	18.06.2025	-	август	19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	10.06-20.06	20.02.2025	20.02.2025	Путин А.В.	
4	Мурманск	Затворная	26	19.07.2025	19.07.2025	-	август	20.07.2025	20.07.2025	20.07.2025	20.07.2025	20.07.2025	20.07.2025	20.07.2025	20.07.2025	20.07.2025	20.07.2025	10.06-20.06	20.02.2025	20.02.2025	Путин А.В.	
5	Мурманск	Затворная	26	20.07.2025	20.07.2025	-	август	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	10.06-20.06	20.02.2025	20.02.2025	Путин А.В.	
6	Мурманск	Затворная	34/7	08.07.2025	08.07.2025	-	август	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	10.06-20.06	20.02.2025	20.02.2025	Путин А.В.	
7	Мурманск	Октябрьская	24	22.07.2025	22.07.2025	-	декабрь	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	10.06-20.06	20.02.2025	20.02.2025	Путин А.В.	
8	Мурманск	Октябрьская	27	18.07.2025	18.07.2025	-	декабрь	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	10.06-20.06	20.02.2025	20.02.2025	Путин А.В.	

Исполнитель: Божков А.А.
Тел.: 47 000 135 36 05
2024

Главный инженер
Путин А.В.