

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Светлый дом»
(ООО «Светлый дом»)

ПРИКАЗ

От 10.04.2025 г.

№ 10-04-25-П-С

**Об утверждении Плана подготовки ООО «Светлый дом»
к отопительному периоду 2025-2026 годов**

Во исполнение п. 3, 4, 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, **приказываю:**


1. Утвердить План подготовки ООО «Светлый дом» к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

2. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа направить План подготовки ООО «Светлый дом» к отопительному периоду 2025-2026 годов в адрес администрации города Мурманска для размещения его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

**Генеральный директор
ООО «Светлый дом»**



В. Д. Смирнов

[illegible][illegible]

Имя: **Мендирешило Елена Е. А.**
 Адрес: **+7-921-175-98-55**
 Дата: **14.04.2015 г.**

Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов по ООО "Светлый дом"

№ п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем запланированных работ	Сроки выполнения работ	
				дата начала работ	дата окончания работ
1	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:				
1.1	Ремонт кровли, утепление чердачных помещений	ед.			
1.2	Утепление оконных, дверных проемов	ед.			
1.3	Герметизация межпанельных швов	м.п.			
2	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ				
2.1	Трубы стальные	м.п.			
2.2	Арматура стальная трубопроводная	шт.			
2.3	Трубы полипропиленовые	м.п.	10	01.06.2025	30.08.2025
2.4	Фитинги для полипропиленовых труб	шт.	50	01.06.2025	30.08.2025
2.5	Лен, фумлента	кг/шт.	0,5/10	01.06.2025	30.08.2025
2.6	Трубы канализационные	м.п.	10		
2.7	Фасонные части к канализационным трубам	шт.	5		
2.8	Тепло- и изоляционные материалы	шт.	20		
3	Заготовка материалов и инструментов на зиму:				
3.1	Противогололедные материалы	тонн	0,2	01.06.2025	30.08.2025
3.2	Уборочный инвентарь		12	01.06.2025	30.08.2025

Генеральный директор ООО "Светлый дом"

