

1	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	1	05.06.2025	06.06.2025	—	—	05.06.2025	06.06.2025	—	05.06.2025	05.06.2025	01.07.2025	02.06.25-31.06.25	июл.25	01.08.25-30.06.25	Копеев А.В.
2	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	5(1 тн)	09.06.2025	10.06.2025	—	—	09.06.2025	10.06.2025	—	09.06.2025	09.06.2025	02.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
			5(2 тн)	09.06.2025	10.06.2025	—	19.03.2025	09.06.2025	10.06.2025	—	09.06.2025	09.06.2025	02.07.2025		июл.25		Копеев А.В.
			5(3 тн)	05.06.2025	06.06.2025	—	—	05.06.2025	06.06.2025	—	05.06.2025	05.06.2025	01.07.2025		июл.25		Копеев А.В.
			5(4 тн)	05.06.2025	06.06.2025	—	19.03.2025	05.06.2025	06.06.2025	—	05.06.2025	05.06.2025	01.07.2025		июл.25		Копеев А.В.
3	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	7(1 тн)	16.06.2025	17.06.2025	—	17.03.2025	16.06.2025	17.06.2025	—	16.06.2025	16.06.2025	03.07.2027	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
			7(2 тн)	16.06.2025	17.06.2025	—	—	16.06.2025	17.06.2025	—	16.06.2025	16.06.2025	03.07.2027		июл.25		Копеев А.В.
			7(3 тн)	16.06.2025	17.06.2025	—	18.03.2025	16.06.2025	17.06.2025	—	16.06.2025	16.06.2025	03.07.2027		июл.25		Копеев А.В.
			7(4 тн)	16.06.2025	17.06.2025	—	—	16.06.2025	17.06.2025	—	16.06.2025	16.06.2025	03.07.2027		июл.25		Копеев А.В.
4	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	8 коп. 1	26.06.2025	27.06.2025	—	04.06.2025	26.06.2025	27.06.2025	04.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	04.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
5	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	8 коп. 2	19.06.2025	20.06.2025	—	—	19.06.2025	20.06.2025	—	19.06.2025	19.06.2025	03.07.2027	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
6	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	8 коп. 3 (1 тн)	18.06.2025	19.06.2025	—	—	18.06.2025	19.06.2025	—	18.06.2025	18.06.2025	03.07.2027	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
			8 коп. 3 (2 тн)	18.06.2025	19.06.2025	—	06.05.2025	18.06.2025	19.06.2025	—	18.06.2025	18.06.2025	03.07.2027		июл.25		Копеев А.В.
			8 коп. 3 (3 тн)	18.06.2025	19.06.2025	—	—	18.06.2025	19.06.2025	—	18.06.2025	18.06.2025	03.07.2027		июл.25		Копеев А.В.
			8 коп. 3 (4 тн)	19.06.2025	20.06.2025	—	19.05.2025	19.06.2025	20.06.2025	—	19.06.2025	19.06.2025	03.07.2027		июл.25		Копеев А.В.
7	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	9(1 тн)	23.06.2025	24.06.2025	—	16.05.2025	23.06.2025	24.06.2025	—	23.06.2025	23.06.2025	04.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
8	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	9(2 тн)	23.06.2025	24.06.2025	—	16.05.2025	23.06.2025	24.06.2025	—	23.06.2025	23.06.2025	04.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
			10(1 тн)	25.06.2025	26.06.2025	—	—	25.06.2025	26.06.2025	—	25.06.2025	25.06.2025	04.07.2025		июл.25		Копеев А.В.
			10(2 тн)	25.06.2025	26.06.2025	—	13.03.2025	25.06.2025	26.06.2025	—	25.06.2025	25.06.2025	04.07.2025		июл.25		Копеев А.В.
			10(3 тн)	25.06.2025	26.06.2025	—	—	25.06.2025	26.06.2025	—	25.06.2025	25.06.2025	04.07.2025		июл.25		Копеев А.В.
9	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	11	30.06.2025	01.07.2025	—	13.03.2025	30.06.2025	01.07.2025	—	30.06.2025	30.06.2025	07.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
10	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	13	02.07.2025	03.07.2025	—	26.07.2025	02.07.2025	03.07.2025	—	02.07.2025	02.07.2025	08.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
11	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	14	03.07.2025	04.07.2025	—	27.02.2025	03.07.2025	04.07.2025	—	03.07.2025	03.07.2025	09.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
12	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	15	02.07.2025	03.07.2025	—	05.05.2025	02.07.2025	03.07.2025	—	02.07.2025	02.07.2025	09.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
13	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	16	03.07.2025	04.07.2025	—	21.03.2025	03.07.2025	04.07.2025	—	03.07.2025	03.07.2025	09.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
14	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	17	02.07.2025	03.07.2025	—	06.03.2025	02.07.2025	03.07.2025	—	02.07.2025	02.07.2025	09.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
15	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	18	03.07.2025	04.07.2025	—	20.03.2025	03.07.2025	04.07.2025	—	03.07.2025	03.07.2025	09.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
16	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	19	02.07.2025	03.07.2025	—	03.03.2025	02.07.2025	03.07.2025	—	02.07.2025	02.07.2025	09.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
17	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Приморская	21	03.07.2025	04.07.2025	—	12.05.2025	03.07.2025	04.07.2025	—	03.07.2025	03.07.2025	09.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25		Копеев А.В.
18	г. Мурманск, р-н Росляковское	ул. Савицкая	1	07.07.2025	08.07.2025	—	—	07.07.2025	08.07.2025	—	07.07.2025	07.07.2025	10.07.2025	02.06.25-31.07.25	июл.25	01.08.25-29.08.25	Копеев А.В.

19	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Советская	2	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
20	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Советская	3	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.08.25- 29.08.25	Кантес А.В.
21	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Советская	6(г-н)	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
			6(г-н)	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	_____	_____	09.07.2025	10.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
22	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Советская	7	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.08.25- 29.08.25	Кантес А.В.
23	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Советская	9	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	_____	_____	07.07.2025	08.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.08.25- 29.08.25	Кантес А.В.
24	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Советская	11	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.08.25- 29.08.25	Кантес А.В.
25	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Советская	13	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.08.25- 29.08.25	Кантес А.В.
26	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Советская	19	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	_____	_____	11.07.2025	14.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
27	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Сельское	2	05.06.2025	06.06.2025	_____	_____	_____	05.06.2025	06.06.2025	_____	_____	_____	05.06.2025	06.06.2025	_____	_____	05.06.2025	06.06.2025	_____	_____	05.06.2025	06.06.2025	_____	_____	05.06.2025	06.06.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.07.25- 01.07.25	Кантес А.В.
28	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Сельское	4	17.07.2025	18.07.2025	_____	_____	_____	17.07.2025	18.07.2025	_____	_____	_____	17.07.2025	18.07.2025	_____	_____	17.07.2025	18.07.2025	_____	_____	17.07.2025	18.07.2025	_____	_____	17.07.2025	18.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.07.25- 01.07.25	Кантес А.В.
29	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Сельское	7	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.07.25- 31.07.25	Кантес А.В.
30	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Сельское	8	22.07.2025	23.07.2025	_____	_____	_____	22.07.2025	23.07.2025	_____	_____	_____	22.07.2025	23.07.2025	_____	_____	22.07.2025	23.07.2025	_____	_____	22.07.2025	23.07.2025	_____	_____	22.07.2025	23.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.07.25- 31.07.25	Кантес А.В.
31	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Сельское	9	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.07.25- 31.07.25	Кантес А.В.
32	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Сельское	10	23.07.2025	24.07.2025	_____	_____	_____	23.07.2025	24.07.2025	_____	_____	_____	23.07.2025	24.07.2025	_____	_____	23.07.2025	24.07.2025	_____	_____	23.07.2025	24.07.2025	_____	_____	23.07.2025	24.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.07.25- 31.07.25	Кантес А.В.
33	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Сельское	16	23.07.2025	24.07.2025	_____	_____	_____	23.07.2025	24.07.2025	_____	_____	_____	23.07.2025	24.07.2025	_____	_____	23.07.2025	24.07.2025	_____	_____	23.07.2025	24.07.2025	_____	_____	23.07.2025	24.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.07.25- 31.07.25	Кантес А.В.
34	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Школьная	2	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.08.25- 29.08.25	Кантес А.В.
35	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Школьная	4	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
36	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Школьная	5(г-н)	21.07.2025	22.07.2025	_____	_____	_____	21.07.2025	22.07.2025	_____	_____	_____	21.07.2025	22.07.2025	_____	_____	21.07.2025	22.07.2025	_____	_____	21.07.2025	22.07.2025	_____	_____	21.07.2025	22.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
37	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Школьная	5(г-н)	21.07.2025	22.07.2025	_____	_____	_____	21.07.2025	22.07.2025	_____	_____	_____	21.07.2025	22.07.2025	_____	_____	21.07.2025	22.07.2025	_____	_____	21.07.2025	22.07.2025	_____	_____	21.07.2025	22.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
38	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Школьная	13	14.07.2025	15.07.2025	_____	_____	_____	14.07.2025	15.07.2025	_____	_____	_____	14.07.2025	15.07.2025	_____	_____	14.07.2025	15.07.2025	_____	_____	14.07.2025	15.07.2025	_____	_____	14.07.2025	15.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
39	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Школьная	17	14.07.2025	15.07.2025	_____	_____	_____	14.07.2025	15.07.2025	_____	_____	_____	14.07.2025	15.07.2025	_____	_____	14.07.2025	15.07.2025	_____	_____	14.07.2025	15.07.2025	_____	_____	14.07.2025	15.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
40	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Заводская	2	17.07.2025	18.07.2025	_____	_____	_____	17.07.2025	18.07.2025	_____	_____	_____	17.07.2025	18.07.2025	_____	_____	17.07.2025	18.07.2025	_____	_____	17.07.2025	18.07.2025	_____	_____	17.07.2025	18.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.07.25- 31.07.25	Кантес А.В.
41	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Заводская	3	16.07.2025	17.07.2025	_____	_____	_____	16.07.2025	17.07.2025	_____	_____	_____	16.07.2025	17.07.2025	_____	_____	16.07.2025	17.07.2025	_____	_____	16.07.2025	17.07.2025	_____	_____	16.07.2025	17.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.07.25- 31.07.25	Кантес А.В.
42	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Заводская	4	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.07.25- 31.07.25	Кантес А.В.
43	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Заводская	4(г-н)	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	_____	_____	18.07.2025	21.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
44	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Заводская	5	16.07.2025	17.07.2025	_____	_____	_____	16.07.2025	17.07.2025	_____	_____	_____	16.07.2025	17.07.2025	_____	_____	16.07.2025	17.07.2025	_____	_____	16.07.2025	17.07.2025	_____	_____	16.07.2025	17.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
45	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Заводская	9	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
46	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Заводская	11	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.07.25- 31.07.25	Кантес А.В.
47	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Заводская	13	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	_____	_____	15.07.2025	16.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	01.07.25- 31.07.25	Кантес А.В.
48	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Заводская	1	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
49	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Заводская	2	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	_____	_____	24.07.2025	25.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
50	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Заводская	3	25.07.2025	28.07.2025	_____	_____	_____	25.07.2025	28.07.2025	_____	_____	_____	25.07.2025	28.07.2025	_____	_____	25.07.2025	28.07.2025	_____	_____	25.07.2025	28.07.2025	_____	_____	25.07.2025	28.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
51	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Заводская	4	24.07.2025	29.07.2025	_____	_____	_____	24.07.2025	29.07.2025	_____	_____	_____	24.07.2025	29.07.2025	_____	_____	24.07.2025	29.07.2025	_____	_____	24.07.2025	29.07.2025	_____	_____	24.07.2025	29.07.2025	02.06.25- 31.07.25	июл.25	_____	Кантес А.В.
52	г. Мурманск, р-н Росси́йско́е	ул. Заводская	5	25.07.2025	28.07.2025	_____	_____	_____	25.07																						

[illegible]