

[illegible]

Технический директор:

Келин И.С.

Кемп И.С.
тел.: 567-061
22.04.2025 г.

План подготовки ООО «УК Ваш Дом» к отопительному периоду 2025 -2026 годов

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К ИСТОЧНИКУ

геплоснабжения - АО "Мурманская ТЭЦ", котельные "Центральная", "Восточная", "Южная".

[illegible]

1	Мурманск	пр. Ленина	79	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Лата В.Г.
2	Мурманск	пр. Ленина	81	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Лата В.Г.
3	Мурманск	пр. Ленина	83	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Лата В.Г.
4	Мурманск	пр. Ленина	85	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Лата В.Г.
5	Мурманск	пр. Колыский	19	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Эл. плиты	Лата В.Г.
6	Мурманск	ул. Володарского	12	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Лата В.Г.
7	Мурманск	ул. Сомова	11	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Лата В.Г.
8	Мурманск	ул. Пархоменко	2	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Эл. плиты	Лата В.Г.
9	Мурманск	ул. Папанина	9	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Лата В.Г.
10	Мурманск	ул. Папанина	26	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Лата В.Г.
11	Мурманск	ул. Челюскинцев	21а	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Лата В.Г.
12	Мурманск	ул. Челюскинцев	30а	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Лата В.Г.
13	Мурманск	ул. Коммуны	18	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	август 2025	Лата В.Г.
14	Мурманск	ул. Привокзальная	10	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	июль 2025	август 2025	август 2025	август 2025	авг 2025	Лата В.Г.

Инженер ООО "УК Ваш дом"

В.Г. Лата.



АО "Мурманская ТЭЦ"

Владимир С.А.

Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов

№ п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем запланированных работ	Сроки выполнения работ	
				дата начала работ	дата окончания работ
1	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:				
1.1	Ремонт кровли, утепление чердачных помещений	ед.	15	01.05.2025	01.09.2025
1.2	Утепление оконных, дверных проемов	ед.	20	01.05.2025	01.09.2025
1.3	Герметизация межпанельных швов	м.п.	70	01.05.2025	01.09.2025
2	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ				
2.1	Трубы стальные	м.п.	40	01.06.2025	01.08.2025
2.2	Арматура стальная трубопроводная	шт.	45	01.06.2025	01.08.2025
2.3	Трубы полипропиленовые	м.п.	50	01.06.2025	01.08.2025
2.4	Фитинги для полипропиленовых труб	шт.	75	01.06.2025	01.08.2025
2.5	Лен, фумлента	кг/шт.	9/15	01.06.2025	01.08.2025
2.6	Трубы канализационные	м.п.	35	01.06.2025	01.08.2025
2.7	Фасонные части к канализационным трубам	шт.	55	01.06.2025	01.08.2025
2.8	Тепло- и изоляционные материалы	шт.	40	01.06.2025	01.08.2025
3	Заготовка материалов и инструментов на зиму:				
3.1	Противогололедные материалы	тонн	2	01.06.2025	01.08.2025
3.2	Уборочный инвентарь	шт.	45	01.06.2025	01.08.2025

Генеральный директор ООО "УК Ваш дом "

 Татаурова А.Е.