

**Жилищно – строительный кооператив
«Мурманск 85-11»**

ПРИКАЗ

«26» апреля 2025г.

№6/н

**Об утверждении Плана подготовки ЖСК «Мурманск 85-11»
к отопительному периоду 2025 – 2026 годов**

Во исполнение пунктов 3,4,11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024г. № 2234, приказываю:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложениям №1, №2 к настоящему приказу многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, дом 2, находящийся в управлении ЖСК «Мурманск 85-11».

2. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа направить План подготовки ЖСК «Мурманск 85-11» к отопительному периоду 2025-2026 годов в адрес администрации города Мурманска для размещения его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель правления



Непочатова Т.М.

Тел. 89113165552

подготовки ЖСК «Мурманск 85-11» к отопительному периоду 2025-2026 годов

КАНЦЕЛЯРИЯ
ПОСТОВОЙ ЖСЧ МВМ
В.Д. Рудков С.В.

1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		г. Мурманск	г. Мурманск Капитана Орликовой	2	июнь-август 2025г.	июнь-август 2025г.	июнь-август 2025г.	июнь-август 2025г.	июнь-август 2025г.	июнь-август 2025г.	июнь-август 2025г.	до 26.08.2025г.		Неночатова Т.М.



Борисов С.А.

Приложение № 2
к приказу ЖСК «Мурманск 85-11»
от 26 апреля 2025 г. № 6/н

**Перечень
мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов
материально – технических ресурсов в период 2025-2026 годов**

1. МКД Капитана Орликовой, дом 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем Запланированных работ	Сроки выполнения работ	
				Дата начала работ	Дата окончания работ
1.	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:				
1.1	ремонт кровли, утепление чердачных помещений	ед.	-	-	-
1.2	утепление оконных, дверных проемов	ед.	-	-	-
1.3	герметизация межпанельных швов	м.п.	-	-	-
2.	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно - восстановительных работ:				
2.1	трубы стальные	м.п.	2	01.07.2025г.	31.07.2025г.
2.2	арматура стальная трубопроводная	шт.	4	01.07.2025г.	31.07.2025г.
2.3	трубы полипропиленовые	м.п.	10	01.07.2025г.	31.07.2025г.
2.4	фитинги для полипропиленовых труб	шт.	6	01.07.2025г.	31.07.2025г.
2.5	лен, фумлента	кг/шт.	0,5	01.07.2025г.	31.07.2025г.
2.6	трубы канализационные	м.п.	6	01.07.2025г.	31.07.2025г.
2.7	фасонные части к канализационных трубам	шт.	6	01.07.2025г.	31.07.2025г.
2.8	тепло - и изоляционные материалы	шт.	10	01.07.2025г.	31.07.2025г.
3.	Заготовка материалов и инструментов на зиму:				
3.1	противогололедные материалы	тонн	0,3	01.07.2025г.	31.07.2025г.
3.2	уборочный инвентарь	шт.	6	01.07.2025г.	31.07.2025г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Приказу ЖСК «Мурманск 85-11» от «26» апреля 2025 г. № 6/н
«Об утверждении Плана подготовки ЖСК «Мурманск 85-11» к отопительному
периоду 2025 – 2026 годов».

СОГЛАСОВАНО

АО «Мурманская ТЭЦ»




(подпись) (ФИО)

30.04._____
(дата) 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

ЖСК «Мурманск 85-11»



(подпись) (ФИО)
26 апреля_____
(дата) 2025 г.