

Приложение  
к постановлению администрации  
города Мурманска  
от 19.05.2022 № 1280

Изменения в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых абонентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мурманская ТЭЦ (котлотурбинный цех) АО «Мурманская ТЭЦ»	Основное оборудование	Паровой котел ТП-30 ст. № 3 – средний ремонт	14.09.2022- 12.10.2022	Без отключения потребителей	В соответствии с годовым графиком ремонта АО «Мурманская ТЭЦ» на 2022 год
			Паровой котел БМ-35 ст. № 5 – средний ремонт	12.09.2022- 23.11.2022		
			Паровой котел ГМ-50-39 ст. № 7 – текущий (расширенный) ремонт	22.03.2022- 20.04.2022		
			Водогрейный котел ПТВМ-50 ст. № 9 – средний ремонт	23.05.2022- 02.08.2022		
			Водогрейный котел ПТВМ-100 ст. № 10 – капитальный ремонт	01.08.2022- 25.10.2022		
			Турбоагрегат ТГ-4 ПР-6, Т-2-6-2 – капитальный ремонт	18.07.2022- 04.10.2022		
		Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	28.06.2022- 11.07.2022	От источника тепловой энергии до ТК-31, ТК-104/2, ТК-27/3, ТК-37, НС № 10 в соответствии с приложением № 1 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла АО «Мурманская ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых абонентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		Тепловая сеть от источника	Опрессовка теплосети	07.06.2022- 14.06.2022	От источника тепловой энергии до ТК-31, ТК-104/2, ТК-27/3, ТК-72/3, НС № 10 в соответствии с приложением № 1 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла АО «Мурманская ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
			Гидравлические испытания	16.08.2022- 22.08.2022		
			Плановый ремонт	28.06.2022- 11.07.2022	От источника тепловой энергии до ТК-31, ТК-104/2, ТК-27/3, ТК-37, НС № 10 в соответствии с приложением № 1 к сводному плану	В период остановки теплоисточника
			Замена участка тепловой сети по улице Самойловой между ТК-13/1 и ТК-17/1	01.05.2022- 30.09.2022	Без отключения потребителей	
			Замена участка тепловой сети по улице Самойловой между ТК-20/1 и ТК-23/1	01.05.2022- 30.09.2022		