



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2022

№ 2631

Об изменении существенных условий муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), пунктом 7.2 раздела VII Положения об организации особо значимых закупок в Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 899-ПП, на основании протоколов заседания Президиума Регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области под председательством Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса от 01.08.2022 № 18, от 12.09.2022 № 20 **п о с т а н о в л я ю:**

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 03.12.2020 № 349 (далее – Контракт), предметом которого является выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта: «Школа по улице Советская в городе Мурманске», заключенного между Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой» (ОГРН 1023500888366, ИНН 3525115173), в части:

- увеличения цены Контракта до 2 060 177 417 (двух миллиардов шестидесяти миллионов ста семидесяти семи тысяч четырехсот семнадцати) рублей 00 копеек (с указанием цен по каждому этапу Контракта);

- установления авансового платежа в размере 836 851 104 (восемисот тридцати шести миллионов восьмисот пятидесяти одной тысячи ста четырех) рублей 86 копеек, в том числе по этапам: 1 этап – 0 (ноль) рублей 00 копеек, 2 этап – 836 851 104 (восемьсот тридцать шесть миллионов восьмисот пятьдесят одна тысяча сто четыре) рубля 86 копеек;

- изменения срока выполнения работ, в том числе приемки результата выполненной работы, до 01.08.2024;

- изменения срока исполнения Контракта до 01.09.2024;
- замены банковского сопровождения Контракта казначейским сопровождением расчетов по Контракту;
- изменения срока оплаты работ до 10 рабочих дней;
- установления размера обеспечения исполнения контракта в размере 1 (одного) процента от начальной (максимальной) цены Контракта.

2. Исполнение пункта 1 настоящего постановления осуществлять с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В.

**Глава администрации
города Мурманска**

Ю.В. Сердечкин