



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023

№ 925

#### Об изменении существенных условий муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) **п о с т а н о в л я ю:**

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 04.07.2022 № 156 на выполнение работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации и разработке проектной документации на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере культуры «Центр культурного развития в городе Мурманске» (далее - Контракт), заключенного между Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «МАЙОЛИКА» (ИНН 5902162591), в части:

- изменения срока окончания работ до 07.02.2023;
- изменения срока исполнения Контракта до 04.04.2023.

2. Исполнение пункта 1 настоящего постановления осуществлять с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В.

**Временно исполняющий полномочия  
главы администрации города Мурманска**

**В.А. Доцник**