

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 27.06.2023 № 2360

Форма
графика выполнения работ

График выполнения работ

<p>Подрядчик: общество с ограниченной ответственностью «Север Строй»</p>
<p>Объект: выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Октябрьском административном округе города Мурманска в соответствии с перечнем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Старостина, от ул. Приозерной до ул. Мира; - ул. Профсоюзов; - ул. Коммуны; - ул. Планерная, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса; - ул. Карла Маркса, от ул. Старостина до ул. Планерной; - ул. Шмидта, от ул. Академика Книповича до ул. Капитана Егорова; - ул. Георгия Седова, от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Северного

Сроки выполнения работ

Порядковый номер этапа производства работ	Наименование этапа выполнения контракта или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ от цены контракта, %	Дата окончания работ или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	
			Дата начала выполнения работ по этапу	Дата окончания выполнения работ по этапу
1	2	3	4	5
1 этап	<p style="text-align: center;">1 этап</p> <p>Подготовительные работы – 40%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части; - разборка асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров; - демонтаж и восстановление отдельных элементов колодцев с заменой люков / решеток; - разборка бортовых камней, демонтаж пешеходных ограждений; - устройство выравнивающего слоя 	10	<p>_____</p> <p>(с 01.05.2023)</p>	<p>_____</p> <p>(по 31.05.2023 (включительно))</p>

Порядковый номер этапа производства работ	Наименование этапа выполнения контракта или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ от цены контракта, %	Дата окончания работ или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	
			Дата начала выполнения работ по этапу	Дата окончания выполнения работ по этапу
1	2	3	4	5
2 этап	<p>2 этап</p> <p>Подготовительные работы – 30%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части; - разборка асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров; - демонтаж и восстановление отдельных элементов колодцев с заменой люков / решеток; - разборка бортовых камней; - демонтаж пешеходных ограждений; - устройство выравнивающего слоя <p>Ремонтные работы – 25%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части; - ремонт проездов и автостоянок; - ремонт тротуаров; - восстановление и укрепление обочин 	26, 25	(с 01.06.2023)	(по 30.06.2023 (включительно))
3 этап	<p>3 этап</p> <p>Подготовительные работы – 20%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части; - разборка асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров; - демонтаж и восстановление отдельных элементов колодцев с заменой люков / решеток; - разборка бортовых 	31, 25	(с 01.07.2023)	(по 31.07.2023 (включительно))

Порядковый номер этапа производства работ	Наименование этапа выполнения контракта или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ от цены контракта, %	Дата окончания работ или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	
			Дата начала выполнения работ по этапу	Дата окончания выполнения работ по этапу
1	2	3	4	5
	<p>камней;</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонтаж пешеходных ограждений; - устройство выравнивающего слоя <p>Ремонтные работы – 35%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части; - восстановление дорожной неровности; - ремонт проездов и автостоянок; - устройство автопарковок; - ремонт тротуаров; - восстановление и укрепление обочин 			
4 этап	<p>4 этап</p> <p>Подготовительные работы – 10%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части; - разборка асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров; - демонтаж и восстановление отдельных элементов колодцев с заменой люков / решеток; - разборка бортовых камней; - устройство выравнивающего слоя <p>Ремонтные работы – 33%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части; - восстановление дорожной неровности; - ремонт проездов и автостоянок; 	27, 25	(с 01.08.2023)	(по 31.08.2023 (включительно))

Порядковый номер этапа производства работ	Наименование этапа выполнения контракта или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ от цены контракта, %	Дата окончания работ или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	
			Дата начала выполнения работ по этапу	Дата окончания выполнения работ по этапу
1	2	3	4	5
	- устройство автопарковок; - ремонт тротуаров; - восстановление и укрепление обочин			
5 этап	5 этап Ремонтные работы – 7%: - устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части; - восстановление дорожной неровности; - ремонт проездов и автостоянок; - ремонт тротуаров; - восстановление и укрепление обочин	5, 25	(с 01.09.2023)	(по 30.09.2023 (включительно))
Утверждаю _____ (Подрядчик)				
Согласовано _____ (Заказчик)				