



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2024

№ 3848

Об изменении существенных условий муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) **п о с т а н о в л я ю:**

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 12.03.2024 № 57 (далее – контракт), предметом которого является выполнение работы по строительству объекта «Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (2-ой участок площадью 16,0 га)» (четвертый этап), заключенного между Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «Интерполюс» (ОГРН 1025100862313, ИНН 5192901372), в части:

1.1. Установления цены контракта в размере 165 459 036 рублей 04 копейки.

1.2. Установления авансового платежа в размере 22,65 % от цены контракта.

1.3. Увеличения срока исполнения контракта до 546 дней с даты начала исполнения контракта (включающего срок выполнения работ подрядчиком (предусмотренных контрактом) в полном объеме, срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ), в том числе увеличения сроков исполнения отдельных этапов исполнения контракта:

- увеличения сроков исполнения 1 этапа: до 245 дней с даты начала исполнения контракта (включающего срок выполнения работ: начало работ по этапу (начало исполнения этапа) – дата начала исполнения контракта; окончание работ – 218-й день с даты начала работ по этапу (включительно), срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ);

- увеличения сроков исполнения 2 этапа: до 285 дней с даты начала исполнения контракта (включающего срок выполнения работ: начало работ по этапу (начало исполнения этапа) – 179-й день с даты начала исполнения

контракта; окончание работ - 80-й день с даты начала работ по этапу (включительно), срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ);

- увеличения сроков исполнения 3 этапа: до 486 дней с даты начала исполнения контракта (включающего срок выполнения работ: начало работ по этапу (начало исполнения этапа) – 446-й день с даты начала исполнения контракта; окончание работ - 40-й день с даты начала работ по этапу (включительно), срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ);

- увеличения сроков исполнения 4 этапа: до 546 дней с даты начала исполнения контракта (включающего срок выполнения работ: начало работ по этапу (начало исполнения этапа) – 446-й день с даты начала исполнения контракта; окончание работ - 100-й день с даты начала работ по этапу (включительно), срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ);

- увеличения сроков исполнения 5 этапа: до 538 дней с даты начала исполнения контракта (включающего срок выполнения работ: начало работ по этапу (начало исполнения этапа) – 448-й день с даты начала исполнения контракта; окончание работ - 90-й день с даты начала работ по этапу (включительно), срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ).

1.4. Изменения сметы контракта (приложение № 2 к контракту).

1.5. Изменения графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к контракту).

1.6. Изменения графика оплаты выполненных по контракту работ (приложение № 4 к контракту).

2. Выполнение пункта 1 настоящего постановления осуществлять с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Мурманска Лебедева И.Н.

**Временно исполняющий полномочия
Главы города Мурманска**

И.Н. Лебедев