



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2024

№ 4202

#### **Об изменении существенных условий муниципального контракта**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), на основании постановления администрации города Мурманска от 22.12.2023 № 4520 «О благоустройстве территории в границах кадастрового квартала 51:20:0002060» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 23.12.2023 № 326 (далее – контракт), предметом которого является выполнение работ по проведению инженерных изысканий, подготовке проектной документации и строительству объекта «Сооружение, предназначенное для культурно-досуговой деятельности населения, с благоустройством территории в границах кадастрового квартала 51:20:0002060», заключенного между Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» (далее – заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ТОРИОН» (ОГРН 5167746182148, ИНН 7736279690) (далее – подрядчик), в части:

1.1. Установления вида работ «работы по благоустройству территории в границах кадастрового квартала 51:20:0002060».

1.2. Установления порядка оплаты в части определения перечня первичных учетных документов, предоставляемых подрядчиком при исполнении 1 и 2 этапов контракта и являющихся основанием для оплаты заказчиком выполненных работ по контракту.

1.3. Установления срока исполнения контракта – 28.10.2025, в том числе сроков исполнения и сроков выполнения работ по отдельным этапам контракта:

1.3.1. Срок исполнения контракта по 1 отдельному этапу установлен 27.03.2025 и включает срок выполнения подрядчиком работ (предусмотренных контрактом) в полном объеме: начало работ – дата заключения контракта, окончание работ – 28.02.2025, срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ.

1.3.2. Срок исполнения контракта по 2 отдельному этапу установлен 25.09.2025 и включает срок выполнения подрядчиком работ (предусмотренных

контрактом) в полном объеме: начало работ – 03.03.2025, окончание работ – 01.09.2025, срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ.

1.4. Установления порядка приемки результатов выполненных работ, в том числе по отдельным этапам исполнения контракта, в части определения перечня документов, предоставляемых подрядчиком при исполнении 1 и 2 этапов контракта и являющихся основанием для приемки результатов выполненных по контракту работ заказчиком.

2. Выполнение пункта 1 настоящего постановления осуществлять с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Мурманска Лебедева И.Н.

**Временно исполняющий полномочия  
Главы города Мурманска**

**И.Н. Лебедев**