



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2024

№ 4203

Об изменении существенных условий муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) **п о с т а н о в л я ю:**

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 31.03.2023 № 99 (далее – контракт), предметом которого является выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере культуры «Центр культурного развития в городе Мурманске», заключенного между Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» (далее – заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ТОРИОН» (далее – подрядчик) (ОГРН 5167746182148, ИНН 7736279690), в части:

1.1. Установления срока исполнения контракта – 01.10.2025.

1.2. Установления срока окончания выполнения подрядчиком работ (предусмотренных контрактом) в полном объеме – 01.09.2025 (включая исполнения обязательств сторон, указанных в пунктах 5.6 – 5.10 контракта).

1.3. Установления срока предоставления подрядчиком заказчику уведомления об окончании работ в соответствии с условиями контракта – не позднее 26.07.2025.

1.4. Изменения графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к контракту).

2. Выполнение пункта 1 настоящего постановления осуществлять с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Мурманска Лебедева И.Н.

**Временно исполняющий полномочия
Главы города Мурманска**

И.Н. Лебедев