



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2025

№ 2671

#### **Об изменении существенных условий муниципального контракта**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) **п о с т а н о в л я ю:**

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 12.03.2024 № 57 (далее – контракт), предметом которого является выполнение работы по строительству объекта «Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (2-ой участок площадью 16,0 га)» (четвертый этап), заключенного между Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «Интерполюс» (ОГРН 1025100862313, ИНН 5192901372), в части:

1.1. Увеличения цены контракта до 317 067 666 (триста семнадцать миллионов шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 63 копейки, в том числе по отдельным этапам исполнения контракта:

1 этап – 2 532 785 (два миллиона пятьсот тридцать две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 24 копейки, цена НДС не облагается;

2 этап – 112 644 498 (сто двенадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 91 копейка, цена НДС не облагается;

3 этап – 8 307 650 (восемь миллионов триста семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 50 копеек, с учетом НДС;

4 этап – 24 048 631 (двадцать четыре миллиона сорок восемь тысяч шестьсот тридцать один) рубль 82 копейки, с учетом НДС;

5 этап – 24 890 406 (двадцать четыре миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста шесть) рублей 27 копеек, с учетом НДС;

6 этап – 14 211 330 (четырнадцать миллионов двести одиннадцать тысяч триста тридцать) рублей 12 копеек, с учетом НДС;

7 этап – 69 787 076 (шестьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят шесть) рублей 33 копейки, с учетом НДС;

8 этап – 9 269 873 (девять миллионов двести шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, с учетом НДС;

9 этап – 25 719 660 (двадцать пять миллионов семьсот девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 93 копейки, с учетом НДС;

10 этап – 25 655 753 (двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 51 копейка, с учетом НДС.

1.2. Изменения авансового платежа до размера 29,9304728749724 % (при округлении до сотых 29,93 %) от цены контракта.

1.3. Изменения сметы контракта (приложение № 2 к контракту).

1.4. Изменения графика оплаты выполненных по контракту работ (приложение № 4 к контракту).

2. Выполнение пункта 1 настоящего постановления осуществлять с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе.

3. Отделу администрирования инфраструктуры и информационных систем администрации города Мурманска (Харлан Я.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Мурманска Лебедева И.Н.

**Глава  
города Мурманска**

**Ю.В. Сердечкин**