

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 02.06.2025 № 2720

Изменения в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых абонентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4	Котельная «Северная» АО «МЭС»	Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (остановка источника по горячему водоснабжению)	01.07.2025-14.07.2025	В соответствии с приложениями №№ 4, 5, 6, 7 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла АО «МЭС» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
			Плановый ремонт и ревизия арматуры на ГПК (остановка источника по пару)	с 00:00 08.07.2025 до 12:00 11.07.2025		
		Тепловые сети от источника	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	16.06.2025-19.06.2025		В период остановки теплоисточника
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	28.07.2025-31.07.2025		
			Плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования ЦТП	01.07.2025-14.07.2025		
			Капитальный ремонт и модернизация тепловых сетей в Ленинском административном округе города Мурманска			
8	Котельная «РОСТА» АО «МЭС»	Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	19.06.2025-02.07.2025	В соответствии с приложением № 8 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла АО «МЭС» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по
		Тепловые сети от источника	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	09.06.2025-11.06.2025		

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых абонентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	11.08.2025-14.08.2025		городу Мурманску
			Испытания тепловых сетей на тепловые потери	07.07.2025-09.07.2025		
9	Котельная р. Абрам-Мыса АО «МЭС»	Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	15.06.2025-15.08.2025	В соответствии с приложением № 9 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла АО «МЭС» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
		Тепловые сети от источника	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	02.06.2025-05.06.2025		
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	15.08.2025-17.08.2025		
18	Котельная № 1 по улице Прибрежной ООО «Тепло Людям. Кандалакша»	Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	16.06.2025-30.06.2025	Улица Прибрежная, МКД 6, 23, 25	В период остановки теплоисточника
		Тепловые сети	Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона	16.06.2025		
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	05.08.2025		