



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2025

№ 7358

Об изменении существенных условий муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) **п о с т а н о в л я ю:**

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 09.11.2023 № 29-23/2704 на оказание услуг по экспертному сопровождению проектной документации объекта «Центр культурного развития в городе Мурманске» (далее – контракт), заключенного между Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и Государственным областным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Мурманской области» (ГОАУ «УГЭ МО») (ИНН 5190114115), в части:

1.1. Увеличения цены контракта до 1 869 586,17 рублей, в том числе НДС 20%, в том числе по отдельным этапам исполнения контракта:

1 этап – составляет 143 750 (сто сорок три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20%;

2 этап – составляет 143 750 (сто сорок три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20%;

3 этап – составляет 143 750 (сто сорок три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20%;

4 этап – составляет 143 750 (сто сорок три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 41 копейка, в том числе НДС 20%;

5 этап – составляет 154 552 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 46 копеек, в том числе НДС 20%;

6 этап – составляет 154 552 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 46 копеек, в том числе НДС 20%;

7 этап – составляет 154 552 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 46 копеек, в том числе НДС 20%;

8 этап – составляет 154 552 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят

два) рубля 45 копеек, в том числе НДС 20%;

9 этап – составляет 169 093 (сто шестьдесят девять тысяч девяносто три) рубля 68 копеек, в том числе НДС 20%;

10 этап – составляет 169 093 (сто шестьдесят девять тысяч девяносто три) рубля 68 копеек, в том числе НДС 20%;

11 этап – составляет 169 093 (сто шестьдесят девять тысяч девяносто три) рубля 68 копеек, в том числе НДС 20%;

12 этап – составляет 169 093 (сто шестьдесят девять тысяч девяносто три) рубля 69 копеек, в том числе НДС 20%.

1.2. Установления авансирования в размере 36,18% цены контракта, указанной в пункте 2.1 контракта, в том числе в отношении каждого отдельного этапа исполнения контракта:

1 этап – 0 % размера цены 1 этапа контракта, в том числе НДС 20%;

2 этап – 0 % размера цены 2 этапа контракта, в том числе НДС 20%;

3 этап – 0 % размера цены 3 этапа контракта, в том числе НДС 20%;

4 этап – 0 % размера цены 4 этапа контракта, в том числе НДС 20%;

5 этап – 0 % размера цены 5 этапа контракта, в том числе НДС 20%;

6 этап – 0 % размера цены 6 этапа контракта, в том числе НДС 20%;

7 этап – 0 % размера цены 7 этапа контракта, в том числе НДС 20%;

8 этап – 0 % размера цены 8 этапа контракта, в том числе НДС 20%;

9 этап – 100 % размера цены 9 этапа контракта, в том числе НДС 20%;

10 этап – 100 % размера цены 10 этапа контракта, в том числе НДС 20%;

11 этап – 100 % размера цены 11 этапа контракта, в том числе НДС 20%;

12 этап – 100 % размера цены 12 этапа контракта, в том числе НДС 20%.

1.3. Увеличения сроков исполнения контракта до 09.11.2026.

2. Выполнение пункта 1 настоящего постановления осуществлять с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе.

3. Отделу администрирования инфраструктуры и информационных систем администрации города Мурманска (Харлан Я.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава
города Мурманска**

И.Н. Лебедев