

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 20.07.2026 № 3397

Изменения в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2026 год

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых абонентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2	Южная котельная (котельный цех № 1) АО «Мурманская ТЭЦ»	Основное оборудование	Паровой котел ДКВР-20-13-250 ст. № 2 – капитальный ремонт	13.04.2026-08.06.2026	Без отключения потребителей	В соответствии с годовым графиком ремонта АО «Мурманская ТЭЦ» на 2026 год
			Водогрейный котел ПТВМ-100 ст. № 4 – текущий (расширенный) ремонт	03.08.2026-16.10.2026		
			Водогрейный котел ПТВМ-100 ст. № 5 – текущий (расширенный) ремонт	11.05.2026-30.07.2026		
			Водогрейный котел ПТВМ-100 ст. № 6 – текущий (расширенный) ремонт	18.08.2026-16.09.2026		
			Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 8 – текущий (расширенный) ремонт	20.07.2026-18.08.2026		
		Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	07.07.2026-20.07.2026	От источника тепловой энергии до ТК-72/3 в соответствии с приложением № 2 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла АО «Мурманская ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
		Тепловая сеть от источника	Испытания на максимальную температуру теплоносителя	19.05.2026-21.05.2026		
			Опрессовка теплосети	16.06.2026-22.06.2026		
			Гидравлические испытания	04.08.2026-10.08.2026		
			Плановый ремонт	07.07.2026-20.07.2026	От источника тепловой энергии до ТК-72/3 в соответствии с приложением № 2 к сводному плану	В период остановки теплоисточника
			Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона	05.08.2026		