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СОСТАВ ДОКУМЕНТА  

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее 

неотъемлемой частью, включают следующие главы: 

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; 

Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения"; 

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения"; 

Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; 

Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения"; 

Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 

числе в аварийных режимах"; 

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии"; 

Глава 8 "Предложения по строительству,  реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей"; 

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения»; 

Глава 10 "Перспективные топливные балансы"; 

Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"; 

Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию "; 

Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения"; 

Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия"; 

Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; 

Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; 

Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; 

Глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) 

актуализированной схеме теплоснабжения". 
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Определения 

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Термины Определения 

Теплоснабжение  Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности 

Система теплоснабжения Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, 

технологически соединенных тепловыми сетями 

Источник тепловой 

энергии  
Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные 

станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от 

источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок 

Тепловая мощность (далее 

- мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано 

по тепловым сетям за единицу времени 

Тепловая нагрузка  Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем 

тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой 

энергии (далее 

потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 

использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином 

законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания 

коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления 

Теплопотребляющая 

установка  

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 

теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется 

теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется 

к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных 

предпринимателей) 

Теплосетевая организация  Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное 

положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 

индивидуальных предпринимателей) 

Смежная организация Организации, владеющие на праве собственности или на ином законном 

основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками 

тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией 

понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве 

собственности или на ином законном основании технологически связанными 

тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии 

Зона действия системы 

теплоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются 

по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, 
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Термины Определения 

входящим в систему теплоснабжения 

Зона действия источника 

тепловой энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются 

закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы 

теплоснабжения 

Установленная мощность 

источника тепловой 

энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 

эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии 

потребителям на собственные и хозяйственные нужды 

Располагаемая мощность 

источника тепловой 

энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за 

вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том 

числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате 

эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара 

перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных 

котлоагрегатах и др.) 

Мощность источника 

тепловой энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за 

вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды 

Комбинированная 

выработка электрической и 

тепловой энергии  

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической 

энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой 

энергии 

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой 

энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии 

Расчетный элемент 

территориального деления 

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки 

схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы 

теплоснабжения 

Граница эксплуатационной 

ответственности 

Линия раздела элементов источников тепловой энергии, тепловых сетей или 

теплопотребляющих установок по признаку ответственности за эксплуатацию 

тех или иных элементов, устанавливаемая соглашением сторон договора 

теплоснабжения, договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя, а при отсутствии такого соглашения - определяемая по границе 

балансовой принадлежности 

Смежные организации Организации, владеющие на праве собственности или на ином законном 

основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками 

тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией в целях 

настоящих Правил понимается также индивидуальный предприниматель, 

владеющий на праве собственности или на ином законном основании 

технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой 

энергии в системе теплоснабжения.  
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Перечень принятых обозначений 

№ 

п/п 
Сокращение Пояснение 

1 АСКУТЭ Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии 

2 АСКУЭ Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии 

3 АСУТП 
Автоматизированная система управления технологическими 

процессами 

4 БМК Блочно-модульная котельная 

5 ВК Ведомственная котельная 

6 ВПУ Водоподготовительная установка 

7 ГВС Горячее водоснабжение 

8 ГТУ Газотурбинная установка 

9 ЕТО Единая теплоснабжающая организация 

10 ЗАТО Закрытое территориальное образование 

11 ИП Инвестиционная программа 

12 ИС Инвестиционная составляющая 

13 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

14 КРП Квартальный распределительный пункт 

15 МК, КМ Муниципальная котельная 

16 ММРП Мурманский морской рыбный порт 

17 ММТП Мурманский морской торговый порт 

18 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

19 НВВ Необходимая валовая выручка 

20 НДС Налог на добавленную стоимость 

21 ННЗТ Неснижаемый нормативный запас топлива 

22 НС Насосная станция 

23 НТД Нормативная техническая документация 

24 НЭЗТ 
Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного 

видов топлива 

25 ОВ Отопление и вентиляция 

26 ОВК Отопительно-водогрейная котельная 

27 ОДЗ Общественно-деловая застройка 

28 ОДС Оперативная диспетчерская служба 

29 ОИК Оперативный информационный комплекс 

30 ОКК Организация коммунального комплекса 

31 ОНЗТ Общий нормативный запас топлива 

32 ОЭТС Отдел эксплуатации тепловых сетей 

33 ПВК Пиковая водогрейная котельная 

34 ПГУ Парогазовая установка 

35 ПИР Проектные и изыскательские работы 

36 ПНС Повысительно-насосная станция 

37 ПП РФ Постановление Правительства Российской Федерации 

38 ППМ Пенополиминерал 

39 ППУ Пенополиуретан 

40 ПСД Проектно-сметная документация 

41 РЭК Региональная энергетическая комиссия 

42 СМР Строительно-монтажные работы 

43 СЦТ Система централизованного теплоснабжения 

44 ТБО Твердые бытовые отходы 
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№ 

п/п 
Сокращение Пояснение 

45 ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 

46 ТФУ Теплофикационная установка 

47 ТЭ Тепловая энергия 

48 ТЭО Технико-экономическое обоснование 

49 ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 

50 УПБС ВР Укрупненный показатель базовой стоимости на виды работ 

51 УПР 
Укрупненный показатель базисных стоимостей по видам 

строительства 

52 УРУТ Удельный расход условного топлива 

53 УСС Укрупненный показатель сметной стоимости 

54 ФОТ Фонд оплаты труда 

55 ФСТ Федеральная служба по тарифам 

56 ХВО Химводоочистка 

57 ХВП Химводоподготовка 

58 ЦТП Центральный тепловой пункт 

59 ЭБ Энергоблок 

60 ЭМ Электронная модель системы теплоснабжения г. Мурманск 
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО 

СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В 

УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА МУРМАНСК  

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения потребителей г. Мурманска приведен в Главе 2 Обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и перспективное потребление 

тепловой энергии на цели теплоснабжения». 

1.1. Величина существующей отапливаемой площади строительных 

фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным 

элементам территориального деления с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый 

год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды  

По согласованию с Администрацией г. Мурманска в качестве расчетного 

элемента территориального деления принят округ. В настоящее время в городе 

Мурманск насчитывается 3 округа: Ленинский, Первомайский и Октябрьский. 

Административное деление г. Мурманска показано на рисунке 1. 

Прогноз прироста строительных площадей выполнен на основании данных 

комитета по жилищной политике и комитета градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска, с учетом имеющихся проектов 

планировок. Кроме того, использованы данные о выданных технических условиях на 

подключение новых объектов к системе централизованного теплоснабжения, 

предоставленные теплоснабжающими организациями города, данные по сносу 

ветхого и аварийного жилья. 
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Рисунок 1. Существующее административное деление г. Мурманска 
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Генеральным планом развития г. Мурманска предусматривается увеличение 

средней жилищной обеспеченности населения общей площадью жилья до 28 кв. м на 

человека. Причем, согласно Генеральному плану средняя жилищная обеспеченность 

населения общей площадью жилья в размере 25 кв. м на человека сложится уже к 

2029 году, когда общий объем жилищного фонда составит 7240,4 тыс. кв. м общей 

площади при численности населения 299,9 тыс. человек. Прирост средней жилищной 

обеспеченности за расчетный период действия Генерального плана должен составить 

4,2 кв. м на человека или 17,7 %. 

Генеральным планом развития г. Мурманска предусмотрено развитие 

следующих зон жилой застройки: 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

 в левобережной части – пос. Дровяное (4-5 этажей); 

 в Ленинском округе – кварталы № 2, 3, 4, 41 (4-5 этажей) кварталы 172, 173, 

201, 202 (5-9 этажей), а также уплотнительная застройка; 

 в Октябрьском округе – кварталы 42, 56, 84, район Больничный (4-5 этажей), 

- кварталы № 66, 71, 123, район Новое плато (5-9 этажей); 

 в Первомайском округе – район Жилстрой (4-5 этажей): части кварталов 

153а, 154а, 140-151, 302, 308; 

 район Жилстрой кварталы 145, 146,147; 

 микрорайон 204. 

 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

 в всех округах города; 

 в районе Ледово-Ледокольный; 

 в южной части у ул. Зеленая, район Росляково; 

 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

 район Росляково. 

 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

 в Октябрьском округе – северо-восточная часть округа; 

 район Больничный; 
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 в Первомайском округе – в районе Жилстрой;  

 участок в районе автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – 

граница с Королевством Норвегия;  

 территории в районе проезда Ледокольного в Первомайском 

административном округе; 

 ул. Достоевского - в соответствии с утвержденным генеральным планом; 

 ул. Героев Рыбачьего, в соответствии с утвержденным генеральным планом; 

 в левобережной части – в районе пос. Дровяное; 

 в районе пос.Абрам-Мыс; 

 уплотнительная застройка в Ленинском округе район; 

 уплотнительная застройка в юго-западной части жилого мкр. Росляково. 
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Таблица 1 – Прогноз приростов площади строительных фондов 

Перспективные объекты Ед. изм. 
Суммарная 

площадь 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

Октябрьский округ 

Многоэтажная жилая застройка 

по ул.Буркова 
кв.м 4400,0 0 0 0 4400 0 0 0 0 0 0   

Кинотеатр "Родина", 

ул. Ленинградская, 26 
кв.м 3250,0 0 0 0 0 3250 0 0 0 0 0   

ул. Рогозерская МФК (Плазма) 

2я очередь 
кв.м 35721,0 0 0 0 0 0 35721 0 0 0 0   

"Реконструкция незавершенного 

строительством здания со 

строительством пристройки для 

размещения Мурманского 

областного суда" ул.Полярные 

Зори, д.15 

кв.м 6000,0 0 5744,2 255,8 0 0 0 0 0 0 0   

Школа в районе улиц Скальная – 

Маклакова 
кв.м 8641,5 0 0 0 0 8641,5 0 0 0 0 0   

Система вентиляции Гимназии 

№ 1, пр.Связи, 30 
кв.м 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Комплексная жилая застройка в 

р-не Больничного городка 
кв.м 150000,0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0   

Многоэтажная жилая застройка 

по ул.Папанина (ООО 

«Мурманский складской 

терминал») 

кв.м 13419,4 0 0 0 0 0 13419,4 0 0 0 0   

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Челюскинцев 

(собственность МО г.Мурманск) 

кв.м 4600,0 0 0 0 0 0 4600 0 0 0 0   

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Старостина (ООО 

«Берелех») 

кв.м 8450,0 0 0 0 0 0 8450 0 0 0 0   

Многоэтажная жилая застройка 

по проезду Сосновый  
кв.м 73650,0 0 0 0 0 0 73650 0 0 0 0   

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Полярные Зори (ГУ «УКС 

СФ») 

кв.м 4600,0 0 0 0 4600 0 0 0 0 0 0   
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Перспективные объекты Ед. изм. 
Суммарная 

площадь 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

Драмтеатр, Ленина, 49 кв.м 2122,6 0 2122,62 0 0 0 0 0 0 0 0   

Реконструкция комплекса 

зданий ГОБУЗ «Мурманский 

областной онкологический 

диспансер» по адресу:       

г. Мурманск, ул. Академика 

Павлова, д. 6 к. 2 

кв.м 9143,4 0 0 0 0 4900 
4243,3502

54 
0 0 0 0   

Итого по Октябрьскому округу   323997,8 0,0 7866,8 255,8 9000,0 16791,5 140083,7 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0 

Первомайский округ 

Школа на 500 мест в районе 

улиц Советская – Горького – 

Фрунзе 

кв.м 8786,2     8786,2                 

Многоэтажная жилая застройка 

по ул.Фрунзе 
кв.м 1633,3       1633,3               

Малоэтажная жилая застройка 

по пр. Кирова (в районе дома № 

23 корп. 2) (ООО 

«Мурманстрой») 

кв.м 2000,0     2000,0                 

пр.Кольский, 158 

Многофункциональный 

комплекс "Северное нагорное" 

(3 очередь) 

кв.м 21000,0     
 

  21000,0             

Спартака, 11 кв.м 285,0     
 

 285,0             

Кольский, 172а кв.м 2032,0     
  

2032,0               

Пограничное управление ФСБ 

ул. Зои Космодемьянской 
кв.м 14813,3   6666,7 8146,7                 

«Быстровозводимый 

спортивный комплекс с 

плавательным бассейном» на 

Кольском проспекте 

кв.м 1300,0       1300,0               

«Детский сад на 80 мест в 

районе дома № 44 по улице 

Капитана Орликовой в городе 

Мурманске» 

кв.м 1700,1     
 

1700,1               

Комплексная жилая застройка в 

р-не ул.Бондарная 
кв.м 9296,0               9296       

«Строительство детского сада на кв.м 5560,3         5560,29             
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Перспективные объекты Ед. изм. 
Суммарная 

площадь 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

190 мест в районе домов № 31, 

32 по улице Достоевского в 

городе Мурманске» 

Многоэтажная жилая застройка 

пр-кт Кольский (дом № 19) 

(Свиридова Ольга 

Александровна) 

кв.м 4600,0     
 

  4600,0              

Среднеэтажная жилая застройка 

по ул.Котовского (Базанов 

Юрий Юрьевич) 

кв.м 933,3       933,3               

Многоэтажная жилая застройка 

по пр-кт Кольский (ООО 

«Аванта») 

кв.м 3450,0        3450,0             

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Шевченко (ООО «Зенит») 
кв.м 1550,0        1550,0             

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Шевченко (ОАО 

«Мурманск-промстрой») 

кв.м 3800,0        3800,0             

Среднеэтажная жилая застройка, 

проезд Лыжный (Базанов Юрий 

Юрьевич) 

кв.м 3850,0       3850,0               

Малоэтажная жилая застройка 

по ул. Фадеев Ручей (ООО 

«Старвэй») 

кв.м 1066,7   
 

  1066,7                

Склад автотехнического центра 

по адресу: пр. Кольский, д. 116 
кв.м 533,3  533,3          

Реконструкция здания по адресу: 

г. Мурманск, ул. Копытова, д. 

25А 

кв.м 997,7  997,7          

Итого по Первомайскому 

округу 
кв.м 89187,2 0,0 8197,7 18932,9 10483,4 42277,3 0,0 0,0 9296,0 0,0 0,0 0,0 

Ленинский округ 

ОАО "РЖД", пр. Портовый, 50 кв.м 2100,0       
 

2100,0             

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Успенского (ООО 

«Мурманский складской 

терминал») 

кв.м 19200,0       19200,0               



30 

Перспективные объекты Ед. изм. 
Суммарная 

площадь 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Мурманская (Булдаков 

Валерий Николаевич) 

кв.м 4600,0     4600,0                 

Многоэтажная жилая застройка 

по  ул. Садовая (Булдаков 

Валерий Николаевич) 

кв.м 9200,0       9200,0               

Многоэтажная жилая застройка 

по  ул. Бредова (ГУ «УКС СФ» 

(ранее в/ч 69007) 

кв.м 4600,0         4600,0             

Многоэтажная жилая застройка 

по  ул.Дежнева (ГУ «УКС СФ» 

(ранее в/ч 69007) 

кв.м 4600,0         4600,0             

Реконструкция (надстройка 1 

этажа) многоквартирных жилых 

домов №1, № 2 по 

ул. Молодежной; магазин 

кв.м 1213,3   1213,3                   

Итого по Ленинскому округу кв.м 45513,3 0,0 1213,3 4600,0 28400,0 11300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 2 – Изменение площади строительных фондов накопительным итогом 

Наименование показателей Ед.изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

Ленинский округ кв.м 0,0 1213,3 5813,3 34213,3 45513,3 45513,3 45513,3 45513,3 45513,3 45513,3 45513,3 

Многоэтажный жилищный 

фонд 
   1213,3 5813,3 34213,3 43413,3 43413,3 43413,3 43413,3 43413,3 43413,3 43413,3 

Средне- и малоэтажный 

жилищный фонд 
 0                     

Общественно-деловая 

застройка 
 0 0,0 0,0 0,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 

Октябрьский округ кв.м 0,0 7866,8 8122,6 17122,6 33914,1 173997,8 173997,8 323997,8 323997,8 323997,8 323997,8 

Многоэтажный жилищный 

фонд 
 0 0,0 0,0 9000,0 13900,0 118262,7 118262,7 268262,7 268262,7 268262,7 268262,7 

Средне- и малоэтажный 

жилищный фонд 
 0                     

общественно-деловая 

застройка 
 0 7866,8 8122,6 8122,6 20014,1 55735,1 55735,1 55735,1 55735,1 55735,1 55735,1 

Первомайский округ кв.м 0,0 8197,7 27130,5 37613,9 79891,2 79891,2 79891,2 89187,2 89187,2 89187,2 89187,2 

Многоэтажный жилищный 

фонд 
 0 997,7 997,7 2631,0 18063,0 18063,0 18063,0 27359,0 27359,0 27359,0 27359,0 

Средне- и малоэтажный 

жилищный фонд 
 0 0,0 2000,0 7850,0 7850,0 7850,0 7850,0 7850,0 7850,0 7850,0 7850,0 

общественно-деловая 

застройка 
 0 7200,0 24132,9 27132,9 53978,2 53978,2 53978,2 53978,2 53978,2 53978,2 53978,2 

Всего кв.м 0,0 17277,8 41066,5 88949,9 159318,7 299402,4 299402,4 458698,4 458698,4 458698,4 458698,4 
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Таблица 3 – Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период до 2039 года 

Наименование показателей Ед.изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2030-

2039 

Ленинский округ кв.м 0,0 434,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т.ч.  - 434,7 - - - - - - - - - 

МЖД, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д.53 кв.м  434,7          

Октябрьский округ кв.м 0 1370,2 4831,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т.ч.  - 1370,2 4831,9 - - - - - - - - 

МЖД, пр-кт Кирова, д.48 кв.м  589,6          

МЖД, проезд Рылеева, д.3 кв.м  355,4          

МЖД, ул.Генерала Фролова, д.12 кв.м  425,2          

МЖД, ул.Чехова, д.7 кв.м   436         

МЖД, ул. Радищева, д.66 кв.м   515         

МЖД, ул.Чехова, д.3 кв.м   432,6         

МЖД, ул.Чехова, д.5 кв.м   429,1         

МЖД, переулок Дальний, д.10 кв.м   349,2         

МЖД, ул.Радищева, д.72/6 кв.м   350,1         

МЖД, переулок Дальний, д.12 кв.м   435,5         

МЖД, ул.Чехова, д.9 кв.м   349,6         

МЖД, переулок Дальний, д.14 кв.м   421         

МЖД, ул.Радищева, д.68 кв.м   336,6         

МЖД, ул.Радищева, д.62/1 кв.м   439,5         

МЖД, ул.Радищева, д.70 кв.м   337,7         

Первомайский округ кв.м 0 6144,6 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т.ч.   6144,6          

МЖД, ул. Фрунзе, д. 8 кв.м  786          

МЖД, ул. Фрунзе, д. 12 кв.м  1200          

МЖД, ул. Фрунзе, д. 14а кв.м  573,8          

МЖД, ул. Горького д. 8 кв.м  593,6          

МЖД, ул. Фрунзе, д. 4 кв.м  570          

МЖД, ул. Фрунзе, д. 3/10 кв.м  840          

МЖД, ул. Советская, д. 9 кв.м  1050          

МЖД, ул. Халтурина, д.4 кв.м  531,2          

Всего* кв.м 0,0 7949,5 4831,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
*в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, снос объектов капитального строительства носит уведомительный характер. В настоящее время, в Комитете имущественных отношений 

имеется перечень объектов (аварийные дома), подключенных к теплоснабжению и планируемых к выводу из эксплуатации на 2021-2022 гг. При последующих актуализациях, перечень объектов, 

подлежащих к выводу из эксплуатации на более позднем сроке, будет корректироваться. 
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Таблица 4 – Общее (с учетом вывода из эксплуатации) изменение строительных фондов в период до 2039 года 

Наименование показателей Ед.изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

Ленинский округ кв.м 0 778,6 5378,6 33778,6 45078,6 45078,6 45078,6 45078,6 45078,6 45078,6 45078,6 

Октябрьский округ кв.м 0 6496,6 1920,5 10920,5 27712,0 167795,7 167795,7 317795,7 317795,7 317795,7 317795,7 

Первомайский округ кв.м 0 2053,1 20985,9 31469,3 73746,6 73746,6 73746,6 83042,6 83042,6 83042,6 83042,6 

Всего кв.м 0 9328,3 28285,1 76168,5 146537,3 286621,0 286621,0 445917,0 445917,0 445917,0 445917,0 
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В таблице 5 представлен прирост площадей жилой застройки на расчетный 

период актуализации Схемы теплоснабжения в зонах действия источников 

теплоснабжения. 

Перечень объектов, планируемых к обеспечению тепловой энергией от 

индивидуальных источников, представлен в таблице 6. 
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Таблица 5 – Общий прирост строительных площадей на территории г. Мурманска в зоне действия источников теплоснабжения 

Источник Округ Ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

Мурманская ТЭЦ 

Ленинский кв.м 0,0 0,0 0,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 

Октябрьский кв.м 752 -4079 321 8471 12714 12714 12714 12714 12714 12714 

Первомайский кв.м -6145 4642 6275 6275 6275 6275 6275 6275 6275 6275 

Восточная котельная 

Ленинский кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Октябрьский кв.м 5744,2 6000,0 10600,0 19241,5 155081,9 155081,9 305081,9 305081,9 305081,9 305081,9 

Первомайский кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Южная котельная 

Ленинский кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Октябрьский кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Первомайский кв.м 8197,7 16344,3 25194,4 67471,7 67471,7 67471,7 76767,7 76767,7 76767,7 76767,7 

Котельная "Северная" 

Ленинский кв.м -434,7 4165,3 32565,3 41765,3 41765,3 41765,3 41765,3 41765,3 41765,3 41765,3 

Октябрьский кв.м - - - - - - - - - - 

Первомайский кв.м - - - - - - - - - - 

Котельная ТЦ 

«Росляково Южное» 

Ленинский кв.м 1213,3 1213,3 1213,3 1213,3 1213,3 1213,3 1213,3 1213,3 1213,3 1213,3 

Октябрьский кв.м - - - - - - - - - - 

Первомайский кв.м - - - - - - - - - - 

*Информация об изменениях строительных фондов в зонах действия других источников г. Мурманска отсутствует 
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Таблица 6 – Общий прирост строительных площадей на территории г. Мурманска в зонах перспективного строительства, предусматриваемых 

к обеспечению индивидуальными источниками тепловой энергии 

№ 

п/п 
Вид застройки  Наименование объекта, адрес 

Площадь 

застройки, 

м2 

Подключение к системе теплоснабжения 

1 Индивидуальные жилые дома Ул. Героев Рыбачьего 4 320 
Обеспечение тепловой энергией: индивидуальная, автономная;  

основное топливо: СУГ, электроэнергия 

2 89 индивидуальных жилых домов Ул. Скальная Октябрьского  16 020 
Обеспечение тепловой энергией: индивидуальная, автономная;  

основное топливо: СУГ, электроэнергия 

3 

80 участков индивидуального жилищного 

строительства; 

детский сад на 80 мест;  

объекты культурно – бытового обслуживания 

51:20:0001317  

пересечения съезда на проспект 

Кольский в районе ул. Шевченко и 

автодороги М-18 «Кола» 

12 000 
Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять от 

теплогенераторов, работающих на электричестве 

4 
32 участка индивидуального жилищного 

строительства  

Р-н пос. Абрам-Мыс, между 

ул. Лесной и ул. Судоремонтной 
4 800 

Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять 

децентрализовано от автономных теплогенераторов, работающих на 

газовом топливе.  

Горячее водоснабжение предлагается осуществлять от газовых 

водонагревателей 

5 

126 участков индивидуального жилищного 

строительства;  

детский сад на 110 мест; 

магазин 

№ 51:20:0001300 и 51:20:0001301 

р-н горы Горелой 
18 900 

Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять от 

теплогенераторов, работающих на электричестве 

6 

136 индивидуальных жилых домов,  

детский сад на 120 мест;  

общеобразовательная школа на 280 мест;  

объекты культурно-бытового обслуживания; 

бассейн 

51:20:0001318  ул. Шевченко и 

автодорога Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга  

20 400 
Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять от 

теплогенераторов, работающих на электричестве 

7 

30 участков индивидуального жилищного 

строительства;  

детский сад на 25 мест  

Р-н ул. Зеленой 4 500 

Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять от 

индивидуальных источников тепла - индивидуальных газовых котлов.  

Горячее водоснабжение предлагается осуществлять от газовых 

водонагревателей. 

8 

Индивидуальная  жилая застройка;  

детский сад на 70 мест; 

начальная школа на 75 мест; 

внешкольное учреждение на 10 мест 

Р-н ул. Лесной  21 400 
Обеспечение тепловой энергии предлагается осуществлять от 

индивидуальных источников тепла 
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№ 

п/п 
Вид застройки  Наименование объекта, адрес 

Площадь 

застройки, 

м2 

Подключение к системе теплоснабжения 

9 
48 учасков индивидуального жилищного 

строительства 

Пересечение ул. Гарнизонной  

и автодороги Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург - Петрозаводск – 

Мурманск – Печенга  

7 100 

Обеспечение тепловой энергии предлагается осуществлять от 

индивидуальных источников тепла - индивидуальных электрических 

котлов 

10 

54 жилых индивидуальных дома; 

детское учреждение дошкольного 

образования на 70 мест;  

общеобразовательная школа на 110 мест;  

магазин 

Территория, расположенная 

восточнее проезда Ледокольного, с 

западной стороны автодороги Р-21 

«Кола» Санкт-Петербург - 

Петрозаводск - Мурманск - 

Печенга 

8 014 
Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять от 

теплогенераторов, работающих на электричестве 

11 

67 индивидуальных жилых домов;  

общеобразовательное учреждение на 280 

мест;  

дошкольное учреждение на 110 мест  

Р-н проезда Молодежного 13 257 
Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять от 

теплогенераторов, работающих на электричестве 

12 15 индивидуальных жилых домов 
Р-н ул. Бредова в жилом районе 

Росляково 
2 250 

Проектом рассмотрено 2 варианта:  

1) отопление объектов капитального строительства газом (от вновь 

построенных резервуарных установок сжиженного углеводородного 

газа);  

2) отопление объектов капитального строительства электричеством (от 

электрических котлов отопления) 

14 21  индивидуальных жилых домов 

51:20:000240  

403 микрорайону многоэтажной 

жилой застройки и расположена 

восточнее жилых домов №№ 11а, 

13а, 15а по ул. Скальная 

3150 

Для обеспечения тепловой энергией потребителей индивидуальных 

жилых домов и объекте общественного назначения предлагается 

использование электроэнергии 

15 10 индивидуальных жилых домов 

51:20:0001007:11 

на склоне сопки восточнее 

многоэтажных многоквартирных 

домов по проезду Молодежному 

1500 
Для обеспечения тепловой энергией потребителей индивидуальных 

жилых домов  предлагается использование электроэнергии 
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1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 

в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе  

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны в соответствии с 

Требованиями энергоэффективности зданий, строений и сооружений на основании 

площадей планируемой застройки, представленных в Главе 2 Обосновывающих 

материалов и технических условий на подключение, выданных теплоснабжающими 

организациями. 

Согласно Генеральному плану г. Мурманска, строительство дополнительных 

источников тепловой энергии предусматривается в микрорайонах, не обеспеченных 

источниками тепловой энергии. Перспективные потребители, находящиеся в зонах 

действия Мурманской ТЭЦ, Южной котельной, Восточной котельной, котельной 

«Северная» будут подключены к соответствующим источникам. 

Подключение перспективных потребителей, находящихся в зоне эффективного 

теплоснабжения от муниципальных котельных, должно производиться к 

соответствующим источникам при условии наличия достаточного резерва 

располагаемой тепловой мощности, а также при условии соблюдения необходимых 

гидравлических параметров работы тепловых сетей от источников. 

При разработке проектов планировки и проектов малоэтажной жилой 

застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо 

предусматривать теплоснабжение от автономных источников теплоснабжения. 

Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной 

застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, 

ввиду чего требуется строительство тепловых сетей значительной протяженности и 

малых диаметров. 

Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки потребителей г. Мурманска по 

источникам теплоснабжения по годам прогнозного периода представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 – Приросты тепловых нагрузок г. Мурманска, Гкал/ч 

Перспективные объекты 
Вид 

нагрузки 

Суммарная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

Мурманская ТЭЦ 

Мурманская ТЭЦ, всего 

Отопление/ 

вентиляция 
5,200  0,425 0,972 0,905 2,050 0,849      

ГВС 2,384  0,000 0,253 0,104 1,170 0,857      

Всего 7,584  0,425 1,225 1,009 3,220 1,706      

в том числе: 
             

Школа на 500 мест в районе 

улиц Советская – Горького – 

Фрунзе 

Отопление/ 

вентиляция 
0,439 

  
0,439   

      

ГВС 0,375 
  

0,375   
      

Всего 0,814 
  

0,814   
      

Кинотеатр "Родина", 

ул. Ленинградская, 26 

Отопление/ 

вентиляция 
0,650 

  
  0,65 

      

ГВС 0 
  

    
      

Всего 0,650 
  

  0,650 
      

ОАО "РЖД", пр. Портовый, 50 

Отопление/ 

вентиляция 
0,42 

  
  0,42 

      

ГВС 0,18 
  

  0,18 
      

Всего 0,600 
  

  0,6 
      

Многоэтажная жилая застройка 

по ул.Буркова 

Отопление/ 

вентиляция 
0,66 

  
 0,660  

      

ГВС 0,076 
  

 0,076  
      

Всего 0,736 
  

 0,736  
      

Многоэтажная жилая застройка 

по ул.Фрунзе 

Отопление/ 

вентиляция 
0,245 

  
 0,245  

      

ГВС 0,028 
  

 0,028  
      

Всего 0,273 
  

 0,273  
      

Малоэтажная жилая застройка 

по пр. Кирова (в районе дома № 

23 корп. 2) (ООО 

«Мурманстрой») 

Отопление/ 

вентиляция 
0,3   0,300         

ГВС 0,003   0,003         

Всего 0,303   0,303         

Драмтеатр, Ленина, 49 

Отопление/ 

вентиляция 
0,425  0,425          

ГВС 0            
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Перспективные объекты 
Вид 

нагрузки 

Суммарная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

Всего 0,425  0,425          

Реконструкция комплекса 

зданий ГОБУЗ «Мурманский 

областной онкологический 

диспансер» по адресу: 

г. Мурманск, ул. Академика 

Павлова, д. 6 к. 2 

Отопление/ 

вентиляция 
1,829 

  
  0,98 0,85 

     

ГВС 1,847 
  

  0,99 0,86 
     

Всего 3,676 
  

  1,970 1,706 
     

Восточная котельная 

Восточная котельная, всего 

Отопление/ 

вентиляция 
37,63  0,383 3,032 2,4  19,794  12,0    

ГВС 12,81  0,112 1,026 1,8  1,821  8,0    

Всего 50,433  0,495 4,058 4,3  21,615  20,0    

в том числе 
             

ул. Рогозерская МФК (Плазма) 

2я очередь 

Отопление/ 

вентиляция 
2,3814 

  
 

  
2,381 

     

ГВС 1,0206 
  

 
  

1,021 
     

Всего 3,402 
  

 
  

3,402 
     

Комплексная жилая застройка в 

р-не Больничного городка 

Отопление/ 

вентиляция 
12,0        12,0    

ГВС 8,0        8,0    

Всего 20,0        20,0    

"Реконструкция незавершенного 

строительством здания со 

строительством пристройки для 

размещения Мурманского 

областного суда" ул.Полярные 

Зори, д.15 

Отопление/ 

вентиляция 
0,361 

 
0,383 0,017   

       

ГВС 0,155 
 

0,112 0,005   
       

Всего 0,516 
 

0,495 0,022   
       

Школа в районе улиц Скальная – 

Маклакова 

Отопление/ 

вентиляция 
1,728 

 
     1,7283 

      

ГВС 1,768 
 

     1,7676 
      

Всего 3,496 
 

     3,496 
      

Система вентиляции Гимназии Отопление/ 0,634 
  

0,634 
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Перспективные объекты 
Вид 

нагрузки 

Суммарная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

№ 1, Связи, 30 вентиляция 

ГВС 0,0 
           

Всего 0,634 
  

0,634 
        

Многоэтажная жилая застройка 

по ул.Папанина (ООО 

«Мурманский складской 

терминал») 

Отопление/ 

вентиляция 
2,684 

     
2,684 

     

ГВС 0,303 
     

0,303 
     

Всего 2,987 
     

2,987 
     

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Челюскинцев 

(собственность МО г.Мурманск) 

Отопление/ 

вентиляция 
0,690 

     
0,690 

     

ГВС 0,079 
     

0,079 
     

Всего 0,769 
     

0,769 
     

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Старостина (ООО 

«Берелех») 

Отопление/ 

вентиляция 
1,690 

     
1,690 

     

ГВС 0,207 
     

0,207 
     

Всего 1,897 
     

1,897 
     

Многоэтажная жилая застройка 

по проезду Сосновый  

Отопление/ 

вентиляция 
14,730 

     
14,730 

     

ГВС 1,232 
     

1,232 
     

Всего 15,962 
     

15,962 
     

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Полярные Зори (ГУ «УКС 

СФ») 

Отопление/ 

вентиляция 
0,690 

 
 

 
0,690 

       

ГВС 0,079 
 

 
 

0,079 
       

Всего 0,769 
 

 
 

0,769 
       

Южная котельная 

Южная котельная, всего 

Отопление/ 

вентиляция 
12,539  1,230 1,222 1,862 6,831   1,394    

ГВС 5,281  0,000 0,647 1,478 2,227   0,930    

Всего 17,820  1,230 1,869 3,339 9,058   2,324    

в том числе: 
             

пр.Кольский, 158 

Многофункциональный 

комплекс "Северное нагорное" 

(3 очередь) 

Отопление/ 

вентиляция 
4,200 

  
 

 
4,200 

      

ГВС 1,800 
  

 
 

1,800 
      

Всего 6,000 
  

 
 

6,000 
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Перспективные объекты 
Вид 

нагрузки 

Суммарная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

Спартака, 11 

Отопление/ 

вентиляция 
0,057 

  
  0,057 

      

ГВС 0,038 
  

  0,038 
      

Всего 0,095 
  

  0,095 
      

Кольский, 172а 

Отопление/ 

вентиляция 
0,305 

  
  0,305 

      

ГВС 0,203 
  

  0,203 
      

Всего 0,508 
  

  0,508 
      

Пограничное управление ФСБ 

ул. Зои Космодемьянской 

Отопление/ 

вентиляция 
2,222 

 
1,000 1,222 

        

ГВС 0,647 
  

0,647 
        

Всего 2,869 
 

1,000 1,869 
        

«Быстровозводимый спортивный 

комплекс с плавательным 

бассейном» на Кольском 

проспекте 

Отопление/ 

вентиляция 
0,260 

   
0,260 

       

ГВС 1,040 
   

1,040 
       

Всего 1,300 
   

1,300 
       

«Детский сад на 80 мест в 

районе дома № 44 по улице 

Капитана Орликовой в городе 

Мурманске» 

Отопление/ 

вентиляция 
0,170 

  
 0,170 

       

ГВС 0,067 
  

 0,067 
       

Всего 0,237 
  

 0,237 
       

Комплексная жилая застройка в 

р-не ул.Бондарная 

Отопление/ 

вентиляция 
1,394 

       
1,394 

   

ГВС 0,930 
       

0,930 
   

Всего 2,324 
       

2,324 
   

«Строительство детского сада на 

190 мест в районе домов № 31, 

32 по улице Достоевского в 

городе Мурманске» 

Отопление/ 

вентиляция 
0,371 

    
0,371 

      

ГВС 0,145 
    

0,145 
      

Всего 0,516 
    

0,516 
      

Многоэтажная жилая застройка 

пр-кт Кольский (дом № 19) 

(Свиридова Ольга 

Отопление/ 

вентиляция 
0,690 

  
 

 
0,690 

      

ГВС 0,079 
  

 
 

0,079 
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Перспективные объекты 
Вид 

нагрузки 

Суммарная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

Александровна) Всего 0,769 
  

 
 

0,769 
      

Среднеэтажная жилая застройка 

по ул.Котовского (Базанов Юрий 

Юрьевич) 

Отопление/ 

вентиляция 
0,140 

   
0,140 

       

ГВС 0,014 
   

0,014 
       

Всего 0,154 
   

0,154 
       

Многоэтажная жилая застройка 

по пр-кт Кольский (ООО 

«Аванта») 

Отопление/ 

вентиляция 
0,690 

  
 

 
0,690 

      

ГВС 0,079 
  

 
 

0,079 
      

Всего 0,769 
  

 
 

0,769 
      

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Шевченко (ООО «Зенит») 

Отопление/ 

вентиляция 
0,310 

  
 

 
0,310 

      

ГВС 0,035 
  

 
 

0,035 
      

Всего 0,345 
  

 
 

0,345 
      

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Шевченко (ОАО 

«Мурманск-промстрой») 

Отопление/ 

вентиляция 
0,570 

  
 

 
0,570 

      

ГВС 0,088 
  

 
 

0,088 
      

Всего 0,658 
  

 
 

0,658 
      

Среднеэтажная жилая застройка, 

проезд Лыжный (Базанов Юрий 

Юрьевич) 

Отопление/ 

вентиляция 
0,770 

   
0,770 

       

ГВС 0,097 
   

0,097 
       

Всего 0,867 
   

0,867 
       

Малоэтажная жилая застройка 

по ул. Фадеев Ручей (ООО 

«Старвэй») 

Отопление/ 

вентиляция 
0,160    0,160        

ГВС 0,019    0,019        

Всего 0,179    0,179        

Склад автотехнического центра 

по адресу: пр. Кольский, д. 116 

Отопление/ 

вентиляция 
0,080  0,080          
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Перспективные объекты 
Вид 

нагрузки 

Суммарная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

ГВС 0,000  0,000          

Всего 0,080  0,080          

Реконструкция здания по адресу: 

г. Мурманск, ул. Копытова, 

д. 25А 

Отопление/ 

вентиляция 
0,160 

 
0,150 

         

ГВС 0,019 
 

0,000 
         

Всего 0,179 
 

0,150 
         

Котельная «Северная» 

Котельная «Северная», всего 

Отопление/ 

вентиляция 
7,29    5,91 1,38       

ГВС 0,71    0,56 0,16       

Всего 8,00    6,47 1,54       

в том числе: 
             

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Успенского (ООО 

«Мурманский складской 

терминал») 

Отопление/ 

вентиляция 
3,84 

   
3,84 

       

ГВС 0,32 
   

0,32 
       

Всего 4,16 
   

4,16 
       

Многоэтажная жилая застройка 

по ул. Мурманская (Булдаков 

Валерий Николаевич) 

Отопление/ 

вентиляция 
0,69 

  
 0,69 

       

ГВС 0,08 
  

 0,08 
       

Всего 0,77 
  

 0,77 
       

Многоэтажная жилая застройка 

по  ул. Садовая (Булдаков 

Валерий Николаевич) 

Отопление/ 

вентиляция 
1,38 

   
1,38 

       

ГВС 0,16 
   

0,16 
       

Всего 1,54 
   

1,54 
       

Многоэтажная жилая застройка 

по  ул. Бредова (ГУ «УКС СФ» 

Отопление/ 

вентиляция 
0,69 

    
0,69 
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Перспективные объекты 
Вид 

нагрузки 

Суммарная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

(ранее в/ч 69007) ГВС 0,08 
    

0,08 
      

Всего 0,77 
    

0,77 
      

Многоэтажная жилая застройка 

по  ул.Дежнева (ГУ «УКС СФ» 

(ранее в/ч 69007) 

Отопление/ 

вентиляция 
0,69 

    
0,69 

      

ГВС 0,08 
    

0,08 
      

Всего 0,77 
    

0,77 
      

Котельная ТЦ «Росляково Южное» 

Котельная ТЦ «Росляково 

Южное», всего 

Отопление/ 

вентиляция 
0,182  0,182          

ГВС 0,138  0,138          

Всего 0,320  0,320          

в том числе: 
             

Реконструкция (надстройка 1 

этажа) многоквартирных жилых 

домов №1, № 2 по ул. 

Молодежной;  

магазин 

Отопление/ 

вентиляция 
0,18 

 
0,182 

         

ГВС 0,14 
 

0,138 
         

Всего 0,32 
 

0,320 
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Таблица 8 – Прирост перспективных нагрузок по источникам (нарастающим итогом) 

Источник Ед.изм. 

Вид 

тепловой 

нагрузки 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

Мурманская ТЭЦ 

Гкал/час ОВ 0 0,425 1,396 2,301 4,351 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 

Гкал/час ГВС 0 0,0 0,253 0,357 1,527 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 

Гкал/час Всего 0 0,425 1,649 2,658 5,878 7,584 7,584 7,584 7,584 7,584 7,584 

Восточная котельная 

Гкал/час ОВ 0 0,383 1,034 1,724 3,452 25,627 25,627 37,627 37,627 37,627 37,627 

Гкал/час ГВС 0 0,112 0,117 0,196 1,964 4,805 4,805 12,805 12,805 12,805 12,805 

Гкал/час Всего 0 0,495 1,151 1,920 5,416 30,433 30,433 50,433 50,433 50,433 50,433 

Южная котельная 

Гкал/час ОВ 0 1,230 2,452 3,952 11,144 11,144 11,144 12,539 12,539 12,539 12,539 

Гкал/час ГВС 0 0,000 0,647 1,883 4,352 4,352 4,352 5,281 5,281 5,281 5,281 

Гкал/час Всего 0 1,230 3,099 5,835 15,496 15,496 15,496 17,820 17,820 17,820 17,820 

Котельная «Северная» 

Гкал/час ОВ 0 0,00 0,000 5,910 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 

Гкал/час ГВС 0 0,00 0,000 0,556 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 

Гкал/час Всего 0 0,00 0,000 6,466 8,005 8,005 8,005 8,005 8,005 8,005 8,005 

Котельная ТЦ «Росляково 

Южное» 

Гкал/час ОВ 0 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 

Гкал/час ГВС 0 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Гкал/час Всего 0 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 
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Таблица 9 – Прирост расхода теплоносителя в зонах действия источников (нарастающим итогом) 

Источник Ед. изм. 

Вид 

тепловой 

нагрузки 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 

Мурманская ТЭЦ 

т/час ОВ 0,000 6,065 19,945 32,874 62,160 74,284 74,284 74,284 74,284 74,284 74,284 

т/час ГВС 0,000 0,000 3,616 5,101 21,815 34,063 34,063 34,063 34,063 34,063 34,063 

т/час Всего 0,000 6,065 23,562 37,975 83,975 108,347 108,347 108,347 108,347 108,347 108,347 

Восточная котельная 

т/час ОВ 0,000 4,787 12,923 21,548 43,151 320,342 320,342 470,342 470,342 470,342 470,342 

т/час ГВС 0,000 1,400 1,463 2,455 24,550 60,069 60,069 160,069 160,069 160,069 160,069 

т/час Всего 0,000 6,187 14,385 24,002 67,701 380,411 380,411 630,411 630,411 630,411 630,411 

Южная котельная 

т/час ОВ 0,000 15,371 30,646 49,396 139,302 139,302 139,302 156,732 156,732 156,732 156,732 

т/час ГВС 0,000 0,000 8,088 23,542 54,397 54,397 54,397 66,017 66,017 66,017 66,017 

т/час Всего 0,000 15,371 38,733 72,938 193,699 193,699 193,699 222,749 222,749 222,749 222,749 

Котельная «Северная» 

т/час ОВ 0,000 0,000 0,000 83,239 102,676 102,676 102,676 102,676 102,676 102,676 102,676 

т/час ГВС 0,000 0,000 0,000 7,834 10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 

т/час Всего 0,000 0,000 0,000 91,073 112,746 112,746 112,746 112,746 112,746 112,746 112,746 

Котельная ТЦ «Росляково 

Южное» 

т/час ОВ 0,000 7,913 7,913 7,913 7,913 7,913 7,913 7,913 7,913 7,913 7,913 

т/час ГВС 0,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

т/час Всего 0,000 13,913 13,913 13,913 13,913 13,913 13,913 13,913 13,913 13,913 13,913 
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1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах, на каждом этапе  

По результатам сбора исходных данных проектов строительства новых 

промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических 

процессах в виде горячей воды или пара не выявлено. 

По данным Комитета градостроительства и территориального развития города 

Мурманска предусмотрено строительство нежилых зданий и сооружений различного 

назначения. Однако, более точная информация о количестве предприятий, 

планирующих использование тепловой энергии для технологических целей, 

отсутствует. 

В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов 

расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. 

Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют 

административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления 

тепловой энергии города. 

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные 

предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который 

работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, 

ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки 

тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная 

ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий. 

 

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной 

плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального 

деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе 

теплоснабжения и по городу в целом 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом 

площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему 

подключена. Существующее и перспективное значение средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки представлено в таблице 10. 
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Таблица 10 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки 

Наименование котельной 

Существующая 

средневзвешенная 

плотность тепловой 

нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 

Перспективная 

средневзвешенная 

плотность тепловой 

нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 

Мурманская ТЭЦ 0,000015088 0,000013806 

Южная котельная 0,000022183 0,000025319 

Восточная котельная 0,000015469 0,000026033 

Котельная «Северная» 0,000016777 0,000021089 

Котельная «Роста» 0,000014991 - 

Котельная «Абрам-Мыс» 0,000010001 0,000010001 

Котельная ТЦ «Росляково-1» 0,000010479 0,000010477 

Котельная ТЦ «Росляково Южное» 0,000003638 0,000004238 

Котельная «Фестивальная» 0,000008633 0,000008633 

Угольная котельная МУП «МУК» 0,000005771 0,000005771 

Дизельная котельная МУП «МУК» 0,000006758 0,000006758 

Котельная АО «ММТП» 0,000005105 0,000005105 

Котельная №22 0,000016550 0,000016550 
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РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 

Обосновывающих материалов «Существующие и перспективные балансы тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» к схеме 

теплоснабжения г. Мурманска на период с 2019 по 2039 г. 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

В настоящее время в г. Мурманск действует 10 систем централизованного 

теплоснабжения, в состав которых входят 14 источников теплоснабжения, в том 

числе Мурманская ТЭЦ. 

Объекты систем теплоснабжения города эксплуатируются следующими 

теплоснабжающими организациями: 

 АО «Мурманская ТЭЦ» 

На балансе предприятия находится большая часть магистральных тепловых 

сетей Октябрьского и Первомайского округов города, три крупных источника 

тепловой энергии, отпускающие тепловую энергию с коллекторов как напрямую 

потребителям, так и через внутриквартальные тепловые сети акционерного общества 

«Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»). 

 АО «МЭС» 

Осуществляет свою деятельность в сфере теплоснабжения как 

теплоснабжающая, теплосетевая и теплосбытовая организация, арендует: 

1) по договору аренды с АО «ТЭКОС»: 

− три источника тепловой энергии и тепловые сети от них в г. Мурманске; 

− внутриквартальные тепловые сети и ЦТП в Октябрьском и Первомайском 

административных округах г. Мурманска; 

− магистральные, внутриквартальные тепловые сети, насосные станции и 

ЦТП в Ленинском административном округе г. Мурманска, 

− тепловые сети и ЦТП в районе Абрам-Мыс Первомайского округа 

г. Мурманска. Организация оказывает услуги по транспорту тепловой энергии 

АО «Мурманская ТЭЦ». 
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2) по договору аренды имущества с комитетом имущественных отношений 

города Мурманска: 

− два источника тепловой энергии (котельные района Росляково) с 

магистральными и внутриквартальными тепловыми сетями от них; 

− источник тепловой энергии – блочно-модульная котельная 

ул. Фестивальной с магистральными и внутриквартальными тепловыми сетями. 

 

Зоны эксплуатационной ответственности АО «Мурманская ТЭЦ» и АО «МЭС» 

в системах теплоснабжения от Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных, 

определенные по балансовой принадлежности объектов теплоснабжения, 

представлены графически на рисунках 2 - 3, а также в приложении М к Главе 1. 

Границы эксплуатационной ответственности определены в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 
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Рисунок 2. Зоны эксплуатационной ответственности АО «Мурманская ТЭЦ» и АО «МЭС» в системах теплоснабжения от Мурманской 

ТЭЦ, Южной и Восточной котельных (начало)  



53 

 

  

Рисунок 3 - Зоны эксплуатационной ответственности АО «Мурманская ТЭЦ» и АО «МЭС» в системах теплоснабжения от Мурманской 

ТЭЦ, Южной и Восточной котельных (окончание) 
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 МУП «Мурманская управляющая компания» (МУП «МУК») 

Предприятие является единственной теплоснабжающей организацией для 

населения, проживающего в районе «Дровяное» на территории города. На балансе 

находятся два источника тепловой энергии, теплоснабжение от которых 

осуществляется по муниципальным тепловым сетям. 

 Филиал №1 АО «Завод ТО ТБО» (АО «Завод ТО ТБО») 

Предприятие осуществляет продажу тепловой энергии в паре по собственной 

тепловой сети на Восточную котельную АО «Мурманская ТЭЦ». 

 АО «Мурманский морской торговый порт» (АО «ММТП») 

На территории предприятия есть источник тепловой энергии, находящийся в 

долгосрочной аренде и тепловые сети, частично находящиеся в собственности. 

Собственником котельной является ФГУП «Росморпорт». Тепловая энергия 

поступает на нужды промпредприятий в зоне торгового порта, а также для 

теплоснабжения здания Мурманского морского вокзала. 

 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны 

Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) в лице Жилищно-коммунальной 

службы № 1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК Северного 

Флота. (ЖКС № 1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ). 

Учреждение осуществляет эксплуатацию котельной, которая помимо 

теплоснабжения в/г № 6, обеспечивает подачу тепловых ресурсов населению двух 

многоквартирных домов по улице Мохнаткина Пахта жилого района Росляково. 

Также в оперативном управлении Учреждения в г. Мурманске находятся 

участки тепловых сетей, тепловые пункты и 15 котельных, обеспечивающих тепловой 

энергией объекты войсковых частей и организаций Министерства обороны. 

До 30 декабря 2019 года услуги теплоснабжения также осуществляло 

акционерное общество ««Мурманский морской рыбный порт» (далее – АО «ММРП»), 

в собственности которого находится один источник – котельная АО «ММРП» и 

тепловые сети. С 31 декабря 2019 года деятельность предприятия, как 

теплоснабжающей организации прекращена, работа источника осуществляется лишь 

для промпредприятий в зоне рыбного порта. Потребители, расположенные по 

ул. Фестивальная, ул. Подгорная и ул. Пригородная, подключённые ранее к сетям 
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теплоснабжения от котельной АО «ММРП» посредством ЦТП, были подключены к 

новому источнику теплоснабжения – блочно-модульной котельной по 

ул. Фестивальная (далее – котельная «Фестивальная»), эксплуатацию которого по 

договору аренды осуществляет АО «МЭС». 

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в приложении К к 

Главе 1 Обосновывающих материалов «Существующее положение в сфере 

производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

к схеме теплоснабжения г. Мурманска на период с 2019 по 2039 г. 

С целью оптимизации режимов теплоснабжения, в том числе увеличения 

располагаемого напора в районах с неудовлетворительным качеством 

теплоснабжения от АО «Мурманская ТЭЦ», а также для решения проблемы дефицита 

тепловой мощности на АО «Мурманская ТЭЦ» предлагается перевод части 

потребителей на теплоснабжение от Восточной котельной. 

Влияние данного мероприятия на развитие СЦТ г. Мурманска рассмотрено в 

Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» и Главе 8 

«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Мурманска на 

период с 2019 по 2039 г. соответственно. 
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2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

В настоящее время автономные источники тепловой энергии имеются у ряда 

объектов, расположенных в промышленных зонах на территории города. Кроме того, 

теплоснабжение от индивидуальных источников осуществляется на нужды 

индивидуальной жилой застройки (индивидуальные и малоэтажные здания). 

В разделе 1 Главы 7 Обосновывающих материалов «Предложения по 

строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии» к схеме теплоснабжения г. Мурманска на период с 

2019 по 2039 г. представлены условия организации индивидуального 

теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать 

для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование 

автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях: 

 значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых 

сетей; 

 малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 

 отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный 

момент и в рассматриваемой перспективе; 

 использования тепловой энергии в технологических целях. 

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных 

источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на 

условиях организации централизованного теплоснабжения. 

Согласно п. 15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении", 

запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, 

перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии 

осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения 

многоквартирных домов. 
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Планируемые к строительству жилые дома могут проектироваться с 

использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения 

технических условий от газоснабжающей организации. 

Генеральным планом города предусмотрена застройка малоэтажными и 

индивидуальными жилыми домами периферии города, находящейся на значительном 

удалении от существующих централизованных источников. 

Учитывая сложный рельеф местности на территории города, схемой 

теплоснабжения предполагается использование индивидуальных источников 

тепловой энергии в зонах малоэтажной, индивидуальной застройки, а также для 

социально-административных зданий, расположенных в данных зонах. 

Согласно данным Комитета градостроительства и территориального развития 

города Мурманска наряду со строительством многоэтажного жилого фонда 

планируется строительство малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.  

Величина расчетных тепловых нагрузок в границах индивидуального 

строительства по муниципальному образованию представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчетные тепловые нагрузки индивидуального строительства на 

расчетный период 

№ п/п Наименование застройки 
Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час 

Отопление Вентиляция ГВС Итого 

1 Индивидуальная жилая застройка 319,760 - 5,320 325,080 

 

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 

тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, 

в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны 

следующим образом: 

 определяются существующие и перспективные нагрузки на систему 

централизованного теплоснабжения (СЦТС) с разделением по зонам действия 

источников; 

 полученные нагрузки суммируются с расчетными значениями потерь 

мощности; 

 анализируются расчетные значения подключенных к источникам 

нагрузок и мощности нетто котельных. По результатам анализа определяется процент 
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резерва («–» дефицита) располагаемой мощности (нетто) источников тепловой 

энергии. 

В таблице 12 представлены балансы существующей тепловой мощности 

источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории 

г. Мурманска на расчетный срок до 2039 года. 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии по каждому 

сценарию представлены в Главе 4 Обосновывающих материалов «Существующие и 

перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей». 
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Таблица 12 – Балансы существующей и перспективной тепловой мощности источников и перспективной тепловой нагрузки на территории 

г. Мурманска (сценарий 1 и 2) 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Сценарий 1 

АО «Мурманская ТЭЦ» 

Мурманская ТЭЦ 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 286,0 286,00 286,0 286,0 286,0 307,1 367,1 412,2 412,2 412,2 412,2 412,2 412,2 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 286,0 286,00 286,0 286,0 286,0 307,1 367,1 412,2 412,2 412,2 412,2 412,2 412,2 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 32,60 33,39 33,39 33,39 33,39 35,86 42,87 48,13 48,13 48,13 48,13 48,13 48,13 

то же в % % 11,40 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 253,4 252,61 252,6 252,6 252,6 271,3 324,3 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 22,32 20,35 20,61 20,46 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 19,35 19,35 19,35 19,35 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 158,5 158,5 158,5 158,5 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 206,95 204,99 205,2 205,1 204,9 204,9 204,9 204,9 204,9 177,8 177,8 177,8 177,8 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 167,4 166,61 166,6 166,6 166,6 185,3 238,3 278,0 278,0 278,0 278,0 278,0 278,0 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час -39,55 -38,38 -38,63 -38,49 -38,33 -19,68 33,32 73,10 73,10 100,20 100,20 100,20 100,20 

% -23,63 -23,04 -23,19 -23,10 -23,01 -10,62 13,98 26,29 26,29 36,04 36,04 36,04 36,04 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Южная котельная 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 511,0 511,0 511,0 511,0 511,0 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 511,0 511,0 511,0 511,0 511,0 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 33,14 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 37,52 37,52 37,52 37,52 37,52 

то же в % % 7,19 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 427,86 427,15 427,15 427,15 427,15 427,15 427,15 427,15 473,48 473,48 473,48 473,48 473,48 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 22,52 23,79 24,48 24,42 24,54 24,54 24,54 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 230,70 231,92 233,79 235,33 236,45 236,45 236,45 238,77 238,77 238,77 238,77 238,77 238,77 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 253,21 255,71 258,28 259,76 260,99 260,99 260,99 263,70 263,70 263,70 263,70 263,70 263,70 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 327,86 327,15 327,15 327,15 327,15 327,15 327,15 327,15 373,48 373,48 373,48 373,48 373,48 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 74,65 71,44 68,87 67,39 66,16 66,16 66,16 63,45 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 

% 22,77 21,84 21,05 20,60 20,22 20,22 20,22 19,40 29,39 29,39 29,39 29,39 29,39 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Восточная котельная 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 38,50 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 

то же в % % 9,87 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 351,5 346,1 346,1 346,1 346,1 346,1 346,1 346,1 346,1 346,1 346,1 346,1 346,1 

Тепловая 

мощность, 

получаемая от 

АО "Завод ТО 

ТБО» 

Гкал/час 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 16,37 16,04 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 26,19 26,19 27,15 27,15 27,15 27,15 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 179,20 179,20 205,34 205,34 205,3 205,3 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 150,5 150,2 150,4 150,4 150,4 150,4 150,4 205,4 205,4 232,5 232,5 232,5 232,5 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 251,5 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 116,37 111,33 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 56,16 56,16 29,05 29,05 29,05 29,05 

% 46,27 45,23 45,14 45,14 45,14 45,14 45,14 22,82 22,82 11,80 11,80 11,80 11,80 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

АО «Мурманэнергосбыт» 

Котельная «Северная» 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 367,7 367,7 389,3 321,6 321,6 278,6 298,6 347,1 317,1 317,1 317,1 317,1 317,1 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 341,2 341,2 362,8 321,6 321,6 278,6 298,6 347,1 317,1 317,1 317,1 317,1 317,1 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 12,85 10,08 11,68 12,20 12,32 12,32 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 

то же в % % 7,19 5,73 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 328,3 331,1 351,1 309,4 309,3 266,3 283,2 331,7 301,7 301,7 301,7 301,7 301,7 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 16,78 16,76 16,52 17,48 17,66 17,66 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 

то же в % % 10,12 10,11 9,98 10,11 10,11 10,11 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 149,1 149,1 149,1 155,5 157,1 157,1 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 165,8 165,8 165,6 173,0 174,7 174,7 218,5 218,5 218,5 218,5 218,5 218,5 218,5 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 298,3 301,1 321,1 279,4 279,3 236,3 253,2 301,7 271,7 271,7 271,7 271,7 271,7 

Резерв ("+")/ 

Дефицит ("-") 

Гкал/час 132,5 135,3 155,5 106,4 104,6 61,6 34,7 83,2 53,2 53,24 53,24 53,24 53,24 

% 44,4 44,9 48,4 38,1 37,4 26,1 13,7 27,6 19,6 19,60 19,60 19,60 19,60 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Котельная «Абрам-Мыс» 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 24,18 24,18 24,18 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 21,89 21,89 21,89 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,41 0,51 0,45 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

то же в % % 9,50 11,63 10,35 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 21,48 21,38 21,44 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,56 0,52 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

то же в % % 14,32 13,54 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 3,91 3,87 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 6,48 6,38 6,44 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 2,57 2,51 2,55 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

% 39,66 39,27 39,58 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Котельная «Роста» 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 60,00 60,00 60,00 63,44 63,44 63,44 

Закрытие котельной.  

Переключение нагрузок на котельную «Северная» в 2026 году 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 55,16 55,16 55,16 58,60 58,60 58,60 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 2,58 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

то же в % % 8,11 9,16 8,29 9,14 9,14 9,14 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 52,58 52,22 52,22 55,66 55,66 55,66 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 4,34 4,26 4,32 4,32 4,32 4,32 

то же в % % 14,84 14,61 14,78 14,78 14,78 14,78 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 29,25 29,17 29,23 29,23 29,23 29,23 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 25,08 30,02 30,02 33,46 33,46 33,46 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час -4,17 0,85 0,79 4,23 4,23 4,23 

% -16,62 2,83 2,63 12,64 12,64 12,64 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Котельная ТЦ «Росляково-1» 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 53,20 53,20 53,20 53,20 50,40 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 47,88 47,88 47,88 47,88 47,59 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 1,44 2,03 1,54 1,54 1,54 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

то же в % % 5,55 7,54 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 46,44 45,85 46,34 46,34 46,05 34,64 34,64 34,64 34,64 34,64 34,64 34,64 34,64 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 2,64 3,11 3,02 3,02 3,02 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

то же в % % 10,82 12,49 12,17 12,17 12,17 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 24,44 24,91 24,81 24,81 24,81 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 38,04 37,45 37,94 37,94 37,65 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 13,60 12,54 13,12 13,12 12,83 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

% 35,76 33,49 34,59 34,59 34,09 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Котельная ТЦ «Росляково Южное» 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,09 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

то же в % % 3,67 3,94 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 6,55 6,53 6,54 6,54 6,54 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,33 0,38 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

то же в % % 13,76 13,76 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 2,06 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 2,38 2,76 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 5,95 5,93 5,94 5,94 5,94 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 3,56 3,17 3,20 3,20 3,20 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

% 59,91 53,50 53,87 53,87 53,87 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Котельная «Фестивальная» 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,08 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

то же в % % 2,16 2,579 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 8,92 8,90 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,38 0,36 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

то же в % % 11,78 11,08 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 3,64 3,62 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 5,92 5,90 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 2,28 2,29 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

% 38,54 38,77 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

АО «ММТП» 

Котельная ММТП 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

то же в % % 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

то же в % % 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

% 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

МУП «МУК» 

Угольная котельная  

Установленная 

мощность 
Гкал/час 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

то же в % % 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

то же в % % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

% 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,16 37,16 37,16 37,16 37,16 37,16 37,16 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Дизельная котельная  

Установленная 

мощность 
Гкал/час 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

то же в % % 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

то же в % % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

% 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05 45,65 45,65 45,65 45,65 45,65 45,65 45,65 45,65 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ПО ОСК СФ 

Котельная №22 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

то же в % % 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

то же в % % 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

% 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

АО «Завод ТО ТБО» 

Завод ТО ТБО 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

то же в % % 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

то же в % % 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

% 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Сценарий 2 

АО «Мурманская ТЭЦ» 

Мурманская ТЭЦ 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 286,0 286,00 286,0 286,0 286,0 307,1 367,1 412,2 412,2 412,2 412,2 412,2 412,2 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 286,0 286,00 286,0 286,0 286,0 307,1 367,1 412,2 412,2 412,2 412,2 412,2 412,2 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 32,60 33,39 33,39 33,39 33,39 35,86 42,87 48,13 48,13 48,13 48,13 48,13 48,13 

то же в % % 11,40 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 253,4 252,61 252,6 252,6 252,6 271,3 324,3 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 22,32 20,35 20,61 20,46 20,30 20,30 20,30 20,24 20,24 19,28 19,28 19,28 19,28 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 158,49 158,49 158,49 158,49 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 206,95 204,99 205,2 205,1 204,9 204,9 204,9 204,9 204,9 177,8 177,8 177,8 177,8 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 167,4 166,61 166,6 166,6 166,6 185,3 238,3 278,0 278,0 278,0 278,0 278,0 278,0 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час -39,55 -38,38 -38,63 -38,49 -38,33 -19,68 33,32 73,16 73,16 100,27 100,27 100,27 100,27 

% -23,63 -23,04 -23,19 -23,10 -23,01 -10,62 13,98 26,31 26,31 36,06 36,06 36,06 36,06 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Южная котельная Новая угольная котельная (Южная котельная) 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 33,14 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 427,86 427,15 427,15 427,15 427,15 427,15 427,15 427,15 475,20 475,20 475,20 475,20 475,20 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 22,52 23,79 24,48 24,42 24,54 24,54 24,54 24,92 22,57 22,57 22,57 22,57 22,57 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 230,70 231,92 233,79 235,33 236,45 236,45 236,45 238,77 238,77 238,77 238,77 238,77 238,77 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 253,21 255,71 258,28 259,76 260,99 260,99 260,99 263,70 261,34 261,34 261,34 261,34 261,34 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 327,86 327,15 327,15 327,15 327,15 327,15 327,15 327,15 375,20 375,20 375,20 375,20 375,20 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 74,65 71,44 68,87 67,39 66,16 66,16 66,16 63,45 113,86 113,86 113,86 113,86 113,86 

% 22,77 21,84 21,05 20,60 20,22 20,22 20,22 19,40 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Восточная котельная 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 

Перевод на новую 

 угольную котельную «Северная-Восточная» 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 38,50 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 

то же в % % 9,87 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 351,5 346,1 346,1 346,1 346,1 346,1 346,1 346,1 346,1 

Тепловая 

мощность, 

получаемая от 

АО "Завод ТО 

ТБО» 

Гкал/час 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 16,37 16,04 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 26,19 26,19 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 179,20 179,20 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 150,5 150,2 150,4 150,4 150,4 150,4 150,4 205,4 205,4 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 251,5 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 116,37 111,33 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 56,16 56,16 

% 46,27 45,23 45,14 45,14 45,14 45,14 45,14 22,82 22,82 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

АО «Мурманэнергосбыт» 

Котельная «Северная» 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 367,7 367,7 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 

Перевод на новую  

угольную котельную «Северная-Восточная» 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 341,2 341,2 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 12,85 10,08 11,68 12,20 12,32 12,32 15,40 15,40 15,40 

то же в % % 7,19 5,73 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 328,3 331,1 351,1 350,6 350,5 350,5 347,4 347,4 347,4 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 16,78 16,8 16,5 17,5 17,7 17,7 36,5 36,5 36,5 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 149,1 149,1 149,1 155,5 157,1 157,1 182,0 182,0 182,0 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 165,8 165,8 165,6 173,0 174,7 174,7 218,5 218,5 218,5 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 298,3 301,1 321,1 320,6 320,5 320,5 317,4 317,4 317,4 

Резерв ("+")/ 

Дефицит ("-") 

Гкал/час 132,5 135,3 155,5 182,6 181,1 181,1 171,9 171,9 171,9 

% 44,4 44,9 48,4 56,9 56,5 56,5 54,2 54,2 54,2 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Котельная «Абрам-Мыс» (сценарий 2а) 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 21,48 21,38 21,44 21,44 21,44 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,56 0,52 0,54 0,54 0,54 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 3,91 3,87 3,89 3,89 3,89 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 6,48 6,38 6,44 6,44 6,44 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 2,57 2,51 2,55 2,55 2,55 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

% 39,66 39,27 39,58 39,58 39,58 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Котельная «Абрам-Мыс» (сценарий 2б) 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 24,18 24,18 24,18 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 21,89 21,89 21,89 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,41 0,51 0,45 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

то же в % % 9,50 11,63 10,35 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,56 0,52 0,54 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 

то же в % % 14,32 13,54 13,93 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 3,35 3,35 3,35 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 2,57 2,51 2,55 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

% 39,66 39,27 39,58 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Котельная «Роста» 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 60,00 60,00 60,00 63,44 63,44 63,44 

Закрытие котельной.  

Переключение нагрузок на котельную «Северная» в 2026 году 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 55,16 55,16 55,16 58,60 58,60 58,60 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 2,58 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

то же в % % 8,11 9,16 8,29 9,14 9,14 9,14 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 52,58 52,22 52,22 55,66 55,66 55,66 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 4,34 4,26 4,32 4,32 4,32 4,32 

то же в % % 14,84 14,61 14,78 14,78 14,78 14,78 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 29,25 29,17 29,23 29,23 29,23 29,23 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 25,08 30,02 30,02 33,46 33,46 33,46 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час -4,17 0,85 0,79 4,23 4,23 4,23 

% -16,62 2,83 2,63 12,64 12,64 12,64 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Котельная ТЦ «Росляково-1» 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 53,20 53,20 53,20 53,20 53,20 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 47,88 47,88 47,88 47,88 47,88 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 1,44 2,03 1,54 1,54 1,54 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

то же в % % 5,55 7,54 5,85 5,85 5,85 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 46,44 45,85 46,34 46,34 46,34 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 2,64 3,11 3,02 3,02 3,02 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 

то же в % % 10,82 12,49 12,17 12,17 12,17 11,83% 11,83% 11,83% 11,83% 11,83% 11,83% 11,83% 11,83% 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 24,44 24,91 24,81 24,81 24,81 28,07 28,07 28,07 28,07 28,07 28,07 28,07 28,07 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 38,04 37,45 37,94 37,94 37,94 24,86 24,86 24,86 24,86 24,86 24,86 24,86 24,86 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 13,60 12,54 13,12 13,12 13,12 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

% 35,76 33,49 34,59 34,59 34,59 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Котельная ТЦ «Росляково Южное» 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 7,38 7,38 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 6,64 6,64 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,09 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

то же в % % 3,67 3,94 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 6,55 6,53 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,33 0,38 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

то же в % % 13,76 13,76 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 2,06 2,38 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 2,38 2,76 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 5,95 5,93 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 3,56 3,17 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

% 59,91 53,50 1,1% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Котельная «Фестивальная» 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,08 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

то же в % % 2,16 2,579 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 8,92 8,90 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,38 0,36 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

то же в % % 11,78 11,08 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 3,64 3,62 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 5,92 5,90 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 2,28 2,29 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

% 38,54 38,77 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

АО «ММТП» 

Котельная ММТП 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

то же в % % 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

то же в % % 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

% 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

МУП «МУК» 

Угольная котельная  

Установленная 

мощность 
Гкал/час 3,13 3,13 3,13 

Перевод потребителей на теплоснабжение от ИТП с электрическими котлами 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 3,13 3,13 3,13 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,02 0,02 0,02 

то же в % % 1,90 1,90 1,90 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 3,11 3,11 3,11 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,00 0,00 0,00 

то же в % % 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 1,16 1,16 1,16 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 1,16 1,16 1,16 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 1,86 1,86 1,86 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 0,70 0,70 0,70 

% 37,50 37,50 37,50 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

Дизельная котельная  

Установленная 

мощность 
Гкал/час 2,06 2,06 2,06 

Перевод потребителей на теплоснабжение от ИТП с электрическими котлами 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 2,06 2,06 2,06 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,01 0,01 0,01 

то же в % % 0,90 0,90 0,90 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 2,05 2,05 2,05 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,00 0,00 0,00 

то же в % % 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 0,89 0,89 0,89 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 0,89 0,89 0,89 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 1,03 1,03 1,03 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 0,14 0,14 0,14 

% 14,05 14,05 14,05 
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Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ПО ОСК СФ 

Котельная №22 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

то же в % % 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

то же в % % 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

% 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 



87 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2034 2035-2039 

АО «Завод ТО ТБО» 

Завод ТО ТБО 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Гкал/час 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

то же в % % 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Потери в 

тепловых сетях 
Гкал/час 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

то же в % % 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

% 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия 

источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, 

городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города 

федерального значения или городских округов (поселений) и города 

федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для 

потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального 

значения  

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной 

тепловой нагрузки на территории г. Мурманска на расчетный срок до 2039 года 

представлены в таблице 12. 

 

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной 

тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой 

энергии 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии на территории г. Мурманска 

на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12. 

 

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой 

мощности основного оборудования источников тепловой энергии 

В настоящее время, технические ограничения на использование установленной 

тепловой мощности имеют: котельная «Северная», котельная «Роста», котельная 

«Абрам-Мыс», котельная ТЦ «Росляково-1» и котельная ТЦ «Росляково Южное». 

Сведения об ограничении тепловой мощности и величине располагаемой тепловой 

мощности источников представлены в таблице 13. В основном, имеющиеся 

ограничения мощности на котельных связаны с износом установленного 

оборудования (предельным сроком эксплуатации). 
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Таблица 13 – Технические ограничения на использование установленной тепловой 

мощности  

Наименование 

параметра 

Ед. 

измерения 

Наименование источника 

Котельная 

«Северная» 

Котельная 

«Роста» 

Котельная 

«Абрам-

Мыс» 

Котельная ТЦ 

«Росляково -1» 

Котельная ТЦ 

«Росляково 

Южное» 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 367,7 60 24,18 53,2 7,38 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 341,19 55,16 21,89 47,88 6,64 

Ограничения 

тепловой мощности 
Гкал/ч 26,51 4,84 2,29 5,32 0,74 

 

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в 

отношении источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии на территории г. Мурманска на 

расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12. 

 

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности 

источников тепловой энергии нетто 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто на территории г. Мурманска на расчетный срок до 2039 года 

представлены в таблице 12. 

 

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой 

энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в 

тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на 

компенсацию этих потерь 

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям на территории г. Мурманска на расчетный срок до 2039 

года представлены в таблице 12. 
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2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 

хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в 

отношении тепловых сетей 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды на территории г. Мурманска представлены в таблице 12. 

 

2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой 

мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой 

энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии 

теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и 

резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной 

тепловой нагрузки на территории г. Мурманска на расчетный срок до 2039 года 

представлены в таблице 12. 

Данные резервов/дефицитов тепловой мощности нетто, указаны в таблице 12. 

 

2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки 

потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и 

перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам 

действия источников централизованного теплоснабжения представлены в  

таблицах 7-9. 

 

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения  

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О 

теплоснабжении": "Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние 

от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно 

по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения". 
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Основными критериями оценки целесообразности подключения новых 

потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

 затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция 

существующих участков; 

 пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

 затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

 потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

 надежность системы теплоснабжения. 

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать 

целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по 

разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом 

Министерства энергетики РФ. 

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения должны 

быть рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. 

Исключение составляет система теплоснабжения, образованная на базе котельной 

«Абрам – Мыс», для которой в качестве центра построения радиуса эффективного 

теплоснабжения рассматривается ЦТП, от которого осуществляется отпуск тепловой 

энергии в виде горячей воды. 

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в 

пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные 

потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также 

находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их 

присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и 

с экономической точек зрения. 

 



92 

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 

Обосновывающих материалов «Существующие и перспективные балансы 

производительности водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в 

аварийных режимах» к схеме теплоснабжения г. Мурманска на период с 2019 по 

2039 г. 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей  

В ходе сопоставления нормативных и фактических потерь теплоносителя в 

существующих системах транспорта тепловой энергии от источников 

централизованного теплоснабжения, было выявлено, что фактические потери 

теплоносителя в тепловых сетях не превышают нормативные потери теплоносителя, 

рассчитанные в соответствии с существующими характеристиками тепловых сетей. 

Несмотря на соответствие фактических и нормативных потерь теплоносителя в 

тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд 

организационных и технических мероприятий. К организационным мероприятиям 

следует отнести составление планов и проведение энергетического аудита и 

энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших 

потерь теплоносителя в тепловых сетях. 

Проведение мероприятий по снижению аварийности на тепловых сетях в 

соответствии с Главой 11 Обосновывающих материалов «Оценка надежности 

теплоснабжения».  

Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение 

приборами учета потребителей тепловой энергии и ЦТП. 

Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии 

потребителям рекомендуются следующие мероприятия: 

− Перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами 

развития теплоснабжающих организаций; 
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− Применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей 

трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной 

диагностики состояния трубопроводов; 

− Применение для наружных сетей ГВС трубопроводов с высокой 

коррозионной стойкостью (в т. ч. полимерных трубопроводов); 

− Использование мобильных измерительных комплексов для диагностики 

состояния тепловых сетей; 

− Реконструкция ВПУ котельных с оснащением их системами 

обескислороживания. 

Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок для котельных, расположенных на территории 

г. Мурманска, представлены в таблицах 14 и 15. 
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Таблица 14 – Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии г. Мурманска (Сценарий 1) 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2030-

2039 

Мурманская ТЭЦ 

Производительность ВПУ м3/ч 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0,08 0,06 0,14 0,24 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в том 

числе: 
м3/ч 46,00 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 46,00 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 46,00 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка (в 

аварийном режиме) 

м3/ч 231,24 231,24 231,24 231,25 231,25 231,25 231,25 231,25 231,25 231,25 231,25 231,25 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 154,00 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 

Доля резерва % 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 

Южная котельная 

Производительность ВПУ м3/ч 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0,44 0,29 1,57 3,82 0 0 23,95 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 36,00 36,00 36,00 36,00 36,01 36,01 36,01 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 36,00 36,00 36,00 36,00 36,01 36,01 36,01 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 36,00 36,00 36,00 36,00 36,01 36,01 36,01 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 322,8 322,8 322,9 322,9 323,0 323,0 323,0 323,4 323,4 323,4 323,4 323,4 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 238,9 238,9 238,9 238,9 238,9 

Доля резерва % 86,9% 86,9% 86,9% 86,9% 86,9% 86,9% 86,9% 86,9% 86,9% 86,9% 86,9% 86,9% 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2030-

2039 

Восточная котельная 

Производительность ВПУ м3/ч 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 75,96 76,27 76,06 277,59 83,48 81,39 99,94 75,96 75,96 75,96 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 45,00 45,34 45,68 46,03 47,29 47,67 48,04 48,50 48,84 49,19 50,92 51,61 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 45,00 45,34 45,68 46,03 47,29 47,67 48,04 48,50 48,84 49,19 50,92 51,61 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 45,00 45,34 45,68 46,03 47,29 47,67 48,04 48,50 48,84 49,19 50,92 51,61 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 197,76 199,28 200,80 202,33 207,88 209,55 211,18 213,17 214,69 216,21 223,81 226,85 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 55,0 54,7 54,3 54,0 52,7 52,3 52,0 51,5 51,2 50,8 49,1 48,4 

Доля резерва % 55,0% 54,7% 54,3% 54,0% 52,7% 52,3% 52,0% 51,5% 51,2% 50,8% 49,1% 48,4% 

Котельная "Северная" 

Производительность ВПУ м3/ч 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0,20 5,46 0,20 522,31 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 230,47 117,80 5,13 5,14 5,15 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 5,13 5,13 5,13 5,14 5,15 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего водоснабжения 

(для открытых систем теплоснабжения) 

м3/ч 225,34 112,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 230,47 117,80 5,13 5,14 5,15 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Аварийная подпитка систем 

теплоснабжения 
м3/ч 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 457,77 345,10 232,43 232,44 232,45 233,75 233,75 233,75 233,75 233,75 233,75 233,75 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 569,5 682,2 794,9 794,9 794,9 793,5 793,5 793,5 793,5 793,5 793,5 793,5 

Доля резерва % 71,2% 85,3% 99,4% 99,4% 99,4% 99,2% 99,2% 99,2% 99,2% 99,2% 99,2% 99,2% 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2030-

2039 

Котельная "Абрам Мыс" 

Производительность ВПУ м3/ч 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 

Доля резерва % 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 

Котельная "Роста" 

Производительность ВПУ м3/ч 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную 

«Северная» 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 34,8 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 199,1 199,12 199,12 199,12 199,12 199,12 

Доля резерва % 99,56% 99,56% 99,56% 99,56% 99,56% 99,56% 

Котельная ТЦ «Росляково -1» 

Производительность ВПУ м3/ч 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2030-

2039 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 55,62 55,62 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,63 0,63 0,63 0,77 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,63 0,63 0,63 0,77 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,63 0,63 0,63 0,77 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 5,04 5,04 5,04 6,16 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 2,37 2,37 2,37 2,23 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 

Доля резерва % 78,98% 78,98% 78,98% 74,35% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 

Котельная ТЦ «Росляково Южное» 

Производительность ВПУ м3/ч 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

Доля резерва % 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 

Котельная "Фестивальная" 

Производительность ВПУ м3/ч 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2030-

2039 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 

Доля резерва % 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 

Угольная котельная МУП "МУК" 

Производительность ВПУ м3/ч 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 

Доля резерва % 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 

Дизельная котельная МУП "МУК" 

Производительность ВПУ м3/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2030-

2039 

Доля резерва % 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 

Котельная АО "ММТП" 

Производительность ВПУ м3/ч 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 

Доля резерва % 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 

Котельная №22 

Производительность ВПУ м3/ч 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 

Доля резерва % 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 
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Таблица 15 – Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии г. Мурманска (Сценарий 2) 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Мурманская ТЭЦ 

Производительность ВПУ м3/ч 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0,08 0,06 0,14 0,24 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в том 

числе: 
м3/ч 46,00 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 46,00 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 46,00 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка (в 

аварийном режиме) 

м3/ч 231,24 231,24 231,24 231,25 231,25 231,25 231,25 231,25 231,25 231,25 231,25 231,25 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 154,00 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 153,98 

Доля резерва % 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 

Южная котельная 

Производительность ВПУ м3/ч 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0,44 0,29 1,57 3,82 0 2214,13 2238,07 2214,13 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 36,00 36,00 36,00 36,00 36,01 36,01 40,95 45,94 50,88 50,88 50,88 50,88 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 36,00 36,00 36,00 36,00 36,01 36,01 40,95 45,94 50,88 50,88 50,88 50,88 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 36,00 36,00 36,00 36,00 36,01 36,01 40,95 45,94 50,88 50,88 50,88 50,88 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 322,84 322,85 322,85 322,89 322,96 322,96 367,25 412,01 456,29 456,29 456,29 456,29 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 234,1 229,1 224,1 224,1 224,1 224,1 

Доля резерва % 86,9% 86,9% 86,9% 86,9% 86,9% 86,9% 85,1% 83,3% 81,5% 81,5% 81,5% 81,5% 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Восточная котельная 

Производительность ВПУ м3/ч 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Закрытие котельной. Переключение 

нагрузок на котельную «Северная-

Восточная» 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 75,96 76,27 76,06 277,59 83,48 75,96 75,96 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 45,00 45,34 45,68 46,03 47,29 47,67 48,02 48,36 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 45,00 45,34 45,68 46,03 47,29 47,67 48,02 48,36 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 45,00 45,34 45,68 46,03 47,29 47,67 48,02 48,36 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 197,76 199,28 200,80 202,33 207,88 209,55 211,07 212,59 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 55,0 54,7 54,3 54,0 52,7 52,3 52,0 51,6 

Доля резерва % 55,0% 54,7% 54,3% 54,0% 52,7% 52,3% 52,0% 51,6% 

Котельная "Северная" 

Производительность ВПУ м3/ч 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

Закрытие котельной. Переключение 

нагрузок на котельную «Северная-

Восточная» 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 6 6 6 6 6 6 6 6 

Прирост объемов теплоносителя м3/ч 0 0 0 5,46 0 522,31 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 230,47 117,80 5,13 5,14 5,15 6,45 6,45 6,45 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 5,13 5,13 5,13 5,14 5,15 6,45 6,45 6,45 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего водоснабжения 

(для открытых систем теплоснабжения) 

м3/ч 225,34 112,67 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 230,47 117,80 5,13 5,14 5,15 6,45 6,45 6,45 

Аварийная подпитка систем 

теплоснабжения 
м3/ч 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 457,77 345,10 232,43 232,44 232,45 233,75 233,75 233,75 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 569,5 682,2 794,9 794,9 794,9 793,5 793,5 793,5 

Доля резерва % 71,2% 85,3% 99,4% 99,4% 99,4% 99,2% 99,2% 99,2% 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Котельная "Абрам Мыс" 

Производительность ВПУ м3/ч 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96 

Доля резерва % 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 

Котельная "Роста" 

Производительность ВПУ м3/ч 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную 

«Северная» 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 199,12 199,12 199,12 199,12 199,12 199,12 

Доля резерва % 99,56% 99,56% 99,56% 99,56% 99,56% 99,56% 

Котельная ТЦ «Росляково -1» 

Производительность ВПУ м3/ч 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 55,62 55,62 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,63 0,63 0,63 0,77 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,63 0,63 0,63 0,77 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,63 0,63 0,63 0,77 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 5,04 5,04 5,04 6,16 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 2,37 2,37 2,37 2,23 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 

Доля резерва % 78,98% 78,98% 78,98% 74,35% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 

Котельная ТЦ «Росляково Южное» 

Производительность ВПУ м3/ч 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

Доля резерва % 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 97,13% 

Котельная "Фестивальная" 

Производительность ВПУ м3/ч 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 

Доля резерва % 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 97,79% 

Угольная котельная МУП "МУК" 

Производительность ВПУ м3/ч 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 

Доля резерва % 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 98,39% 

Дизельная котельная МУП "МУК" 

Производительность ВПУ м3/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Доля резерва % 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 96,65% 

Котельная АО "ММТП" 

Производительность ВПУ м3/ч 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 39,84 

Доля резерва % 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 

Котельная №22 

Производительность ВПУ м3/ч 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 

Доля резерва % 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 

Котельная "Северная-Восточная" 

Производительность ВПУ м3/ч 

 

500,0 500,0 500,0 500,0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
ед. 0 0 0 0 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Общая емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 0 0 0 0 

Прирост объемов теплоносителя м3 75,96 75,96 75,96 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: м3/ч 55,16 55,51 57,23 57,92 

нормативные утечки теплоносителя м3/ч 55,16 55,51 57,23 57,92 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
м3/ч 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м3/ч 55,16 55,51 57,23 57,92 

Максимальная подпитка тепловой сети 

в период повреждения участка 
м3/ч 441,28 444,04 457,87 463,40 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ м3/ч 444,84 444,49 442,77 442,08 

Доля резерва % 88,97% 88,90% 88,55% 88,42% 
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3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения 

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 

41-02-2003 "Тепловые сети"):"Для открытых и закрытых систем теплоснабжения 

должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически 

необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в 

количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных 

системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением 

систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если 

другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При 

наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника 

тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по 

объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка 

должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения". 

Требуемые объемы аварийной подпитки тепловых сетей на расчетный период 

актуализации схемы теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии 

представлены в таблицах 14 – 15. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города Мурманска 

Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению источников тепловой энергии, расположенных на территории 

города Мурманска, в первую очередь определяются перспективными условиями 

развития энергетики Мурманской области в целом.  

Основными программными и нормативными документами, которые 

регламентируют планы по развитию электроэнергетики и газификации Мурманской 

области, являются: 

1. Приказ Минэнерго России от 30.06.2020г. №508 «Об утверждении схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы»; 

2. Распоряжение губернатора Мурманской области от 31.07.2020 г. № 146-РГ 

«Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Мурманской 

области на 2021-2025 гг.; 

3. Указание Президента Российской Федерации от 30 октября 2012 г. №Пр-

2925 о поддержке обращения Губернатора Мурманской области М.В. Ковтун; 

4. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Мурманской области 

и ОАО "Газпром" от 10.11.2005 г. в редакции Дополнительного соглашения от 

12.07.2010 г. №1 (о бессрочности); 

5. Договор о сотрудничестве ОАО "Газпром" и Правительства Мурманской 

области в 2010-2015 гг. от 15.10.2009 г. 

Согласно вышеуказанным документам, в рассматриваемый период 

актуализации схемы, строительство источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, как и перевод существующих источников 

теплоснабжения на другой вид топлива – природный газ, на территории города 

Мурманска не предусматривается. 

В настоящее время сроки газификации Мурманской области не определены, по 

этой причине, в рамках настоящей актуализации Схемы теплоснабжения 

предполагается, что проекты по газификации Мурманской области или отдельно 

г. Мурманска в краткосрочной и среднесрочной перспективе не будут осуществлены. 
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Учитывая отложенную на неопределенное время программу газификации 

Мурманской области, связанную с освоением Штокмановского газоконденсатного 

месторождения (ГКМ), в рамках актуализации Схемы теплоснабжения на 2019-

2039 годы, рассмотрены два наиболее вероятных сценария развития энергетики 

региона: 

1. Сценарий 1: Сохранение мазутозависимости для существующих источников 

и строительство новых на твердом топливе; 

2. Сценарий 2: Переход энергетики Мурманска на твердое топливо и 

электроэнергию (базируется на сценарии, разработанном в рамках 

Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы 

теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы). 

Проекты, предусматривающие перевод источников теплоснабжения 

Мурманской области на использования СПГ, в настоящее время планируются 

Правительством Мурманской области совместно с крупными газодобывающими 

компаниями ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» и будут возможны к реализации в 

случае обоснования их экономической целесообразности. 

Сценарий 1: Отсутствие газификации и сохранение мазутозависимости 

для существующих источников и строительство новых источников на твердом 

топливе 

Сценарий 1 подразумевает сохранение существующего положения в топливно-

энергетическом комплексе Мурманской области. 

Данный сценарий предполагает в первую очередь повышение эффективности 

сжигания мазута на существующих котельных и ТЭЦ, внедрение мероприятий по 

снижению собственных нужд, проведение мероприятий по снижению потерь в 

тепловых сетях и повышение энергоэффективности существующей жилой и 

социально-административной застройки на территории г. Мурманска, а также 

строительство новых котельных на твердом топливе (уголь, щепа) и электроэнергии. 

 

Сценарий 2: Отсутствие газификации и переход энергетики Мурманска на 

твердое топливо и электроэнергию 

Сценарий 2 базируется на решениях, предложенных Комплексным 

инвестиционным проектом модернизации системы теплоснабжения Мурманской 
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области на 2015-2030 годы, разработанным ФГБУ «РЭА» Минэнерго России в 

2015 году. 

Согласно данному сценарию, осуществляется уход от мазутозависимости на 

всех источниках, кроме Мурманской ТЭЦ, где переход на твердое топливо 

технически невозможен. При этом, в место маломощных котельных в микрорайонах 

Абрам-Мыс и Дровяное предлагается строительство новых электрокотельных, 

подключенных к электросетям по уровню напряжения ВН. 

Данный сценарий может рассматриваться в случае, если снабжение региона 

мазутом не может осуществляться в дальнейшем по экономическим или техническим 

причинам. 

Замена мазута твердым топливом на крупных источниках теплоснабжения 

связана с многими технологическими трудностями: 

 необходимостью хранения запаса угля на площадке, а также организацией 

углеподачи и разгрузки угля; 

 необходимостью подготовки угля перед его сжиганием; 

 необходимостью "подсветки" угольного факела мазутом, газом или 

дизельным топливом; 

 необходимостью организации системы золоудаления; 

 необходимостью организации золоотвалов вблизи площадок котельных; 

 экологическими последствиями и необходимостью применения систем 

фильтрации уходящих газов. 

 

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития 

теплоснабжения города Мурманска 

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, 

выполненных в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения г. Мурманска, для сценария 1 и 2 по 

показателям: 

− затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии; 

− затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них; 



111 

− ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой 

энергии. 

Можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием 

перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования город 

Мурманск является Сценарий №2. 

Данный сценарий позволяет обеспечить: 

− снижение затрат на собственные нужды при производстве тепловой 

энергии по ряду источников; 

− меньший рост тарифа при реализации мероприятий (снизить денежную 

нагрузку для населения). 

В таблицах ниже представлена информация по тарифно-балансовым расчетным 

моделям теплоснабжения для источников МО. 
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Таблица 16 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «Мурманская ТЭЦ». Сценарий 1 

© Показатели Ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

1 
Операционные расходы, связанные с производством 

и реализацией продукции (услуг), в том числе: 
тыс.руб. 984 858,3 1 044 380,2 1 115 402,8 1 199 970,7 1 300 253,0 1 408 848,2 1 526 337,0 1 653 432,8 1 790 973,8 1 939 881,5 2 101 250,7 2 276 043,5 2 465 376,4 2 670 459,1 2 892 601,5 3 133 222,9 3 393 860,4 3 676 179,0 3 981 982,4 

2 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 796 283,8 928 461,2 1 056 714,5 1 228 327,3 1 342 638,6 1 403 761,8 1 444 925,0 1 447 963,4 1 446 051,0 1 485 249,5 1 486 652,5 1 485 542,8 1 486 236,2 1 488 937,3 1 511 201,9 1 542 164,6 1 582 317,3 1 625 924,9 1 665 571,9 

2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 
тыс.руб. 4 762,2 4 952,6 5 150,8 5 356,8 5 544,3 5 738,3 5 939,2 6 147,0 6 362,2 6 584,9 6 795,6 7 013,0 7 237,4 7 469,0 7 708,1 7 954,7 8 209,3 8 472,0 8 743,1 

2.2 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздейтвия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и(или) лимитов 

тыс.руб. 4 738,7 4 928,1 5 124,2 5 328,6 5 541,3 5 762,2 5 991,3 6 228,7 6 475,1 6 730,9 6 997,1 7 273,8 7 561,5 7 860,6 8 171,5 8 494,7 8 830,6 9 179,9 9 542,9 

2.3 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 167 546,5 177 672,5 189 755,0 204 141,9 221 202,2 239 676,7 259 664,1 281 286,0 304 684,8 330 017,3 357 469,9 387 206,0 419 415,8 454 305,0 492 096,4 533 031,5 577 371,7 625 400,5 677 424,5 

2.4 Налоги тыс.руб. 42 330,5 72 417,0 101 803,5 139 294,1 162 294,0 172 739,5 177 514,8 173 064,2 166 908,1 159 513,7 152 123,3 143 483,3 134 529,3 125 261,9 115 681,3 105 787,9 95 582,1 85 064,5 66 944,7 

2.5 Амортизация тыс.руб. 147 230,6 226 285,6 307 866,9 413 165,0 489 405,5 538 425,4 577 557,0 596 645,7 612 646,9 669 454,1 686 320,5 701 061,1 715 802,7 730 543,3 745 283,9 760 025,5 774 766,1 789 506,7 804 248,3 

2.6 Внереализационные расходы тыс.руб. 409 226,1 385 722,4 355 281,4 324 840,5 294 399,5 263 958,6 233 517,7 203 076,7 172 635,8 142 194,8 111 753,9 81 312,9 50 872,0 20 431,0 7 321,1 433,6 0,0 0,0 0,0 

2.7 Налог на прибыль тыс.руб. 25 211,4 61 435,6 96 883,4 141 557,2 169 796,1 183 199,3 190 680,1 187 662,1 182 700,4 177 338,6 171 987,8 165 205,6 158 054,9 150 535,6 142 647,8 134 391,5 125 766,7 116 773,4 107 411,6 

3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 3 472 172,1 3 424 134,4 3 593 486,4 3 746 640,8 3 885 506,1 3 999 224,3 4 554 718,5 4 696 176,6 4 850 918,4 5 021 737,7 5 199 678,5 5 377 832,6 5 562 610,8 5 752 434,9 5 947 384,3 6 147 537,1 6 352 970,1 6 563 758,9 6 779 977,6 

3.1 Топливо тыс.руб. 3 103 324,2 3 002 345,1 3 152 735,7 3 288 228,2 3 410 580,7 3 510 622,7 4 018 683,2 4 144 071,3 4 282 018,7 4 435 850,1 4 596 196,8 4 758 503,4 4 926 988,4 5 100 060,2 5 277 784,5 5 460 225,1 5 647 444,3 5 839 502,6 6 036 458,3 

3.2 Электроэнергия тыс.руб. 223 860,7 224 049,1 234 516,4 243 610,6 251 450,5 257 204,5 291 733,6 299 035,2 306 717,8 314 316,8 322 174,7 328 618,2 335 190,5 341 894,4 348 732,2 355 706,9 362 821,0 370 077,4 377 479,0 

3.3 Тепловая энергия тыс.руб. 111 914,5 164 913,2 171 509,8 178 370,1 185 504,9 191 997,6 198 717,5 205 672,6 212 871,2 220 321,7 228 032,9 235 330,0 242 860,6 250 632,1 258 652,3 266 929,2 275 470,9 284 286,0 293 383,2 

3.4  Водоснабжение тыс.руб. 33 072,7 32 826,9 34 724,6 36 431,9 37 970,0 39 399,6 45 584,1 47 397,4 49 310,7 51 249,1 53 274,0 55 381,0 57 571,3 59 848,2 62 215,2 64 675,9 67 233,8 69 892,9 72 657,1 

  Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 95 842,7 76 172,3 82 330,1 89 617,3 97 037,0 104 211,6 113 062,0 120 652,3 128 788,0 137 523,0 147 000,8 157 131,2 168 103,7 179 989,0 192 864,1 206 812,2 221 923,3 238 295,1 255 668,7 

5 Себестоимость тыс.руб. 5 225 120,2 5 025 990,1 5 395 768,9 5 798 158,4 6 161 239,1 6 468 888,0 7 214 844,8 7 527 486,3 7 861 395,0 8 264 858,2 8 650 840,7 9 050 031,6 9 473 400,3 9 920 853,7 10 394 082,9 10 894 911,6 11 425 304,3 11 987 384,5 12 575 789,0 

6 Необходимая валовая выручка, всего тыс.руб. 5 760 403,2 5 718 890,5 6 235 467,4 6 830 784,8 7 304 619,3 7 648 843,2 8 401 762,8 8 668 873,4 8 947 532,7 9 293 746,2 9 622 533,8 9 957 372,5 10 314 546,5 10 693 962,7 11 114 643,1 11 567 302,8 12 054 137,9 12 571 251,5 13 112 846,9 

7 Тариф на тепловую энергию руб/Гкал 2 793,60 2 858,02 3 064,17 3 327,08 3 550,02 3 725,34 3 708,86 3 826,77 3 949,14 4 101,27 4 246,36 4 394,13 4 551,74 4 719,18 4 904,82 5 104,58 5 319,42 5 547,61 5 786,62 
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Таблица 17 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «Мурманская ТЭЦ». Сценарий 2 

№ п/п Показатели Ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

1 

Операционные расходы, связанные с 

производством и реализацией продукции (услуг), в 

том числе: 

тыс.руб. 984 858,3 1 044 380,2 1 115 402,8 1 199 970,7 1 300 253,0 1 408 848,2 1 526 337,0 1 240 074,6 1 343 230,3 1 454 911,1 1 575 938,0 1 707 032,6 1 849 032,3 2 002 844,3 2 169 451,1 2 349 917,1 2 545 395,3 2 757 134,3 2 986 486,8 

2 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 796 283,8 928 461,2 1 056 714,5 1 226 008,3 1 328 782,7 1 362 090,7 1 734 815,0 1 152 709,8 1 250 313,5 1 264 379,0 1 249 402,4 1 231 788,8 1 214 712,7 1 198 259,8 1 195 523,6 1 198 275,9 1 206 799,6 1 216 700,4 1 223 826,5 

2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 4 762,2 4 952,6 5 150,8 5 356,8 5 544,3 5 738,3 5 939,2 4 610,3 4 771,6 4 938,6 5 096,7 5 259,8 5 428,1 5 601,8 5 781,0 5 966,0 6 156,9 6 354,0 6 557,3 

2.2 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, размещение отходов и 

другие виды негативного воздейтвия на 

окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и(или) лимитов 

тыс.руб. 4 738,7 4 928,1 5 124,2 5 328,6 5 541,3 5 762,2 5 991,3 4 671,5 4 856,3 5 048,2 5 247,8 5 455,4 5 671,1 5 895,4 6 128,6 6 371,0 6 623,0 6 884,9 7 157,2 

2.3 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 167 546,5 177 672,5 189 755,0 204 141,9 221 202,2 239 676,7 259 664,1 158 223,4 171 385,2 185 634,7 201 076,8 217 803,4 235 921,4 255 546,5 276 804,2 299 830,2 324 771,6 351 787,8 381 051,3 

2.4 Налоги тыс.руб. 42 330,5 72 417,0 101 803,5 138 782,1 159 248,6 163 637,5 240 992,1 188 393,4 240 658,7 228 885,0 217 118,0 204 099,9 190 766,2 177 117,4 163 153,7 148 875,4 134 283,0 119 376,8 98 880,9 

2.5 Амортизация тыс.руб. 147 230,6 226 285,6 307 866,9 411 940,0 482 055,5 516 199,3 730 535,2 793 373,8 809 375,1 866 182,3 883 048,7 897 789,3 912 530,9 927 271,5 942 012,1 956 753,6 971 494,2 986 234,8 1 000 976,4 

2.6 Внереализационные расходы тыс.руб. 409 226,1 385 722,4 355 281,4 324 840,5 294 399,5 263 958,6 233 517,7 114 230,7 172 635,8 142 194,8 111 753,9 81 312,9 50 872,0 20 431,0 7 321,1 433,6 0,0 0,0 0,0 

2.7 Налог на прибыль тыс.руб. 25 211,4 61 435,6 96 883,4 140 975,3 166 335,5 172 856,3 264 114,7 278 053,5 268 173,6 257 893,7 247 624,7 235 924,2 223 855,3 211 417,8 198 611,8 185 437,3 171 894,3 157 982,8 143 702,8 

3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 3 472 172,1 3 424 134,4 3 593 486,4 3 746 640,8 3 885 651,0 3 999 373,8 4 554 704,2 2 880 822,7 2 774 414,5 2 879 289,9 2 986 954,8 3 095 031,9 3 205 603,2 3 319 707,9 3 437 441,5 3 558 901,3 3 684 186,8 3 813 399,9 3 946 644,4 

3.1 Топливо тыс.руб. 3 103 324,2 3 002 345,1 3 152 735,7 3 288 228,2 3 410 725,6 3 510 772,1 4 018 681,0 2 624 056,4 2 525 994,5 2 624 140,2 2 724 888,3 2 826 970,3 2 931 396,8 3 039 202,9 3 150 479,6 3 265 319,9 3 383 818,8 3 506 073,3 3 632 182,4 

3.2 Электроэнергия тыс.руб. 223 860,7 224 049,1 234 516,4 243 610,6 251 450,5 257 204,5 291 723,3 220 334,8 212 742,0 218 060,5 223 512,0 227 982,3 232 541,9 237 192,7 241 936,6 246 775,3 251 710,8 256 745,1 261 880,0 

3.3 Тепловая энергия тыс.руб. 111 914,5 164 913,2 171 509,8 178 370,1 185 504,9 191 997,6 198 717,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4 Водоснабжение тыс.руб. 33 072,7 32 826,9 34 724,6 36 431,9 37 970,0 39 399,6 45 582,4 36 431,4 35 678,0 37 089,1 38 554,5 40 079,3 41 664,5 43 312,3 45 025,3 46 806,1 48 657,2 50 581,6 52 582,1 

 
Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 95 842,7 76 172,3 82 330,1 89 591,7 96 884,8 103 756,5 116 235,4 69 469,2 77 805,1 83 554,0 90 321,3 97 588,9 105 451,4 113 958,8 122 948,3 132 617,2 143 025,9 154 318,1 166 375,7 

5 Себестоимость тыс.руб. 5 225 120,2 5 025 990,1 5 395 768,9 5 796 395,8 6 150 836,3 6 437 254,2 7 434 459,3 5 335 028,6 5 421 725,1 5 703 505,1 5 959 705,4 6 224 801,3 6 504 976,6 6 802 341,9 7 117 939,5 7 453 265,9 7 809 779,8 8 189 136,6 8 587 572,8 

6 Необходимая валовая выручка, всего тыс.руб. 5 760 403,2 5 718 890,5 6 235 467,4 6 826 112,8 7 276 913,5 7 565 494,4 8 988 550,5 6 455 290,4 6 518 457,9 6 713 708,7 6 893 115,2 7 075 139,1 7 270 220,8 7 480 442,1 7 719 811,9 7 981 460,9 8 266 985,0 8 573 483,9 8 898 144,5 

7 Тариф на тепловую энергию руб/Гкал 2 793,60 2 858,02 3 064,11 3 324,95 3 535,92 3 685,09 3 968,45 3 867,76 4 146,60 4 270,81 4 384,93 4 500,72 4 624,82 4 758,55 4 910,82 5 077,27 5 258,90 5 453,87 5 660,40 
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Таблица 18 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «Завод ТО ТБО». Сценарий 1 и 2 

Показатели Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Полезный 

отпуск тепловой 

энергии 

тыс.Гкал 81,00 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 

Затрачено 

топлива на 

выработку 

тепловой 

энергии 

тыс. т 

у.т. 
14,78 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 

Затраты на 

выработку 

тепловой 

энергии 

                                        

Расходы на 

топливо: 
тыс.руб. 18 081 25 431 26 505 27 669 28 815 29 984 31 203 32 512 33 896 35 356 36 829 38 364 39 947 41 618 43 360 45 133 46 979 48 902 50 906 

Покупная 

энергия всего, в 

том числе: 

тыс.руб. 12735,96 13245,39 13763,63 14302,15 14874,24 15469,21 16074,46 16703,4 17356,94 18036,06 18741,76 19475,05 20237,05 21028,87 21851,68 22706,67 23604,1 24537 25506,78 

покупная 

электрическая 

энергия 

тыс.руб. 11130,2 11575,4 12026,84 12495,89 12995,73 13515,56 14042,66 14590,33 15159,35 15750,56 16364,84 17003,06 17666,18 18355,16 19071,02 19814,79 20596,54 21409,14 22253,8 

покупная 

тепловая 

энергия 

тыс.руб. 1605,76 1669,99 1736,79 1806,26 1878,51 1953,65 2031,8 2113,07 2197,59 2285,5 2376,92 2471,99 2570,87 2673,71 2780,66 2891,88 3007,56 3127,86 3252,98 

Затраты на 

оплату труда 
тыс.руб. 66370,72 69025,55 71786,57 74658,03 77644,35 80750,12 83980,12 87339,32 90832,89 94466,21 98244,86 102174,65 106261,64 110512,11 114932,59 119529,89 124421,91 129514,15 134814,8 

Амортизация 

основных 

средств 

тыс.руб. 2983 10505,67 33540,61 33065,67 32590,73 32115,79 31640,85 31165,91 30690,97 30216,03 29741,09 29266,15 28791,21 28316,27 27841,33 27366,39 26891,45 26416,51 25941,57 

Прочие затраты 

без учета 

инвестиционной 

составляющей 

тыс.руб. 37610,65 39190,3 40914,67 42755,83 44594,33 46467,29 48465,38 50549,39 52723,01 54990,1 57299,68 59706,27 62213,93 64826,92 67484,82 70251,7 73132,02 76130,43 79251,78 

Арендная плата тыс.руб. 3739,84 3889,43 4045,01 4206,81 4375,08 4550,09 4732,09 4921,37 5118,23 5322,96 5535,88 5757,31 5987,6 6227,11 6476,19 6735,24 7010,89 7297,83 7596,51 

Прибыль всего: тыс.руб. 0 0 32433,34 30760,26 29087,17 27414,09 25741 24067,92 22394,83 20721,75 19048,66 17375,58 15702,49 14029,4 12356,32 10683,23 9010,15 7337,06 5663,98 

Необходимая 

валовая 

выручка 

тыс.руб. 141521,49 161287,36 222989,15 227417,54 231981,3 236750,39 241836,63 247259,8 253012,85 259109,23 265440,56 272119,48 279141,42 286558,84 294303,02 302406,3 311049,57 320135,26 329681,19 

Тариф на 

производство 

тепловой 

энергии 

руб./Гкал 1 747 1 405 1 943 1 982 2 021 2 063 2 107 2 154 2 205 2 258 2 313 2 371 2 432 2 497 2 564 2 635 2 710 2 789 2 873 

Рост тарифа в 

%: 
% 8,40% -19,57% 38,26% 1,99% 2,01% 2,06% 2,15% 2,24% 2,33% 2,41% 2,44% 2,52% 2,58% 2,66% 2,70% 2,75% 2,86% 2,92% 2,98% 
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Таблица 19 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для МУП «МУК» (Дизельная котельная). Сценарий 1 

Показатели Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Полезный отпуск 

тепловой энергии 
тыс.Гкал 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,10 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Затрачено топлива на 

выработку тепловой 

энергии 

тыс. т у.т. 0,49 0,47 0,47 0,47 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Затраты на выработку 

тепловой энергии 
                                        

Сырье, основные 

материалы 
тыс.руб. 69,16 72,07 75,24 78,62 82,01 85,45 89,12 92,96 96,95 101,12 105,37 109,8 114,41 119,21 124,1 129,19 134,48 140 145,74 

Материалы на ремонт тыс.руб. 82,28 85,73 89,51 93,53 97,56 101,65 106,03 110,58 115,34 120,3 125,35 130,62 136,1 141,82 147,63 153,69 159,99 166,55 173,38 

Работы и услуги 

производственного 

характера 

тыс.руб. 508,67 530,03 553,35 578,25 603,12 628,45 655,47 683,66 713,05 743,71 774,95 807,5 841,41 876,75 912,7 950,12 989,08 1029,63 1071,84 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 181,76 189,39 197,72 206,62 215,5 224,56 234,21 244,28 254,79 265,74 276,9 288,53 300,65 313,28 326,12 339,5 353,42 367,91 382,99 

Расходы на топливо: тыс.руб. 15 920 15 760 16 280 16 850 4 510 4 660 4 800 4 970 5 150 5 330 5 520 5 710 5 910 6 130 6 350 6 570 6 800 7 040 7 290 

Покупная энергия 

всего, в том числе: 
тыс.руб. 514,18 534,75 555,61 577,28 600,37 624,38 648,73 674,03 700,32 727,63 756,01 785,49 816,12 847,95 881,02 915,38 951,49 989,03 1028,05 

покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 514,18 534,75 555,61 577,28 600,37 624,38 648,73 674,03 700,32 727,63 756,01 785,49 816,12 847,95 881,02 915,38 951,49 989,03 1028,05 

Расходы на холодную 

воду 
тыс.руб. 19,41 20,23 21,12 22,07 23,02 23,99 25,02 26,09 27,22 28,39 29,58 30,82 32,11 33,46 34,84 36,26 37,75 39,30 40,91 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 2617,95 2722,67 2831,58 2944,84 3062,63 3185,14 3312,55 3445,05 3582,85 3726,16 3875,21 4030,22 4191,43 4359,09 4533,45 4714,79 4907,75 5108,61 5317,69 

Отчисления на 

социальные нужды 
тыс.руб. 787,58 820,66 856,76 895,32 933,82 973,04 1 014,88 1 058,52 1 104,03 1 151,51 1 199,87 1 250,27 1 302,78 1 357,49 1 413,15 1 471,09 1 531,41 1 594,19 1 659,55 

Расходы на служебные 

командировки 
тыс.руб. 15,60 16,26 16,97 17,74 18,50 19,28 20,11 20,97 21,87 22,81 23,77 24,77 25,81 26,89 27,99 29,14 30,34 31,58 32,88 

Необходимая валовая 

выручка 
тыс.руб. 26378,07 26636,14 27605,47 28834,54 18797,06 17920,48 18580,67 19292,86 20038 20807,02 21600,77 22419,6 23274,55 24026,75 24696,61 25643,57 26635,01 27667,68 28742,89 

Тариф на 

производство тепловой 

энергии 

руб./Гкал 8 509 8 592 8 905 9 301 6 064 5 781 5 994 6 224 6 464 6 712 6 968 7 232 7 508 7 751 7 967 8 272 8 592 8 925 9 272 

Рост тарифа в %: % 1,91% 0,98% 3,64% 4,45% -34,81% -4,66% 3,68% 3,83% 3,86% 3,84% 3,81% 3,79% 3,81% 3,23% 2,79% 3,83% 3,87% 3,88% 3,89% 
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Таблица 20 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для МУП «МУК» (Дизельная котельная). Сценарий 2 (инвестиционная 

инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада») 

Показатели Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Полезный отпуск 

тепловой энергии 
тыс.Гкал 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,10 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Затрачено 

топлива на 

выработку 

тепловой энергии 

тыс. т 

у.т. 
0,49 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Затраты на 

выработку 

тепловой энергии 

                                        

Сырье, основные 

материалы 
тыс.руб. 69,16 72,07 75,24 78,62 82,01 85,45 89,12 92,96 96,95 101,12 105,37 109,8 114,41 119,21 124,1 129,19 134,48 140 145,74 

Расходы на 

топливо: 
тыс.руб. 15 920 15 760 9 106 9 431 9 837 10 244 10 650 11 057 11 545 11 951 12 439 12 927 13 496 13 984 14 553 15 122 15 772 16 341 17 073 

покупная 

электрическая 

энергия 

тыс.руб. 514,18 534,75 555,61 577,28 600,37 624,38 648,73 674,03 700,32 727,63 756,01 785,49 816,12 847,95 881,02 915,38 951,49 989,03 1028,05 

Затраты на 

оплату труда 
тыс.руб. 2617,95 2722,67 2831,58 2944,84 3062,63 3185,14 3312,55 3445,05 3582,85 3726,16 3875,21 4030,22 4191,43 4359,09 4533,45 4714,79 4907,75 5108,61 5317,69 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс.руб. 787,58 820,66 856,76 895,32 933,82 973,04 1 014,88 1 058,52 1 104,03 1 151,51 1 199,87 1 250,27 1 302,78 1 357,49 1 413,15 1 471,09 1 531,41 1 594,19 1 659,55 

Амортизация 

основных средств 
тыс.руб. 354,35 705,83 2501,62 2468,53 2435,44 2402,35 2369,25 2336,16 2303,07 2269,98 2236,89 2203,8 2170,71 2137,61 2104,52 2071,43 2038,34 2005,25 1972,16 

Прочие затраты 

без учета 

инвестиционной 

составляющей 

тыс.руб. 5291,6 5513,85 5756,46 6015,5 6274,17 6537,69 6818,81 7112,02 7417,84 7736,81 8061,76 8400,35 8753,16 9120,79 9494,74 9884,02 10289,26 10711,12 11150,28 

Арендная плата тыс.руб. 15,53 16,15 16,79 17,47 18,16 18,89 19,65 20,43 21,25 22,1 22,98 23,9 24,86 25,85 26,89 27,96 29,11 30,3 31,54 

Прибыль всего: тыс.руб. 0 0 2323,81 2207,24 2090,67 1974,09 1857,52 1740,95 1624,38 1507,81 1391,24 1274,66 1158,09 1041,52 924,95 808,38 691,8 575,23 458,66 

Необходимая 

валовая выручка 
тыс.руб. 26378,07 26987,62 24023,57 24635,69 25334,66 26044,94 26780,92 27537,03 28395,41 29194,34 30088,35 31005,32 32027,49 32993,26 34055,66 35144,19 36346 37495,2 38836,84 

Тариф на 

производство 

тепловой энергии 

руб./Гкал 8 509 8 706 7 750 7 947 8 172 8 402 8 639 8 883 9 160 9 418 9 706 10 002 10 331 10 643 10 986 11 337 11 725 12 095 12 528 

Рост тарифа в %: % 1,91% 2,31% -10,98% 2,55% 2,84% 2,80% 2,83% 2,82% 3,12% 2,81% 3,06% 3,05% 3,30% 3,02% 3,22% 3,20% 3,42% 3,16% 3,58% 

  



117 

Таблица 21 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для МУП «МУК» (Угольная котельная). Сценарий 1 

Показатели Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Полезный отпуск 

тепловой энергии 
тыс.Гкал 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 

Затрачено топлива на 

выработку тепловой 

энергии 

тыс. т у.т. 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Затраты на выработку 

тепловой энергии 
                                        

Расходы на топливо: тыс.руб. 13 250 13 820 14 470 15 160 15 910 14 634 15 203 15 854 16 423 17 154 17 805 18 537 19 268 20 000 20 813 21 626 22 520 23 415 24 390 

покупная 

электрическая энергия 
тыс.руб. 1326,37 1379,42 1433,22 1489,12 1548,68 1610,63 1673,44 1738,7 1806,51 1876,96 1950,16 2026,22 2105,24 2187,34 2272,65 2361,28 2454,44 2551,28 2651,94 

Затраты на оплату 

труда 
тыс.руб. 7160,23 7446,64 7744,51 8054,29 8376,46 8711,52 9059,98 9422,38 9799,28 10191,25 10598,9 11022,86 11463,77 11922,32 12399,21 12895,18 13422,94 13972,3 14544,15 

Отчисления на 

социальные нужды 
тыс.руб. 2 425,12 2 526,98 2 638,16 2 756,88 2 875,43 2 996,19 3 125,03 3 259,41 3 399,56 3 545,74 3 694,66 3 849,84 4 011,53 4 180,02 4 351,40 4 529,80 4 715,53 4 908,86 5 110,13 

Амортизация 

основных средств 
тыс.руб. 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 

Прочие затраты, в том 

числе: 
тыс.руб. 9492,03 9890,7 11495,71 13223,78 16635,77 11727,24 12231,51 12757,46 13306,03 13878,19 14461,07 15068,43 15701,3 16360,75 17031,54 17729,83 18456,75 19213,48 20001,23 

Прочие затраты без 

учета инвестиционной 

составляющей 

тыс.руб. 9492,03 9890,7 10325,89 10790,56 11254,55 11727,24 12231,51 12757,46 13306,03 13878,19 14461,07 15068,43 15701,3 16360,75 17031,54 17729,83 18456,75 19213,48 20001,23 

Инвестиционная 

составляющая 
тыс.руб. 0 0 1169,82 2433,22 5381,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Арендная плата тыс.руб. 0 0 142,72 148,43 154,37 160,54 166,96 173,64 180,59 187,81 195,32 203,14 211,26 219,71 228,5 237,64 247,37 257,49 268,03 

Необходимая валовая 

выручка 
тыс.руб. 36952,54 38490,78 40321,55 44549,04 49366,51 40365,64 41997,58 43755,23 45477,82 47411,19 49295,69 51312,27 53381,72 55506,22 57748,42 60048,56 62503,52 65022,3 67688,8 

Тариф на 

производство 

тепловой энергии 

руб./Гкал 8 475 8 828 9 248 10 218 11 323 9 258 9 632 10 036 10 431 10 874 11 306 11 769 12 244 12 731 13 245 13 773 14 336 14 913 15 525 

Рост тарифа в %: % -0,24% 4,16% 4,76% 10,48% 10,81% -18,23% 4,04% 4,19% 3,94% 4,25% 3,97% 4,09% 4,03% 3,98% 4,04% 3,98% 4,09% 4,03% 4,10% 
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Таблица 22 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для МУП «МУК» (Угольная котельная). Сценарий 2 (инвестиционная 

инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада») 

Показатели Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
тыс.Гкал 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 

Затрачено топлива на 

выработку тепловой энергии 
тыс. т у.т. 1,99 1,99 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Затраты на выработку 

тепловой энергии 
                                        

Расходы на топливо: тыс.руб. 13 250 13 820 12 846 13 333 13 821 14 390 14 959 15 610 16 179 16 829 17 561 18 211 18 943 19 675 20 488 21 301 22 195 23 089 23 984 

покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 1326,37 1379,42 1433,22 1489,12 1548,68 1610,63 1673,44 1738,7 1806,51 1876,96 1950,16 2026,22 2105,24 2187,34 2272,65 2361,28 2454,44 2551,28 2651,94 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 7160,23 7446,64 7744,51 8054,29 8376,46 8711,52 9059,98 9422,38 9799,28 10191,25 10598,9 11022,86 11463,77 11922,32 12399,21 12895,18 13422,94 13972,3 14544,15 

Отчисления на социальные 

нужды 
тыс.руб. 2 425,12 2 526,98 2 638,16 2 756,88 2 875,43 2 996,19 3 125,03 3 259,41 3 399,56 3 545,74 3 694,66 3 849,84 4 011,53 4 180,02 4 351,40 4 529,80 4 715,53 4 908,86 5 110,13 

Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 245,13 622,72 4280,55 4207,08 4133,61 4060,13 3986,66 3913,19 3839,71 3766,24 3692,77 3619,29 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 245,13 

Прирост амортизации тыс.руб. 0 0 3339,7 3339,7 3339,7 3339,7 3339,7 3339,7 3339,7 3339,7 3339,7 3339,7 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост налога на 

имущество 
тыс.руб. 0 377,59 695,72 622,25 548,78 475,3 401,83 328,36 254,88 181,41 107,94 34,46 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль тыс.руб. 0 0 2580,26175 2321,435 2062,60825 1803,7815 1544,95475 1286,128 1027,30125 768,4745 509,64775 250,821 0 0 0 0 0 0 0 

Необходимая валовая 

выручка 
тыс.руб. 36952,54 38868,37 31768,98 32419,99 33086,86 33852,74 34641,69 35534,41 36369,18 37309,57 38352,68 39340,48 37143,96 38600,56 40163,17 41755,88 43474,2 45226,13 47013,04 

Тариф на 

производство тепловой 

энергии 

руб./Гкал 8 475 8 915 7 286 7 436 7 589 7 764 7 945 8 150 8 342 8 557 8 796 9 023 8 519 8 853 9 212 9 577 9 971 10 373 10 783 

Рост тарифа в %: % -0,24% 5,18% -18,27% 2,05% 2,06% 2,31% 2,33% 2,58% 2,35% 2,59% 2,80% 2,58% -5,58% 3,92% 4,05% 3,97% 4,12% 4,03% 3,95% 
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Таблица 23 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «МЭС» (котельные «Северная», «Роста», котельной «Абрам-

Мыс», «Фестивальной»). Сценарий 1 

Показатели Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Полезный отпуск тепловой энергии тыс.Гкал 618,39 609,99 626,72 630,2 630,64 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 

Затрачено топлива на выработку 

тепловой энергии 

тыс. т 

у.т. 
121,94 120,86 123,74 124,25 124,31 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 123,73 

Затраты на выработку тепловой 

энергии 
                                        

Сырье, основные материалы тыс.руб. 7559,25 7876,74 8223,31 8593,36 8962,88 9339,32 9740,91 10159,77 10596,64 11052,29 11516,49 12000,18 12504,19 13029,36 13563,57 14119,67 14698,58 15301,22 15928,57 

Материалы на ремонт тыс.руб. 60759,6 63311,5 66097,21 69071,58 72041,66 75067,41 78295,31 81662,01 85173,47 88835,93 92567,04 96454,86 100505,96 104727,21 109021,03 113490,89 118144,02 122987,92 128030,43 

Работы и услуги производственного 

характера 
тыс.руб. 3582,14 3732,59 3896,83 4072,19 4247,29 4425,68 4615,98 4814,47 5021,49 5237,41 5457,39 5686,6 5925,43 6174,3 6427,45 6690,97 6965,3 7250,88 7548,17 

Расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 29935,01 31192,28 32564,74 34030,15 35493,45 36984,17 38574,49 40233,19 41963,22 43767,64 45605,88 47521,33 49517,22 51596,95 53712,42 55914,63 58207,13 60593,62 63077,96 

Расходы на топливо: тыс.руб. 1 465 818 1 499 326 1 575 508 1 627 220 1 680 430 1 724 675 1 778 493 1 841 006 1 907 543 1 976 506 2 045 971 2 117 881 2 192 300 2 271 507 2 353 579 2 436 266 2 521 754 2 610 246 2 701 847 

покупная электрическая энергия тыс.руб. 54654,94 56841,14 59057,94 61361,2 63815,65 66368,28 68956,64 71645,95 74440,14 77343,31 80359,7 83493,73 86749,99 90133,24 93648,44 97300,73 101139,55 105129,82 109277,52 

Расходы на холодную воду тыс.руб. 8 104,45 8 444,84 8 816,41 9 213,15 9 609,32 10 012,91 10 443,46 10 892,53 11 360,91 11 849,43 12 347,11 12 865,69 13 406,04 13 969,10 14 541,83 15 138,05 15 758,71 16 404,81 17 077,41 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 272790,12 283701,72 295049,79 306851,78 319125,85 331890,88 345166,52 358973,18 373332,11 388265,39 403796,01 419947,85 436745,76 454215,59 472384,21 491279,58 511386,26 532315,85 554102,03 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 86 793,37 90 438,69 94 417,99 98 666,80 102 909,48 107 231,67 111 842,64 116 651,87 121 667,90 126 899,62 132 229,40 137 783,04 143 569,93 149 599,86 155 733,46 162 118,53 168 765,39 175 684,77 182 887,85 

Амортизация основных средств тыс.руб. 38447,56 74119,24 119484,25 155471,03 201880,75 258568,53 318208,09 359311,25 402058,53 446515,7 487747,31 529390,87 562405,76 607934,08 646300,07 677779,01 709832,85 764090,83 820519,13 

Прочие затраты без учета 

инвестиционной составляющей 
тыс.руб. 42430,09 44212,15 46157,48 48234,57 50308,66 52421,62 54675,75 57026,81 59478,96 62036,56 64642,1 67357,07 70186,07 73133,88 76132,37 79253,8 82503,21 85885,84 89407,16 

Инвестиционная составляющая тыс.руб. 0 46078,65 405860,91 422095,35 424086,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Арендная плата тыс.руб. 52518,71 54619,46 56804,24 59076,41 61439,47 63897,04 66452,93 69111,04 71875,48 74750,5 77740,52 80850,14 84084,15 87447,52 90945,42 94583,23 98454,26 102483,71 106678,08 

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 2160216,93 2302266,04 2811997,64 2945819,05 3078013,1 2786378,26 2932917,29 3070980,32 3216131,87 3366900,19 3516081,41 3669690,29 3818813,67 3986939,11 4152062,9 4312717,5 4479211,4 4672913,29 4873975,53 

Тариф на 

производство тепловой энергии 
руб./Гкал 3 493 3 774 4 487 4 674 4 881 4 434 4 667 4 886 5 117 5 357 5 595 5 839 6 076 6 344 6 607 6 862 7 127 7 435 7 755 

Рост тарифа в %: % - 8,04% 18,88% 4,18% 4,41% -9,16% 5,26% 4,71% 4,73% 4,69% 4,43% 4,37% 4,06% 4,40% 4,14% 3,87% 3,86% 4,32% 4,30% 
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Таблица 24 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «МЭС» (котельные «Северная», «Роста», котельной «Абрам-

Мыс», «Фестивальной»). Сценарий 2 

Показатели Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Полезный отпуск тепловой энергии тыс.Гкал 618,39 609,99 626,72 630,2 630,64 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 

Затрачено топлива на выработку 

тепловой энергии 

тыс. т 

у.т. 
122,58 121,54 124,51 125,12 122,28 121,69 121,69 121,69 121,69 121,69 121,69 121,69 121,69 121,69 121,69 121,69 121,69 121,69 121,69 

Затраты на выработку тепловой 

энергии 
                                        

Сырье, основные материалы тыс.руб. 7559,25 7876,74 8223,31 8593,36 8962,88 9339,32 9740,91 10159,77 10596,64 11052,29 11516,49 12000,18 12504,19 13029,36 13563,57 14119,67 14698,58 15301,22 15928,57 

Материалы на ремонт тыс.руб. 60759,6 63311,5 66097,21 69071,58 72041,66 75067,41 78295,31 81662,01 85173,47 88835,93 92567,04 96454,86 100505,96 104727,21 109021,03 113490,89 118144,02 122987,92 128030,43 

Работы и услуги производственного 

характера 
тыс.руб. 3582,14 3732,59 3896,83 4072,19 4247,29 4425,68 4615,98 4814,47 5021,49 5237,41 5457,39 5686,6 5925,43 6174,3 6427,45 6690,97 6965,3 7250,88 7548,17 

Расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 29935,01 31192,28 32564,74 34030,15 35493,45 36984,17 38574,49 40233,19 41963,22 43767,64 45605,88 47521,33 49517,22 51596,95 53712,42 55914,63 58207,13 60593,62 63077,96 

Расходы на топливо: тыс.руб. 1 473 511 1 507 762 1 595 578 1 659 514 1 673 744 1 717 305 1 770 541 1 832 510 1 898 481 1 966 826 2 035 664 2 106 913 2 180 654 2 259 158 2 340 488 2 422 405 2 507 081 2 594 717 2 685 416 

покупная электрическая энергия тыс.руб. 54654,94 56841,14 59057,94 61361,2 63815,65 66368,28 68956,64 71645,95 74440,14 77343,31 80359,7 83493,73 86749,99 90133,24 93648,44 97300,73 101139,55 105129,82 109277,52 

Расходы на холодную воду тыс.руб. 8 104,45 8 444,84 8 816,41 9 213,15 9 609,32 10 012,91 10 443,46 10 892,53 11 360,91 11 849,43 12 347,11 12 865,69 13 406,04 13 969,10 14 541,83 15 138,05 15 758,71 16 404,81 17 077,41 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 272790,12 283701,72 295049,79 306851,78 319125,85 331890,88 345166,52 358973,18 373332,11 388265,39 403796,01 419947,85 436745,76 454215,59 472384,21 491279,58 511386,26 532315,85 554102,03 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 86 793,37 90 438,69 94 417,99 98 666,80 102 909,48 107 231,67 111 842,64 116 651,87 121 667,90 126 899,62 132 229,40 137 783,04 143 569,93 149 599,86 155 733,46 162 118,53 168 765,39 175 684,77 182 887,85 

Амортизация основных средств тыс.руб. 38447,56 72881,93 106665,73 141800,88 178341,43 216343,61 255865,88 296969,03 339716,31 384173,49 425405,09 468285,96 512882,07 559262,01 607497,16 657661,71 709832,85 764090,83 820519,13 

Прочие затраты без учета 

инвестиционной составляющей 
тыс.руб. 46205,6 48146,24 50264,67 52526,58 54785,22 57086,2 59540,91 62101,17 64771,52 67556,7 70394,08 73350,63 76431,36 79641,48 82906,78 86305,96 89844,5 93528,12 97362,77 

Инвестиционная составляющая тыс.руб. 0 46078,65 405860,91 422095,35 424086,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Арендная плата тыс.руб. 52518,71 54619,46 56804,24 59076,41 61439,47 63897,04 66452,93 69111,04 71875,48 74750,5 77740,52 80850,14 84084,15 87447,52 90945,42 94583,23 98454,26 102483,71 106678,08 

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 2149905,76 2292546,94 2817741,28 2978937,11 3078365,17 2766463,88 2891347,33 3027868,88 3171413,89 3320478 3467927,62 3620959,82 3779786,7 3946809,83 4119788,42 4297034,19 4481454,45 4672865,09 4871531,18 

Тариф на 

производство тепловой энергии 
руб./Гкал 3 477 3 758 4 496 4 727 4 881 4 402 4 601 4 818 5 046 5 283 5 518 5 762 6 014 6 280 6 555 6 837 7 131 7 435 7 751 

Рост тарифа в %: % - 8,10% 19,63% 5,14% 3,27% -9,82% 4,51% 4,72% 4,74% 4,70% 4,44% 4,41% 4,39% 4,42% 4,38% 4,30% 4,29% 4,27% 4,25% 
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Таблица 25 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «МЭС» (котельной «Абрам-Мыс»). Сценарий 2б 

(инвестиционная инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада») 

Показатели 
Единица 

измерения 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы) 
                      

Расходы на приобретение сырья и материалов тыс.руб. 384 395 407 420 432 445 458 472 486 501 516 531 547 564 581 598 616 635 654 673 693 

Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 152 157 162 166 171 177 182 187 193 199 205 211 217 224 230 237 244 252 259 267 275 

Расходы на оплату труда тыс.руб. 8 476 8 731 8 992 1 158 1 193 1 228 1 265 1 303 1 342 1 382 1 424 1 467 1 511 1 556 1 603 1 651 1 700 1 751 1 804 1 858 1 914 

Другие расходы, в том числе: тыс.руб. 8 351 8 602 8 860 1 072 1 104 1 137 1 171 1 206 1 243 1 280 1 318 1 358 1 399 1 440 1 484 1 528 1 574 1 621 1 670 1 720 1 772 

Расходы по охране труда и технике безопасности тыс.руб. 162 167 172 177 182 188 193 199 205 211 218 224 231 238 245 252 260 268 276 284 293 

Другие (в том числе общехозяйственные расходы, цеховые расходы) тыс.руб. 8 189 8 435 8 688 895 922 949 978 1 007 1 037 1 069 1 101 1 134 1 168 1 203 1 239 1 276 1 314 1 354 1 394 1 436 1 479 

ИТОГО базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 18 047 18 723 19 260 2 816 2 900 2 987 3 077 3 169 3 264 3 362 3 463 3 567 3 674 3 784 3 897 4 014 4 135 4 259 4 387 4 518 4 654 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс.руб. 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Арендная плата тыс.руб. 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 

Концессионная плата тыс.руб. 
                     

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том 

числе: 
тыс.руб. 402 414 427 3 852 3 446 3 041 2 635 2 230 1 825 1 419 1 014 608 203 0 0 0 0 0 0 0 0 

налог на имущество тыс.руб. 
   

3 852 3 446 3 041 2 635 2 230 1 825 1 419 1 014 608 203 
        

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2 816 2 901 2 988 347 358 368 380 391 403 415 427 440 453 467 481 495 510 525 541 557 574 

в т.ч. отчисления на ФЗП основного персонала тыс.руб. 2 816 2 901 2 988 347 358 368 380 391 403 415 427 440 453 467 481 495 510 525 541 557 574 

Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс.руб. 903 931 958 18 430 18 430 18 430 18 430 18 430 18 430 18 430 18 430 18 430 18 430 18 430 18 983 19 552 20 139 20 743 21 365 22 006 22 667 

Итого неподконтрольных расходов тыс.руб. 4 133 4 257 4 385 22 641 22 247 21 852 21 458 21 065 20 671 20 279 19 886 19 494 19 102 18 913 19 481 20 065 20 667 21 287 21 926 22 583 23 261 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов 
                      

Расходы на топливо тыс.руб. 27 568 28 395 29 247 22 288 22 956 23 645 24 354 25 085 25 838 26 613 27 411 28 234 29 081 29 953 30 852 31 777 32 730 33 712 34 724 35 765 36 838 

Расходы на электрическую энергию тыс.руб. 1 719 1 771 1 824                   

Расходы на холодную воду тыс.руб. 72 74 76 79 81 83 86 88 91 94 97 99 102 106 109 112 115 119 122 126 130 

ИТОГО 
 

29 359 30 239 31 147 22 366 23 037 23 728 24 440 25 173 25 929 26 707 27 508 28 333 29 183 30 058 30 960 31 889 32 846 33 831 34 846 35 891 36 968 

ПРИБЫЛЬ (нормативная, расчетная предпринимательская), в т.ч.: тыс.руб. 5 462 5 626 5 794 14 283 12 855 11 427 9 998 8 570 7 142 5 713 4 285 2 857 1 428 1 471 1 515 1 561 1 608 1 656 1 705 1 757 1 809 

нормативная прибыль( у них списание НДС) тыс.руб. 5 462 5 626 5 794 14 283 12 855 11 427 9 998 8 570 7 142 5 713 4 285 2 857 1 428 1 471 1 515 1 561 1 608 1 656 1 705 1 757 1 809 

ИТОГО НВВ на производство и передачу (или передачу тепловой энергии) 
 

2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 

Итого НВВ на производство и передачу тыс.руб. 57 000 58 846 60 586 62 107 61 039 59 995 58 974 57 977 57 006 56 060 55 141 54 250 53 387 54 227 55 854 57 529 59 255 61 033 62 864 64 750 66 692 

Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

Собственные нужды источника % 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 

Отпуск в сеть тыс. Гкал 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 

Потери тепловой энергии тыс. Гкал 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери тепловой энергии % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Собственное потребление тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Полезный отпуск потребителям, в том числе тыс. Гкал 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 

прочим (кроме населения) тыс. Гкал 
                     

население тыс. Гкал 
                     

Тариф по КС -фактический руб./Гкал - - - 8 587,87 8 440,25 8 295,81 8 154,65 8 016,86 7 882,54 7 751,80 7 624,75 7 501,49 7 382,14 7 498,28 7 723,23 7 954,92 8 193,57 8 439,38 8 692,56 8 953,34 9 221,94 

Тариф текущий (индекс 3 %) -применяем в КС руб./Гкал 7 881,80 8 136,96 8 377,59 8 625,4 8 880,7 9 143,7 9 414,5 9 693,5 9 980,8 10 276,7 10 581,5 10 895,5 11 218,9 11 552,0 11 895,1 12 248,4 12 612,4 12 987,3 13 373,5 13 771,2 14 180,8 

Прибыль концессионера 
 

   271,7 3 185,5 6 131,6 9 111,1 12 125,0 15 174,2 18 260,0 21 383,3 24 545,3 27 747,1 29 316,1 30 170,4 31 050,3 31 956,7 32 890,2 33 851,8 34 842,2 35 862,3 
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Таблица 26 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «МЭС» (котельная ТЦ «Росляково Южное»). Сценарий 1 

(инвестиционная инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада») 

Наименование показателя Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 7 790,00 

Затрачено топлива на выработку 

тепловой энергии 
 т у.т. 1 919,54 1 919,68 1 919,83 1 919,98 1 920,12 1 920,27 1 920,41 1 920,56 1 920,71 1 920,85 1 921,00 1 921,14 1 921,29 1 921,44 1 921,58 1 921,73 1 921,88 1 922,03 1 922,17 

Затраты на выработку тепловой 

энергии 
                                        

Сырье, основные материалы тыс.руб. 163,49 168,39 173,45 178,65 184,01 189,53 195,21 201,07 207,10 213,32 219,72 226,31 233,10 240,09 247,29 254,71 262,35 270,22 278,33 

Материалы на ремонт тыс.руб. 1 878,45 1 934,80 1 992,84 2 052,63 2 114,21 2 177,64 2 242,96 2 310,25 2 379,56 2 450,95 2 524,48 2 600,21 2 678,22 2 758,56 2 841,32 2 926,56 3 014,36 3 104,79 3 197,93 

Работы и услуги производственного 

характера 
тыс.руб.                                       

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 838,68 

Расходы на топливо: тыс.руб. 24 178,12 24 661,68 25 154,91 25 658,01 26 171,17 26 694,60 27 228,49 27 773,06 28 328,52 28 895,09 29 472,99 30 062,45 30 663,70 31 276,97 31 902,51 32 540,56 33 191,38 33 855,20 34 532,31 

Покупная энергия всего, в том числе: тыс.руб. 24 178,12 24 661,68 25 154,91 25 658,01 26 171,17 26 694,60 27 228,49 27 773,06 28 328,52 28 895,09 29 472,99 30 062,45 30 663,70 31 276,97 31 902,51 32 540,56 33 191,38 33 855,20 34 532,31 

покупная электрическая энергия тыс.руб. 24 178,12 24 661,68 25 154,91 25 658,01 26 171,17 26 694,60 27 228,49 27 773,06 28 328,52 28 895,09 29 472,99 30 062,45 30 663,70 31 276,97 31 902,51 32 540,56 33 191,38 33 855,20 34 532,31 

Расходы на холодную воду тыс.руб. 315,01 324,46 334,20 344,22 354,55 365,19 376,14 387,43 399,05 411,02 423,35 436,05 449,13 462,61 476,48 490,78 505,50 520,67 536,29 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 11 681,15 12 031,58 12 392,53 12 764,31 13 147,24 13 541,65 13 947,90 14 366,34 14 797,33 15 241,25 15 698,49 16 169,44 16 654,53 17 154,16 17 668,79 18 198,85 18 744,82 19 307,16 19 886,38 

Прочие затраты без учета 

инвестиционной составляющей 
тыс.руб. 10 606,12 12 359,21 12 306,11 12 261,32 12 225,08 12 197,64 12 179,29 12 170,27 12 170,88 12 181,41 12 202,14 12 398,33 12 770,28 13 153,39 13 547,99 13 954,43 14 373,06 14 804,25 15 248,38 

Инвестиционная составляющая тыс.руб. 14 993,70 14 993,70 14 993,70 14 993,70 14 993,70 14 993,70 14 993,70 14 993,70 14 993,70 14 993,70 0,00                 

Арендная плата тыс.руб.                                       

Расчетные расходы по производству 

продукции (услуг) 
тыс.руб.                                       

Расходы на выплаты по договорам 

займа и кредитным договорам, 

включая проценты по ним 

тыс.руб. 6 391,06 6 391,06 6 391,06 6 391,06 6 391,06 6 391,06 6 391,06 6 391,06 6 391,06 6 391,06                   

Прибыль всего: тыс.руб.                     6 137,98 6 273,15 6 428,76 6 588,45 6 752,31 6 920,46 7 093,01 7 270,10 7 451,83 

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 71 045,78 73 703,57 74 577,48 75 482,58 76 419,69 77 389,69 78 393,44 79 431,86 80 505,89 81 616,47 67 517,83 69 004,62 70 716,39 72 472,91 74 275,37 76 125,03 78 023,16 79 971,07 81 970,12 

Тариф на производство тепловой 

энергии 
руб./Гкал 9 120,13 9 461,31 9 573,49 9 689,68 9 809,97 9 934,49 10 063,34 10 196,64 10 334,52 10 477,08 8 667,24 8 858,10 9 077,84 9 303,33 9 534,71 9 772,15 10 015,81 10 265,86 10 522,48 

Рост тарифа в %: %   1,037% 1,012% 1,012% 1,012% 1,013% 1,013% 1,013% 1,014% 1,014% 0,827% 1,022% 1,025% 1,025% 1,025% 1,025% 1,025% 1,025% 1,025% 
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Таблица 27 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «МЭС» (котельные ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково 

Южное»). Сценарий 1 и 2 (инвестиционная инициатива ООО «Интеллектуальные коммунальные системы») 

Наименование показателя Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 79 340,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 79 084,00 

Затрачено топлива на выработку тепловой 

энергии 
 т у.т. 19 393,12 19 603,10 19 603,10 17 450,94 17 450,94 16 708,49 16 513,81 16 387,12 16 252,86 16 258,82 16 258,82 16 258,82 16 258,82 16 258,82 16 258,82 16 258,82 16 258,82 16 258,82 16 258,82 

Затраты на выработку тепловой энергии                                         

Сырье, основные материалы тыс.руб. 177,22 181,22 178,25 188,81 146,55 150,90 155,37 159,99 164,74 169,63 174,67 179,85 185,19 190,69 196,36 202,19 208,19 214,38 220,74 

Материалы на ремонт тыс.руб. 7 694,31 7 867,92 7 738,97 8 197,45 6 362,63 6 551,35 6 745,72 6 945,93 7 152,15 7 364,56 7 583,28 7 808,49 8 040,40 8 279,19 8 525,07 8 778,26 9 038,97 9 307,41 9 583,83 

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 4 233,90 4 329,43 4 258,47 4 510,76 3 501,13 3 604,97 3 711,93 3 822,09 3 935,57 4 052,45 4 172,80 4 296,73 4 424,34 4 555,74 4 691,04 4 830,36 4 973,81 5 121,53 5 273,64 

Расходы на топливо: тыс.руб. 187 221,6 194 437,4 201 170,1 121 934,6 121 045,3 122 547,3 125 004,4 127 927,3 131 941,2 137 839,6 143 353,1 149 087,3 155 050,8 161 252,8 168 458,1 175 196,4 182 204,3 189 759,5 197 349,9 

Покупная энергия всего, в том числе: тыс.руб. 13 717,23 14 265,91 14 469,67 13 552,40 13 763,59 14 097,04 14 505,21 14 923,47 15 436,21 16 053,65 16 695,80 17 363,63 18 058,18 18 780,50 19 531,72 20 312,99 21 125,51 21 970,53 22 849,35 

покупная электрическая энергия тыс.руб. 13 717,23 14 265,91 14 469,67 13 552,40 13 763,59 14 097,04 14 505,21 14 923,47 15 436,21 16 053,65 16 695,80 17 363,63 18 058,18 18 780,50 19 531,72 20 312,99 21 125,51 21 970,53 22 849,35 

Расходы на холодную воду тыс.руб. 3 672,40 3 817,75 3 954,85 3 687,98 3 738,82 3 834,82 3 949,79 4 067,83 4 209,77 4 378,16 4 553,29 4 735,42 4 924,84 5 121,83 5 326,71 5 539,78 5 761,37 5 991,82 6 231,49 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 93 138,88 96 061,62 94 487,21 100 084,86 77 683,15 79 987,19 82 360,35 84 804,74 87 322,52 89 915,91 92 586,32 95 336,04 98 167,43 101 082,90 104 084,96 107 176,18 110 359,21 113 636,77 117 011,66 

Прочие затраты без учета инвестиционной 

составляющей 
тыс.руб. 48 003,49 54 813,54 74 689,18 109 484,87 125 853,93 134 738,42 141 470,02 147 954,40 149 131,20 149 890,05 152 147,24 153 108,38 116 559,94 116 373,84 116 775,22 117 320,12 117 197,40 110 414,04 111 427,90 

Инвестиционная составляющая тыс.руб. 7 630,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам, включая проценты 

по ним 

тыс.руб. 317,46 9 908,10 17 540,74 74 151,04 102 054,16 106 674,85 90 745,31 75 109,51 124 332,71 132 540,21 140 066,05 149 283,14 2 159,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прибыль всего: тыс.руб. 8 531,87 9 066,87 9 988,83 11 985,36 11 552,49 12 148,23 12 644,92 13 133,92 13 367,61 13 591,22 13 895,67 14 141,43 12 518,02 12 719,24 12 956,55 13 207,99 13 433,22 13 332,82 13 629,93 

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 374 338,347 400 449,725 428 476,269 447 778,126 465 701,760 484 335,071 501 292,998 518 849,216 536 993,659 555 795,407 575 228,265 595 340,398 420 089,085 428 356,734 440 545,735 452 564,298 464 301,963 469 748,859 483 578,491 

Тариф на производство тепловой энергии руб./Гкал 4 718,15 5 063,60 5 417,99 5 662,06 5 888,70 6 124,31 6 338,74 6 560,74 6 790,17 7 027,91 7 273,64 7 527,95 5 311,94 5 416,48 5 570,61 5 722,58 5 871,00 5 939,87 6 114,74 

Рост тарифа в %: % 8,69% 7,32% 7,00% 4,50% 4,00% 4,00% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% -29,44% 1,97% 2,85% 2,73% 2,59% 1,17% 2,94% 
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Таблица 28 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «ММТП». Сценарий 1 и 2 

Показатели Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
тыс.Гкал 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,50 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Затрачено топлива на выработку 

тепловой энергии 
тыс. т у.т. 3,28 3,28 3,28 3,28 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

Затраты на выработку тепловой 

энергии 
                                        

Сырье, основные материалы тыс.руб. 1040,92 1084,64 1132,36 1183,32 1234,2 1286,04 1341,34 1399,02 1459,17 1521,92 1585,84 1652,44 1721,85 1794,17 1867,73 1944,3 2024,02 2107 2193,39 

Материалы на ремонт тыс.руб. 10437,16 10875,52 11354,05 11864,98 12375,17 12894,93 13449,41 14027,73 14630,93 15260,06 15900,98 16568,82 17264,71 17989,83 18727,41 19495,24 20294,54 21126,62 21992,81 

Работы и услуги 

производственного характера 
тыс.руб. 31,94 33,28 34,75 36,31 37,87 39,46 41,16 42,93 44,77 46,7 48,66 50,7 52,83 55,05 57,31 59,66 62,11 64,65 67,3 

Расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам 

с организациями 

тыс.руб. 1627,92 1696,29 1770,93 1850,62 1930,2 2011,26 2097,75 2187,95 2282,03 2380,16 2480,13 2584,29 2692,83 2805,93 2920,98 3040,74 3165,41 3295,19 3430,29 

Расходы на топливо: тыс.руб. 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 52 334 

покупная электрическая энергия тыс.руб. 5696,08 5923,92 6154,95 6394,99 6650,79 6916,82 7186,58 7466,86 7758,07 8060,63 8374,99 8701,61 9040,97 9393,57 9759,92 10140,56 10540,64 10956,5 11388,77 

Расходы на холодную воду тыс.руб. 428,90 446,92 466,58 487,58 508,54 529,90 552,69 576,45 601,24 627,10 653,43 680,88 709,47 739,27 769,58 801,14 833,98 868,18 903,77 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 13802,89 14355,01 14929,21 15526,38 16147,44 16793,34 17465,07 18163,67 18890,22 19645,83 20431,66 21248,93 22098,89 22982,85 23902,16 24858,25 25875,63 26934,65 28037,01 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 4 180,26 4 355,83 4 547,49 4 752,12 4 956,47 5 164,64 5 386,72 5 618,35 5 859,93 6 111,91 6 368,61 6 636,09 6 914,81 7 205,23 7 500,65 7 808,17 8 128,31 8 461,57 8 808,49 

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 102554,11 104436,72 106434,57 108539,01 110690,86 112906,79 115232,7 117654,74 120176,9 122803,32 125507,39 128321,9 131251,37 134300,52 137437,74 140701,58 144133,74 147705,89 151423,75 

Тариф на 

производство тепловой энергии 
руб./Гкал 6 215 6 330 6 451 6 578 6 709 6 843 6 984 7 131 7 283 7 443 7 607 7 777 7 955 8 139 8 330 8 527 8 735 8 952 9 177 

Рост тарифа в %: % - 1,84% 1,91% 1,98% 1,98% 2,00% 2,06% 2,10% 2,14% 2,19% 2,20% 2,24% 2,28% 2,32% 2,34% 2,37% 2,44% 2,48% 2,52% 
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Таблица 29 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для ЖКС №1 (филиала) ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ПО ОСК СФ 

(котельная 22) 

Показатели Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Полезный отпуск 

тепловой энергии 
тыс.Гкал 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 

Затрачено топлива на 

выработку тепловой 

энергии 

тыс. т у.т. 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 

Затраты на выработку 

тепловой энергии 
                                        

Расходы на топливо: тыс.руб. 24 370 25 520 26 740 28 060 29 320 30 640 31 950 33 300 34 660 36 050 37 450 38 880 40 350 41 890 43 480 45 130 46 850 48 640 50 490 

Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 647,64 645,09 642,6 640,17 637,79 635,46 633,18 630,95 628,77 365,14 92,66 90,63 88,63 86,68 84,77 82,91 81,09 79,3 77,56 

Итого расходов: тыс.руб. 25017,64 26 165 27382,6 28700,17 29957,79 31275,46 32583,18 33930,95 35288,77 36415,14 37542,66 38970,63 40438,63 41976,68 43564,77 45212,91 46931,09 48719,3 50567,56 

Необходимая валовая 

выручка 
тыс.руб. 25017,64 26165,09 27382,6 28700,17 29957,79 31275,46 32583,18 33930,95 35288,77 36415,14 37542,66 38970,63 40438,63 41976,68 43564,77 45212,91 46931,09 48719,3 50567,56 

Тариф на 

производство тепловой 

энергии 

руб./Гкал 1 426 1 491 1 560 1 635 1 707 1 782 1 857 1 933 2 011 2 075 2 139 2 221 2 304 2 392 2 482 2 576 2 674 2 776 2 881 

Рост тарифа в %: % - 4,59% 4,65% 4,81% 4,38% 4,40% 4,18% 4,14% 4,00% 3,19% 3,10% 3,80% 3,77% 3,80% 3,78% 3,78% 3,80% 3,81% 3,79% 
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях города Мурманска, для которых отсутствует возможность или 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии 

Предложения по новому строительству генерирующих мощностей с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по 

строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах 

перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 

"О схемах и программах перспективного развития электроэнергии". 

Общий сценарий развития электроэнергетики России был спрогнозирован 

Агентством по прогнозированию балансов в электроэнергетике Минэнерго РФ в 

работе "Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года". 

Вышеописанные документы не предусматривают строительство нового 

источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 

территории г. Мурманска. Таким образом, нормативная база, необходимая для 

предложения нового источника тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии отсутствует. 

В проекте Схемы теплоснабжения г. Мурманска строительство новых 

источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не 

предусматривается. 

Строительство новых групповых котельных на вновь осваиваемых территориях 

схемой теплоснабжения не предусматривается. На территориях для которых 

отсутствует возможность обеспечения тепловой энергией от существующих 

источников предполагается строительство индивидуальных жилых домов и 

малоэтажных жилых домов блокированного типа (таунхаусов). Теплоснабжение 

такой застройки предполагается осуществлять от индивидуальных источников 

тепловой энергии. 
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5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Основное оборудование Мурманской ТЭЦ установлено в середине 60-х годов, 

еще до ввода блоков Кольской АЭС. В настоящее время оборудование ТЭЦ морально 

и физически устарело. Противодавленческие турбины ПР и Р и на сегодняшний день 

остаются относительно конкурентно способными в некоторых энергосистемах при 

условии работы паровых котлов на газе или дешевом угле, однако в условиях работы 

на привозном мазуте, их эффективность вызывает сомнения. 

Решение о сохранении собственной генерации на ТЭЦ или ее реконструкция в 

котельную, должно приниматься на основании оценки эффективности такой 

генерации по согласованию с АО «СО ЕЭС». 

 

Анализ эффективности собственной генерации на Мурманской ТЭЦ 

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии, прежде всего, 

позволяет снизить удельные расходы топлива на их производство по сравнению с 

раздельным способом. 

В связи с этим, удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии с 

коллекторов Мурманской ТЭЦ в большинстве случаев выше, чем на сопоставимых по 

мощности котельных. 

Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии с 

коллекторов, представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии с 

коллекторов, кг у.т/Гкал 

Наименование 

источника 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Мурманская ТЭЦ 181,32 181,45 181,37 181,15 181,35 181,3 

Южная котельная 169,75 169,69 169,64 169,57 169,65 169,65 

Восточная котельная 172,18 171,90 171,94 171,89 171,30 171,7 

Как видно из таблицы 30, удельный расход топлива на отпуск тепловой 

энергии от Мурманской ТЭЦ значительно выше, чем на ближайших котельных. 

В таблице 31 приведены данные о расходе топлива по источникам 

АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год. 

Удельные расходы условного топлива на выработку тепловой энергии по трем 

источникам вполне сопоставимы, однако удельный расход топлива на отпуск 
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тепловой энергии от Мурманской ТЭЦ на 6,4% выше, чем на Южной котельной. 

Более высокий удельный расход топлива на Мурманской ТЭЦ прежде всего 

объясняется отпуском тепла по схеме паровой котел - бойлер с дросселированием 

пара от энергетических котлов. 

Как видно из таблицы 31, удельные расходы тепловой энергии на собственные 

нужды для Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных составляют 11,4%, 

7,2% и 9,87% соответственно. 

Таблица 31 – Показатели работы источников АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 г. 

Наименование 
Мурманская 

ТЭЦ 

Южная 

котельная 

Восточная 

котельная 

Расход топлива, тыс.т. 87,769 107,09 55,894 

Выработка тепловой энергии, Гкал 746 396 910 190 489 184 

Собственные нужды, Гкал 85079 65425 58519 

Собственные нужды, % 11,4% 7,2% 9,87% 

В том числе, расход тепловой энергии на 

выработку электрической энергии, Гкал 
19359 - - 

Покупка тепловой энергии от АО "Завод ТО ТБО" - - 72 950 

Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 661 317 844 765 499 417 

Удельный расход топлива на отпуск тепловой 

энергии, кг у.т./Гкал 
181,35 169,65 171,3 

Расход тепловой энергии на производство электрической энергии составляет 

22,7% собственных нужд Мурманской ТЭЦ. Несмотря на то, что себестоимость 

генерации электроэнергии на мазутной ТЭЦ выше, чем у АЭС и ГЭС, 

функционирующих в энергосистеме Мурманской области, отказ от собственной 

генерации на Мурманской ТЭЦ не позволит сократить удельный расход топлива на 

отпуск тепловой энергии без комплексной реконструкции источника, ввиду того, что 

пар, вырабатываемый на ТЭЦ придется дросселировать через РОУ, что снизит КПД 

источника в целом. 

 

Мероприятия по реконструкции Мурманской ТЭЦ 

Вне зависимости от выбранного сценария развития, схемой теплоснабжения 

предусматривается отказ от собственной генерации электрической энергии. Паровые 

турбины и энергетические котлы Мурманской ТЭЦ должны быть выведены из 

эксплуатации и, по возможности, демонтированы. Однако, данное мероприятие 

требует согласования с АО «СО ЕЭС», в связи с чем, на текущий момент сроки 

реализации мероприятия не определены. 

Для Мурманской ТЭЦ оба сценария имеют одинаковые мероприятия, при 

которых сохраняется вид топлива, модернизируется котельное оборудование с 
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увеличением мощности. План основных мероприятий по Мурманской ТЭЦ приведен 

далее: 

2021 гг. – текущий ремонт турбогенераторов №3 и №4; 

2022 – 2023 гг. – проектные работы по замене паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 

на водогрейные; 

2024 – 2025 гг. – замена паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейные котлы 

КВ-ГМ-58,2-150 ст. №11 и ст.№12. Проектные работы по замене парового котла ТП-

35У ст.№4 на водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 ст. №13; 

2026 год – замена парового котла ТП-35У ст.№4 на водогрейный котел КВ-ГМ-

58,2-150 ст. №13; 

2027 год – реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь; реконструкция РУСН-

0,4кВ – 1 и 2 очередь. 

Настоящей Схемой теплоснабжения, в целях устранения дефицита тепловой 

мощности, помимо модернизации оборудования источника, предусматривается 

переключение части нагрузки потребителей Мурманской ТЭЦ на Восточную 

котельную, а именно: 

− перевод в 2029 году тепловой нагрузки района, ограниченного улицами 

Книповича-ул. Буркова- ул. Полярные Зори - ул. Сполохи) в размере 26,15 Гкал/ч (а 

также соответствующих потерь 0,96 Гкал/ч). 

Переключение нагрузки с Мурманской ТЭЦ на Восточную котельную требуют 

реконструкции тепловых пунктов потребителей, для отладки гидравлического 

режима. Ввиду того, что на текущий момент законодательно не определен правовой 

порядок выполнения мероприятий такого рода (мероприятие требует согласие 

собственников и источник финансирования не определен), мероприятия по 

переключению перенесены на более поздний срок. 

Предусмотренные мероприятия позволят: 

 исключить дефицит мощности нетто Мурманской ТЭЦ; 

 снизить средневзвешенный срок службы основного оборудования 

Мурманской ТЭЦ; 

 снизить себестоимость тепловой энергии. 

Перспективный состав оборудования приведен в таблице 32. 
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Таблица 32 – Существующий и перспективный состав оборудования Мурманской ТЭЦ 

Существующее положение Перспективное положение на расчётный срок 

№ Марка 
Год 

ввода 
Производительность Марка Год ввода Производительность 

Турбины 

3 Р-6-35-6 1962 6 МВт/33 Гкал/ч Р-6-35-6 1962 6 МВт/33 Гкал/ч 

4 
ПР-6-35-

10/1,2 
1963 6 МВт/41 Гкал/ч ПР-6-35-10/1,2 1963 6 МВт/41 Гкал/ч 

Энергетические котлы 

4 ТП-35 У 1960 35 т/ч - - - 

5 БМ-35 1962 40 т/ч БМ-35 1962 40 т/ч 

6 БМ-35 1963 40 т/ч БМ-35 1963 40 т/ч 

7 ГМ-50 1964 50 т/ч ГМ-50 1964 50 т/ч 

Паровые котлы 

1 ТП-30 Р 1958 30 т/ч - - - 

2 ТП-30 У 1957 30 т/ч - - - 

3 ТП-30 Р 1954 30 т/ч - - - 

Водогрейные котлы 

8 ПТВМ-50 1965 45,0 Гкал/ч ПТВМ-50 2018 45 Гкал/ч 

9 ПТВМ-50 1966 45,0 Гкал/ч ПТВМ-50 2019 45 Гкал/ч 

10 
ПТВМ-

100 
1970 86,0 Гкал/ч ПТВМ-100 2016 86 Гкал/ч 

- - - - Котел ст.№1 2024 60 Гкал/ч 

- - - - Котел ст.№2 2025 60 Гкал/ч 

    Котел ст.№3 2026 60 Гкал/ч 

Располагаемая тепловая 

мощность источника, Гкал/ч 
286 - 412,2 

Установленная 

электрическая мощность 

источника, МВт 

12 - 12 

 

Рисунок 4. Баланс тепловой мощности Мурманской ТЭЦ на период актуализации 

схемы теплоснабжения по сценарию 1 и 2 

Капитальные затраты и технико-экономические показатели Мурманской ТЭЦ 

представлены в таблицах 33 - 35. 
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Таблица 33 – Предусматриваемые мероприятия и балансы мощности Мурманской ТЭЦ по сценарию 1 и 2 

Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

3039 

Мероприятие     

Проектные 

работы по 

замене паровых 

котлов ТП-30Р 

ст.№1-3 на 

водогрейные 

Проектные 

работы по 

замене 

паровых 

котлов ТП-30Р 

ст.№1-3 на 

водогрейные 

Замена паровых 

котлов ТП-30Р 

ст.№1-3 на 

водогрейный 

котел КВ-ГМ-

69,8-150 ст. №11  

Установка 2ого 

водогрейного котла КВ-

ГМ-69,8-150 ст. №12 

Проектные работы по 

замене парового котла 

ТП-35У ст.№4 на 

водогрейный котел КВ-

ГМ-69,8-150 ст. №13 

Замена 

парового котла 

ТП-35У ст.№4 

на 

водогрейный 

котел КВ-ГМ-

69,8-150 ст. 

№13 

- - 

Переключение 

26,15 Гкал/ч на 

Восточную 

котельную. 

- - - 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 
286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 307,12 367,12 412,16 412,16 412,16 412,16 412,16 412,16 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч (в 

том числе) 

286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 307,12 367,12 412,16 412,16 412,16 412,16 412,16 412,16 

ТФУ, РОУ 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 71,12 71,12 56,16 56,16 56,16 56,16 56,16 56,16 

ПВК 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 236,00 296,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 

Тепловая мощность 

"нетто", Гкал/ч 
253,40 252,61 252,61 252,61 252,61 271,26 324,25 364,03 364,03 364,03 364,03 364,03 364,03 

Подключенная 

(фактическая) 

нагрузка, Гкал/ч 

184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 158,49 158,49 158,49 158,49 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/ч 
22,32 20,35 20,61 20,46 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 19,35 19,35 19,35 19,35 

Располагаемая 

тепловая мощность 

нетто при 

аварийном выводе 

самого мощного 

котла, Гкал/ч 

167,40 166,61 166,61 166,61 166,61 185,26 238,25 278,03 278,03 278,03 278,03 278,03 278,03 

Резерв (+), дефицит 

(-) мощности, 

Гкал/ч 

-39,55 -38,38 -38,63 -38,49 -38,33 -19,68 33,32 73,10 73,10 100,20 100,20 100,20 100,20 

Резерв (+), дефицит 

(-) мощности, % 
-23,63% -23,04% -23,19% -23,10% -23,01% -10,62% 13,98% 26,29% 26,29% 36,04% 36,04% 36,04% 36,04% 
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Таблица 34 – Капитальные затраты на реализацию мероприятий по 1 и 2 сценарию, млн. руб. (с НДС) 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2030-

2039 
Итого 

Средний ремонт парового энергетического котла ТП-35 

ст.№4 
4,946 

         
4,95 

Капитальный ремонт парового энергетического котла ГМ-

50-1 ст.№7 
2,367 

         
2,37 

Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№8 0,953 
         

0,95 

Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 

ст.№3  
3,74 

        
3,74 

Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 

ст.№5  
9,41 

        
9,41 

Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№9 
 

7,1 
        

7,10 

Капитальный ремонт парового теплофикационного котла 

ТП-30 ст.№2   
8,32 

       
8,32 

Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№8 
  

2,72 
       

2,72 

Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 

ст.№10   
13,65 

       
13,65 

Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 

ст.№1    
3,58 

      
3,58 

Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 

ст.№6    
5,59 

      
5,59 

Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№9 
   

7,1 
      

7,10 

Проектные работы по замене паровых котлов ТП-30Р 

ст.№1-3 на водогрейные  
5,87 44,80 

       
50,67 

Замена паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейные 

котлы КВ-ГМ-58,2-150 ст. №11 и ст.№12    
177,35 177,35           354,70 

Проектные работы по замене парового котла ТП-35У ст.№4 

на водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 ст. №13    
  29,35           29,35 

Замена парового котла ТП-35У ст.№4 на водогрейный котел 

КВ-ГМ-58,2-150 ст. №13    
    143,36         143,36 

Текущий ремонт Турбогенератора №3 6,41 
         

6,41 

Текущий ремонт Турбогенератора №4 0,29 
         

0,29 

Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь  
      

20 
   

20,0 
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Наименование мероприятия 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2030-

2039 
Итого 

Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь  
      

20 
   

20,0 

Установка анеморумбометра на территории Мурманской 

ТЭЦ  
0,52          0,5 

Модернизация инженерно - технических средств охраны 

Мурманской ТЭЦ 
 62,27 62,27        124,5 

Итого по источнику 15,48 88,39 131,76 193,62 206,70 143,36 40,00 0,00 0,00 0,00 819,32 
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Таблица 35 – Технико-экономические показатели работы Мурманской ТЭЦ по сценарию 1 и 2 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 
Расчетная 

(фактическая) 

нагрузка 

потребителей,  

в том числе: 

Гкал/ч 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 158,49 158,49 158,49 158,49 

Подключенная 

нагрузка отопления 
Гкал/ч 167,81 167,81 167,81 167,81 167,81 167,81 167,81 167,81 167,81 144,76 144,76 144,76 144,76 

Нагрузка средней ГВС Гкал/ч 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 13,72 13,72 13,72 13,72 

Собственные нужды в 

тепловой энергии 
Гкал/ч 32,60 33,39 33,39 33,39 33,39 35,86 42,87 48,13 48,13 48,13 48,13 48,13 48,13 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/ч 22,32 20,35 20,61 20,46 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 19,35 19,35 19,35 19,35 

Выработка тепловой 

энергии на источнике 
тыс. Гкал 746,40 783,48 763,05 776,22 790,74 790,74 790,74 790,74 790,74 676,18 675,66 675,66 675,66 

Собственные 

+хоз.нужды 

источника 

тыс. Гкал 85,08 94,27 91,76 93,34 95,09 95,09 95,09 95,09 95,09 77,32 77,32 77,32 77,32 

Отпуск источника в 

сеть 
тыс. Гкал 661,32 689,21 671,30 682,88 695,65 695,65 695,65 695,65 695,65 598,86 598,34 598,34 598,34 

Потери в тепловых 

сетях 
тыс. Гкал 29,85 25,21 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,00 24,10 24,10 24,10 

Полезный отпуск 

потребителям 
тыс. Гкал 631,47 664,00 646,00 657,58 670,36 670,36 670,36 670,36 670,36 573,86 574,24 574,24 574,24 

Структура топливного 

баланса 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Мазут % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход 

топлива на 

ВЫРАБОТКУ 

тепловой энергии 

                          

 

Мазут кгу.т/Гкал 161,31 160,13 160,14 160,13 160,12 160,12 160,12 160,12 160,12 161,29 161,28 161,28 161,3 

Удельный расход 

топлива на ОТПУСК с 

коллекторов 

                            

Мазут кгу.т/Гкал 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 

Расход условного 

топлива 
тыс. тут. 120,4 125,5 122,2 124,3 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 109,1 109,0 109,0 109,0 

Мазут тыс. тут. 120,4 125,5 122,2 124,3 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 109,1 109,0 109,0 109,0 

Удельный расход 

топлива на ОТПУСК 
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Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 
тепловой энергии 

Мазут кгу.т/Гкал 182,1 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,1 182,1 182,1 182,1 

Переводной 

коэффициент 
                            

Мазут тут/тнт 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Расход натурального 

топлива 
                            

Мазут тыс. т 87,79 91,48 89,10 90,63 92,32 92,32 92,32 92,32 92,32 79,52 79,46 79,46 79,46 
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Мероприятия для Восточной котельной 

На котельной установлены три паровых котла ГМ-50-14/250 и три водогрейных 

котла КВГМ-100. Подключенная договорная нагрузка котельной составляет 

167,45 Гкал/ч. С учетом нового строительства, нагрузка котельной на 

рассматриваемую перспективу для сценария 1 составит 235,21 Гкал/ч. Состав 

оборудования на рассматриваемую перспективу является оптимальным для 

сценария 1, в рамках которого на ближайший период предусматривается проведение 

необходимого вида ремонта существующих котлов без смены используемого 

топлива: 

2021 год 

– Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№6; 

– Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№3; 

– Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№5. 

2022 год 

– Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 

ст.№3; 

– Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4; 

2023 год 

– Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№3; 

– Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№5. 

2024 год 

– Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 

ст.№1; 

– Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№6. 

2023 – 2025 год  

– Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на 

котельную; 

2025 – 2026 год  

– Реконструкция сетевой установки (включающая замену внутристанционного 

сетевого коллектора с увеличением диаметра, замену сетевых подогревателей и 

монтажа дополнительного сетевого насоса), установка дополнительного парового 

котла производительностью 20 т/ч (для работы в летнем режиме). 
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Также предусматривается выполнение переключения части нагрузки с 

Мурманской ТЭЦ: 

– в 2029 году перевод тепловой нагрузки района, ограниченный улицами 

Книповича-ул. Буркова- ул. Полярные Зори - ул. Сполохи в размере 26,15 Гкал/ч (а 

также соответствующих потерь 0,96 Гкал/ч). 

и реализация технической возможности по подключению к системе 

централизованного теплоснабжения планируемой комплексной застройки 

микрорайона «Больничный городок» (20 Гкал/ч) (по заявке на подключение к системе 

теплоснабжения, на основании которой будет заключаться договор о подключении, 

плата по которому будет устанавливаться в индивидуальном порядке в зависимости 

от выбранного варианта подключения (по предварительной оценке, стоимость работ 

составит не менее 1000 млн.руб.). 

Присоединение переключаемой зоны, а также перспективных потребителей, 

может быть реализовано при условии выполнения работ по созданию технической 

возможности, а именно: 

- проведения мероприятий по реконструкции сетевой установки на источнике 

(увеличение пропускной способности трубопроводов в пределах котельной, замена 

сетевых подогревателей); 

- реконструкция тепловых сетей от Восточной котельной с увеличением 

пропускной способности трубопровода Ду 700 от ВК до П8 (проведение 

реконструкции с увеличением диаметра ТС протяженностью 2,5 км (в 2-х трубном 

исполнении); 

- реконструкция насосной станции №7 с увеличением ее производительности; 

- реконструкция участков тепловой сети по ул. Радищева с Ду300 на Ду400 мм 

общей протяженностью 130 м (в 2-х трубном исполнении); 

- а также решения вопроса по переоборудованию ИТП потребителей, которые 

будут переподключаться на Восточную котельную. 

Окончательная стоимость подключения может быть определена только после 

разработки необходимой проектно-сметной документации. 

При дальнейшем развитии перспективной застройки города, реализуемой в 

зоне действия Восточной котельной, потребуется строительство второго луча от 

источника, характеристики которого будут устанавливаться по результатам проектно-
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изыскательских работ (по предварительным расчетам, выполненным в программном 

комплексе Zulu, диаметр луча составит Ду 500 мм). 

Отличие балансов тепловой мощности Восточной котельной по 1 и 2 

сценариям состоит лишь в возможном присоединении к источнику в 2027 году 

перспективных потребителей комплексной жилой застройки в р-не Больничного 

городка. По 2-ому сценарию, при строительстве нового источника котельной 

«Северная-Восточная», данные потребители будут обеспечиваться тепловой энергией 

от индивидуальных электрических теплогенераторов. 

 

Для сценария 2 предлагается вариант, рассмотренный в КИП, согласно 

которому предусмотрено строительство нового источника - угольной котельной 

«Северная-Восточная» на новой площадке. При этом, строительство новой котельной 

должно завершиться к 2028 году, следовательно, до 2028 года мероприятия и состав 

оборудования будет соответствовать существующему. 

Состав оборудования для сценария 1 и сценария 2 (до 2028г.) представлен в 

таблице 36. 

Таблица 36 – Существующий и перспективный состав оборудования Восточной 

котельной для сценария 1 и сценария 2 (до 2028) 

Существующее положение Перспективное положение на расчётный срок 

№ 

котлоагрегата 
Марка 

Год 

ввода 

УТМ, 

Гкал/ч 
Марка Год ввода УТМ, Гкал/ч 

Паровые котлы 

Ст. 1 ГМ-50-14/250 1982 30 ГМ-50-14/250 1982 30 

Ст. 2 ГМ-50-14/250 1983 30 ГМ-50-14/250 1983 30 

Ст. 3 ГМ-50-14/250 1985 30 ГМ-50-14/250 1985 30 

Водогрейные котлы 

Ст. 4 КВГМ-100 1983 100 КВГМ-100 1983 100 

Ст. 5 КВГМ-100 1984 100 КВГМ-100 1984 100 

Ст. 6 КВГМ-100 1986 100 КВГМ-100 1986 100 

Установленная мощность котельной, Гкал/ч 390 
 

390 
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Рисунок 5. Баланс тепловой мощности Восточной котельной для Сценария 1 и 

Сценария 2 (до 2028) 
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Таблица 37 – Предусматриваемые мероприятия и балансы мощности Восточной котельной по Сценарию 1 и Сценарию 2 (до 2028) 

Мероприятие 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032-2039 

 

Капитальный ремонт 

парового 

теплофикационного котла 

ГМ 50-14-250 ст.№3 

 

Капитальный ремонт 

парового 

теплофикационного котла 

ГМ 50-14-250 ст.№1 

 

Реконструкция сетевой 

установки, установка 

дополнительного 

парового котла 

производительностью 20 

т/ч (для работы в летнем 

режиме) 

  
   

 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 
390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 

Тепловая мощность 

"нетто", Гкал/ч 
351,50 346,13 346,13 346,13 346,13 346,13 346,13 346,13 346,13 346,13 346,13 346,13 

Тепловая мощность 

"нетто" ТО ТБО, 

Гкал/ч 

15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

Расчетная 

(фактическая) 

нагрузка 

потребителей, Гкал/ч 

134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 179,20 179,20 205,34 205,34 205,34 205,34 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/ч 
16,04 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 26,19 26,19 27,15 27,15 27,15 27,15 

Располагаемая 

тепловая мощность 

нетто при 

аварийном выводе 

самого мощного 

котла, Гкал/ч 

246,13 246,13 246,13 246,13 246,13 246,13 246,13 246,13 246,13 246,13 246,13 246,13 

Резерв (+), дефицит 

(-) мощности, 

Гкал/ч 

111,33 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 56,16 56,16 29,05 29,05 29,05 29,05 

Резерв (+), дефицит 

(-) мощности, % 
45,23 45,14 45,14 45,14 45,14 45,14 22,82 22,82 11,80 11,80 11,80 11,80 
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Таблица 38 – Капитальные затраты на реализацию мероприятий для Сценария 1 и 2 для Восточной котельной, млн. руб. (с НДС) 

Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№6 11,893      11,89 

Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 

ст.№3 
9,608      9,61 

Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№5 2,307      2,31 

Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-

250 ст.№3 
 11,44     11,44 

Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4  4,161     4,16 

Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 

ст.№3 
  8,33    8,33 

Текуший ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№5   4,31    4,31 

Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-

250 ст.№1 
   7,72   7,72 

Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№6    9,76   9,76 

Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах 

котлов Восточной котельной с разработкой ПД 
4,08 4,10 4,03 4,09   16,30 

Реконструкция очистных сооружений Восточной котельной  7,36 33,00 33,00   73,36 

Реконструкция приемной железобетонной емкости для мазута 

V=250 м3 Восточной котельной 
 1,87 16,80    18,67 

Установка анеморумбометра и дооборудование предохранительными 

клапанами мазутных резервуаров Восточной котельной 
1,48      1,48 

Техническое перевооружение участков мазутопроводов из котельной и 

мазутонасосной Восточной котельной 
0,77 4,58     5,35 

Модернизация инженерно - технических средств охраны  Восточной 

котельной 
48,00 24,84     72,84 

Реконструкция сетевой установки Восточной котельной (включающая 

замену внутристанционного сетевого коллектора с увеличением 

диаметра, замену сетевых подогревателей и монтажа дополнительного 

сетевого насоса), установка дополнительного парового котла 

производительностью 20 т/ч (для работы в летнем режиме)* 

    14,0 186,0 200,0 

Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на 

котельную 
  1,44 11,28 11,28  24,0 

Итого по источнику 78,14 58,35 67,91 65,85 25,28 186 481,53 

*При реализации сценария 2 предполагается строительство нового источника – котельной «Северная-Восточная», в рамках которого будет выполнено строительство 

нового участка тепловой сети до новой котельной и проведение указанных мероприятий не потребуется. 

 



142 

Таблица 39 – Технико-экономические показатели работы Восточной котельной для Сценария 1 и Сценария 2 (до 2028) 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей, в 

том числе: 
Гкал/ч 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 179,20 179,20 205,34 205,34 205,34 205,34 

Подключенная нагрузка отопления Гкал/ч 118,93 118,93 118,93 118,93 118,93 118,93 118,93 153,11 153,11 176,15 176,15 176,15 176,15 

Нагрузка средней ГВС Гкал/ч 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 26,09 26,09 29,19 29,19 29,19 29,19 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 38,50 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 43,87 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 16,37 16,04 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 26,19 26,19 27,15 27,15 27,15 27,15 

Выработка тепловой энергии на источнике тыс. Гкал 489,18 505,37 457,32 456,97 456,97 461,5 457,1 672,5 672,5 770,9 770,9 770,9 770,9 

Покупка Энергии у ТО ТБО тыс. Гкал 58,5 81,00 114,77 114,77 114,77 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 

Собственные + хоз.нужды источника тыс. Гкал 48,3 53,41 52,10 52,07 52,07 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 

Отпуск тепловой энергии за счет ТО ТБО тыс. Гкал 58,5 81,00 114,77 114,77 114,77 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 499,42 532,96 519,99 519,67 519,67 524,2 519,8 735,2 735,2 833,6 833,6 833,6 833,6 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 25,3 25,96 25,99 25,99 25,99 25,987 25,987 41,9 41,9 43,4 43,4 43,4 43,4 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 474,1 507,00 494,00 493,69 493,69 498,2 493,8 693,4 693,4 790,2 790,2 790,2 790,2 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Мазут % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой 

энергии 
               

Мазут кгу.т/Гкал 158,53 154,15 152,77 152,79 152,79 152,97 152,79 158,88 158,88 160,53 160,53 160,53 158,53 

Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов   
 

                        

Мазут кгу.т/Гкал 171,7 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 

Расход условного топлива тыс. тут. 77,55 79,32 71,86 69,82 69,82 70,60 69,84 106,85 106,85 123,76 123,76 123,76 77,55 

Мазут тыс. тут. 77,55 79,32 71,86 69,82 69,82 70,60 69,84 106,85 106,85 123,76 123,76 123,76 77,55 

Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой 

энергии 
  

 
                        

Мазут кгу.т/Гкал 175,9 172,4 172,4 172,4 172,4 172,4 172,4 172,2 172,2 172,2 172,2 172,2 172,2 

Переводной коэффициент   
 

                        

Мазут тут/тнт 1,387 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 

Расход натурального топлива   
 

                        

Мазут тыс. т 55,895 56,864 50,997 50,963 50,963 51,532 50,976 77,994 77,994 90,333 90,333 90,333 90,333 
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Мероприятия для Южной котельной 

На котельной установлены три паровых котла ДКВР-20/13, три водогрейных 

котла ПТВМ-100 и два водогрейных котла КВГМ-100. Подключенная нагрузка 

котельной составляет 304,96 Гкал/ч. Нагрузка котельной к 2039 году с учетом ввода в 

эксплуатацию новых объектов капитального строительства составит 322,78 Гкал/ч. 

Сценарий 1 предусматривает сохранение существующего оборудования 

котельной, с проведением ремонтов следующего оборудования: 

2021 год 

– Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 

ст.№1; 

– Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5; 

– Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№7. 

2022 год 

– Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№3; 

– Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4; 

– Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№6; 

– Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№8. 

2023 год 

– Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№2; 

– Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5. 

2024 год 

– Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№1; 

– Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4. 

2025-2028 год 

– Реконструкция водогрейной части Южной котельной, направленная на 

увеличение надежности и тепловой экономичности (реконструкция контура 

и ввод в эксплуатацию ВК-9,10 КВГМ-100 (с выводом из эксплуатации ВК- 

4,5 ПТВМ-100). 

Сценарий 2 основан на предложениях КИП и предполагает строительство новой 

угольной котельной как замены Южной котельной, на промплощадке ранее 

предполагаемой к строительству Мурманской ТЭЦ-2. Для сценария 2 в качестве 

основного энергетического оборудования запланированы водогрейные пылеугольные 

котлы и соответствующая инфраструктура. Полноценный перевод нагрузки на новый 
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источник планируется осуществить в 2028 году, поэтому, до 2028 года действующую 

Южную котельную необходимо поддерживать в полном работоспособном состоянии. 

В связи с этим, для сценария 2, также, как и для сценария 1, запланирован капремонт 

основного оборудования (состав мероприятий до 2024 включительно). 

Состав оборудования для сценариев 1 и 2 представлены в таблицах 40 и 41 

соответственно. 

Капитальные затраты и технико-экономические показатели Южной котельной 

для рассматриваемых сценариев представлены в таблицах 42 – 43. 

Таблица 40 – Существующий и перспективный состав оборудования Южной котельной 

для Сценария 1 

Существующее положение Перспективное положение на расчётный срок 

№ Марка 
Год 

ввода 

Производительность, 

Гкал/ч 
Марка 

Год 

ввода 

Производительность, 

Гкал/ч 

Паровые котлы 

1 ДКВр-20/13 1973 12 ДКВр-20/13 1973 12 

2 ДКВр-20/13 1973 12 ДКВр-20/13 1973 12 

3 ДКВр-20/13 1973 12 ДКВр-20/13 1973 12 

Водогрейные котлы 

4 ПТВМ-100 1974 75 ПТВМ-100 1974 - 

5 ПТВМ-100 1974 75 ПТВМ-100 1974 - 

6 ПТВМ-100 1975 75 ПТВМ-100 1975 75 

7 КВГМ-100 1992 100 КВГМ-100 1992 100 

8 КВГМ-100 1994 100 КВГМ-100 1994 100 

9    КВГМ-100 2028 100 

10    КВГМ-100 2028 100 

Установленная мощность 

котельной, Гкал/ч 
461,0 

Установленная мощность 

котельной, Гкал/ч 
511,0 
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Таблица 41 – Перспективный состав оборудования новой угольной котельной Южная 

для Сценария 2 

Перспективное положение на расчётный срок 

№ Марка Год ввода Установленная мощность 

Водогрейные котлы 

1 КВТК-100 2028 100 

2 КВТК-100 2028 100 

3 КВТК-100 2028 100 

4 КВТК-100 2029 100 

5 КВТК-100 2029 100 

Установленная мощность котельной, Гкал/ч 500,0 

Подключенная договорная нагрузка, Гкал/ч 354,5* 

* в т.ч. переключаемая по КИП котельная г.Кола в размере 33 Гкал/ч 
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Таблица 42 – Капитальные затраты на реализацию мероприятий для Сценария 1, млн. руб. (с НДС) 

Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Итого 

Установка анеморумбометра и дооборудование 

предохранительными клапанами мазутных резервуаров 

Южной котельной  

1,480        1,48 

Модернизация инженерно - технических средств 

охраны Южной котельной 
38,00 74,73 38,29      151,01 

Капитальный ремонт парового теплофикационного 

котла ДКВР 20-13-250 ст.№1 
4,164        4,16 

Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5 15,224        15,22 

Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№7 5,954        5,95 

Средний ремонт парового теплофикационного котла 

ДКВР 20-13-250 ст.№3 
 4,77       4,77 

Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4  4,01       4,01 

Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 

ст.№6 
 3,13       3,13 

Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№8  3,62       3,62 

Средний ремонт парового теплофикационного котла 

ДКВР 20-13-250 ст.№2 
  5,52      5,52 

Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5   13,71      13,71 

Средний ремонт парового теплофикационного котла 

ДКВР 20-13-250 ст.№1 
   3,74     3,74 

Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 

ст.№4 
   12,539     12,54 

Реконструкция контура и ввод в эксплуатацию ВК-9,10 

КВГМ-100 (с выводом из эксплуатации ВК- 4,5 

ПТВМ-100) 

   24,5 108,5 108,5 108,5  350,0 

Итого по источнику 64,82 90,26 57,52 40,78 108,50 108,50 108,50 0 578,87 
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Таблица 43 – Капитальные затраты на реализацию мероприятий для Сценария 2, млн. руб. (с НДС) 

Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Итого 

Установка анеморумбометра и дооборудование 

предохранительными клапанами мазутных резервуаров Южной 

котельной  

1,48 
   

   
  

1,48 

Модернизация инженерно - технических средств охраны 

Южной котельной 
38,00 74,73 38,29     

  
151,01 

Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 

20-13-250 ст.№1 
4,16       

  
4,16 

Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5 15,22       
  

15,22 

Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№7 5,95       
  

5,95 

Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-

13-250 ст.№3 
 4,77      

  
4,77 

Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4  4,01      
  

4,01 

Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№6  3,13      
  

3,13 

Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№8  3,62      
  

3,62 

Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-

13-250 ст.№2 
  5,52     

  
5,52 

Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5   13,71       13,71 

Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-

13-250 ст.№1 
   3,74      3,74 

Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4    12,54      12,54 

Котельное отделение 
    

  808 202  1010,0 

Вспомогательное оборудование, топливоподача, ЗШУ 
    

  858 214  1072,0 

Бак запаса воды 
    

  11 3  14,0 

Приборы учета тепла 
    

  11 3  14,0 

ВПУ 
    

  58 14  72,0 

Закрытый расходный склад угля 
    

  195 49  244,0 

Подготовка площадки под строительство 
    

  67 17  84,0 

СМР котельной с дымовой трубой 
    

  752 188  940,0 

Транспортировка оборудования и материалов 
    

  22 6  28,0 

ПИР и экспертиза проекта 
    

  112 28  140,0 

Шефмонтаж и пуско-наладочные работы 
    

  52 13  65,0 

Первичное заполнение резервуаров и систем 
    

  0 0  0,0 

Непредвиденные затраты 
    

  552 138  690,0 

Итого по источнику 64,82 90,26 57,52 16,28 0 0 3498 875 0 4601,87 
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Таблица 44 – Технико-экономические показатели работы Южной котельной для Сценария 1 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Расчетная (фактическая) нагрузка 

потребителей, в том числе: 
Гкал/ч 230,70 231,92 233,79 235,33 236,45 236,45 236,45 238,77 238,77 238,77 238,77 238,77 238,77 

Подключенная нагрузка отопления Гкал/ч 203,68 204,91 206,13 206,56 207,30 207,30 207,30 208,69 208,69 208,69 208,69 208,69 208,69 

Нагрузка ГВС Гкал/ч 27,01 27,01 27,66 28,77 29,15 29,15 29,15 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 33,14 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 37,52 37,52 37,52 37,52 37,52 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 22,52 23,79 24,48 24,42 24,54 24,54 24,54 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 

Выработка тепловой энергии на источнике тыс. Гкал 910,19 1004,95 972,45 996,94 1002,71 1002,71 1002,71 1015,84 1023,87 1023,87 1023,87 1023,87 1023,87 

Собственные + хоз.нужды источника тыс. Гкал 65,43 73,70 71,26 73,05 73,48 73,48 73,48 73,48 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 844,77 931,25 901,19 923,88 929,23 929,23 929,23 942,36 942,42 942,42 942,42 942,42 942,42 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 33,28 40,25 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,75 40,82 40,82 40,82 40,82 40,82 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 811,49 891,00 861,00 883,70 889,05 889,05 889,05 901,61 901,61 901,61 901,61 901,61 901,61 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Мазут % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ 

тепловой энергии 
                            

Мазут кгу.т/Гкал 157,72 157,55 157,57 157,56 157,56 157,56 157,56 157,71 156,49 156,49 156,49 156,49 156,49 

Удельный расход топлива на ОТПУСК с 

коллекторов 
  

 
                        

Мазут кгу.т/Гкал 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 

Расход условного топлива тыс. тут. 143,56 158,33 153,23 157,08 157,98 157,98 157,98 160,21 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 

Мазут тыс. тут. 143,56 158,33 153,23 157,08 157,98 157,98 157,98 160,21 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
  

             

Мазут кгу.т/Гкал 169,94 170,01 170,03 170,02 170,02 170,02 170,02 170,01 170,01 170,01 170,01 170,01 170,01 

Переводной коэффициент   
             

Мазут тут/тнт 1,341 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 

Расход натурального топлива   
             

Мазут тыс. т 107,09 115,57 111,84 114,65 115,32 115,32 115,32 116,94 116,95 116,95 116,95 116,95 116,95 
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Таблица 45 – Технико-экономические показатели работы новой угольной котельной Южная для Сценария 2 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей, в том 

числе: 
Гкал/ч 230,70 231,92 233,79 235,33 236,45 236,45 236,45 238,77 238,77 238,77 238,77 238,77 238,77 

Подключенная нагрузка отопления Гкал/ч 203,68 204,91 206,13 206,56 207,30 207,30 207,30 208,69 208,69 208,69 208,69 208,69 208,69 

Нагрузка средней ГВС Гкал/ч 27,01 27,01 27,66 28,77 29,15 29,15 29,15 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 33,14 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 22,52 23,79 24,48 24,42 24,54 24,54 24,54 24,92 22,57 22,57 22,57 22,57 22,57 

Выработка тепловой энергии на источнике тыс. Гкал 910,19 1004,95 972,45 996,94 1002,71 1002,71 1002,71 1015,84 992,40 992,40 992,40 992,40 992,40 

Собственные +хоз. нужды источника тыс. Гкал 65,43 73,70 71,26 73,05 73,48 73,48 73,48 73,48 53,83 53,83 53,83 53,83 53,83 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 844,77 931,25 901,19 923,88 929,23 929,23 929,23 942,36 938,57 938,57 938,57 938,57 938,57 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 33,28 40,25 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,75 36,96 36,96 36,96 36,96 36,96 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 811,49 891,00 861,00 883,70 889,05 889,05 889,05 901,61 901,61 901,61 901,61 901,61 901,61 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Мазут % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Уголь  % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии                             

Мазут кгу.т/Гкал 157,72 157,55 157,57 157,56 157,56 157,56 157,56 157,71 - - - - - 

Уголь  кгу.т/Гкал - - - - - - - - 178,60 178,60 178,60 178,60 178,60 

Удельный расход топлива на отпуск с коллекторов                             

Мазут кгу.т/Гкал 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 - - - - - 

Уголь  кгу.т/Гкал 168,0 - - - - - - - 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 

Расход условного топлива тыс. тут. 143,56 158,33 153,23 157,08 157,98 157,98 157,98 160,21 177,24 177,24 177,24 177,24 177,24 

Мазут тыс. тут. 143,56 158,33 153,23 157,08 157,98 157,98 157,98 160,21      

Уголь  тыс. тут. - - - - - - - - 177,24 177,24 177,24 177,24 177,24 

Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии                             

Мазут кгу.т/Гкал 169,94 170,01 170,03 170,02 170,02 170,02 170,02 170,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уголь  кгу.т/Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188,8 188,8 188,8 188,8 188,8 

Переводной коэффициент                             

Мазут тут/тнт 1,341 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 

Уголь  тут/тнт 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Расход натурального топлива                             

Мазут тыс. т 107,09 115,57 111,84 114,65 115,32 115,32 115,32 116,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь  тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,18 230,18 230,18 230,18 230,18 
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5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) 

модернизации источников тепловой энергии с целью повышения 

эффективности работы систем теплоснабжения  

Котельная «Северная» 

Котельная «Северная» имеет установленную мощность 367,7 Гкал/час и 

снабжает тепловой энергией потребителей Ленинского административного округа 

г. Мурманска и промышленной зоны. В состав котельной входит 4 водогрейных котла 

ПТВМ-30 и 11 паровых котлов различной производительности. 

Котлы установлены на котельной в середине 70-х годов прошлого века. 

Котельная предназначалась к использованию в качестве промышленно-отопительной: 

установка 11 паровых котлов была необходима для обеспечения промышленных 

потребителей тепловой энергии в виде пара. В настоящее время все крупные 

потребители пара от котельной прекратили свое потребление на производство. В 

2019 году подключенная нагрузка котельной в виде пара составляла не более 

4 Гкал/ч. 

Пар, вырабатываемый паровыми котлами, в основном используется: 

 для подогрева сетевой воды в пароводяных теплообменниках (ПСВ); 

 для деаэрации подпиточной воды паровых котлов; 

 для деаэрации подпиточной воды тепловых сетей (открытая схема ГВС); 

 мазутным хозяйством. 

Мероприятия, предусматриваемые Сценарием 1 для котельной 

«Северная» и котельной «Роста» 

В соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении», для потребителей котельной 

«Северная» предусмотрен переход на закрытую схему ГВС. Такой переход должен 

быть осуществлен до 2022 года. После перехода на закрытую схему ГВС ожидается 

сокращение объемов подпитки тепловых сетей на 75%. В рамках реализации данного 

перехода предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

– Замена водогрейного котла ПТВМ-30 ст. № 3 на водогрейный котел 

ТЕРМОТЕХНИК ТТ300 60МВт; 

– Замена двух подогревателей сетевой воды ПСВ-315; 

– Замена подпиточных насосов 14СД-9 ст. №1,2; 

– Замена подпиточных насосов 200Д-60 ст. №6, 200Д-90 ст№3,5; 

– Замена сетевых насосов СЭ-1250 ст.№1-4; 
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– Замена сетевого насоса 14СД-9 ст.№5; 

– Замена рециркуляционных насосов НКУ-250; 

– Установка и замена сетевых насосов на ЦТП район № 2 Ленинского округа: 

ЦТП 175 кв., ЦТП 171 кв., ЦТП 203 кв., ЦТП 207 кв. и в элеваторном узле А. 

Невского; 

– Замена с увеличением диаметра магистральных тепловых сетей от котельной 

(перечень тепловых сетей, подлежащих замене представлен в Главе 8 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения). 

Исходя из этого, в рамках 1 сценария развития, для котельной «Северная» 

следует предусматривать максимально возможный вывод паровой части, и замещение 

ее водогрейной мощностью: 

В 2023 году – планируется вывести из эксплуатации и демонтировать паровые 

котлы ДКВР-25/13. Демонтаж данных котлов позволит освободить котловые ячейки 

для установки трех мазутных паровых котлов ДКВР-10/13 в последующие годы.  

В 2024 году – выполнение проектно-сметной документации на установку и 

обвязку новых паровых котлов ДКВР-10/13. 

В 2025 году - планируется установка 2 паровых котлов ДКВР-10/13 и 

проведение капитального ремонта водогрейных котлов ПТВМ-30 ст. №№2,4. В этом 

же году планируется вывести и демонтировать паровые котлы ГМ-50-14/250 ст. №9-

10. Кроме того, в данный период намечена разработка проектно-сметной 

документации по установке котла Eurotherm-58 (тепловой мощностью 50 Гкал/ч) на 

месте демонтируемых котлов. 

В 2026 году – планируется ввод в эксплуатацию котла Eurotherm-58. Вывод и 

демонтаж парового котла ГМ-50-14/250 ст. №11. Выполнение проектно-сметной 

документации на установку двух новых котлов Eurotherm-58 и одного парового котла 

ДКВР-10/13. 

В 2027 году – ввод в работу водогрейный котел Eurotherm-58 на месте 

демонтированных котлов. Вывод и демонтаж паровых котлов ГМ-50-14/250 ст. №12-

13. Помимо этого, устанавливается паровой котел мазутный ДКВР-10/13 №3. 

В 2028 году – выводится и демонтируется оставшийся паровой котел ГМ-50-

14/250 ст. №14. 
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В 2026 году на котельную «Северная» планируется переключить 

существующую тепловую нагрузку котельной «Роста» в размере 27,694 Гкал/ч. Такое 

переключение позволит котельную «Роста» вывести из эксплуатации. 

Существующий и перспективный состав оборудования котельной «Северная» 

по Сценарию 1 представлен в таблице 46. 

 

Мероприятия, предусматриваемые Сценарием 2 для котельных 

«Северная», Восточной котельной и котельной «Роста» 

В 2026 году должно быть принято решение о строительстве на новом месте 

новой угольной котельной «Северная-Восточная», с объединением зон ныне 

действующих котельных «Северная», «Роста» и Восточная. И с 2027 года должно 

быть начато строительство. Срок строительства, согласно КИП, составляет 2 года. 

Промплощадка новой котельной располагается в кадастровом квартале 

51:20:0003186. Суммарная установленная мощность котельной «Северная-

Восточная» составит 600 Гкал/ч. 

Полноценный переход на новый источник должен состояться в 2028 году. 

В связи с этим, до 2028 года на котельной «Северная» предусматриваются 

сохранение и поддержание в работоспособном состоянии существующего 

оборудования, а также выполнение мероприятий необходимых для перехода на 

закрытую схему ГВС: 

– Замена водогрейного котла ПТВМ-30 ст. № 3 на водогрейный котел 

ТЕРМОТЕХНИК ТТ300 60МВт; 

– Замена двух подогревателей сетевой воды ПСВ-315; 

– Замена подпиточных насосов 14СД-9 ст. №1,2; 

– Замена подпиточных насосов 200Д-60 ст. №6, 200Д-90 ст№3,5; 

– Замена сетевых насосов СЭ-1250 ст.№1-4; 

– Замена сетевого насоса 14СД-9 ст.№5; 

– Замена рециркуляционных насосов НКУ-250; 

– Установка и замена сетевых насосов на ЦТП район № 2 Ленинского округа: 

ЦТП 175 кв., ЦТП 171 кв., ЦТП 203 кв., ЦТП 207 кв. и в элеваторном узле А. 

Невского; 
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– Замена с увеличением диаметра магистральных тепловых сетей от котельной 

(перечень тепловых сетей, подлежащих замене представлен в Главе 7 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения). 

2026 год 

– Переключение тепловой нагрузки потребителей котельной «Роста» на 

котельную «Северная», вывод из эксплуатации котельной «Роста». 

Баланс тепловой мощности источника и подключенной нагрузки для котельной 

«Северная» на период актуализации Схемы теплоснабжения при реализации 

Сценария 1 представлен в таблице 47-48. 

Капитальные затраты на реализацию предусмотренных мероприятий и состав 

мероприятий, необходимых для перехода на закрытую схему ГВС, при реализации 

Сценариев 1 и 2 непосредственно для котельной «Северная» (для второго сценария 

период ее функционирования до 2028 года) представлены в таблицах 49 - 50. 

Таблица 46 – Состав оборудования котельной «Северная» по Сценарию 1 

Существующее положение 
Перспективное положение на расчётный 

срок 

№ Марка 
Год 

ввода 
Производительность Марка 

Год 

ввода 

Производительно

сть 

Паровые котлы 

1 ДКВР 25/13 1965 15,7 Гкал/ч (25 т/ч) - - - 

2 ДКВР 25/13 1966 15,7 Гкал/ч (25 т/ч) - - - 

3 ДКВР 25/13 1961 15,7 Гкал/ч (25 т/ч) - - - 

4 ДКВР 25/13 1961 15,7 Гкал/ч (25 т/ч) - - - 

5 ДКВР 25/13 1961 15,7 Гкал/ч (25 т/ч) - - - 

6 ГМ-50-14/250 1970 29,7 Гкал/ч (50 т/ч) - - - 

7 ГМ-50-14/250 1971 29,7 Гкал/ч (50 т/ч) - - - 

8 ГМ-50-14/250 1972 29,7 Гкал/ч (50 т/ч) - - - 

9 ГМ-50-14/250 1973 29,7 Гкал/ч (50 т/ч) - - - 

10 ГМ-50-14/250 1975 29,7 Гкал/ч (50 т/ч) - - - 

11 ГМ-50-14/250 1976 29,7 Гкал/ч (50 т/ч) - - - 

        ДКВР-10/13 2025 8,5 Гкал/ч (10 т/ч) 

        ДКВР-10/13 2025 8,5 Гкал/ч (10 т/ч) 

        ДКВР-10/13 2027 8,5 Гкал/ч (10 т/ч) 

Водогрейные котлы 

1 ПТВМ-30 1969 30 Гкал/ч ПТВМ-30 1969 30 Гкал/ч 

2 ПТВМ-30 1965 30 Гкал/ч ПТВМ-30 1965 30 Гкал/ч 

3 ПТВМ-30 1964 30 Гкал/ч ТТ300 2022 51,6 Гкал/ч 

4 ПТВМ-30 1965 30 Гкал/ч ПТВМ-30 1965 30 Гкал/ч 

  - - - Eurotherm 58 2026 50 Гкал/ч 

  - - - Eurotherm 58 2027 50 Гкал/ч 

  - - - Eurotherm 58 2027 50 Гкал/ч 

Установлен

ная 

тепловая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч 

367,7 317,1 
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Таблица 47 – Планируемые мероприятия на котельной «Северная» и балансы мощность/нагрузка по сценарию 1 

Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Мероприятия 

Замена 

водогрейного 

котла ПТВМ-30 ст. 

№ 3 на 

водогрейный 

котел смешанного 

типа (водотрубно-

газотрубный) 

ТЕРМОТЕХНИК 

ТТ300 60МВт (в 

рамках перехода 

на закрытую схему 

ГВС)- 

Вывод из 

эксплуатации и 

последующий 

демонтаж паровых 

котлов 5хДКВР-

25/13 (котловые 

ячейки №№4-8). 

Ввод двух котлов 

ДКВР-10/13 в 

котловых ячейках 

№№4, 5 

Ввод в 

эксплуатацию 

котла Eurotherm-

58. Вывод 

парового котла 

ГМ-50-14/250 ст. 

№11 

Ввод двух водогрейных котлов 

Eurotherm-58. Вывод паровых 

котлов ГМ-50-14/250 ст. №№12,13.  

Вывод и демонтаж 

оставшийся паровой 

котел ГМ-50-14/250 

ст. №14 

- - 

Капитальный 

ремонт 2 котлов 

ПТВМ-30. Вывод 

паровых котлов ГМ-

50-14/250 ст. №№9-

10 

- 
Установка парового котла ДКВР-

10/13 №3 
- 

Установленная мощность, Гкал/ч 367,7 389,3 321,6 321,6 278,6 298,6 347,1 317,1 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 

(в том числе) 
341,2 379,3 321,6 321,6 278,6 298,6 347,1 317,1 

Паровые котлы  221,2 237,7 180 180 137 107 55,5 25,5 

Водогрейные котлы 120 141,6 141,6 141,6 141,6 191,6 291,6 291,6 

Тепловая мощность "нетто", 

Гкал/ч 
331,1 367,6 309,4 309,3 266,3 283,2 331,7 301,7 

Расчетная (фактическая) нагрузка 

потребителей, Гкал/ч 
149,1 149,1 155,5 157,1 157,1 182,0 182,0 182,0 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 16,8 16,5 17,5 17,7 17,7 36,5 36,5 36,5 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

301,1 337,6 279,4 279,3 236,3 253,2 301,7 271,7 

Резерв (+), дефицит (-) мощности, 

Гкал/ч 
135,3 172,0 106,4 104,6 61,6 34,7 83,2 53,2 

Резерв (+), дефицит (-) мощности, 

% 
44,9 51,0 38,1 37,4 26,1 13,7 27,6 19,6 
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Таблица 48 – Планируемые мероприятия на котельной «Северная» и балансы мощность/нагрузка по сценарию 2 (до 2028 г.) 

Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Установленная мощность, Гкал/ч 367,7 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 

Располагаемая мощность, Гкал/ч (в том 

числе) 
341,2 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 

Паровые котлы 221,19 221,19 221,19 221,19 221,19 221,19 221,19 221,19 

Водогрейные котлы 120 141,6 141,6 141,6 141,6 141,6 141,6 141,6 

Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч 331,1 351,1 350,6 350,5 350,5 347,4 347,4 347,4 

Расчетная (фактическая) нагрузка 

потребителей, Гкал/ч 
149,1 149,1 155,5 157,1 157,1 182,0 182,0 182,0 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 16,8 16,5 17,5 17,7 17,7 36,5 36,5 36,5 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

301,1 321,1 320,6 320,5 320,5 317,4 317,4 317,4 

Резерв (+), дефицит (-) мощности, 

Гкал/ч 
135,3 155,5 182,6 181,1 181,1 171,9 171,9 171,9 

Резерв (+), дефицит (-) мощности, % 44,9 48,4 56,9 56,5 56,5 54,2 54,2 54,2 
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Таблица 49 – Капитальные затраты на мероприятия при реализации Сценария 1 и 

Сценария 2 (до 2028 года) для котельной «Северная», млн. руб. (без НДС) 

Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

Установка двух паровых котлов ДКВР-10/13 
   

5 24 
  

29,00 

Капитальный ремонт 2 котлов ПТВМ-30 
   

2 50 
  

52,00 

Установка водогрейного котла Eurotherm-58 
    

4 135 
 

139,00 

Установка двух водогрейных котлов Eurotherm-58 
     

4 135 139,00 

Установка парового котла ДКВР-10/13 
     

3 12 15,00 

Итого по источнику 0,0 0,0 0,0 7,0 78,0 142,0 147,0 374,0 

 

Таблица 50 – Перечень мероприятий по переходу на закрытую схему теплоснабжения 

от котельной "Северная" 

Котельная "Северная", основное и вспомогательное оборудование 

№ п/п Наименование мероприятий Наименование оборудования Режим работы Элетрооборудование 

1 
Замена водогрейного котла 

ПТВМ-30 ст. № 3 

Котел водогрейный  

смешанного типа (водотрубно-

газотрубный) ТЕРМОТЕХНИК 

ТТ300 60МВт 

зимний режим 

Средняя электрическая мощность 

267кВт. 

Вентилятор горелки 211кВт; 

напряжение 0,4кВ. 

Электропривод задвижки 1,5кВт; 

насос рециркуляции (2 шт.) 

13,2кВт; 

автоматика 1кВт. 

2 
Замена двух подогревателей 

сетевой воды ПСВ-315 

Подогреватель кожухотрубный 

ПСВэ-700-1,6-1,6-II             

(D=1500мм) 

зимний режим   

3 
Замена подпиточных насосов 

14СД-9 ст №1,2 
WILO BL-50/240-30/2 

зимний/летний 

режим 

Серийный электродвигатель с 

технологией IE3. Мощность 30кВт; 

напряжение 0,4кВ;                   ток 

номинальный 52,2А. 

4 
Замена подпиточных насосов 

200Д-60 ст №6, 200Д-90 ст№3,5 
WILO BL-32/240-15/2 

зимний/летний 

режим 

Серийный электродвигатель с 

технологией IE3. Мощность 15кВт; 

напряжение 0,4кВ;                   ток 

номинальный 20,5А. 

5 
Замена сетевых насосов СЭ-1250 

ст№1,2,3,4 
WILO SCP 300/660 DV-800/4 

зимний/летний 

режим 

Серийный электродвигатель с 

технологией IE3. Мощность 

800кВт; напряжение 6кВ.                    

6 
Замена рециркуляционных 

насосов НКУ-250 ст.№1,2 
WILO BL-100/165-30/2 

зимний/летний 

режим 

Серийный электродвигатель с 

технологией IE3. Мощность 30кВт; 

напряжение 0,4кВ;                   ток 

номинальный 52,2А. 

ЦТП район № 2 Ленинский АО 

№ п/п Объект 
Наименование 

мероприятий 
Наименование оборудования Режим работы Элетрооборудование 

7 ЦТП 175 кв. 
Установка двух 

сетевых насосов  

WILO CRONOBLOC BL 

65/170-15/2 
летний режим 

Серийный электродвигатель с 

технологией IE3. Мощность 15кВт; 

напряжение 0,4кВ;                   ток 

номинальный 20,5А. 
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8 
Замена сетевого 

насоса СН-3 
НКУ -250 зимний режим 

Серийный электродвигатель 

5А200L4 У2 IM 1081 IP 55. 

 Мощность 45кВт; напряжение 

0,4кВ;                   ток номинальный 

87А. 

9 ЦТП 171 кв.  
Установка двух 

сетевых насосов  

WILO CRONOBLOC BL 

65/170-15/2 
летний режим 

Серийный электродвигатель с 

технологией IE3. Мощность 15кВт; 

напряжение 0,4кВ;                   ток 

номинальный 20,5А. 

10 ЦТП 203 кв.  
Установка двух 

сетевых насосов  

WILO CRONOBLOC BL 

50/170-11/2 
летний режим 

Серийный электродвигатель с 

технологией IE3. Мощность 11кВт; 

напряжение 0,4кВ;                   ток 

номинальный 20,5А. 

11 ЦТП 207 кв.  
Установка трех 

сетевых насосов  

WILO CRONOBLOC BL 

80/170-30/2 
зимний режим 

Серийный электродвигатель с 

технологией IE3. Мощность 30кВт; 

напряжение 0,4кВ;                   ток 

номинальный 52,2А. 

12 

Элеваторный 

узел                          

А. Невского  

Установка 

водоподогревателя 

ГВС 

  
зимний летний 

режим  
  

Тепловые сети от котельной "Северная" Ленинский АО 

№ п/п 
Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Наименование 

теплосети 

Протяжённость  

участка, м 

Существующий 

Внутренний                         

Ду подающего 

и обратного 

тpубопpовода, 

м 

 

Мероприятие 

перекладка  

Внутренний 

Ду, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Элетро-

оборудование 

13 
ТК-106                               

Ч. Лучинского 
ТК-107 

магистральная 

47 0,309 0,35 
Подземная 

канальная 
  

14 
ТК-105                              

Ч. Лучинчкого 
ТК-106 75,5 0,309 0,35 

Подземная 

канальная 
  

15 
ТК-9                   

Свердлова  
ТК-10 

магистральная 

95 0,412 0,5 
Подземная 

канальная 
  

16 
ТК-8                           

Свердлова 
ТК-9 91 0,412 0,5 

Подземная 

канальная 
  

17 
ТК-7  

Свердлова 
ТК-8 69 0,412 5 

Подземная 

канальная 
 

18 
ТК-6                                  

Свердлова 
ТК-7 135 0,412 0,5 

Подземная 

канальная 
  

19 
ТК-5                

Свердлова 
ТК-6 110 0,412 0,5 

Подземная 

канальная 
  

20 
ТК-63 

Подстаницкого 
ТК-62 

магистральная 

60 0,309 0,35 
Подземная 

канальная 

  21 
ТК-63 

Подстаницкого 
ТК-62 63,5 0,309 0,35 

Подземная 

канальная 

22 
ТК-63 

Подстаницкого 
ТК-62 40 0,309 0,35 

Подземная 

канальная 

23 
ТК-14 

Подстаницкого 
ТК-60 129 0,309 0,35 

Подземная 

канальная 
  

24 
ТК-60 

Подстаницкого 
ТК-61 22 0,309 0,35 

Подземная 

канальная 

25 
ТК-61 

Подстаницкого 
ТК-62 143 0,309 0,35 

Подземная 

канальная 
  

26 

Луч 2 в 

сторону 

Хлобыстова 

до ТК-201д магистральная 910 0,412 0,5 Надземная   

27 
ТК-208                

Невского 
ТК-209 магистральная 69 0,309 0,35 

Подземная 

канальная 
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28 
ТК-67 

Александрова 
ТК-68 магистральная 75 0,207 0,25 

Подземная 

канальная 
  

Технико-экономические показатели работы котельной «Северная» при 

реализации Сценариев 1 и 2 (до 2028 года) представлены в таблице 51. 
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Таблица 51 – Технико-экономические показатели работы котельной "Северная" для Сценария 1 и Сценария 2 (до 2028 года) 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Расчетная (фактическая) нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч 151,68 151,68 151,68 157,59 158,97 158,97 182,24 182,24 182,24 182,24 182,24 182,24 182,24 

Подключенная нагрузка отопления Гкал/ч 135,8 135,8 135,8 141,7 143,1 143,1 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 

Нагрузка средней ГВС Гкал/ч 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 12,85 10,08 11,68 12,20 12,32 12,32 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 16,78 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 21,08 21,08 21,08 21,08 21,08 21,08 21,08 

Выработка тепловой энергии на 
источнике 

тыс. Гкал 588,0 613,21 608,7 627,5 631,9 631,9 735,7 735,7 735,7 735,7 735,7 735,7 735,7 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 42,2 35,09 40,1 41,9 42,3 42,3 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 541,7 573,99 564,4 581,2 585,1 585,1 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 55,2 58,01 56,725 56,7 56,7 56,7 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 486,5 515,98 507,7 524,5 528,4 528,4 607,0 607,0 607,0 607,0 607,0 607,0 607,0 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Мазут % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 
ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 

              

Мазут кгу.т/Гкал 162,3 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 

Расход условного топлива тыс. тут. 95,4 100,2 99,1 102,0 102,7 102,7 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 

Мазут тыс. тут. 95,43 100,20 99,08 102,05 102,73 102,73 118,98 118,98 118,98 118,98 118,98 118,98 118,98 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
                           

Мазут кгу.т/Гкал 176,17 173,32 174,25 174,25 174,25 174,25 174,25 174,25 174,25 174,25 174,25 174,25 174,25 

Переводной коэффициент                            

Мазут тут/тнт 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Расход натурального топлива                            

Мазут тыс. т 70,26 73,8 72,9 75,1 75,6 75,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 
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Котельная «Роста» 

Котельная «Роста» расположена на севере г. Мурманска. Зоны теплоснабжения 

котельной «Роста» и котельная «Северная» являются смежными. Данные зоны 

приведены на рисунке 6. 

Удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии от данных котельных 

отличаются друг от друга, так УРУТ на отпуск тепловой энергии за последние 3 года 

от котельной «Роста» составляет 181,12 кг у.т/Гкал, а котельной «Северная» – 

173,87 кг у.т/Гкал. Высокий удельный расход топлива на котельной «Роста», в 

первую очередь, объясняется технологической схемой котельной: пар, 

вырабатываемый паровыми котлами, подогревает сетевую воду в теплообменниках. 

Такая схема достаточно инерционна, в связи с чем, изменение мощности 

котельной сопровождается снижением КПД до момента достижения равновесного 

состояния. 

В настоящее время, на котельной в межотопительный период обеспечение нужд 

горячего водоснабжения осуществляется посредством работы 1 котла ГМ-50-14/250, 

мощность которого избыточна (при нагрузке ГВС равной 2,87 Гкал/ч), а режим 

эксплуатации - неэффективный. Также, паровые котлы ГМ-50, установленные на 

котельной в конце 60-х годов, в настоящее время нуждаются в замене. 
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Рисунок 6. Зоны теплоснабжения котельной «Роста» и котельная «Северная» 

Вне зависимости от сценарных условий, схемой теплоснабжения 

предусматривается закрытие котельной «Роста» с переключением существующих 

нагрузок на котельную «Северная». 

В настоящее время на котельной «Северная» существует резерв тепловой 

мощности в объеме 132,5 Гкал/ч, что достаточно для такого переключения. 

До принятия окончательного решения по закрытию котельной «Роста», в 

качестве мероприятий на источнике рекомендуется выполнить установку 

дополнительного котла для работы в летний период: 

в 2022 году – проведение проектно-изыскательских работ; 

2023 год – установка водогрейного котла мощностью 4 МВт (например, котел 

ООО «Энтророс» марки ТТ-100). 
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Балансы тепловой мощности котельных «Северная» и «Роста» приведены в 

таблице 52, из которой видно, что при аварийном выводе из эксплуатации самого 

мощного котла, на котельной «Роста» образуется дефицит мощности. 

Таблица 52 – Балансы тепловой мощности котельных 

Наименование Котельная «Роста» Котельная «Северная»  

Установленная мощность, Гкал/ч 60,0 367,7 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 55,16 341,19 

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 24,91 149,1 

Располагаемая тепловая мощность нетто при 

аварийном выводе самого мощного котла 
25,08 298,3 

Резерв ("+")/ Дефицит("-"), Гкал/ч -4,17 132,5 

Резерв ("+")/ Дефицит("-"), % -16,62 44,4 

Резерв тепловой мощности на котельной «Северная» вполне достаточен для 

покрытия существующих нагрузок зоны котельной «Роста». 

Мероприятия по сетевому строительству для переключения потребителей на 

котельную «Северная» и затраты на их реализацию приведены в Главе 8 

Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации тепловых сетей». 

После закрытия котельной «Роста», участок на котором она расположена, 

планируется реализовать или перепрофилировать, в связи с чем, мероприятие 

планируется как беззатратное. 

Состав оборудования и технико-экономические показатели работы котельной 

приведены в таблице 53. 

Таблица 53 – Состав оборудования котельной «Роста» 

Существующее положение Перспективное положение на расчётный срок  

№ Марка 
Год 

ввода 

Производительность, 

Гкал/ч 
Марка 

Год 

ввода 
Производительность 

Водогрейные котлы 

Закрытие котельной. Переключение нагрузок на 

котельную «Северная» в 2026 году 

1 КВГМ-50 1988 
50 Гкал/ч (на 

консервации) 

2 КВГМ-50 1988 
50 Гкал/ч (на 

консервации) 

Паровые котлы 

3 ГМ-50-14/250 1978 30 

4 ГМ-50-14/250 1978 30 

Установленная тепловая 

мощность источника, Гкал/ч 
60,0 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч 23,29 

 

 



163 

Таблица 54 – Технико-экономические показатели работы котельной «Роста» вне зависимости от Сценарных условий 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2039 

Расчетная (фактическая) 

нагрузка потребителей 
Гкал/ч 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 

Закрытие котельной. Переключение 

нагрузок на котельную «Северная» 

Собственные нужды источника Гкал/ч 2,58 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 4,34 4,26 4,32 4,32 4,32 4,32 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 101,58 103,40 103,40 103,39 102,96 103,39 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 8,24 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 93,35 94,83 94,83 94,81 94,39 94,82 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 13,85 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 79,49 80,81 80,81 80,80 80,37 80,80 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Мазут % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 

ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 
       

Мазут кгу.т/Гкал 162,6 162,7 163,1 163,1 163,1 163,1 

Расход условного топлива тыс. тут. 15,6 16,8 16,9 16,9 16,8 16,9 

Мазут тыс. тут. 15,6 16,8 16,87 16,86 16,79 16,87 

Удельный расход топлива на 

ОТПУСК тепловой энергии 
              

Мазут кгу.т/Гкал 166,7 177,4 177,9 177,9 177,9 177,9 

Переводной коэффициент               

Мазут тут/тнт 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Расход натурального топлива               

Мазут тыс. т 11,4 12,4 12,4 12,4 12,3 12,4 

Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки 
  

   
   

Мазут тыс. руб./т. 16,7 17,4 18,1 18,8 19,6 20,3 

Затраты на топливо млн руб. 191,1 214,9 224,1 233,0 241,2 252,0 

Мазут млн руб. 191,1 214,9 224,1 233,0 241,2 252,0 

Удельная топливная 

составляющая в себестоимости 

топлива на коллекторах 

руб./Гкал 2047,5 2266,3 2363,0 2457,6 2555,9 2658,1 
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Котельная «Северная» и Восточная по 2 сценарию 

Оба рассматриваемые источника – котельная «Северная» и Восточная 

котельная - используют мазут в качестве основного вида энергоносителя. Суммарная 

располагаемая мощность источников теплоснабжения составляет 757,7 Гкал/ч, 

суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей по договору – 

357,51 Гкал/ч, усредненный коэффициент использования установленной мощности по 

источникам составляет 17%. 

Котельная «Северная» в настоящее время имеет резерв располагаемой 

тепловой мощности, который составляет более 40%, при этом срок службы основного 

оборудования превышает 45 лет. 

Восточная котельная также имеет избыток располагаемой тепловой мощности 

в 40%, простои негативно сказываются на состоянии неработающих котлоагрегатов. 

Срок службы основного оборудования превышает 30 лет. 

В связи с этим, согласно рекомендациям КИП, для 2 сценария планируется 

вывести из эксплуатации котельные Восточная и «Северная» с переключением всей 

подключенной нагрузки (в т.ч. котельной «Роста») на новую угольную котельную 

«Северная-Восточная». 

Согласно оценке эффективности реализации данного проекта, выполненной в 

рамках КИП, суммарный годовой объем выпадающих доходов по альтернативным 

существующим источникам составляет 240,8 млн руб., что соответствует 214 руб. на 

1 Гкал. Срок возврата инвестиций составит от 8 до 14 лет, в зависимости от 

выбранной экономической модели проекта. 

Предполагаемый срок реализации мероприятия по строительству нового 

источника и переключению нагрузки от других источников – 2026-2028 гг. 

Строительство угольной котельной «Северная-Восточная» (только для 2 

сценария) 

Согласно принятому второму сценарию развития системы теплоснабжения 

города Мурманска, после 2026 года планируется строительство новой угольной 

котельной «Северная-Восточная» с переключением в 2028 году на нее нагрузки от 

котельных Восточная и «Северная» (включая нагрузку выводимой в 2026 году 

котельной «Роста»). 

Объединенная зона теплоснабжения котельной «Северная-Восточная» 

приведена на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Объединенная зона теплоснабжения котельной «Северная-Восточная» 

Мероприятия по сетевому строительству для переключения потребителей на 

новую котельную и затраты на их реализацию приведены Главе 8 Обосновывающих 

материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей». 

Состав оборудования котельной приведен в таблице 55. 

Капитальные затраты на реализацию предусмотренных мероприятий по 

строительству котельной «Северная-Восточная» и технико-экономические показатели 

работы котельной приведены в таблицах 56 - 57. 
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Таблица 55 – Перспективный состав оборудования новой угольной котельной 

«Северная-Восточная» для Сценария 2 

Перспективное положение на расчётный срок 

№ Марка Год ввода Установленная мощность 

Водогрейные котлы 

1 КВТК-100 2028 100 

2 КВТК-100 2028 100 

3 КВТК-100 2028 100 

4 КВТК-100 2028 100 

5 КВТК-100 2028 100 

6 КВТК-100 2028 100 

Установленная мощность котельной, Гкал/ч 600,0 

Подключенная договорная нагрузка, Гкал/ч 432,1 

Таблица 56 – Капитальные затраты на строительство котельной «Северная-

Восточная» для Сценария 2, млн. руб. (без НДС) 

Наименование 2027 2028. 

Перенос ЛЭП 71,5  

Котельное отделение 981 245 

Вспомогательное оборудование, 

топливоподача, ЗШУ 
1 042 261 

Бак запаса воды 13 3 

Приборы учета тепла 14 3 

ВПУ 70 18 

Закрытый расходный склад угля 237 59 

Подготовка площадки под строительство 81 20 

СМР котельной с дымовой трубой 914 228 

Транспортировка оборудования и материалов 27 7 

ПИР и экспертиза проекта 136 34 

Шефмонтаж и пуско-наладочные работы 64 16 

Непредвиденные затраты 3% 671 168 

Всего 4 322 1 062 

Источник: расчеты ВТИ, ИБ "ФИНИСТ" 
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Таблица 57 – Технико-экономические показатели работы новой угольной котельной 

«Северная-Восточная» 

Наименование 
Единица 

измерения 
2028 2029 2030 

2031-

2039 

Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей Гкал/ч 362,8 389,0 389,0 389,0 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 22,0 22,0 22,0 22,0 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 47,3 48,2 48,2 48,2 

Выработка тепловой энергии на источнике тыс. Гкал 1323,0 1421,4 1421,4 1421,4 

Покупка Энергии у ТО ТБО тыс. Гкал 114,77 114,77 114,77 114,77 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 26,1 26,1 26,1 26,1 

Отпуск тепловой энергии за счет ТО ТБО тыс. Гкал 114,77 114,77 114,77 114,77 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 1411,7 1510,1 1510,1 1510,1 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 63,0 64,5 64,5 64,5 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 1348,7 1445,6 1445,6 1445,6 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Уголь  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии           

Уголь  кгу.т/Гкал 178,6 178,6 178,6 178,6 

Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов           

Уголь  кгу.т/Гкал 182,2 181,9 181,9 181,9 

Расход условного топлива тыс. тут. 236,3 253,9 253,9 253,9 

Уголь  тыс. тут. 236,3 253,9 253,9 253,9 

Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии           

Уголь  кгу.т/Гкал 182,2 181,9 181,9 181,9 

Переводной коэффициент           

Уголь  тут/тнт 0,770 0,770 0,770 0,770 

Расход натурального топлива           

Уголь  тыс. т 306,9 329,7 329,7 329,7 

Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки           

Уголь  тыс. руб./т. 6,3 6,6 6,8 7,1 

Затраты на топливо млн руб. 1934,9 2161,9 2248,4 2338,4 

Уголь  млн руб. 1934,9 2161,9 2248,4 2338,4 

Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на 

коллекторах 
руб./Гкал 1370,6 1431,7 1489,0 1548,5 
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Дизельная котельная МУП «МУК» 

Основной причиной высокой себестоимости тепловой энергии от дизельной 

котельной микрорайона Дровяное являются затраты на топливо. Так затраты на 

топливо, учетные в тарифе составляют порядка 12 млн. рублей, что составляет около 

69% от НВВ. Топливная составляющая в тарифе на тепловую энергию от данной 

котельной на 2019 год составила 4879,2 руб./Гкал. Снижение тарифа на тепловую 

энергию от данной котельной может быть достигнуто в первую очередь проведением 

мероприятий по снижению топливной составляющей в тарифе, что в свою очередь 

подразумевает переход на альтернативное топливо. 

Следует отметить, что переход на твердое топливо, не применим для данной 

котельной, т.к. установленные в 2005-2006 году котлы не могут быть 

переоборудованы для работы на угле, к тому же территория площадки котельной не 

позволяет разместить склад твердого топлива. 

Схемой теплоснабжения по 1 сценарию для данной котельной предлагаются 

следующие мероприятия: 

2024 - 2025 гг. 

 дополнительная установка на котельной двух электрокотлов ТЭН-300, 

тепловой мощностью 0,3 Гкал/ч каждый; 

  поэтапная замена установленных дизельных котлов. 

Установка электрокотлов в котельной 

Применение электрической энергии для подогрева теплоносителя на котельных 

может быть оправдано, если стоимость электроэнергии в пересчете на 1 Гкал меньше, 

чем существующая топливная составляющая в тарифе. 

В таблице 58 приведены тарифы на электрическую энергию для потребителей, 

приравненных к населению, с разделением на зоны тарифных суток.  
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Таблица 58 – Тарифы на электрическую энергию для потребителей, приравненных к населению (тарифы с учетом НДС) за 2019 год, 

руб./кВт*ч 

Мес

яц 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Час

ы 
зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

0 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 

1 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 

2 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 

3 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 

4 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 

5 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 

6 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 

7 
полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

8 
полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

9 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 
полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

10 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 
полупик

овая 
1,924 пиковая 2,308 пиковая 2,308 

11 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 

12 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 
полупик

овая 
1,924 пиковая 2,308 

13 
полупик

овая 
1,924 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 

полупик

овая 
1,924 пиковая 2,308 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

14 
полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

15 
полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

16 
полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

17 
полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 пиковая 2,308 пиковая 2,308 

18 пиковая 2,308 
полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 пиковая 2,308 пиковая 2,308 

19 пиковая 2,308 пиковая 2,308 полупик 1,924 полупик 1,924 полупик 1,924 полупик 1,924 полупик 1,924 полупик 1,924 полупик 1,924 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 
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Мес

яц 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Час

ы 
зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

зона 

тариф, 

руб./кВ

т*ч 

овая овая овая овая овая овая овая 

20 
полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 пиковая 2,308 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 пиковая 2,308 пиковая 2,308 пиковая 2,308 

полупик

овая 
1,924 

21 
полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 пиковая 2,308 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

22 
полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

полупик

овая 
1,924 

23 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 ночная 0,963 

Средний 

тариф ночной 

и 

полупиковой 

зоны, 

руб./кВт*ч 

1,497 
 

1,497 
 

1,497 
 

1,497 
 

1,497 
 

1,497 
 

1,497 
 

1,497 
 

1,519 
 

1,519 
 

1,497 
 

1,497 

Число часов 

ночного и 

полупикового 

тарифа, ч 

18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

19 
 

19 
 

18 
 

18 
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Применение дифференцированного по времени тарифа на электрическую 

энергию позволит потреблять наиболее дешевую электрическую энергию ночной и 

полупиковой зоны. 

Конструкция установленных в котельной чугунных котлов GTE 521 и GTE 511 

позволяет применять ежесуточные пуски и остановы без накопления 

повреждаемости. 

Планируется следующий режим работы котельной: 

 в ночной и полупиковой зоне тарифа на электрическую энергию в работе 

находятся электрокотлы. Дизельные котлы находятся в горячем резерве; 

 в пиковой зоне тарифа на электрическую энергию в работе находятся 

дизельные котлы; 

 при температуре наружного воздуха ниже -9 0С, в ночной и полупиковой 

зоне в работе находятся электрокотлы и дизельные котлы одновременно. 

Данные режим работы позволяет установить электрокотлы меньшей мощности, 

чем подключенная нагрузка. 

Планируемая суммарная мощность электрокотлов составляет 0,6 Гкал/ч, что 

соответствует подключенной нагрузке при температуре наружного воздуха -9 0С. 

Продолжительность периода температуры наружного воздуха ниже -9 0С составляет 

1350 ч. в год. График Россандера для предлагаемого режима работы приведен на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8. График Россандера при работе электрокотлов 

В качестве нагревательных элементов электрокотлов следует рассматривать 

фланцевые погружные электронагреватели. 

Фланцевые погружные электронагреватели - наиболее распространенный вид 

промышленных электрических нагревателей. Погружные 

фланцевые электронагреватели представляют собой блок 

ТЭН, надежно закрепленных на фланце для монтажа в 

различные емкости, резервуары, циркуляционные 

системы, проточные сосуды и устройства под давлением. 

Электрическое подключение фланцевых погружных 

нагревателей производится с внешней 

стороны емкости или сосуда. 

Фланцевые погружные нагреватели 

монтируются в котлы или прочие емкости 

или цистерны, и являются самым 
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безопасным и надежным решением для технологического нагрева. 

Удельная мощность для фланцевых погружных нагревателей может составлять 

от 0,1 до 40 Вт/см2, и зависит от рабочих условий процесса (среда, расход, давление), 

от коэффициента теплоемкости и теплообменных свойств нагреваемой среды. 

Максимальная мощность, передаваемая одним фланцевым нагревателем, может 

достигать нескольких МВт. 

Связка ТЭН размещенная на фланце может иметь полностью 

автоматизированную систему контроля и управления температурой и процессом 

нагрева. 

Состав оборудования дизельной котельной на краткосрочную перспективу 

приведен в таблице 59. 

Таблица 59 – Состав оборудования дизельной котельной 

Существующее положение Перспективное положение на расчётный срок 

№ Марка 
Год 

ввода 
Производительность Марка Год ввода Производительность 

Водогрейные котлы 

1 GTE 521 2006 1,02 Гкал/ч GTE 521 2024 1,02 Гкал/ч 

2 GTE 511 2005 0,52 Гкал/ч GTE 511 2025 0,52 Гкал/ч 

3 GTE 511 2005 0,52 Гкал/ч GTE 511 2025 0,52 Гкал/ч 

4 - - - ТЭН-300 2024 0,3 Гкал/ч 

5 - - - ТЭН-300 2025 0,3 Гкал/ч 

Установленная 

тепловая мощность 

источника, Гкал/ч 

2,06 

Установленная тепловая 

мощность источника, 

Гкал/ч 

2,66 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,828 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 
0,95 

Соотношение отпуска тепловой энергии от электрокотлов и дизельных котлов 

за год планируется как 75/25, т.е. 75% годового отпуска тепла осуществляется от 

электрокотлов. 

С учетом установки электрокотлов на котельной топливная составляющая в 

2025 году ориентировочно составит 3129,8 руб./Гкал (с условием индексации цен 

2020 года), что на 35% ниже существующего уровня. Годовая экономия на затратах 

на топливо составит 7,15 млн. рублей. Эффект от экономии ТЭР за период с 2025 по 

2031 годы составит 42,9 млн. рублей. 

Затраты на закупку электрокотлов и их установку оцениваются в 1,2 млн. 

рублей. 

Данное мероприятие является эффективным, если реконструкция 

электрических сетей до котельной не требуется или такая реконструкция 

предусмотрена прочими программами. 

http://www.cetal.ru/netcat_files/Image/nitrogen_heater_1800kw.jpg
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Затраты на реализацию предлагаемых мероприятий приведены в таблице 60 . 

Таблица 60 – Затраты на реализацию мероприятий, предусмотренных для дизельной 

котельной микрорайона Дровяное, тыс. руб. 

Мероприятие 

Сценарий 1 и 2 

Год осуществления 
Затраты на 

мероприятие, тыс. руб. 

Установка двух электрокотлов ТЭН-300, тепловой 

мощностью 0,3 Гкал/ч каждый 
2024-2025 1200 

Замена котла GTE 521 2024 1 232,5 

Замена котла GTE 511 2025 982,5 

Замена котла GTE 512 2025 982,5 

Всего - 4397,5 

 

Показатели работы дизельной котельной с учетом реализации предложенных 

мероприятий приведены в таблице 61. 
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Таблица 61 – Показатели работы дизельной котельной микрорайона Дровяное на период актуализации Схемы теплоснабжения 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Расчетная (фактическая) нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выработка тепловой энергии на источнике тыс. Гкал 3,02 3,13 3,13 3,13 3,13 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 2,99 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 2,99 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Дизель % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

Электроэнергия % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 

Удельный расход топлива на 
ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 

                            

Дизель кгу.т/Гкал 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

Расход условного топлива тыс. тут. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Дизель тыс. тут. 0,47 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Электроэнергия тыс. тут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
                            

Дизель кгу.т/Гкал 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 

Переводной коэффициент                             

Дизель тут/тнт 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Электроэнергия г.у.т/кВт*ч 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 

Расход натурального топлива                             

Дизель тыс. т 0,32 0,34 0,33 0,33 0,33 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Электроэнергия млн. кВт*ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

Стоимость топлива с учетом его доставки 
на площадки 

                            

Дизель тыс. руб./т. 45,83 45,83 47,67 49,57 51,56 53,62 55,76 57,99 60,31 62,73 65,24 67,84 70,56 

Электроэнергия руб./кВт*ч 1,67 1,67 1,74 1,80 1,88 1,95 2,03 2,11 2,20 2,28 2,38 2,47 2,57 

Затраты на топливо млн руб. 20,78 15,58 15,58 16,21 16,85 9,71 10,10 10,50 10,92 11,36 11,81 12,28 12,78 

Дизель млн руб. 14,85 15,58 15,58 16,21 16,85 4,38 4,56 4,74 4,93 5,13 5,33 5,54 5,77 

Электроэнергия млн руб. 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5,33 5,54 5,76 5,99 6,23 6,48 6,74 7,01 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 6937,9 5023,6 5023,5 5224,4 5433,4 3129,8 3255,0 3385,2 3520,6 3661,5 3807,9 3960,2 4118,7 
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Сценарий 2 для данного источника основан на инвестиционной инициативе 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Перевод жилых зданий в мкр.Дровяное г.Мурманск на 

электроотопление» (возможное концессионное соглашения между Правительством 

Мурманской области и ПАО «МРСК Северо-запада»). 

В соответствии с инициативой предлагается выполнить установку ИТП с 

электрическими котлами в зданиях жилых многоквартирных домов по 

ул. Прибрежная, и впоследствии, вывести из эксплуатации дизельную котельную и 

тепловые сети от нее. Установка ИТП позволит оптимизировать схему 

теплоснабжения микрорайона Дровяное, а также снизить затраты на топливо и 

ликвидировать потери тепла при транспортировке от котельной. 

Расчет капитальных затрат тепловой части приведен в таблице 62. Стоимость 

проектных работ оценивается в 650 – 910 тыс. руб. 

Таблица 62 – Расчет капитальных затрат тепловой части  

Параметры ИТП 
Жилые дома по ул. Прибрежная (дизельная 

котельная) 

№ п/п Мощность ИТП, кВт 
Стоимость 1 шт., руб. без 

НДС 
Кол-во, шт. 

Кап. затраты, руб. без 

НДС 

1 200-300 3 750 000 1 3 750 000 

2 300-400 4 333 333 1 4 333 333 

3 400-600 4 916 667 1 4 916 667 

Итого по группе: 3 13 000 000 

Значение тепловой нагрузки потребителей, а также плановая мощность ИТП в 

жилых домах по ул. Прибрежная приведены в таблице 63. 

Таблица 63 – Теплоснабжение от ИТП по ул. Прибрежная  

Наименование Единица измерения 
ИТП в жилых домах по ул. 

Прибрежная 

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,796 

Нагрузка на технологию и СН Гкал/ч 0,016 

то же в % % 2,0% 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,000 

то же в % % 0,0% 

Расчетная мощность Гкал/ч 0,812 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/ч 0,122 

% 15,0% 

Плановая мощность ИТП Гкал/ч 0,934 

Основные затраты по переводу потребителей на теплоснабжение от ИТП 

представлены в таблице 64. Согласно данной таблице, ежегодный эффект для 

бюджета при реализации предлагаемых мероприятий составит 13,2 млн. руб. 

Технико-экономические показатели работы дизельной котельной по сценарию 2 

приведены в таблице 65. 
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Таблица 64 – Затраты по переводу потребителей на теплоснабжение от ИТП 

№ 

п/п 

Наименование 

улицы 

Договорная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал\час 

Предполагаемая 

установленная 

мощность ИТП, 

кВт 

Капитальные затраты, 

тыс. руб. без НДС 

Затраты на теплоснабжение 

текущие, тыс. руб. 

Затраты на 

теплоснабжение 

планируемые, 

тыс. руб. 

Ежегодный 

эффект для 

потребителя, 

тыс. руб. 

Ежегодный 

эффект для 

бюджета, 

тыс. руб. 
Всего 

Тепловая 

часть 

Электрич. 

часть 
Всего 

Оплачивается 

потребителем 

Оплачивается 

бюджетом 
Всего 

Оплачивается 

потребителем 

От существующей дизельной котельной 

1 ул. Прибрежная, 6 0,2889 350 9816 4333 5483 9680 4903 4777 2669 2669 2233 4777 

2 ул. Прибрежная, 23 0,3183 400 10959 4917 6042 10680 5409 5271 2945 2945 2464 5271 

3 ул. Прибрежная, 25 0,1892 250 7340 3750 3590 6360 3221 3139 1754 1754 1467 3139 

 
ИТОГО 0,7964 1000 28115 13000 15115 26720 13533 13187 7368 7368 6165 13187 

            

46% 100% 

        
 

 
Окупаемость инвестиций, лет 0,47 
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Таблица 65 – Технико-экономические показатели работы дизельной котельной микрорайона Дровяное при реализации сценария 2  

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Договорная тепловая нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 0,796 0,796 0,796 0,796 0,796 0,796 0,796 0,796 0,796 0,796 0,796 0,796 0,796 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Выработка тепловой энергии на источнике тыс. Гкал 3,02 3,13 3,13 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 2,99 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 2,99 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Структура топливного баланса %                           

Дизель % 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Электроэнергия % 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 
ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 

                            

Дизель кгу.т/Гкал 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

Расход условного топлива тыс. тут. 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Дизель тыс. тут. 0,47 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия тыс. тут. 0,0 0,0 0,0 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
                            

Дизель кгу.т/Гкал 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 0,0 0,0 0,0 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 

Переводной коэффициент                             

Дизель тут/тнт 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Электроэнергия г.у.т/кВт*ч 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 

Расход натурального топлива                             

Дизель тыс. т 0,32 0,34 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия млн. кВт*ч 0,00 0,00 0,00 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 

Стоимость топлива с учетом его доставки 

на площадки 
                            

Дизель тыс. руб./т. 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 

Электроэнергия руб./кВт*ч 1,82 1,67 1,74 1,80 1,88 1,95 2,03 2,11 2,20 2,28 2,38 2,47 2,57 

Затраты на топливо млн руб. 14,85 15,58 14,98 6,57 6,83 7,10 7,39 7,68 7,99 8,31 8,64 8,99 9,35 

Дизель млн руб. 14,85 15,58 14,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия млн руб. 0,00 0,00 0,00 6,57 6,83 7,10 7,39 7,68 7,99 8,31 8,64 8,99 9,35 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 4960,1 5023,6 4830,2 2116,9 2201,6 2289,7 2381,3 2476,5 2575,6 2678,6 2785,8 2897,2 3013,1 

 

 



179 

Срок выполнения данной инициативы 2-3 года и может быть реализована в 

период с 2021 по 2023 гг. 

 

Угольная котельная МУП «МУК» 

Основной причиной высокой себестоимости от угольной котельной района 

Дровяное являются расходы на оплату труда персонала. Так Фонд оплаты труда и 

социальные отчисления на 2020 год составят 6,8 млн. рублей, что соответствует 54% 

НВВ котельной и в 2,5 раза выше, чем на аналогичной дизельной котельной. 

Численность персонала данной котельной составляет 17 человек, что объясняется 

отсутствием какой-либо автоматизации. На угольной котельной в 2008-2011 году 

были установлены водогрейные котлы типа КВ. Подача топлива в данных котлах 

осуществляется ручным забросом топлива в топку с периодичностью 1,5-3 часа. 

Приток воздуха в таких котлах в подавляющем большинстве случаев регулируется 

ручной заслонкой, выставляемой «на глаз» кочегара. КПД таких котлов в 

значительной степени колеблется в зависимости от циклов подачи топлива. Условная 

циклическая зависимость КПД таких котлов представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Циклическая зависимость КПД котла с ручной подачей топлива 

Из графика видно, что значения КПД таких котлов, соответствующие 

паспортным, достигаются к середине цикла и сохраняются в течение 20-25 минут при 

цикле 90 минут. 

Средний КПД цикла закладки топлива в таких котлах может быть несколько 

повышен при наличии соответствующих навыков у кочегаров, однако в подавляющем 

большинстве случаев, у кочегаров нет экономического стимула к экономии топлива. 
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Мероприятия, предлагаемые для угольной котельной 

Настоящей актуализацией, учитывая необходимость проведения капитального 

ремонта здания, в котором располагается основное оборудованием, а также, 

удаленное расположение котельной от потребителей, в рамках сценария развития 1 и 

2 схемой теплоснабжения предлагается рассмотреть следующие: 

- Сценарий 1: Строительство новой блочно-модульной электрокотельной; 

- Сценарий 2: Перевод потребителей на теплоснабжение от ИТП с 

электрическими котлами. 

По сценарию 1 развития системы теплоснабжения микрорайона Дровяное 

предполагается выполнить строительство новой блочно-модульной электрокотельной 

в непосредственной близости к потребителям тепловой энергии. Суммарная 

установленная мощность нового источника составит 3,13 Гкал/ч. Срок реализации 

данного мероприятия – 2023-2025 гг. 

Применение электрической энергии для подогрева теплоносителя на котельных 

может быть оправдано, если стоимость электроэнергии в пересчете на 1 Гкал меньше, 

чем существующая топливная составляющая в тарифе. 

Состав оборудования нового источника на рассматриваемую перспективу 

представлен в таблице 66. 

Таблица 66 – Существующий и перспективный состав оборудования котельной в 

районе Дровяное 

Существующее положение Перспективное положение на расчётный срок  

№ Марка 
Год 

ввода 
Производительность Марка 

Год 

ввода 
Производительность 

Паровые котлы 

1 BKB-300 2011 0,3 Гкал/ч - - - 

2 НИИСТУ-5М 2008 0,52 Гкал/ч - - - 

3 НИИСТУ-5М 2008 0,52 Гкал/ч - - - 

Водогрейные котлы 

4 КСВр 2008 0,69 Гкал/ч КЭВ 1000/10 2025 0,86 Гкал/ч 

5 КВр-0,8КБ 2017 0,52 Гкал/ч КЭВ 1000/10 2025 0,86 Гкал/ч 

6 KBc 2011 1,25 Гкал/ч КЭВ 1600/10 2025 1,4 Гкал/ч 

Установленная тепловая 

мощность источника, Гкал/ч 
3,13 

 
3,12 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 
0,928 

 
0,928 

 

Расчет капитальных вложений в мероприятия по строительству новой 

электрокотельной в районе Дровяное приведен в таблице ниже. 
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Таблица 67 – Расчет капитальных вложений на строительство новой блочно-модульной 

электрокотельной в микрорайоне Дровяное  

Мероприятие 
Мощность, 

МВт 

Стоимость 1 

МВт, руб. 

Затраты на 

ПИР, руб. 

Затраты на 

СМР, руб. 

Затраты на 

ПНР, руб. 

Общая 

стоимость 

строительства, 

руб. (без НДС) 

Строительство  

блочно-модульной 

электрокотельной 

3,63 2 250 000 816 750 2 450 250 1 225 125 12 659 625 

В состав электрокотельной входит: 

 блок котлов; 

 блок сетевых насосов; 

 блок подпиточных насосов; 

 блок автоматического регулирования давления, температуры 

теплоносителя; 

 вводно-распределительный щит напряжением 0,4 кВ. 

Основные характеристики блочно-модульной электрокотельной номинальной 

производительностью 1,0 МВт представлены в таблице 68. 

Таблица 68 – Основные характеристики блочно-модульной электрокотельной 

номинальной производительностью 1,0 МВт 

№ 

п/п 
Параметры Значения 

1 Назначение 

Обеспечение теплоснабжения или горячей водой 

как промышленных объектов, так и объектов 

жилой сферы  

2 Производитель Промышленная компания 

3 Страна производитель Россия 

4 Номинальная теплопроизводительность 1,0 МВт 

5 Коэффициент полезного действия 98,0 % 

6 Тип устанавливаемых котлов Водогрейные котлы 

7 Количество устанавливаемых котлов 2 шт. 

8 Рабочее давление теплоносителя 0,6 МПа 

9 Максимальная температура воды на отопление 95,0 град. 

10 Температура воды в систему ГВС 60,0 град. 

11 Вес котельной 5,0 т 

12 Гарантийный срок 12 (мес.) 

Технико-экономические показатели работы новой блочно-модульной 

электрокотельной приведены в таблице 69. 
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Таблица 69 – Технико-экономические показатели работы новой блочно-модульной электрокотельной микрорайона Дровяное  

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Расчетная (фактическая) нагрузка 

потребителей: 
Гкал/ч 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Выработка тепловой энергии на источнике тыс. Гкал 4,207 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 4,13 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 4,13 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 

Структура топливного баланса %                           

Уголь  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Электричество % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 
ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 

                            

Уголь  кгу.т/Гкал 462,8 447,4 447,4 447,4 447,4 447,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электричество кгу.т/Гкал 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 

Расход условного топлива тыс. тут. 1,95 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Уголь  тыс. тут. 1,95 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электричество тыс. тут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
                            

Уголь  кгу.т/Гкал 471,8 456,0 456,0 456,0 456,0 456,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электричество кгу.т/Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,74 146,74 146,74 146,74 146,74 146,74 146,74 

Переводной коэффициент                             

Уголь  тут/тнт 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Электричество г.у.т/кВт*ч 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 

Расход натурального топлива                             

Уголь  тыс. т 2,48 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электричество млн. кВт*ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

Стоимость топлива с учетом его доставки 
на площадки 

                            

Уголь  тыс. руб./т. 4,71 4,90 5,10 5,30 5,51 5,73 5,96 6,20 6,45 6,71 6,97 7,25 7,54 

Электричество руб./кВт*ч 1,82 1,82 1,89 1,97 2,05 2,13 2,21 2,30 2,39 2,49 2,59 2,69 2,80 

Затраты на топливо млн руб. 11,69 12,41 12,91 13,43 13,96 14,52 11,52 11,98 12,46 12,96 13,47 14,01 14,57 

Уголь  млн руб. 11,69 12,41 12,91 13,43 13,96 14,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электричество млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,52 11,98 12,46 12,96 13,47 14,01 14,57 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 2832,0 2847,4 2961,3 3079,8 3203,0 3331,1 2641,7 2747,4 2857,3 2971,6 3090,4 3214,0 3342,6 
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Топливно-энергетические показатели работы угольной котельной и новой 

электрокотельной приведены в таблице 70. 

Таблица 70 – Сравнение топливно-энергетических показателей работы угольной 

котельной и новой электрокотельной в районе Дровяное 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Угольная 

котельная 
Электрокотельная 

1 
Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 4,44 4,44 

2 
Собственные нужды в тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 0,08 0,08 

  то же % 1,9 1,9 

3 Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 0 0 

4 Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 4,36 4,36 

5 
Удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии   

 

  Уголь кгу.т/Гкал 447,4  

  Электроэнергия кгу.т/Гкал 
 

144,0 

6 Расход условного топлива 
  

 

  Уголь тыс. тут. 1,99  

  Электроэнергия тыс. тут. 
 

0,64 

7 
Удельный расход топлива на отпуск 

тепловой энергии   

 

  Уголь кгу.т/Гкал 456,0  

  Электроэнергия кгу.т/Гкал 
 

146,8 

8 Переводной коэффициент 
  

 

  Уголь тут/тнт 0,77  

  Электроэнергия г.у.т/кВт*ч 
 

123,0 

9 Расход натурального топлива 
  

 

  Уголь тыс. т 2,53  

  Электроэнергия млн. кВт*ч 
 

5,2 

10 
Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки   

 

  Уголь тыс. руб./т. 5,96  

  Электроэнергия руб./кВт*ч 
 

2,21 

11 Затраты на топливо 
  

 

  Уголь млн руб. 14,52  

  Электроэнергия млн руб. 
 

11,52 

12 
Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах   

 

  Уголь руб./Гкал 3331,1  

  Электроэнергия руб./Гкал 
 

2641,70 

Таким образом, топливная составляющая новой электрокотельной составит 

2641,7 руб./Гкал (в ценах 2020 года с учетом индексации), что на 21% ниже уровня 

угольной котельной. Годовая экономия на затратах на топливо составит более 3 млн. 

рублей. 

Также снижение затрат в тарифной составляющей будет возможно после 

оптимизации состава персонала нового источника. 
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Сценарий 2: Перевод потребителей на теплоснабжение от ИТП с 

электрическими котлами  

Сценарий 2 для угольной котельной МУП «МУК» основан на инвестиционной 

инициативе ПАО «МРСК Северо-Запада» «Перевод жилых зданий в мкр.Дровяное 

г.Мурманск на электроотопление» (возможное концессионное соглашения между 

Правительством Мурманской области и ПАО «МРСК Северо-запада»). 

В соответствии с инициативой предлагается выполнить установку ИТП с 

электрическими котлами в зданиях жилых многоквартирных домов по ул. Смирнова, 

и впоследствии, вывести из эксплуатации угольную котельную и тепловые сети от 

нее. Установка ИТП позволит оптимизировать схему теплоснабжения микрорайона 

Дровяное, а также снизить затраты на топливо и ликвидировать потери тепла при 

транспортировке от котельной. 

Реализация проекта предполагается в рамках концессионного соглашения в 

период 2021-2023 гг. 

Расчет капитальных затрат тепловой части приведен в таблице 71. Стоимость 

проектных работ оценивается в 738 – 1033 тыс. рублей. 

Таблица 71 – Расчет капитальных затрат тепловой части  

Параметры ИТП 
Жилые дома по ул. Смирнова (угольная 

котельная) 

№ п/п Мощность ИТП, кВт 
Стоимость 1 шт., руб. 

без НДС 
Кол-во, шт. 

Кап. затраты, руб. без 

НДС 

1 400-600 4 916 667 3 14 750 000 

Итого по группе: 3 14 750 000 

Значение тепловой нагрузки потребителей, а также плановая мощность ИТП в 

жилых домах по ул. Смирнова приведены в таблице 72. 

Таблица 72 – Теплоснабжение от ИТП по ул. Смирнова 

Наименование Единица измерения 
ИТП в жилых домах по ул. 

Смирнова 

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,928 

Нагрузка на технологию и СН Гкал/ч 0,019 

то же в % % 2,0% 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,000 

то же в % % 0,0% 

Расчетная мощность  Гкал/ч 0,947 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/ч 0,142 

% 15,0% 

Плановая мощность ИТП Гкал/ч 1,089 
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Основные затраты по переводу потребителей на теплоснабжение от ИТП 

представлены в таблице 73. Согласно данной таблице, ежегодный эффект для 

бюджета при реализации предлагаемых мероприятий составит 14,2 млн. руб. 

Технико-экономические показатели работы угольной котельной по сценарию 2 

приведены в таблице 74. 
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Таблица 73 – Расчеты по переводу потребителей на теплоснабжение от ИТП 

№ 

п/п 

Наименование 

улицы 

Договорная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал\час 

Предполагаемая 

установленная 

мощность ИТП, 

кВт 

Капитальные затраты, 

тыс. руб. без НДС 

Затраты на теплоснабжение 

текущие, тыс. руб. 

Затраты на 

теплоснабжение 

планируемые, 

тыс. руб. 

Ежегодный 

эффект для 

потребителя, 

тыс. руб. 

Ежегодный 

эффект для 

бюджета, 

тыс. руб. 
Всего 

Тепловая 

часть 

Электрич. 

часть 
Всего 

Оплачивается 

потребителем 

Оплачивается 

бюджетом 
Всего 

Оплачивается 

потребителем 

От существующей угольной котельной 

1 ул. Смирнова, 16 0,3133 400 10863 4917 5946 7866 3083 4783 2892 2892 191 4783 

2 ул. Смирнова, 20 0,3073 400 10750 4917 5833 7740 3034 4706 2846 2846 188 4706 

3 ул. Смирнова, 22 0,3074 400 10751 4917 5834 7740 3034 4706 2846 2846 188 4706 

 
ИТОГО 0,9280 1200 32364 14750 17614 23346 9150 14196 8583 8583 567 14196 

            
6% 100% 

          Окупаемость инвестиций, лет 0,44 
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Таблица 74 – Технико-экономические показатели работы угольной котельной микрорайона Дровяное при реализации сценария 2 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Договорная тепловая нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Выработка тепловой энергии на источнике тыс. Гкал 4,207 4,44 4,44 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,08 0,08 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 4,13 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 4,13 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 

Структура топливного баланса %                           

Уголь  % 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Электричество % 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 
ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 

                            

Уголь  кгу.т/Гкал 462,8 447,4 447,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электричество кгу.т/Гкал 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 

Расход условного топлива тыс. тут. 1,95 1,99 1,99 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Уголь  тыс. тут. 1,95 1,99 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электричество тыс. тут. 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
                            

Уголь  кгу.т/Гкал 471,8 456,0 456,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электричество кгу.т/Гкал 0,000 0,000 0,000 144,51 144,51 144,51 144,51 144,51 144,51 144,51 144,51 144,51 144,51 

Переводной коэффициент                             

Уголь  тут/тнт 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Электричество г.у.т/кВт*ч 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 

Расход натурального топлива                             

Уголь  тыс. т 2,48 2,53 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электричество млн. кВт*ч 0,00 0,00 0,00 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 

Стоимость топлива с учетом его доставки 
на площадки 

                            

Уголь  тыс. руб./т. 4,92 4,92 5,11 5,32 5,53 5,75 5,98 6,22 6,47 6,73 7,00 7,28 4,92 

Электричество руб./кВт*ч 1,67 1,67 1,74 1,80 1,88 1,95 2,03 2,11 2,20 2,28 2,38 2,47 1,67 

Затраты на топливо млн руб. 12,20 12,46 12,96 9,25 9,62 10,00 10,40 10,82 11,25 11,70 12,17 12,65 12,20 

Уголь  млн руб. 12,20 12,46 12,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,20 

Электричество млн руб. 0,0 0,0 0,0 9,2 9,6 10,0 10,40 10,82 11,25 11,70 12,17 12,65 0,0 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 2955,3 2857,1 2971,4 2120,7 2205,5 2293,7 2385,5 2480,9 2580,1 2683,3 2790,7 2902,3 2955,3 
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Котельная «Абрам-Мыс» АО «Мурманэнергосбыт» 

Котельная распложена в микрорайоне Абрам-Мыс Первомайского 

административного округа г. Мурманска. Установленная мощность котельной 

составляет 24,18 Гкал/ч. На котельной установлены 3 паровых котла ДКВР, 

введенных в эксплуатацию в 80-х годах прошлого века. 

Котельная строилась как производственно-отопительная для обеспечения 

тепловой энергией в виде пара судоремонтного предприятия и отопления жилой 

застройки. 

В настоящее время площадка бывшего судоремонтного предприятия 

принадлежит ООО "Рейнертсен НВР", которая занимается производством 

металлоконструкций для шельфовых проектов. На предприятии установлен 

собственный источник тепловой энергии, в связи с чем, закупка тепловой энергии от 

паровой котельной не осуществляется. 

Теплоснабжение населения осуществляется через ЦТП, где установлены 

пароводяные теплообменники. Пар от котельной до ЦТП транспортируется по 

паропроводу с возвратом конденсата. Баланс тепловой мощности котельной 

представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Баланс тепловой мощности котельной «Абрам-Мыс» 
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Из графика видно, что установленная мощность котельной превышает 

подключенную нагрузку. Значительная часть мощности является избыточной. 

Учитывая вышеописанное, мероприятия, предлагаемые для котельной, должны 

предусматривать снижение установленной мощности котельной и замену паровых 

котлов на водогрейные котлы. Для обоих сценариев рассматривается модернизация 

котельной с переводом на другой вид топлива. 

Мероприятия для котельной «Абрам-Мыс» по 1 сценарию развития 

Для сценария 1 предполагается использование древесной щепы на котельной, 

начиная с 2023 г. Требуемые инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения 

микрорайона Абрам-Мыс (согласно расчетам разработчика ТЭО – 

ООО «Невтехэнерго» г. Санкт-Петербург) представлены в таблице 75. 

Схемой теплоснабжения предлагается замена трех существующих паровых 

котлов ДКВР на три водогрейных котла типа КВм-2,5щг (производства 

ООО «Балткотломаш» г. Санкт-Петербург) единичной тепловой мощностью 2,5 МВт 

(2,15 Гкал/ч). Данные котлы эксплуатируются на твердых видах топлива (кора, 

опилки) и имеют высокое значение КПД – не менее 80%. 

Состав оборудования котельной «Абрам-Мыс» на рассматриваемую 

перспективу представлен в таблице 76. Технико-экономические показатели работы 

котельной при реализации сценария 1 представлены в таблице 77. 

Таблица 75 – Требуемые инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения 

микрорайона Абрам-Мыс 

Статьи затрат Затраты, тыс. руб. 

Разработка проектной документации (включая изыскания и согласования) 8 500 

Государственная экспертиза 2 500 

Электрогенерирующее оборудование - 

Котельные агрегаты 54 345 

Система химводоподготовки 1 672 

Сетевое тепломеханическое оборудование (насосы, теплообменники и проч.)  7 827 

Здание котельной 17 246 

Склад топлива 7 562 

Дымовая труба с фундаментом 2 123 

Благоустройство и система приема топлива 4 909 

Система диспетчеризации котельной 1 194 

Пусконаладочные работы  2 123 

Всего 110 000 
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Таблица 76 – Состав оборудования котельной «Абрам-Мыс» 

Существующее положение Перспективное положение на расчётный срок  

№ Марка 
Год 

ввода 
Производительность Марка 

Год 

ввода 
Производительность 

Паровые котлы 

1 ДКВР 10/13 1981 10 т/ч - - - 

2 ДКВР 25/13р 1980 25 т/ч - - - 

3 ДКВР10/13 1980 10 т/ч - - - 

Водогрейные котлы 

        КВм-2,5щг 2023 2,15 Гкал/ч 

        КВм-2,5щг 2023 2,15 Гкал/ч 

        КВм-2,5щг 2023 2,15 Гкал/ч 

Установленная тепловая 

мощность источника, Гкал/ч 
24,2 

  
6,45 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч 3,31   3,31 
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Таблица 77 – Технико-экономические показатели работы котельной «Абрам-Мыс» по Сценарию 1 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Расчетная (фактическая) нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Собственные нужды в тепловой 
энергии 

Гкал/ч 0,41 0,51 0,45 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,56 0,52 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 14,05 15,427 14,691 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 1,34 1,79 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 12,713 13,6 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 1,82 1,84 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 10,88 11,78 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Мазут % 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Древесная щепа % 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 

ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 
                            

Мазут кгу.т/Гкал 199,0 195,4 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 

Древесная щепа кгу.т/Гкал 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 

Расход условного топлива тыс. тут. 2,8 3,0 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Мазут тыс. тут. 2,80 3,01 2,895 1,448 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Древесная щепа тыс. тут. 0,0 0,0 0,0 1,31 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 
тепловой энергии 

                            

Мазут кгу.т/Гкал 219,6 221,1 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 

Древесная щепа кгу.т/Гкал 0,0 0,0 0,0 199,2 199,2 199,2 199,2 199,2 199,2 199,2 199,2 199,2 199,2 

Переводной коэффициент                             

Мазут тут/тнт 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Древесная щепа тут/тнт 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Расход натурального топлива                             

Мазут тыс. т 2,06 2,2 2,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Древесная щепа тыс. т 0,0 0,0 0,0 4,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки 
                            

Мазут тыс. руб./т. 16,7 17,3 18,0 18,7 19,5 20,3 21,1 21,9 22,8 23,7 24,7 25,7 26,7 

Древесная щепа тыс. руб./т. 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 

Затраты на топливо млн руб. 34,3 38,5 38,4 26,9 14,3 14,9 15,5 16,1 16,7 17,4 18,1 18,8 19,6 

Мазут млн руб. 34,3 38,5 38,4 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Древесная щепа млн руб. 0,0 0,0 0,0 6,9 14,3 14,9 15,5 16,1 16,7 17,4 18,1 18,8 19,6 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 2697,1 2821,3 2916,4 2038,9 1086,5 1130,0 1175,1 1222,2 1271,0 1321,9 1374,8 1429,7 1486,9 
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Сценарий 2 

За основу сценария 2 принят сценарий, предложенный комплексной 

инвестиционной программой (КИП), в рамках которого настоящей актуализацией 

предлагается рассмотреть 2 варианта (а и б): 

1. Сценарий 2а: строительство электрокотельной «Абрам-Мыс»; 

2. Сценарий 2б: инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада» на 

реконструкцию системы теплоснабжения микрорайона Абрам-Мыс. 

 

1. В рамках сценария 2а предполагается осуществить строительство 

электрокотельной в микрорайоне Абрам-Мыс с технологическим присоединением на 

уровне напряжения ВН.  

Для этого необходимо создание следующей электросетевой инфраструктуры: 

− продлить ВЛ-150 кВ Л-219 до ПС 150/35/10 кВ №100 ориентировочной 

протяженностью 30 км. 

− выполнить реконструкцию ПС 100 с расширением на одну ячейку 150 кВ 

для подключения Л-219. 

− построить новый центр питания 150/20 кВ с установленной мощностью 

2х16 МВА. 

− новую ПС 150 кВ подключить в разрезку продленной Л-219. 

− построить две ВЛ-20 кВ от нового центра питания до микрорайона 

Абрам-мыс ориентировочной протяженностью 2х3 км. 

Стоимость указанных мероприятий составит 610,81 млн руб. без НДС. 

Предполагается финансирование создания электросетевой инфраструктуры 

полностью за счет бюджетных средств.  

Реализация проекта предполагается в период с 2023 по 2025 года полностью за 

счет бюджетных инвестиций. 

Состав оборудования котельной «Абрам-Мыс» на рассматриваемую 

перспективу представлен в таблице 79. Технико-экономические показатели работы 

котельной при реализации сценария 2 представлены в таблице 80. 
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Таблица 78 – Требуемые инвестиции в строительство электрокотельной «Абрам-Мыс», 

тыс. руб. 

Наименование  2023 2024 

Создание электросетевой инфраструктуры 610810 0 

Котельное отделение 6000 2000 

Вспомогательное оборудование, топливоподача, ЗШУ 10000 2000 

Бак запаса воды 0 0 

Приборы учета тепла 0 0 

ВПУ 1000 0 

Электрощитовая с сопутствующей инфраструктурой 3000 1000 

Подготовка площадки под строительство 0 0 

СМР котельной с дымовой трубой 5000 1000 

Транспортировка оборудования и материалов 0 0 

ПИР и экспертиза проекта 1000 0 

Шефмонтаж и пуско-наладочные работы 2000 0 

Первичное заполнение резервуаров и систем 2000 0 

Непредвиденные затраты 3% 6000 1000 

Всего 646810 9000 

 

Таблица 79 – Состав оборудования котельной «Абрам-Мыс» по Сценарию 2 

Существующее положение Перспективное положение на расчётный срок  

№ Марка 
Год 

ввода 
Производительность Марка 

Год 

ввода 
Производительность 

Паровые котлы 

1 КЭВ 2500/6 1981 10 т/ч - - - 

2 КЭВ 2500/6 1980 25 т/ч - - - 

3 КЭВ 2500/6 1980 10 т/ч - - - 

Водогрейные котлы 

1    КЭВ 2500/10 2025 2,2 Гкал/ч 

2    КЭВ 2500/10 2025 2,2 Гкал/ч 

3    КЭВ 2500/10 2025 2,2 Гкал/ч 

Установленная тепловая 

мощность источника, Гкал/ч 
24,2 

  
6,6 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 
3,31 

  
3,31 
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Таблица 80 – Технико-экономические показатели работы котельной «Абрам-Мыс» по Сценарию 2а 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Расчетная (фактическая) нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Собственные нужды в тепловой 
энергии 

Гкал/ч 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,56 0,52 0,54 0,54 0,54 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 14,05 15,427 14,69 14,69 14,69 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 1,34 1,795 1,52 1,52 1,52 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 12,71 13,632 13,171 13,171 13,171 11,675 11,675 11,675 11,675 11,675 11,675 11,675 11,675 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 1,82 1,844 1,83 1,83 1,83 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 10,88 11,776 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Мазут % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Электроэнергия % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 

ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 
              

Мазут кгу.т/Гкал 199,0 195,4 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 

Расход условного топлива тыс. тут. 2,8 3,0 2,9 2,9 2,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Мазут тыс. тут. 2,80 3,01 2,90 2,90 2,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия тыс. тут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 
тепловой энергии 

                            

Мазут кгу.т/Гкал 219,9 221,1 219,8 219,8 219,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 

Переводной коэффициент                             

Мазут тут/тнт 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Электроэнергия г.у.т/кВт*ч 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 

Расход натурального топлива                             

Мазут тыс. т 2,06 2,2 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия млн. кВт*ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 

Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки 
              

Мазут тыс. руб./т. 16,7 17,3 18,0 18,7 19,5 20,3 21,1 21,9 22,8 23,7 24,7 25,7 26,7 

Электроэнергия руб./кВт*ч 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 

Затраты на топливо млн руб. 34,3 38,5 38,4 39,9 41,5 23,6 24,6 25,6 26,6 27,7 28,8 29,9 31,1 

Мазут млн руб. 34,3 38,5 38,4 39,9 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 24,6 25,6 26,6 27,7 28,8 29,9 31,1 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 2697,1 2821,3 2916,4 3033,0 3154,4 2024,8 2105,8 2190,0 2277,6 2368,8 2463,5 2562,0 2664,5 
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2. Сценарий 2б предполагается к реализации в рамках инициативы 

ПАО «МРСК Северо-Запада» на реконструкцию системы теплоснабжения 

микрорайона Абрам-Мыс (возможного концессионного соглашения между 

Правительством Мурманской области и ПАО «МРСК Северо-запада»). 

В соответствии с инициативой предлагается выполнить строительство новой 

электрокотельной №1 в существующем здании бойлерной по ул.Охотничий, 3а для 

группы потребителей нежилой сферы, а также провести установку ИТП с 

оборудованием электронагрева, насосным и др. оборудованием для подготовки, 

распределения и подачи теплоносителя в системе отопления жилых зданий 

потребителей. Для осуществления данных мероприятий необходимо создание 

электрических распределительных сетей 10\0,4 кВ, в том числе и трансформаторных 

подстанций. 

Реализация данной инициативы может быть выполнена в период с 2022 по 

2023 гг. и предполагает вывод из эксплуатации ныне действующей мазутной 

котельной «Абрам-Мыс». 

Перечень потребителей, для которых предусматривается установка ИТП, 

представлен в таблице 81. 

Таблица 81 – Перечень потребителей, для которых предусматривается установка ИТП 

№ п/п Адрес потребителя Тип здания Собственность 
Договорная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

ИТП для жилых зданий: 

1 Охотничий, 2 жилое частн. 0,0580 

2 Охотничий, 4 жилое частн. 0,4104 

3 Охотничий, 11 жилое частн. 0,0510 

4 Охотничий, 12 жилое частн. 0,4800 

5 Лесная, 8 жилое частн. 0,0860 

6 Лесная, 10 жилое частн. 0,0710 

7 Лесная, 17 жилое частн. 0,3376 

8 Охотничий, 13 жилое частн. 0,3436 

9 Охотничий, 15 жилое частн. 0,3516 

10 Охотничий, 17 жилое частн. 0,3376 

11 Охотничий, 19 жилое частн. 0,3346 

12 Охотничий, 21 жилое частн. 0,4152 

13 Охотничий, 23 жилое частн. 0,4162 

14 Охотничий, 25 жилое частн. 0,4172 

15 Лесная, 12 жилое частн. 0,2758 

Для группы бюджетных потребителей предусматривается строительство блок-

модульной автоматической электрокотельной с оборудованием электронагрева – 

центрального теплового пункта (ЦТП). Перечень потребителей, планируемых к 

подключению от ЦТП №1, представлены в таблице 82. 
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Таблица 82 – Перечень потребителей, планируемых к подключению от ЦТП №1  

№ п/п Адрес потребителя Тип здания Собственность 
Договорная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

ЦТП №1 (1,1 МВт / 0,946 Гкал/ч): 

1 Охотничий, 5 нежилое бюдж. 0,0960 

2 Охотничий, 6 нежилое бюдж. 0,0940 

3 Лесная, 29 нежилое бюдж. 0,1710 

4 Лесная, 39 нежилое бюдж. 0,1330 

Расположение ЦТП №1 представлено на рисунке 11. Суммарная плановая 

мощность теплогенерации составит 1,1 МВт (0,86 Гкал/ч). 

 

Рисунок 11 – Расположение ЦТП №1 

Обеспечение теплоснабжения нежилых зданий от ЦТП №1 возможно с 

применением части существующих тепловых сетей, суммарная протяженность 

которых составит 658,7 м в двухтрубном исчислении. Структура тепловых сетей 

представлена в таблице 83. 

Таблица 83 – Структура тепловых сетей от ЦТП №1 

Диаметр, м Протяженность в двухтрубном исчислении, м 

0,076 35,35 

0,089 96,15 

0,108 70,5 

0,133 24,35 

0,159 59,05 

0,219 255,6 

Итого 658,7 
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Значения тепловой нагрузки потребителей, а также плановая мощность ЦТП 

№1 по ул. Охотничий 3а приведены в таблице 84. 

Таблица 84 – Теплоснабжение от ЦТП №1 

Наименование Единица измерения Значение показателя 

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,494 

Нагрузка на технологию и СН Гкал/ч 0,044 

то же в % % 9,0% 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,231 

то же в % % 30,0% 

Расчетная мощность  Гкал/ч 0,769 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/ч 0,115 

% 15,0% 

Плановая мощность ЦТП Гкал/ч 0,885 

Перечень мероприятий по модернизации системы теплоснабжения 

микрорайона «Абрам-Мыс» согласно сценарию 2б, а также расходы на их 

реализацию представлены в таблице 85. 

Таблица 85 – Перечень мероприятий по модернизации системы теплоснабжения 

микрорайона Абрам-Мыс по сценарию 2б 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости (цель 

реализации) 

Значение 

показателя 

мощности, 

МВт 

Расходы на реализацию 

мероприятий в прогнозных 

ценах, тыс. руб. (без НДС) 

2020 2021 Всего 

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей 

1 

Установка ИТП 

(индивидуальных 

тепловых пунктов) для 

зданий потребителей. 

Оптимизация схемы 

теплоснабжения поселения, в 

т.ч. схемы транспортировки 

тепловой энергии к зданиям 

потребителей, с целью 

снижения затрат и потерь 

при транспортировке. 

5,9 6 684,56 60 160,77 66 845,33 

2 

Создание 

электрических 

распределительных 

сетей 10\0,4 кВ. 

Обеспечение работы объектов 

децентрализованной системы 

теплоснабжения. Создание 

условий для 

дифференцированной 

тарификации 

электроснабжения. 

20,5 8 850,09 79 650,91 88 501,00 

Всего по группе 1: 15 534,65 139 811,68 155 346,33 

Группа 2. Строительство новых объектов системы теплоснабжения, не связанных с подключением новых 

потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей 

1 

Строительство новой  

электрокотельной №1 в 

существующем здании 

бойлерной по 

ул.Охотничий, 3а. 

Оптимизация схемы 

теплоснабжения поселения, в 

т.ч. схемы транспортировки 

тепловой энергии к зданиям 

потребителей, с целью 

снижения затрат и потерь при 

транспортировке. 

1,1 1 245,87 11 212,90 12 458,77 

2 Мероприятия по Обеспечение работы 1,1 1 649,48 14 845,42 16 494,90 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости (цель 

реализации) 

Значение 

показателя 

мощности, 

МВт 

Расходы на реализацию 

мероприятий в прогнозных 

ценах, тыс. руб. (без НДС) 

2020 2021 Всего 

выдаче эл. мощности, 

для электрокотельной 

№1. 

электрокотельной №1, в 

части электроснабжения. 

Всего по группе 2: 2 895,35 26 058,32 28 953,67 

Итого: 18 430,00 165 870,00 184 300,00 

Как видно из таблицы выше, стоимость указанных мероприятий составит 

184,3 млн. руб. без НДС. Реализация проекта предполагается за счет средств 

концессионера ПАО «МРСК Северо-запада». 

Все вышеуказанные мероприятия необходимы для решения приоритетных 

проблем по обеспечению повышения энергетической эффективности, надежности, 

качества и безопасности теплоснабжения потребителей на территории микрорайона 

Абрам-Мыс г. Мурманска. 

Технико-экономические показатели работы котельной «Абрам-Мыс» при 

реализации сценария 2б показаны в таблице 86. 
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Таблица 86 – Технико-экономические показатели работы котельной «Абрам-Мыс» при реализации сценария 2б 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Договорная тепловая нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 

Собственные нужды в тепловой 

энергии 
Гкал/ч 0,40 0,40 0,40 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,56 0,52 0,54 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 14,05 15,427 14,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 1,34 1,795 1,520 0,076 0,076 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 12,71 13,620 13,16 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 1,82 1,844 1,83 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 10,88 11,776 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 

Структура топливного баланса % 
             

Мазут % 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Электроэнергия % 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 

ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 
  

             

Мазут кгу.т/Гкал 198,82 198,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 0,00 0,00 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 

Расход условного топлива тыс. тут. 2,99 2,99 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Мазут тыс. тут. 2,99 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия тыс. тут. 0,00 0,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 
тепловой энергии 

  
             

Мазут кгу.т/Гкал 219,9 221,1 219,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 0,0 0,0 0,0 172,9 172,9 172,9 172,9 172,9 172,9 172,9 172,9 172,9 172,9 

Переводной коэффициент                             

Мазут тут/тнт 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Электроэнергия г.у.т/кВт*ч 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 

Расход натурального топлива                             

Мазут тыс. т 2,06 2,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия млн. кВт*ч 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 

Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки 
  

             

Мазут тыс. руб./т. 16,7 17,3 18,0 18,7 19,5 20,3 21,1 21,9 22,8 23,7 24,7 25,7 26,7 

Электроэнергия руб./кВт*ч 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 

Затраты на топливо млн руб. 34,3 38,4 38,4 25,8 26,8 27,9 29,0 30,2 31,4 32,6 33,9 35,3 36,7 

Мазут млн руб. 34,3 38,4 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия млн руб. 0,0 0,0 0,0 25,79 26,8 27,9 29,0 30,2 31,4 32,6 33,9 35,3 36,7 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 2697,1 2821,3 2916,4 2223,1 2312,0 2404,5 2500,7 2600,7 2704,8 2813,0 2925,5 3042,5 3164,2 
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Альтернативой для сценариев 1 и 2 может являться реализация мероприятий 

АО «МЭС» на источнике, предусматривающая техническое перевооружение 

мазутной котельной микрорайона Абрам-Мыс и переоборудование существующей 

ЦТП в ПНС (подкачивающую насосную станцию).  

Срок проведения данного мероприятия – 2021-2023 гг., ориентировочные 

затраты составят порядка 45,0 млн.руб. Состав оборудования, подлежащий 

техническому перевооружению на котельной и ЦТП, в настоящее время уточняется. 

 

Котельная АО «Завода ТО ТБО» 

Котельная АО «Завод ТО ТБО» предназначена для выработки дешевой 

тепловой энергии путем сжигания несортированных твердых бытовых отходов из 

г. Мурманска и близлежащих районов. 

На котельной установлены два мусоросжигательных котла, для подсветки 

факела в которых используется мазут. Тепловая энергия в виде пара подается на 

Восточную котельную АО «Мурманская ТЭЦ». 

Для сценарных условий 1 и 2 предусматривается сохранение мазутной 

подсветки. Перевод котельной на уголь не рассматривается как технологически 

нереализуемый. Схемой теплоснабжения предусматривается сохранение 

существующего оборудования котельной, с проведением капитального ремонта 

основного и вспомогательного оборудования. Сведения по мероприятиям на 

источнике и капитальные затраты на них представлены в таблице 87. 

Таблица 87 – Состав мероприятий и капитальные затраты на них при реализации 

сценариев 1 и 2 

Наименование Затраты, млн. рублей 

 2020 2021 2022 2023 

Капитальный ремонт парового котла ЧКД "ДУКЛА" №1, в т.ч. 
 

156,640 
  

Экономайзер с заменой коллекторов. Изготовление, демонтаж, монтаж, 

гидравлические испытания.  
21,740 

  

Пароперегреватель с заменой коллекторов. Изготовление, демонтаж, 

монтаж, гидравлические испытания.  
4,920 

  

Экраны ДМС, изготовление. Передний, задний, промежуточный, 

боковые экраны. (60*4)  
22,900 

  

Конвективная часть, с заменой коллекторов. 51*3,5 
 

23,850 
  

Опускные и переводящие трубы изготовление ДМС 
 

5,790 
  

Футеровка котла ДМС. 
 

17,580 
  

Капитальный ремонт валковой решетки с изготовлением колосников 

4500шт, ремонтом редукторов     К-т 6  
31,600 

  

Капитальный ремонт загрузочной воронки с рубашкой охлаждения 
 

4,140 
  

ДМС изготовление обшивки котла с заменой наружной теплоизоляции и 

кирпичной кладки  
8,920 

  

Ремонт барабана котла 
 

0,990 
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Наименование Затраты, млн. рублей 

 2020 2021 2022 2023 

Замена газохода от котла до наружной стены с изоляцией 
 

1,960 
  

ДМС изготовление экономайзерных воронок и провала шнека 
 

1,820 
  

Капитальный ремонт 2-х винтового шнека с изготовлением шнеков и 

ремонтом редукторов  
5,020 

  

Капитальный ремонт скребкового транспортера с изготовлением и 

заменой цепей, лотков и обшивки  
5,410 

  

Капитальный ремонт парового котла ЧКД "ДУКЛА" №2, в т.ч. 
  

166,38 
 

Экономайзер с заменой коллкторов. Изготовление, демонтаж, монтаж, 

гидравлические испытания.   
21,74 

 

Пароперегреватель с заменой коллекторов. Изготовление, демонтаж, 

монтаж, гидравлические испытания.   
4,92 

 

Экраны ДМС, изготовление. Передний, задний, промежуточный, 

боковые экраны. (60*4)   
22,9 

 

Конвективная часть, с заменой коллекторов. 51*3,5 
  

23,85 
 

Опускные и переводящие трубы изготовление ДМС 
  

5,79 
 

Футеровка котла ДМС. 
  

17,58 
 

Капитальный ревонт валковой решетки с изготовлением колосников 

4500шт, ремонтом редукторов     К-т 6   
31,6 

 

Капитальный ремонт загрузочной воронки с рубашкой охлаждения 
  

4,14 
 

ДМС изготовление обшивки котла с заменой наружной теплоизоляции и 

кирпичной кладки   
8,92 

 

Ремонт барабана котла 
  

0,99 
 

Замена газохода от котла до наружной стены с изоляцией 
  

1,96 
 

ДМС изготовление экономайзерных воронок 
  

1,32 
 

Капитальный ремонт 2-х винтового шнека с изготовлением шнеков и 

ремонтом редукторов   
4,02 

 

Капитальный ремонт скребкового транспортера с изготовлением и 

заменой цепей, лотков и обшивки   
5,41 

 

Ремонт барабана котла 
  

0,99 
 

Замена газохода от котла до наружной стены с изоляцией 
  

1,96 
 

ДМС изготовление экономайзерных воронок 
  

1,82 
 

Капитальный ремонт 2-х винтового шнека с изготовлением шнеков и 

ремонтом редукторов   
5,02 

 

Ремонт (замена) воздуховодов горячего воздуха Р=3,6т 
  

1,45 
 

Наружные сети водоснабжения, канализации, системы 

пожаротушения и теплоснабжения, в т.ч.:  
53,515 

  

Замена участка промышленной канализации L=160п/м Ø500 
 

4,805 
  

Замена участка паропровода Ø273 заменой опор и теплоизоляции 

L=390п/м  
18,23 

  

Замена участка конденсатопровода Ø133*6 L=390 
 

4,45 
  

Прокладка участка паропровода  Ø465*8 с монтажем опор и 

теплоизоляции L=390п/м  
26,03 

  

Газоходы и дымовая труба  
 

19,08 
  

Котел №1 изготовление и замена газохода: 1). от стены до эл. фильтра; 

2).от эл фильтра до дымососной;  

3).от дымососной до дымовой трубы. С заменой теплоизоляции. 
 

8,94 
  

Котел №2 изготовление и замена газохода: 1). от стены до эл. фильтра; 

2).от эл фильтра до дымососной;  

3).от дымососной до дымовой трубы. С заменой теплоизоляции. 
 

8,94 
  

Экспертиза безопасности дымовой трубы H=90п/м 
 

1,2 
  

Дымососы котлов №1и №2 
 

9,6 
  

Изготовление и поставка роторов дымососа Д20*2 с корпусами 

подшипников к-т.2  
5,7 

  

Монтаж роторов дымососов №1 и №2 
 

2,2 
  

Ремонт роторов дымососов №1и №2 
 

1,7 
  

Частичная замена насосного и различного теплофикационного 

оборудования котельной  
10,802 

  

Приобретение и замена: сетевых насосов КМ80 2 шт.; подпиточный 

насос КС12/50 1 шт.; конденсатный насос К-45/30 1 шт.; питательный 

насос ЦНСГ 60-230 2 шт.  
 

1,082 
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Наименование Затраты, млн. рублей 

 2020 2021 2022 2023 

Приобретение и замена подогревателей сетевой воды ПП-2-17-7-2 2 шт.; 

подогревателя химочищенной воды 2 шт.  
3,68 

  

Приобретение и замена комплекта аматуры на котельное оборудование 
 

1,12 
  

Приобретение и замена подогревателей первичного воздуха на котельные 

агрегаты №1 и №2  
4,92 

  

Устройство перемычки газоходов между котлами 
 

6,82 
  

Устройство перемычки газоходов между котлами, проект, монтаж. 
 

6,82 
  

Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 
 

8,93 
  

Всего по мероприятиям 0,0 265,384 166,380 0,0 

Состав оборудования и технико-экономические показатели работы котельной и 

затраты, представлены в таблицах 88 - 89. 

 

Таблица 88 – Состав оборудования котельной АО «Завод ТО ТБО» 

Существующее положение Перспективное положение на расчётный срок  

№ Марка Год ввода Произв-ть Марка 
Год 

ввода 
Произв-ть 

Паровые котлы 

1 

Мусоросжигательный 

котел в валкой 

колосниковой решеткой 

системы «Дюссельдорф» 

1986 

45 т/ч 

(30,2 

Гкал/ч) 

Мусоросжигательный 

котел в валкой 

колосниковой решеткой 

системы «Дюссельдорф» 

1986 

45 т/ч 

(30,2 

Гкал/ч) 

2 

Мусоросжигательный 

котел в валкой 

колосниковой решеткой 

системы «Дюссельдорф» 

1986 

45 т/ч 

(30,2 

Гкал/ч) 

Мусоросжигательный 

котел в валкой 

колосниковой решеткой 

системы «Дюссельдорф» 

1986 

45 т/ч 

(30,2 

Гкал/ч) 

Установленная тепловая мощность 

источника, Гкал/ч 
54,0 - 54,0 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч 15,41 - 15,41 
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Таблица 89 – Технико-экономические показатели работы котельной АО «Завод ТО ТБО» 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Нагрузка источника, в том числе: Гкал/ч 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 

Нагрузка пароснабжения Гкал/ч 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 15,410 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 77,64 111,23 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 29,78 29,78 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 58,07 81,45 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 0,45 0,45 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 58,52 81,00 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 114,77 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Мазут % 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Твердое топливо (ТБО) % 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 

Удельный расход топлива на 

ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 
                            

Мазут кгу.т/Гкал 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 

Твердое топливо (ТБО) кгу.т/Гкал 125,0 128,2 128,2 128,2 128,2 128,2 128,2 128,2 128,2 128,2 128,2 128,2 128,2 

Расход условного топлива тыс. тут. 10,3 14,8 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 

Мазут тыс. тут. 0,359 0,514 0,693 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Твердое топливо (ТБО) тыс. тут. 9,96 14,27 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
                            

Мазут кгу.т/Гкал 247,1 252,4 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 

Твердое топливо (ТБО) кгу.т/Гкал 175,9 179,6 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 

Переводной коэффициент                             

Мазут тут/тнт 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Твердое топливо (ТБО) тут/тнт 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Расход натурального топлива                             

Мазут тыс. т 0,27 0,38 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Твердое топливо (ТБО) тыс. т 49,78 71,33 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 

Стоимость топлива с учетом его доставки 

на площадки 
                            

Мазут тыс. руб./т. 20,15 20,95 21,79 22,66 23,57 24,51 25,49 26,51 27,57 28,68 29,82 31,02 32,26 

Твердое топливо (ТБО) тыс. руб./т. 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 

Затраты на топливо млн руб. 10,5 15,7 22,0 22,9 23,8 24,8 25,7 26,8 27,8 29,0 30,1 31,3 32,6 

Мазут млн руб. 5,4 8,0 11,2 11,6 12,1 12,6 13,1 13,6 14,2 14,7 15,3 15,9 16,6 

Твердое топливо (ТБО) млн руб. 5,2 7,7 10,8 11,3 11,7 12,2 12,7 13,2 13,7 14,2 14,8 15,4 16,0 

Удельная топливная составляющая в 
себестоимости топлива на коллекторах 

руб./Гкал 181,4 192,7 191,0 198,7 206,6 214,9 223,5 232,4 241,7 251,4 261,4 271,9 282,8 
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Котельная АО «Мурманский морской торговый порт» 

Котельная АО «Мурманский морской торговый порт» снабжает тепловой 

энергией потребителей на территории предприятия. Теплоснабжение жилищного 

фонда от данного источника не осуществляется. 

Схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующей схемы 

теплоснабжения с проведением мероприятий по модернизации основного 

оборудования источника: 

- СМР по замене котла; 

- СМР на автоматизацию деаэраторов; 

- ПИР и СМР на замену мазутных подогревателей; 

- ПИР и СМР на замену насосного оборудования. 

Для котельной предусматривается сохранение мазутной зависимости. Перевод 

котельной на уголь не рассматривается в виду отсутствия свободной площадки. 

Состав оборудования котельной, технико-экономические показатели работы 

котельной и капитальные затраты на мероприятия представлены в таблицах 90 — 92. 

Таблица 90 – Состав оборудования котельной АО «Мурманский морской торговый 

порт» 

Существующее положение 
Перспективное положение на расчётный 

срок  

№ Марка Год ввода Производительность Марка 
Год 

ввода 
Производительность 

Паровые котлы 

1 ДЕ 10/14 2000 6,08 Гкал/ч 10 т/ч ДЕ 10/14 2000 6,08 Гкал/ч 10 т/ч 

2 ДКВР 10/13 1987 6,08 Гкал/ч 10 т/ч ДЕ 10/14 2021 6,08 Гкал/ч 10 т/ч 

Водогрейные котлы 

3 «Турботерм» 2003 1,87 Гкал/ч «Турботерм» 2003 1,87 Гкал/ч 

Установленная тепловая мощность 

источника, Гкал/ч 
14,03 - 14,03 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч 4,11 - 4,23 
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Таблица 91 – Технико-экономические показатели работы котельной АО «Мурманский морской торговый порт» 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Расчетная (фактическая) нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 17,86 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 1,23 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 16,63 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 2,21 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 14,42 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Мазут % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 
ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 

                            

Мазут кгу.т/Гкал 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 

Расход условного топлива тыс. тут. 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Мазут тыс. тут. 2,99 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
                            

Мазут кгу.т/Гкал 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 

Переводной коэффициент                             

Мазут тут/тнт 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Расход натурального топлива                             

Мазут тыс. т 2,18 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Стоимость топлива с учетом его доставки 

на площадки 
                            

Мазут тыс. руб./т. 20,8 21,7 22,5 23,4 24,4 25,4 26,4 27,4 28,5 29,7 30,8 32,1 33,4 

Затраты на топливо млн руб. 45,5 51,2 53,2 55,4 57,6 59,9 62,3 64,8 67,4 70,1 72,9 75,8 78,8 

Мазут млн руб. 45,5 51,2 53,2 55,4 57,6 59,9 62,3 64,8 67,4 70,1 72,9 75,8 78,8 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 2734,7 2844,1 2957,8 3076,1 3199,2 3327,1 3460,2 3598,6 3742,6 3892,3 4048,0 4209,9 4378,3 
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Таблица 92 – Капитальные затраты на мероприятия, без НДС 

Мероприятие 

Сценарий 1 и 2 

Год осуществления 
Затраты на мероприятие, тыс. 

руб. 

СМР по замене котла 2021 33000 

СМР на автоматизацию деаэраторов 2021 8500 

ПИР и СМР на замену мазутных 

подогревателей 
2021 5050 

ПИР и СМР на замену насосного 

оборудования 
2021 1100 

Всего   47650 

 

Котельная 22 ЖКС №1 (филиала) ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ПО ОСК СФ  

Котельная №22 обеспечивает теплоснабжение объектов Министерства обороны 

Российской Федерации и 2х муниципальных жилых домов по улице Мохнаткина 

Пахта района Росляково. 

Схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующего 

оборудования котельной с проведением капитального ремонта паровых котлов КВВА 

6/15 и ДЕ-16/14 ГМ. 

Для котельной №22 предусматривается сохранение мазутной зависимости. 

Состав оборудования котельной, технико-экономические показатели работы 

котельной представлены в таблицах 93 - 95. Мероприятия по данному источнику не 

предусмотрены, так как отсутствуют данные по выполненным ремонтам и 

фактическому техническому состоянию оборудования. 

Таблица 93 – Состав оборудования котельной №22 

Существующее положение 
Перспективное положение на расчётный 

срок  

№ Марка Год ввода Производительность Марка 
Год 

ввода 
Производительность 

Паровые котлы 

1 КВВА 6/15 1976 3,9 Гкал/ч 6 т/ч 
КВВА 

6/15 
1976 3,9 Гкал/ч 6 т/ч 

2 ДЕ-16/14 ГМ 1996 10,4 Гкал/ч 16 т/ч 
ДЕ-16/14 

ГМ 
1996 10,4 Гкал/ч 16 т/ч 

Установленная тепловая мощность 

источника, Гкал/ч 
14,3 

  
14,3 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч 2,637 
  

2,637 

 

Таблица 94 – Капитальные затраты на мероприятия, без НДС 

Мероприятие 

Сценарий 1 и 2 

Год осуществления 
Затраты на мероприятие, тыс. 

руб. 

Капитальный ремонт паровых котлов 

КВВА 6/15 и ДЕ-16/14 ГМ 
2020-2021 5000,0 

Всего   5000,0 
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Таблица 95 – Технико-экономические показатели работы котельной №22 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей Гкал/ч 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Выработка тепловой энергии на источнике тыс. Гкал 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Мазут % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии                             

Мазут кгу.т/Гкал 228,7 228,7 228,7 228,7 228,7 228,7 228,7 228,7 228,7 228,7 228,7 228,7 228,7 

Расход условного топлива тыс. тут. 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Мазут тыс. тут. 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии                             

Мазут кгу.т/Гкал 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Переводной коэффициент                             

Мазут тут/тнт 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

Расход натурального топлива                             

Мазут тыс. м3 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 

Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки                             

Мазут тыс. руб./м3 16,6 17,3 18,0 18,7 19,4 20,2 21,0 21,9 22,7 23,6 24,6 25,6 26,6 

Затраты на топливо млн руб. 56,4 58,6 61,0 63,4 66,0 68,6 71,3 74,2 77,2 80,2 83,4 86,8 90,3 

Мазут млн руб. 56,4 58,6 61,0 63,4 66,0 68,6 71,3 74,2 77,2 80,2 83,4 86,8 90,3 

Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на 

коллекторах 
руб./Гкал 2935,6 3053,0 3175,2 3302,2 3434,3 3571,6 3714,5 3863,1 4017,6 4178,3 4345,4 4519,3 4700,0 
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Котельная «Фестивальная» 

Котельная «Фестивальная» введена в эксплуатацию 2019г. На котельной 

«Фестивальная» установлено 3 водогрейных котла ООО «Энтророс» мощностью по 

3 Гкал/ч каждый. Основной вид топлива – мазут. 

Вне зависимости от сценариев, для источника предусматривает сохранение 

существующего оборудования. 

Перспективный состав оборудования и технико-экономические показатели 

работы источника приведены в таблицах 96 - 97. 

Таблица 96 – Состав оборудования котельной «Фестивальная» 

Существующее положение Перспективное положение на расчётный срок  

№ Марка Год ввода Производительность Марка 
Год 

ввода 
Производительность 

Паровые котлы 

1 ТТ100 2019 3,0 Гкал/ч ТТ100 2019 3,0 Гкал/ч 

2 ТТ100 2019 3,0 Гкал/ч ТТ100 2019 3,0 Гкал/ч 

3 ТТ100 2019 3,0 Гкал/ч ТТ100 2019 3,0 Гкал/ч 

Установленная тепловая 

мощность источника, Гкал/ч 
9,0 - 9,0 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 
3,27 - 3,27 
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Таблица 97 – Технико-экономические показатели работы новой котельной для Сценария 1 и 2 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Нагрузка источника Гкал/ч 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 0,08 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,38 0,36 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 10,894 11,437 11,8360 11,84 11,84 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,24 0,386 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 10,659 11,142 11,58 11,58 11,58 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 1,26 1,224 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 9,32 9,827 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Мазут % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 

ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 
  

            
 

Мазут кгу.т/Гкал 160,6 155,4 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 

Расход условного топлива тыс. тут. 1,75 1,78 1,90 1,90 1,90 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

Мазут тыс. тут. 1,75 1,78 1,90 1,90 1,90 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
  

            
 

Мазут кгу.т/Гкал 164,1 159,48 163,7 163,7 163,7 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 

Переводной коэффициент                             

Мазут тут/тнт 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Расход натурального топлива                             

Мазут тыс. м3 1,29 1,31 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

Стоимость топлива с учетом его доставки 
на площадки 

                            

Мазут тыс. руб./м3 16,54 17,20 17,89 18,60 19,34 20,12 20,92 21,76 22,63 23,54 24,48 25,46 26,47 

Затраты на топливо млн руб. 21,29 22,50 24,96 25,95 26,99 27,88 29,00 30,16 31,37 32,62 33,93 35,28 36,69 

Мазут млн руб. 21,29 22,50 24,96 25,95 26,99 27,88 29,00 30,16 31,37 32,62 33,93 35,28 36,69 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 1997,5 2019,0 2155,8 2242,1 2331,7 2425,4 2522,4 2623,3 2728,2 2837,4 2950,9 3068,9 3191,6 
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Котельная ТЦ «Росляково – 1» 

Котельная вырабатывает тепловую энергию в виде горячей воды и пара, 

производит отпуск потребителям на технологические нужды, нужды отопления и 

горячего водоснабжения (ГВС). Тип котельной – отдельно стоящее здание. Котельная 

принята в эксплуатацию в 2000 году. Основное топливо – мазут (М 100). Резервное 

топливо - не предусмотрено. 

Установленная мощность котельной – 50,4 Гкал/ч. 

Располагаемая мощность котельной – 47,59 Гкал/ч. 

На котельной ТЦ «Росляково-1» установлено 6 паровых котлов (ДЕ 25/14 – 

2 шт. и ДКВР 10/13 - 4 шт.), срок эксплуатации каждого из которых составляет около 

40 лет.  

Использование мазута в качестве топлива влечет за собой высокие требования 

к очистке уходящих газов. Тем не менее, выбросы от существующей котельной 

содержат большое количество оксидов серы, азота и ванадия. Данные вещества 

являются причиной образования кислотных дождей, которые наносят существенный 

вред человеку и объектам окружающей среды.  

Дополнительно стоит отметить опасность эксплуатации старых 

мазутохранилищ, подверженных риску разлива топлива, что, в свою очередь, может 

стать причиной экологической катастрофы. 

С другой стороны, использование мазута в качестве топлива влечет за собой 

высокую топливную составляющую в расчете тарифа на тепловую энергию.  

В рамках актуализации схемы теплоснабжения были рассмотрены сценарии 

перехода от использования мазута на твердое топливо – уголь. 

Мероприятия, предлагаемые для мазутной котельной ТЦ «Росляково-1» 

схемой теплоснабжения (сценарий, предложенный в КИП) 

Для снижения себестоимости тепловой энергии в данном районе к реализации 

предлагается сценарий, предложенный в КИП, согласно которому вместо 

существующей предлагается строительство новой котельной на угле. 

Установленная мощность новой котельной с учетом существующей и 

перспективной тепловой нагрузки составит 36,2 Гкал/ч. 
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Затраты на капитальное строительство и сроки реализации для угольной 

котельной, приведены в таблице 98, технико-экономические показатели приведены в 

таблице 99. 

Таблица 98 – Затраты на строительство котельной ТЦ «Росляково – 1», тыс. руб. 

Мероприятие 

Сценарий КИП 

Год 

осуществления 

Затраты на мероприятие, 

тыс. руб. 

Котельное отделение 2024 74000 

Вспомогательное оборудование, топливоподача, ЗШУ 2024 79000 

Бак запаса воды 2024 1000 

Приборы учета тепла 2024 1000 

ВПУ 2024 5000 

Закрытый расходный склад угля 2023 18000 

Подготовка площадки под строительство 2023 6000 

СМР котельной с дымовой трубой 2023 69000 

Транспортировка оборудования и материалов 2023 2000 

ПИР и экспертиза проекта 2023 10000 

Шефмонтаж и пуско-наладочные работы 2024 5000 

Первичное заполнение резервуаров и систем 2024 300 

Непредвиденные затраты 2024 51000 

Всего - 321001 
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Таблица 99 – Технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения от котельной ТЦ «Росляково-1» (сценарий, предложенный 

в КИП) 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Нагрузка источника Гкал/ч 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 

Собственные нужды в тепловой 
энергии 

Гкал/ч 1,44 2,03 1,54 1,54 1,54 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 2,64 3,11 3,02 3,02 3,02 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 85,10 88,48 84,12 84,12 84,12 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 4,72 6,67 4,92 4,92 4,92 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 80,38 81,81 79,20 79,20 79,20 79,93 79,93 79,93 79,93 79,93 79,93 79,93 79,93 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 8,70 10,22 9,64 9,64 9,64 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 71,68 71,59 69,57 69,57 69,57 69,57 69,57 69,57 69,57 69,57 69,57 69,57 69,57 

Структура топливного баланса % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Мазут % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Уголь  % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Удельный расход топлива на 

ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 
                            

Мазут кгу.т/Гкал 164,8 174,8 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9 

Уголь  кгу.т/Гкал 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 

Расход условного топлива тыс. тут. 14,0 15,5 15,0 15,0 15,0 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 

Мазут тыс. тут. 14,03 15,47 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уголь  тыс. тут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
                            

Мазут кгу.т/Гкал 191,5 189,0 189,98 190,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уголь  кгу.т/Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 

Переводной коэффициент                             

Мазут тут/тнт 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Уголь  тут/тнт 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Расход натурального топлива                             

Мазут тыс. м3 10,28 11,3 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уголь  тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки 
                            

Мазут 
тыс. 

руб./м3 
16,7 17,4 18,1 18,8 19,5 20,3 21,1 22,0 22,9 23,8 24,7 25,7 26,8 

Уголь  тыс. руб./т. 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6 4,7 4,9 5,1 5,3 

Затраты на топливо млн руб. 171,7 196,9 199,2 207,2 215,5 85,0 88,4 92,0 95,7 99,5 103,5 107,6 111,9 

Мазут млн руб. 171,7 196,9 199,2 207,2 215,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уголь  млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 88,4 92,0 95,7 99,5 103,5 107,6 111,9 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 2136,5 2407,0 2515,7 2616,3 2721,0 1063,9 1106,4 1150,7 1196,7 1244,6 1294,4 1346,2 1400,0 
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Мероприятия, предлагаемые для мазутной котельной ТЦ «Росляково-1» 

по инвестиционному проекту от ООО «ИКС» 

В период проведения актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год в 

администрацию Мурманска от ООО «Интеллектуальные коммунальные системы» 

была направлена заявка на инвестиционную инициативу по проекту модернизации 

системы теплоснабжения на территории района Росляково города Мурманск, 

согласно которой вместо существующей мазутной котельной предлагается 

строительство новой угольной котельной (установленной мощностью 32,5 Гкал/ч), 

проведение реконструкции существующих и строительство новых тепловых сетей, 

создание материально-технической базы и вывод из эксплуатации котельной 

ТЦ «Росляково-1». 

Состав оборудования нового источника на рассматриваемую перспективу 

представлен в таблице 100. 

Таблица 100 – Существующий и перспективный состав оборудования котельной ТЦ 

«Росляково-1» 

Существующее положение Перспективное положение на расчетный срок 

Марка 
Год 

ввода 

Производительность, 

Гкал/ч 
Марка 

Год 

ввода 

Производительность, 

Гкал/ч 

ДЕ-25/14-ГМ 1987 14 КВ-ТС-7,56 2023 6,5 

ДЕ-25/14-ГМ 2002 14 КВ-ТС-7,56 2023 6,5 

ДКВР 10-13 1970 5,6 КВ-ТС-7,56 2023 6,5 

ДКВР 10-13 1974 5,6 КВ-ТС-7,56 2023 6,5 

ДКВР 10-13 2013 5,6 КВ-ТС-7,56 2023 6,5 

ДКВР 10-13 1984 5,6    

Установленная мощность, Гкал/ч 50,4  32,5 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч 24,745  24,745 

 

Расположение новой котельной ТЦ «Росляково-1» предлагается выполнять 

вблизи существующей для снижения объемов строительства новых тепловых сетей. В 

таком случае требуется прокладка 0,4 км новых сетей, из которых: 0,2 км - Ду400, 

0,2 км - Ду200. 

Участок, на котором планируется возведение новой котельной, представлен на 

рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Участок под размещение новой котельной ТЦ «Росляково-1», 

кадастровый номер 51:06:0010201:3 

Сводные данные по затратам на реализацию проекта представлены в 

таблице 101. Проект предлагается осуществлять за счет собственных средств 

концессионера (ООО «ИКС»). 
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Таблица 101 – Инвестиционная программа для котельной ТЦ «Росляково-1» в ценах соответствующих лет с разбивкой по годам (с учетом 

НДС), тыс. руб. 

N п/п Наименование мероприятий 
Всего в ценах 

базового года 
Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Строительство котельных 506 646,70 578 005,98 0 0 32 234,65 301 716,34 244 054,99 0 0 0 0 0 

 
Росляково 1 506 646,70 578 005,98 0 0 32 234,65 301 716,34 244 054,99 0 0 0 0 0 

2. Строительство сетей 7 248,71 8 153,82 0 0 0 8 153,82 0 0 0 0 0 0 

 
Росляково 1 7 248,71 8 153,82 0 0 0 8 153,82 0 0 0 0 0 0 

3. Реконструкция сетей 341930,09 435032,59 0 0 12061,12 0 3603,99 130 407,32 106 138,08 104 152,40 78 669,69 0 

4. Создание материально-техн. базы 35 800,00 40 408,02 0 6 240,00 13 481,06 0 14 852,52 2 046,41 1 467,77 1 526,48 793,77 0 

5. Вывод из эксплуатации котельных 14 901,37 18 129,80 0 0 0 0 0 18 129,80 0 0 0 0 

6. Вывод из эксплуатации сетей 35902,66 45678,42 0 0 1266,42 0 378,42 13 692,77 11 144,50 10 936,00 8 260,32 0 

7. ИТОГО 942 429,53 1 125 408,63 0 6 240,00 59 043,25 309 870,16 262 889,92 164 276,30 118 750,35 116 614,88 87 723,78 0 
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Сравнительные характеристики объекта до и после реализации проекта 

ООО «ИКС» представлены в таблицах 102 – 104. 

Таблица 102 – Сравнение балансов мощности котельной ТЦ «Росляково-1» 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

Показатели до 

реализации 

Показатели после 

реализации 

проекта ООО 

«ИКС» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 50,40 32,50 

2 Располагаемая мощность Гкал/ч 47,59 32,50 

3 
Собственные и хозяйственные 

нужды 

Гкал/ч 1,57 1,14 

% 5,25% 3,91% 

4 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 46,02 31,36 

5 Потери в ТС 
Гкал/ч 3,57 3,32 

% 12,61% 11,83% 

6 Расчетная (фактическая) нагрузка Гкал/ч 24,75 24,75 

7 
Суммарная тепловая нагрузка на 

коллекторах источника 
Гкал/ч 28,32 28,07 

8 Резерв/дефицит 
Гкал/ч 17,70 3,29 

% 35,1% 10,1% 

9 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на СН) при 

аварийном выводе самого мощного 

котла 

Гкал/ч 37,70 24,86 

10 
Резерв/дефицит при аварийном 

выводе самого мощного котла 

Гкал/ч 12,60 0,01 

% 33,4% 0,04% 

 

Таблица 103 – Сравнение топливно-энергетических показателей работы мазутной 

котельной и новой угольной котельной ТЦ «Росляково-1» по проекту ООО «ИКС» 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Мазутная 

котельная 

Новой угольной 

котельной 

1 
Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 86,41 84,45 

2 
Собственные нужды в тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 4,54 3,30 

  то же % 5,25% 3,91% 

3 Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 10,32 9,60 

4 Полезный отпуск источника тыс. Гкал 71,55 71,55 

5 
Удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии  
    

  Мазут кгу.т/Гкал 180,05   

  Уголь кгу.т/Гкал   178,58 

6 Расход условного топлива 
 

    

  Мазут тыс. тут. 15,56   

  Уголь тыс. тут.   15,08 

7 
Удельный расход топлива на отпуск 

тепловой энергии  
    

  Мазут кгу.т/Гкал 190,03   

  Уголь кгу.т/Гкал   185,84 

8 Переводной коэффициент 
 

    

  Мазут тут/тнт 1,36   
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№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Значение показателя 

  Уголь тут/тнт   0,77 

9 Расход натурального топлива 
 

    

  Мазут тыс. куб.м 11,44   

  Уголь тыс. т   19,59 

10 
Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки  
    

  Мазут тыс. руб./куб. м. 16,067   

  Уголь тыс. руб./т   3,2 

11 Затраты на топливо 
 

    

  Мазут млн руб. 183,81   

  Уголь млн руб.   62,68 

12 
Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах  
    

  Мазут руб./Гкал 2245,05   

  Уголь руб./Гкал   772,34 

Таким образом, топливная составляющая новой угольной котельной 

ТЦ «Росляково-1» составит 772,34 руб./Гкал (в ценах 2020 года), что на 65,6% ниже 

уровня мазутной котельной. Годовая экономия на затратах на топливо составит более 

121 млн. рублей. 
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Таблица 104 – Технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения котельной ТЦ «Росляково-1» по сценарию проекта 

ООО «ИКС» 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Нагрузка источника Гкал/ч 24,745 24,745 24,745 24,745 24,745 24,745 24,745 24,745 24,745 24,745 24,745 24,745 24,745 

Собственные нужды в тепловой 
энергии 

Гкал/ч 1,57 1,57 1,57 1,56 1,56 1,14 1,11 1,09 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 3,57 3,53 3,53 3,37 3,37 3,32 3,10 2,92 2,75 2,62 2,62 2,62 2,62 

Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 86,41 86,30 86,30 85,80 85,80 84,45 83,73 83,16 82,60 82,20 82,20 82,20 82,20 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 4,54 4,53 4,53 4,51 4,51 3,30 3,22 3,16 3,10 3,07 3,07 3,07 3,07 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 81,87 81,77 81,76 81,29 81,29 81,15 80,51 80,00 79,50 79,13 79,13 79,13 79,13 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 10,32 10,22 10,21 9,74 9,74 9,60 8,96 8,45 7,95 7,58 7,58 7,58 7,58 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 71,55 71,55 71,55 71,55 71,55 71,55 71,55 71,55 71,55 71,55 71,55 71,55 71,55 

Структура топливного баланса % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Мазут % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Уголь  % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Удельный расход топлива на 

ВЫРАБОТКУ тепловой энергии 
                            

Мазут кгу.т/Гкал 180,05 180,05 180,05 180,05 180,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь  кгу.т/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,58 178,58 178,58 178,58 179,47 179,47 179,47 179,47 

Расход условного топлива тыс. тут. 15,56 15,54 15,54 15,45 15,45 15,08 14,95 14,85 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 

Мазут тыс. тут. 15,56 15,54 15,54 15,45 15,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь  тыс. тут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,08 14,95 14,85 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 

Удельный расход топлива на ОТПУСК 

тепловой энергии 
                            

Мазут кгу.т/Гкал 190,03 190,03 190,03 190,03 190,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь  кгу.т/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,84 185,72 185,63 185,55 186,43 186,43 186,43 186,43 

Переводной коэффициент                             

Мазут тут/тнт 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Уголь  тут/тнт 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Расход натурального топлива                             

Мазут тыс. м3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уголь  тыс. т 0 0 0 0 0,00 19,59 19,42 19,29 19,16 19,16 19,16 19,16 19,16 

Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки 
              

Мазут 
тыс. 

руб./м3 
16,067 16,71 17,38 18,07 18,80 19,55 20,33 21,14 21,99 22,87 23,78 24,73 25,72 

Уголь  тыс. руб./т. 3,2 3,33 3,46 3,60 3,74 3,89 4,05 4,21 4,38 4,55 4,74 4,93 5,12 

Затраты на топливо млн руб. 183,81 183,57 183,56 182,5 182,5 62,68 62,14 61,72 61,3 61,31 61,31 61,31 61,31 

Мазут млн руб. 183,16 190,49 198,11 206,03 214,28 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уголь  млн руб. 0 0 0 0 0 76,27 78,63 81,23 83,91 87,27 90,76 94,39 98,16 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на коллекторах 
руб./Гкал 2245,14 2244,96 2245,11 2245,05 2245,05 772,40 771,83 771,50 771,07 774,80 774,80 774,80 774,80 
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Экологические последствия 

Ввиду значительных выбросов токсичных веществ при сжигании мазута 

оказывается серьезное экологическое воздействие на окружающую среду. При 

переходе на угольное топливо котельной «Росляково-1» эти показатели снизятся на 

ощутимую величину.  

Сравнение выбросов с уходящими газами в зависимости от используемого на 

котельной топлива представлено в таблице 105. 

Таблица 105 – Сравнение выбросов от мазутной и угольной котельных  

Вид топлива 
Выбросы 

NОx, т/год 

Выбросы 

СО2, т/год 

Выбросы 

SОx, т/год 

Выбросы оксидов 

ванадия, т/год 

Выбросы твердых 

веществ (зола), т/год 

Существующая котельная 

(Мазут М-100) 
19,96 29,35 428,89 2,56 - 

Альтернативная 

котельная (Уголь ДР) 
8,85 210,06 92,60 - 110,26 

Снижение по выбросам оксидов азота составит около 55%, оксидов серы – 

78%. Полностью исключены выбросы оксидов ванадия. С другой стороны, при 

переходе на угольное топливо заметно увеличение выбросов углекислого газа и золы. 

Данная проблема в значительной степени решается установкой системы очистки 

уходящих газов, одним из вариантов которой является батарейный циклон в 

сочетании со скруббером Вентури. Эффективность такой двухступенчатой системы 

очистки доходит до значений около 90-95%. 

Предполагаемый срок реализации проекта – 2021-2028 гг. 
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Угольная котельная ТЦ «Росляково Южное» 

На котельной ТЦ «Росляково Южное» установлено 10 котлов, из которых 3 

паровых и 7 водогрейных. Основным видом топлива является уголь. Подключенная 

договорная нагрузка котельной составляет 2,947 Гкал/ч и на рассматриваемую 

перспективу ее значение увеличится на 0,32 Гкал/ч. 

Основной причиной высокой себестоимости тепловой энергии являются 

затраты на топливо. Снижение тарифа на тепловую энергию от данной котельной 

может быть достигнуто в первую очередь проведением мероприятий по снижению 

топливной составляющей в тарифе, что в свою очередь подразумевает переход на 

альтернативное топливо.  

Вариант перевода источника на работу от электроэнергии предложен в рамках 

КИП. 

Сценарий 1 для данной котельной основан на инвестиционной инициативе 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Модернизация Схемы теплоснабжения мкр.Южное 

Росляково г.Мурманск» (возможное концессионное соглашения между 

Правительством Мурманской области и ПАО «МРСК Северо-запада»).  

Концептуальным решением Модернизации – является перевод системы 

теплоснабжения микрорайона с угольной теплогенерации на электрогенерацию 

теплоты.  

Предлагается выполнить техническое перевооружение существующей 

угольной котельной, заменив основное оборудование (оборудование теплогенерации, 

насосное оборудование, и т.п.) на более современное, технологически прогрессивное, 

экологически чистое, энергоэффективное оборудование, создав источник теплоты на 

основе электрогенерации.  

Возможен альтернативный (по компоновке) вариант исполнения - размещение 

на территории существующей котельной (на земельном участке, отведенном под 

размещение существующей котельной) отдельного производственного модуля 

(блока) электротеплогенерации. 

Техническое решение по переводу (о варианте исполнения) на 

электрогенерацию – будет принято в составе проектной документации, на основании 

данных инженерных изысканий (проектного технического обследования). 
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Предусматривается мощность оборудования теплогенерации, обеспечивающая 

потребности теплоснабжения и ГВС фактически существующих потребителей. 

Cуммарная установленная мощность нового источника составит 6 МВт. 

Состав оборудования – будет принят на стадии проектирования, по 

техническому решению, согласованному с заказчиком. В качестве возможных, 

рассматриваются электрокотлы КЭВ-1000\6 (6 штук) производства АО «ЗСТЭМИ-2» 

(г.Иркутск), или иного производителя, соответствующего проектным техническим 

решениям. 

В рамках данного мероприятия предусматривается выполнить: 

 реконструкцию котельной с заменой основного и вспомогательного 

оборудования; 

 строительство отдельной линии электроснабжения ВЛ-6 кВ 

протяженность 2,2 км от точки присоединения до объекта 

теплогенерации; 

 замена существующих тепловых сетей на трубопроводы из сшитого 

армированного полиэтилена (PEX-a) индустриальной теплоизоляцией 

(ИЗОПРОФЛЕКС-95А). 

Срок реализации данного мероприятия – 2021-2023 гг. 

Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения оцениваются в 

179,684 млн. рублей.  

Таблица 106 – Расчет инвестиционной стоимости электрокотельной вместо котельной 

ТЦ «Росляково Южное» 

№п\п Плановое мероприятие  Год осуществления  
Затраты на мероприятие, 

тыс. руб с НДС 

1 

Техническое перевооружение 

котельной (перевод на 

элекрогенерацию тепла). 

2021-2023 65947,32 

2 
Замена (ремонт) наружных тепловых 

сетей 
2021-2023 86677,78 

3 

Обеспечение электроснабжения 

(технологическое присоединение, 

строительство объектов 

электроснабжения для объектов 

теплогенерации) 

2021-2023 27059,06 

Расчет затрат на реализацию предлагаемых мероприятий приведены в таблицах 

107 – 109. 

Показатели работы угольной котельной с учетом реализации предложенных 

мероприятий приведены в таблице 110. 
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Таблица 107 – Расчет инвестиционной стоимости переоборудования котельной ТЦ «Росляково Южное» 

№п\п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Расположение 

(адрес) 

Кол-во 

(плановая 

мощность) 

Ед. 

измерения 

Строительство Комплектация оборудованием электронагрева Всего 

стоимость 

строительства 

и 

комплектации 

оборудованием  

на 2020г., 

тыс.руб. 

Обоснование 

Норматив 

цены 

строительства 

на 

01.01.2020г., 

тыс.руб. 

Стоимость 

на 2020г., 

тыс.руб. 

Обоснование Наименование 
Кол-

во, ед. 

Цена на 

2021г., 

тыс.руб. 

Стоимость 

на 2021г., 

тыс.руб. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
 

1 
Центральная 

котельная 

на территории 
земельного 

участка 

существующей 
угольной 

котельной 

6 МВт 

НЦС 81-02-19-2020, 
табл. 19-02-003 

"Центральные 

тепловые пункты", 
код показателя 19-

02-003-01 

3 327,75 19966,50 

прайс ООО 

НПП 

"Термические 
технологии" 

Терманик-125 48 455,76667 21876,80016 41843,30 

2 Всего по расчету, стоимость строительства и комплектации оборудованием 41843,30 

3 Нормативный  учет строительства в стесненных условиях застроенной части городов (обоснование : п.16 НСЦ 81-02-19-2020), с  к=1,03 43098,60 

4 Нормативный переход от цен базового района (МСК) к уровню цен субъектов РФ (обоснование: п .17 НСЦ 81-02-19-2020, Табл.1, Мурманская область), с  к=1,25 53873,25 

5 
Нормативное приведение показателей НЦС к условиям субъектов РФ, учитывающих отличия климатических условий, компенсирующих доп затраты при СМР в зимний период (обоснование: п.18 

НЦС 81-02-19-2020, Табл.2, п.51(б), Мурманская область), с  к=1,01 
54411,98 

6 Нормативный учет затрат на мероприятия по снегоборьбе (обоснование : п.19 НЦС 81-02-19-2020, Табл.3), с  к=1,01 54956,10 

7 ИТОГО БЕЗ НДС ,в ценах 2021г. 54956,10 

8  НДС 20% (обоснование : п.26 НЦС 81-02-19-2020) 10991,22 

9 ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ , С НДС, в ценах 2021г., тыс.руб. 65947,32 
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Таблица 108 – Строительство КТП, РП 10(6) кВ  

№ 

п/п 
Наименование 

Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта 

Напряжение, 

кВ 

Технические 

характеристики 
Количество 

Единицы 

измерения 

Номер 

расценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс рублей (без 

НДС) 

Региональный 

коэффициент 

Укрупненный 

норматив цены с 

учетом 

регионального 

коэффициента,  

тыс рублей (без 

НДС) 

Величина 

затрат, тыс 

рублей (без 

НДС) 

1 2 10 11 12 13 14 15.1 15.2 15.3 16 

1               11523 

1.1 

Здание РП (СП, РТП, 

ТП) блочного типа 

6-20 кВ 

6-20   1   Э4-01 1 615 1 1 615 1 615 

1.2 

Ячейка 

трансформатора 6-35 

кВ 

6(10,15)/0,4 

масляный Т 

6(10,15)/HH кВ; 

2500 кВА 

4 1 ячейка Т5-24-1 2 477 1 2 477 9 908 

2 Проектные работы             1 500 

2.1 

Затраты на 

проектно-

изыскательские 

работы для 

отдельных 

элементов 

электрических сетей 

  
от 11 до 20,9 млн. 

руб. 
1 1 объект П6-08 1 500 1 1 500 1 500 

  

Итого объем 

финансовых 

потребностей,                   

тыс рублей (без 

НДС) 

            13023 
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Таблица 109 – Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ 

№

№ 

 

п/п 

Наименование 

Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта 

Напряжение, 

кВ 

Технические 

характеристики 
Количество 

Единицы 

измерения 

Номер 

расценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс рублей (без 

НДС) 

Региональный 

коэффициент 

Укрупненный 

норматив цены с 

учетом 

регионального 

коэффициента,  

тыс рублей (без 

НДС) 

Величина 

затрат, тыс 

рублей (без 

НДС) 

1 2 10 11 12 13 14 15.1 15.2 15.3 16 

1               8 292,02 

1.1 

ВЛ 0,4-750 кВ, 

строительно-

монтажные работы 

без опор и провода 

6-20 

двухцепная, все типы 

опор за исключением 

многогранных 

2,2 1 км Л1-02-2 1 151 1,46 1 680,46 3 697,012 

1.2 
УНЦ опор ВЛ 0,4-

750 кВ (тыс. руб.) 
6-20 

двухцепная, все типы 

опор за исключением 

многогранных 

2,2 1 км Л3-02-2 784 1,22 956,48 2 104,256 

1.3 
Провод СИП ВЛ 

0,4-35 кВ 
0,4-35 

СИП-3; фазный провод 

- 1; 150 мм2 
4,4 1 км Л7-07-3 464 1,22 566,08 2 490,752 

2 Демонтаж ВЛ             нд 

3 Проектные работы             1 234,2 

3.1 

Затраты на 

проектно-

изыскательские 

работы по ВЛ 

0,4-20 Протяженность, до 5 км 2,2 1 ед. П3-03 561 1 561 1 234,2 

  

Итого объем 

финансовых 

потребностей,                   

тыс рублей (без 

НДС) 

            9 526,22 
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Таблица 110 – Показатели работы котельной ТЦ «Росляково Южное» 

Наименование Единица измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032-2039 

Нагрузка источника Гкал/ч 2,195 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 0,1 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,33 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 

Выработка тепловой энергии на источнике тыс. Гкал 8218,0 13 033 13 034 13 035 13 036 13 037 13 038 13 039 13 040 13 041 13 042 13 043 13 044 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 302,0 597,4 598,0 598,6 599,2 599,8 600,4 601,0 601,6 602,2 602,8 603,4 604,0 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 7916,0 12 436,0 12 436,4 12 436,8 12 437,2 12 437,6 12 438,0 12 438,3 12 438,7 12 439,1 12 439,5 12 439,9 12 440,3 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 1089,0 3 910,1 3 910,5 3 910,9 3 911,3 3 911,7 3 912,1 3 912,5 3 912,9 3 913,2 3 913,6 3 914,0 3 914,4 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 6827,0 8 525,9 8 525,9 8 525,9 8 525,9 8 525,9 8 525,9 8 525,9 8 525,9 8 525,9 8 525,9 8 525,9 8 525,9 

Структура топливного баланса % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Электрогенерация % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Уголь % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии кгу.т/Гкал 369,7 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 

Электрогенерация кгу.т/Гкал - 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 

Уголь кгу.т/Гкал 369,7             

Расход условного топлива т ут. 3039,0 1 919,54 1 919,68 1 919,83 1 919,98 1 920,12 1 920,27 1 920,41 1 920,56 1 920,71 1 920,85 1 921,00 1 921,14 

Электрогенерация т ут. - 1 919,5 1 919,7 1 919,8 1 920,0 1 920,1 1 920,3 1 920,4 1 920,6 1 920,7 1 920,9 1 921,0 1 921,1 

Уголь т ут. 3039,0                         

Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии   383,8 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 

Электрогенерация кгу.т/Гкал  154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 

Уголь кгу.т/Гкал 383,8                         

Переводной коэффициент   0,7 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Электрогенерация тут/тыс. кВт*час - 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Уголь тут/тнт 0,7             

Расход натурального топлива                

Электрогенерация тыс. кВт*час  16 292 16 293 16 294 16 295 16 297 16 298 16 299 16 300 16 302 16 303 16 304 16 305 

Уголь тыс. т 4,22             

Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки                

Электрогенерация тыс.руб./кВт*час - 0,0023 0,0024 0,0025 0,0026 0,0027 0,0028 0,0029 0,0030 0,0031 0,0033 0,0034 0,0035 

Уголь тыс. руб./т 4,61                         

Затраты на топливо млн руб. 19,44 37,42 39,84 40,74 42,06 43,74 45,50 47,32 49,22 51,19 53,24 55,38 57,60 

Электрогенерация млн руб. - 37,42 39,84 40,74 42,06 43,74 45,50 47,32 49,22 51,19 53,24 55,38 57,60 

Уголь млн руб. 19,44             

Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива 

на коллекторах 
руб./Гкал 2456,2 3 009,26 3 203,35 3 275,79 3 381,69 3 517,11 3 657,96 3 804,45 3 956,80 4 115,26 4 280,06 4 451,46 4 629,73 
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Сценарий 2: Перевооружение существующей котельной ТЦ «Росляково 

Южное» в рамках инвестиционной инициативы от ООО «ИКС» 

В период проведения актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год в 

администрацию Мурманска от ООО «Интеллектуальные коммунальные системы» 

была направлена заявка на инвестиционную инициативу по проекту модернизации 

системы теплоснабжения на территории района Росляково города Мурманск, 

согласно которой предусмотрено перевооружение существующей котельной 

ТЦ «Росляково Южное» с установкой автоматизированных угольных котлов типа 

«Терморобот» (установленная мощность источника 4,8 МВт) и проведение 

реконструкции существующих ветхих тепловых сетей.  

Реализация проекта предполагается в рамках концессионного соглашения в 

период 2021-2022 гг. 

Состав оборудования котельной на рассматриваемый период представлен в 

таблице 111. 

Таблица 111 – Существующий и перспективный состав оборудования котельной 

ТЦ «Росляково Южное»  

Существующее положение Перспективное положение на расчетный срок 

Марка 
Год 

ввода 

Производительность, 

Гкал/ч 
Марка 

Год 

ввода 

Производительность, 

Гкал/ч 

Паровые котлы 

«НЕВА» КП 26-1,0 пар 

№1 
2005 0,5    

«НЕВА» КП 26-1,0 пар 

№2 
2007 0,5    

Е-0,7-1,2 «Лотос» пар №3 1997 0,8    

Водогрейные котлы 

КВТ 1/95 вод №1 1996 1 ТР-800 2022 0,688 

КВТ 1/95 вод №2 1990 1 ТР-800 2022 0,688 

КВТ 1/95 вод №3 1996 1 ТР-800 2022 0,688 

СТН-0,8 вод №1 1997 0,8 ТР-800 2022 0,688 

СТН-0,8 вод №2 1997 0,8 ТР-800 2022 0,688 

СТН-0,8 вод №3 1997 0,6 ТР-800 2022 0,688 

СТН-0,8 вод №4 1997 0,6    

Установленная мощность, Гкал/ч 7,6  4,127 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч 2,947  3,267 

Инвестиционная программа ООО «ИКС», по части перевооружения котельной 

и реконструкции существующих тепловых сетей (по причине высокой степени износа 

и ветхости), представлена в таблице 112. Осуществлять проект предполагается за счет 

средств концессионера (ООО «ИКС»). 
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Таблица 112 – Инвестиционная программа для котельной ТЦ «Росляково Южное» в 

ценах соответствующих лет с разбивкой по годам, тыс. руб. (с учетом НДС) 

N п/п Наименование мероприятий 

Всего в 

ценах 

базового 

года 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

1. Реконструкция сетей 80 138,04 91 288,94 0,00 0,00 30 161,98 0,00 61 126,96 0,00 

2. Реконструкция котельной 143 561,40 154 678,79 0 14 930,39 139 748,40 0 0 0 

 
Росляково Южное 143 561,40 154 678,79 0 14 930,39 139 748,40 0 0 0 

3. Вывод из эксплуатации сетей 8 414,49 9 585,34 0,00 0,00 3 167,01 0,00 6 418,33 0,00 

4. ИТОГО 232 113,93 255 553,07 0,00 14 930,39 173 077,39 0,00 67 545,29 0,00 

 

Технико-экономические показатели 

Сравнительные характеристики объектов до и после реализации 

инвестиционного проекта приведены в таблицах 113 – 114. 

Таблица 113 – Сравнение балансов мощности котельной ТЦ «Росляково Южное» 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

Показатели до 

реализации 

Показатели после 

реализации 

проекта 

ООО «ИКС» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 7,60 4,13 

2 Располагаемая мощность Гкал/ч 7,34 4,13 

3 
Собственные и хозяйственные 

нужды 

Гкал/ч 0,13 0,13 

% 3,76% 3,41% 

4 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 7,21 4,00 

5 Потери в ТС 
Гкал/ч 0,43 0,43 

% 12,79% 11,64% 

6 Расчетная (фактическая) нагрузка Гкал/ч 2,95 3,27 

7 
Суммарная тепловая нагрузка на 

коллекторах источника 
Гкал/ч 3,38 3,70 

8 Резерв/дефицит 
Гкал/ч 3,83 0,30 

% 50,4% 7,2% 

9 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на СН) при 

аварийном выводе самого мощного 

котла 

Гкал/ч 6,64 3,31 

10 
Резерв/дефицит при аварийном 

выводе самого мощного котла 

Гкал/ч 3,64 0,04 

% 54,9% 1,1% 
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Таблица 114 – Сравнение топливно-энергетических показателей работы котельной до и 

после перевооружения (по сценарию ООО «ИКС») 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

до после 

1 
Выработка тепловой энергии на 

источнике 
тыс. Гкал 9,30 9,13 

2 
Собственные нужды в тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 0,37 0,31 

3 Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 1,14 1,03 

4 Полезный отпуск источника тыс. Гкал 7,79 7,79 

5 
Удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии  
    

  Уголь кгу.т/Гкал 404,48 178,58 

6 Расход условного топлива 
 

  

  Уголь тыс. тут. 3,76 1,63 

7 
Удельный расход топлива на отпуск 

тепловой энергии  
    

  Уголь кгу.т/Гкал 421,1 184,9 

8 Переводной коэффициент 
 

    

  Уголь тут/тнт 0,7 0,7 

9 Расход натурального топлива 
 

    

  Уголь тыс. т 5,37 2,33 

10 
Стоимость топлива с учетом его 

доставки на площадки  
    

  Уголь тыс. руб./т. 4,791 4,983 

11 Затраты на топливо 
 

  

  Уголь млн руб. 25,73 11,61 

12 

Удельная топливная составляющая в 

себестоимости топлива на 

коллекторах 
 

  

  Уголь руб./Гкал 2881,3 1316,4 

Таким образом, топливная составляющая переоборудованной угольной 

котельной ТЦ «Росляково Южное» после реализации мероприятий и увеличения 

подключенной нагрузки составит 1316,4 руб./Гкал (в ценах 2020 года), что на 54% 

ниже уровня существующей котельной. Годовая экономия на затратах на топливо 

составит около 14 млн. рублей. 

Технико-экономические показатели на срок действия схемы теплоснабжения с 

учетом осуществляемых мероприятий приведены в таблице 115. 
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Таблица 115 – Технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения котельной ТЦ «Росляково Южное» в случае реализации 

варианта ООО «ИКС» 

Наименование 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

Нагрузка источника Гкал/ч 2,947 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 

Собственные нужды в тепловой энергии Гкал/ч 0,13 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,43 0,48 0,48 0,43 0,43 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Выработка тепловой энергии на источнике тыс. Гкал 9,28 9,30 9,30 9,13 9,13 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 

Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,35 0,37 0,37 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 8,93 8,93 8,93 8,82 8,82 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 1,14 1,14 1,14 1,03 1,03 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Полезный отпуск потребителям тыс. Гкал 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 

Структура топливного баланса % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Уголь  % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой 
энергии 

                            

Уголь  кгу.т/Гкал 404,48 404,48 404,48 178,58 178,58 178,58 178,58 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 

Расход условного топлива тыс. тут. 3,75 3,76 3,76 1,63 1,63 1,61 1,61 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

Уголь  тыс. тут. 3,75 3,76 3,76 1,63 1,63 1,61 1,61 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой 

энергии 
                            

Уголь  кгу.т/Гкал 420,3 421,1 421,1 184,9 184,9 184,9 184,9 185,8 185,8 185,8 185,8 185,8 185,8 

Переводной коэффициент                             

Уголь  тут/тнт 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Расход натурального топлива                             

Уголь  тыс. т 5,36 5,37 5,37 2,33 2,33 2,30 2,30 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 

Стоимость топлива с учетом его доставки на 

площадки 
                            

Уголь  тыс. руб./т. 4,43 4,607 4,791 4,983 5,182 5,390 5,605 5,830 6,063 6,305 6,557 6,820 7,093 

Затраты на топливо 
 

             

Уголь  млн руб. 23,74 24,74 25,73 11,61 12,08 12,40 12,89 13,47 14,00 14,57 15,15 15,75 16,38 

Удельная топливная составляющая в себестоимости 
топлива на коллекторах 

руб./Гкал 2659,0 2770,5 2881,3 1316,4 1369,1 1424,9 1481,9 1547,9 1609,8 1674,2 1741,1 1810,8 1883,2 
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5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных 

На территории города Мурманска отсутствуют источники тепловой энергии, 

совместно работающие в одну сеть. Наиболее крупные системы теплоснабжения 

могут осуществлять теплоснабжение потребителей через смежные тепломагистрали, 

однако в отопительный и летний период контуры Мурманская ТЭЦ и соседних 

котельных разделены секционирующими задвижками. Совместная работа источников 

тепловой энергии на одну сеть схемой теплоснабжения не предполагается. 

 

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 

избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 

энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление 

срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Вне зависимости от сценарных условий, схемой теплоснабжения 

предусматривается закрытие котельной «Роста» с переключением существующих 

нагрузок на котельную «Северная» в 2026 году. 

 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой 

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии 

Несмотря на то, что на территории города расположены крупные котельные с 

подключенной тепловой нагрузкой более 150 Гкал/ч, высокая стоимость топлива в 

г. Мурманске не позволяет вырабатывать электрическую энергию в 

комбинированном цикле на базе существующих нагрузок. Стоимость электрической 

энергии, вырабатываемой на таких ТЭЦ выше, чем существующие тарифы в 

энергосистеме. 

Схемой теплоснабжения г. Мурманска организация выработки электрической 

энергии в комбинированном цикле на базе существующих нагрузок не 

предусматривается. 
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5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 

пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 

Схемой теплоснабжения не предусмотрен перевод существующих котельных в 

"пиковый" режим. 

 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат 

при необходимости его изменения 

Схемой теплоснабжения г. Мурманска изменение режимов отпуска тепловой 

энергии, от существующих источников теплоснабжения, за исключением Южной и 

Восточной котельных, не предполагается (предлагается сохранение текущих 

температурных графиков отпуска тепловой энергии). По Южной и Восточной 

котельным изменение температурного графика (а с ним и режима отпуска тепловой 

энергии) является свершившимся фактом и не требует дополнительных капитальных 

вложений. Потребители, подключенные к данным источникам, были отрегулированы 

таким образом, что получают необходимое и достаточное количество теплоты, что в 

свою очередь подтверждается отсутствием жалоб на некачественное теплоснабжение. 

 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в 

эксплуатацию новых мощностей 

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, 

предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и 

хозяйственные нужды.  

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии подробно описаны в Главе 2 настоящего отчета. 
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5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 

энергии, а также местных видов топлива 

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов 

топлива, на территории г. Мурманска не предусмотрена. 
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РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» к схеме 

теплоснабжения г. Мурманск на период с 2019 по 2039 г. 

Решения о необходимости строительства, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей приняты на основании расчетов, выполненных с использованием 

электронной модели системы теплоснабжения г. Мурманска, описание которой 

приведено в Главе 3 Обосновывающих материалов «Электронная модель системы 

теплоснабжения города Мурманска» и соответствующих приложениях. 

Структура организации проектов по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей и сооружению на них представлена ниже: 

1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны 

с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов); 

2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во 

вновь осваиваемых районах поселения; 

3. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

4. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности 

теплоснабжения; 

5. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; 

6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса; 

7. Строительство и реконструкция насосных станций; 

8. Организация закрытой схемы ГВС. 

Основными эффектами от реализации этих проектов являются: 
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1. Расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне 

современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;  

2. Повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях. К 

ним относятся: 

- наладка и автоматизация тепловых и гидравлических режимов тепловых 

сетей; 

- автоматизация насосных станций, контрольно-распределительных и 

тепловых пунктов; 

- замена распределительных тепловых сетей; 

- строительство сопутствующих конструкций, обеспечивающих 

нормативные параметры эксплуатации тепловых сетей (сопутствующие 

дренажи, замена ЗРА на современные образцы, павильоны и т.д.). 

 

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 

нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 

нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии 

в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

подробно рассмотрены в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей». 

С целью оптимизации режимов теплоснабжения, а также для решения 

проблемы дефицита тепловой мощности на Мурманской ТЭЦ предлагается 

следующее: 

- обеспечить пропускную способность (для возможности проведения 

мероприятий по присоединению зон) магистральных сетей от Восточной котельной; 

− выполнить переключения на тепловых сетях для изменения зон 

теплоснабжения источников, в том числе: переключение потребителей Мурманской 

ТЭЦ на Восточную котельную; 
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− покрытие части дефицита тепловой мощности на Мурманской ТЭЦ 

осуществить посредством проведения на источнике (Мурманская ТЭЦ) 

модернизации, в соответствии с мероприятиями Главы 7 Обосновывающих 

материалов. 
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Таблица 116 – Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №1 в разрезе ТСО 

АО «Мурманская ТЭЦ» 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032 - 

2039 
Всего 

ПИР и ПСД млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Оборудование млн. руб. 0 203,71 224,68 212,24 8,42 8,42 0 0 0 0 0 0 0 657,48 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 
млн. руб. 0 79,34 87,51 82,67 3,28 3,28 0 0 0 0 0 0 0 256,08 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0 283,05 312,19 294,91 11,70 11,70 0 0 0 0 0 0 0 913,56 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

НДС млн. руб. 0 56,61 62,44 58,98 2,34 2,34 0 0 0 0 0 0 0 182,71 

Всего стоимость проекта млн. руб. 0 339,66 374,63 353,89 14,04 14,04 0 0 0 0 0 0 0 1096,27 
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6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки в осваиваемых районах города Мурманска под жилищную, 

комплексную или производственную застройку 

Состав группы проектов № 2 "Строительство тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения" для 

распределительных сетей теплоснабжающих организаций г. Мурманска приведён в 

таблице 117. 
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Таблица 117 – Состав группы проектов №2 для развития схемы теплоснабжения 

Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м 

Диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Стоимость за 1 

км по НЦС 81-

02-13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от цен 

базового района 

к уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Год ввода 

Мурманская ТЭЦ 

т/п 1204 
Малоэтажная жилая 

застройка по пр. Кирова  
9,89 0,05 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 394,14 2022 

106/2А Среднеэтажные ж/д 47,48 0,05 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 1892,20 2023 

т/п 440 Драмтеатр, Ленина, 49 57,43 0,08 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 2562,09 2021 

УТ-П-15 Школа на 500 мест  36,45 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 1828,86 2022 

ТК-37/1а Кинотеатр "Родина" 31,99 0,08 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 1427,15 2024 

УТ-П-16 ОАО "РЖД" 138,83 0,08 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 6193,53 2024 

Тк-4/9 
Многоэтажная жилая 

застройка по ул.Фрунзе 
50,53 0,07 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 2188,74 2023 

Восточная котельная 

ТК-25 МФК (Плазма) 2я очередь 101,17 0,2 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
52872,58 1,14 1,02 1,06 6593,15 2025 

ТК-П2 Многоэтажные ж/д 143,51 0,2 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
52872,58 1,14 1,02 1,06 9352,41 2025 

ТК-9в ООО «Берелех» 100,07 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5020,97 2025 

УТ-П-44 

Реконструкция 

незавершенного 
строительством здания со 

строительств 

223,48 0,08 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 9969,97 2022 

УТ-П-14 
Школа в районе улиц 
Скальная – Маклакова 

79,14 0,15 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
45489,38 1,14 1,02 1,06 4437,28 2024 

УТ 173 
Для многоэтажной 

застройки 
302,73 0,08 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 13505,49 2025 

УТ-П-18 
ГУ «УКС СФ» Для 

многоэтажной застройки 
72,48 0,08 

Подземная, в непроходных 
каналах канальная 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3233,50 2023 

П-11/1 УТ-П-19 925,81 0,5 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
95549,00 1,14 1,02 1,06 109033,24 2024 

УТ-П-19 УТ-П-20 201,96 0,3 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
66914,07 1,14 1,02 1,06 16656,88 2024 

УТ-П-20 
Для многоэтажной 

застройки 
39,57 0,15 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
45489,38 1,14 1,02 1,06 2218,64 2025 

УТ-П-20 УТ-П-21 286,63 0,25 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
61819,69 1,14 1,02 1,06 21840,34 2024 



239 

Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м 

Диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Стоимость за 1 

км по НЦС 81-

02-13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от цен 

базового района 

к уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Год ввода 

УТ-П-21 
Для многоэтажной 

застройки 
46,75 0,2 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
52872,58 1,14 1,02 1,06 3046,65 2025 

УТ-П-21 
Для многоэтажной 

застройки 
29,34 0,15 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
45489,38 1,14 1,02 1,06 1645,06 2025 

УТ-П-21 
Для многоэтажной 

застройки 
176,77 0,08 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 7886,12 2025 

ТК-37/3 

Комплексная жилая 

застройка в р-не 
Больничного городка 

247,28 0,3 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
66914,07 1,14 1,02 1,06 20394,70 2027 

Южная котельная 

УТ 19 Детский сад на 80 мест 13,54 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 679,36 2023 

63а Среднеэтажные ж/д 130,59 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 5656,59 2023 

т/п 1017 

Строительство детского 

сада на 190 мест в районе 
домов № 31, 32 

84,17 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 4223,20 2024 

УТ 55 

Многофункциональный 

комплекс "Северное 

нагорное" (3 очередь) 

144,94 0,15 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8126,61 2024 

т/п 1571 Спартака, 11 Перспектива 50,21 0,05 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 2001,00 2024 

т/п 2383 Кольский, 172а 78,99 0,08 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3523,93 2024 

УТ 58/1 УТ-П-48 23,83 0,15 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
45489,38 1,14 1,02 1,06 1336,12 2022 

УТ-П-48 
Пограничное управление 

ФСБ РФ - 1 этап 
39,33 0,1 

Подземная, в непроходных 
каналах канальная 

40707,38 1,14 1,02 1,06 1973,37 2022 

УТ-П-48 
Пограничное управление 

ФСБ РФ - 2 этап 
47,81 0,1 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 2398,85 2022 

ТК-28 

«Быстровозводимый 

спортивный комплекс с 

плавательным бассейном» 

58,11 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 2915,65 2023 

УТ-П-26 МЖД-2 29,61 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 1282,58 2027 

УТ-П-25 ТК-18 98,48 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 4265,72 2027 

УТ-П-10 УТ-П-43 107,58 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 4659,90 2027 

УТ-П-43 МЖД-1 90,75 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3930,89 2027 

ТК-18 УТ-П-43 31,69 0,05 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 1262,93 2027 
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Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м 

Диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Стоимость за 1 

км по НЦС 81-

02-13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от цен 

базового района 

к уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Год ввода 

УТ-П-43 ТК-19 44,9 0,05 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 1789,38 2027 

ТК-18 ЗА 1,2 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 60,21 2027 

ЗА ж/д 11,66 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 585,04 2027 

ТК-19 ж/д 12,53 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 542,75 2027 

УТ-П-42 ТК-22 33,46 0,05 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 1333,47 2027 

задвижка ТК-14 УТ-П-40 228,82 0,15 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
45489,38 1,14 1,02 1,06 12829,65 2027 

УТ-П-40 УТ-П-42 32,41 0,2 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
52872,58 1,14 1,02 1,06 2112,13 2027 

УТ-П-40 Предприятие торговли 19,48 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 843,79 2027 

УТ-П-42 УТ-П-39 42,11 0,2 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
52872,58 1,14 1,02 1,06 2744,27 2027 

УТ-П-39 УТ-П-38 21,42 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 1074,74 2027 

УТ-П-38 МЖД-14 10,91 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 472,57 2027 

УТ-П-38 УТ-П-50 55,56 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 2787,70 2027 

УТ-П-50 МЖД-12 15,95 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 690,88 2027 

УТ-П-50 УТ-П-37 16,22 0,08 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 723,61 2027 

УТ-П-37 МЖД-12 16,99 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 735,93 2027 

УТ-П-37 МЖД-11 38,32 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 1659,86 2027 

УТ-П-39 УТ-П-36 11 0,2 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
52872,58 1,14 1,02 1,06 716,86 2027 

УТ-П-36 УТ-П-41 27,09 0,2 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
52872,58 1,14 1,02 1,06 1765,43 2027 

УТ-П-41 УТ-П-35 10,24 0,2 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
52872,58 1,14 1,02 1,06 667,33 2027 

УТ-П-35 УТ-П-34 64,92 0,125 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
42435,01 1,14 1,02 1,06 3395,58 2027 

УТ-П-34 МЖД-6 15,91 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 689,15 2027 

УТ-П-34 УТ-П-33 45,1 0,125 Подземная, в непроходных 42435,01 1,14 1,02 1,06 2358,91 2027 
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Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м 

Диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Стоимость за 1 

км по НЦС 81-

02-13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от цен 

базового района 

к уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Год ввода 

каналах канальная 

УТ-П-33 УТ-П-32 12,86 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 645,25 2027 

УТ-П-32 МЖД-7 15,76 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 682,65 2027 

УТ-П-32 УТ-П-13 39,56 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 1713,57 2027 

УТ-П-13 МЖД-8 15,43 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 668,36 2027 

УТ-П-33 УТ-П-31 136,06 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 6826,76 2027 

УТ-П-31 УТ-П-29 23,65 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 1024,41 2027 

УТ-П-29 МЖД-4 25,26 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 1094,15 2027 

УТ-П-27 МЖД-3 23,72 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 1027,45 2027 

УТ-П-27 УТ-П-26 68,08 0,05 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 2713,17 2027 

УТ-П-35 УТ-П-1 69,86 0,125 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
42435,01 1,14 1,02 1,06 3653,96 2027 

УТ-П-1 УТ-П-2 23,58 0,125 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
42435,01 1,14 1,02 1,06 1233,33 2027 

УТ-П-2 МЖД-13 33,27 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 1441,11 2027 

УТ-П-2 УТ-П-3 37,2 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 1866,50 2027 

УТ-П-3 МЖД-17 16,71 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 723,80 2027 

УТ-П-3 УТ-П-4 18,93 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 949,81 2027 

УТ-П-4 УТ-П-5 15,93 0,08 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 710,67 2027 

УТ-П-4 МЖД-18 20,45 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 885,80 2027 

УТ-П-5 МЖД-16 19,06 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 825,60 2027 

УТ-П-5 МЖД-15 48,3 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 2092,15 2027 

УТ-П-35 УТ-П-7 34,85 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 1748,59 2027 

УТ-П-7 МЖД-5 7,32 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 317,07 2027 
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Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м 

Диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Стоимость за 1 

км по НЦС 81-

02-13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от цен 

базового района 

к уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Год ввода 

УТ-П-7 УТ-П-25 195,75 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 9821,68 2027 

УТ-П-1 УТ-П-9 108,89 0,1 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5463,51 2027 

УТ-П-9 МЖД-19, 20 85,37 0,08 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3808,56 2027 

УТ-П-9 УТ-П-25 51,29 0,05 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 2044,04 2027 

УТ-П-25 УТ-П-10 23,58 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 1021,38 2027 

УТ-П-10 УТ-П-11 25,65 0,05 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 1022,22 2027 

УТ-П-11 Нежилое 15,53 0,05 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 618,91 2027 

УТ-П-11 ул. Бондарная д.28 21,58 0,05 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 860,02 2027 

УТ-П-25 УТ-П-26 84,49 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3659,74 2027 

УТ-П-28 УТ-П-27 23,82 0,05 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 949,29 2027 

УТ-П-29 УТ-П-28 47,89 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 2074,39 2027 

УТ-П-28 УТ-П-25 174,21 0,05 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 6942,73 2027 

УТ-П-29 УТ-П-28 47,93 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 2076,12 2027 

ТК-22 ТК-22а 43,03 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 1863,87 2021 

ТК-22а Детские сады 8,41 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
50703,48 1,14 1,02 1,06 525,59 2021 

УТ-П-13 Нежилое здание 41,06 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
50703,48 1,14 1,02 1,06 2566,06 2027 

УТ задвижка ТК-14 158,98 0,6 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
109597,00 1,14 1,02 1,06 21475,93 2027 

т/п 1561/1 УТ-П-36 47,2 0,08 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 2105,70 2027 

ТК-72/3 
Для многоэтажной 

застройки 
99,56 0,08 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 4441,60 2022 

Тк-2 
Для среднеэтажной 

застройки 
700 0,05 

Подземная, в непроходных 
каналах канальная 

32333,00 1,14 1,02 1,06 27896,83 2023 

Тк-32/2(32а) 
Склад автотехнического 

центра 
284,98 0,04 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
30928,20 1,14 1,02 1,06 10863,75 2021 

ТК-74/3Б ООО «Аванта» 57,53 0,08 Подземная, в непроходных 36194,63 1,14 1,02 1,06 2566,55 2024 
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Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м 

Диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Стоимость за 1 

км по НЦС 81-

02-13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от цен 

базового района 

к уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Год ввода 

каналах канальная 

Тк-11 ул. Шевченко 61,57 0,07 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
35142,60 1,14 1,02 1,06 2666,94 2024 

ТК-8г 
ОАО «Мурманск-

промстрой» 
104,6 0,08 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 4666,45 2023 

ТК-4/3 
Для малоэтажной 

застройки ООО «Старвэй» 
117,95 0,05 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
32333,00 1,14 1,02 1,06 4700,62 2023 

Котельная «Северная» 

УТ-1 
Булдаков Валерий 

Николаевич 
96,2 0,08 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 4291,71 2022 

т/п 14 

ГУ «УКС СФ»  (ранее в/ч 

69007) Для объектов 

жилой застройки 

111,69 0,08 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 4982,75 2024 

ТК-115 
Для многоэтажной 

застройки ГУ «УКС СФ» 

(ранее в/ч 69007) 

32,51 0,08 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
36194,63 1,14 1,02 1,06 1450,35 2024 

ТК-114/1 

Многоэтажная жилая 

застройка по ул. 

Успенского 

103,04 0,25 
Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
61819,69 1,14 1,02 1,06 7851,34 2023 

т/п 1335 
Булдаков Валерий 

Николаевич 
47,47 0,125 

Подземная, в непроходных 

каналах канальная 
42435,01 1,14 1,02 1,06 2482,87 2022 
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Группа проектов №2 включает следующие проекты: 

 присоединение объектов к тепловым сетям Мурманской ТЭЦ (до 

выполнения мероприятий по снятию технических ограничений, новые подключения 

возможны только по переуступке права на использование тепловой мощности 

потребителей); 

 присоединение объектов Первомайского округа к тепловым сетям Южной 

котельной; 

 присоединение объектов Октябрьского округа к тепловым сетям Восточной 

котельной (до выполнения мероприятий по снятию технических ограничений, новые 

подключения возможны только по переуступке права на использование тепловой 

мощности потребителей); 

 присоединение объектов Ленинского округа к тепловым сетям котельной 

«Северная». 

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей 

для рекомендуемого варианта. 

Капитальные затраты на реализацию группы проектов №2 приведены в  

таблицах 118-119. Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в 

разрезе теплоснабжающих организаций. 

Отличие состава мероприятий по группам проектов №2 для 1 и 2 сценариев 

состоит в обеспечении тепловой энергией перспективного объекта капитальной 

застройки «Комплексная жилая застройка в р-не Больничного городка». Согласно 

первому сценарию, предусматривается централизованное теплоснабжение от 

Восточной котельной; по 2-ому сценарию, данный потребитель будет обеспечиваться 

тепловой энергией от индивидуальных электрических теплогенераторов. 

Сводные капитальные затраты данной группы проектов составят по первому 

сценарию 520,74 млн. руб. и по второму – 500,35 млн.руб. (без НДС). Проекты 

предполагаются к реализации в течение 2021 – 2027 гг. 
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Таблица 118 – Финансовые потребности в реализацию проектов группы №2 в разрезе ТСО для сценария 1 

Наименование 

работ/статьи затрат 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

2020-

2039 

АО «Мурманская ТЭЦ» 

ПИР и ПСД тыс. руб. 0,0 1075,0 1518,8 3659,1 12418,8 3349,0 0,0 11945,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33965,9 

Оборудование тыс. руб. 0,0 10307,1 14561,3 35081,9 119066,5 32109,1 0,0 114526,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325652,3 

Строительно-монтажные 

и пусконаладочные 

работы 

тыс. руб. 0,0 4433,2 6262,9 15089,0 51211,4 13810,4 0,0 49258,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140065,5 

Всего капитальные 

затраты 
тыс. руб. 0,0 15815,3 22342,9 53829,9 182696,6 49268,5 0,0 175730,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 499683,7 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС тыс. руб. 0,0 3163,1 4468,6 10766,0 36539,3 9853,7 0,0 35146,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99936,7 

Всего стоимость проекта тыс. руб. 0,0 18978,4 26811,5 64595,9 219236,0 59122,2 0,0 210876,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599620,4 

АО «МЭС» 

ПИР и ПСД тыс. руб. 0 0,0 460,5 533,7 437,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1431,5 

Оборудование тыс. руб. 0 0,0 4415,1 5116,8 4192,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13724,5 

Строительно-монтажные 

и пусконаладочные 

работы 

тыс. руб. 0 0,0 1899,0 2200,8 1803,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5903,0 

Всего капитальные 

затраты 
тыс. руб. 0 0 6774,6 7851,336 6433,1 0 0 0 0 0 0 0 0 21059,0 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС тыс. руб. 0 0,0 1354,9 1570,3 1286,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4211,8 

Всего стоимость проекта тыс. руб. 0 0,0 8129,5 9421,6 7719,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25270,8 
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Таблица 119 – Финансовые потребности в реализацию проектов группы №2 в разрезе ТСО для сценария 2 

Наименование 

работ/статьи затрат 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

2020-

2039 

АО «Мурманская ТЭЦ» 

ПИР и ПСД тыс. руб. 0,0 1075,0 1518,8 3659,1 12418,8 3349,0 0,0 10558,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32579,6 

Оборудование тыс. руб. 0,0 10307,1 14561,3 35081,9 119066,5 32109,1 0,0 101234,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 312360,7 

Строительно-монтажные 

и пусконаладочные 

работы 

тыс. руб. 0,0 4433,2 6262,9 15089,0 51211,4 13810,4 0,0 43541,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134348,7 

Всего капитальные 

затраты 
тыс. руб. 0,0 15815,3 22342,9 53829,9 182696,6 49268,5 0,0 155335,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 479289,0 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС тыс. руб. 0,0 3163,1 4468,6 10766,0 36539,3 9853,7 0,0 31067,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95857,8 

Всего стоимость проекта тыс. руб. 0,0 18978,4 26811,5 64595,9 219236,0 59122,2 0,0 186402,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 575146,8 

АО «МЭС» 

ПИР и ПСД тыс. руб. 0 0,0 460,5 533,7 437,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1431,5 

Оборудование тыс. руб. 0 0,0 4415,1 5116,8 4192,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13724,5 

Строительно-монтажные 

и пусконаладочные 

работы 

тыс. руб. 0 0,0 1899,0 2200,8 1803,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5903,0 

Всего капитальные 

затраты 
тыс. руб. 0 0 6774,6 7851,3 6433,1 0 0 0 0 0 0 0 0 21059,0 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС тыс. руб. 0 0,0 1354,9 1570,3 1286,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4211,8 

Всего стоимость проекта тыс. руб. 0 0,0 8129,5 9421,6 7719,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25270,8 
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6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения 

Во время отопительного периода границей раздела зон теплоснабжения между 

Мурманской ТЭЦ и Восточной котельной на разных магистралях являются тепловые 

камеры ТК-31, ТК-112/2, ТК-73/2, ТК-69/2, НС №10, в летний период (в режиме ГВС) 

зона влияния от Восточной котельной может расширяться до тепловых камер ТК-

104/2, ТК-24/3. Согласно существующим режимам работы тепловых сетей задвижки 

на границы раздела источников находятся в закрытом положении. 

На сегодняшний день в существующем положении наличие этих участков 

обеспечивает возможность изменения зон действия источников тепловой энергии с 

сохранением надёжности теплоснабжения. 

Развитие системы теплоснабжения в части тепловых сетей, и изменение зон 

теплоснабжения происходит по мере реализации мероприятий на источниках 

тепловой энергии и прироста подключенной нагрузки новых потребителей. 

На сегодняшний день тепловой мощности Мурманской ТЭЦ недостаточно для 

покрытия нагрузки существующих потребителей тепловой энергии. Развитие города, 

увеличение жилой и социальной застройки к 2039-му году приведёт к ещё бо́льшему 

дефициту на источнике. Для того чтобы обеспечить тепловой энергией 

существующих и новых потребителей города необходимо выполнить модернизацию 

установленного оборудования и провести переключение на тепловых сетях, 

вследствие чего, часть подключенной нагрузки в размере 26,15 Гкал/ч от 

Мурманской ТЭЦ присоединится к Восточной котельной.  

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для изменения 

зон теплоснабжения, а также мероприятия по открытию/закрытию арматуры на 

тепловых сетях для осуществления переключений определены в группу проектов № 1 

(см. п. 6.1).  

Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе 

теплоснабжающих организаций и приведены в п. 6.1 настоящего документа. 
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6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и 

строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №5 и направлены 

на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счёт ликвидации котельных. 

Согласно Сценарию 1, группа проектов включает следующие мероприятия: 

- переключение потребителей от котельной «Роста» к тепловым сетям 

котельной «Северная», с последующим закрытием котельной «Роста»; 

- переключение потребителей котельной ТЦ «Росляково-1» на новую 

котельную ТЦ «Росляково-1»; 

- полная замену существующих стальных труб централизованного ГВС от 

котельной ТЦ «Росляково-1» на теплоизолированные полимерные трубы, с 

прокладкой линии рециркуляции; 

- ремонт (замена трубопроводов) всех фактически участвующих в 

теплоснабжении трубопроводов от котельной «Росляково-Южное», на трубопроводы 

из сшитого армированного полиэтилена (PEX-a) индустриальной теплоизоляцией 

(ИЗОПРОФЛЕКС-95А) диаметром, соответствующим расчетной пропускной 

способности (50-150 мм). 

Подключение к зоне котельной «Северная» зоны котельной «Роста» возможно 

при проведении следующих мероприятий на тепловых сетях: 

− перекладка участка тепломагистрали от узла установки расходомеров в 

районе котельной до ТК-201д с Ду400мм на Ду500мм протяженностью 829 м; 

− открыть запорную арматуру в ТК-22. 

Полный перечень мероприятий на тепловых сетях представлен в таблице 120. 

На котельной «Северная»: 

− понижение давления на входе в котельную в обратном трубопроводе с 28,0 

до 20,0 м вод.ст. и, соответственно, увеличение располагаемого перепада с 70,0 до 

78,0 м вод.ст.; 
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Согласно инвестиционной инициативе ООО «ИКС», новая угольная котельная 

ТЦ «Росляково-1» будет располагаться на новой площадке. Для переключения всей 

нагрузки котельной ТЦ «Росляково-1» на новую котельную необходимо построить 

участок тепловой сети длиной 0,1 км Ду 500 мм. 

Для Сценария 2, помимо мероприятий, предусмотренных для Сценария 1, 

предусматривается объединение зон действия котельных «Северная» и Восточная с 

переключением на новый источник – котельная «Северная-Восточная». 

Также, по Сценарию 2 запланировано строительство котельных на новых 

площадках, взамен существующих котельных Южная, «Абрам-Мыс» и 

ТЦ «Росляково-1». Для реализации данных мероприятий потребуется строительство 

магистральных участков тепловых сетей, от новых котельных до существующих. 

Помимо строительства тепловых сетей, реализация Сценария 2 потребует 

строительства трех насосных станций (рассмотрено в составе группы проектов №7). 

Состав группы проектов № 5 "Строительство или реконструкция тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных" приведён в таблицах 120–121.  
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Таблица 120 – Состав группы проектов №5 для Сценария 1 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

Котельная «Северная», котельная «Роста» 

ТК-67 ТК-68 75 0,207 0,25 
Подземная, в 
непроходных 

каналах 

61819,69 1,14 1,02 1,06 5714,77 1714,43 7429,20 2025 

ЗА 68 ТК-60 130 0,309 0,35 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 13059,22 3917,77 16976,98 2025 

ТК-208 ТК-209 69 0,309 0,35 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 6931,43 2079,43 9010,86 2025 

ТК-106 ТК-107 37,37 0,309 0,35 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 3754,02 1126,21 4880,23 2025 

ТК-60 ТК-61 22 0,309 0,35 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 2210,02 663,01 2873,03 2025 

ТК-61 ТК-62 162 0,309 0,35 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 16273,79 4882,14 21155,93 2025 

ТК-62 ТК-63 40 0,309 0,35 
Подземная, в 
непроходных 

каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 4018,22 1205,47 5223,69 2025 

ТК-63 УТ 97 60 0,309 0,35 
Подземная, в 
непроходных 

каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 6027,33 1808,20 7835,53 2025 

ТК-5 ТК-6 110 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 12954,77 3886,43 16841,20 2025 

ТК-6 
Регулятор 

давления 
140 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 16487,89 4946,37 21434,26 2025 

ТК-7 ЗА 37 69 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 8126,17 2437,85 10564,03 2025 

ТК-8 ТК-9 91 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 10717,13 3215,14 13932,27 2025 

ТК-9 ТК-10 99 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 11659,29 3497,79 15157,08 2025 

Пав. ТК-201д 6 0,412 0,5 Подземная, в 95549,00 1,14 1,02 1,06 706,62 211,99 918,61 2025 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

непроходных 

каналах 

т/п 1522 т/п 2229 66 0,412 0,5 
Подземная, в 
непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 7772,86 2331,86 10104,72 2025 

т/п 1523 т/п 1524 101,46 0,412 0,5 
Подземная, в 
непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 11949,01 3584,70 15533,71 2025 

т/п 1524 К-1 167 0,412 0,5 
Подземная, в 
непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 19667,70 5900,31 25568,01 2025 

К-1 К-2 72 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 8479,49 2543,85 11023,33 2025 

К-2 Пав. 340 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 40042,02 12012,61 52054,62 2025 

т/п 2229 т/п 1523 36 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 4239,74 1271,92 5511,67 2025 

Регулятор 
давления 

ТК-7 1 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 117,77 35,33 153,10 2025 

Регулятор 

давления 
т/п 1522 33,5 0,412 0,5 

Подземная, в 
непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 3945,32 1183,59 5128,91 2025 

Котельная ТЦ "Росляково-1" 

УТ1/1 УТ1 74,11 0,2 0,2 Надземная 19704,26 1,14 1,02 1,06 1799,90 - - 2023-2024 

УТ1/1 ТК1 59,3 0,4 0,4 Надземная 33408,30 1,14 1,02 1,06 2441,86 - - 2023-2024 

Котельная ТЦ 

"Росляково-1" 
ТК1-П 96,4 0,5 0,5 Надземная 40032,70 1,14 1,02 1,06 4756,67 - - 2023-2024 

ТК1-П УТ1/1 5,68 0,5 0,5 Надземная 40032,70 1,14 1,02 1,06 280,27 - - 2023-2024 

Сеть ГВС от котельной ТЦ "Росляково-1" 

1 ТЦ-ТК12 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

16020,91 1,14 1,02 1,06 3139,75 941,93 4081,68 2023-2024 

2 ТК12-ТК15 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
16020,91 1,14 1,02 1,06 3139,75 941,93 4081,68 2023-2024 

3 ТК15-ТК16 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

16020,91 1,14 1,02 1,06 3139,75 941,93 4081,68 2023-2024 

4 ТК16-ТК17 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

5 ТК17-ТК18 159 0,15 0,15 Бесканальная, 45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

изопрофлекс 

6 ТК18-ТК19 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

7 ТК19-ТК20 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

8 ТК20-ТК21 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

9 ТК 21-ТК22 133 0,125 0,125 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
42435,01 1,14 1,02 1,06 6956,44 2086,93 9043,37 2023-2024 

10 ТК 22-ТК23 133 0,125 0,125 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

42435,01 1,14 1,02 1,06 6956,44 2086,93 9043,37 2023-2024 

11 ТК 23- ТК24 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

12 
ТК24- 

Североморское 

шоссе д.16 

89 0,08 0,08 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

13 
Североморское 

шоссе д.18 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

14 
ул.Советская 

д.19 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

15 
ул. Школьная 

д.15 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

16 
ул.Школьная 

д.17 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

17 
ул.Советская 

д.17 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

11547,78 1,14 1,02 1,06 1067,51 320,25 1387,76 2023-2024 

18 
ул. Советская 

д.15  
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
13302,18 1,14 1,02 1,06 1459,23 437,77 1897,00 2023-2024 

19 
ул. Советская 

д.13 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

20 
пожарное депо 

ул. Советская 
45 0,04 0,04 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
30928,20 1,14 1,02 1,06 1715,45 514,63 2230,08 2023-2024 

21 
ТК15-ул. 

Советская д.11 

ТРАНЗИТ 

108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

22 

ул.Советская 

д.11- д.7 
транзит 

108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

23 

ул.Советская 

д.5, д.5а 
гастроном 

75 0,07 0,07 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
11547,78 1,14 1,02 1,06 1067,51 320,25 1387,76 2023-2024 

24 

ул.Советская 

д.11- д.7 

транзит 

108 0,1 0,1 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

25 
ул.Советская 

д.7 
108 0,1 0,1 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

26 
ул.Советская 
д.11 -ТК26 

89 0,08 0,08 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

27 

ТК26- 

ул.Советская 
д.9/2 

89 0,08 0,08 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
13302,18 1,14 1,02 1,06 1459,23 437,77 1897,00 2023-2024 

28 
Д/С№14 ул. 

Школьная д.10 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

29 ТК 12-ТК 13 89 0,08 0,08 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

30 ТК13 - ТК14 75 0,07 0,07 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

31 
ТК 14- ул. 

Заводская д.13 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

32 
ввод ул. 

Заводская д.13 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

33 
ул. Заводсткая 

д.11 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

34 
ул. Советская 

д.6 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

35 
ул. Советская 

д.6 ТП2 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

10222,90 1,14 1,02 1,06 718,22 215,47 933,69 2023-2024 

36 
ул. Советская 

д.6 ТП1 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
10222,90 1,14 1,02 1,06 718,22 215,47 933,69 2023-2024 

37 ТЦ- ТК2 273 0,25 0,25 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

23728,10 1,14 1,02 1,06 7984,29 2395,29 10379,58 2023-2024 

38 ТК2-ТК3 273 0,25 0,25 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
23728,10 1,14 1,02 1,06 7984,29 2395,29 10379,58 2023-2024 

39 ТК3-ТК4 273 0,25 0,25 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

23728,10 1,14 1,02 1,06 7984,29 2395,29 10379,58 2023-2024 

40 ТК4 -УТ1 219 0,2 0,2 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
52872,58 1,14 1,02 1,06 14272,02 4281,61 18553,63 2023-2024 

41 УТ 1- ТК38 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

42 ТК 38-ТК39 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

43 
ТК 39-

ул.Зеленая д.1 
159 0,15 0,15 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

44 

ТК 39-

Североморское 
шосее д.7 

транзит 

159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

45 
Североморское 

шоссе д.9 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

46 
Североморское 

шоссе д.7 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
13302,18 1,14 1,02 1,06 1459,23 437,77 1897,00 2023-2024 

47 УТ 1-ТК5 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

48 ТК5-ТК6 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

49 

ТК6-
Североморское 

шоссе д.8 
транзит 

159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

50 
Североморское 

шоссе д.8-ТК7 
108 0,1 0,1 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

51 

ТК7- 
Североморское 

шоссе д.10 

транзит 

108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

52 

Североморское 

шоссе д.10-д.12 

транзит 

108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

53 
Североморское 

шоссе д.14 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

13302,18 1,14 1,02 1,06 1459,23 437,77 1897,00 2023-2024 

54 
Североморское 

шоссе д.12 
108 0,1 0,1 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

55 
Североморское 
шоссе д.10-д.12 

транзит 

108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

56 

Центр матери и 

реб. 
Североморское 

шоссе д.8а 

89 0,08 0,08 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

16020,91 1,14 1,02 1,06 1757,47 527,24 2284,71 2023-2024 

57 
Североморское 

шоссе д.8 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

58 

ТК 6- 

ул.Школьная 
д.5 транзит 

89 0,08 0,08 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
16020,91 1,14 1,02 1,06 1757,47 527,24 2284,71 2023-2024 

59 
ул.Школьная 

д.5/2 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

60 
ул.Школьная 

д.5 1ТП 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

16020,91 1,14 1,02 1,06 1757,47 527,24 2284,71 2023-2024 

61 
ул.Школьная 

д.5 2ТП 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
16020,91 1,14 1,02 1,06 1757,47 527,24 2284,71 2023-2024 

62 
ТК 6- 

ул.Советская 

д.1 транзит 

159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
16020,91 1,14 1,02 1,06 3139,75 941,93 4081,68 2023-2024 

63 ул.Советская 108 0,1 0,1 Бесканальная, 13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

д.1-д.3 транзит изопрофлекс 

64 
ул.Советская 

д.9/1 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

65 
ул.Советская 

д.3 
108 0,1 0,1 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

66 
ул.Советская 

д.1 
108 0,1 0,1 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

67 

ТК 5- 

ул.Школьная 

д.6 транзит 

108 0,1 0,1 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

68 
ул.Советская 

д.2 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

69 
ул.Школьная 

д.6 
108 0,1 0,1 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

70 
ул.Школьная 

д.6а 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
10222,90 1,14 1,02 1,06 718,22 215,47 933,69 2023-2024 

71 
ул.Заводская 

д.5 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

72 
ДК ул. 

Заводская д.1 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

73 
ул. Заводская 

д.3 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

74 

ТК 4- ул. 

Заводская д.4 

транзит 

159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

75 
ул.Заводская 

д.4 -ТК 28 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

76 ТУ28-ТК29 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

77 ТК 29-ТК30 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

78 ТК 30-ТК31 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

79 ТК31-ТК 33 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

80 ТК 33-ТК34 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

81 ТК34-ТК35 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

82 ТК35-ТК36 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

83 ТК36-ТК37 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

84 ул.Приморская 89 0,08 0,08 Бесканальная, 36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

д.3 изопрофлекс 

85 ТК37-ТК 37А 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

86 ТК 37 А-ТК 37Б 89 0,08 0,08 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

87 
обк ул. 

Приморская д.2 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

10222,90 1,14 1,02 1,06 718,22 215,47 933,69 2023-2024 

88 
общежитие ул. 

Приморская д.2 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
10222,90 1,14 1,02 1,06 718,22 215,47 933,69 2023-2024 

89 
уч. Корп ул. 

Приморская д.2 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

10222,90 1,14 1,02 1,06 718,22 215,47 933,69 2023-2024 

90 
ул.Школьная 

д.2 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

91 
ул.Приморская 

д.1 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

92 
Североморское 

шоссе д.2 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

93 
школа №3 ул. 
Школьная д.1 

57 0,05 0,05 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

94 
Североморское 

шоссе д.4 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

95 
ул.Заводская 

д.2 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

96 
ул.Школьная 

д.4 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
13302,18 1,14 1,02 1,06 1459,23 437,77 1897,00 2023-2024 

97 
ул.Заводская 

д.4/1 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

98 
спорт шк. Ул. 
Заводская д.6 

45 0,04 0,04 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

30928,20 1,14 1,02 1,06 1715,45 514,63 2230,08 2023-2024 

99 
ул.Заводская 

д.4 
159 0,15 0,15 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

100 
ул. Заводская 

д.9 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 
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№ п/п Плановый Объект Назначение Объекта 

Плановое 

расположение 

объекта 

Плановые показатели 
Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс.руб. ( без НДС) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм. 

Значение показателя Всего 2021 2022 

до реализации 
после 

реализации 
 2021 2022 

Котельная ТЦ "Росляково-Южное" 

2.1 
Трубопроводы 

теплоснабжения 

диаметром 63 мм 

Осуществление 

транспортировки 
теплоносителя в целях 

передачи тепловой 

энергии 

Территория 
городского поселения, 

в соответствии со 

схемой 
теплоснабжения 

поселения. 

протяженность 
п.м. 

трубопровода 
500 500 8379,225087 4189,612544 4189,612544 

2.2 
Трубопроводы 

теплоснабжения 

диаметром 110 мм 

Осуществление 

транспортировки 
теплоносителя в целях 

передачи тепловой 

энергии 

Территория 
городского поселения, 

в соответствии со 

схемой 
теплоснабжения 

поселения. 

протяженность 
п.м. 

трубопровода 
600 600 18254,25723 9127,128616 9127,128616 

2.3 
Трубопроводы 

теплоснабжения 

диаметром 150 мм 

Осуществление 

транспортировки 
теплоносителя в целях 

передачи тепловой 

энергии 

Территория 
городского поселения, 

в соответствии со 

схемой 
теплоснабжения 

поселения. 

протяженность 
п.м. 

трубопровода 
600 600 26531,69547 13265,84773 13265,84773 

2.4 

Трубопроводы 

теплоснабжения 
диаметром 200 мм 

Осуществление 

транспортировки 

теплоносителя в целях 
передачи тепловой 

энергии 

Территория 

городского поселения, 
в соответствии со 

схемой 

теплоснабжения 
поселения. 

протяженность 
п.м. 

трубопровода 
600 600 15310,76269 7655,381343 7655,381343 

2.5 
Камеры тепловых 

сетей 

Осуществление 
транспортировки 

теплоносителя в целях 

передачи тепловой 
энергии 

Территория 

городского поселения, 

в соответствии со 

схемой 

теплоснабжения 

поселения. 

количество шт (камер) 5 5 3755,540867 1877,770433 1877,770433 

 
Итого: элементы тепловых сетей 

 

п.м. 

трубопровода 
2300 2300 72231,48134 36115,74067 36115,74067 
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Таблица 121 – Состав группы проектов №5 для Сценария 2 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

Котельная «Северная», котельная «Роста» 

ТК-67 ТК-68 75 0,207 0,25 
Подземная, в 
непроходных 

каналах 

61819,69 1,14 1,02 1,06 5714,77 1714,43 7429,20 2025 

ЗА 68 ТК-60 130 0,309 0,35 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 13059,22 3917,77 16976,98 2025 

ТК-208 ТК-209 69 0,309 0,35 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 6931,43 2079,43 9010,86 2025 

ТК-106 ТК-107 37,37 0,309 0,35 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 3754,02 1126,21 4880,23 2025 

ТК-60 ТК-61 22 0,309 0,35 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 2210,02 663,01 2873,03 2025 

ТК-61 ТК-62 162 0,309 0,35 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 16273,79 4882,14 21155,93 2025 

ТК-62 ТК-63 40 0,309 0,35 
Подземная, в 
непроходных 

каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 4018,22 1205,47 5223,69 2025 

ТК-63 УТ 97 60 0,309 0,35 
Подземная, в 
непроходных 

каналах 

81501,00 1,14 1,02 1,06 6027,33 1808,20 7835,53 2025 

ТК-5 ТК-6 110 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 12954,77 3886,43 16841,20 2025 

ТК-6 
Регулятор 

давления 
140 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 16487,89 4946,37 21434,26 2025 

ТК-7 ЗА 37 69 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 8126,17 2437,85 10564,03 2025 

ТК-8 ТК-9 91 0,412 0,5 
Подземная, в 
непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 10717,13 3215,14 13932,27 2025 

ТК-9 ТК-10 99 0,412 0,5 
Подземная, в 
непроходных 

95549,00 1,14 1,02 1,06 11659,29 3497,79 15157,08 2025 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

каналах 

Пав. ТК-201д 6 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 706,62 211,99 918,61 2025 

т/п 1522 т/п 2229 66 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 7772,86 2331,86 10104,72 2025 

т/п 1523 т/п 1524 101,46 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 11949,01 3584,70 15533,71 2025 

т/п 1524 К-1 167 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 19667,70 5900,31 25568,01 2025 

К-1 К-2 72 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 8479,49 2543,85 11023,33 2025 

К-2 Пав. 340 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 40042,02 12012,61 52054,62 2025 

т/п 2229 т/п 1523 36 0,412 0,5 
Подземная, в 
непроходных 

каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 4239,74 1271,92 5511,67 2025 

Регулятор 

давления 
ТК-7 1 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 117,77 35,33 153,10 2025 

Регулятор 

давления 
т/п 1522 33,5 0,412 0,5 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

95549,00 1,14 1,02 1,06 3945,32 1183,59 5128,91 2025 

Котельная ТЦ "Росляково-1" 

УТ1/1 УТ1 74,11 0,2 0,2 Надземная 19704,26 1,14 1,02 1,06 1799,90 - - 2023-2024 

УТ1/1 ТК1 59,3 0,4 0,4 Надземная 33408,30 1,14 1,02 1,06 2441,86 - - 2023-2024 

Котельная ТЦ 

"Росляково-1" 
ТК1-П 96,4 0,5 0,5 Надземная 40032,70 1,14 1,02 1,06 4756,67 - - 2023-2024 

ТК1-П УТ1/1 5,68 0,5 0,5 Надземная 40032,70 1,14 1,02 1,06 280,27 - - 2023-2024 

Н.О. 

Новая кот 

Северная-
Восточная 

ТК1п 700,65 1 1 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

108855,10 1,14 1,02 1,06 94007,13 - - 2026-2028 

ТК1п кот.Северная 137,65 0,8 0,8 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

95899,90 1,14 1,02 1,06 23361,41 - - 2026-2028 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

ТК1п Восточная 2491,5 0,8 0,8 

Подземная, в 

непроходных 
каналах 

95899,90 1,14 1,02 1,06 422847,38 - - 2026-2028 

Южная кот. НС Южная 7048,92 1 1 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

108855,10 1,14 1,02 1,06 945762,85 - - 2026-2028 

Сеть ГВС от котельной ТЦ "Росляково-1" 

1 ТЦ-ТК12 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
16020,91 1,14 1,02 1,06 3139,75 941,93 4081,68 2023-2024 

2 ТК12-ТК15 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

16020,91 1,14 1,02 1,06 3139,75 941,93 4081,68 2023-2024 

3 ТК15-ТК16 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
16020,91 1,14 1,02 1,06 3139,75 941,93 4081,68 2023-2024 

4 ТК16-ТК17 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

5 ТК17-ТК18 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

6 ТК18-ТК19 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

7 ТК19-ТК20 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

8 ТК20-ТК21 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

9 ТК 21-ТК22 133 0,125 0,125 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
42435,01 1,14 1,02 1,06 6956,44 2086,93 9043,37 2023-2024 

10 ТК 22-ТК23 133 0,125 0,125 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

42435,01 1,14 1,02 1,06 6956,44 2086,93 9043,37 2023-2024 

11 ТК 23- ТК24 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

12 
ТК24- 

Североморское 

шоссе д.16 

89 0,08 0,08 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

13 
Североморское 

шоссе д.18 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

14 ул.Советская д.19 57 0,05 0,05 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

15 
ул. Школьная 

д.15 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

16 ул.Школьная д.17 89 0,08 0,08 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

17 ул.Советская д.17 75 0,07 0,07 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

11547,78 1,14 1,02 1,06 1067,51 320,25 1387,76 2023-2024 

18 
ул. Советская 

д.15  
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
13302,18 1,14 1,02 1,06 1459,23 437,77 1897,00 2023-2024 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

19 
ул. Советская 

д.13 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

20 
пожарное депо 
ул. Советская 

45 0,04 0,04 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

30928,20 1,14 1,02 1,06 1715,45 514,63 2230,08 2023-2024 

21 

ТК15-ул. 

Советская д.11 
ТРАНЗИТ 

108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

22 
ул.Советская 

д.11- д.7 транзит 
108 0,1 0,1 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

23 
ул.Советская д.5, 
д.5а гастроном 

75 0,07 0,07 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

11547,78 1,14 1,02 1,06 1067,51 320,25 1387,76 2023-2024 

24 
ул.Советская 

д.11- д.7 транзит 
108 0,1 0,1 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

25 ул.Советская д.7 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

26 
ул.Советская д.11 

-ТК26 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

27 
ТК26- 

ул.Советская д.9/2 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

13302,18 1,14 1,02 1,06 1459,23 437,77 1897,00 2023-2024 

28 
Д/С№14 ул. 

Школьная д.10 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

29 ТК 12-ТК 13 89 0,08 0,08 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

30 ТК13 - ТК14 75 0,07 0,07 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

31 
ТК 14- ул. 

Заводская д.13 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

32 
ввод ул. 

Заводская д.13 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

33 
ул. Заводсткая 

д.11 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

34 ул. Советская д.6 75 0,07 0,07 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

35 
ул. Советская д.6 

ТП2 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
10222,90 1,14 1,02 1,06 718,22 215,47 933,69 2023-2024 

36 
ул. Советская д.6 

ТП1 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
10222,90 1,14 1,02 1,06 718,22 215,47 933,69 2023-2024 

37 ТЦ- ТК2 273 0,25 0,25 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
23728,10 1,14 1,02 1,06 7984,29 2395,29 10379,58 2023-2024 

38 ТК2-ТК3 273 0,25 0,25 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
23728,10 1,14 1,02 1,06 7984,29 2395,29 10379,58 2023-2024 

39 ТК3-ТК4 273 0,25 0,25 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
23728,10 1,14 1,02 1,06 7984,29 2395,29 10379,58 2023-2024 

40 ТК4 -УТ1 219 0,2 0,2 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
52872,58 1,14 1,02 1,06 14272,02 4281,61 18553,63 2023-2024 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

41 УТ 1- ТК38 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

42 ТК 38-ТК39 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

43 
ТК 39-ул.Зеленая 

д.1 
159 0,15 0,15 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

44 
ТК 39-

Североморское 

шосее д.7 транзит 

159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

45 
Североморское 

шоссе д.9 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

46 
Североморское 

шоссе д.7 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
13302,18 1,14 1,02 1,06 1459,23 437,77 1897,00 2023-2024 

47 УТ 1-ТК5 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

48 ТК5-ТК6 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

49 
ТК6-

Североморское 

шоссе д.8 транзит 

159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

50 
Североморское 
шоссе д.8-ТК7 

108 0,1 0,1 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

51 

ТК7- 

Североморское 

шоссе д.10 транзит 

108 0,1 0,1 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

52 

Североморское 

шоссе д.10-д.12 

транзит 

108 0,1 0,1 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

53 
Североморское 

шоссе д.14 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 
изопрофлекс 

13302,18 1,14 1,02 1,06 1459,23 437,77 1897,00 2023-2024 

54 
Североморское 

шоссе д.12 
108 0,1 0,1 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

55 
Североморское 
шоссе д.10-д.12 

транзит 

108 0,1 0,1 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

56 

Центр матери и 
реб. 

Североморское 

шоссе д.8а 

89 0,08 0,08 
Бесканальная, 

изопрофлекс 

16020,91 

 1,14 1,02 1,06 1757,47 527,24 2284,71 2023-2024 

57 
Североморское 

шоссе д.8 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

58 

ТК 6- 

ул.Школьная д.5 
транзит 

89 0,08 0,08 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
16020,91 1,14 1,02 1,06 1757,47 527,24 2284,71 2023-2024 

59 ул.Школьная 75 0,07 0,07 Бесканальная, 35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

д.5/2 изопрофлекс 

60 
ул.Школьная д.5 

1ТП 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
16020,91 1,14 1,02 1,06 1757,47 527,24 2284,71 2023-2024 

61 
ул.Школьная д.5 

2ТП 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
16020,91 1,14 1,02 1,06 1757,47 527,24 2284,71 2023-2024 

62 

ТК 6- 

ул.Советская д.1 
транзит 

159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
16020,91 1,14 1,02 1,06 3139,75 941,93 4081,68 2023-2024 

63 
ул.Советская д.1-

д.3 транзит 
108 0,1 0,1 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

64 
ул.Советская 

д.9/1 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

65 ул.Советская д.3 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

66 ул.Советская д.1 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

67 

ТК 5- 

ул.Школьная д.6 
транзит 

108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

68 ул.Советская д.2 89 0,08 0,08 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

69 ул.Школьная д.6 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

13396,24 1,14 1,02 1,06 1783,27 534,98 2318,25 2023-2024 

70 ул.Школьная д.6а 57 0,05 0,05 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
10222,90 1,14 1,02 1,06 718,22 215,47 933,69 2023-2024 

71 ул.Заводская д.5 89 0,08 0,08 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

72 
ДК ул. Заводская 

д.1 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

73 ул. Заводская д.3 89 0,08 0,08 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

74 

ТК 4- ул. 

Заводская д.4 
транзит 

159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

75 
ул.Заводская д.4 -

ТК 28 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

76 ТУ28-ТК29 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

77 ТК 29-ТК30 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

78 ТК 30-ТК31 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

79 ТК31-ТК 33 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-02-

13-2020, тыс. 

руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённос

ти 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажн

ые работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год ввода 

80 ТК 33-ТК34 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

81 ТК34-ТК35 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

82 ТК35-ТК36 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

83 ТК36-ТК37 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

84 
ул.Приморская 

д.3 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

85 ТК37-ТК 37А 108 0,1 0,1 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
40707,38 1,14 1,02 1,06 5418,86 1625,66 7044,52 2023-2024 

86 ТК 37 А-ТК 37Б 89 0,08 0,08 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

87 
обк ул. 

Приморская д.2 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
10222,90 1,14 1,02 1,06 718,22 215,47 933,69 2023-2024 

88 
общежитие ул. 

Приморская д.2 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
10222,90 1,14 1,02 1,06 718,22 215,47 933,69 2023-2024 

89 
уч. Корп ул. 

Приморская д.2 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
10222,90 1,14 1,02 1,06 718,22 215,47 933,69 2023-2024 

90 ул.Школьная д.2 89 0,08 0,08 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

91 
ул.Приморская 

д.1 
89 0,08 0,08 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

92 
Североморское 

шоссе д.2 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

93 
школа №3 ул. 

Школьная д.1 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

94 
Североморское 

шоссе д.4 
75 0,07 0,07 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
35142,60 1,14 1,02 1,06 3248,67 974,60 4223,28 2023-2024 

95 ул.Заводская д.2 89 0,08 0,08 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 

96 ул.Школьная д.4 89 0,08 0,08 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

13302,18 1,14 1,02 1,06 1459,23 437,77 1897,00 2023-2024 

97 
ул.Заводская 

д.4/1 
57 0,05 0,05 

Бесканальная, 

изопрофлекс 
32333,00 1,14 1,02 1,06 2271,60 681,48 2953,08 2023-2024 

98 
спорт шк. Ул. 
Заводская д.6 

45 0,04 0,04 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

30928,20 1,14 1,02 1,06 1715,45 514,63 2230,08 2023-2024 

99 ул.Заводская д.4 159 0,15 0,15 
Бесканальная, 

изопрофлекс 
45489,38 1,14 1,02 1,06 8914,93 2674,48 11589,41 2023-2024 

100 ул. Заводская д.9 89 0,08 0,08 
Бесканальная, 
изопрофлекс 

36194,63 1,14 1,02 1,06 3970,50 1191,15 5161,65 2023-2024 
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Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе 

теплоснабжающих организаций. 

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №5 в зависимости от 

принятого сценария приведены в таблицах 122 - 125. Сводные капитальные затраты 

данной группы проектов составят по первому сценарию 891,687 млн. руб. и по 

второму – 2377,6 млн.руб. (без НДС). Проекты предполагаются к реализации в 

течение 2022 – 2028 гг. 
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Таблица 122 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 по Сценарию 1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2039 
Итого 

ПИР и ПСД тыс. руб. 0 0 2320,5 19652,8 19652,8 18986 0 0 0 0 0 0 0 60612,2 

Оборудование тыс. руб. 0 0 22248,0 188423,9 188423,9 182032 0 0 0 0 0 0 0 581127,6 

Строительно-монтажные и 

пускналадочные работы 
тыс. руб. 0 0 9569,1 81042,5 81042,5 78293 0 0 0 0 0 0 0 249947,3 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 0 0 34137,594 289119,3 289119,3 279310,97 0 0 0 0 0 0 0 891687,2 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

НДС 20 % тыс. руб. 0 0 6827,5 57823,9 57823,9 55862 0 0 0 0 0 0 0 178337,4 

Всего стоимость проекта тыс. руб. 0 0 40965,1 346943,2 346943,2 335173,17 0 0 0 0 0 0 0 1070024,6 

 

Таблица 123 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 в разрезе ТСО по Сценарию 1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2039 
Итого 

АО «МЭС» 

ПИР и ПСД тыс. руб. 0 0 2320,5 19652,8 19652,8 18986 0 0 0 0 0 0 0 60612,2 

Оборудование тыс. руб. 0 0 22248,0 188423,9 188423,9 182032 0 0 0 0 0 0 0 581127,6 

Строительно-монтажные и 

пускналадочные работы 
тыс. руб. 0 0 9569,1 81042,5 81042,5 78293 0 0 0 0 0 0 0 249947,3 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 0 0 34137,594 289119,3 289119,3 279310,97 0 0 0 0 0 0 0 891687,2 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

НДС 20 % тыс. руб. 0 0 6827,5 57823,9 57823,9 55862 0 0 0 0 0 0 0 178337,4 

Всего стоимость проекта тыс. руб. 0 0 40965,1 346943,2 346943,2 335173,17 0 0 0 0 0 0 0 1070024,6 
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Таблица 124 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 по Сценарию 2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2039 
Итого 

ПИР и ПСД тыс. руб. 0 0 34138 19652,8 19652,8 18986,1 50504,5 47071,5 0,0 0 0 0 0 190005,4 

Оборудование тыс. руб. 0 0 0 188423,9 188423,9 182031,7 0,0 484218,7 451304,1 0 0 0 0 1494402,3 

Строительно-монтажные и 

пускналадочные работы 
тыс. руб. 0 0 0 81042,5 81042,5 78293,2 0,0 208266,1 194109,3 0 0 0 0 642753,7 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 0 0 34138 289119,3 289119,3 279311,0 50504,5 742989,4 692484,8 0 0 0 0 2377665,9 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 

НДС 20 % тыс. руб. 0 0 6828 57823,9 57823,9 55862,2 10100,9 148597,9 138497,0 0 0 0 0 475533,2 

Всего стоимость проекта тыс. руб. 0 0 40965 346943,2 346943,2 335173,2 60605,4 891587,3 830981,8 0 0 0 0 2853199,1 

 

Таблица 125 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 в разрезе ТСО по Сценарию 2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2039 
Итого 

АО «МЭС» 

ПИР и ПСД тыс. руб. 0 0 34137,6 19652,8 19652,8 18986,1 0 0 0 0 0 0 0 92429,3 

Оборудование тыс. руб. 0 0 0,0 188423,9 188423,9 182031,7 0 0 0 0 0 0 0 558879,5 

Строительно-монтажные и 

пускналадочные работы 
тыс. руб. 0 0 0,0 81042,5 81042,5 78293,2 0 0 0 0 0 0 0 240378,3 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 0 0 34137,594 289119,3 289119,3 279311,0 0 0 0 0 0 0 0 891687,2 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

НДС 20 % тыс. руб. 0 0 6827,5 57823,9 57823,9 55862,2 0 0 0 0 0 0 0 178337,4 

Всего стоимость проекта тыс. руб. 0 0 40965,1 346943,2 346943,2 335173,2 0 0 0 0 0 0 0 1070024,6 

Н.О. 

ПИР и ПСД тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 50504,5 47357,0 0 0 0 0 0 97576,0 

Оборудование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 484218,7 451304,1 0 0 0 0 935522,8 

Строительно-монтажные и 

пускналадочные работы 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 208266,1 194109,3 0 0 0 0 402375,4 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 0 0 0,0 0 0 0 50504,5 742989,4 692484,8 0 0 0 0 1485978,8 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

НДС 20 % тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 10100,9 148597,9 138497,0 0 0 0 0 297195,8 

Всего стоимость проекта тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 60605,4 891587,3 830981,8 0 0 0 0 1783174,5 
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6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения потребителей 

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения 

условно можно разделить на две группы: 

− мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с 

увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование; 

− мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей. 

Затраты на реализацию данных мероприятий учтены по соответствующим 

группам проектов. 

Результаты оценки надежности теплоснабжения представлены в Главе 11 

Обосновывающих материалов "Оценка надёжности теплоснабжения". 

 

6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых 

сетей, входящих в состав группы проектов №3 и направлены на обеспечение 

присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным 

тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка 

присоединяемого объекта. 

Перечень перспективных потребителей тепловой энергии г. Мурманск на конец 

расчётного периода (2039 год) представлен в Главе 2 Обосновывающих материалов. 

По результатам гидравлического моделирования, существующие тепловые сети 

имеют достаточный резерв пропускной способности для обеспечения 

дополнительного расхода теплоносителя при присоединении перспективной тепловой 

нагрузки, за исключением участков тепловых сетей от Восточной котельной (для 

подключения перспективной застройки в р-не Больничного городка согласно 

сценария 1). 

Капитальные затраты на реализацию группы проектов №3 приведены в  

таблицах 126-128. Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в 

разрезе теплоснабжающих организаций. 
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Сводные капитальные затраты данной группы проектов составят по первому 

сценарию 23,636 млн. руб. и по второму – 0,0 млн.руб. (без НДС). Проекты 

предполагаются к реализации в течение 2022 – 2028 гг. 

 



270 

Таблица 126 – Финансовые потребности в реализацию проектов группы №3 в разрезе ТСО для сценария 1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2039 
Итого 

АО «Мурманская ТЭЦ» 

ПИР и ПСД тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 803,3 803,3 0 0 0 0 0 1606,6 

Оборудование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 7702,0 7702,0 0 0 0 0 0 15403,9 

Строительно-монтажные и 

пускналадочные работы 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 3312,7 3312,7 0 0 0 0 0 6625,3 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 11817,9 11817,9 0 0 0 0 0 23635,9 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

НДС 20 % тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 2363,6 2363,6 0 0 0 0 0 4727,2 

Всего стоимость проекта тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 14181,5 14181,5 0 0 0 0 0 28363,1 

 

Таблица 127 – Состав группы проектов №3 для развития схемы теплоснабжения 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

труб-да, Ду, 

м 

Перспективный 

диаметр, Ду, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2021, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионаrльно-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Год 

ввода 

Восточная котельная 

ТК-110/2 ТК-112/2 61,15 0,3 0,4 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

канальная 

81501 1,14 1,02 1,06 6142,86 1842,86 7985,71 
2026-

2027 

ТК-112/2 ТК-57/3 10 0,3 0,4 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

канальная 

81501 1,14 1,02 1,06 1004,56 301,37 1305,92 
2026-

2027 

ТК-57/3 УТ 68 99,16 0,3 0,4 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

канальная 

81501 1,14 1,02 1,06 9961,17 2988,35 12949,52 
2026-

2027 

УТ 68 ТК-37/3 10,68 0,3 0,4 

Подземная, в 

непроходных 

каналах 

канальная 

81501 1,14 1,02 1,06 1072,87 321,86 1394,72 
2026-

2027 
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Таблица 128 – Финансовые потребности в реализацию проектов группы №3 для сценария 2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2039 
Итого 

ПИР и ПСД тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительно-монтажные и 

пускналадочные работы 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 20 % тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.  

В Главе 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения представлен 

весь перечень необходимых мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей. 

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода 

актуализации Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате 

прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока 

полезного использования. Срок полезного использования тепловых сетей определен 

на основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями г. Мурманска при расчете амортизационных отчислений и (или) 

арендной платы, и составляет 25 лет. 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и 

строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №6, и 

направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности 

теплоснабжения. Следует отметить, что представленные объемы реконструкции 

ветхих тепловых сетей являются максимальными, т.е. при условии соблюдения 

данных объемов перекладок в течение расчетного периода актуализации Схемы 

теплоснабжения участки тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, 

будут ликвидированы в полном объеме. Минимально необходимый объем перекладок 

тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

рассмотрен в Главе 11 Обосновывающих материалов «Оценка надежности 

теплоснабжения». 

В таблице 130 представлены сводные финансовые потребности для реализации 

проектов группы №6 для АО «Мурманская ТЭЦ» по сценарию 1 и 2. В таблице 

приведены планируемые мероприятия на магистральных сетях по каждому участку. 

Следует отметить, что в эксплуатационной ответственности данной ТСО находятся 

преимущественно магистральные тепловые сети от Мурманской ТЭЦ, Южной и 

Восточной котельных. Следовательно, перекладка тепловых сетей данной 

организации является первостепенной задачей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения потребителей г. Мурманска. 
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В отдельную таблицу вынесены мероприятия по реконструкции тепловых 

сетей, реализуемые в рамках действующей инвестиционной программы 

АО «Мурманская ТЭЦ» на 2019-2023 гг. 

Характеристики тепловых сетей АО «Мурманэнергосбыт», подлежащих 

перекладке в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в 

Приложении 1. В рассматриваемый перечень входят следующие тепловые сети: 

− распределительные (наибольшая часть) и магистральные (незначительная 

часть по сравнению с долей магистральных сетей эксплуатационной ответственности 

АО «Мурманская ТЭЦ») тепловые сети от Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной 

котельных; 

− магистральные и распределительные сети от котельных: «Северная», 

«Абрам-Мыс» и «Роста», ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное». 

Для тепловых сетей надземной прокладки, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса, рекомендуется проводить диагностику 

технического состояния рассматриваемых участков. По результатам диагностики 

должно приниматься решение о реконструкции участка, либо о продлении срока 

эксплуатации. Таким образом, при условии надлежащего технического состояния 

данных участков, объемы перекладок тепловых сетей могут быть снижены по 

сравнению с представленными значениями. 
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Таблица 129 – Затраты на реконструкцию тепловых сетей по инвестиционной программе АО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 – 2023 гг.  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Основные технические характеристики 

Год 

начала  

Год 

окончания  

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС -20%) 
 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Всего 
Профин-но 

к 2019г 
2019 2020 2021 2022 2023 

Остаток 

финансиров

ания 

показателя до после 

(мощность, реализации реализации 

протяженность, мероприятия мероприятия 

диаметр и т.п.) 
  

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников 

3.1.2 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-72/3 до ТК-74/3, источник 
теплоснабжения Южная котельная 

износ / 

протяженность          

(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,142 / 

377 

37 / 0,142 / 

426 
2019 2021 28 172,28 0,00 3 189,14 0,00 24 983,14 0,00 0,00 0,00  

3.1.4 
Реконструкция участка тепловой сети 

от КТЦ до П-2/2, источник 

теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 
протяженность          

(2-х тр.) / 
диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,143 / 

630 

29 / 0,143 / 

720 
2020 2024 42 444,11 0,00 0,00 5 289,12 0,00 0,00 37 154,99 0,00  

3.1.5 
Реконструкция участка тепловой сети 

от КТЦ до ТК-1Б/1, источник 

теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 

протяженность          

(2-х тр.) / 
диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,150 / 

530 

8 / 0,150 / 

530 
2020 2024 36 712,83 0,00 0,00 4 683,41 0,00 0,00 32 029,42 0,00  

3.1.6 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-14/3 до ТК-41Б/3, источник 

теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 

протяженность          
(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 
/ мм 

100 / 0,596 / 
219 

2 / 0,596 / 
325 

2021 2024 128 245,67 0,00 0,00 0,00 7 046,16 0,00 0,00 121 199,51  

3.1.7 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-24/1 до ТК-35/1, источник 

теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 

протяженность          
(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 
/ мм 

100 / 0,542 / 
426 

9/ 0,542 / 426 2021 2024 150 443,03 0,00 0,00 0,00 7 215,82 0,00 0,00 143 227,21  

3.1.8 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-4/3 до ТК-40/3, источник 
теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 
протяженность          

(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 1,066 / 

377 

2 / 1,066 / 

377 
2021 2024 269 806,79 0,00 0,00 0,00 11 582,45 99 801,53 158 422,81 0,00  

3.1.9 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-35/1 до ТК-36/2, источник 
теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 
протяженность          

(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,119 / 

325 
3/ 0,119 / 325 2021 2024 33 039,76 0,00 0,00 0,00 3 557,91 0,00 29 481,85 0,00  

3.1.10 
Реконструкция участка тепловой сети 

от П-23А/3 до ТК-25/3, источник 

теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 

протяженность          

(2-х тр.) / 
диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,172 / 

325 

25/  0,172 / 

377 
2021 2027 52 207,70 0,00 0,00 0,00 4 229,07 0,00 0,00 47 978,63  

3.1.11 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-37/3 до хирургического корпуса, 
источник теплоснабжения Мурманская 

ТЭЦ  

износ / 

протяженность          
(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 
/ мм 

100 / 0,219 / 
219 

13 / 0,219 / 
219 

2021 2027 38 599,03 0,00 0,00 0,00 3 221,15 0,00 0,00 35 377,87  

3.1.12 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-57/1 до ТК-92/1, источник 

теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 

протяженность          
(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 
/ мм 

100 / 0,330 / 
426 

10 / 0,330 / 
426 

2021 2028 112 050,38 0,00 0,00 0,00 5 593,60 0,00 0,00 106 456,77  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Основные технические характеристики 

Год 

начала  

Год 

окончания  

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС -20%) 
 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Всего 
Профин-но 

к 2019г 
2019 2020 2021 2022 2023 

Остаток 

финансиров

ания 

показателя до после 

(мощность, реализации реализации 

протяженность, мероприятия мероприятия 

диаметр и т.п.) 
  

3.1.13 
Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-27/3 до ТК-35/3, источник 

теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 

протяженность          

(2-х тр.) / 
диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,659 / 

325 

3 / 0,659 / 

325 
2021 2028 174 492,30 0,00 0,00 0,00 7 995,98 0,00 0,00 166 496,32  

3.1.14 
Реконструкция участка тепловой сети 

от П-3А до ТК-34, источник 

теплоснабжения Южная котельная 

износ / 

протяженность          

(2-х тр.) / 
диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 2,065 / 

630 

13 / 2,065 / 

630  
2021 2026 816 705,21 0,00 0,00 0,00 26 305,06 347 163,65 165 352,48 277 884,02  

3.1.15 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-21 до П-3А, источник 

теплоснабжения Южная котельная 

износ / 

протяженность          
(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 
/ мм 

100 / 0,653 / 
630 

24 / 0,653 / 
630 

2021 2025 175 353,19 0,00 0,00 0,00 10 839,76 0,00 0,00 164 513,43  

3.1.16 

Реконструкция участка тепловой сети 

от П-1А до П-7цв, источник 
теплоснабжения Южная котельная 

износ / 
протяженность          

(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,643 / 

720 

4 / 0,643 / 

720  
2021 2024 274 583,83 0,00 0,00 0,00 11 705,75 116 516,72 112 428,41 33 932,94  

3.1.17 

Реконструкция участка тепловой сети 

от П-7цв до ТК-21, источник 

теплоснабжения Южная котельная 

износ / 
протяженность          

(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,969 / 

630 

17 / 0,969 / 

630  
2021 2025 368 919,31 0,00 0,00 0,00 15 282,48 0,00 0,00 353 636,83  

3.1.18 
Реконструкция участка тепловой сети 

от П-8 до насосной №7, источник 

теплоснабжения Восточная котельная 

износ / 

протяженность          

(2-х тр.) / 
диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 1,631 / 

720 

1 / 1,631 / 

720 
2021 2027 649 872,19 0,00 0,00 0,00 22 258,94 0,00 0,00 627 613,25  

3.1.19 
Реконструкция участка тепловой сети 
от насосной №7 до ТК-109/2, источник 

теплоснабжения Восточная котельная 

износ / 

протяженность          

(2-х тр.) / 
диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 1,522 / 

530 

19/ 1,522 / 

530 
2021 2026 534 577,50 0,00 0,00 0,00 18 765,13 0,00 0,00 515 812,37  

3.1.20 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-107/2 до ТК-69/2, источник 

теплоснабжения Восточная котельная 

износ / 

протяженность          
(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 
/ мм 

100 / 1,132 / 
426 

9 / 1,132 / 
426  

2021 2026 342 874,92 0,00 0,00 0,00 12 412,73 0,00 0,00 330 462,19  

3.1.21 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-10/3 до ТК-55/3, источник 
теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 

протяженность          
(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 
/ мм 

100 / 0,413 
/273 

3 / 0,413 /273 2022 2025 62 591,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,20 0,00 57 554,43  

3.1.22 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-28/2 до ТК-36/2, источник 
теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 
протяженность          

(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,269 

/325 

19 / 0,269 

/325 
2022 2024 50 078,58 0,00 0,00 0,00 0,00 5 094,15 44 984,43 0,00  

3.1.23 
Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-41/1 до ТК-49/1, источник 

теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 

протяженность          

(2-х тр.) / 
диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,168 / 

426 

2 / 0,168 / 

426 
2022 2024 52 609,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4 573,11 0,00 48 036,64  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Основные технические характеристики 

Год 

начала  

Год 

окончания  

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС -20%) 
 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Всего 
Профин-но 

к 2019г 
2019 2020 2021 2022 2023 

Остаток 

финансиров

ания 

показателя до после 

(мощность, реализации реализации 

протяженность, мероприятия мероприятия 

диаметр и т.п.) 
  

3.1.24 
Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-49/1 до ТК-52/1, источник 

теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 

протяженность          

(2-х тр.) / 
диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,192 

/426 
2 / 0,192 /426 2022 2025 59 736,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4 837,92 0,00 54 899,02  

3.1.25 
Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-52/1 до ТК-57/1, источник 

теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 

протяженность          

(2-х тр.) / 
диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,156 

/426 

13 / 0,156 

/426 
2022 2025 49 075,19 0,00 0,00 0,00 0,00 4 469,74 0,00 44 605,45  

3.1.26 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-57/1 до ТК-61/1, источник 

теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 

протяженность          
(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 
/ мм 

100 / 0,268 / 
219 

15 / 0,268 / 
219 

2022 2024 42 020,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,76 0,00 38 304,26  

3.1.27 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-57/3 до ТК-112/2, источник 
теплоснабжения Мурманская ТЭЦ  

износ / 
протяженность          

(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,034 / 

325 

63 / 0,034 / 

325 
2023 2025 10 311,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 545,36 7 765,80  

3.1.28 

Реконструкция участка тепловой сети 
от хирургического корпуса до МДЦ, 

источник теплоснабжения Мурманская 

ТЭЦ  

износ / 
протяженность          

(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,160 / 

219 

9 / 0,160 / 

219 
2023 2027 28 561,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 715,03 25 846,85  

3.1.29 
Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-21 до ТК-12/1, источник 

теплоснабжения Южная котельная 

износ / 

протяженность          

(2-х тр.) / 
диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,611 / 

325 

29 / 0,611 / 

325 
2023 2024 140 767,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 839,27 133 928,72  

3.1.30 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-76/3 до насосная станция №2, 

источник теплоснабжения Южная 
котельная 

износ / 

протяженность          

(2-х тр.) / 
диаметр 

% / км 

/ мм 

100 / 0,213 / 

219 

2 / 0,213 / 

219 
2023 2028 38 966,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,86 35 790,08  

3.1.31 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-76/2 до ТК-73/2, источник 

теплоснабжения Восточная котельная 

износ / 

протяженность          
(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 
/ мм 

100 / 0,304 / 
325 

21 / 0,304 / 
325 

2023 2025 74 287,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,50 69 435,38  

3.1.32 

Реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-27 до ТК-30, источник 
теплоснабжения Восточная котельная 

износ / 

протяженность          
(2-х тр.) / 

диаметр 

% / км 
/ мм 

100 / 0,397 / 
273 

13 / 0,397 / 
273 

2023 2026 84 463,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 511,26 79 952,36  
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Таблица 130 – Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №6 для участков эксплуатационной ответственности 

АО «Мурманская ТЭЦ» для сценария 1 

Участок Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Длина 

участка 
Диаметр 

Условный 

диаметр 

Стоимость за 1 км 

 по НЦС 81-02-13-

2021, тыс. руб 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климати-

ческие 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итого с НДС, 

тыс. руб 

Демонтаж, 

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость 

работ с НДС, 

тыс. руб 

Предполага-

емый период 

проведения 

реконструк-

ции 

Мурманская ТЭЦ 

ТК-13/1-ТК-20/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
1996 495 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 70849,7 21254,9 92104,6 2021-2025 

ТК-24/1-ТК-41/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
1984 873 0,426 400 82021 1,14 1,02 1,06 105908,7 31772,6 137681,2 2021-2025 

ТК-41/1-ТК-49/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
1988 168 0,426 400 82021 1,14 1,02 1,06 20381,0 6114,3 26495,4 2021-2025 

ТК-49/1-ТК-52/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
1988 192 0,426 400 82021 1,14 1,02 1,06 23292,6 6987,8 30280,4 2021-2025 

ТК-57/1-ТК-61/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
1988 268 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 20958,4 6287,5 27245,9 2021-2025 

ТК-49/1-ТК-74/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
1989 227 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 17752,0 5325,6 23077,7 2021-2025 

ТК-52/1-ТК-53/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
1958 99 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 7742,1 2322,6 10064,7 2021-2025 

ТК-41/1-ТК-47А/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
1958 175 0,159 150 45489,38 1,14 1,02 1,06 11774,4 3532,3 15306,8 2021-2025 

ТК-39/1-ТК-41/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1989 233 0,159 150 45489,38 1,14 1,02 1,06 15676,8 4703,0 20379,9 2021-2025 

ТК-49/1-ТК-46/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1989 424 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 41963,9 12589,2 54553,0 2021-2025 

ТК-49/1-ТК-46/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1989 238 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 21761,9 6528,6 28290,4 2021-2025 

ТК-3/2 - ТК-73/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1988 713 0,426 400 82021 1,14 1,02 1,06 86498,1 25949,4 112447,6 2021-2025 

ТК-3/2 - ТК-73/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1987 202 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 19992,2 5997,7 25989,9 2021-2025 

ТК-3/2 - ТК-73/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1987 211 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 19293,1 5787,9 25081,0 2021-2025 

ТК-104/2-ТК-106/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1986 87 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 7955,0 2386,5 10341,5 2021-2025 

ТК-11/2-ТК-12/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1986 31 0,133 125 42435,01 1,14 1,02 1,06 1945,7 583,7 2529,4 2021-2025 

ТК-14/2-ТК-15/2А 
Подземная в 

непроходных каналах 
1987 129 0,159 150 45489,38 1,14 1,02 1,06 8679,4 2603,8 11283,3 2021-2025 

ТК-16/2-ТК-18/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1985 289 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 28602,7 8580,8 37183,5 2021-2025 
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Участок Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Длина 

участка 
Диаметр 

Условный 

диаметр 

Стоимость за 1 км 

 по НЦС 81-02-13-

2021, тыс. руб 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климати-

ческие 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итого с НДС, 

тыс. руб 

Демонтаж, 

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость 

работ с НДС, 

тыс. руб 

Предполага-

емый период 

проведения 

реконструк-

ции 

ТК-20/2-ТК-18/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1956 122 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 9540,7 2862,2 12403,0 2021-2025 

ТК-24/2-ТК-28/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1988 297 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 29394,5 8818,3 38212,8 2021-2025 

ТК-28/2-ТК-29/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1974 129 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 10088,2 3026,5 13114,6 2021-2025 

ТК-66/2-103/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1958 60 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 5486,2 1645,9 7132,0 2021-2025 

ТК-22/2-мастерская 
Подземная в 

непроходных каналах 
1986 187 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 17098,6 5129,6 22228,2 2021-2025 

ТК-43/2-ТК-63/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1994 22 0,089 80 36194,63 1,14 1,02 1,06 1177,8 353,3 1531,1 2021-2025 

ТК-36/2-53/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1955 731 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 57166,3 17149,9 74316,2 2021-2025 

ТК-51/2-ТК-57/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1974 247 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 19316,1 5794,8 25110,9 2021-2025 

ТК-57/2-Бойлерная 34 кв, 
Подземная в 

непроходных каналах 
1960 68 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 5317,8 1595,3 6913,1 2021-2025 

ТК-34/3-ТК-34/3В 
Подземная в 

непроходных каналах 
1990 164 0,159 150 45489,38 1,14 1,02 1,06 11034,3 3310,3 14344,6 2021-2025 

ТК-57/3-ТК-112/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1989 34 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 3365,0 1009,5 4374,5 2021-2025 

ТК-45/3-ТК-47/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
1969 52 0,159 150 45489,38 1,14 1,02 1,06 3498,7 1049,6 4548,3 2021-2025 

ТК-10/3-ТК-55/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
1966 413 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 37763,2 11329,0 49092,2 2021-2025 

ТК-6/3-ТК-6А/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
1965 45 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 3519,1 1055,7 4574,9 2021-2025 

ТК-6А/3-ТК-50/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
1965 220 0,159 150 45489,38 1,14 1,02 1,06 14802,2 4440,6 19242,8 2021-2025 

ТК-30Б-МДЦ 
Подземная в 

непроходных каналах 
1992 97 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 7585,7 2275,7 9861,4 2021-2025 

ТК-53/1-ТК-55/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
1957 75 0,159 150 45489,38 1,14 1,02 1,06 5046,2 1513,9 6560,0 2021-2025 

ТК-72/3-Насосная №1 
Подземная в 

непроходных каналах 
1990 307 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 43941,1 13182,3 57123,5 2021-2025 

ТК-32/2-ТК-30/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1988 229 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 20938,9 6281,7 27220,6 2021-2025 

ТК-6/1-ТК-8/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
1997 227 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 32490,7 9747,2 42237,9 2025-2030 

ТК-3/2 - ТК-73/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1998 44,5 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 6369,3 1910,8 8280,1 2025-2030 
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Участок Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Длина 

участка 
Диаметр 

Условный 

диаметр 

Стоимость за 1 км 

 по НЦС 81-02-13-

2021, тыс. руб 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климати-

ческие 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итого с НДС, 

тыс. руб 

Демонтаж, 

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость 

работ с НДС, 

тыс. руб 

Предполага-

емый период 

проведения 

реконструк-

ции 

ТК-6/3-ТК-12/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
1998 250 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 35782,7 10734,8 46517,5 2025-2030 

ТК-14/3-ТК-18А/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
1998 410 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 58683,6 17605,1 76288,7 2025-2030 

ТК-21/3-ТК-23А/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
1998 234 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 33492,6 10047,8 43540,4 2025-2030 

ТК-20/1-ТК-23/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
2003 334 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 47805,7 14341,7 62147,4 2030-2035 

ТК-41/1-ТК-43/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
2006 117 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 9149,7 2744,9 11894,7 2030-2035 

ТК-43/1-ТК-43/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
2003 218 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 17048,2 5114,5 22162,7 2030-2035 

ТК-18/2-ТК-22/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
2004 159 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 15736,4 4720,9 20457,4 2030-2035 

ТК-22/2-ТК-24/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
2006 171 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 15635,6 4690,7 20326,3 2030-2035 

ТК-24/2-С,Перов,2 
Подземная в 

непроходных каналах 
2006 207 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 18927,3 5678,2 24605,5 2030-2035 

ТК-2/1-ТК-3/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
2007 123 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 17605,1 5281,5 22886,6 2035-2039 

ТК-3/1-ТК-4/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
2014 70 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 10019,2 3005,7 13024,9 2035-2039 

ТК-4/1-ТК-6/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
2007 131 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 18750,1 5625,0 24375,2 2035-2039 

ТК-23/1-ТК-24/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
2011 161 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 23044,0 6913,2 29957,3 2035-2039 

ТК-2/2 - ТК-3/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
2013 117 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 16746,3 5023,9 21770,2 2035-2039 

ТК-8/2-ТК-11/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
2010 295 0,426 400 82021 1,14 1,02 1,06 35788,1 10736,4 46524,6 2035-2039 

ТК-11/2-ТК-16/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
2010 276 0,426 400 82021 1,14 1,02 1,06 33483,1 10044,9 43528,1 2035-2039 

ТК-18/2-ТК-20/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
2014 147 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 14548,8 4364,6 18913,4 2035-2039 

ТК-32/2-ТК-63/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
2008 103 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 8054,9 2416,5 10471,4 2035-2039 

ТК-38/2-ТК-41/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
2014 164 0,159 150 45489,38 1,14 1,02 1,06 11034,3 3310,3 14344,6 2035-2039 

ТК-10/1-11/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
2013 152 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 15043,6 4513,1 19556,7 2035-2039 

ТК-4/3-ТК-6/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
2008 136 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 19465,8 5839,7 25305,5 2035-2039 
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Участок Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Длина 

участка 
Диаметр 

Условный 

диаметр 

Стоимость за 1 км 

 по НЦС 81-02-13-

2021, тыс. руб 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климати-

ческие 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итого с НДС, 

тыс. руб 

Демонтаж, 

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость 

работ с НДС, 

тыс. руб 

Предполага-

емый период 

проведения 

реконструк-

ции 

ТК-12/3-ТК-14/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
2011 219 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 31345,6 9403,7 40749,3 2035-2039 

ТК-18/3А-ТК-19/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
2009 137 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 19608,9 5882,7 25491,6 2035-2039 

ТК-19/3-ТК-20/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
2010 75 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 10734,8 3220,4 13955,2 2035-2039 

ТК-26/3-ТК-27/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
2008 106 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 10491,0 3147,3 13638,3 2035-2039 

Южная котельная 

П-1А-ТК-2/4 Надземная 1984 101 0,72 700 80392,2 1,14 1,02 1,06 12009,6 3602,9 15612,4 2021-2025 

ТК-2/4 -Н,№6 Надземная 1984 1094 0,53 500 49687 1,14 1,02 1,06 80399,3 24119,8 104519,1 2021-2025 

ЮК-П-1 Надземная 1996 165 0,82 800 98927,8 1,14 1,02 1,06 24143,2 7243,0 31386,1 2021-2025 

ТК-63Б-больница 

Севрыба 
Надземная 1989 536 0,273 250 23728,1 1,14 1,02 1,06 18811,3 5643,4 24454,8 2021-2025 

П-1-Рем,цех Надземная 1996 278 0,133 125 14872,17 1,14 1,02 1,06 6115,2 1834,6 7949,8 2021-2025 

Н,№6-ТК-10/4 
Подземная в 

непроходных каналах 
1984 167 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 23902,8 7170,8 31073,7 2021-2025 

ТК-10/4-ТК-15/4 
Подземная в 

непроходных каналах 
1984 538 0,48 450 89362 1,14 1,02 1,06 71109,4 21332,8 92442,3 2021-2025 

ТК-10/4-ТК-20/4 
Подземная в 

непроходных каналах 
1984 532 0,377 350 74747 1,14 1,02 1,06 58816,3 17644,9 76461,2 2021-2025 

П-1-ТК-51 
Подземная в 

непроходных каналах 
1996 110 0,82 800 142625 1,14 1,02 1,06 23204,9 6961,5 30166,4 2021-2025 

ТК-51-П-3А 
Подземная в 

непроходных каналах 
1996 1785 0,82 800 142625 1,14 1,02 1,06 376552,9 112965,9 489518,8 2021-2025 

П-3А-П-3 
Подземная в 

непроходных каналах 
1996 846 0,63 600 111787 1,14 1,02 1,06 139879,4 41963,8 181843,2 2021-2025 

ТК-34-ТК-38 
Подземная в 

непроходных каналах 
1993 413 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 59113,0 17733,9 76846,9 2021-2025 

ТК-81/3-ТК-76/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
1984 429 0,426 400 82021 1,14 1,02 1,06 52044,5 15613,3 67657,8 2021-2025 

ТК-74/3-ТК-72/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
1971 153 0,377 350 74747 1,14 1,02 1,06 16915,2 5074,6 21989,8 2021-2025 

ТК-59-ТК-61 
Подземная в 

непроходных каналах 
1989 216 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 30916,2 9274,9 40191,1 2021-2025 

ТК-61-ТК-63Б 
Подземная в 

непроходных каналах 
1996 463 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 66269,5 19880,9 86150,4 2021-2025 

ТК-63Б-ТК-81/3 Подземная в 1987 453 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 64838,2 19451,5 84289,7 2021-2025 
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Участок Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Длина 

участка 
Диаметр 

Условный 

диаметр 

Стоимость за 1 км 

 по НЦС 81-02-13-

2021, тыс. руб 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климати-

ческие 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итого с НДС, 

тыс. руб 

Демонтаж, 

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость 

работ с НДС, 

тыс. руб 

Предполага-

емый период 

проведения 

реконструк-

ции 

непроходных каналах 

ТК-11 -ТК-13 
Подземная в 

непроходных каналах 
1973 16 0,48 450 89362 1,14 1,02 1,06 2114,8 634,4 2749,2 2021-2025 

ТК-13-ТК-7/4 
Подземная в 

непроходных каналах 
1984 105 0,48 450 89362 1,14 1,02 1,06 13878,2 4163,5 18041,7 2021-2025 

ТК-21-ТК-48 
Подземная в 

непроходных каналах 
1975 744 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 73634,7 22090,4 95725,1 2021-2025 

ТК-48-ТК-50 
Подземная в 

непроходных каналах 
1975 191 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 18903,5 5671,1 24574,6 2021-2025 

ТК-3-ТК-52 
Подземная в 

непроходных каналах 
1988 291 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 28800,7 8640,2 37440,9 2021-2025 

П-3-Нас,№ 4 
Подземная в 

непроходных каналах 
1976 322,8 0,72 700 127072 1,14 1,02 1,06 60670,2 18201,1 78871,3 2021-2025 

ТК-26-УТ-1 
Подземная в 

непроходных каналах 
1977 151 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 14944,7 4483,4 19428,1 2021-2025 

ТК-2/4-Ремонтно-

производственная база 

Подземная в 

непроходных каналах 
1989 76 0,426 400 82021 1,14 1,02 1,06 9220,0 2766,0 11986,0 2021-2025 

ТК-2/4-Ремонтно-
производственная база 

Подземная в 
непроходных каналах 

1989 292 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 26699,4 8009,8 34709,2 2021-2025 

ТК-2/4-Ремонтно-

производственная база 

Подземная в 

непроходных каналах 
1989 202,3 0,159 150 45489,38 1,14 1,02 1,06 13611,3 4083,4 17694,6 2021-2025 

ТК-2/4-Ремонтно-
производственная база 

Подземная в 
непроходных каналах 

1989 32 0,108 100 40707,38 1,14 1,02 1,06 1926,7 578,0 2504,7 2021-2025 

ТК-86/3-Нас,№ 3 
Подземная в 

непроходных каналах 
1973 171 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 13372,7 4011,8 17384,5 2021-2025 

ТК-76/3-Нас,№ 2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1989 98 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 7663,9 2299,2 9963,0 2021-2025 

ТК-76/3-Нас,№ 2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1989 115 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 10515,2 3154,6 13669,7 2021-2025 

ТК-63Б-больница 
Севрыба 

Подземная в 
непроходных каналах 

1989 1026 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 93813,7 28144,1 121957,8 2021-2025 

ЮК-П-1А Надземная 1998 125 0,82 800 98927,8 1,14 1,02 1,06 18290,3 5487,1 23777,4 2025-2030 

Перемычка П-1Б-УТ-1 Надземная 2000 200 0,72 700 80392,2 1,14 1,02 1,06 23781,3 7134,4 30915,7 2025-2030 

ТК-38-ТК-88/3 
Подземная в 

непроходных каналах 
2001 957,5 0,426 400 82021 1,14 1,02 1,06 116159,8 34847,9 151007,8 2025-2030 

ТК-56-ТК-58 
Подземная в 

непроходных каналах 
1998 317 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 45372,4 13611,7 58984,2 2025-2030 

ТК-7-ТК-8 
Подземная в 

непроходных каналах 
1998 179 0,48 450 89362 1,14 1,02 1,06 23659,1 7097,7 30756,8 2025-2030 

ТК-32-ТК-32А Подземная в 2003 227 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 20756,1 6226,8 26982,9 2030-2035 
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Участок Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Длина 

участка 
Диаметр 

Условный 

диаметр 

Стоимость за 1 км 

 по НЦС 81-02-13-

2021, тыс. руб 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климати-

ческие 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итого с НДС, 

тыс. руб 

Демонтаж, 

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость 

работ с НДС, 

тыс. руб 

Предполага-

емый период 

проведения 

реконструк-

ции 

непроходных каналах 

ТК-38-ТК-56 
Подземная в 

непроходных каналах 
2009 271 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 38788,4 11636,5 50425,0 2035-2039 

ТК-58-ТК-59 
Подземная в 

непроходных каналах 
2012 250 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 35782,7 10734,8 46517,5 2035-2039 

Восточная котельная 

П-5А-УТ-2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1994 330 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 32660,6 9798,2 42458,7 2021-2025 

Т/с гараж "МЭЛС" 
Подземная в 

непроходных каналах 
1989 260 0,159 150 45489,38 1,14 1,02 1,06 17493,5 5248,0 22741,5 2021-2025 

Т/сеть Молкомбинат 
Подземная в 

непроходных каналах 
1985 482 0,159 150 45489,38 1,14 1,02 1,06 32430,2 9729,1 42159,2 2021-2025 

приборы учета - П-5 
Подземная в 

непроходных каналах 
1985 1064,14 0,72 700 127072 1,14 1,02 1,06 200005,0 60001,5 260006,4 2021-2025 

ТК-109/2-ТК-112/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1989 413 0,53 500 96770 1,14 1,02 1,06 59113,0 17733,9 76846,9 2021-2025 

ТК-107/2-ТК-109/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1989 115 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 11381,7 3414,5 14796,2 2021-2025 

ТК-94/2-ТК-92/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1984 42 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 3284,5 985,4 4269,9 2021-2025 

ТК-101/2-Бойл,н,Плато 
Подземная в 

непроходных каналах 
1995 198 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 18104,4 5431,3 23535,7 2021-2025 

ТК-15-ТК-78/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1996 310 0,426 400 82021 1,14 1,02 1,06 37607,9 11282,4 48890,2 2021-2025 

ТК-78/2-ТК-76/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1992 204 0,426 400 82021 1,14 1,02 1,06 24748,4 7424,5 32172,9 2021-2025 

ТК-76/2-ТК-75/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1977 150 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 13715,5 4114,6 17830,1 2021-2025 

ТК-75/2-ТК-73/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1988 154 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 15241,6 4572,5 19814,1 2021-2025 

ТК-27/2-ТК-30/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
1988 397 0,273 250 61819,69 1,14 1,02 1,06 36300,2 10890,1 47190,3 2021-2025 

П-8А-ТК-92/1 
Подземная в 

непроходных каналах 
1995 923 0,63 600 111787 1,14 1,02 1,06 152610,8 45783,2 198394,0 2021-2025 

ВК-УТ-4 
Подземная в 

непроходных каналах 
1980 112 0,426 400 82021 1,14 1,02 1,06 13587,4 4076,2 17663,6 2021-2025 

УТ-2-УТ-3 
Подземная в 

непроходных каналах 
1994 72 0,219 200 52872,58 1,14 1,02 1,06 5630,6 1689,2 7319,8 2021-2025 

ТК-96/2-ТК-101/2 
Подземная в 

непроходных каналах 
2003 218 0,325 300 66914,07 1,14 1,02 1,06 21575,8 6472,7 28048,5 2030-2035 
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Как определено в Главе 12 Обосновывающих материалов, источником 

финансирования мероприятий в рамках данной группы проектов является статья 

"амортизационные отчисления" в тарифе на тепловую энергию. 

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в 

течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения очень значительна. 

Необходимые затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно 

превышают величину амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, 

устанавливаемом для теплоснабжающих организаций. Таким образом, мероприятия 

на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть в полном объеме 

профинансированы без привлечения дополнительных источников финансирования. 

Причиной сложившейся ситуации является недофинансирование 

реконструкции ветхих тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание 

превышения предельных индексов роста тарифа на тепловую энергию для конечных 

потребителей рекомендуется в качестве источника финансирования мероприятий по 

реконструкции ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджет г. Мурманска. Все другие 

источники финансирования, в том числе инвестиционная составляющая, неизбежно 

приведут к недопустимому росту тарифа. 

Альтернативным вариантом финансирования реконструкции ветхих тепловых 

сетей является привлечение денежных средств теплоснабжающих и (или) 

теплосетевых организаций с последующей передачей тепловых сетей на баланс 

данных организаций. 

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать 

тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную 

надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость 

тепловых сетей. 

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №6 по 

теплоснабжающим организациям приведены в таблицах 131 - 134. 

Сводные капитальные затраты данной группы проектов составят по первому 

сценарию 19013,9 млн. руб. и по второму – 18711,6  млн. руб.  (без НДС). Проекты 

предполагаются к реализации в течение 2020 – 2039 гг. 
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Таблица 131 – Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для сценария 1 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

2020-

2039 

ПИР и ПСД млн. руб. - 74,2 96,8 95,0 129,7 100,3 70,8 64,1 62,5 59,0 59,0 55,6 425,4 1292,5 

Оборудование млн. руб. - 711,3 927,6 911,3 1243,7 962,0 679,1 614,3 599,4 565,9 565,9 532,9 4078,3 12391,7 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 
млн. руб. - 306,0 399,0 391,9 534,9 413,8 292,1 264,2 257,8 243,4 243,4 229,2 1754,1 5329,8 

Всего капитальные затраты млн. руб. - 1091,5 1423,3 1398,3 1908,3 1476,1 1042,0 942,6 919,8 868,3 868,3 817,6 6257,7 19013,9 

Непредвиденные расходы млн. руб. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. - 218,3 284,7 279,7 381,7 295,2 208,4 188,5 184,0 173,7 173,7 163,5 1251,5 3802,8 

Всего стоимость проекта млн. руб. - 1309,8 1708,0 1677,9 2290,0 1771,4 1250,3 1131,1 1103,8 1042,0 1042,0 981,2 7509,3 22816,7 

 

Таблица 132 – Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для ТСО для сценария 1 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

2020-

2039 

АО «Мурманская ТЭЦ» 

ПИР и ПСД млн. руб. - 30,8 53,4 54,2 88,8 59,4 29,9 23,2 21,6 18,1 18,1 19,1 133,6 550,3 

Оборудование млн. руб. - 295,7 512,0 519,2 851,6 569,9 286,9 222,2 207,3 173,8 173,8 183,2 1280,9 5276,5 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 
млн. руб. - 127,2 220,2 223,3 366,3 245,1 123,4 95,6 89,2 74,8 74,8 78,8 550,9 2269,4 

Всего капитальные затраты млн. руб. - 453,7 785,6 796,6 1306,7 874,5 440,3 340,9 318,1 266,7 266,7 281,1 1965,4 8096,2 

Непредвиденные расходы млн. руб. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. - 90,7 157,1 159,3 261,3 174,9 88,1 68,2 63,6 53,3 53,3 56,2 393,1 1619,2 

Всего стоимость проекта млн. руб. - 544,4 942,7 955,9 1568,0 1049,4 528,4 409,1 381,8 320,0 320,0 337,3 2358,5 9715,49 

АО «МЭС» 

ПИР и ПСД млн. руб. - 43,4 43,4 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 36,5 291,8 742,1 

Оборудование млн. руб. - 415,6 415,6 394,8 394,8 394,8 394,8 394,8 394,8 394,8 394,8 349,7 2797,4 7115,2 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 
млн. руб. - 178,8 178,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 150,4 1203,2 3060,3 

Всего капитальные затраты млн. руб. - 637,8 637,8 605,8 605,8 605,8 605,8 605,8 605,8 605,8 605,8 536,5 4292,3 10917,7 

Непредвиденные расходы млн. руб. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. - 127,6 127,6 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 107,3 858,5 2183,5 

Всего стоимость проекта млн. руб. - 765,3 765,3 726,9 726,9 726,9 726,9 726,9 726,9 726,9 726,9 643,8 5150,8 13101,2 
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Таблица 133 – Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для сценария 2 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

2020-

2039 

ПИР и ПСД млн. руб. - 67,3 92,2 90,6 128,8 103,0 72,2 65,3 62,4 54,6 54,6 55,6 425,4 1271,9 

Оборудование млн. руб. - 645,4 883,6 868,8 1235,0 987,6 692,0 626,1 598,0 523,5 523,5 532,9 4078,3 12194,7 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 
млн. руб. - 277,6 380,1 373,7 531,2 424,8 297,6 269,3 257,2 225,2 225,2 229,2 1754,1 5245,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. - 990,2 1355,9 1333,2 1895,0 1515,3 1061,7 960,8 917,6 803,2 803,2 817,6 6257,7 18711,6 

Непредвиденные расходы млн. руб. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. - 198,0 271,2 266,6 379,0 303,1 212,3 192,2 183,5 160,6 160,6 163,5 1251,5 3742,3 

Всего стоимость проекта млн. руб. - 1188,3 1627,0 1599,8 2274,0 1818,4 1274,1 1152,9 1101,1 963,9 963,9 981,2 7509,3 22453,9 

 

Таблица 134 – Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для ТСО для сценария 2 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2039 

2020-

2039 

АО «Мурманская ТЭЦ» 

ПИР и ПСД млн. руб. - 30,8 53,4 54,2 88,8 59,4 29,9 23,2 21,6 18,1 18,1 19,1 133,6 550,3 

Оборудование млн. руб. - 295,7 512,0 519,2 851,6 569,9 286,9 222,2 207,3 173,8 173,8 183,2 1280,9 5276,5 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 
млн. руб. - 127,2 220,2 223,3 366,3 245,1 123,4 95,6 89,2 74,8 74,8 78,8 550,9 2269,4 

Всего капитальные затраты млн. руб. - 453,7 785,6 796,6 1306,7 874,5 440,3 340,9 318,1 266,7 266,7 281,1 1965,4 8096,2 

Непредвиденные расходы млн. руб. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. - 90,7 157,1 159,3 261,3 174,9 88,1 68,2 63,6 53,3 53,3 56,2 393,1 1619,2 

Всего стоимость проекта млн. руб. - 544,4 942,7 955,9 1568,0 1049,4 528,4 409,1 381,8 320,0 320,0 337,3 2358,5 9715,49 

АО «МЭС» 

ПИР и ПСД млн. руб. - 36,5 38,8 36,5 40,0 43,6 42,2 42,1 40,7 36,5 36,5 36,5 291,8 721,6 

Оборудование млн. руб. - 349,7 371,7 349,7 383,4 417,7 405,0 404,0 390,7 349,7 349,7 349,7 2797,4 6918,2 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 
млн. руб. - 150,4 159,9 150,4 164,9 179,6 174,2 173,8 168,0 150,4 150,4 150,4 1203,2 2975,6 

Всего капитальные затраты млн. руб. - 536,5 570,3 536,5 588,3 640,9 621,5 619,9 599,5 536,5 536,5 536,5 4292,3 10615,3 

Непредвиденные расходы млн. руб. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. - 107,3 114,1 107,3 117,7 128,2 124,3 124,0 119,9 107,3 107,3 107,3 858,5 2123,1 

Всего стоимость проекта млн. руб. - 643,8 684,4 643,8 706,0 769,0 745,7 743,8 719,4 643,8 643,8 643,8 5150,8 12738,4 
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6.8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) 

модернизации насосных станций 

Реализация проектов, входящих в состав группы проектов №7 направлены на 

обеспечение устойчивого теплогидравлического режима передачи тепловой энергии 

от источников до потребителей. 

Состав группы проектов № 7 «Строительство и реконструкция насосных 

станций» по Сценарию 1 приведён ниже: 

1. Реконструкция насосной станции НС№7 66кв в зоне действия Восточной 

котельной с установкой требуемых параметров на существующих насосах на 

обратном трубопроводе, расход через насосную – более 1500 т/ч. При реализации 

данного мероприятия также потребуется выполнить реконструкцию на объектах 

АО «Мурманэнергосбыт», а также в тепловых пунктах потребителей. Объем 

реконструкции должен быть определен на стадии разработки проекта переключения 

нагрузки. 

2. В зоне теплоснабжения Южной котельной для обеспечения необходимого 

уровня давления на конечных потребителях необходимо установить следующие 

параметры на насосной НС №4: давление на подающем трубопроводе на выходе из 

НС № 4 на 150,0 м, давление на обратном трубопроводе на входе в насосную 40,0 м. 

При перспективном давлении на насосной станции давление у потребителя 

Кольский, 61 необходимо установить регулирующий клапан подпора «до себя».  

Сценарий 2 предполагает следующие мероприятия: 

1. Реконструкция насосной станции НС№7 66кв в зоне действия Восточной 

котельной с установкой требуемых параметров на существующих насосах на 

обратном трубопроводе, расход через насосную – более 1500 т/ч; 

2. В зоне теплоснабжения Южной котельной для обеспечения необходимого 

уровня давления на конечных потребителях необходимо установить следующие 

параметры на насосной НС №4: давление на подающем трубопроводе на выходе из 

НС № 4 на 150,0 м вод.ст., давление на обратном трубопроводе на входе в насосную 

40,0 м вод.ст.. При перспективном давлении на насосной станции давление у 

потребителя Кольский, 61 необходимо установить регулирующий клапан подпора «до 

себя»; 
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3. Строительство насосной станции новой угольной Южной котельной на 

месте старой котельной для увеличения располагаемого напора до 60 м (+30 на 

подаче и +30 на обратном) и производительностью 5200 т/ч; 

4. Строительство насосной станции новой угольной котельной «Северная-

Восточная» на месте котельной «Северная» для увеличения располагаемого напора на 

70 м (+30м на подаче). Производительностью НС 3200 т/ч; 

5. Строительство насосной станции новой угольной котельной «Северная-

Восточная» на месте Восточной котельной для увеличения располагаемого напора до 

60 м (+20 на подаче и +20 на обратном). Производительностью НС 3500 т/ч. 

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей 

для двух вариантов. 

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №7 по Сценариям 

приведены в таблицах 135 - 138. Сводные капитальные затраты этой группы проектов 

составят по сценарию 1 – 55,2 млн. руб, по второму – 466,3 млн.руб. Проекты 

предполагаются к реализации в течение 2021 – 2028 гг.  
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Таблица 135 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №7 по Сценарию 1 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032 - 

2039 

ПИР и ПСД млн. руб. 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 3,7 

Оборудование млн. руб. 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 
млн. руб. 0 0 0 0 0 15,5 0 0 0 0 0 0 15,5 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0 0 0 0 3,7 51,5 0 0 0 0 0 0 55,2 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС млн. руб. 0 0 0 0 0,74 10,3 0 0 0 0 0 0 11,0 

Всего стоимость проекта млн. руб. 0 0 0 0 4,44 61,8 0 0 0 0 0 0 66,2 

 

Таблица 136 – Финансовые потребности для реализации проектов группы №7 в разрезе ТСО по Сценарию 1 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032 - 

2039 

АО «Мурманская ТЭЦ» 

ПИР и ПСД млн. руб. 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 3,7 

Оборудование млн. руб. 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 
млн. руб. 0 0 0 0 0 15,5 0 0 0 0 0 0 15,5 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0 0 0 0 3,7 51,5 0 0 0 0 0 0 55,2 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС млн. руб. 0 0 0 0 0,74 10,3 0 0 0 0 0 0 11,0 

Всего стоимость проекта млн. руб. 0 0 0 0 4,44 61,8 0 0 0 0 0 0 66,2 
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Таблица 137 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №7 по Сценарию 2 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2020 - 2039 

ПИР и ПСД млн. руб. 0 0 0 0 3,7 0 28,0 0 0 0 0 0 31,7 

Оборудование млн. руб. 0 0 0 0 0 36 0 267,8 0 0 0 0 303,8 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 
млн. руб. 0 0 0 0 0 15,5 0 115,3 0 0 0 0 130,8 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0 0 0 0 3,7 51,5 28 383,1 0 0 0 0 466,3 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС млн. руб. 0 0 0 0 0,74 10,3 5,6 76,62 0 0 0 0 93,26 

Всего стоимость проекта млн. руб. 0 0 0 0 4,44 61,8 33,6 459,72 0 0 0 0 559,56 

 

Таблица 138 – Финансовые потребности для реализации проектов группы №7 в разрезе ТСО по Сценарию 2 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2020 - 2039 

АО «Мурманская ТЭЦ» 

ПИР и ПСД млн. руб. 0 0 0 0 3,7 0 9,3 0 0 0 0 0 13 

Оборудование млн. руб. 0 0 0 0 0 36 0 89,3 0 0 0 0 125,3 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 
млн. руб. 0 0 0 0 0 15,5 0 38,4 0 0 0 0 53,9 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0 0 0 0 3,7 51,5 9,3 127,7 0 0 0 0 192,2 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС млн. руб. 0 0 0 0 0,74 10,3 1,86 25,54 0 0 0 0 38,44 

Всего стоимость проекта млн. руб. 0 0 0 0 4,44 61,8 11,16 153,24 0 0 0 0 230,64 

Неопределенная организация 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2020 - 2039 

ПИР и ПСД млн. руб. 0 0 0 0 0 0 18,7 0 0 0 0 0 0 

Оборудование млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 178,5 0 0 0 0 0 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 
млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 76,9 0 0 0 0 0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0 0 0 0 0 0 18,7 255,4 0 0 0 0 274,1 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС млн. руб. 0 0 0 0 0 0 3,7 51,1 0 0 0 0 54,8 

Всего стоимость проекта млн. руб. 0 0 0 0 0 0 22,4 306,5 0 0 0 0 328,9 
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РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ 

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у 

потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и 

строительству входящие в состав группы проектов №8 и направлены на обеспечение 

организации закрытой схемы горячего водоснабжения. 

В настоящее время, открытая система горячего водоснабжения на территории 

г. Мурманска применяется в системе теплоснабжения от котельной «Северная».  

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении": 

 с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства 

потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

 с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

Проектом схемы теплоснабжения муниципального образования предусмотрен 

перевод потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения. В ходе 

проработки вопроса перевода на закрытую систему горячего водоснабжения 

рассмотрено два варианта: 

 переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки 

теплообменников горячего водоснабжения в существующих зданиях ЦТП на 

тепловых сетях от котельной «Северная» и последующая организация 

четырехтрубной схемы теплоснабжения и ГВС до потребителя; 
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 переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки 

теплообменников ГВС непосредственно в зданиях, подключенных по элеваторной 

схеме. 

Установка теплообменников ГВС в существующих зданиях ЦТП 

В зоне действия котельной «Северная» на сегодняшний день организовано 5 

ЦТП.  

ЦТП №1 – обеспечивает тепловой энергией историческую застройку по пр. 

Героев-Североморцев. В зоне действия ЦТП№1 расположен 31 потребитель 

суммарной тепловой нагрузкой 1,6365 Гкал/ч. Горячее водоснабжение 

осуществляется у 3 из них, а именно:  

1. Муниципальное образовательное учреждение Школа-интернат №1 с 

подключенной нагрузкой 0,1902 Гкал/ч, из которых ГВС – 0,0142 Гкал/ч; 

2. Детский сад №39 с подключенной нагрузкой 0,0626 Гкал/ч, из которых 

ГВС – 0,0076 Гкал/ч; 

3. Детский сад №149 с подключенной нагрузкой 0,055 Гкал/ч, из которых 

ГВС – 0,001 Гкал/ч. 

Прочие жилые дома в зоне действия ЦТП №1 не имеют централизованного 

горячего водоснабжения.  

В такой ситуации переоборудование ЦТП №1 для организации закрытой схемы 

ГВС является нерациональным. 

Схемой теплоснабжения предлагается предусмотреть переключение данных 

потребителей на тепломагистраль по ул. Чумбарова-Лучинского с организацией 

закрытой схемы ГВС в ИТП потребителей. Для такого переключения требуется 

строительство тепловой сети 2Ду 80 протяженностью 250 м от тепломагистрали до 

потребителей.  

ЦТП №2 - обеспечивает тепловой энергией историческую застройку в границах 

улиц: пр. Героев-Североморцев – ул. Чумбарова-Лучинского – ул. Калинина – 

ул. Кирпичная. В зоне действия ЦТП№2 расположены 15 потребителей суммарной 

тепловой нагрузкой 0,467 Гкал/ч. Централизованное горячее водоснабжение у 

потребителей не осуществляется. 

ЦТП №3 - обеспечивает тепловой энергией историческую застройку в границах 

улиц: Бредова - Капустина. В зоне действия ЦТП№3 расположены 7 потребителей 
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суммарной тепловой нагрузкой 0,304 Гкал/ч. Централизованное горячее 

водоснабжение у потребителей не осуществляется. 

ЦТП №4 - обеспечивает тепловой энергией историческую застройку в границах 

улиц: пр. Героев-Североморцев – ул. Александра Невского – ул. Калинина – 

ул. Кирпичная. В зоне действия ЦТП№4 расположены 6 потребителей суммарной 

тепловой нагрузкой 0,3913 Гкал/ч. Горячее водоснабжение осуществляется у всех 

потребителей.  

В случае отсутствия программ по расселению жителей данных домов и их 

сносу, схемой теплоснабжение предлагается предусмотреть модернизацию данного 

ЦТП с установкой пластинчатых теплообменников ГВС. Теплосети после ЦТП 

должны быть переложены с использованием неметаллических трубопроводов. 

Протяженность перекладываемых участков составляет 330 м. 

При использовании стальных трубопроводов ГВС увеличиваются требования к 

качеству теплоносителя, подаваемого по этим трубопроводам. При реконструкции 

ЦТП с установкой теплообменников ГВС и организации четырёхтрубной схемы ГВС 

использование стальных трубопроводов ГВС приводит увеличению операционных и 

капитальных затрат на установку дополнительного оборудования для подготовки 

воды на ГВС. В связи с вышеизложенным, рекомендуется предусмотреть 

строительство трубопроводов ГВС из полимерных материалов.  

Основные преимущества использования полимерных материалов: 

1. Не подвергаются коррозии; 

2. Надёжность и долговечность (срок эксплуатации составляет 50 лет); 

3. Стоимость полиэтиленовых труб ниже стоимости стальных и чугунных при 

эквивалентной пропускной способности; 

4. Полимерные трубы морозоустойчивы, химически и электрически 

нейтральны, коэффициент шероховатости в несколько раз ниже стали и чугуна, 

количество отложений на стенках в процессе эксплуатации значительно меньше; 

5. Полимерные трубы устойчивы к подвижкам грунта в связи с высоким 

коэффициентом линейного удлинения; 

6. Простота монтажа, которая уменьшает его себестоимость благодаря 

уменьшению затрат на мощную погрузочную технику и оплату труда; 

ЦТП №5 - обеспечивает тепловой энергией промышленную и коммерческую 

застройку в промзоне по ул. Лобова - ул. Позднякова. В зоне действия ЦТП№5 
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расположены 5 потребителей суммарной тепловой нагрузкой 0,9538 Гкал/ч. Горячее 

водоснабжение осуществляется у всех потребителей по закрытой схеме.  

Состав группы проектов для рассмотренного выше варианта организации 

закрытой схемы горячего водоснабжения посредством установки теплообменников 

горячего водоснабжения в существующих зданиях ЦТП на тепловых сетях от 

котельной, и последующая организация четырехтрубной схемы теплоснабжения и 

ГВС до потребителя представлен в таблице 139. 
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Таблица 139 – Состав группы проектов №8 (организация 4-х трубной схемы теплоснабжения) 

Наименование конца участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

труб-да, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость за 

1 км по НЦС 

81-02-13-2021, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-ент, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость, 

тыс.руб. 

ЦТП №4 - ТК-274 13,72 0,03 
Подземная, в 

непроходных каналах 
30 928,20 1,14 1,02 1,06 523,0 

ТК-274 - ТК-273 24,26 0,03 
Подземная, в 

непроходных каналах 
30 928,20 1,14 1,02 1,06 924,8 

ТК-273 - ж/д ул. А. Невского д.96 9,83 0,03 
Подземная, в 

непроходных каналах 
30 928,20 1,14 1,02 1,06 374,7 

ТК-273 - ТК-272 51,86 0,03 
Подземная, в 

непроходных каналах 
30 928,20 1,14 1,02 1,06 1977,0 

ТК-272 - ж/д ул. А. Невского, 94 7,5 0,03 
Подземная, в 

непроходных каналах 
30 928,20 1,14 1,02 1,06 285,9 

ТК-272 - ТК-271 26,55 0,03 
Подземная, в 

непроходных каналах 
30 928,20 1,14 1,02 1,06 1012,1 

ТК-271 - ж/д ул. Кирпичная, 8 20,74 0,03 
Подземная, в 

непроходных каналах 
30 928,20 1,14 1,02 1,06 790,6 

ТК-271 - ТК-270 30,81 0,03 
Подземная, в 

непроходных каналах 
30 928,20 1,14 1,02 1,06 1174,5 

ТК-270 - ж/д ул. А. Невского, 90 7,52 0,03 
Подземная, в 

непроходных каналах 
30 928,20 1,14 1,02 1,06 286,7 

ТК-270 - ТК-269 28,56 0,03 
Подземная, в 

непроходных каналах 
30 928,20 1,14 1,02 1,06 1088,7 

ТК-269 - ж/д ул. Кирпичная,12 10,45 0,03 
Подземная, в 

непроходных каналах 
30 928,20 1,14 1,02 1,06 398,4 

ТК-269 - ТК-268 53,42 0,03 
Подземная, в 

непроходных каналах 
30 928,20 1,14 1,02 1,06 2036,4 

ТК-268 - ж/д ул. Кирпичная, 6 48,74 0,03 
Подземная, в 

непроходных каналах 
30 928,20 1,14 1,02 1,06 1858,0 

ТК-503 - Мурманский КЦСОН 70 0,07 
Подземная, в 

непроходных каналах 
35 142,60 1,14 1,02 1,06 3032,1 

ТК-94 - потребители ЦТП 62кв 250 0,08 
Подземная, в 

непроходных каналах 
36 194,63 1,14 1,02 1,06 11153,1 
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Установка теплообменников ГВС непосредственно в ИТП потребителей 

В зоне действия котельной «Северная» 547 ИТП потребителей подключены по 

элеваторной схеме и имеют открытую систему ГВС. 

Схемой теплоснабжения, для таких потребителей предлагается организация 

закрытой схемы ГВС с модернизацией существующих ИТП потребителей и 

установкой теплообменников на ГВС. Расчет затрат на данное мероприятие выполнен 

на основе Постановления Правительства Мурманской области от 31.03.2014 N 170-

ПП (ред. от 27.10.2017) "Об установлении размера предельной стоимости услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

которая может оплачиваться НКО "ФКР МО" за счет средств фонда капитального 

ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт", которым установлена предельная стоимость замены теплообменника в МКД 

в размере 1197,45 тыс. руб. 

Мероприятия по закрытию ГВС предлагается осуществить с 2021 по 2022 годы.  

Затраты на организацию закрытой схемы ГВС в ИТП каждого потребителя 

приведены в п.9.1.2 Главы 9 Обосновывающих материалов «Предложения по 

переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые 

системы горячего водоснабжения». Суммарные капиталовложения в модернизацию 

ИТП потребителей оцениваются в 665,782 млн. руб. 

Для создания потребителям условий, обеспечивающих переход на закрытую 

схему теплоснабжения (горячего водоснабжения), на источнике, тепловых сетях и 

объектах на них (ЦТП) схемой теплоснабжения предусматривается проведение ряда 

мероприятий необходимых для оптимизации гидравлического режима работы от 

котельной «Северная». Перечень требуемых мероприятий представлен в таблице 140.  
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Таблица 140 - Перечень мероприятий по переходу на закрытую схему теплоснабжения от котельной «Северная»  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Наименование оборудования Режим работы Элетрооборудование 

Котельная "Северная", основное и вспомогательное оборудование 

1 Замена водогрейного котла ПТВМ-30 ст. № 3 
Котел водогрейный  смешанного типа (водотрубно-

газотрубный) ТЕРМОТЕХНИК ТТ300 60МВт 
зимний режим 

Средняя электрическая мощность 267кВт. 

Ветилятор горелки 211кВт; напряжение 

0,4кВ. 

Электропривод задвижки 1,5кВт; 

насос рециркуляции (2 шт.) 13,2кВт; 

автоматика 1кВт. 

2 Замена двух подогревателей сетевой воды ПСВ-315 
Подогреватель кожухотрубный ПСВэ-700-1,6-1,6-II             

(D=1500мм) 
зимний режим   

3 Замена подпиточных насосов 14СД-9 ст №1,2 WILO BL-50/240-30/2 
зимний/летний 

режим 

Серийный электродвигатель с технологией 

IE3. Мощность 30кВт; напряжение 0,4кВ;                   

ток номинальный 52,2А. 

4 
Замена подпиточных насосов 200Д-60 ст №6, 200Д-90 

ст№3,5 
WILO BL-32/240-15/2 

зимний/летний 

режим 

Серийный электродвигатель с технологией 

IE3. Мощность 15кВт; напряжение 0,4кВ;                   

ток номинальный 20,5А. 

5 Замена сетевых насосов СЭ-1250 ст№1,2,3,4 WILO SCP 300/660 DV-800/4 
зимний/летний 

режим 

Серийный электродвигатель с технологией 

IE3. Мощность 800кВт; напряжение 6кВ.                    

6 Замена рециркуляционных насосов НКУ-250 ст.№1,2 WILO BL-100/165-30/2 
зимний/летний 

режим 

Серийный электродвигатель с технологией 

IE3. Мощность 30кВт; напряжение 0,4кВ;                   

ток номинальный 52,2А. 

    Итого котельная "Северная" 
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№ 

п/п 
Объект Наименование мероприятий Наименование оборудования Режим работы Элетрооборудование 

ЦТП район № 2 Ленинский АО 

7 

ЦТП 175 кв. 

Установка двух сетевых насосов  WILO CRONOBLOC BL 65/170-15/2 летний режим 

Серийный электродвигатель с технологией 

IE3. Мощность 15кВт; напряжение 0,4кВ;                   

ток номинальный 20,5А. 

8 Замена сетевого насоса СН-3 НКУ -250 зимний режим 

Серийный электродвигатель 

5А200L4 У2 IM 1081 IP 55. 

 Мощность 45кВт; напряжение 0,4кВ;                   

ток номинальный 87А. 

9 ЦТП 171 кв.  Установка двух сетевых насосов  WILO CRONOBLOC BL 65/170-15/2 летний режим 

Серийный электродвигатель с технологией 

IE3. Мощность 15кВт; напряжение 0,4кВ;                   

ток номинальный 20,5А. 

10 ЦТП 203 кв.  Установка двух сетевых насосов  WILO CRONOBLOC BL 50/170-11/2 летний режим 

Серийный электродвигатель с технологией 

IE3. Мощность 11кВт; напряжение 0,4кВ;                   

ток номинальный 20,5А. 

11 ЦТП 207 кв.  Установка трех сетевых насосов  WILO CRONOBLOC BL 80/170-30/2 зимний режим 

Серийный электродвигатель с технологией 

IE3. Мощность 30кВт; напряжение 0,4кВ;                   

ток номинальный 52,2А. 

12 
Элеваторный узел                          

А. Невского  
Установка водоподогревателя ГВС - 

зимний летний 

режим  
- 

     Итого ЦТП район №2 
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№ 

п/п 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Наименование 

теплосети 

Протяжённость  

участка, м 

Существующий 

внутренний Ду 

подающего и 

обратного 

тpубопpовода, м 

 Мероприятие 

перекладка  

внутренний Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 
Электрооборудование 

Тепловые сети от котельной "Северная" 

13 
ТК-106                               

Ч. Лучинского 
ТК-107 

магистральная 

47 0,309 0,35 
Подземная 

канальная 
- 

14 
ТК-105                              

Ч. Лучинчкого 
ТК-106 75,5 0,309 0,35 

Подземная 

канальная 
- 

15 
ТК-9                   

Свердлова  
ТК-10 

магистральная 

95 0,412 0,5 
Подземная 

канальная 
- 

16 
ТК-8                           

Свердлова 
ТК-9 91 0,412 0,5 

Подземная 

канальная 
- 

17 ТК-7  Свердлова ТК-8 69 0,412 5 
Подземная 

канальная 
- 

18 
ТК-6                                  

Свердлова 
ТК-7 135 0,412 0,5 

Подземная 

канальная 
- 

19 
ТК-5                

Свердлова 
ТК-6 110 0,412 0,5 

Подземная 

канальная 
- 

20 
ТК-63 

Подстаницкого 
ТК-62 

магистральная 

60 0,309 0,35 
Подземная 

канальная 

- 

- 

- 21 
ТК-63 

Подстаницкого 
ТК-62 63,5 0,309 0,35 

Подземная 

канальная 

22 ТК-63 ТК-62 40 0,309 0,35 Подземная 
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Подстаницкого канальная 

23 
ТК-14 

Подстаницкого 
ТК-60 129 0,309 0,35 

Подземная 

канальная 
- 

- 

24 
ТК-60 

Подстаницкого 
ТК-61 22 0,309 0,35 

Подземная 

канальная 

25 
ТК-61 

Подстаницкого 
ТК-62 143 0,309 0,35 

Подземная 

канальная 
- 

26 
Луч 2 в сторону 

Хлобыстова 
до ТК-201д магистральная 910 0,412 0,5 Надземная - 

27 
ТК-208                

Невского 
ТК-209 магистральная 69 0,309 0,35 

Подземная 

канальная 
- 

28 ТК-67 Александрова ТК-68 магистральная 75 0,207 0,25 
Подземная 

канальная 
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Величина капитальных затрат и срок реализации указанных мероприятий будут 

определены на этапе проектирования. 

 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость 

строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по 

причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего 

водоснабжения 

В период с 2020 года до 1 января 2022 года все потребители тепловой энергии 

должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения. В качестве 

возможных вариантов перехода на закрытую схему в схеме теплоснабжения 

рассмотрен перевод либо посредством установки теплообменников горячего 

водоснабжения в существующих зданиях ЦТП на тепловых сетях от котельной, и 

последующей организации четырехтрубной схемы теплоснабжения и ГВС до 

потребителя, либо оснащением многоквартирных жилых домов без теплообменников 

ГВС автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами.  
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ  

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника 

тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на 

каждом этапе 

В настоящее время сроки газификации Мурманской области не определены, по 

этой причине, в рамках настоящей актуализации Схемы теплоснабжения 

предполагается, что проекты по газификации Мурманской области или отдельно г. 

Мурманска в краткосрочной и среднесрочной перспективе не будут осуществлены.  

Учитывая отложенную на неопределенное время программу газификации 

Мурманской области, связанную с освоением Штокмановского газоконденсатного 

месторождения (ГКМ), в рамках актуализации Схемы теплоснабжения на 2019-

2039 годы, рассмотрены два наиболее вероятных сценария развития энергетики 

региона:  

Сценарий 1: Сохранение мазутозависимости для существующих источников и 

строительство новых на твердом топливе; 

Сценарий 2: Переход энергетики г. Мурманска на твердое топливо и 

электроэнергию (базируется на сценарии, разработанном в рамках Комплексного 

инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской 

области на 2015-2030 годы). 

Проекты, предусматривающие перевод источников теплоснабжения 

Мурманской области на использования СПГ, в настоящее время планируются 

Правительством Мурманской области совместно с крупными газодобывающими 

компаниями ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» и будут возможны к реализации в 

случае обоснования их экономической целесообразности. 

Перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения 

г. Мурманска представлены в таблицах 141–142. 
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Таблица 141 – Топливный баланс источников тепловой энергии г. Мурманска (Сценарий №1) 

Показатель 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Мурманская ТЭЦ 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 158,49 158,49 158,49 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 746,40 783,48 763,05 776,22 790,74 790,74 790,74 790,74 790,74 676,18 675,66 675,66 

Расход условного топлива тыс. ту.т 120,40 125,46 122,19 124,29 126,61 126,61 126,61 126,61 126,61 109,06 108,97 108,97 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 161,31 160,13 160,14 160,13 160,12 160,12 160,12 160,12 160,12 161,29 161,28 161,28 

Расход натурального топлива тыс. т 87,79 91,48 89,10 90,63 92,32 92,32 92,32 92,32 92,32 79,52 79,46 79,46 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 29782,75 29565,37 29566,79 29564,78 29562,65 29562,65 29562,65 29562,65 29562,65 25562,60 25560,15 25560,15 

Южная котельная 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 230,70 231,92 233,79 235,33 236,45 236,45 236,45 238,77 238,77 238,77 238,77 238,77 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 910,19 1004,95 972,45 996,94 1002,71 1002,71 1002,71 1015,80 1015,85 1023,82 1023,82 1023,82 

Расход условного топлива тыс. ту.т 143,56 158,33 153,23 157,08 157,98 157,98 157,98 160,20 160,21 160,21 160,21 160,21 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 157,72 157,55 157,57 157,56 157,56 157,56 157,56 157,71 156,49 156,49 156,49 156,49 

Расход натурального топлива тыс. т 107,09 115,57 111,84 114,65 115,32 115,32 115,32 116,94 116,95 116,95 116,95 116,95 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 36386,24 36539,01 36838,28 37078,45 37254,13 37254,13 37254,13 37657,61 37364,69 37364,69 37364,69 37364,69 

Восточная котельная 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 179,20 179,20 205,34 205,34 205,34 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 489,18 505,37 457,32 456,97 456,97 461,52 457,08 672,54 672,54 770,93 770,93 770,93 

Расход условного топлива тыс. ту.т 77,55 77,90 69,87 69,82 69,82 70,60 69,84 106,85 106,85 123,76 123,76 123,76 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 158,53 154,15 152,77 152,79 152,79 152,97 152,79 158,88 158,88 160,53 160,53 160,53 

Расход натурального топлива тыс. т 55,895 56,864 50,997 50,963 50,963 51,532 50,976 77,994 77,994 90,333 90,333 90,333 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 21271,48 20683,16 20500,27 20501,12 20501,12 20526,09 20502,29 28470,17 28470,17 32964,42 32964,42 32964,42 

Котельная «Северная» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 151,68 151,68 151,68 157,59 158,97 158,97 182,24 182,24 182,24 182,24 182,24 182,24 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 587,96 613,21 608,68 627,54 631,86 631,86 735,72 735,72 735,72 735,72 735,72 735,72 

Расход условного топлива тыс. ту.т 95,43 100,20 99,08 102,05 102,73 102,73 118,98 118,98 118,98 118,98 118,98 118,98 
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Показатель 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 162,31 163,40 163,40 163,40 163,40 163,40 163,40 163,40 163,40 163,40 163,40 163,40 

Расход натурального топлива тыс. т 70,26 73,77 72,94 75,13 75,63 75,63 87,60 87,60 87,60 87,60 87,60 87,60 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 24620,11 24785,28 24785,28 25750,98 25976,47 25976,47 29778,48 29778,48 29778,48 29778,48 29778,48 29778,48 

Котельная «Роста» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 

Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную 

«Северная» 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 101,58 103,40 103,40 103,39 102,96 103,39 

Расход условного топлива тыс. ту.т 15,56 16,82 16,87 16,86 16,79 16,87 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 162,60 162,70 163,12 163,12 163,12 163,12 

Расход натурального топлива тыс. т 11,44 12,36 12,40 12,40 12,34 12,40 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 3783,33 3785,80 3795,53 3795,53 3795,53 3795,53 

Котельная «Абрам-Мыс» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 14,05 15,43 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 

Расход условного топлива тыс. ту.т 2,80 3,01 2,90 2,76 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 

Мазут тыс. ту.т 2,80 3,01 2,90 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Древесная щепа тыс. ту.т 0,00 0,00 0,00 1,31 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

                          

Мазут кгу.т/Гкал 198,97 195,24 195,24 195,24 195,24 195,24 195,24 195,24 195,24 195,24 195,24 195,24 

Древесная щепа кгу.т/Гкал 178,60 178,60 178,60 178,60 178,60 178,60 178,60 178,60 178,60 178,60 178,60 178,60 

Расход натурального топлива                           

Мазут тыс. т 2,06 2,22 2,13 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Древесная щепа тыс. т 0,00 0,00 0,00 4,52 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Мазут кгу.т/ч 666,56 654,06 654,06 654,06 654,06 654,06 654,06 654,06 654,06 654,06 654,06 654,06 

Древесная щепа кгу.т/ч 598,31 598,31 598,31 598,31 598,31 598,31 598,31 598,31 598,31 598,31 598,31 598,31 

Котельная ТЦ «Росляково -1» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 
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Показатель 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 85,10 88,48 84,12 84,12 84,12 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 

Расход условного топлива   14,03 15,47 15,05 15,05 15,05 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 

Мазут тыс. ту.т 14,03 15,47 15,05 15,05 15,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь тыс. ту.т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

                          

Мазут кгу.т/Гкал 164,83 174,80 178,86 178,86 178,86 178,86 178,86 178,86 178,86 178,86 178,86 178,86 

Уголь кгу.т/Гкал 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 

Расход натурального топлива                           

Мазут тыс. т 10,28 11,33 11,02 11,02 11,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь тыс. т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Мазут кгу.т/ч 3280,53 3478,84 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 

Уголь кгу.т/ч 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 

Котельная ТЦ «Росляково Южное» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 1,94 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 8,22 11,25 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 

Расход условного топлива   3,04 3,60 3,20 3,20 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Уголь тыс. ту.т 3,04 3,60 3,20 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия тыс. ту.т 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

                          

Уголь кгу.т/Гкал 369,74 319,75 366,98 366,98 366,98 366,98 366,98 366,98 366,98 366,98 366,98 366,98 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

Расход натурального топлива                           

Уголь тыс. т 4,22 5,00 4,44 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия тыс. т 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Уголь кгу.т/ч 715,44 721,04 827,54 827,54 827,54 827,54 827,54 827,54 827,54 827,54 827,54 827,54 

Электроэнергия кгу.т/ч 278,64 324,72 324,72 324,72 324,72 324,72 324,72 324,72 324,72 324,72 324,72 324,72 

Котельная «Фестивальная» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 
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Показатель 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 10,89 11,44 11,84 11,84 11,84 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 

Расход условного топлива тыс. ту.т 1,75 1,78 1,90 1,90 1,90 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 160,56 155,37 160,14 160,14 160,14 160,14 160,14 160,14 160,14 160,14 160,14 160,14 

Расход натурального топлива тыс. т 1,29 1,31 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 525,43 508,44 524,07 524,07 524,07 524,07 524,07 524,07 524,07 524,07 524,07 524,07 

Угольная котельная МУП «МУК» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 4,21 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

Расход условного топлива   1,95 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Уголь  тыс. ту.т 1,95 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия тыс. ту.т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

                          

Уголь  кгу.т/Гкал 462,80 447,45 447,45 447,45 447,45 447,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

Расход натурального топлива                           

Уголь  тыс. т 2,48 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия тыс. т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Уголь  кгу.т/ч 537,31 519,48 519,48 519,48 519,48 519,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия кгу.т/ч 167,18 167,18 167,18 167,18 167,18 167,18 167,18 167,18 167,18 167,18 167,18 167,18 

Дизельная котельная МУП «МУК» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 3,02 3,13 3,13 3,13 3,13 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 

Расход условного топлива   0,47 0,50 0,48 0,48 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Дизель тыс. ту.т 0,47 0,50 0,48 0,48 0,48 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Электроэнергия тыс. ту.т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

                          

Дизель кгу.т/Гкал 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 
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Показатель 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

Расход натурального топлива                           

Дизель тыс. т 0,32 0,34 0,33 0,33 0,33 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Электроэнергия тыс. т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Дизель кгу.т/ч 139,19 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 

Электроэнергия кгу.т/ч 127,73 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 

Котельная АО «ММТП» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 17,86 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,00 19,00 

Расход условного топлива тыс. ту.т 2,99 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,18 3,18 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 

Расход натурального топлива тыс. т 2,18 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,32 2,32 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 

Котельная АО »Завод ТО ТБО» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 77,64 111,23 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Расход условного топлива   10,32 14,78 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 

Мазут тыс. ту.т 0,36 0,51 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Твердое топливо (ТБО) тыс. ту.т 9,96 14,27 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

                          

Мазут кгу.т/Гкал 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 

Твердое топливо (ТБО) кгу.т/Гкал 125,04 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 

Расход натурального топлива                           

Мазут тыс. т 0,27 0,38 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Твердое топливо (ТБО) тыс. т 49,78 71,33 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Мазут кгу.т/ч 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 

Твердое топливо (ТБО) кгу.т/ч 1926,87 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 
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Показатель 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Котельная №22  

Подключенная нагрузка Гкал/ч 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 

Расход условного топлива тыс. ту.т 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 

Расход натурального топлива тыс. т 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 
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Таблица 142 – Топливный баланс источников тепловой энергии г. Мурманска (Сценарий №2) 

Показатель 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Мурманская ТЭЦ 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 158,49 158,49 158,49 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 746,40 783,48 763,05 776,22 790,74 790,74 790,74 790,74 790,74 676,18 675,66 675,66 

Расход условного топлива тыс. ту.т 120,40 125,46 122,19 124,29 126,61 126,61 126,61 126,61 126,61 109,06 108,97 108,97 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 161,31 160,13 160,14 160,13 160,12 160,12 160,12 160,12 160,12 161,29 161,28 161,28 

Расход натурального топлива тыс. т 87,79 91,48 89,10 90,63 92,32 92,32 92,32 92,32 92,32 79,52 79,46 79,46 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 29782,75 29565,37 29566,79 29564,78 29562,65 29562,65 29562,65 29562,65 29562,65 25562,60 25560,15 25560,15 

Южная котельная 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 230,70 231,92 233,79 235,33 236,45 236,45 236,45 238,77 271,77 271,77 271,77 271,77 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 910,19 1004,95 972,45 996,94 1002,71 1002,71 1002,71 1015,84 1094,26 1094,26 1094,26 1094,26 

Расход условного топлива   143,56 158,33 153,23 157,08 157,98 157,98 157,98 160,21 195,44 195,44 195,44 195,44 

Мазут  тыс. ту.т 143,56 158,33 153,23 157,08 157,98 157,98 157,98 160,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь тыс. ту.т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,44 195,44 195,44 195,44 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

                          

Мазут  кгу.т/Гкал 157,72 157,55 157,57 157,56 157,56 157,56 157,56 157,71         

Уголь кгу.т/Гкал                 178,60 178,60 178,60 178,60 

Расход натурального топлива                           

Мазут  тыс. т 107,09 115,57 111,84 114,65 115,32 115,32 115,32 116,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь тыс. т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,81 253,81 253,81 253,81 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Мазут  кгу.т/ч 36386,24 36539,01 36838,28 37078,45 37254,13 37254,13 37254,13 37657,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь кгу.т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48538,66 48538,66 48538,66 48538,66 

Восточная котельная 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 179,20 

Закрытие котельной. Переключение 

нагрузок на котельную «Северная-

Восточная» 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 489,18 505,37 457,32 456,97 456,97 461,52 457,08 672,54 

Расход условного топлива тыс. ту.т 77,55 77,90 69,87 69,82 69,82 70,60 69,84 106,85 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 158,53 154,15 152,77 152,79 152,79 152,97 152,79 158,88 
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Показатель 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Расход натурального топлива тыс. т 55,895 56,864 50,997 50,963 50,963 51,532 50,976 77,994 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 21271,48 20683,16 20500,27 20501,12 20501,12 20526,09 20502,29 28470,17 

Котельная «Северная» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 151,68 151,68 151,68 157,59 158,97 158,97 182,24 182,24 

Закрытие котельной. Переключение 

нагрузок на котельную «Северная-

Восточная» 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 587,96 613,21 608,68 627,54 631,86 631,86 735,72 735,72 

Расход условного топлива тыс. ту.т 95,43 100,20 99,08 102,05 102,73 102,73 118,98 118,98 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 162,31 163,40 163,40 163,40 163,40 163,40 163,40 163,40 

Расход натурального топлива тыс. т 70,26 73,77 72,94 75,13 75,63 75,63 87,60 87,60 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 24620,11 24785,28 24785,28 25750,98 25976,47 25976,47 29778,48 29778,48 

Котельная «Роста» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 

Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную 

«Северная» 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 101,58 103,40 103,40 103,39 102,96 103,39 

Расход условного топлива тыс. ту.т 15,56 16,82 16,87 16,86 16,79 16,87 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 162,60 162,70 163,12 163,12 163,12 163,12 

Расход натурального топлива тыс. т 11,44 12,36 12,40 12,40 12,34 12,40 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 3783,33 3785,80 3795,53 3795,53 3795,53 3795,53 

Котельная «Абрам-Мыс» (Сценарий 2а) 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 14,05 15,43 14,69 14,69 14,69 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 

Расход условного топлива   2,80 3,01 2,90 2,90 2,90 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Мазут тыс. ту.т 2,80 3,01 2,90 2,90 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия тыс. ту.т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

                          

Мазут кгу.т/Гкал 198,97 195,42 197,07 197,07 197,07 197,07 197,07 197,07 197,07 197,07 197,07 197,07 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

Расход натурального топлива                           

Мазут тыс. т 2,06 2,22 2,13 2,13 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Электроэнергия тыс. т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Мазут кгу.т/ч 666,56 654,65 660,18 660,18 660,18 660,18 660,18 660,18 660,18 660,18 660,18 660,18 

Электроэнергия кгу.т/ч 482,40 482,40 482,40 482,40 482,40 482,40 482,40 482,40 482,40 482,40 482,40 482,40 

Котельная «Абрам-Мыс» (Сценарий 2б) 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 14,05 15,43 14,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 

Расход условного топлива   2,80 3,01 2,89 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 

Мазут тыс. ту.т 2,80 3,01 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия тыс. ту.т 0,00 0,00 0,00 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

                          

Мазут кгу.т/Гкал 198,97 195,42 197,07 197,07 197,07 197,07 197,07 197,07 197,07 197,07 197,07 197,07 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 171,76 

Расход натурального топлива                           

Мазут тыс. т 2,06 2,22 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия тыс. т 0,00 0,00 0,00 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Мазут кгу.т/ч 970,99 953,64 961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 

Электроэнергия кгу.т/ч 838,19 838,19 838,19 838,19 838,19 838,19 838,19 838,19 838,19 838,19 838,19 838,19 

Котельная ТЦ «Росляково -1» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 85,10 88,48 84,12 84,12 84,12 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 

Расход условного топлива   14,03 15,47 15,05 15,05 15,05 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 

Мазут тыс. ту.т 14,03 15,47 15,05 15,05 15,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь тыс. ту.т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

                          

Мазут кгу.т/Гкал 164,83 174,80 178,86 178,86 178,86 178,86 178,86 178,86 178,86 178,86 178,86 178,86 

Уголь кгу.т/Гкал 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 

Расход натурального топлива                           

Мазут тыс. т 10,28 11,33 11,02 11,02 11,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Уголь тыс. т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Мазут кгу.т/ч 3280,53 3478,84 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 3559,72 

Уголь кгу.т/ч 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 3790,93 

Котельная ТЦ «Росляково Южное» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 1,94 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 8,22 11,25 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 

Расход условного топлива тыс. ту.т 3,04 3,60 3,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 369,74 319,75 366,98 366,98 366,98 366,98 366,98 366,98 366,98 366,98 366,98 366,98 

Расход натурального топлива тыс. т 4,22 5,00 4,44 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 715,44 721,04 827,54 827,54 827,54 827,54 827,54 827,54 827,54 827,54 827,54 827,54 

Котельная «Фестивальная» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 10,89 11,44 11,84 11,84 11,84 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 

Расход условного топлива тыс. ту.т 1,75 1,78 1,90 1,90 1,90 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 160,56 155,37 160,14 160,14 160,14 160,14 160,14 160,14 160,14 160,14 160,14 160,14 

Расход натурального топлива тыс. т 1,29 1,31 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 525,43 508,44 524,07 524,07 524,07 524,07 524,07 524,07 524,07 524,07 524,07 524,07 

Угольная котельная МУП «МУК» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 4,21 4,44 4,44 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 

Расход условного топлива   1,95 1,99 1,99 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Уголь тыс. ту.т 1,95 1,99 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия тыс. ту.т 0,00 0,00 0,00 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

                          

Уголь кгу.т/Гкал 462,80 447,45 447,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 
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Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Расход натурального топлива                           

Уголь тыс. т 2,48 2,53 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия тыс. т 0,00 0,00 0,00 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Уголь кгу.т/ч 429,48 415,23 415,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия кгу.т/ч 133,63 133,63 133,63 133,63 133,63 133,63 133,63 133,63 133,63 133,63 133,63 133,63 

Дизельная котельная МУП «МУК» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 3,02 3,13 3,13 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 

Расход условного топлива   0,47 0,50 0,48 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Дизель тыс. ту.т 0,47 0,50 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия тыс. ту.т 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

                          

Дизель кгу.т/Гкал 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 156,92 

Электроэнергия кгу.т/Гкал 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

Расход натурального топлива                           

Дизель тыс. т 0,32 0,34 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия тыс. т 0,00 0,00 0,00 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Дизель кгу.т/ч 139,19 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 137,78 

Электроэнергия кгу.т/ч 127,73 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 126,43 

Котельная АО «ММТП» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 17,86 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,00 19,00 

Расход условного топлива тыс. ту.т 2,99 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,18 3,18 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 167,36 

Расход натурального топлива тыс. т 2,18 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,32 2,32 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 707,26 

Котельная АО «Завод ТО ТБО» 
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Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2034 

2035-

2039 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 121,99 121,99 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Расход условного топлива   10,32 14,78 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 

Мазут тыс. ту.т 0,36 0,51 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Твердое топливо (ТБО) тыс. ту.т 9,96 14,27 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

                          

Мазут кгу.т/Гкал 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 184,83 

Твердое топливо (ТБО) кгу.т/Гкал 125,04 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 

Расход натурального топлива                           

Мазут тыс. т 0,27 0,38 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Твердое топливо (ТБО) тыс. т 49,78 71,33 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Мазут кгу.т/ч 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 2848,18 

Твердое топливо (ТБО) кгу.т/ч 1926,87 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 1976,27 

Котельная №22  

Подключенная нагрузка Гкал/ч 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 

Расход условного топлива тыс. ту.т 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  

кгу.т/Гкал 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 228,66 

Расход натурального топлива тыс. т 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
кгу.т/ч 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 602,97 

Котельная «Северная-Восточная» 

Подключенная нагрузка Гкал/ч - - - - - - - - 362,84 388,98 388,98 388,98 

Выработка тепловой энергии тыс.Гкал - - - - - - - - 1323,01 1421,40 1421,40 1421,40 

Расход условного топлива                   236,29 253,86 253,86 253,86 

Мазут тыс. ту.т - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь тыс. ту.т - - - - - - - - 236,29 253,86 253,86 253,86 

Удельный расход условного 

топлива на выработку 

тепловой энергии  
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Мазут кгу.т/Гкал - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь кгу.т/Гкал - - - - - - - - 178,60 178,60 178,60 178,60 

Расход натурального топлива                           

Мазут тыс. т - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь тыс. т - - - - - - - - 306,87 329,69 329,69 329,69 

Максимальный часовой 

расход условного топлива 
                          

Мазут кгу.т/ч - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь кгу.т/ч - - - - - - - - 64803,02 69472,54 69472,54 69472,54 

 



315 

Расход резервного (аварийного) определяется нормативом технологического 

запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных является ОНЗТ и 

определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ. 

ННЗТ обеспечивает работу электростанции и котельной в режиме "выживания" 

с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого 

холодного месяца года. 

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и 

котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и тепловой энергии. 

В таблице 143 представлены результаты оценки перспективных значений 

нормативов создания запасов топлива на период 2019 – 2039 гг. 

С учетом возможного сценария, на ТЭЦ и котельных предлагается сохранение 

ныне сжигаемых видов топлива в качестве резервных. 

Таблица 143 – Нормативные запасы аварийных видов топлива 

Источник Вид топлива 
ННЗТ, тыс. тонн 

2020 2024 2029 2034 2039 

Котельная «Абрам-Мыс» 
мазут 0,108 

    

древесная щепа 
 

0,417 0,417 0,417 0,417 

Котельная ТЦ «Росляково -1» 
мазут 0,485 0,536 

   

уголь 
  

1,019 1,019 1,019 

Дизельная котельная МУП «МУК» дизель 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Котельная «Фестивальная» мазут 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

Котельная «Северная-Восточная» уголь 
  

18,555 18,555 18,555 

 

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 

включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые 

источники энергии 

Местные виды топлива и возобновляемые источники энергии на 

существующих котельных города Мурманска не используются. 
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8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид 

ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 

25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по 

генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей 

теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по 

каждой системе теплоснабжения 

На большинстве источников в качестве основного и резервного топлива 

используется мазут топочный 100, малозольный в соответствие ГОСТ 10585-2013 

«Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия». Исключение составляют 

котельная ТЦ «Росляково Южное» и угольная котельная МУП «МУК», на которых в 

качестве топлива используется каменный уголь. На дизельной котельной 

МУП «МУК» основным топливом является дизельное топливо. На котельной 

АО «Завод ТО ТБО» в качестве сжигаемого топлива используются несортированные 

твердые бытовые отходы. 

В качестве основного и резервного топлива на котельных АО «Мурманская 

ТЭЦ», АО «МЭС» (кроме котельной ТЦ «Росляково Южное») используется мазут 

марки М-100. Основным топливом котельной ТЦ «Росляково Южное» является 

уголь.  

Количественное соотношение видов топлива, используемых на источниках 

тепловой энергии города Мурманска, представлено в виде диаграммы на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Количественное соотношение видов топлива, используемых на 

источниках тепловой энергии города Мурманска  



317 

Ниже представлены паспорта качества топлива, используемого на источниках 

АО «Мурманская ТЭЦ», АО «МЭС», АО «ММТП» и ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ПО ОСК СФ. 

 

Рисунок 14 – Паспорт качества топлива, используемого на источниках 

АО «Мурманская ТЭЦ»  
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Рисунок 15 – Паспорт качества топлива, используемого на котельной «Роста» 
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Рисунок 16 – Паспорт качества топлива, используемого на котельной «Северная» и 

котельной «Абрам-Мыс» 
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Рисунок 17 – Приложение к паспорту используемого топлива на котельной «Северная» 

и котельной «Абрам-Мыс» 
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Рисунок 18 – Паспорт используемого топлива на котельной ТЦ «Росляково-1» 
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Рисунок 19 – Приложение к паспорту используемого топлива на котельной 

ТЦ «Росляково-1» 
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Рисунок 20 – Характеристики используемого топлива на котельной ТЦ «Росляково Южное» 
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Рисунок 21 – Паспорт качества топлива, используемого на котельной АО «ММТП» 
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Рисунок 22 – Паспорт качества топлива, используемого на котельной №22 
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8.4. Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по 

совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городе Мурманске 

На территории города Мурманска функционирует 14 источников тепловой 

энергии. 

В качестве преобладающего топлива используется топочный мазут, который 

задействован на Мурманской ТЭЦ, Восточной котельной, Южной котельной, 

котельной АО «Завод ТО ТБО», котельной «Северная», котельной «Роста», котельной 

«Абрам-Мыс», котельной ТЦ «Росляково – 1», котельной «Фестивальная», котельной 

АО «ММТП», котельной №22, что составляет 82,87% от общего использования 

топлива. 

На котельной АО «Завод ТО ТБО» в качестве основного топлива используется 

твердые бытовые отходы, на долю которого приходится 15,46% от общего 

использования. 

На котельной ТЦ «Росляково Южное» и угольной котельной МУП «МУК» в 

качестве топлива используется каменный уголь, что составляет 1,59% от общего 

использования. 

На дизельной котельной МУП «МУК» в качестве основного топлива 

используется дизельное топливо, которое составляет 0,08% от общего использования. 

 

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса города 

Мурманска 

Выбор приоритетного использования топлива для каждого источника 

рассмотрен в пункте 8.1, а также при разработке мастер-плана развития системы 

теплоснабжения муниципального образования. 
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РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

Перспективные затраты для каждого источника тепловой энергии г. Мурманска 

приведены в Главе 12 Обосновывающих материалов «Обоснование инвестиций в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» 

к схеме теплоснабжения г. Мурманск на период с 2019 по 2039 г. 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников 

тепловой энергии представлено в Главе 7 Обосновывающих материалов 

«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 

(или) модернизации источников тепловой энергии» к схеме теплоснабжения 

г. Мурманск на период с 2019 по 2039 г. 

В мероприятия по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизацию источников тепловой энергии входят 8 групп 

проектов, в том числе: 

1) Группа проектов 11 - мероприятия по реконструкции действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых 

нагрузок; 

2) Группа проектов 12 - мероприятия по реконструкции действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для повышения эффективности работы; 

3) Группа проектов 13 – мероприятия по реконструкции действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии в связи с физическим износом оборудования; 

4) Группа проектов 14 - мероприятия по реконструкции действующих 

источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых 

нагрузок; 
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5) Группа проектов 15 - мероприятия по реконструкции действующих 

котельных для повышения эффективности работы; 

6) Группа проектов 16 - мероприятия по реконструкции действующих 

котельных в связи с физическим износом оборудования; 

7) Группа проектов 17 - мероприятия по строительству новых источников 

тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей; 

При определении затрат на реализацию группы проектов 11, которая включает 

в себя мероприятия на источниках комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии, произведено разделение на затраты, относимые на 

электрическую энергию, и затраты, относимые на тепловую энергию. Соотношение 

затрат, относимых на тепловую и электрическую энергию, определяется 

предполагаемым способом, сроками и графиком окупаемости инвестиций, а также и 

учитывается при установлении тарифов на тепловую и электрическую энергию. 

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в 

Главах 5 и 7 Обосновывающих материалов, а величина затрат на реализацию данных 

мероприятий в зависимости от сценарных условий представлена в таблицах 144 – 

145. 

Таким образом, общий объем инвестиций в мероприятия по строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии составит: 

− по Сценарию 1 – 3 590,98 млн. руб. (в ценах соответствующих лет с 

учетом НДС); 

− по Сценарию 2а – 13 080,78 млн. руб. (в ценах соответствующих лет с 

учетом НДС); 

− по Сценарию 2б – 12 611,28 млн. руб. (в ценах соответствующих лет с 

учетом НДС); 

− по Сценарию 2в – 12 516,98 млн. руб. (в ценах соответствующих лет с 

учетом НДС) 
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Таблица 144 – Затраты на мероприятия по источникам г. Мурманска (Сценарий 1) 

№ Мероприятие 
Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2039 
Итого 

Мурманская ТЭЦ 

1 
Средний ремонт парового энергетического 

котла ТП-35 ст.№4 

Собственные 

средства 
4,946 

         
4,946 

2 
Капитальный ремонт парового 

энергетического котла ГМ-50-1 ст.№7 

Собственные 

средства 
2,367 

         
2,367 

3 
Капитальный ремонт водогрейного котла 

ПТВМ-50 ст.№8 

Собственные 

средства 
0,953 

         
0,953 

4 
Средний ремонт парового 

теплофикационного котла ТП-30 ст.№3 

Собственные 

средства  
3,74 

        
3,740 

5 
Средний ремонт парового энергетического 

котла БМ-35 ст.№5 

Собственные 

средства  
9,41 

        
9,410 

6 
Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-

50 ст.№9 

Собственные 

средства  
7,1 

        
7,100 

7 
Капитальный ремонт парового 

теплофикационного котла ТП-30 ст.№2 

Собственные 

средства   
8,32 

       
8,320 

8 
Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-

50 ст.№8 

Собственные 

средства   
2,72 

       
2,720 

9 
Капитальный ремонт водогрейного котла 

ПТВМ-100 ст.№10 

Собственные 

средства   
13,65 

       
13,650 

10 
Средний ремонт парового 

теплофикационного котла ТП-30 ст.№1 

Собственные 

средства    
3,58 

      
3,580 

11 
Средний ремонт парового энергетического 

котла БМ-35 ст.№6 

Собственные 

средства    
5,59 

      
5,590 

12 
Капитальный ремонт водогрейного котла 

ПТВМ-50 ст.№9 

Собственные 

средства    
7,1 

      
7,100 

13 
Проектные работы по замене паровых 

котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейные 

Инвестиционная 

программа  
5,87 44,80 

       
50,67 

14 

Замена паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на 

водогрейные котлы КВ-ГМ-58,2-150 ст. №11 

и ст.№12 

Инвестиционная 

программа    
177,35 177,35 

     
354,70 

15 

Проектные работы по замене парового котла 

ТП-35У ст.№4 на водогрейный котел КВ-

ГМ-58,2-150 ст. №13 

Инвестиционная 

программа     
29,35 

     
29,35 

16 
Замена парового котла ТП-35У ст.№4 на 

водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 ст. №13 

Инвестиционная 

программа      
143,36 

    
143,36 

17 Текущий ремонт Турбогенератора №3 Собственные 6,41 
         

6,408 
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№ Мероприятие 
Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2039 
Итого 

средства 

18 Текущий ремонт Турбогенератора №4 
Собственные 

средства 
0,29 

         
0,290 

19 Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь 
Амортизационные 

отчисления       
20 

   
20,000 

20 Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь 
Амортизационные 

отчисления       
20 

   
20,000 

21 
Установка анеморумбометра на территории 

Мурманской ТЭЦ 

Собственные 

средства 
0,52          0,5 

22 
Модернизация инженерно - технических 

средств охраны Мурманской ТЭЦ 

Собственные 

средства 
 62,27 62,27        124,5 

 ИТОГО по Мурманской ТЭЦ  15,48 88,39 131,76 193,62 206,70 143,36 40,00 0,00 0,00 0,00 819,32 

Восточная котельная 

23 
Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-

100 ст.№6 

Собственные 

средства 
11,893      

    
11,89 

24 

Текущий ремонт парового 

теплофикационного котла ГМ 50-14-250 

ст.№3 

Собственные 

средства 
9,608       

   
9,61 

25 
Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-

100 ст.№5 

Собственные 

средства 
2,307       

   
2,31 

26 

Капитальный ремонт парового 

теплофикационного котла ГМ 50-14-250 

ст.№3 

Собственные 

средства 
 11,44      

   
11,44 

27 
Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-

100 ст.№4 

Собственные 

средства 
 4,161    

 
 

   
4,16 

28 

Средний ремонт парового 

теплофикационного котла ГМ 50-14-250 

ст.№3 

Собственные 

средства 
  8,33     

   
8,33 

29 
Текуший ремонт водогрейного котла КВГМ-

100 ст.№5 

Собственные 

средства 
  4,31     

   
4,31 

30 

Капитальный ремонт парового 

теплофикационного котла ГМ 50-14-250 

ст.№1 

Собственные 

средства 
   7,72    

   
7,72 

31 
Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-

100 ст.№6 

Собственные 

средства 
   9,76    

   
9,76 

32 Установка частотных преобразователей на Инвестиционная 4,08 4,10 4,03 4,09 0,00      16,30 
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№ Мероприятие 
Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2039 
Итого 

тягодутьевых механизмах котлов Восточной 

котельной с разработкой ПД 

программа 

33 
Реконструкция очистных сооружений 

Восточной котельной 

Собственные 

средства 
 7,36 33,00 33,00    

   
73,36 

34 

Реконструкция приемной железобетонной 

емкости для мазута V=250м3 Восточной 

котельной 

Собственные 

средства 
 1,87 16,80     

   
18,67 

35 

Установка анеморумбометра и 

дооборудование предохранительными 

клапанами мазутных резервуаров Восточной 

котельной 

Собственные 

средства 
1,48          1,48 

36 

Техническое перевооружение участков 

мазутопроводов из котельной и 

мазутонасосной Восточной котельной 

Собственные 

средства 
0,77 4,58      

   
5,35 

37 
Модернизация инженерно - технических 

средств охраны Восточной котельной 

Собственные 

средства 
48,00 24,84 

 
    

   
72,84 

38 

Реконструкция сетевой установки 

Восточной котельной (включающая замену 

внутристанционного сетевого коллектора с 

увеличением диаметра, замену сетевых 

подогревателей и монтажа дополнительного 

сетевого насоса), установка 

дополнительного парового котла 

производительностью 20 т/ч (для работы в 

летнем режиме) 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 

  
 

 14 186  
   

200,00 

39 
Реконструкция схемы передачи тепловой 

энергии от Завода ТО ТБО на котельную 

Собственные 

средства 
  1,44 11,28 11,28      24,00 

 ИТОГО по Восточной котельной  78,14 58,35 67,91 65,85 25,28 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,53 

Южная котельная 

40 

Установка анеморумбометра и 

дооборудование предохранительными 

клапанами мазутных резервуаров Южной 

котельной 

Собственные 

средства 
1,480       

   
1,48 

41 
Модернизация инженерно - технических 

средств охраны Южной котельной 

Собственные 

средства 
38,0 74,73 38,29  

  
 

   
151,01 

42 

Капитальный ремонт парового 

теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 

ст.№1 

Собственные 

средства 
4,164    

  
 

   
4,16 
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№ Мероприятие 
Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2039 
Итого 

43 
Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-

100 ст.№5 

Собственные 

средства 
15,224    

  
 

   
15,22 

44 
Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-

100 ст.№7 

Собственные 

средства 
5,954       

   
5,95 

45 

Средний ремонт парового 

теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 

ст.№3 

Собственные 

средства 
 4,77    

 
 

   
4,77 

46 
Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-

100 ст.№4 

Собственные 

средства 
 4,01   

  
 

   
4,01 

47 
Капитальный ремонт водогрейного котла 

ПТВМ-100 ст.№6 

Собственные 

средства 
 3,13   

  
 

   
3,13 

48 
Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-

100 ст.№8 

Собственные 

средства 
 3,62   

  
 

   
3,62 

49 

Средний ремонт парового 

теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 

ст.№2 

Собственные 

средства 
  5,52  

  
 

   
5,52 

50 
Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-

100 ст.№5 

Собственные 

средства 
  13,71  

  
 

   
13,71 

51 

Средний ремонт парового 

теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 

ст.№1 

Собственные 

средства 
   3,74 

  
 

   
3,74 

52 
Капитальный ремонт водогрейного котла 

ПТВМ-100 ст.№4 

Собственные 

средства 
   12,539       12,54 

53 

Реконструкция контура и ввод в 

эксплуатацию ВК-9,10 КВГМ-100 (с 

выводом из эксплуатации ВК- 4,5 ПТВМ-

100) 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 
   

24,5 108,5 108,5 108,5 
   

350,0 

 ИТОГО по Южная котельная  64,82 90,26 57,52 40,78 108,50 108,50 108,50 0,00 0 0 578,87 

Котельная "Северная" 

54 Установка двух паровых котлов ДКВР-10/13 
Амортизационные 

отчисления    
5,0 24,0 

     
29,00 

55 Капитальный ремонт 2 котлов ПТВМ-30 
Собственные 

средства    
2,0 50,0 

     
52,00 

56 Установка водогрейного котла Eurotherm-58 
Амортизационные 

отчисления     
4,0 135,0 

    
139,00 

57 
Установка двух водогрейных котлов 

Eurotherm-58 

Амортизационные 

отчисления      
4,0 135,0 

   
139,00 
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№ Мероприятие 
Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2039 
Итого 

58 Установка парового котла ДКВР-10/13 
Амортизационные 

отчисления      
3,0 12,0 

   
15,00 

 ИТОГО по котельной «Северная»  0,00 0,00 0,00 7,00 78,00 142,00 147,00 0,00 0,00 0,00 374,00 

Котельная "Абрам-Мыс 

59 

Разработка ПСД (включая изыскания и 

согласования) для замены паровых котлов 

ДКВР на водогрейные щеповые котлы 

Амортизационные 

отчисления  
11 

        
11,00 

60 

Установка трех водогрейных котлов марки 

КВм-2,5щг, тепловой мощностью 2,15 

Гкал/ч каждый, работающих на щепе, и 

вспомогательного оборудования 

Амортизационные 

отчисления   
99 

       
99,00 

 ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс»  0,00 11,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

Котельная "Роста" 

61 
Установка водогрейного котла мощностью 4 

МВт 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 
 

0,183 3,966 
       

4,15 

 ИТОГО по котельной «Роста»  0,00 0,18 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,15 

Дизельная котельная 

62 
Установка двух электрокотлов ТЭН-300, 

тепловой мощностью 0,3 Гкал/ч каждый 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 
    

1,2 
     

1,20 

63 
Поэтапная замена дизельных котлов GTE 

511 (2шт.) и GTE 521 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 
   

1,23 1,97 
     

3,20 

 ИТОГО по дизельной котельной  0,00 0,00 0,00 1,23 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 

Угольная котельная 

64 

Разработка ПСД и строительство новой 

электрокотельной в блочно-модульном 

исполнении тепловой мощностью 3,12 

Гкал/ч 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 
  

1,0 2,0 4,25 
     

7,25 

 ИТОГО по угольной котельной   0,00 0,00 1,00 2,00 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 

Котельная «Завод ТО ТБО» 

65 
Капитальный ремонт котлов №1-2 и 

вспомогательного оборудования 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 

265,38 166,38 
        

431,76 

 ИТОГО по котельной «Завод ТО ТБО»  265,38 166,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,76 

Котельная "ММТП" 
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№ Мероприятие 
Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-

2039 
Итого 

66 СМР замена котла ДКВР на котел ДЕ 10/14. 
Собственные 

средства 
33,00 

         
33,00 

67 СМР автоматизация деаэраторов 
Собственные 

средства 
8,50 

         
8,50 

68 
ПИР замена мазутных подогревателей, СМР 

замена мазутных подогревателей 

Собственные 

средства 
5,05 

         
5,05 

69 ПИР и СМР замена насосного оборудования 
Собственные 

средства 
1,10          1,10 

 ИТОГО по котельной «ММТП»  47,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,65 

Котельная №22 

70 
Капитальный ремонт паровых котлов КВВА 

6/15 и ДЕ-16/14 ГМ 

Собственные 

средства 
2,5          2,50 

 ИТОГО по котельной №22  2,5          2,50 

Котельная «ТЦ Росляково-1» 

71 

Строительство новой угольной котельной  

"ТЦ Росляково-1" (Вкл. создание 

материально-техн. базы, вывод из 

эксплуатации котельной) 

Инвестиционная 

инициатива 
6,24 45,72 301,72 258,91 20,18 1,47 1,53 0,79   636,54 

 ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково-1»  6,24 45,72 301,72 258,91 20,18 1,47 1,53 0,79 0,00 0,00 636,54 

Котельная «ТЦ Росляково Южное» 

72 
Реконструкция угольной котельной с 

установкой на котельной электрокотлов 

Инвестиционная 

инициатива 
60,03 32,97         93,01 

 
ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково 

Южное» 
 60,03 32,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,01 

Котельная "Северная" 

73 
Мероприятия по переходу на закрытую 

схему ГВС 
н.о. - - - - - - - - - - - 

 
Всего по источникам (млн.руб. (с НДС), 

в том числе: 
540,25 493,25 662,87 569,39 446,08 581,33 297,03 0,79 0,00 0,00 3590,98 
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Таблица 145 – Затраты на мероприятия по источникам г. Мурманска (Сценарий 2) 

№ Мероприятие 
Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 Итого 

Мурманская ТЭЦ 

1 
Средний ремонт парового энергетического 

котла ТП-35 ст.№4 

Собственные 

средства 
4,946 

         
4,946 

2 
Капитальный ремонт парового 

энергетического котла ГМ-50-1 ст.№7 

Собственные 

средства 
2,367 

         
2,367 

3 
Капитальный ремонт водогрейного котла 

ПТВМ-50 ст.№8 

Собственные 

средства 
0,953 

         
0,953 

4 
Средний ремонт парового 

теплофикационного котла ТП-30 ст.№3 

Собственные 

средства  
3,74 

        
3,740 

5 
Средний ремонт парового энергетического 

котла БМ-35 ст.№5 

Собственные 

средства  
9,41 

        
9,410 

6 
Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-

50 ст.№9 

Собственные 

средства  
7,1 

        
7,100 

7 
Капитальный ремонт парового 

теплофикационного котла ТП-30 ст.№2 

Собственные 

средства   
8,32 

       
8,320 

8 
Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-

50 ст.№8 

Собственные 

средства   
2,72 

       
2,720 

9 
Капитальный ремонт водогрейного котла 

ПТВМ-100 ст.№10 

Собственные 

средства   
13,65 

       
13,650 

10 
Средний ремонт парового 

теплофикационного котла ТП-30 ст.№1 

Собственные 

средства    
3,58 

      
3,580 

11 
Средний ремонт парового энергетического 

котла БМ-35 ст.№6 

Собственные 

средства    
5,59 

      
5,590 

12 
Капитальный ремонт водогрейного котла 

ПТВМ-50 ст.№9 

Собственные 

средства    
7,1 

      
7,100 

13 
Проектные работы по замене паровых 

котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейные 

Инвестиционная 

программа  
5,87 44,80 

       
50,67 

14 

Замена паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на 

водогрейные котлы КВ-ГМ-58,2-150 ст. №11 

и ст.№12 

Инвестиционная 

программа    
177,35 177,35 

     
354,70 

15 

Проектные работы по замене парового котла 

ТП-35У ст.№4 на водогрейный котел КВ-

ГМ-58,2-150 ст. №13 

Инвестиционная 

программа     
29,35 

     
29,35 



336 

№ Мероприятие 
Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 Итого 

16 
Замена парового котла ТП-35У ст.№4 на 

водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 ст. №13 

Инвестиционная 

программа      
143,36 

    
143,36 

17 Текущий ремонт Турбогенератора №3 
Собственные 

средства 
6,41 

         
6,408 

18 Текущий ремонт Турбогенератора №4 
Собственные 

средства 
0,29 

         
0,290 

19 Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь 
Амортизационные 

отчисления       
20 

   
20,000 

20 Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь 
Амортизационные 

отчисления       
20 

   
20,000 

21 
Установка анеморумбометра на территории 

Мурманской ТЭЦ 

Собственные 

средства 
0,52          0,5 

22 
Модернизация инженерно - технических 

средств охраны Мурманской ТЭЦ 

Собственные 

средства 
 62,27 62,27        124,5 

 ИТОГО по Мурманской ТЭЦ  15,48 88,39 131,76 193,62 206,70 143,36 40,00 0,00 0,00 0,00 819,32 

Восточная котельная 

23 
Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-

100 ст.№6 

Собственные 

средства 
11,893      

    
11,89 

24 

Текущий ремонт парового 

теплофикационного котла ГМ 50-14-250 

ст.№3 

Собственные 

средства 
9,608       

   
9,61 

25 
Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-

100 ст.№5 

Собственные 

средства 
2,307       

   
2,31 

26 

Капитальный ремонт парового 

теплофикационного котла ГМ 50-14-250 

ст.№3 

Собственные 

средства 
 11,44      

   
11,44 

27 
Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-

100 ст.№4 

Собственные 

средства 
 4,161    

 
 

   
4,16 

28 

Средний ремонт парового 

теплофикационного котла ГМ 50-14-250 

ст.№3 

Собственные 

средства 
  8,33     

   
8,33 

29 
Текуший ремонт водогрейного котла КВГМ-

100 ст.№5 

Собственные 

средства 
  4,31     

   
4,31 

30 
Капитальный ремонт парового 

теплофикационного котла ГМ 50-14-250 

Собственные 

средства 
   7,72    

   
7,72 
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№ Мероприятие 
Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 Итого 

ст.№1 

31 
Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-

100 ст.№6 

Собственные 

средства 
   9,76    

   
9,76 

32 

Установка частотных преобразователей на 

тягодутьевых механизмах котлов Восточной 

котельной с разработкой ПД 

Инвестиционная 

программа 
4,08 4,10 4,03 4,09       16,30 

33 
Реконструкция очистных сооружений 

Восточной котельной 

Собственные 

средства 
 7,36 33,00 33,00    

   
73,36 

34 

Реконструкция приемной железобетонной 

емкости для мазута V=250м3 Восточной 

котельной 

Собственные 

средства 
 1,87 16,80     

   
18,67 

35 

Установка анеморумбометра и 

дооборудование предохранительными 

клапанами мазутных резервуаров Восточной 

котельной 

Собственные 

средства 
1,48          1,48 

36 

Техническое перевооружение участков 

мазутопроводов из котельной и 

мазутонасосной Восточной котельной 

Собственные 

средства 
0,77 4,58      

   
5,35 

37 
Модернизация инженерно - технических 

средств охраны Восточной котельной 

Собственные 

средства 
48,00 24,84 

 
    

   
72,84 

38 

Реконструкция схемы передачи тепловой 

энергии от Завода ТО ТБО на Восточную 

котельную 

Собственные 

средства 
  1,44 11,28 11,28      24,0 

 ИТОГО по Восточной котельной  78,14 58,35 67,91 65,45 11,28 0 0 0 0 0 281,53 

Южная котельная 

39 

Установка анеморумбометра и 

дооборудование предохранительными 

клапанами мазутных резервуаров Южной 

котельной 

Собственные 

средства 
1,480       

   
1,48 

40 
Модернизация инженерно - технических 

средств охраны Южной котельной 

Собственные 

средства 
38,0 74,73 38,29  

  
 

   
151,01 

41 

Капитальный ремонт парового 

теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 

ст.№1 

Собственные 

средства 
4,164    

  
 

   
4,16 

42 
Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-

100 ст.№5 

Собственные 

средства 
15,224    

  
 

   
15,22 
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№ Мероприятие 
Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 Итого 

43 
Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-

100 ст.№7 

Собственные 

средства 
5,954       

   
5,95 

44 

Средний ремонт парового 

теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 

ст.№3 

Собственные 

средства 
 4,77    

 
 

   
4,77 

45 
Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-

100 ст.№4 

Собственные 

средства 
 4,01   

  
 

   
4,01 

46 
Капитальный ремонт водогрейного котла 

ПТВМ-100 ст.№6 

Собственные 

средства 
 3,13   

  
 

   
3,13 

47 
Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-

100 ст.№8 

Собственные 

средства 
 3,62   

  
 

   
3,62 

48 

Средний ремонт парового 

теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 

ст.№2 

Собственные 

средства 
  5,52  

  
 

   
5,52 

49 
Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-

100 ст.№5 

Собственные 

средства 
  13,71  

  
 

   
13,71 

50 

Средний ремонт парового 

теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 

ст.№1 

Собственные 

средства 
   3,74 

  
 

   
3,74 

51 
Капитальный ремонт водогрейного котла 

ПТВМ-100 ст.№4 

Собственные 

средства 
   12,539       12,54 

52 
Строительство новой угольной котельной 

"Южная" 

Комплексная 

инвестиционная 

программа  
   

   3498 875 
  

4373,0 

 ИТОГО по Южная котельная  64,82 90,26 57,52 16,28 0 0 3498 875 0 0 4601,87 

Котельная "Северная" 

53 
Строительство новой угольной котельной 

"Северная -Восточная" 

Комплексная 

инвестиционная 

программа 
   

  
 

4321,5 1062 
  

5383,50 

 ИТОГО   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4321,5 1062 0,00 0,00 5383,50 

Котельная «Абрам-Мыс» 

54 
Строительство новой электрокотельной 

микрорайона Абрам-Мыс 

Комплексная 

инвестиционная 

программа 
   

646,8 7 
     

653,80 
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№ Мероприятие 
Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 Итого 

Строительство новой электрокотельной №1 

в существующем здании бойлерной по 

ул.Охотничий, 3а и установка ИТП с 

оборудованием электронагрева для жилых 

зданий потребителей 

Инвестиционная 

инициатива 
18,43 165,87 

        
184,30 

Техническое перевооружение мазутной 

котельной микрорайона Абрам-Мыс и 

переоборудование существующей ЦТП в 

ПНС (подкачивающую насосную станцию) 

Собственные 

средства 
5 20 20        45,0 

 
ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс» 

(сценарий 2а) 
    646,8 7      653,80 

 
ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс» 

(сценарий 2б) 
 18,43 165,87         184,30 

 
ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс» 

(сценарий 2в) 
 5 20 20        45,0 

Котельная "Роста" 

55 
Установка водогрейного котла мощностью 4 

МВт 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 
 

0,183 3,966 
       

4,15 

 ИТОГО по котельной «Роста»  0,00 0,18 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,15 

Дизельная котельная 

56 

Установку ИТП с электрическими котлами в 

зданиях жилых многоквартирных домов по 

ул. Прибрежная 

Инвестиционная 

инициатива 
1,97 28,1 

        
30,08 

 ИТОГО по дизельной котельной  1,97 28,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,08 

Угольная котельная 

57 

Установку ИТП с электрическими котлами в 

зданиях жилых многоквартирных домов по 

ул. Смирнова 

Инвестиционная 

инициатива 
1,0 32,4 

        
33,40 

 ИТОГО по угольной котельной   1,0 32,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,40 

Котельная «Завод ТО ТБО» 

58 
Капитальный ремонт котлов №1-2 и 

вспомогательного оборудования 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 

265,38 166,38 
        

431,76 

 ИТОГО по котельной «Завод ТО ТБО»  265,38 166,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,76 
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№ Мероприятие 
Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2039 Итого 

Котельная "ММТП" 

59 СМР замена котла ДКВР на котел ДЕ 10/14. 
Собственные 

средства 
33,00 

         
33,00 

60 СМР автоматизация деаэраторов 
Собственные 

средства 
8,50 

         
8,50 

61 
ПИР замена мазутных подогревателей, СМР 

замена мазутных подогревателей 

Собственные 

средства 
5,05 

         
5,05 

62 ПИР и СМР замена насосного оборудования 
Собственные 

средства 
1,10          1,10 

 ИТОГО по котельной «ММТП»  47,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,65 

Котельная №22 

63 
Капитальный ремонт паровых котлов КВВА 

6/15 и ДЕ-16/14 ГМ 

Собственные 

средства 
2,5          2,50 

 ИТОГО по котельной №22  2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 

Котельная «ТЦ Росляково-1» 

64 

Строительство новой угольной котельной  

"ТЦ Росляково-1" (Вкл. создание 

материально-техн. базы, вывод из 

эксплуатации котельной) 

Инвестиционная 

инициатива 
6,24 45,72 301,72 258,91 20,18 1,47 1,53 0,79   636,54 

 ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково-1»  6,24 45,72 301,72 258,91 20,18 1,47 1,53 0,79 0,00 0,00 636,54 

Котельная «ТЦ Росляково Южное» 

65 

Перевооружение существующей котельной 

ТЦ «Росляково Южное» с установкой 

автоматизированных угольных котлов типа 

«Терморобот» 

Инвестиционная 

инициатива 
14,93 139,75         154,86 

 
ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково 

Южное» 
 14,93 139,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,86 

Котельная "Северная" 

66 
Мероприятия по переходу на закрытую 

схему ГВС 
н.о. - - - - - - - - - - - 

 
Всего по источникам (с учетом сценарии 2а), млн.руб. (с НДС), 

 в том числе: 
498,1 649,5 562,9 1181,5 245,2 144,8 7861,0 1937,8 0,0 0,0 13080,8 

 
Всего по источникам (с учетом сценарии 2б), млн.руб. (с НДС), 

 в том числе 
516,6 815,4 562,9 534,7 238,2 144,8 7861,0 1937,8 0,0 0,0 12611,3 

 
Всего по источникам (с учетом сценарии 2в), млн.руб. (с НДС), 

 в том числе 
503,11 669,53 582,88 534,66 238,16 144,83 7861,03 1937,79 0 0 12587,3 
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9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 

каждом этапе 

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, 

насосных станций и тепловых пунктов представлено в Главе 8 Обосновывающих 

материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей». 

В мероприятия по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружению на них входят 

8 групп проектов, в том числе: 

1) Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих 

резервов); 

2) Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения; 

3) Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

4) Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надёжности теплоснабжения; 

5) Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; 

6) Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; 

7) Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций; 

8) Группа проектов 8 – строительство и реконструкция тепловых сетей и 

сооружений на них для организации закрытой схемы ГВС. 
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Основными эффектами от реализации представленных проектов являются: 

1) Расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне 

современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;  

2) Повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях. К 

ним относятся: 

- наладка и автоматизация тепловых и гидравлических режимов тепловых 

сетей; 

- автоматизация насосных станций, контрольно-распределительных и 

тепловых пунктов; 

- замена распределительных тепловых сетей; 

- строительство сопутствующих конструкций, обеспечивающих 

нормативные параметры эксплуатации тепловых сетей (сопутствующие 

дренажи, замена ЗРА на современные образцы, павильоны и т.д.). 

Расчет капитальных вложений в мероприятия на тепловых сетях приведен в 

Главе 12 Обосновывающих материалов; а величина затрат на реализацию данных 

мероприятий в зависимости от сценарных условий представлены таблицах 146 – 147. 

Таким образом, общий объем инвестиций в мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них составит: 

- по Сценарию 1 – 26533,72 млн. руб. (в ценах соответствующих лет с учетом 

НДС); 

- по Сценарию 2 – 28394,59 млн. руб. (в ценах соответствующих лет с учетом 

НДС). 
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Таблица 146 – Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей и сооружений на них, млн. руб. (Сценарий 1) 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источник 

финансирования 

Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. (с НДС) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2039 
Итого 

Мурманская ТЭЦ 

1 

Строительство тепловых сетей 

для обеспечения 

перспективных тепловых 

нагрузок  

Плата за 

подключение 
 3,07 2,67 4,90 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,78 

2 

Реконструкция тепловых сетей 

в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Амортизационные 

отчисления 
 238,62 315,71 495,51 703,25 352,48 125,26 125,26 97,96 43,37 43,37 60,68 485,41 3086,90 

  ИТОГО по Мурманской ТЭЦ    241,69 318,38 500,41 712,39 352,48 125,26 125,26 97,96 43,37 43,37 60,68 485,41 3106,68 

Южная котельная 

1 

Строительство тепловых сетей 

для обеспечения 

перспективных тепловых 

нагрузок 

Плата за 

подключение 
 0 11,96 3,88 182,36 59,12 14,18 38,66 0 0 0 0 0 310,16 

2 

Реконструкция тепловых сетей 

в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Амортизационные 

отчисления 
 209,27 583,83 407,95 646,88 479,02 219,94 127,31 127,31 120,15 120,15 120,15 961,23 4123,21 

  ИТОГО по Южной котельной     209,27 595,80 411,83 829,24 538,14 234,12 165,97 127,31 120,15 120,15 120,15 961,23 4433,38 

Восточная котельная 

1 

Реконструкция и 

строительство тепловых 

сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой 

нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности  
 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 

 339,66 374,63 353,89 14,04 14,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1096,27 

2 

Строительство тепловых сетей 

для обеспечения 

перспективных тепловых 

нагрузок 

Плата за 

подключение 
 15,90 12,18 55,82 27,73 0,00 0,00 186,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,04 

3 
Реконструкция тепловых сетей 

в связи с исчерпанием 

Амортизационные 

отчисления 
 96,56 43,12 52,49 217,87 217,87 183,15 156,50 156,50 156,50 156,50 156,50 911,85 2505,38 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Источник 

финансирования 

Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. (с НДС) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2039 
Итого 

эксплуатационного ресурса 

4 

Строительство или 

реконструкция насосных 

станций 

Плата за 

подключение 
       4,44 61,80               66,24 

  
ИТОГО по Восточной 

котельной 
   452,12 429,93 462,20 264,08 293,71 183,15 342,90 156,50 156,50 156,50 156,50 911,85 3965,93 

Котельная "Северная" 

1 

Строительство тепловых сетей 

для обеспечения 

перспективных тепловых 

нагрузок 

Плата за 

подключение 
  8,1 9,4 7,7 

        
25,3 

2 

Строительство или 

реконструкция тепловых сетей 

для повышения эффективности 

функционирования системы 

теплоснабжения 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 
     335,17        335,17 

3 

Реконструкция тепловых сетей 

в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Амортизационные 

отчисления 
 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 1664,5 3953,3 

  
ИТОГО по котельной 

"Северная" 
   208,1 216,2 217,5 215,8 543,27 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 1664,5 4313,77 

Котельная "Абрам-Мыс" 

1 

Реконструкция тепловых сетей 

в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Амортизационные 

отчисления 
 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3   162,8 

  
ИТОГО по котельной  

"Абрам-Мыс" 
   16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3   162,8 

Котельная "Роста" 

1 

Реконструкция тепловых сетей 

в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Амортизационные 

отчисления 
 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 379,4 901,0 

  
ИТОГО по котельной 

"Роста" 
   47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 379,4 901,0 

Котельная ТЦ "Росляково-1" 

1 
Строительство или 

реконструкция тепловых сетей 

Инвестиционная 

составляющая в 
    40,97 346,94 346,94 

        
734,85 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Источник 

финансирования 

Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. (с НДС) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2039 
Итого 

для повышения эффективности 

функционирования системы 

теплоснабжения 

тарифе 

2 

Реконструкция тепловых сетей 

в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Амортизационные 

отчисления 
 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9   618,6 

  
ИТОГО по котельной ТЦ 

"Росляково-1" 
   61,9 102,87 408,84 408,84 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 0 0 1353,45 

Котельная ТЦ "Росляково Южное" 

1 

Реконструкция тепловых сетей 

в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Амортизационные 

отчисления 
 43,3 43,3           86,7 

  
ИТОГО по котельной ТЦ 

"Росляково Южное" 
   43,3 43,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,7 
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Таблица 147 – Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей и сооружений на них, млн. руб. (Сценарий 2) 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источник 

финансирования 

Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. (с НДС) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2039 
Итого 

Мурманская ТЭЦ 

1 

Строительство тепловых сетей 

для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок  

Плата за 

подключение  
3,07 2,67 4,90 9,14                 19,78 

2 

Реконструкция тепловых сетей в 

связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Амортизационные 

отчисления  
238,62 315,71 495,51 703,25 352,48 125,26 125,26 97,96 43,37 43,37 60,68 485,41 3086,90 

  ИТОГО по Мурманской ТЭЦ    241,69 318,38 500,41 712,39 352,48 125,26 125,26 97,96 43,37 43,37 60,68 485,41 3106,68 

Южная котельная 

1 

Строительство тепловых сетей 

для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок 

Плата за 

подключение  
 11,96 3,88 182,36 59,12        257,33 

2 

Реконструкция тепловых сетей в 

связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Амортизационные 

отчисления  
209,27 583,83 407,95 646,88 479,02 219,94 127,31 127,31 120,15 120,15 120,15 961,23 4123,21 

3 

Строительство или 

реконструкция насосных 

станций 

Плата за 

подключение  
     11,16 153,24      164,40 

  ИТОГО по Южной котельной     209,27 595,80 411,83 829,24 538,14 231,10 280,55 127,31 120,15 120,15 120,15 961,23 4544,94 

Восточная котельная 

1 

Реконструкция и 

строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих 

перераспределение тепловой 

нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности  
 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 

 339,66 374,63 353,89 14,04 14,04        1096,27 

2 

Строительство тепловых сетей 

для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок 

Плата за 

подключение 
 15,90 12,18 55,82 27,73   186,40      298,04 

3 
Реконструкция тепловых сетей в 

связи с исчерпанием 

Амортизационные 

отчисления 
 96,56 43,12 52,49 217,87 217,87 183,15 156,50 156,50 156,50 156,50 156,50 911,85 2505,38 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Источник 

финансирования 

Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. (с НДС) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2039 
Итого 

эксплуатационного ресурса 

4 

Строительство или 

реконструкция насосных 

станций 

Плата за 

подключение 
    4,44 61,80        66,24 

  
ИТОГО по Восточной 

котельной 
   452,12 429,93 462,20 264,08 293,71 183,15 342,90 156,50 156,50 156,50 156,50 911,85 3965,93 

Котельная "Северная" 

1 

Строительство тепловых сетей 

для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок 

Плата за 

подключение   
8,1 9,4 7,7 

        
25,3 

2 

Строительство или 

реконструкция тепловых сетей 

для повышения эффективности 

функционирования системы 

теплоснабжения 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 
     

335,17 
       

335,17 

3 

Реконструкция тепловых сетей в 

связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Амортизационные 

отчисления  
208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 1664,5 3953,3 

  
ИТОГО по котельной 

"Северная" 
   208,1 216,2 217,5 215,8 543,27 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 208,1 1664,5 4313,8 

Котельная "Роста" 

1 

Реконструкция тепловых сетей в 

связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Амортизационные 

отчисления 
 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 379,4 901,0 

  ИТОГО по котельной "Роста"    47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 379,4 901,0 

Котельная ТЦ "Росляково-1" 

2 

Строительство или 

реконструкция тепловых сетей 

для повышения эффективности 

функционирования системы 

теплоснабжения 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 
    40,97 346,94 346,94         734,85 

3 

Реконструкция тепловых сетей в 

связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Амортизационные 

отчисления 
  12,06 

 
3,60 130,41 106,14 104,15 78,67     435,03 

  
ИТОГО по котельной ТЦ 

"Росляково-1" 
    53,03 346,94 350,54 130,41 106,14 104,15 78,67 0 0 0 0 1169,9 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Источник 

финансирования 

Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. (с НДС) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2039 
Итого 

Котельная ТЦ "Росляково Южное" 

1 

Реконструкция тепловых сетей в 

связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Амортизационные 

отчисления 
  30,16 0,00 61,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,29 

  
ИТОГО по котельной ТЦ 

"Росляково Южное" 
    30,16 0,00 61,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,29 

Новая Южная котельная 

1 

Строительство или 

реконструкция тепловых сетей 

для повышения эффективности 

функционирования системы 

теплоснабжения 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 
            38,57 567,46 567,46     1173,49 

  
ИТОГО по новой Южной 

котельной  
              38,57 567,46 567,46 

    
1144,87 

Котельная "Северная-Восточная" 

1 

Строительство или 

реконструкция тепловых сетей 

для повышения эффективности 

функционирования системы 

теплоснабжения 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 
            22,0 324,1 263,5     609,7 

2 

Строительство или 

реконструкция насосных 

станций 

Плата за 

подключение 
            22,44 306,48       328,92 

  
ИТОГО по котельной 

"Северная-Восточная" 
              44,44 630,58 263,5 0 0 0 0 938,62 
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9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с 

изменениями температурного графика и гидравлического режима работы 

системы теплоснабжения 

В связи с предложениями о сохранении существующих температурных 

графиков в СЦТ, инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию теплоэнергетических объектов не 

предусматриваются. 

 

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую 

систему горячего водоснабжения на каждом этапе 

Суммарные капиталовложения в модернизацию ИТП потребителей, при 

переходе на закрытую схему ГВС, оцениваются в 665,782 млн. руб. (расчет 

капитальных вложений представлен в п. 7.1 настоящего документа). 

Мероприятия по закрытию ГВС предлагается осуществить с 2021 по 2022 годы.  

 

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за 

счет ежегодных амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов 

для возмещения их износа. 

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу 

амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий 

по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем 

теплоснабжения в период 2019-2039 гг. 

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет 

амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение 

надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные 

затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, 

теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния 
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оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и 

качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций 

приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе 

сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и 

бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также 

необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых 

магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна. 

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и 

тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой 

энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций. 

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные 

на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества 

теплоснабжения 

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для 

реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем 

теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая 

в тарифе на тепловую энергию.  

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие 

показатели: 

 расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых 

услуг; 

 экономический эффект от реализации мероприятий. 

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих 

результатов: 

 обеспечение возможности подключения новых потребителей; 

 обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-

значимых объектов; 

 повышение качества и надежности теплоснабжения; 

 снижение аварийности систем теплоснабжения; 

 снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения; 
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 снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения 

сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий; 

 снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии; 

 снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе 

котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП). 

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению на весь период актуализации схемы 

теплоснабжения более полно рассмотрен в Главе 12 Обосновывающих материалов. 

 

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 

организации (организациям) 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения 

должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой 

теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами 

системы теплоснабжения. 

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем 

теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию. 

Порядок определения ЕТО 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты 

опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы 

теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей 

организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская 

отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с 

отметкой налогового органа о ее принятии.  

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты 

окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте 
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поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности 

размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, 

необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее 

муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут 

размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального 

района.  

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации.  

Критерии определения ЕТО 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 

ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., являются:  

− владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации;  

− размер собственного капитала;  

− способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при 

актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций соответствующие сведения.  
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В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 

тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 

теплоснабжения поселения, городского округа.  

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 

которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять 

процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой 

налогового органа о ее принятии.  

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и 

обосновывается в схеме теплоснабжения.  

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 
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организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.  

Обязанности ЕТО 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, 

в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, обязана: 

− заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям;  

− заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения;  

− заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 

при их передаче.  

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в 

следующих случаях:  

− систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть 

подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального 

антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;  

− принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей 

статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие 

реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или 

ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;  

− принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей 

статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;  
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− прекращение права собственности или владения источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации;  

− несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей 

организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также 

способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения;  

− подача организацией заявления о прекращении осуществления функций 

единой теплоснабжающей организации.  

 

Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в 

соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, могут быть изменены в следующих 

случаях:  

− подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от 

системы теплоснабжения;  

− технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Мурманска представлен в 

таблице 148 . 
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Таблица 148 – Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Мурманска 

Код зоны 

деятельности 

ЕТО 

Источник тепловой энергии 

в зоне деятельности ЕТО 

Теплоснабжающие 

и/или теплосетевые 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в зоне 

действия ЕТО в 

базовый период 

Теплоснабжающие и/или 

теплосетевые организации, 

владеющие объектами на праве 

собственности или ином законном 

основании 

Источник Тепловые сети 

001 

Мурманская ТЭЦ; 

Южная котельная; 

Восточная котельная; 

Котельная АО «Завод ТО 

ТБО» 

АО «Мурманская 

ТЭЦ»; 

АО «МЭС»; 

АО «Завод ТО ТБО» 

АО 

«Мурманская 

ТЭЦ»; 

АО «Завод ТО 

ТБО» 

АО «МЭС»;  

АО «Мурманская 

ТЭЦ»; 

АО «Завод ТО 

ТБО» 

002 

Угольная котельная МУП 

«МУК»; 

Дизельная котельная МУП 

«МУК» 

МУП «МУК» МУП «МУК» МУП «МУК» 

003 Котельная «Абрам-Мыс» АО «МЭС» АО «МЭС» АО «МЭС» 

004 Котельная «Фестивальная» АО «МЭС» АО «МЭС» АО «МЭС» 

005 Котельная АО «ММТП» АО «ММТП» АО «ММТП» АО «ММТП» 

006 

Котельная «Северная»; 

Котельная «Роста»; 

Котельная ТЦ «Росляково-1»; 

Котельная ТЦ «Росляково 

Южное» 

АО «МЭС» АО «МЭС» АО «МЭС» 

007 Котельная №22  

ЖКС №1 

(г. Мурманск) филиала 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО 

РФ по ОСК СФ 

ЖКС №1 

(г. Мурманск) 

филиала ФГБУ 

"ЦЖКУ" МО 

РФ по ОСК СФ 

ЖКС №1 

(г. Мурманск) 

филиала ФГБУ 

"ЦЖКУ" МО РФ 

по ОСК СФ 

 

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей 

организации 

По данным базового периода на территории г. Мурманска функционируют 13 

котельных и 1 источник комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии. В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят 

тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты 

теплопотребления.  

На сегодняшний день действует Постановление Администрации города 

Мурманска «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории муниципального образования город Мурманск» от 09.02.2015 № 338 (в 

редакции постановлений администрации города Мурманска от 27.05.2016 N 1468 от 

18.07.2018 №2197, от 31.12.2019г. №4444), согласно которому присвоен статус 

единой теплоснабжающей организации по зонам деятельности: 

1) в зоне деятельности № 001 - АО «Мурманская ТЭЦ»; 

2) в зоне деятельности № 002 - МУП «Мурманская управляющая компания»; 

http://docs.cntd.ru/document/439064548
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3) в зонах деятельности № 003, №004, № 006 - АО «Мурманэнергосбыт»; 

4) в зоне деятельности № 005 - АО «Мурманский морской торговый порт»; 

5) в зоне деятельности № 007 – Жилищно-коммунальная служба №1 

(г. Мурманск) филиала Федерального Государственного Бюджетного Учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны 

Российской Федерации по ОСК Северного флота. 

Для назначенных ЕТО в рамках актуализации Схемы теплоснабжения зоны их 

действия сохраняются.  

Таким образом согласно сценарию 1, на территории г. Мурманска предлагается 

выделить 7 зон деятельности ЕТО, в том числе: 

- зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе Мурманской ТЭЦ, 

Восточной котельной, Южной котельной и котельной АО «Завод ТО ТБО»; 

- зона деятельности ЕТО № 002, образованная на базе систем 

теплоснабжения от угольной и дизельной котельных МУП «МУК»; 

- зона деятельности ЕТО № 003, образованная на базе котельной «Абрам-

Мыс»; 

- зона деятельности ЕТО № 004, образованная на базе котельной 

«Фестивальная»; 

- зона деятельности ЕТО № 005, образованная на базе котельной 

АО «ММТП»; 

- зона деятельности ЕТО № 006, образованная на базе котельной «Северная», 

котельной «Роста», котельной ТЦ «Росляково-1» и котельной ТЦ «Росляково 

Южное»; 

- зона деятельности ЕТО № 007, образованная на базе котельной №22 ЖКС 

№1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ. 

В следствии строительства в 2028 году нового источника тепловой энергии – 

котельной «Северная-Восточная» (согласно сценарию 2), и переключения на него 

нагрузки потребителей котельных «Северная» и Восточная, может возникнуть 

ситуация с необходимостью пересмотра зон деятельности ЕТО. До достижения 

указанного срока, зоны деятельности ЕТО, предлагаемые первым сценарием 

развития, сохраняются. 
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Предложение по присвоению статуса ЕТО 

Зона деятельности ЕТО № 001 

В зоне деятельности ЕТО № 001 осуществляют деятельность следующие 

теплосетевые и теплоснабжающие организации: 

 АО «Мурманская ТЭЦ»; 

 АО «МЭС»; 

 АО «Завод ТО ТБО»; 

 ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ.  

Рабочая мощность источников тепловой энергии в границах зоны деятельности 

ЕТО № 001 и наименования организаций, владеющих источниками тепловой энергии 

на праве собственности или ином законном основании, представлены в таблице 149. 

Таблица 149 – Рабочая мощность и принадлежность источников тепловой энергии в 

границах зоны деятельности ЕТО № 001 

Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Наименование организация, владеющей 

источником тепловой энергии на праве 

собственности или ином законном праве 

Рабочая мощность источника 

тепловой энергии, Гкал/ч 

Мурманская ТЭЦ АО «Мурманская ТЭЦ» 286,0 

Южная котельная АО «Мурманская ТЭЦ» 461,0 

Восточная котельная АО «Мурманская ТЭЦ» 390,0 

Котельная АО «Завод ТО 

ТБО» 
АО «Завод ТО ТБО» 27,0 

Распределение ёмкости тепловых сетей в границах зоны деятельности 

ЕТО № 001 в зависимости от их принадлежности представлено в таблице 150. 

Таблица 150 – Распределение ёмкости тепловых сетей в границах зоны деятельности 

ЕТО № 001 

Наименование организация, владеющей 

тепловыми сетями на праве собственности или 

ином законном праве 

Ёмкость тепловых сетей, м3 

АО «Мурманская ТЭЦ» 18 860,96 

АО «МЭС» 18 731,04 

АО «Завод ТО ТБО» 20,67 

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п. 10.1 

настоящей главы, на статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 001 могут претендовать 

следующие организации (в порядке от большего соответствия критериям ЕТО к 

меньшему соответствию): 

1. АО «Мурманская ТЭЦ». Основанием является владение тремя источниками 

тепловой энергии и тепловыми сетями; 
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2. АО «МЭС». Основанием является владение тепловыми сетями; 

3. АО «Завод ТО ТБО». Основанием является владение одним источником 

тепловой энергии и тепловыми сетями. 

В таблице 151 представлены сводные значения показателей «рабочая тепловая 

мощность источника тепловой энергии» и «емкость тепловых сетей» в границах зоны 

деятельности ЕТО № 001. 

Таблица 151 – Сводные значения показателей «рабочая тепловая мощность источника 

тепловой энергии» и «емкость тепловых сетей» в границах зоны деятельности ЕТО 

№ 001 

Наименование организации 

Рабочая тепловая мощность 

источника тепловой энергии, 

Гкал/ч 

Емкость тепловых сетей, м3 

АО «Мурманская ТЭЦ» 1137,0 18 860,96 

АО «МЭС» 481,76 18 731,04 

АО «Завод ТО ТБО» 27,0 20,67 

По результатам анализа таблицы 151 очевидно, что источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО № 001 владеет 

АО «Мурманская ТЭЦ». 

Таким образом, в зоне деятельности ЕТО № 001 статус ЕТО должен быть 

присвоен АО «Мурманская ТЭЦ». 

Зона деятельности ЕТО № 002 

В зону деятельности ЕТО № 002 входят системы теплоснабжения от угольной 

и дизельной котельных МУП «МУК». Источники тепловой энергии находятся на 

балансе МУП «МУК». Тепловые сети – муниципальные и бесхозяйные. 

Учитывая выше изложенное, считается целесообразным в зоне деятельности 

ЕТО № 002 присвоить статус ЕТО МУП «МУК» как единственной теплоснабжающей 

организации, владеющей источниками тепловой энергии в рассматриваемой зоне. 

 

Зона деятельности ЕТО № 003 

Зона деятельности ЕТО № 003 включает в себя систему теплоснабжения, 

образованную на базе котельной «Абрам-Мыс. АО «МЭС» владеет на праве аренды 

источником тепловой энергии и частью тепловых сетей.  

Согласно представленной информации статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО 

№ 003 предлагается присвоить АО «МЭС», как организации владеющей на праве 
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аренды единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в рассматриваемой зоне. 

 

Зона деятельности ЕТО № 004 

До 30 декабря 2019 года услуги теплоснабжения осуществляло акционерное 

общество «Мурманский морской рыбный порт» (далее – АО «ММРП»), в 

собственности которого находится один источник – котельная АО «ММРП» и 

тепловые сети. С 31 декабря 2019 года деятельность предприятия, как 

теплоснабжающей организации прекращена, работа источника осуществляется лишь 

для промпредприятий в зоне рыбного порта. Потребители, расположенные по 

ул. Фестивальная, ул. Подгорная и ул. Пригородная, подключённые ранее к сетям 

теплоснабжения от котельной АО «ММРП» посредством ЦТП, были подключены к 

новому источнику теплоснабжения – блочно-модульной котельной по 

ул. Фестивальная (далее – котельная «Фестивальная»), эксплуатацию которого по 

договору аренды осуществляет АО «МЭС». 

Зона деятельности ЕТО № 004 образована на базе системы теплоснабжения от 

котельной «Фестивальная». АО «МЭС» владеет на праве собственности источником 

тепловой энергии и тепловыми сетями. Тепловыми сетями в рассматриваемой зоне 

также владеет АО «МЭС» на праве аренды. 

Ввиду того, что эксплуатация тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 004 

осуществляется у АО «МЭС», статус ЕТО в указанной зоне рекомендуется присвоить 

АО «МЭС», как организации владеющей тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 

рассматриваемой зоне. 

 

Зона деятельности ЕТО № 005 

Зона деятельности ЕТО № 005 образована на базе системы теплоснабжения от 

котельной АО «ММТП». АО «ММТП» владеет на праве аренды источником тепловой 

энергии, а также тепловыми сетями. Часть тепловых сетей принадлежит АО «ММТП» 

на праве собственности. 

Учитывая выше изложенное, считается целесообразным в зоне деятельности 

ЕТО № 005 присвоить статус ЕТО АО «ММТП» как единственной организации, 

владеющей источником тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой 

зоне. 
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Зона деятельности ЕТО № 006 

Зона деятельности ЕТО № 006 включает в себя систему теплоснабжения, 

образованную на базе котельной «Северная» и котельной «Роста». Также зона 

деятельности ЕТО включает в себя две системы теплоснабжения, сформированные на 

базе котельных ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное». 

АО «МЭС» владеет на праве аренды источниками тепловой энергии и 

тепловыми сетями. 

Согласно представленной информации статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО 

№ 006 предлагается присвоить АО «МЭС», как организации владеющей на праве 

аренды 4 источниками тепловой энергии и тепловыми сетями с наибольшей емкостью 

в рассматриваемой зоне. 

 

Зона деятельности ЕТО № 007 

Зона деятельности ЕТО № 007 образована на базе системы теплоснабжения от 

котельной №22 ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ 

владеет на праве аренды источником тепловой энергии, а также большей частью 

тепловых сетей. 

Учитывая выше изложенное, наиболее целесообразно в зоне деятельности ЕТО 

№ 007 присвоить статус ЕТО ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ по ОСК СФ как единственной организации, эксплуатирующей источник тепловой 

энергии и тепловые сети в рассматриваемой зоне. 

 

Предложения по присвоению статуса ЕТО 

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, 

критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808, 

представлено в таблице 152. 
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Таблица 152 – Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО 

Код зоны 

деятельности 

ЕТО 

Источник тепловой энергии в 

зоне деятельности ЕТО 

Теплоснабжающие и/или 

теплосетевые организации, 

осуществляющие 

деятельность в зоне ЕТО в 

базовый период 

Организация, предлагаемая 

в качестве ЕТО 

Обоснование соответствия организации, предлагаемой 

в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО 

001 

Мурманская ТЭЦ; 

Южная котельная; 

Восточная котельная; 

Котельная АО «Завод ТО ТБО» 

АО «Мурманская ТЭЦ»;  

АО «МЭС», 

АО «Завод ТО ТБО»; 

АО «Мурманская ТЭЦ» 

Владение на праве собственности источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 

зоны деятельности ЕТО 

002 
Угольная котельная МУП «МУК»; 

Дизельная котельная МУП «МУК» 
МУП «МУК» МУП «МУК» 

Единственная теплоснабжающая организация, 

осуществляющая деятельность в рассматриваемой зоне. 

Владение двумя источниками  тепловой энергии. 

003 Котельная «Абрам-Мыс» АО «МЭС» АО «МЭС» 

Владение на праве аренды единственным источником 

тепловой энергии в рассматриваемой зоне и тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью 

004 Котельная «Фестивальная» АО «МЭС» АО «МЭС» 
Владение на праве аренды в рассматриваемой зоне 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью 

005 Котельная АО «ММТП» АО «ММТП» АО «ММТП» 

Владение на праве аренды единственным источником 

тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой 

зоне 

006 

Котельная «Северная; 

Котельная «Роста»; 

Котельная ТЦ «Росляково-1»; 

Котельная ТЦ «Росляково Южное» 

АО «МЭС» АО «МЭС» 
Владение на праве аренды источниками тепловой энергии 

и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне 

007 Котельная №22 

ЖКС №1 (г. Мурманск) 

филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ по ОСК СФ 

ЖКС №1 (г. Мурманск) 

филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ по ОСК СФ 

Владение на праве аренды источником тепловой энергии и 

тепловыми сетями в рассматриваемой зоне 
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10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями 

заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения г. Мурманска заявки от 

теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации не поступало. 

 

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 

теплоснабжения, расположенных в границах города Мурманска 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах города Мурманска, представлен в таблице 153. 

Таблица 153 – Реестр систем теплоснабжения города Мурманска 

Источник Система теплоснабжения 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Мурманская ТЭЦ 
Первомайский, Октябрьский и Ленинский 

административные округа г. Мурманска 

АО «Мурманская ТЭЦ» 

Южная котельная 
Первомайский административный округ  г. 

Мурманска 

Восточная котельная 
Ленинский и Октябрьский административные 

округа г. Мурманска 

Котельная АО «Завод ТО 

ТБО» 
Поставка пара на Восточную котельную 

Котельная «Северная» 
Ленинский административный округ г. Мурманска 

и промышленная зона 

АО «МЭС» 

Котельная «Роста» 
Район Роста Ленинского административного 

округа г. Мурманска 

Котельная «Абрам-Мыс» 
Район Абрам-Мыс Первомайского 

административного округа г. Мурманска 

Котельная ТЦ «Росляково-1» 
Район Росляково Ленинского административного 

округа г. Мурманска 

Котельная ТЦ «Росляково 

Южное» 

Район Росляково Ленинского административного 

округа г. Мурманска 

Котельная «Фестивальная» Ул. Фестивальная, ул. Подгорная, ул. Пригородная 

Угольная котельная МУП 

«МУК» 

Район Дровяное Первомайского 

административного округа г. Мурманска 
МУП «МУК» 

Дизельная котельная МУП 

«МУК» 

Район Дровяное Первомайского 

административного округа г. Мурманска 

Котельная АО «ММТП» 
Промпредприятия в зоне торгового порта, 

Мурманский морской вокзал 
АО «ММТП» 

Котельная №22 
В/г №6, ж/д №1 и №6 район Росляково Ленинского 

административного округа г. Мурманска 

ЖКС №1 (г. Мурманск) 

филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 

МО РФ по ОСК СФ 
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РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

С целью оптимизации режимов теплоснабжения, в том числе увеличения 

располагаемого напора в районах с неудовлетворительным качеством 

теплоснабжения, а также для решения проблемы дефицита тепловой мощности на 

Мурманской ТЭЦ предлагается выполнить переключение части потребителей 

тепловой энергии Мурманской ТЭЦ на теплоснабжение от Восточной котельной и 

всех потребителей котельной «Роста» на теплоснабжение от котельной «Северная». 

Также, согласно Сценарию 2, к 2028 году будет выполнено строительство 

новой котельной «Северная-Восточная» к которой будут присоединены все 

потребители котельных «Северная» и Восточная. 

Влияние данных переключений на развитие СЦТ г. Мурманска рассмотрено в 

Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» и Главе 8 

«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Мурманска на 

период с 2019 по 2039 г. соответственно. 
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РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей представлен в Главе 1 

Обосновывающих материалов «Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» к схеме 

теплоснабжения г. Мурманска с 2019 по 2039 г. 

Согласно предоставленным сведениям, в настоящее время бесхозяйные 

тепловые сети отсутствуют. 

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию 

бесхозяйных тепловых сетей в случае их выявления, регламентировано статьей 15, 

пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. 

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации орган местного самоуправления городского округа до признания права 

собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с 

даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети 

которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, 

или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую 

входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и 

обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан 

включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в 

тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 
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РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО 

СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей 

системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой 

энергии 

Основными программными и нормативными документами, которые 

регламентируют планы по развитию электроэнергетики и газификации Мурманской 

области, являются: 

1. Приказ Минэнерго России от 30.06.2020г. №508 «Об утверждении схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы»; 

2. Распоряжение губернатора Мурманской области от 31.07.2020 г. № 146-РГ 

«Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Мурманской 

области на 2021-2025 гг.; 

3. Указание Президента Российской Федерации от 30 октября 2012 г. №Пр-

2925 о поддержке обращения Губернатора Мурманской области М.В. Ковтун; 

4. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Мурманской области 

и ОАО «Газпром» от 10.11.2005 г. в редакции Дополнительного соглашения от 

12.07.2010 г. №1 (о бессрочности); 

5. Договор о сотрудничестве ОАО «Газпром» и Правительства Мурманской 

области в 2010-2015 гг. от 15.10.2009 г. 

Согласно вышеуказанным документам, сроки газификации Мурманской 

области не определены, по этой причине, в рамках настоящей Схеме теплоснабжения 

предполагается, что проекты по газификации Мурманской области или отдельно 

г. Мурманска в краткосрочной и среднесрочной перспективе не будут осуществлены. 
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13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии 

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на 

территории г. Мурманска отсутствуют. 

 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 

региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения 

согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения 

решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

На период актуализации схемы теплоснабжения предложения по 

корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций отсутствуют. 

 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы 

России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) 

модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и 

генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 

теплоснабжения 

Планов (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) по строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников 

тепловой энергии и генерирующих объектов на территории г. Мурманска не 

предусмотрено. 
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13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при 

разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой 

энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия 

указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной 

Схемой не предполагается. 

 

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы водоснабжения Мурманска) о развитии соответствующей 

системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Существующая система водоснабжения/водоотведения полностью 

соответствует предъявляемым ей требованиям, не исчерпала свой эксплуатационный 

срок и осуществляет бесперебойную поставку воды к котельным г. Мурманска, 

согласно вышеуказанным аспектам, планирование новых решений 

водоснабжения/водоотведения существующих котельных не требуется. 

 

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения Мурманска для обеспечения согласованности такой схемы и 

указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения 

Согласно пункту 13.6. предложения по корректировке утвержденной 

(разработке) схемы водоснабжения отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДА МУРМАНСКА 

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования 

город Мурманск приведены в таблицах 154 – 167. 
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Таблица 154 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от Мурманской ТЭЦ 

Наименование показателя Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений 

на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений 

на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой 

с коллекторов источников тепловой 

энергии 

кг ут/Гкал 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике 

тепловой сети 

Гкал/м2 1,737 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,722 1,660 1,660 

Коэффициент использования 

установленной тепловой мощности 
- 0,325 0,317 0,322 0,328 0,306 0,256 0,228 0,228 0,195 0,195 0,195 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке 

м2*ч/Гкал 78,64 78,64 78,64 78,64 78,64 78,64 78,64 78,64 91,61 91,61 91,61 

Доля тепловой энергии, выработанной в 

комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, 

отпущенной из отборов турбоагрегатов, 

к общей величине выработанной 

тепловой энергии в границах поселения, 

городского округа, города федерального 

значения) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на 

отпуск электрической энергии 
г ут/кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коэффициент использования теплоты 

топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии) 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля отпуска тепловой энергии, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование показателя Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

осуществляемого потребителями по 

приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы 

теплоснабжения) 

лет 30,10 28,10 25,93 23,66 21,28 18,72 18,70 18,65 18,57 18,46 18,14 

Отношение материальной 

характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых 

сетей  

% 10,56% 10,56% 10,56% 10,56% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,41% 2,41% 

Отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного 

за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 32,2% 16,3% 18,2% 0 0 0 0 
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Таблица 155 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от Южной котельной 

Наименование показателя Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых 

сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг ут/Гкал 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 169,65 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 1,818 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 1,840 1,842 1,842 1,842 1,842 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
- 0,259 0,250 0,257 0,258 0,258 0,258 0,262 0,238 0,238 0,238 0,238 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

м2*ч/Гкал 95,48 94,71 94,10 93,65 93,65 93,65 92,74 92,74 92,74 92,74 92,74 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителями по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

лет 29,60 29,10 28,55 27,95 27,30 26,60 25,85 25,05 24,20 23,30 12,95 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике 

тепловых сетей  

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за 

год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 39,1% 0 0 0 
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Таблица 156 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от Восточной котельной 

Наименование показателя ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых 

сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг ут/Гкал 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 2,116 2,118 2,118 2,118 2,118 2,118 3,412 3,412 3,537 3,537 3,537 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
- 0,154 0,139 0,139 0,139 0,140 0,139 0,205 0,205 0,235 0,235 0,235 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

м2*ч/Гкал 90,52 90,52 90,52 90,52 90,52 90,52 67,95 67,95 59,36 59,36 59,36 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителями по 

приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы 

теплоснабжения) 

лет 32,45 31,80 31,10 30,35 29,55 28,70 27,80 26,85 25,85 24,80 13,1 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, 

к общей материальной характеристике 

тепловых сетей  

% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за 

год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 157 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной «Северная» 

Наименование показателя ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых 

сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг ут/Гкал 173,3 174,3 174,3 174,3 174,3 174,3 174,3 174,3 174,3 174,3 173,3 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 2,268 2,218 2,218 2,218 2,218 2,369 2,346 2,346 2,346 2,346 2,368 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
- 0,198 0,186 0,232 0,233 0,269 0,292 0,252 0,275 0,275 0,275 0,277 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

м2*ч/Гкал 168,60 168,60 162,27 160,86 160,86 165,29 166,90 166,90 166,90 166,90 166,69 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителями по 

приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы 

теплоснабжения) 

лет 37,2 36,3 41,4 40,6 39,3 38,0 36,6 35,2 33,7 32,1 37,2 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, 

к общей материальной характеристике 

тепловых сетей  

% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за 

год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии  

% 0 13,3% 21,1% 0,0% 6,1% 16,7% 28,8% 0 0 0 0 
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Таблица 158 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной «Роста» 

Наименование показателя ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых 

сетях 

шт. 0 0 0 0 0 - - - - - - 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 - - - - - - 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг ут/Гкал 177,4 177,9 177,9 177,9 177,9 - - - - - - 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 3,081 3,081 3,081 3,081 3,081 - - - - - - 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
- 0,160 0,160 0,151 0,150 0,151 - - - - - - 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

м2*ч/Гкал 195,51 195,51 195,51 195,51 195,51 - - - - - - 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителями по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии 

% 100 100 100 100 100 - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

лет 28,65 28,20 27,70 27,15 26,55 - - - - - - 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике 

тепловых сетей  

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% - - - - - - 

Отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за 

год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 - - - - - - 
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Таблица 159 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной «Абрам-Мыс» 

Наименование показателя ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых 

сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг ут/Гкал 221,1 219,8 219,8 199,2 199,2 199,2 199,2 199,2 199,2 199,2 199,2 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 2,941 2,925 2,925 2,925 2,925 2,925 2,925 2,925 2,925 2,925 2,925 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
- 0,058 0,056 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

м2*ч/Гкал 187,15 187,15 187,15 187,15 187,15 187,15 187,15 187,15 187,15 187,15 187,15 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителями по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

лет 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 10 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике 

тепловых сетей  

% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 

Отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за 

год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 160 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ТЦ «Росляково-1» 

Наименование показателя ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых 

сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг ут/Гкал 189,0 190,0 190,0 190,0 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 189,0 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 2,632 2,481 2,481 2,481 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,632 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
- 0,160 0,155 0,155 0,164 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,160 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

м2*ч/Гкал 195,12 195,12 195,12 195,12 195,12 195,12 195,12 195,12 195,12 195,12 195,12 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителями по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

лет 51,18 47,18 43,09 38,91 34,64 30,27 25,82 21,27 16,64 11,91 14,66 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике 

тепловых сетей  

% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 0 

Отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за 

год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 161 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ТЦ «Росляково Южное» 

Наименование показателя ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых 

сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг ут/Гкал 332,9 380,8 380,8 149,4 149,4 149,4 149,4 149,4 149,4 149,4 149,9 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 7,298 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 8,127 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
- 0,121 0,117 0,117 0,117 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,222 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

м2*ч/Гкал 201,42 201,42 201,42 201,42 201,42 201,42 201,42 201,42 201,42 201,42 180,87 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителями по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

лет 30,27 28,36 26,36 24,27 22,09 19,82 17,45 15,00 12,45 9,82 14,77 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике 

тепловых сетей  

% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 0,0% 

Отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за 

год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 162 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной «Фестивальная» 

Наименование показателя ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг ут/Гкал 159,5 163,7 163,7 163,7 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 2,308 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
- 0,130 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 
м2*ч/Гкал 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем 

объеме отпущенной тепловой энергии 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике тепловых 

сетей  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 163 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от угольной котельной МУП «МУК» 

Наименование показателя ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых 

сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг ут/Гкал 456,0 456,0 456,0 456,0 456,0 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
- 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

м2*ч/Гкал 182,60 182,60 182,60 182,60 182,60 182,60 182,60 182,60 182,60 182,60 182,60 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителями по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

лет 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 29,0 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике 

тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за 

год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 
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Таблица 164 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от дизельной котельной МУП «МУК» 

Наименование показателя ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг ут/Гкал 154,4 154,4 154,4 154,4 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
- 0,179 0,179 0,179 0,179 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

м2*ч/Гкал 187,59 187,59 187,59 187,59 187,59 187,59 187,59 187,59 187,59 187,59 187,59 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике тепловых 

сетей  

% 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 165 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной АО «ММТП» 

Наименование показателя ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг ут/Гкал 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 179,8 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 0,742 0,742 0,742 0,742 0,742 0,742 0,742 0,742 0,742 0,742 0,742 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
- 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

м2*ч/Гкал 478,52 478,52 478,52 478,52 478,52 478,52 478,52 478,52 478,52 478,52 478,52 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителями по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии 

% 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

лет 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике тепловых 

сетей  

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии  

% 44,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 166 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной №22 

Наименование показателя Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых 

сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг ут/Гкал 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 8,877 8,877 8,877 8,877 8,877 8,877 8,877 8,877 8,877 8,877 8,877 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
- 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

м2*ч/Гкал 70,63 70,63 70,63 70,63 70,63 70,63 70,63 70,63 70,63 70,63 70,63 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителями по 

приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы 

теплоснабжения) 

лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, 

к общей материальной характеристике 

тепловых сетей  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за 

год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 167 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной АО «Завод ТО ТБО» 

Наименование показателя Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2039 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых 

сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг ут/Гкал 196,9 171,2 171,2 171,2 171,2 171,2 171,2 171,2 171,2 171,2 171,2 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 4,455 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности 
- 0,178 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

м2*ч/Гкал 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителями по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике 

тепловых сетей  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за 

год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации 

программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения представлены п.4.2 настоящего документа. Более подробно оценка 

экономической эффективности инвестиций и ценовые последствия для потребителей 

рассмотрены в п.12.4 Главы 12 Обосновывающих материалов. 

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения 

по показателям: 

 затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии; 

 затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них; 

 ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой 

энергии. 

Можно сделать вывод о том, что выполнение мероприятий является 

целесообразным.  

Относительный рост тарифа за расчетный период схемы теплоснабжения 

относительно 2019 года составит: 

по котельным АО «Мурманская ТЭЦ»: 

 при реализации мероприятий по сценарию 1: 116,1 %; 

 при реализации мероприятий по сценарию 2 : 112%; 

 без реализации мероприятий: 91,5%; 

по котельным АО «МЭС»: 

 при реализации мероприятий по сценарию 1: 124,39 %; 

 при реализации мероприятий по сценарию 2 : 123,76%; 

 без реализации мероприятий: 108,12%; 

по котельной «Абрам-Мыс», сценарий 2б (с учетом инвестиционной 

инициативы ПАО «МРСК Северо-Запада»): 

 при реализации мероприятий по сценарию 2б: 17%; 

 без реализации мероприятий: 79,9%; 

по котельным АО «МЭС» (Росляково), сценарий 1 и 2 (с учетом 

инвестиционных инициатив ООО «ИКС»): 
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 при реализации мероприятий: 19%; 

 без реализации мероприятий: 86%; 

по котельным ТЦ «Росляково Южное», сценарий 1 (с учетом инвестиционной 

инициативы ПАО «МРСК Северо-Запада»): 

 при реализации мероприятий: 11%; 

 без реализации мероприятий: 80,6%; 

по угольной котельной МУП «МУК» (сценарий 1 и 2): 

 при реализации мероприятий по сценарию 1: 102,42%; 

 при реализации мероприятий по сценарию 2 : 40,59%; 

 без реализации мероприятий: 128%; 

по дизельной котельной МУП «МУК» (сценарий 1 и 2): 

 при реализации мероприятий по сценарию 1: 24,7%; 

 при реализации мероприятий по сценарию 2 : 68,5%; 

 без реализации мероприятий: 131,8%; 

по котельной АО «ММТП» (сценарий 1 и 2): 

 при реализации мероприятий: 96,2%; 

по котельной АО «Завод ТО ТБО» (сценарий 1 и 2): 

 при реализации мероприятий: 78,2%; 

 без реализации мероприятий: 106,5%. 
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Рисунок 23. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей 

АО «Мурманская ТЭЦ» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 1 

и без них (с учетом индексации тарифа) 

 

Рисунок 24. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей 

АО «Мурманская ТЭЦ» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 2 

и без них (с учетом индексации тарифа) 
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Рисунок 25. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «МЭС» 

при реализации запланированных мероприятий по сценарию 1 и без них (с учетом 

индексации тарифа) 

 

 

Рисунок 26. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «МЭС» 

при реализации запланированных мероприятий по сценарию 2 и без них (с учетом 

индексации тарифа) 
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Рисунок 27. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей в зоне 

действия котельной «Абрам-Мыс» при реализации запланированных мероприятий по 

сценарию 2б и без них (с учетом индексации тарифа)  

 

 

Рисунок 28. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «МЭС» 

(Росляково) при реализации запланированных мероприятий по сценариям 1 и 2 и без 

них (с учетом индексации тарифа) 
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Рисунок 29. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей котельной ТЦ 

«Росляково Южное» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 1 

(ивестиционная инициатива ПАО «МРСК Северо-Запада) и без них (с учетом 

индексации тарифа) 

 

 

Рисунок 30. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от дизельной 

котельной МУП «МУК» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 1 

и без них (с учетом индексации тарифа) 
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Рисунок 31. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от дизельной 

котельной МУП «МУК» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 2 

и без них (с учетом индексации тарифа) 

 

 

Рисунок 32. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от угольной 

котельной МУП «МУК» при реализации запланированных мероприятий по сценариям 

1 и без них (с учетом индексации тарифа) 
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Рисунок 33. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от угольной 

котельной МУП «МУК» при реализации запланированных мероприятий по сценариям 

2 и без них (с учетом индексации тарифа) 

 

 

Рисунок 34. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «ММТП» 

по сценариям 1 и 2 (с учетом индексации тарифа) 
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Рисунок 35. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «Завод ТО 

ТБО» при реализации запланированных мероприятий и без них (с учетом предельного 

роста тарифа)  

 

 

Рисунок 36. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной 

22 при реализации запланированных мероприятий и без них (с учетом предельного 

роста тарифа) 

 


