



I. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

	Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
	Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы (далее – Муниципальная программа)

	Цель подпрограммы
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

	Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
	Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов

	Заказчики подпрограммы
	- КИО;
- КС

	Заказчик-координатор подпрограммы
	- КИО

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2018-2024 годы, 
2018 год 
и по этапам:
I этап – 2019-2020 годы;
II этап – 2020-2021 годы;
III этап – 2021-2022 годы;
IV этап – 2022-2023 годы;
V этап – 2023-2024 годы;
VI этап – 2024 год

	Финансовое обеспечение подпрограммы
	Всего по подпрограмме: 4 151 285,5 тыс. руб., в том числе:
МБ: 544 675,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 37 693,5 тыс. руб.; 
2019 год – 9 988,7 тыс. руб.; 
2020 год – 35 278,3 тыс. руб.; 
2021 год – 6 139,1 тыс. руб.; 
2022 год – 90 664,0 тыс. руб.; 
2023 год – 62 292,9 тыс. руб.; 
2024 год – 302 618,6 тыс. руб. 
ОБ: 528 200,9 тыс. руб., из них:
2018 год – 50 087,3 тыс. руб.; 
2019 год – 8 368,8 тыс. руб.; 
2020 год – 24 230,2 тыс. руб.; 
2021 год – 6 139,1 тыс. руб.; 
2022 год – 90 664,0 тыс. руб.; 
2023 год – 54 192,9 тыс. руб.; 
2024 год – 294 518,6 тыс. руб. 
ФБ: 3 078 409,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 260 587,5 тыс. руб.; 
2020 год – 214 843,7 тыс. руб.; 
2021 год – 56 741,5 тыс. руб.; 
2022 год – 584 780,0 тыс. руб.; 
2023 год – 513 704,2 тыс. руб.; 
2024 год – 1 447 752,6 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 
	Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, – 3950 чел.



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийных многоквартирных домов. Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие социальной и инженерной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.
Мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, на территории муниципального образования город Мурманск будут осуществляться в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2025 годы, федерального и регионального проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».
На федеральном уровне в целях решения вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда принят Федеральный закон от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ).
На территории города Мурманска расположены 146 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. В перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению, включен ряд домов, расселение которых частично осуществлялось в 2018 году за счет средств местного и областного бюджетов в рамках реализации Муниципальной программы.
Настоящая подпрограмма позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным 
до 01.01.2017, его сноса или реконструкции либо перевода указанного имущества в состав нежилого фонда.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования город Мурманск перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, улучшить архитектурный облик города. 
Решение данной проблемы необходимо проводить программным методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов разного уровня, с учетом действующего законодательства, а также региональных и местных условий.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

	№ п/п
	Цель, задачи, показатели (индикаторы)
	ед. изм.
	значение показателя (индикатора)

	
	
	
	годы реализации подпрограммы

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов
	чел.
	95
	321
	255
	89
	689
	520
	1981



3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств по подпрограмме являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска.
«Перечень основных мероприятий подпрограммы:
– строительство многоквартирных домов;
– приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе введенных в эксплуатацию или в строящихся домах);
– приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками;
– переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд;
– снос расселенных домов.
Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке соответствующей технической документации, контролю (надзору) за ходом проведения работ и приемке их результатов осуществляет комитет по строительству администрации города Мурманска, исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ «УКС»).
Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов, а также домов, сносимых по решениям судов и решениям комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска, является 
ММКУ «УКС».
Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-месячный срок после их расселения. 
Количественные значения индикаторов оценки социально-экономической эффективности подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы, объемы и источники финансирования, планируемые показатели результативности выполнения мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, областного и местного бюджетов.
Общее финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации подпрограммы составляет
4151285,5 тыс. руб., в том числе планируемый объем финансовой поддержки муниципального образования город Мурманск за счет:
	Источники финансирования
	Всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	2018 
	2019 
	2020
	2021
	2022
	2023 
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по подпрограмме:
	4151285,5
	87780,8
	278945,0
	274352,2
	69019,7
	766108,0
	630190,0
	2044889,8

	в том числе за счет:

	средств бюджета муниципального образования город Мурманск
	544675,1
	37693,5
	9988,7
	35278,3
	6139,1
	90664,0
	62292,9
	302618,6

	средств областного бюджета
	528200,9
	50087,3
	8368,8
	24230,2
	6139,1
	90664,0
	54192,9
	294518,6

	средств федерального бюджета
	3078409,5
	0,0
	260587,5
	214843,7
	56741,5
	584780,0
	513704,2
	1447752,6



План мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, с распределением объемов финансирования подпрограммы по этапам приведен в приложении № 3 к подпрограмме. 
Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета определяется ежегодно.
Средства федерального, областного и местного бюджетов подлежат расходованию на:
а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию или строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц); 
б) выплату собственникам возмещения за жилые помещения при их изъятии в связи с изъятием соответствующих земельных участков для муниципальных нужд; 
в) строительство многоквартирных домов;
г) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у лиц,                не являющихся застройщиками;
д) организацию и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы.
Расчет сумм на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, и выплату выкупной стоимости собственникам жилых помещений определен как произведение общей площади расселяемого жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения по муниципальному образованию город Мурманск, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области на I квартал года реализации мероприятий подпрограммы.
Расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья в целях реализации подпрограммы установлена в размере: 
– при приобретении жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками, – 55,0 тыс. руб. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источников ценовой информации использованы коммерческие предложения, полученные по запросам комитета имущественных отношений города Мурманска;
– при строительстве и приобретении жилых помещений у застройщиков – 70,0 тыс. руб. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источника ценовой информации использована информация реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами. 
Нанимателям жилых помещений допускается предоставление жилого помещения площадью больше расселяемого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека. Финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.
Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения. 
При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество (рыночная стоимость имущества определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.
По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.
В случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, собственнику предоставляется жилое помещение на условиях осуществления собственником доплаты разницы в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений.
Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса многоквартирных домов, в том числе предпроектных работ, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.
В случае принятия судебного решения либо решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска о необходимости незамедлительного демонтажа конструкций многоквартирного дома, снос которого в рамках настоящей подпрограммы запланирован на более поздний период реализации подпрограммы, мероприятия по организации и проведению сноса такого дома осуществляются в сроки, определенные решением суда или комиссии, а в подпрограмму вносятся соответствующие изменения.

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска. 
Заказчик-координатор подпрограммы – комитет имущественных отношений города Мурманска.
Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.
Исполнителями подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и ММКУ «Управление капитального строительства».
Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, оперативный контроль за ходом ее выполнения. 
В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет по строительству администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений города Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях.
В целях обеспечения мониторинга подпрограммы комитет по строительству администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 25 января года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имущественных отношений города Мурманска.
Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.
В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в 146 многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47.
Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в том числе на изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.
План реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, по способам переселения приведен в приложении № 4 к подпрограмме.
Программные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда для нанимателей жилых помещений осуществляются в соответствии со статьями 86-89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В случае согласия граждан-собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на вселение в предлагаемые жилые помещения муниципального жилищного фонда города Мурманска, мена жилыми помещениями происходит в порядке главы 31 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.
Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке соответствующей технической документации, контролю (надзору) за ходом проведения работ и приемке их результатов осуществляет комитет по строительству администрации города Мурманска (исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства»).
Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов является ММКУ «Управление капитального строительства». 
Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-месячный срок после их расселения.
Согласно СНиП III-10-75 от 01.07.1976 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории», учитывая, что при сносе многоквартирного дома в III-IV кварталах текущего года мероприятия по благоустройству территории в зимний период (наличие снежного покрова, замерзание почвы) выполнению не подлежат, работы по благоустройству осуществляются в следующем году.
Учитывая, что мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан завершаются в IV квартале текущего года, фактическое переселение граждан в жилые помещения может осуществляться как в текущем, так и в следующем году.
Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2019-2024 годах, приведен в приложении № 5 к подпрограмме.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Результатом реализации подпрограммы является расселение 3950 граждан, проживающих в 146 аварийных многоквартирных домах, с высвобождением 1781 жилых помещений общей площадью 59877,5 кв.м.
Внутренние риски подпрограммы: 
– несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, а также риск неисполнения условий муниципальных контрактов.
– невозможность своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд с целью переселения граждан из аварийных многоквартирных домов по причине отсутствия жилых помещений с требуемыми характеристиками на первичном, вторичном рынках жилья в городе Мурманске и в строящихся домах.
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременная корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск и внесение соответствующих изменений в подпрограмму, качественное составление документации, необходимой для осуществления закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд в целях реализации мероприятий подпрограммы.
Качественное планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков ее реализации.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.
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Приложение № 1 к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

	№ п/п
	Цель, задачи, основные мероприятия
	Срок выполнения (квартал, год)
	Источники финансиро-вания
	Объёмы финансирования, тыс. руб.
	 Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
	Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий

	
	
	
	
	всего
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	наименование, ед. измерения
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда

	1.
	Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	2018-2021
	Всего: 
в т.ч.:
	710097,7
	87780,8
	278945,0
	274352,2
	69019,7
	Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, кв.м
	1594,9
	4542,8
	3969,5
	1232,1
	КИО, КС, УКС

	
	
	
	МБ:
	89099,6
	37693,5
	9988,7
	35278,3
	6139,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ:
	88825,4
	50087,3
	8368,8
	24230,2
	6139,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ:
	532172,7
	0,0
	260587,5
	214843,7
	56741,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВБ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
	2018-2021
	МБ:
	76369,4
	37631,3
	8368,8
	24230,2
	6139,1
	Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017, ед.
	43
	138
	113
	33
	

	
	
	
	ОБ:
	88825,4
	50087,3
	8368,8
	24230,2
	6139,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ:
	532172,7
	0,0
	260587,5
	214843,7
	56741,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВБ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Организация и проведение работ в рамках строительства МКД
	2019-2021
	МБ:
	3218,1
	0,0
	717,2
	2500,9
	0,0
	Количество созданных технических условий, инженерных изысканий, разработок проектной документации, экспертиз, проверок достоверности определения сметной стоимости, ед.
	0
	3
	3
	0
	КС, УКС

	1.3.
	Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы
	2018-2021
	МБ:
	8529,8

	0,0

	721,7

	7808,1

	0,0

	Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед.
	0
	1
	4
	0
	КИО, КС, УКС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед.
	0
	3
	4
	0
	

	1.4.
	Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома
	2018-2021
	МБ:
	652,3
	62,2
	181,0
	409,1
	0,0
	Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед.
	1
	4
	7
	0
	КС, УКС

	1.5.
	Изготовление и монтаж информационных табличек
	2020-2021
	МБ
	330,0
	0,0
	0,0
	330,0
	0,0
	Количество информационных табличек, ед.
	0
	0
	100
	0
	КИО

	Всего по подпрограмме:
	Всего: 
в т.ч.:
	710097,7
	87780,8
	278945,0
	274352,2
	69019,7
	 

	
	МБ
	89099,6
	37693,5
	9988,7
	35278,3
	6139,1
	

	
	ОБ
	88825,4
	50087,3
	8368,8
	24230,2
	6139,1
	

	
	ФБ
	532172,7
	0,0
	260587,5
	214843,7
	56741,5
	

	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

















3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

	№ п/п
	Цель, задачи, основные мероприятия
	Срок выполнения (квартал, год)
	Источники финансиро-вания
	Объёмы финансирования, тыс. руб.
	 Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
	Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий

	
	
	
	
	всего
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	наименование, ед. измерения
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда

	1.
	Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	2022-2024
	Всего: 
в т.ч.:
	3441187,8
	766108,0
	630190,0
	2044889,8
	Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, кв.м
	10944,4
	8887,0
	28706,8
	КИО, КС, УКС

	
	
	
	МБ
	455575,5
	90664,0
	62292,9
	302618,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	439375,5
	90664,0
	54192,9
	294518,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	2546236,8
	584780,0
	513704,2
	1447752,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	1.1.
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
	2022-2024
	МБ
	439375,5
	90664,0
	54192,9
	294518,6
	Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017, ед.
	312
	252
	890
	

	
	
	
	ОБ
	439375,5
	90664,0
	54192,9
	294518,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	2546236,8
	584780,0
	513704,2
	1447752,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	1.2.
	Организация и проведение работ в рамках строительства МКД
	2022-2024
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Количество созданных технических условий, инженерных изысканий, разработок проектной документации, экспертиз, проверок достоверности определения сметной стоимости, ед.
	0
	0
	0
	КС, УКС

	1.3.
	Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы
	2022-2024
	МБ
	15800,0

	0,0

	7900,0

	7900,0

	Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед.
	0
	5
	5
	КИО, КС, УКС

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед.
	0
	5
	5
	

	1.4.
	Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома
	2022-2024
	МБ
	400,0
	0,0
	200,0
	200,0
	Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед.
	0
	4
	4
	КС, УКС

	Всего по подпрограмме:
	Всего: 
в т.ч.:
	3441187,8
	766108,0
	630190,0
	2044889,8
	 

	
	МБ:
	455575,5
	90664,0
	62292,9
	302618,6
	

	
	ОБ:
	439375,5
	90664,0
	54192,9
	294518,6
	

	
	ФБ:
	2546236,8
	584780,0
	513704,2
	1447752,6
	

	
	ВБ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	














Оценка применения мер налогового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование меры[footnoteRef:1] [1: *Расчет прогнозных значений не приводится ввиду отсутствия получателей преференции в отчетном году.] 

	Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, тыс. руб.
	Обоснование необходимости применения меры[footnoteRef:2] [2: 
___________________________] 


	
	
	всего
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	
	
	факт
	факт
	оценка
	план
	план
	план
	план
	

	1.
	Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении собственников помещений МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, заключивших с муниципальным образованием город Мурманск соглашение о выкупе помещений в связи с изъятием для муниципальных нужд
	0
	0
	0
	0
	*
	*
	*
	*
	Предоставление меры налогового регулирования направлено на достижение значений установленных целевых показателей подпрограммы: «Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, чел.»







Приложение № 2 к подпрограмме 

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

			
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома аварийным 
	 Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01.09.2025
	Планируемая дата окончания переселения

	
	
	год
	дата
	площадь, кв.м
	количество человек
	дата

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	По программе переселения 2018-2024 гг.
	х
	х
	59 877,50
	3 950
	х

	1
	г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11
	1954
	09.12.2016
	347,60
	27
	30.12.2024

	2
	г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53
	1956
	10.06.2014
	152,00
	6
	30.12.2019

	3
	г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 90
	1959
	04.03.2015
	371,70
	26
	30.12.2023

	4
	г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 94
	1959
	04.03.2015
	405,70
	26
	30.12.2023

	5
	г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 10
	1953
	11.11.2014
	502,70
	29
	30.12.2021

	6
	г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 13
	1953
	31.05.2012
	174,40
	17
	30.12.2019

	7
	г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 14
	1953
	12.08.2016
	500,20
	43
	30.12.2024

	8
	г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 24
	1953
	28.06.2012
	187,00
	15
	30.12.2019

	9
	г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 2
	1955
	10.09.2015
	386,30
	33
	30.12.2022

	10
	г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 21
	1955
	11.07.2014
	348,60
	27
	30.12.2020

	11
	г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 15
	1929
	27.01.2015
	375,30
	33
	30.12.2022

	12
	г. Мурманск, ул. Гарнизонная, д. 6
	1976
	16.10.2014
	177,40
	11
	30.12.2021

	13
	г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 7/26
	1949
	12.08.2016
	536,60
	40
	30.12.2024

	14
	г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 18
	1931
	12.07.2016
	503,80
	36
	30.12.2023

	15
	г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 25
	1931
	15.01.2016
	543,50
	41
	30.12.2023

	16
	г. Мурманск, пер. Дальний, д. 1
	1960
	21.11.2016
	409,80
	33
	30.12.2024

	17
	г. Мурманск, пер. Дальний, д. 8
	1957
	26.07.2016
	519,40
	27
	30.12.2022

	18
	г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 2/24
	1936
	27.08.2015
	585,20
	52
	30.12.2022

	19
	г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 30
	1932
	17.03.2015
	813,00
	66
	30.12.2023

	20
	г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 5
	1937
	11.07.2014
	463,70
	30
	30.12.2020

	21
	г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 6
	1937
	25.01.2013
	323,90
	21
	30.12.2019

	22
	г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 8
	1938
	10.09.2015
	652,50
	32
	30.12.2022

	23
	г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 9
	1949
	21.10.2015
	498,40
	30
	30.12.2022

	24
	г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 18
	1938
	21.09.2015
	483,70
	27
	30.12.2022

	25
	г. Мурманск, ул. Загородная, д. 18
	1950
	12.04.2016
	501,10
	29
	30.12.2023

	26
	г. Мурманск, ул. Заречная, д. 23
	1957
	06.07.2016
	335,50
	23
	31.12.2023

	27
	г. Мурманск, ул. Заречная, д. 25
	1956
	23.10.2013
	358,80
	16
	30.12.2019

	28
	г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26а
	1960
	11.08.2016
	477,60
	29
	30.12.2024

	29
	г. Мурманск, ул. Заречная, д. 27
	1958
	27.08.2013
	298,20
	17
	30.12.2021

	30
	г. Мурманск, ул. Заречная, д. 29
	1958
	21.09.2012
	335,70
	23
	30.12.2019

	31
	г. Мурманск, ул. Заречная, д. 31
	1958
	22.11.2013
	430,70
	27
	30.12.2020

	32
	г. Мурманск, ул. Заречная, д. 32
	1954
	04.03.2015
	170,30
	12
	30.12.2023

	33
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 33
	1937
	10.06.2014
	507,70
	35
	30.12.2019

	34
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 37
	1937
	27.01.2015
	528,20
	31
	30.12.2022

	35
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 39
	1939
	30.04.2015
	453,50
	35
	30.12.2023

	36
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 41
	1939
	02.06.2016
	552,00
	34
	30.12.2023

	37
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 44
	1937
	26.07.2016
	581,20
	36
	30.12.2022

	38
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 46
	1937
	12.05.2015
	568,20
	37
	30.12.2024

	39
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 48
	1937
	27.04.2012
	72,20
	3
	30.12.2019

	40
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 50
	1937
	28.02.2014
	156,30
	11
	30.12.2019

	41
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 52
	1938
	24.12.2015
	551,70
	35
	30.12.2022

	42
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 54
	1938
	16.10.2014
	608,50
	36
	30.12.2021

	43
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 60
	1936
	27.08.2015
	570,40
	41
	30.12.2022

	44
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 62
	1936
	09.07.2015
	496,20
	28
	30.12.2022

	45
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 64
	1935
	12.05.2015
	569,80
	42
	30.12.2024

	46
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 13
	1955
	26.07.2013
	336,90
	32
	30.12.2019

	47
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 15
	1955
	19.03.2014
	258,30
	19
	30.12.2019

	48
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 19
	1955
	12.08.2016
	353,20
	29
	30.12.2024

	49
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 25
	1955
	27.11.2015
	301,10
	19
	30.12.2024

	50
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 27
	1957
	27.08.2015
	348,80
	36
	30.12.2022

	51
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 45
	1956
	31.10.2014
	356,30
	30
	30.12.2022

	52
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 47
	1957
	27.11.2013
	421,50
	32
	30.12.2020

	53
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 52
	1956
	08.12.2015
	416,70
	22
	30.12.2022

	54
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 57
	1956
	21.09.2012
	275,70
	24
	30.12.2019

	55
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 59
	1956
	09.12.2016
	176,10
	8
	30.12.2024

	56
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 63
	1955
	03.07.2014
	336,50
	26
	30.12.2019

	57
	г. Мурманск, проезд Владимира Капустина, д. 5
	1955
	28.02.2014
	69,40
	5
	30.12.2019

	58
	г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 12
	1945
	04.04.2016
	340,40
	14
	30.12.2023

	59
	г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 14
	1945
	04.03.2015
	274,40
	18
	30.12.2023

	60
	г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 32/2
	1948
	01.06.2012
	366,70
	26
	30.12.2019

	61
	г. Мурманск, пр-кт Кирова, д. 42
	1939
	13.03.2014
	112,90
	12
	30.12.2019

	62
	г. Мурманск, пр-кт Кирова, д. 48
	1939
	30.05.2012
	221,20
	20
	30.12.2019

	63
	г. Мурманск, пр-кт Кольский, д. 163
	1954
	23.11.2016
	515,60
	43
	30.12.2024

	64
	г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 2
	1955
	09.07.2015
	391,80
	21
	30.12.2024

	65
	г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 14
	1954
	04.04.2016
	528,10
	37
	30.12.2023

	66
	г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 17
	1955
	15.01.2016
	354,40
	18
	30.12.2023

	67
	г. Мурманск, ул. Лесная, д. 19
	1959
	11.07.2014
	380,50
	28
	30.12.2020

	68
	г. Мурманск, ул. Лесная, д. 21
	1959
	11.07.2014
	374,40
	20
	30.12.2020

	69
	г. Мурманск, ул. Лесная, д. 23
	1958
	11.05.2012
	163,80
	8
	30.12.2019

	70
	г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 24
	1940
	12.04.2016
	377,20
	16
	30.12.2023

	71
	г. Мурманск, ул. Марата, д. 11
	1956
	10.09.2015
	575,60
	25
	30.12.2022

	72
	г. Мурманск, ул. Марата, д. 13
	1940
	27.08.2015
	587,20
	51
	30.12.2024

	73
	г. Мурманск, ул. Марата, д. 13а
	1940
	11.07.2014
	576,10
	47
	30.12.2020

	74
	г. Мурманск, ул. Марата, д. 15
	1937
	10.02.2016
	884,10
	47
	30.12.2023

	75
	г. Мурманск, ул. Мурманская, д. 56
	1950
	02.06.2016
	500,90
	31
	30.12.2023

	76
	г. Мурманск, ул. Набережная, д. 7
	1937
	13.03.2014
	384,70
	34
	30.12.2019

	77
	г. Мурманск, ул. Набережная, д. 13
	1938
	26.12.2016
	419,90
	31
	30.11.2024

	78
	г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 10/1
	1937
	27.08.2015
	709,70
	55
	30.12.2022

	79
	г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 21
	1955
	03.07.2014
	343,50
	25
	30.12.2020

	80
	г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 24
	1956
	04.04.2016
	310,90
	30
	30.12.2023

	81
	г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 26
	1955
	29.12.2016
	327,60
	28
	30.12.2024

	82
	г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 26 А
	1955
	01.06.2012
	17,40
	1
	30.12.2019

	83
	г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 28
	1955
	11.07.2014
	347,60
	24
	30.12.2019

	84
	г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29
	1957
	01.06.2012
	66,20
	1
	30.12.2019

	85
	г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 а
	1958
	15.07.2014
	334,70
	20
	30.12.2020

	86
	г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 30
	1956
	13.03.2014
	60,90
	1
	30.12.2019

	87
	г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 32
	1955
	11.07.2014
	404,70
	20
	30.12.2021

	88
	г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 34
	1955
	01.06.2012
	25,90
	1
	30.12.2019

	89
	г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 38
	1956
	29.12.2016
	172,20
	10
	30.12.2024

	90
	г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 3
	1952
	11.07.2014
	187,90
	4
	30.12.2020

	91
	г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 9
	1953
	21.09.2012
	496,10
	27
	30.12.2024

	92
	г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 14
	1957
	09.09.2013
	428,30
	23
	30.12.2020

	93
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 16
	1956
	24.06.2013
	420,60
	28
	30.12.2019

	94
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 29
	1956
	10.09.2015
	398,10
	21
	30.12.2022

	95
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 36
	1958
	11.07.2016
	414,70
	17
	30.12.2023

	96
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 45
	1958
	16.10.2014
	327,40
	17
	30.12.2021

	97
	г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 4
	1953
	16.02.2015
	574,60
	32
	30.12.2024

	98
	г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 6
	1954
	27.08.2015
	547,00
	39
	30.12.2023

	99
	г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 12
	1954
	06.09.2016
	348,40
	21
	30.12.2024

	100
	г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 16
	1955
	25.04.2012
	19,20
	1
	30.12.2019

	101
	г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 18
	1956
	10.02.2016
	425,70
	25
	30.12.2024

	102
	г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 20
	1956
	01.12.2014
	425,30
	34
	30.12.2022

	103
	г. Мурманск, ул. Полухина, д. 3
	1960
	11.11.2016
	355,00
	22
	30.12.2024

	104
	г. Мурманск, ул. Полухина, д. 16 Б
	1960
	28.05.2015
	473,20
	31
	30.12.2024

	105
	г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 А
	1934
	16.10.2014
	535,30
	40
	30.12.2021

	106
	г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 32
	1936
	03.07.2014
	487,00
	41
	30.12.2020

	107
	г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 52
	1941
	11.11.2014
	840,00
	83
	30.12.2022

	108
	г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 18
	1955
	21.11.2016
	367,60
	20
	30.12.2019

	109
	г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 18 Б
	1943
	13.03.2014
	556,20
	33
	30.12.2019

	110
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 37/7
	1955
	28.02.2014
	178,10
	11
	30.12.2019

	111
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 42/10
	1956
	27.01.2015
	332,50
	15
	30.12.2023

	112
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 43
	1956
	29.04.2016
	420,50
	16
	30.12.2023

	113
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 50
	1955
	11.11.2016
	347,60
	21
	30.12.2024

	114
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 54
	1956
	26.06.2015
	352,90
	19
	30.12.2024

	115
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 55
	1956
	23.06.2015
	352,20
	20
	30.12.2024

	116
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 57
	1957
	06.10.2016
	356,90
	23
	30.12.2024

	117
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 59
	1957
	26.12.2016
	355,30
	19
	30.12.2024

	118
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 61
	1958
	09.07.2015
	401,20
	27
	30.12.2024

	119
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 65/4
	1957
	27.10.2016
	433,70
	26
	30.12.2024

	120
	г. Мурманск, проезд Рылеева, д. 2
	1955
	12.05.2015
	310,20
	15
	30.12.2024

	121
	г. Мурманск, проезд Рылеева, д. 5
	1955
	27.08.2015
	333,50
	20
	30.12.2022

	122
	г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 3
	1935
	21.03.2016
	569,20
	33
	30.12.2023

	123
	г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 6
	1935
	30.04.2015
	582,50
	39
	30.12.2024

	124
	г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 18
	1949
	15.07.2015
	906,40
	47
	30.12.2022

	125
	г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 4
	1955
	12.11.2012
	354,50
	17
	30.12.2019

	126
	г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 7
	1952
	23.06.2015
	442,90
	26
	30.12.2024

	127
	г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 7
	1961
	30.04.2015
	500,80
	38
	30.12.2024

	128
	г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 8/80
	1958
	31.10.2014
	761,60
	52
	30.12.2021

	129
	г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 11 Б
	1960
	01.12.2014
	426,00
	46
	30.12.2021

	130
	г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 24
	1958
	11.07.2016
	476,60
	32
	30.12.2023

	131
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 3/10
	1936
	11.11.2016
	718,00
	53
	30.12.2024

	132
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 5/5
	1935
	10.09.2015
	786,60
	46
	30.12.2022

	133
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 12
	1949
	26.07.2016
	724,10
	37
	30.12.2024

	134
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 14
	1955
	03.09.2015
	347,20
	18
	30.12.2022

	135
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 23/5
	1949
	25.03.2015
	531,00
	30
	30.12.2023

	136
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 25
	1948
	11.07.2016
	409,70
	20
	30.12.2023

	137
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 27
	1948
	27.03.2015
	580,50
	42
	30.12.2023

	138
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 28
	1949
	06.10.2016
	322,90
	33
	30.12.2024

	139
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 А
	1959
	09.12.2016
	480,40
	26
	30.12.2024

	140
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 31
	1956
	26.12.2016
	508,80
	25
	30.12.2024

	141
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 32/6
	1949
	11.07.2014
	540,20
	39
	30.12.2020

	142
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 35
	1956
	04.04.2016
	419,30
	22
	30.12.2023

	143
	г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 4
	1938
	28.02.2014
	167,30
	9
	30.12.2019

	144
	г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 32
	1956
	16.02.2015
	433,00
	33
	30.12.2022

	145
	г. Мурманск, ул. Чехова, д. 4
	1956
	06.09.2016
	270,40
	14
	30.12.2024

	146
	г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 10
	1952
	16.02.2015
	327,50
	29
	30.12.2022


				
				
______________________________________________




















Приложение № 3 к подпрограмме 

План мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

	Период
	Число жителей, планируемых к переселению
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Финансирование программы

	
	
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе
	

	
	
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность 
	

	
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование, в т.ч.:
	3950
	1781
	763
	1018
	59877,5
	23766,3
	36111,2
	4122355,3

	Всего в 2018 году
	95
	43
	25
	18
	1594,9
	889,5
	705,4
	87718,6

	Всего по этапу 2019 года
	321
	138
	79
	59
	4542,8
	2553,8
	1989,0
	277325,1

	Всего по этапу 2020 года
	255
	113
	65
	48
	3969,5
	1995,2
	1974,3
	263304,1

	Всего по этапу 2021 года
	89
	33
	20
	13
	1232,1
	736,7
	495,4
	69019,7

	Всего по этапу 2022 года
	689
	312
	205
	107
	10944,4
	7015,2
	3929,2
	766108,0

	Всего по этапу 2023 года
	520
	252
	169
	83
	8887,0
	5397,7
	3489,3
	622090,0

	Всего по этапу 2024 года
	1981
	890
	200
	690
	28706,8
	5178,2
	23528,6
	2036789,8



__________________________________________________

Приложение № 4 к подпрограмме

План реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 01.01.2017, по способам переселения

	Период
	Всего расселяемая площадь жилых помещений
	Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств
	Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений 
за счет бюджетных средств

	
	
	итого:
	в том числе:
	итого:
	в том числе:

	
	
	
	выплата собственникам возмещения за жилые помещения
	переселение в отремонтированный свободный жилищный фонд
	договор о развитии застроенной территории
	переселение в свободный жилищный фонд 
	
	строительство домов
	приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию
в строящихся домах
	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками

	
	расселяе-
мая площадь
	стоимость
	расселяе-
мая площадь
	стоимость
	расселяе-
мая площадь
	стоимость
	расселяе-
мая площадь
	стоимость
	расселяе-
мая площадь
	расселяе-
мая площадь
	расселяе-
мая площадь
	стоимость
	расселяе-мая площадь
	стоимость
	приобретае-мая площадь
	стоимость
	приобретае-мая площадь
	стоимость

	
	кв.м
	тыс. руб.
	кв.м
	тыс. руб.
	кв.м
	тыс. руб.
	кв.м
	тыс. руб.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	тыс. руб.
	кв.м
	тыс. руб.
	кв.м
	тыс. руб.
	кв.м
	тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование в т.ч.:
	59877,5
	4122355,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	448,10*
	59429,4
	4122355,3
	47675,0
	3387975,0
	2682,8
	187796,0
	9071,6
	546584,3

	Всего в 2018 году
	1594,9
	87718,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1594,9
	87718,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1594,9
	87718,6

	Всего по этапу 2019 года
	4542,8
	277325,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	448,10*
	4094,7
	277325,1
	0,0
	0,0
	1634,0
	114380,0
	2460,7
	162945,1

	Всего по этапу 2020 года
	3969,5
	263304,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3969,5
	263304,1
	2075,8
	145309,0
	1048,8
	73416,0
	844,9
	44579,1

	Всего по этапу 2021 года
	1232,1
	69019,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1232,1
	69019,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1232,1
	69019,7

	Всего по этапу 2022 года
	10944,4
	766108,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10944,4
	766108,0
	10944,4
	766108,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по этапу 2023 года
	8887,0
	622090,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8887,0
	622090,0
	8887,0
	622090,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по этапу 2024 года
	28706,8
	2036789,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28706,8
	2036789,8
	25767,8
	1854468,0
	0,0
	0,0
	2939,0
	182321,8


*– расселение за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 год
__________________________________________

Приложение № 5 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2019 – 2024 годах

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Документ, подтверждающий признание МКД аварийным
	Дата окончания переселения
	Планируемая дата сноса МКД
	Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номер
	Дата
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	город Мурманск, улица Фестивальная, дом 4
	2663
	12.11.2012
	2019
	02.09.2019
	354,5
	Демонтаж надземной части ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году 

	2
	город Мурманск, улица Новосельская, дом 26А (подземная часть)
	1216
	01.06.2012
	2019
	2020
	469,1
	Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году 

	3
	город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 (подземная часть)
	1221
	01.06.2012
	2019
	2020
	646,3
	Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году 

	4
	город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 (подземная часть)
	1218
	01.06.2012
	2019
	2020
	434,3
	Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году 

	5
	город Мурманск, переулок Охотничий, дом 9 (подземная часть)
	2300
	21.09.2012
	2019
	2020
	496,2
	Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году 

	6
	город Мурманск, улица Калинина, дом 57 (подземная часть)
	2302
	21.09.2012
	2019
	2020
	337,3
	Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году 

	7
	город Мурманск, улица Бондарная, дом 24
	1412
	28.06.2012
	2019
	2020
	509,5
	Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году 

	8
	город Мурманск, улица Заречная, дом 25
	2503
	23.10.2012
	2020
	2020
	539,0
	Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году 

	9
	город Мурманск, улица Новосельская, дом 30
	692
	13.03.2014
	2020
	2020
	440,6
	Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году 

	10
	город Мурманск, улица Заречная, дом 29
	2301
	21.09.2012
	2020
	2021
	433,2
	Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2021 году 

	11
	город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 6 (подземная часть)
	122
	25.01.2013
	2020
	2021
	493,7
	Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2021 году 

	12
	город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 16
	1572
	24.06.2013
	2020
	2021
	440,3
	Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2021 году 

	13
	город Мурманск, улица Заречная, дом 31
	3334
	22.11.2013
	2020
	2021
	505,1
	Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2021 году 

	Итого: 
	6099,1
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