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Отчет о реализации проектов за 9 месяцев 2020 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
В 2020 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных 
на достижение показателей пяти национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 1 976 000,6 тыс. рублей, в том числе 578 670,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 397 330,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области 
в целях реализации на территории региона национальных проектов.] 

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам 9 месяцев 
2020 года освоены средства в размере 446 427,7 тыс. рублей или 22,6% от общего объема запланированных средств, в том числе 117 632,1 тыс. рублей или 20,3% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 328 795,6 тыс. рублей или 23,5% 
от плана – средства областного бюджета.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска в 2020 году принимает участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2020 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 5 000,0 тыс. рублей или 100% от общего объёма запланированных средств.
В целях переоснащения библиотеки-филиала № 15 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» по модельному стандарту заключены соглашения 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, 
из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, а также о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» субсидии на реализацию указанного мероприятия.
В рамках заключенных договоров в помещении библиотеки-филиала № 15 проведен текущий ремонт, выполнена перепланировка, выровнены полы, произведена замена электропроводки, труб водоснабжения, завершены отделочные работы. Установлено офисное и компьютерное оборудование, специализированная и мягкая мебель для организации внутреннего пространства, приобретена книжная продукция.
Торжественное открытие модельной библиотеки состоялось 28.09.2020.
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме.
2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения показателей национального проекта «Образование» комитет 
по строительству администрации города Мурманска в 2020 году принимает участие 
в реализации регионального проекта «Современная школа».

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2020 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 41 140,9 тыс. рублей (средства бюджета муниципального образования город Мурманск).
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 4,6 тыс. рублей или 0,01% от общего объёма запланированных средств.
Проектом предусматривались мероприятия по строительству школы на 1200 мест 
в районе улиц Скальная – Маклакова в городе Мурманске, однако решением Министерства строительства Мурманской области строительство вышеуказанной школы признано нецелесообразным.
В связи с этим, заключено дополнительное соглашение к Соглашению 
о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету между Министерством строительства Мурманской области и муниципальным образованием город Мурманск, согласно которому мероприятие по строительству школы на 1200 мест 
в районе улиц Скальная – Маклакова в городе Мурманске заменено на следующие мероприятия:
- строительство школы на 800 мест по пер. Казарменному;
- строительство школы на 500 мест по ул. Советской.
Проведено определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству школы на 800 мест по пер. Казарменному. В четвертом квартале текущего года планируется заключение соответствующего муниципального контракта.
Кроме того, в четвертом квартале текущего года планируется проведение аукциона в электронной форме по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству школы на 500 мест по ул. Советской.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2020 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
28 772,2 тыс. рублей, в том числе 14 386,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 14 386,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 893,2 тыс. рублей или 3,1% от общего объёма запланированных средств, 
в том числе 446,6 тыс. рублей или 3,1% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 446,6 тыс. рублей или 3,1% от плана – средств областного бюджета.
В целях реализации регионального проекта заключено четыре договора 
на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям. Завершение работ, предусмотренных указанными договорами, планируется в четвертом квартале 2020 года – 2021 году.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 411 984,0 тыс. рублей, в том числе 160 069,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 251 914,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 74 021,0 тыс. рублей или 18% от общего объёма запланированных средств, в том числе 26 828,4 тыс. рублей или 16,8% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 47 192,6 тыс. рублей или 18,7% от плана – средств областного бюджета.
В 2020 году проектом предусмотрено благоустройство 10 дворовых территорий.
За 9 месяцев текущего года завершены работы по благоустройству дворовых территорий по следующим адресам:
- д. №№ 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2 по ул. Ивана Сивко (II этап);
- д. № 7а по ул. Бондарной.
Ведутся работы по благоустройству следующих дворовых территорий:
- д. №№ 7, 9, 11 по ул. Зои Космодемьянской (II этап);
- д. №№ 39, 41, 43, 45, 47, 49 по просп. Кольскому (II этап);
- д. № 3 по ул. Капитана Пономарева, д. №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
по просп. Кольскому, д. № 6 по пр. Лыжному;
- д. №№ 9, 10, 11, 12, 13, 17 по ул. Героев Рыбачьего;
- д. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 по ул. Капитана Орликовой (I этап);
- д. №№ 27, 28, 29, 30,31, 32, 33 по ул. Капитана Копытова;
- д. №№ 54, 56  по ул. Героев Рыбачьего;
- д. № 35 по ул. Карла Маркса.
По состоянию на 01.10.2020 указанные работы выполнены на 93%.
Кроме того, в 2020 году предусмотрено благоустройство четырех общественных территорий: сквера и набережной у озера Ледового, зеленой зоны вдоль улицы Капитана Копытова (от дома 212 по проспекту Кольскому до дома 34 по улице Героев Рыбачьего), аллеи Полярной дивизии (по проспекту Героев Североморцев в районе домов 70а-78/1), пешеходной зоны по улице Самойловой (1 этап). 
За 9 месяцев текущего года завершены работы по благоустройству зеленой зоны вдоль ул. Капитана Копытова (от дома № 212 по просп. Кольскому до дома № 34 
по ул. Героев Рыбачьего) и Аллеи Полярной дивизии (по просп. Героев Североморцев в районе домов № 70а-78/1).
Ведутся работы по благоустройству сквера и набережной у озера Ледового. 
В частности, завершены работы по укрепление береговой линии, устройству закладных деталей под опоры освещения, подпорной стены; продолжаются следующие работы:
- земляные работы - выполнены на 95%;
- установка бортовых камней – выполнена на 90%;
- устройство бетонных и щебеночных оснований под пешеходные дорожки – выполнены на 75%;
- устройство лестницы – выполнено на 85%;
- устройство асфальтобетонного покрытия – выполнено на 70%;
- устройство плиточного покрытия – выполнено на 50%;
- установка МАФ – выполнена на 10% .
В ходе производства земляных работ на территории объекта 25.06.2020 обнаружены четыре кабельных линии, не нанесенные на сводной схеме инженерных сетей. Для оперативного разрешения сложившейся ситуации в существующий проект внесены корректировки в части устройства комбинированного покрытия из асфальтобетона 
(в охранной зоне кабельных линий) и тротуарной плитки, согласованные с Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области и собственником объекта.
В целях соблюдения сроков окончания работ по договору (30.09.2020) по требованию МАУК «Мурманские городские парки и скверы» подрядная организация предоставила откорректированный график работ с указанием количества персонала, необходимого 
для выполнения объема работ. В рамках осуществления ежедневного контроля 
МАУК «Мурманские городские парки и скверы» неоднократно выявлялись нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, а также существенная разница между количеством персонала, осуществляющим производство работ, и количеством персонала, необходимым для выполнения объема работ согласно предоставленному откорректированному графику. По данным фактам ведется претензионная работа.

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
268 289,0 тыс. рублей, в том числе 21 956,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 246 332,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 72 467,6 тыс. рублей или 27% от общего объёма запланированных средств, в том числе 6 668,7 тыс. рублей или 30,4% от плана - средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 65 798,9 тыс. рублей или 26,7% от плана – средств областного бюджета.
Результатом реализации проекта за 9 месяцев 2020 года стало переселение 
137 человек из 55 жилых помещений (48,7% от плана) общей площадью 2 315,6 кв.м.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

4. Национальный проект «Демография»
В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет 
по строительству администрации города Мурманска принимает участие в реализации региональных проектов «Спорт – норма жизни» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

4.1. На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 198 681,6 тыс. рублей, в том числе 94 278,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 104 403,2 тыс. рублей – средства областного бюджета. 
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 94 941,2 тыс. рублей или 47,8% от общего объёма запланированных средств, в том числе 38 185,7 тыс. рублей или 40,5% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 56 755,5 тыс. рублей или 54,4% от плана – средств областного бюджета.
Кроме того, на реализацию проекта предусмотрено привлечение внебюджетных средств (инвестиций концессионера) в размере 12 432,6 тыс. рублей. За отчетный период указанные средства не расходовались.
В рамках регионального проекта выполняются мероприятия по строительству крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (далее – Объект), строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией города Мурманска с ООО «Пропаганда». 
В результате реализации проекта за 9 месяцев текущего года завершены подготовительные работы, буровзрывные работы, установка подпорной стенки, устройство фундаментов, установка металлических конструкций, кровельные работы, установка сэндвич-панелей, армирование плиты пола низкой части здания, устройство железобетонного приямка, бетонирование перекрытия, монтаж оконных блоков и витражей, работы по технологическому подключению Объекта к сети электроснабжения, установка блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП), устройство технологического канала, подплитной канализации, устройство дверей (ПВХ), основания ледового поля, монтаж пожарных лестниц.
В настоящее время ведутся работы по:
- вертикальной планировке участка (завершены на 92%);
- устройству наружных инженерных сетей (завершены на 98%);
- устройству хозяйственно-бытовой канализации (завершены на 98%);
- устройству вентиляции (завершены на 80%);
- прокладка кабеля (0,4 кВт) (завершено на 90%);
- прокладке наружных внутриплощадочных сетей (завершены на 90%);
- устройству плиты пола (завершены на 95%);
- монтажу вводно-распределительного щита (ВРЩ) (завершены на 95%).
Общий уровень технической готовности Объекта составляет 79%. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

4.2. На реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 254 307,1 тыс. рублей, в том числе 70 376,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 183 931,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически за отчетный период в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 22 460,1 тыс. рублей или 8,8% от общего объёма запланированных средств, в том числе 3 402,2 тыс. рублей или 4,8% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 19 057,9 тыс. рублей или 10,4% от плана – средств областного бюджета.
В рамках регионального проекта предусмотрено строительство в 2019-2021 годах детских садов:
1. На 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой (далее – ДОУ 
на 80 мест).
В целях строительства ДОУ на 80 мест выполнены работы по подготовке проектной 
и рабочей документации (надземная часть, подземная часть), инженерно-геологические, геодезические, экологические изыскания, разработка технических условий 
для присоединения объекта к сети связи. 
Кроме того, заключены договоры на выполнение работ по:
- осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (срок выполнения работ - 2021 год);
- осуществлению технологического присоединения к сетям теплоснабжения;
- выдаче технических условий по ливневой канализации и наружному освещению;
- осуществлению технологического присоединения к сетям водоотведения 
и водоснабжения (срок выполнения работ - 2021 год);
- выполнению геодезических работ по созданию геодезической разбивочной основы 
и выносу в натуру линий регулирования застройки.
Получено согласование ООО «МУЖСК» о врезках в сеть ливневой канализации 
в районе дома № 31 по ул. Капитана Орликовой. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. 
Заключен муниципальный контракт на строительство объекта; сроки выполнения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом - 24.08.2020 – 30.10.2021.
Получено разрешение на строительство. Земельный участок передан подрядной организации для выполнения работ по строительству объекта. Выполнены подготовительные работы по:
- монтажу ограждения строительной площадки;
- устройству сети временного освещения строительной площадки;
- монтажу внутриплощадочных вспомогательных помещений;
- расчистке участка строительства.
В настоящий момент ведутся работы по:
- устройству котлована здания;
- устройству водоотводной канавы;
- монтажу сетей водоотведения.
Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.
2. На 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского (далее – ДОУ 
на 196 мест).
В целях строительства ДОУ на 196 мест проведена государственная историко-культурная экспертиза земельного участка, выделенного для строительства, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости. Кроме того, получены технические условия на подключение указанного объекта к сети ливневой канализации, присоединение его к сети связи. 
Заключены договоры на технологическое присоединение к сетям водоотведения 
и водоснабжения, сетям теплоснабжения, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (срок выполнения работ - 2021 год).
Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Получено разрешение на строительство. Срок выполнения работ - 24.07.2020 – 14.10.2021. Подрядной организации передан участок для выполнения работ по строительству, документы на строительство переданы в Министерство строительства Мурманской области.
Выполнены предварительные геодезические работы по выносу в натуру 
и закреплению линий застройки объекта. Проведена встреча с представителями ресурсоснабжающих организаций по вопросу обозначения существующих инженерных сетей в границах строительной площадки, направлены уведомления в ресурсоснабжающие организации о сроках начала строительства. Проведено комиссионное обследование зеленой зоны участка под строительство на предмет уточнения объемов сноса, пересадки 
и санитарной обрезки зеленых насаждений. Выполнены работы по расчистке территории строительства от зеленых насаждений в соответствии с разрешением, выданным комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.
Выполнены работы по устройству защитного ограждения по периметру строительной площадки, а также работы по устройству временных подъездных путей, временному подключению строительной площадки к сети энергоснабжения. Завершены работы 
по размещению и обустройству бытового городка с временным подключением к инженерным сетям, выполнены работы по устройству водоотводной канавы грунтовых вод.
Ведутся работы по выемке грунта, отсыпке, планировке площадки строительства.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2020 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

5.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 767 825,7 тыс. рублей, в том числе 176 462,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 591 363,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 176 640,0 тыс. рублей или 23% от общего объёма запланированных средств, в том числе 42 095,8 тыс. рублей или 23,9% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 134 544,2 тыс. рублей или 22,8% от плана – средств областного бюджета.
За отчетный период начаты и в настоящее время ведутся работы по:
1. Ремонту автомобильных дорог: ул. Генерала Щербакова, пр. Михаила Бабикова, 
ул. Чумбарова-Лучинского,  просп. Героев-североморцев (от ул. Адмирала флота Лобова 
до железнодорожного переезда), пр. Рыбного, ул. Радищева, ул. Генерала Фролова, 
просп. Кольского (проезд вдоль 302 микрорайона), ул. Горького и ул. Советской, 
ул. Морской, пр. Ивана Халатина, ул. Героев Рыбачьего, ул. Полухина, ул. Промышленной, ул. Ушакова, пер. Русанова, ул. Чехова, ул. Сафонова, ул. Марата.
По состоянию на 01.10.2020 работы выполнены на 87%.
2. Строительству земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной. 
По состоянию на 01.10.2020 работы выполнены на 15%.
3. Капитальному ремонту автомобильных дорог: 
- проезда вдоль 178 квартала (работы выполнены на 70%);
- ул. Инженерной (работы выполнены на 39%);
- ул. Загородной (работы выполнены на 61%);
- ул. Алексея Генералова (работы выполнены на 46%);
- ул. Нахимова (работы выполнены на 49%);
- ул. Вице-адмирала Николаева (работы выполнены на 62%).
Предусмотренные проектом мероприятия реализованы частично.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что предусмотренные семью проектами мероприятия реализуются в соответствии с графиком. 
Весте с тем, реализация региональных проектов «Дорожная сеть» и «Формирование комфортной городской среды» сопряжена с дополнительными рисками в силу специфики выполняемых мероприятий.
По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль 
за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.
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