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[bookmark: _GoBack]Отчет о реализации проектов за 2020 год

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
В 2020 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимали участие в реализации восьми региональных проектов, направленных 
на достижение показателей пяти национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 1 944 568,2 тыс. рублей, в том числе 423 744,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 520 823,8 тыс. рублей – средства областного бюджета.[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области 
в целях реализации на территории региона национальных проектов.] 

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам 2020 года освоены средства в размере 1 546 170,2 тыс. рублей или 79,5% от общего объема запланированных средств, в том числе 330 955,7 тыс. рублей или 78,1% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 215 214,5 тыс. рублей или 79,9% 
от плана – средства областного бюджета.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска в 2020 году принимал участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2020 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 5 000,0 тыс. рублей или 100% от общего объёма запланированных средств.
В целях переоснащения библиотеки-филиала № 15 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» по модельному стандарту заключены соглашения 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, 
из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, а также о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» субсидии на реализацию указанного мероприятия.
В рамках заключенных договоров в помещении библиотеки-филиала № 15 проведен текущий ремонт, выполнена перепланировка, выровнены полы, произведена замена электропроводки, труб водоснабжения, завершены отделочные работы. Установлено офисное и компьютерное оборудование, специализированная и мягкая мебель для организации внутреннего пространства, приобретена книжная продукция.
Торжественное открытие модельной библиотеки состоялось 28.09.2020.
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения показателей национального проекта «Образование» комитет 
по строительству администрации города Мурманска в 2020 году принимал участие 
в реализации регионального проекта «Современная школа».

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2020 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 4,6 тыс. рублей (средства бюджета муниципального образования город Мурманск).
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 4,6 тыс. рублей или 100% от общего объёма запланированных средств.
Проектом предусматривались мероприятия по строительству школы на 1200 мест 
в районе улиц Скальная – Маклакова в городе Мурманске, однако решением Министерства строительства Мурманской области строительство вышеуказанной школы признано нецелесообразным.
В связи с этим, заключено дополнительное соглашение к Соглашению 
о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету между Министерством строительства Мурманской области и муниципальным образованием город Мурманск, согласно которому мероприятие по строительству школы на 1200 мест 
в районе улиц Скальная – Маклакова в городе Мурманске заменено на следующие мероприятия:
- строительство школы на 800 мест по пер. Казарменному;
- строительство школы на 500 мест по ул. Советской.
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству школы по ул. Советской. Срок исполнения контракта – 31.12.2022. 
Кроме того, проведены мероприятия по определению исполнителя работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству школы по пер. Казарменному. Муниципальный контракт не заключен в связи с тем, что единственный участник электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта. 

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2020 году принимали участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
25 949,8 тыс. рублей, в том числе 12 974,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 12 974,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 25 814,9 тыс. рублей или 99,5% от общего объёма запланированных средств, в том числе 12 907,4 тыс. рублей или 99,5% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 12 907,4 тыс. рублей или 99,5% от плана – средств областного бюджета.
В целях реализации регионального проекта заключено два договора на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и три договора на подключение к сетям водоснабжения. 
За отчетный период завершены работы по одному договору на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и по двум договорам на технологическое присоединение земельных участков к сетям водоснабжения. 
Сроки завершения работ по одному договору на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения – конец 2021 года, по одному договору на технологическое присоединение к сетям водоснабжения – конец 2022 года.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком. Мероприятия, предусмотренные на 2020 год, выполнены в полном объеме.

3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 411 984,0 тыс. рублей, в том числе 160 069,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 251 914,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 393 044,2 тыс. рублей или 95,4% от общего объёма запланированных средств, в том числе 152 322,2 тыс. рублей или 95,2% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 240 722,0 тыс. рублей или 95,6% от плана – средств областного бюджета.
В 2020 году проектом предусмотрено благоустройство дворовых территорий:
- домов 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2 по ул. Ивана Сивко (II этап);
- д. 7а по ул. Бондарной.
- домов 7, 9, 11 по ул. Зои Космодемьянской (II этап);
- домов 39, 41, 43, 45, 47, 49 по просп. Кольскому (II этап);
- д. 3 по ул. Капитана Пономарева, д. №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, по просп. Кольскому, д. № 6 по пр. Лыжному;
- домов 9, 10, 11, 12, 13, 17 по ул. Героев Рыбачьего;
- домов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 по ул. Капитана Орликовой (I этап);
- домов 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по ул. Капитана Копытова;
- домов 54, 56 по ул. Героев Рыбачьего;
- домов 35 по ул. Карла Маркса.
Все указанные работы завершены своевременно.
Также произведен ремонт дефектных участков 326 дворовых территорий (100% от плана).
Кроме того, в 2020 году предусмотрено благоустройство трех общественных территорий: сквера и набережной у озера Ледового, зеленой зоны вдоль улицы Капитана Копытова (от дома 212 по проспекту Кольскому до дома 34 по улице Героев Рыбачьего), аллеи Полярной дивизии (по проспекту Героев Североморцев в районе домов 70а-78/1). 
За отчетный период указанные работы выполнены в полном объеме.

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
275 671,8 тыс. рублей, в том числе 20 434,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 255 237,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 247 160,3 тыс. рублей или 89,7% от общего объёма запланированных средств, в том числе 20 212,3 тыс. рублей или 98,9% от плана - средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 226 948,0 тыс. рублей или 88,9% от плана – средств областного бюджета.
Результатом реализации проекта в 2020 году стало переселение 
188 человек из 74 жилых помещений (61,2% от плана) общей площадью 3 012,4 кв.м.
Недостижение за отчетный период плановых показателей проекта обусловлено невозможностью своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд по причине отсутствия на первичном и вторичном рынках жилья города Мурманска достаточного количества жилых помещений с требуемыми характеристиками, а также в связи со сроками предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в 2020 году (планируются к предоставлению гражданам в 2021 году).

4. Национальный проект «Демография»
В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет 
по строительству администрации города Мурманска принимал участие в реализации региональных проектов «Спорт – норма жизни» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

4.1. На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 211 141,6 тыс. рублей, в том числе 106 738,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 104 403,2 тыс. рублей – средства областного бюджета. 
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 196 650,1 тыс. рублей или 93,1% от общего объёма запланированных средств, в том числе 92 246,9 тыс. рублей или 86,4% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 104 403,2 тыс. рублей или 100% от плана – средств областного бюджета.
Кроме того, на реализацию проекта предусмотрено привлечение внебюджетных средств (инвестиций концессионера) в размере 41 425,2 тыс. рублей. За отчетный период фактический объем инвестиций концессионера составил 34 142,6 тыс. рублей (82,4% от плана).
В рамках регионального проекта выполнялись мероприятия по строительству крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (далее – Объект), строительство осуществлялось в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией города Мурманска с ООО «Пропаганда». 
В результате реализации проекта Объект построен и введен в эксплуатацию (25.12.2020 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию).
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме. 
Неполное освоение предусмотренного проектом финансирования обусловлено следующими причинами: 
1. Во исполнение решения протокола выездного рабочего совещания по вопросу невозможности выполнения работ по отсыпке откоса для организации проезда вдоль здания в связи с увеличением угла откоса и оползанием грунта от 02.06.2020 № 1 произведена соответствующая корректировка проектной документации, в соответствии с которой уменьшена сметная стоимость строительства.
В связи с тем, что положительное заключение государственной экспертизы откорректированной проектной документации получено 15.12.2020, уточнить плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта в 2020 году не представилось возможным.
2. 26.12.2020 концессионером представлены документы о приемке работ на общую сумму 10 507,1 тыс. рублей. В I квартале 2021 года по указанным документам будет произведена оплата подрядной организации как со стороны концедента, так и со стороны концессионера.
4.2. На реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 246 990,6 тыс. рублей, в том числе 63 059,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 183 931,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически за отчетный период в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 82 462,3 тыс. рублей или 33,4% от общего объёма запланированных средств, в том числе 8 734,8 тыс. рублей или 13,9% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 73 727,4 тыс. рублей или 40,1% от плана – средств областного бюджета.
В рамках регионального проекта предусмотрено строительство в 2019-2021 годах детских садов:
1. На 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой (далее – ДОУ 
на 80 мест).
В целях строительства ДОУ на 80 мест выполнены работы по подготовке проектной 
и рабочей документации (надземная часть, подземная часть), инженерно-геологические, геодезические, экологические изыскания, разработка технических условий 
для присоединения объекта к сети связи. 
Кроме того, заключены договоры на выполнение работ по:
- осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (срок выполнения работ - 2021 год);
- осуществлению технологического присоединения к сетям теплоснабжения;
- выдаче технических условий по ливневой канализации и наружному освещению;
- осуществлению технологического присоединения к сетям водоотведения 
и водоснабжения (срок выполнения работ - 2021 год);
- выполнению геодезических работ по созданию геодезической разбивочной основы 
и выносу в натуру линий регулирования застройки.
Получено согласование ООО «МУЖСК» о врезках в сеть ливневой канализации 
в районе дома № 31 по ул. Капитана Орликовой. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. 
Заключен муниципальный контракт на строительство объекта; сроки выполнения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом - 24.08.2020 – 30.10.2021.
Получено разрешение на строительство. Земельный участок передан подрядной организации для выполнения работ по строительству объекта. Выполнены подготовительные работы.
В настоящий момент ведутся работы по:
- разработке скалы на участке расположения подпорной стенки;
- изготовлению опалубки фундаментов; 
- изготовлению арматурных стенок фундаментов;
- укладке бетонной смеси в опалубки фундаментов;
- устройству обмазочной гидроизоляции фундаментов;
- устройству бетонной подготовки основания подпорной стенки;
- изготовлению арматурных каркасов подпорной стенки;
-  прокладке наружных сетей.
Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.
2. На 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского (далее – ДОУ 
на 196 мест).
В целях строительства ДОУ на 196 мест проведена государственная историко-культурная экспертиза земельного участка, выделенного для строительства, выполнены инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации, подготовлены технические условия на предоставление комплекса услуг для присоединения к сети связи, разработана проектная и рабочая документация (тротуар, пути движения маломобильных групп населения).
Выданы технические условия на подключение к сети ливневой канализации. 
Выполнены работы по подготовке проектной и рабочей документации, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, а также положительное заключение экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости.
Заключены договоры на технологическое присоединение к сетям водоотведения и водоснабжения, к сетям теплоснабжения, технологическое присоединение энергопринимающих устройств.
Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Получено разрешение на строительство. Срок выполнения работ - 24.07.2020 – 14.10.2021. Подрядной организации передан участок для выполнения работ по строительству, документы на строительство переданы в Министерство строительства Мурманской области.
Выполнены подготовительные работы. В настоящий момент ведутся работы по:
- устройству армирующего каркаса подпорной стенки;
- устройству сборных фундаментов;
- монтажу колонн, ригелей.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2020 году принимал участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

5.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 767 825,7 тыс. рублей, в том числе 60 462,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 707 363,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 596 033,9 тыс. рублей или 77,6% от общего объёма запланированных средств, в том числе 44 527,5 тыс. рублей или 73,6% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 551 506,4 тыс. рублей или 78% от плана – средств областного бюджета.
В рамках реализации регионального проекта в 2020 году выполнены работы по:
1. Ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на следующих автодорогах:
- ул. Генерала Щербакова;	
- проезд Михаила Бабикова;
- ул. Чумбарова-Лучинского;	
- просп. Героев-североморцев (от ул. Адмирала флота Лобова до железнодорожного переезда);	
- проезд Рыбного;
- ул. Радищева;	
- ул. Генерала Фролова;
- просп. Кольского (проезд вдоль 302 микрорайона);	
-  ул. Горького;
- ул. Советской;
- ул. Морской;	
- проезд Ивана Халатина;
- ул. Героев Рыбачьего;	
- ул. Полухина;	
- ул. Промышленной;
- ул. Ушакова;
- пер. Русанова;	
- ул. Чехова;
- ул. Сафонова;	
- ул. Марата. 
2. Капитальному ремонту следующих автодорог:
- проезда вдоль 178 квартала;
- ул. Инженерной;
- ул. Загородной;
- ул. Алексея Генералова;
- ул. Нахимова;
- ул. Вице-адмирала Николаева.
Предусмотренные на 2020 год работы по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог выполнены своевременно и в полном объеме.
Кроме того, ведутся работы по строительству земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной. По состоянию на 01.01.2021 указанные работы выполнены на 55% в связи с тем, что подрядчик приступил к выполнению работ со значительной задержкой. Подрядчику направлено требование об уплате неустойки. Планируемый срок завершения работ – II квартал 2021 года.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что предусмотренные шестью региональными проектами мероприятия реализуются 
в соответствии с графиком. 
Вместе с тем, по региональным проектам «Дорожная сеть» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» отмечено незначительное недостижение плановых показателей, обусловленное объективными причинами. Кураторам данных проектов рекомендуется усилить контроль их реализации.
В целом, по итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль 
за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

______________________

