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I. Подпрограмма
[bookmark: _GoBack]«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов

Паспорт подпрограммы

	Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
	Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов

	Цель подпрограммы
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

	Важнейшие целевые                   показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
	1.  Количество переселенных граждан, проживающих                      в аварийных многоквартирных домах.
2.  Доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов.
3.  Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, в том числе за счет изъятия у собственников путем выкупа жилых помещений  в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд

	Заказчики подпрограммы
	- КИО;
- КГТР

	Заказчик-координатор подпрограммы
	КИО

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014-2017 годы

	Финансовое обеспечение подпрограммы
	Всего по подпрограмме: 685 410,0 тыс. руб., в том числе:
МБ: 249 399,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 39 464,4 тыс. руб., 
2015 год – 92 860,3 тыс. руб.,
2016 год – 96 074,6 тыс. руб.;
2017 год – 21 000,0 тыс. руб.;
ОБ: 214 114,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 32 622,5 тыс. руб., 
2015 год – 86 618,2 тыс. руб.,
2016 год – 94 873,6 тыс. руб.;
ФБ: 221 896,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 143 104,6 тыс. руб., 
2015 год – 52 073,0 тыс. руб.,
2016 год – 26 718,8 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные           результаты реализации подпрограммы 
	Расселение 46 аварийных многоквартирных домов посредством обеспечения благоустроенным жильем 1 259 граждан



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийных многоквартирных домов. Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие социальной и инженерной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.
За период с 2005 по 2010 годы в рамках целевой программы  «Переселение граждан города Мурманска из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005-2010 годы», утвержденной решением Мурманского городского Совета от 07.04.2005 № 6-60, 354 гражданам были предоставлены благоустроенные жилые помещения общей площадью 6 421,6 кв.м. на сумму 117 122,5 тыс. рублей, в том числе: 77 653,8 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 10 389,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, за счет внебюджетных средств –29 079 тыс. руб.
За период действия долгосрочной целевой программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов и многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2012-2017 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 10.10.2011 № 1863 (далее – Адресная программа), в 2012-2013 годах приобретены благоустроенные жилые помещения для предоставления жителям аварийных домов, в том числе, путем участия в долевом строительстве, на сумму 595 763,6 тыс. руб., из них: 291 949,3 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 182 280,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 123 348,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Переселено из аварийного жилищного фонда 479 человек.
На федеральном уровне в целях решения вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда принят Федеральный закон от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ).
Федеральный закон № 185-ФЗ позволяет решить проблему переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, и одновременно поддержать развитие малоэтажного жилищного строительства на территориях субъектов Российской Федерации. 
Всего на территории города Мурманска расположены 62 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке до 01.01.2012. В перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках финансирования подпрограммы, включены 42 из них, так как приобретение жилья для расселения 4 домов полностью и 23 домов частично при софинансировании за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) осуществлялось в 2013 году в рамках Адресной программы. Финансирование мероприятий по  приобретению жилья для граждан, проживающих в 16 многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.11.2012 и не вошедших в настоящую подпрограмму, предусмотрено в 2012 - 2013 годах за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и областного бюджета в рамках реализации Адресной программы.
Настоящая подпрограмма позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012, его сноса или реконструкции либо перевода указанного имущества в состав нежилого фонда.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования город Мурманск перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, снизить социальную напряженность и улучшить архитектурный облик города.  В условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Основную часть жилых помещений в аварийных многоквартирных домах занимают граждане по договорам социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью. 
Решение данной проблемы необходимо проводить программным методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов разного уровня, с учетом действующего законодательства, а также региональных и местных условий.




2. Основная цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы


	№ п/п
	Цель, задачи и показатели (индикаторы)
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	Ед. изм.
	Годы реализации подпрограммы

	
	
	
	2014 год*
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда

	1
	Количество переселенных граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
	чел.
	344*
	312
	298
	305

	2
	Доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов (нарастающим итогом)
	%
	27,32*
	52,10
	75,77
	100

	3
	Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, в том числе за счет изъятия у собственников путем выкупа жилых помещений  в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд
	кв.м
	4 803,7*
	4 809,0
	4 771,3
	4 486,6


*Показатели 2014 года сформированы с учетом приобретенных в 2013 году жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда при софинансировании за счет средств Фонда 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств по подпрограмме являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.
Перечень основных мероприятий подпрограммы:
· строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;
·  переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;
·  снос или реконструкция расселенных домов либо перевод указанного имущества в состав нежилого фонда;
· изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.
Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке соответствующей технической документации, осуществлению контроля (надзора) за ходом проведения работ и приемке их результатов выполняет комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.
Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов, а также домов, сносимых по решениям судов и решениям комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска, является Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».
Учитывая то, что мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан завершаются в IV квартале текущего года, и то, что срок действия контракта (контрактов) на участие в долевом строительстве может выходить за рамки текущего года, фактическое переселение граждан в такие жилые помещения может осуществляться как в текущем, так и в следующем году.
Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-месячный срок после их расселения. 
Количественные значения индикаторов оценки социально-экономической эффективности подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы, объемы и источники финансирования, планируемые показатели результативности выполнения мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 1.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств Фонда, бюджета Мурманской области и бюджета муниципального образования город Мурманск.
Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части строительства и приобретения жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах в городе Мурманске, произведен с использованием расчётной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья на рынке недвижимости города Мурманска, полученной на основании результатов размещения заказов (осуществления закупок) за предшествующий период.
Расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок в целях реализации подпрограммы установлена в размере: 
- при приобретении жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов путем участия в долевом строительстве – 43 500 руб.;
- при приобретении жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов – для однокомнатных квартир – 43 500 руб., для квартир с количеством комнат две и более –  43 500 руб.
При этом формирование начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при приобретении жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в процессе реализации настоящей подпрограммы, в том числе путем участия в долевом строительстве, осуществляется путем умножения расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, установленной подпрограммой, на общую площадь жилого помещения, которое требуется приобрести. 
В случае, если параметры общей площади приобретаемого жилого помещения определены диапазоном (от и до), расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) осуществляется по максимальной площади. При этом цена муниципального контракта (цена лота), определенная по итогам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при заключении муниципального контракта подлежит корректировке на основании предоставленных участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, сведений о жилом помещении (жилых помещениях) или объекте (объектах) долевого строительства и его (их) фактической площади путем умножения фактической площади на стоимость одного квадратного метра общей площади, определенную по итогам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником жилого помещения. 
При определении выкупной цены жилого помещения в нее включается рыночная стоимость жилого помещения, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием.
По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.
Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.  
В случае принятия судебного решения либо решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска о необходимости незамедлительного демонтажа конструкций многоквартирного дома, снос которого в рамках настоящей подпрограммы запланирован на более поздний период реализации подпрограммы, мероприятия по организации и проведению сноса такого дома осуществляются в сроки, определенные решением суда или комиссии, а в подпрограмму вносятся соответствующие изменения.
В 2014 году предусмотрено финансирование мероприятий по организации и проведению сноса многоквартирного дома № 3 по проезду Профессора Жуковского во исполнение решения Октябрьского районного суда города Мурманска от 29.08.2013.

	Источники финансирования
	Всего, 
тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего по подпрограмме
	685 410,0
	215 191,5
	231 551,5
	217 667,0
	21 000,0

	в том числе за счет:

	средств бюджета муниципального образования город Мурманск
	249 399,3
	39 464,4
	92 860,3
	96 074,6
	21 000,0

	средств областного бюджета
	214 114,3
	32 622,5
	86 618,2
	94 873,6
	0,0

	средств Фонда
	221 896,4
	143 104,6
	52 073,0
	26 718,8
	0,0

	в том числе по заказчикам:

	комитет имущественных отношений города Мурманска

	средств бюджета муниципального образования город Мурманск
	180 399,3
	37 964,4
	68 860,3
	73 574,6
	0,0

	средств областного бюджета
	214 114,3
	32 622,5
	86 618,2
	94 873,6
	0,0

	средств Фонда
	221 896,4
	143 104,6
	52 073,0
	26 718,8
	0,0

	в том числе инвестиции в основной капитал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска

	средств бюджета муниципального образования город Мурманск
	69 000,0
	1 500,0
	24 000,0
	22 500,0
	21 000,0

	средств областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средств Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе инвестиции в основной капитал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска. 
Заказчик-координатор подпрограммы – комитет имущественных отношений города Мурманска.
Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению   мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.
Исполнителями подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».
Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, оперативный контроль за ходом ее выполнения. 
В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений города Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом на бумажном и электронном носителях.
В целях обеспечения мониторинга подпрограммы муниципальной программы комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имущественных отношений города Мурманска.
Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.
В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в 46 аварийных многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2012 в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.
Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в том числе на участие в долевом строительстве, а также на изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений  в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.
Реестр аварийных домов по видам переселения приведен в приложении № 3 к подпрограмме.
Перечень аварийных домов, приобретение жилых помещений для расселения которых осуществлялось при софинансировании за счет средств Фонда в рамках Адресной программы в 2013 году и подлежащих сносу или реконструкции в 2014 году, представлен в приложении № 4.
Переселение граждан из многоквартирных домов, указанных в приложении № 4 к настоящей подпрограмме, осуществляется в 2014 году.
Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Результатом реализации подпрограммы является обеспечение  благоустроенным жильем 1 259 граждан, проживающих в 46 аварийных многоквартирных домах, с высвобождением 542 жилых помещений общей площадью 18 577,1 кв.м.
Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства. 
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части своевременного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, а также риск неисполнения условий муниципальных контрактов. В процессе исполнения муниципальных контрактов существует вероятность их расторжения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов.
Также внутренними рисками подпрограммы могут являться: невозможность своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд с целью переселения граждан из аварийных многоквартирных домов по причине отсутствия жилых помещений с требуемыми характеристиками на первичном и вторичном рынке жилья в городе Мурманске, а также в строящихся домах, не заключение соглашения о выкупной цене жилого помещения, сроках и других условиях выкупа с собственником жилого помещения.
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации, необходимой для осуществления закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска (приложение № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143).
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II. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей
города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014 год и на плановый период 2015 – 2017  годов

Паспорт подпрограммы

	Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
	Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов

	Цель подпрограммы
	Обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями  

	Важнейшие целевые                   показатели (индикаторы)
реализации подпрограммы
	1. Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.
2. Доля граждан, переселенных из многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.
3. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.
4. Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства

	Заказчики подпрограммы
	· КИО;
- КГТР

	Заказчик-координатор подпрограммы
	КИО

	Сроки и этапы реализации подпрограммы

	2014-2017 годы

	Финансовое обеспечение подпрограммы
	Всего по подпрограмме: 6 549 731,0 тыс. руб., в том числе:
МБ: 555 100,7 тыс. руб., из них:
2014 год – 160 535,6 тыс. руб., 
2015 год – 107 139,7 тыс. руб.,
2016 год – 103 925,4 тыс. руб.;
2017 год – 183 500,0 тыс. руб.
ВБ: 5 994 630,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 28 713,5 тыс. руб., 
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 6 000,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 959 916,8 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные           результаты реализации подпрограммы 
	Обеспечение благоустроенным жильем 8 630 граждан



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема обеспечения граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенным жильем.
В течение последних лет ввиду неудовлетворительного финансирования объемы проводимых капитальных работ были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, что, в конечном счете, обусловило его неуклонное ветшание.
Высокая степень износа и частичное благоустройство многоквартирных домов постройки 40-60-х годов прошлого столетия не позволяют гражданам получать жилищно-коммунальные услуги надлежащего качества, обеспечивающие комфортное проживание в таких домах.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования город Мурманск перед гражданами, проживающими в жилищном фонде с частичным благоустройством, снизить социальную напряженность.
В условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Основную часть жилых помещений в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, занимают граждане по договорам социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью. 

2. Основная цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

	№ п/п
	Цель, задачи и показатели (индикаторы)
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	Ед. изм.
	Годы реализации подпрограммы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями

	1
	Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все  виды благоустройства
	чел.
	247
	124
	157
	8 097

	2
	Доля граждан, переселенных из многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства
	%
	2,86
	4,30
	6,12
	100

	3
	Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства
	ед.
	107
	55
	70
	3 674

	4
	Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства
	кв.м
	3 519,6
	2 073,3
	2 359,7
	138 489,6



3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств по подпрограмме являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Перечень основных мероприятий подпрограммы:
· организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках;
· строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства;
·  передача благоустроенных жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, включенных в подпрограмму;
·  организация сноса или реконструкции расселенных домов либо перевод указанного имущества в состав нежилого фонда.
Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке соответствующей технической документации, осуществлению контроля (надзора) за ходом проведения работ и приемке их результатов выполняет комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.
Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов является Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». 
Учитывая, что мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан, завершаются в IV квартале текущего года, фактическое переселение граждан в такие жилые помещения может осуществляться как в текущем, так и в следующем году.
Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-месячный срок после их расселения.
Количественные значения индикаторов оценки социально-экономической эффективности подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.
Планируемые показатели результативности выполнения мероприятий  подпрограммы представлены в приложении № 1.
Перечень основных мероприятий подпрограммы, объемы и источники финансирования представлены в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и внебюджетных средств.
Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части приобретения жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, произведен с использованием расчётной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья на рынке недвижимости города Мурманска, полученной на основании результатов размещения заказов (осуществления закупок) за предшествующий период.
Расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок в целях реализации подпрограммы установлена в размере: 
- при приобретении жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, путем участия в долевом строительстве - 43 500 руб.;
- при приобретении жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья для переселения граждан из многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства – для однокомнатных квартир – 43500 руб., для квартир с количеством комнат две и более - 43 500 руб.
При этом формирование начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при приобретении жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, в процессе реализации настоящей подпрограммы, в том числе путем участия в долевом строительстве, осуществляется путем умножения расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, установленной подпрограммой, на общую площадь жилого помещения, которое требуется приобрести
В случае, если параметры общей площади приобретаемого жилого помещения определены диапазоном (от и до), расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) осуществляется по максимальной площади. При этом цена муниципального контракта (цена лота), определенная по итогам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при заключении муниципального контракта подлежит корректировке на основании предоставленных участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, сведений о жилом помещении (жилых помещениях) или объекте (объектах) долевого строительства и его (их) фактической площади путем умножения фактической площади на стоимость одного квадратного метра общей площади, определенную по итогам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части проведения работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках и проведения государственного кадастрового учета земельных участков многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости указанных работ в отношении одного земельного участка, составляющей 50,0 тыс. рублей, из них:  
- кадастровая съемка участка – 10,0 тысяч рублей;
- изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории и оформление межевого плана – по 20,0 тысяч рублей и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.
Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса расселенных многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. рублей, и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму. Для осуществления указанных мероприятий в рамках настоящей подпрограммы предусмотрено финансирование в размере 504 145,7 тыс. руб., из них: 28 645,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 475 500,0 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.




	Источники финансирования
	Всего, 
тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	Всего по подпрограмме
	6 549 731,0
	189 249,1
	107 139,7
	109 925,4
	6 143 416,8

	в том числе:

	средств бюджета муниципального образования город Мурманск
	555 100,7
	160 535,6
	107 139,7
	103 925,4
	183 500,0

	  внебюджетных средств
	5 994 630,3
	28 713,5
	0,0
	6 000,0
	5 959 916,8

	в том числе по заказчикам:

	комитет имущественных отношений города Мурманска

	средств бюджета муниципального образования город Мурманск
	526 455,0
	145 389,9
	93 639,7
	103 925,4
	183 500,0

	внебюджетных средств
	5 519 130,3
	9 213,5
	0,0
	0,0
	5 509 916,8

	в том числе инвестиции в основной капитал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска

	средств бюджета муниципального образования город Мурманск
	28 645,7
	15 145,7
	13 500,0
	0,0
	0,0

	внебюджетных средств
	475 500,0
	19 500,0
	0,0
	6 000,0
	450000,0

	в том числе инвестиции в основной капитал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска. 
Заказчик - координатор подпрограммы – комитет имущественных отношений города Мурманска. 
Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению   мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.
Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, оперативный контроль за ходом ее выполнения. 
В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений города Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом на бумажном и электронном носителях.
В целях обеспечения мониторинга подпрограммы муниципальной программы комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имущественных отношений города Мурманска.
Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.
В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в 324 многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, после признания таких домов аварийными.
Признание многоквартирных домов аварийными осуществляется межведомственной комиссией при администрации города Мурманска                       в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.
При этом признание многоквартирного дома аварийным может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации.
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке по состоянию на 01.06.2014, приведен в приложении         № 3 к настоящей подпрограмме.
Перечень многоквартирных домов, имеющих не все виды благоустройства, но не признанных аварийными по состоянию на 01.06.2014, приведен в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.
Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2014 году, представлен в приложении № 5.
Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретения жилья для граждан, в том числе на участие в долевом строительстве, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, после признания их аварийными.
Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Результатом реализации подпрограммы является обеспечение  благоустроенным жильем 8 625 граждан, проживающих в 324  многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, с высвобождением 3 906 жилых помещений общей площадью 146 442,2 кв.м. 
Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, а также риск неисполнения условий муниципальных контрактов. В процессе исполнения муниципальных контрактов существует вероятность их расторжения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов.
Одним из внутренних рисков реализации подпрограммы является невозможность своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд с целью предоставления гражданам, проживающим в аварийных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, по причине отсутствия заявок на участие в процедурах определения поставщиков, проводимых с целью приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья в городе Мурманске.
С одной стороны, это можно объяснить тем, что гражданам должны быть предоставлены жилые помещения с определенными характеристиками, и, весьма вероятно, что жилые помещения с требуемыми характеристиками могут отсутствовать на рынке жилья города Мурманска в период проведения процедур определения поставщиков. 
С другой стороны, отсутствие заявок на участие в процедурах определения поставщиков может объясняться невысокой стоимостью 1 кв.м общей площади приобретаемых жилых помещений, установленной подпрограммой для расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок исходя из требуемой площади закупаемого жилого помещения. 
Минимизировать внутренние риски возможно более тщательным изучением рынка недвижимости города Мурманска и качественным составлением документации о закупках в отношении характеристик приобретаемых жилых помещений при осуществлении закупок, а также своевременным внесением изменений в подпрограмму в отношении расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, установленной для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок в целях реализации подпрограммы.
Внешним риском реализации подпрограммы являются проблемы, связанные с реализацией процедуры расселения граждан, когда в силу субъективных обстоятельств граждане не согласны по тем или иным причинам с местом расположения предоставляемого жилого помещения, его площадью или иными его характеристиками.	
Минимизировать такой риск возможно проведением разъяснительной работы с гражданами.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска (приложение № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ города Мурманска, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143).












VI. Ведомственная целевая программа «Создание условий для 
эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт ВЦП

	Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП
	Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014 год и на плановый период 2015 – 2017 годов

	Цель ВЦП
	Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества

	Задачи ВЦП
	-

	Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
	1. Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), от числа запланированных.
2. Количество объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных,  переданных в аренду).
3. Количество объектов бесхозяйного имущества, принятых в муниципальную собственность.
4. Количество обследованных объектов муниципального имущества (помещений и земельных участков), по результатам проверки которых предоставлены сведения в комитет имущественных отношений города Мурманска 

	Наименование субъекта бюджетного планирования
	КИО

	Сроки и этапы реализации ВЦП                          
	2014 - 2016 годы

	Финансовое обеспечение ВЦП        
	Всего по ВЦП: 207 046,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 207 046,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 158 870,6 тыс. руб.,
2015 год – 23 732,0 тыс. руб.,
2016 год – 24 443,8тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП        
	1. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот.
2. Повышение эффективности использования муниципального имущества. 
3. Сокращение количества объектов бесхозяйного имущества на территории города
4. Количество открытых акционерных обществ, в отношении которых произведена процедура увеличения уставного капитала



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

В соответствии с нормами действующего законодательства проведение оценки объектов является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично муниципальному образованию город Мурманск, в том числе:
- при определении стоимости объектов в целях их приватизации, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду;
- при использовании объектов в качестве предмета залога;
- при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами;
- при передаче объектов в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц, а также при возникновении спора о стоимости объекта оценки;
- при определении рыночной стоимости платы за объекты, арендуемые либо планируемые к передаче в аренду;
- при приеме в собственность муниципального образования город Мурманск бесхозяйного недвижимого имущества; 
- при постановке иных объектов на учет (включении в реестр муниципального имущества города Мурманска).
Следует отметить, что согласно ст. 17.1 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» отчет об оценке не является окончательным подтверждением стоимости объекта оценки и в ряде случаев требуется экспертиза отчетов об оценке.
В соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса РФ все имущество, находящееся в муниципальной собственности, закреплено за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления соответственно либо входит в состав муниципальной казны города Мурманска.
Учитывая, что обязанность по изготовлению технической документации на объект недвижимости лежит на балансодержателе этого объекта, техническую документацию на объекты, закрепленные на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, изготавливают муниципальные предприятия и учреждения соответственно.
По состоянию на 01.08.2013 в составе муниципальной казны города Мурманска находится следующее недвижимое имущество:

	№
	Тип имущества
	Количество объектов 

	1
	Нежилой фонд 
	1 369

	2
	Жилищный фонд 
	18 207

	3
	Объекты инженерной инфраструктуры, внешнего благоустройства
	1 413

	4
	Объекты незавершенного строительства
	1

	5
	Земельные участки
	237

	
	Итого
	21 227



Наличие технической и иной документации (технические и кадастровые паспорта, технические планы на объекты, справки для совершения сделок) необходимо для распоряжения имуществом (приватизация, закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями, передача в государственную собственность в связи с разграничением полномочий, передача по договорам безвозмездного пользования и аренды, при постановке бесхозяйных недвижимых объектов на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и т.д.), а также для обеспечения государственной регистрации прав.
Также ВЦП определяет действия комитета имущественных отношений города Мурманска по обеспечению деятельности Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Центр по контролю за использованием муниципального имущества» (далее - ММБУ «ЦКИМИ»), направленные на создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, снижение уровня имеющейся задолженности по арендой плате, количества земельных участков, используемых не по назначению, и проверку обоснованности сумм исковых требований о взыскании стоимости оказанных услуг по содержанию общего долевого имущества и коммунальных услуг, предъявленных к муниципальному образованию город Мурманск, что позволит повысить эффективность муниципального управления в целом.
Таким образом, программные мероприятия направлены на решение конкретных задач по учету и эффективному использованию муниципального имущества.
Следует отметить, что по результатам 2012 года отмечен высокий уровень эффективности реализации ВЦП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» как в достижении плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий ВЦП, так и в оценке полноты финансирования ВЦП.
В целях решения вопроса о создании на базе ОАО «Электротранспорт» подразделения по автобусному обслуживанию населения, в частности для приобретения необходимого количества автобусов и создания (ремонта) производственной базы, планируется увеличение уставного капитала указанного общества.


2. Основные цели и задачи ВЦП,
целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

	№ 
п/п
	Цель, задачи и показатели           (индикаторы)
	Ед. 
изм.
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	Текущий год
	Годы реализации ВЦП

	
	
	
	2012
	2013
	2014 
	2015 
	2016 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Цель: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества

	1
	Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных,  переданных в аренду), от числа запланированных
	%
	90
	91
	91
	91
	91

	2
	Количество объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных,  переданных в аренду)
	ед.
	685
	100
	170
	145
	125

	3
	Количество объектов бесхозяйного имущества, принятых в муниципальную собственность
	ед.
	30
	100
	70
	50
	30

	4
	Количество обследованных объектов муниципального имущества (помещений и земельных участков), по результатам проверки которых предоставлены сведения в комитет имущественных отношений города Мурманска
	ед.
	500
	720
	1 115
	800
	800

	5
	Количество открытых акционерных обществ, в отношении которых произведена процедура увеличения уставного капитала


	ед.
	-
	-
	1
	-
	-



3. Перечень основных мероприятий ВЦП

Главным распорядителем бюджетных средств по ВЦП является комитет имущественных отношений города Мурманска. 
Перечень основных программных мероприятий и показателей результативности их выполнения приведен в приложении к настоящей ВЦП.

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

	Источник финансирования
	Всего,  
тыс. руб.
	В том числе по годам  
 реализации, тыс. руб.

	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего по ВЦП:        
	207 046,4
	158 870,6
	23 732,0
	24 443,8

	в том числе за счет:              

	средств бюджета муниципального   
образования город Мурманск 
	207 046,4
	158 870,6
	23 732,0
	24 443,8

	средств областного бюджета       
	-
	-
	-
	-

	средств федерального бюджета
	-
	-
	-
	-

	внебюджетных средств
	-
	-
	-
	-



В ходе реализации ВЦП перечень мероприятий и объем их финансирования могут изменяться.
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

В рамках реализации ВЦП будет проведена оценка рыночной стоимости имущества и изготовление технической документации на недвижимое имущество, что позволит рационально использовать и вовлекать в хозяйственный оборот муниципальное имущество, в результате чего увеличится объем доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, а также позволит повысить достоверность базы данных реестра муниципального имущества города Мурманска, осуществить государственную регистрацию прав на объекты муниципального недвижимого имущества и соответственно даст возможность более рационально использовать и вовлекать в хозяйственный оборот муниципальное имущество.
Осуществление ММБУ «ЦКИМИ» возложенных на него задач в рамках реализации настоящей ВЦП позволит:
- более эффективно использовать и вовлекать в хозяйственный оборот муниципальные нежилые помещения, что, в свою очередь, повлечет за собой увеличение объема доходов бюджета муниципального образования город Мурманск;
- увеличить доходы бюджета в результате истребования имеющейся задолженности за пользование муниципальным имуществом и земельными участками, право собственности на которые не разграничено;
- сократить количество земельных участков, используемых не по назначению; 
- сократить объем расходов бюджета муниципального образования город Мурманск в связи с сокращением объема исковых требований о взыскании стоимости оказанных услуг по содержанию общего долевого имущества и коммунальных услуг, предъявленных организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, к муниципальному образованию город Мурманск, в части, приходящейся на нежилые помещения, учитываемые в муниципальной казне.
Оценка эффективности реализации мероприятий ВЦП производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
Внешние риски ВЦП: изменения федерального и/или регионального законодательства.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски ВЦП: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или некачественного) исполнения условий контракта.
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.
Планирование мероприятий ВЦП и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
