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ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Приложение 1. Характеристики и стоимости мероприятий группы проектов №6 

Таблица 8.1 Стоимости мероприятий группы проектов №6 для АО «МЭС»  

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

Северная котельная 

Котельная "Северная" -ответвл. № 1 

(Алкопремьер) 
15 0,7 надземная 1965 35983,36 1,15 1,02 1,06 671,11 201,33 872,45 2020-2025 

ответвл. № 1 (Алкопремьер)-ответвл. № 

2 (магистраль-Ду 400-луч №2) 
50 0,7 надземная 1965 35983,36 1,15 1,02 1,06 2237,05 671,11 2908,16 2020-2025 

ответвл. № 2 (магистраль-Ду 400-луч 

№2)-ответвл. № 11 (в сторону ТК-4) 
416 0,8 надземная 1987 38962,54 1,15 1,02 1,06 20153,22 6045,97 26199,19 2020-2025 

ответвл. № 11 -СК-3 76 0,8 надземная 1986 38962,54 1,15 1,02 1,06 3681,84 1104,55 4786,39 2020-2025 

ответвл. № 1 -Алкопремьер до 
огражд.ГОУТП "ТЭКОС" 

40 0,2 надземная 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 857,10 257,13 1114,23 2020-2025 

ответвл. №2 (луч № 2)-ответвл. №3 (к 

ТК №2) 
36 0,4 надземная 1982 27045,82 1,15 1,02 1,06 1210,62 363,18 1573,80 2020-2025 

ответвл. № 3 (к ТК № 2)-ТК №2 10 0,05 надземная 1982 10236,37 1,15 1,02 1,06 127,28 38,18 165,46 2020-2025 

ТК №2 -здание района № 2 10 0,05 подземная 1982 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2020-2025 

ответвл. № 3 (ТК № 2)-ответвл. № 4 

(проходная ГОУТП "ТЭКОС") 
30 0,4 подземная 1982 69989,50 1,15 1,02 1,06 2610,71 783,21 3393,92 2020-2025 

ответвл. № 4 (проходная ГОУТП 
"ТЭКОС")-проходная ГОУТП "ТЭКОС" 

5 0,025 надземная 1982 9778,02 1,15 1,02 1,06 60,79 18,24 79,03 2020-2025 

ответвл. № 4 (проходная ГОУТП 

"ТЭКОС")-ответвл. № 5 (гараж ГОУТП 

"ТЭКОС") 

36 0,4 надземная 1982 27045,82 1,15 1,02 1,06 1210,62 363,18 1573,80 2020-2025 

ответвл. № 5 (гараж ГОУТП "ТЭКОС")-

гараж ГОУТП "ТЭКОС" 
7 0,1 надземная 1982 12528,09 1,15 1,02 1,06 109,04 32,71 141,75 2020-2025 

ответвл. № 5 (гараж ГОУТП "ТЭКОС")-

ответвл. № 6 (здание участка 
кап.ремонта) 

193 0,4 надземная 1982 27045,82 1,15 1,02 1,06 6490,25 1947,07 8437,32 2020-2025 

ответвл. № 6 (здание участка 

кап.ремонта)- здание участка 
кап.ремонт 

20 0,08 надземная 1982 11611,40 1,15 1,02 1,06 288,75 86,62 375,37 2020-2025 

ответвл. № 6 (здание участка 

кап.ремонта)-ответвл. № 7 ( 

ООО"САМПА") 

103 0,4 надземная 1982 27045,82 1,15 1,02 1,06 3463,71 1039,11 4502,82 2020-2025 

ответвл. № 7(ООО"САМПА")-ответвл. 

№ 8 (АООТ "Мурмантоппром") 
64 0,4 надземная 1982 27045,82 1,15 1,02 1,06 2152,21 645,66 2797,87 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ответвл. № 8 (АООТ 

"Мурмантоппром")-ответвл. № 9(ООО 

"Ренесанс") 

72 0,4 надземная 1982 27045,82 1,15 1,02 1,06 2421,23 726,37 3147,60 2020-2025 

ответвл. № 9(ООО "Ренесанс")-ответвл. 
№ 10(в/ч 90140) 

340 0,4 надземная 1982 27045,82 1,15 1,02 1,06 11433,60 3430,08 14863,68 2020-2025 

ответвл. № 10 (в/ч 90140)-ТК-201д 6 0,4 надземная 1982 27045,82 1,15 1,02 1,06 201,77 60,53 262,30 2020-2025 

ответвл. № 11 -ответвл. № 12 на эл.узел 
ГОУТП "ТЭКОС" 

15 0,125 надземная 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 247,16 74,15 321,31 2020-2025 

ответвл.№ 12 на эл.узел ГОУТП 

"ТЭКОС"-  эл.узел ГОУТП "ТЭКОС" 
15 0,05 надземная 1987 10236,37 1,15 1,02 1,06 190,92 57,27 248,19 2020-2025 

ответвл. № 12 на эл.узел ГОУТП 
"ТЭКОС" - бокс № 8 

1 0,125 надземная 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 16,48 4,94 21,42 2020-2025 

ТК-4 -ТК-3б 10 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 436,91 131,07 567,99 2020-2025 

ТК-3б -эл.узел м-на Электротовары 25 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 1092,29 327,69 1419,97 2020-2025 

эл.узел м-на Электротовары-ТК-3в 25 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 1092,29 327,69 1419,97 2020-2025 

ТК-3в -Управление "Мурманзапчасть" 21 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 917,52 275,26 1192,78 2020-2025 

стенка здания ул. Миронова,13 -
ответвл.на эл.узел ул. Миронова,13 и на 

эл.узел ул. Бредова, 11,7,2 

1 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 15,58 4,67 20,25 2020-2025 

ответвл. на эл.узел ул. Бредова, 11,7,2- 
эл.узел ул. Бредова, 11,7,2 

2 0,07 подвал 1965 11153,06 1,15 1,02 1,06 27,73 8,32 36,06 2020-2025 

эл.узел на ул. Бредова 7,11,2 -стенка 

здания ул. Миронова,13 
80 0,05 подвал 1965 10236,37 1,15 1,02 1,06 1018,22 305,46 1323,68 2020-2025 

ул. Миронова,13 -ответвл.ул. 

Бредова,11 
20 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 691,63 207,49 899,12 2020-2025 

ответвл.ул. Бредова,11-ул. Бредова,11 1 0,05 надземная 1965 10236,37 1,15 1,02 1,06 12,73 3,82 16,55 2020-2025 

ответвл.ул. Бредова,11-ответвл.на ул. 

Бредова, 7,2 
81 0,05 надземная 1965 10236,37 1,15 1,02 1,06 1030,94 309,28 1340,23 2020-2025 

ответвл.ул. Бредова,7; 2-ул. Бредова, 7 10 0,05 надземная 1965 10236,37 1,15 1,02 1,06 127,28 38,18 165,46 2020-2025 

ответвл.на ул. Бредова,7; 2 -ул. 

Бредова,2 
122 0,05 надземная 1965 10236,37 1,15 1,02 1,06 1552,78 465,83 2018,61 2020-2025 

ТК-80 -ул. Бредова,14 55 0,2 подземная 1995 50703,48 1,15 1,02 1,06 3467,40 1040,22 4507,62 2020-2025 

стенка здания ул. Бредова,14 -ответвл.в 
сторону ул. Бредова,12 

11 0,2 подвал 1995 17233,23 1,15 1,02 1,06 235,70 70,71 306,41 2020-2025 

ответвл.в сторону ул. Бредова,12 -

стенка здания ул. Бредова,14 
3 0,2 подвал 1995 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 

ул. Бредова,14 -ул. Бредова,12 5 0,2 подземная 1995 50703,48 1,15 1,02 1,06 315,22 94,57 409,78 2020-2025 

ул. Бредова,14 -ул. Бредова,20 68 0,05 надземная 1995 10236,37 1,15 1,02 1,06 865,48 259,64 1125,13 2020-2025 

стенка здания ул. Миронова,14 -

ответвл.в сторону ул. Миронова,12 
5 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 82,39 24,72 107,10 2020-2025 

ответвл.в сторону ул.Миронова,12 -
ответвл. На эл.узел ул.Миронова,14 

34 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 529,62 158,89 688,51 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ответвл.на эл.узел ул. Миронова,14- 

стенка здания ул. Миронова,14 
13 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 202,50 60,75 263,25 2020-2025 

ответвл.в сторону ул. Миронова,12 -

стенка здания ул. Миронова,14 в 
сторону ул.Миронова,16 

11 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 171,35 51,40 222,75 2020-2025 

ул. Миронова,14-ул. Миронова,12 14 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

ул. Миронова,14 -ул. Миронова,16 20 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

стенка здания ул.Миронова,6 -ответвл.в 
сторону ТК-87 

11 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 181,25 54,38 235,63 2020-2025 

ответвл.в сторону ТК-87 -стенка здания 

ул.Миронова,6 
5 0,07 подвал 1990 11153,06 1,15 1,02 1,06 69,34 20,80 90,14 2020-2025 

ул.Миронова,6 -ТК-87 21 0,07 подземная 1990 32697,00 1,15 1,02 1,06 853,75 256,13 1109,88 2020-2025 

ТК-87 -ул.Миронова,8а 25 0,07 подземная 1990 32697,00 1,15 1,02 1,06 1016,37 304,91 1321,28 2020-2025 

ТК-84 -ул.Миронова,4 24 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 1304,17 391,25 1695,42 2020-2025 

стенка здания ул.Миронова,4 -

ответвл.на эл/узел ул.Миронова,4 
32 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 527,28 158,18 685,47 2020-2025 

ответвл.на эл/узел ул.Миронова,4 -
стенка здания ул.Миронова,4 

43 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 669,82 200,95 870,76 2020-2025 

ул. Миронова,4 -ул. Гагарина,27 13 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 646,94 194,08 841,03 2020-2025 

стенка здания ул. Гагарина,27 -

ответвл.на эл/узел ул. Гагарина,27 
40 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 623,09 186,93 810,01 2020-2025 

ответвл.на эл/узел ул. Гагарина,27 -

стенка здания ул. Гагарина,27 
50 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 778,86 233,66 1012,52 2020-2025 

стенка здания ул. Гагарина,29 -

ответвл.на эл/узел ул. Гагарина,29 
44 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 685,40 205,62 891,01 2020-2025 

ответвл.на эл/узел ул. Гагарина,29 -

стенка здания ул.Гагарина,29 
3 0,07 подвал 1965 11153,06 1,15 1,02 1,06 41,60 12,48 54,08 2020-2025 

ул. Гагарина,29 -ул. Гагарина,31 35 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 1210,35 363,10 1573,45 2020-2025 

ТК-82 -насосная № 4 87 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 4451,13 1335,34 5786,47 2020-2025 

Насосная № 4-Насосная № 4 4 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 65,91 19,77 85,68 2020-2025 

Насосная № 4 -ул. Гагарина, 25/2 22 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 1125,57 337,67 1463,24 2020-2025 

ТК-76 -ТК-77 58 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 2886,36 865,91 3752,27 2020-2025 

ТК-77 -Д/с №65 (ул. Свердлова,26/3) 10 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2020-2025 

ТК-72 -ул. Подстаницкого,18 19 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 830,14 249,04 1079,18 2020-2025 

ответвл.в сторону ул. 
Подстаницкого,14-стенка здания ул. 

Подстаницкого,12 

26 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 375,37 112,61 487,98 2020-2025 

ул. Подстаницкого,12-стенка здания ул. 
Подстаницкого,14 

12 0,04 подземная 1965 25370,14 1,15 1,02 1,06 378,54 113,56 492,10 2020-2025 

ул. Подстаницкого,12-ул. Бредова,5 16 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

ТК-74 -ул. Подстаницкого,2 12 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2020-2025 

ТК-74 -ул.Гагарина,19 9 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 
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субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ТК-73 -ул. Гагарина,21 150 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 6553,72 1966,12 8519,84 2020-2025 

ТК - 5 -ТК - 6 110 0,4 подземная 1965 69989,50 1,15 1,02 1,06 9572,59 2871,78 12444,37 2020-2025 

ТК-6 -ТК-7 140 0,4 подземная 1965 69989,50 1,15 1,02 1,06 12183,30 3654,99 15838,29 2020-2025 

ТК-7 -ТК-8 69 0,4 подземная 1965 69989,50 1,15 1,02 1,06 6004,62 1801,39 7806,01 2020-2025 

ТК-8 -ТК-9 91 0,4 подземная 1965 69989,50 1,15 1,02 1,06 7919,14 2375,74 10294,89 2020-2025 

ТК-10 -ТК-81 132 0,3 подземная 1990 63511,90 1,15 1,02 1,06 10423,96 3127,19 13551,15 2020-2025 

ТК-81 -ТК-80 39 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 2458,70 737,61 3196,32 2020-2025 

ТК-80 -ул. Миронова,13 14 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

ТК-81 -ТК-82 130 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 8195,68 2458,70 10654,38 2020-2025 

ТК-85 -ул. Миронова,5 (школа № 44) 22 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1094,83 328,45 1423,27 2020-2025 

ТК-86 -ул. Миронова,1 7 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 348,35 104,51 452,86 2020-2025 

ТК-86 -ул. Гагарина,25 34 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1692,01 507,60 2199,61 2020-2025 

ТК-82 -ТК-83 21 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 1141,15 342,35 1483,50 2020-2025 

ТК-83 -ул.Миронова,3 11 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 547,41 164,22 711,64 2020-2025 

ТК-83 -ул. Миронова,10 13 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 646,94 194,08 841,03 2020-2025 

ТК-84 -ул.Миронова,8 12 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2020-2025 

ТК-84 -ул.Миронова,6 24 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 1227,90 368,37 1596,27 2020-2025 

ТК-13 -ул. Свердлова,24 18 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 786,45 235,93 1022,38 2020-2025 

ТК-14а -ТК-70 52 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 3278,27 983,48 4261,75 2020-2025 

ТК-14 -ТК-14б 110 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 5627,86 1688,36 7316,22 2020-2025 

ТК-14б -УТ № 1 25 0,15 надземная 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 436,69 131,01 567,70 2020-2025 

УТ № 1 -ул. Свердлова,23 (таможня) 170 0,1 надземная 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 2648,12 794,44 3442,56 2020-2025 

ТК-14б-ТК-14в 40 0,125 подземная 1971 41147,83 1,15 1,02 1,06 2046,50 613,95 2660,44 2020-2025 

ТК-60-ТК-61 22 0,3 подземная 1980 63511,90 1,15 1,02 1,06 1737,33 521,20 2258,53 2020-2025 

ТК-61-ТК-62 162 0,3 подземная 1980 63511,90 1,15 1,02 1,06 12793,05 3837,91 16630,96 2020-2025 

ТК-5 -ТК-6н 108 0,4 подземная 1970 69989,50 1,15 1,02 1,06 9398,54 2819,56 12218,11 2020-2025 

ТК-6н -ТК-7н 138 0,4 подземная 1970 69989,50 1,15 1,02 1,06 12009,25 3602,77 15612,02 2020-2025 

ТК-7н -ТК-90 48 0,4 подземная 1970 69989,50 1,15 1,02 1,06 4177,13 1253,14 5430,27 2020-2025 

ТК-90 -ТК-90а 103 0,4 подземная 1970 69989,50 1,15 1,02 1,06 8963,43 2689,03 11652,45 2020-2025 

ТК-90а -ТК-90б 152 0,4 подземная 1970 69989,50 1,15 1,02 1,06 13227,58 3968,27 17195,85 2020-2025 

ТК-90б-ТК-90в 56 0,4 подземная 1970 69989,50 1,15 1,02 1,06 4873,32 1462,00 6335,31 2020-2025 

ТК-90в-ТК-91 108 0,4 подземная 1970 69989,50 1,15 1,02 1,06 9398,54 2819,56 12218,11 2020-2025 

ТК-91 -ТК-92 63 0,5 подземная 1991 76467,10 1,15 1,02 1,06 5989,89 1796,97 7786,86 2020-2025 

ТК-92 -ТК-93 97 0,5 подземная 1991 76467,10 1,15 1,02 1,06 9222,53 2766,76 11989,29 2020-2025 

ТК-93 -ТК-94 75 0,5 подземная 1991 76467,10 1,15 1,02 1,06 7130,82 2139,25 9270,07 2020-2025 

ТК-94 -ТК-95 100 0,5 подземная 1991 76467,10 1,15 1,02 1,06 9507,77 2852,33 12360,10 2020-2025 

ТК-94 -ТК-95 97 0,5 подземная 1991 76467,10 1,15 1,02 1,06 9222,53 2766,76 11989,29 2020-2025 

ТК-95 -ТК-96 24 0,5 подземная 1991 76467,10 1,15 1,02 1,06 2281,86 684,56 2966,42 2020-2025 

ТК-95 -ТК-96 91 0,5 подземная 1991 76467,10 1,15 1,02 1,06 8652,07 2595,62 11247,69 2020-2025 

ТК-96-ТК-97 12 0,5 подземная 1991 76467,10 1,15 1,02 1,06 1140,93 342,28 1483,21 2020-2025 

ТК-100 -ТК-102 23 0,2 подземная 1972 50703,48 1,15 1,02 1,06 1450,00 435,00 1885,01 2020-2025 

ТК-102-ТК-103 65 0,2 подземная 1972 50703,48 1,15 1,02 1,06 4097,84 1229,35 5327,19 2020-2025 
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ТК-105 -ТК-106 65 0,3 подземная 1970 63511,90 1,15 1,02 1,06 5133,01 1539,90 6672,92 2020-2025 

ТК-106 -ТК-107 47 0,3 подземная 1974 63511,90 1,15 1,02 1,06 3711,56 1113,47 4825,03 2020-2025 

ТК-108 -Аскольдовцев, 30/2 25 0,25 воздушная 1970 22577,05 1,15 1,02 1,06 701,80 210,54 912,34 2020-2025 

ул. Аскольдовцев, 30/2 -ул. 

Аскольдовцев, 30/1 
83 0,25 подвал 1970 22577,05 1,15 1,02 1,06 2329,96 698,99 3028,95 2020-2025 

ул. Аскольдовцев, 30/1 -ЦТП-203 кв 37 0,2 подземная 1970 50703,48 1,15 1,02 1,06 2332,62 699,78 3032,40 2020-2025 

ЦТП-203 кв -до входа в здание 3 0,2 ЦТП 1970 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 

От входа в здание -до перемычки № 33 15 0,2 ЦТП 1970 17233,23 1,15 1,02 1,06 321,41 96,42 417,84 2020-2025 

Перемычка № 33-Перемычка № 33 4 0,15 ЦТП 1970 14048,50 1,15 1,02 1,06 69,87 20,96 90,83 2020-2025 

ул. Свердлова,50 -до 1 отв. 8 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 139,74 41,92 181,66 2020-2025 

От 1 отв. -до 2 отв. 22 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 342,70 102,81 445,51 2020-2025 

От 1 отв.на ул. Свердлова,46а-От 1 

отв.на ул. Свердлова,46а 
14 0,08 подвал 1993 11611,40 1,15 1,02 1,06 202,12 60,64 262,76 2020-2025 

От 2 отв.-до конца дома ул. 
Свердлова,50 

29 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 418,68 125,61 544,29 2020-2025 

Сверлова,50 -Свердлова,46а 28 0,08 подземная 1993 35139,28 1,15 1,02 1,06 1223,36 367,01 1590,37 2020-2025 

ул. Свердлова,50 -ул. Свердлова,48 16 0,08 подземная 1970 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

ул. Свердлова,48 -до 1 отв. 28 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 404,25 121,27 525,52 2020-2025 

От 1 отв.-до конца дома ул. 
Свердлова,48 

26 0,05 подвал 1965 10236,37 1,15 1,02 1,06 330,92 99,28 430,20 2020-2025 

ТК-90 -ул. Свердлова,40/3 6 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 378,26 113,48 491,74 2020-2025 

ул. Свердлова,40/3 -до 1 отв. 11 0,2 подвал 1985 17233,23 1,15 1,02 1,06 235,70 70,71 306,41 2020-2025 

От 1 отв -до 3 отв по дому ул. 

Свердлова,40/3 
6 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 98,87 29,66 128,52 2020-2025 

От 3 отв -до стенки в сторону ул. 

Свердлова,40/4 
29 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 477,85 143,35 621,20 2020-2025 

ул. Свердлова,40/4 от стенки -до стенки 38 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 626,15 187,84 813,99 2020-2025 

от стенки ул. Свердлова,40/4 -до отв 4 
на теплоцентры 

30 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 494,33 148,30 642,62 2020-2025 

от отв 4 на т/центры -до конца 

переспективы 
20 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 329,55 98,87 428,42 2020-2025 

от отв 1 -до отв 2 дома ул. 
Свердлова,40/3 

55 0,15 подвал 1985 14048,50 1,15 1,02 1,06 960,72 288,22 1248,94 2020-2025 

от отв 2 дома ул. Свердлова,40/3 -до отв 

5 дома ул. Свердлова,40/2 
29 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 477,85 143,35 621,20 2020-2025 

от отв 2 дома ул. Свердлова,40/3 -до отв 

5 дома ул. Свердлова,40/2 
31 0,15 подвал 1985 14048,50 1,15 1,02 1,06 541,50 162,45 703,95 2020-2025 

от отв 5 -до отв 6 ул. Свердлова,40/2 9 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 148,30 44,49 192,79 2020-2025 

от отв 5 -до стенки дома 

ул.Свердлова,40/3 в сторону 
ул.Свердлова,42/1 

11 0,15 подвал 1985 14048,50 1,15 1,02 1,06 192,14 57,64 249,79 2020-2025 

от ул.Свердлова,40/2 -до 61 0,15 подвал 1985 14048,50 1,15 1,02 1,06 1065,53 319,66 1385,18 2020-2025 
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ул.Свердлова,42/1 

ул.Свердлова,42/1 от стенки -до стенки 34 0,15 подвал 1985 14048,50 1,15 1,02 1,06 593,90 178,17 772,07 2020-2025 

от ул.Свердлова,42/1 -до отв 1 дома 

ул.Свердлова,42/2 
18 0,15 подвал 1985 14048,50 1,15 1,02 1,06 314,42 94,33 408,74 2020-2025 

от отв 1 -до отв 2 ул.Свердлова,42/2 6 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 93,46 28,04 121,50 2020-2025 

от отв 2 отв -до конца дома 

ул.Свердлова,42/2 
32 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 527,28 158,18 685,47 2020-2025 

Арка -ул.Свердлова,42/3 3 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

ул.Свердлова,42/3 от стенки -до стенки 37 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 609,67 182,90 792,57 2020-2025 

от отв -до конца ул.Свердлова,44/1 28 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 436,16 130,85 567,01 2020-2025 

ул.Свердлова,44/2 -до отв 87 0,08 подвал 1985 11611,40 1,15 1,02 1,06 1256,05 376,82 1632,87 2020-2025 

ТК-90а -ЦТП ул. Бредова 12 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2020-2025 

ЦТП ул. Бредова- 4 0,15 подвал 1985 14048,50 1,15 1,02 1,06 69,87 20,96 90,83 2020-2025 

- 12 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 186,93 56,08 243,00 2020-2025 

- 16 0,08 подвал 1985 11611,40 1,15 1,02 1,06 231,00 69,30 300,30 2020-2025 

холодная вода- 12 0,05 подвал 1985 10236,37 1,15 1,02 1,06 152,73 45,82 198,55 2020-2025 

ЦТП ул. Бредова -ТК-90г 56 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 3043,07 912,92 3955,99 2020-2025 

ТК-90г -ул. Капустина,5 2 0,04 подземная 1985 25370,14 1,15 1,02 1,06 63,09 18,93 82,02 2020-2025 

ТК-90г -ул. Капустина,5 15 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 655,37 196,61 851,98 2020-2025 

ТК-90г -отв 1 20 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

отв 1-ул. Капустина,4 3 0,04 подземная 1985 25370,14 1,15 1,02 1,06 94,63 28,39 123,02 2020-2025 

от отв 1 -до отв 2 29 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 1443,18 432,95 1876,14 2020-2025 

от отв 2 -ул. Капустина,3 3 0,04 подземная 1985 25370,14 1,15 1,02 1,06 94,63 28,39 123,02 2020-2025 

от отв 2 -до ул.Капутина,2 30 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 1492,95 447,88 1940,83 2020-2025 

от отв 2 -до ул.Капутина,2 3 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 103,74 31,12 134,87 2020-2025 

ЦТП ул. Бредова -ТК-90д 15 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 655,37 196,61 851,98 2020-2025 

ТК-90д -ул. Бредова,21 2 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 69,16 20,75 89,91 2020-2025 

ТК-90д -до отв 3 25 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 864,54 259,36 1123,90 2020-2025 

от отв 3 -до ул. Бредова,19 1 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

от отв 3 -до ул. Бредова,17 40 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 1383,26 414,98 1798,23 2020-2025 

ТК-90б -ул. Гагарина,35 16 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 869,45 260,83 1130,28 2020-2025 

от стенки ул.Гагарина,35 -до отв 1 8 0,15 подвал 1985 14048,50 1,15 1,02 1,06 139,74 41,92 181,66 2020-2025 

от отв 1 -до отв 2 на т/центры 4 0,08 подвал 1985 11611,40 1,15 1,02 1,06 57,75 17,32 75,07 2020-2025 

от отв 1 -до конца дома ул. Гагарина,3 29 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 477,85 143,35 621,20 2020-2025 

Арка -ул. Гагарина,35 4 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 204,65 61,39 266,04 2020-2025 

От начала -до конца дома ул. 

Гагарина,37 
35 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 576,71 173,01 749,73 2020-2025 

от стенки ул. Гагарина,39 -до отв 1 26 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 428,42 128,52 556,94 2020-2025 

от отв 1 -до магистральных задвижек 7 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 109,04 32,71 141,75 2020-2025 

от магистральных задвижек -до 

промежуточной стенки 
38 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 591,93 177,58 769,51 2020-2025 

от промежуточной стенки -до отв 2 33 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 514,05 154,21 668,26 2020-2025 
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от отв 2 -до конца дома ул.Гагарина,39 31 0,07 подвал 1985 11153,06 1,15 1,02 1,06 429,89 128,97 558,86 2020-2025 

ТК-96-Насосная № 2 78 0,5 подземная 1991 76467,10 1,15 1,02 1,06 7416,06 2224,82 9640,88 2020-2025 

Насосная № 2-внутр. 9 0,5 подвал 1991 30025,00 1,15 1,02 1,06 335,99 100,80 436,79 2020-2025 

ТК-93 -Ленинская админстрация 51 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 2228,27 668,48 2896,74 2020-2025 

ТК-97а -ул. Ч-Лучинского,6 12 0,08 подземная 1995 35139,28 1,15 1,02 1,06 524,30 157,29 681,59 2020-2025 

Ч-Лучинского,8 -до отв на теп. 46 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 985,66 295,70 1281,36 2020-2025 

от отв -до конца дома 6 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 128,56 38,57 167,13 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,10 -до отв на т/ц 15 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 321,41 96,42 417,84 2020-2025 

от отв -до конца дома ул. Ч-

Лучинского,10 
26 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 557,11 167,13 724,25 2020-2025 

ул. Ч-Луччинского,12 -до отв. 5 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 107,14 32,14 139,28 2020-2025 

от отв 1-до отв 2 6 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 128,56 38,57 167,13 2020-2025 

от отв. 2 -до конца дома 45 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 786,04 235,81 1021,86 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского, 12 -ул. Халатина,15 51 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 2771,37 831,41 3602,77 2020-2025 

ул.Халатина,15 -до отв. 1 28 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 489,09 146,73 635,82 2020-2025 

от отв. 1 -до отв. 2 11 0,125 подвал 1972 13252,23 1,15 1,02 1,06 181,25 54,38 235,63 2020-2025 

от отв. 2 -в сторону ул. Халатина,13 9 0,125 подвал 1972 13252,23 1,15 1,02 1,06 148,30 44,49 192,79 2020-2025 

от отв. 2 -в сторону школы № 45 35 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 545,20 163,56 708,76 2020-2025 

ул. Халатина,15 -школа № 45 103 0,1 подземная 1984 40023,85 1,15 1,02 1,06 5125,78 1537,73 6663,51 2020-2025 

ул. Халатина,15 -ул. Халатина,13 35 0,125 подземная 1972 41147,83 1,15 1,02 1,06 1790,68 537,21 2327,89 2020-2025 

ул. Халатина,13- до т/ц 56 0,125 подвал 1972 13252,23 1,15 1,02 1,06 922,74 276,82 1199,57 2020-2025 

От т/ц -до стенки дома 1 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 15,58 4,67 20,25 2020-2025 

ул. Халатина,13 -ул. Халатина,11 40 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 1990,59 597,18 2587,77 2020-2025 

ул. Халатина,11 -до отв 1 25 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 389,43 116,83 506,26 2020-2025 

от отв.1 -до отв.2 5 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 77,89 23,37 101,25 2020-2025 

от отв.1 -в сторону ул. Халатина,11а 3 0,08 подвал 1972 11611,40 1,15 1,02 1,06 43,31 12,99 56,31 2020-2025 

от отв. 2 -в сторону ул. Халатина,7 51 0,08 подвал 1972 11611,40 1,15 1,02 1,06 736,31 220,89 957,20 2020-2025 

ул. Халатина,11 -ул. Халатина,11а 41 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 1791,35 537,41 2328,76 2020-2025 

ул. Халатина,11 -ул. Халатина,7 23 0,05 подземная 1990 27812,42 1,15 1,02 1,06 795,37 238,61 1033,98 2020-2025 

ул. Ч-Луччинского,12 -ТК-97б 58 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 3151,75 945,52 4097,27 2020-2025 

ТК-97б -СК-97б 4 0,125 подземная 1972 41147,83 1,15 1,02 1,06 204,65 61,39 266,04 2020-2025 

СК-97б -ул. Ч-Лучинского,18 26 0,125 подземная 1972 41147,83 1,15 1,02 1,06 1330,22 399,07 1729,29 2020-2025 

ул. Ч-Луччинского,18 -до отв. 52 0,125 подвал 1972 13252,23 1,15 1,02 1,06 856,83 257,05 1113,88 2020-2025 

от отв -до конца дома 48 0,125 подвал 1972 13252,23 1,15 1,02 1,06 790,92 237,28 1028,20 2020-2025 

ТК-97в  -ул. Халатина,23 57 0,125 подземная 1980 41147,83 1,15 1,02 1,06 2916,26 874,88 3791,13 2020-2025 

ул. Халатина,23  -отв. 1 3 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 49,43 14,83 64,26 2020-2025 

Отв.1  -ул. Ч-Лучинского,7 4 0,125 подвал 1972 13252,23 1,15 1,02 1,06 65,91 19,77 85,68 2020-2025 

Отв. 2 -ул. Ч-Лучинского,15 9 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 157,21 47,16 204,37 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,13 -ул. Ч-
Лучинского,7 

34 0,125 подземная 1972 41147,83 1,15 1,02 1,06 1739,52 521,86 2261,38 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского, 7 -до отв. 1 4 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 69,87 20,96 90,83 2020-2025 

от отв. 1 -до перехода диаметров 2 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 34,94 10,48 45,42 2020-2025 
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от перехода диаметров- до конца дома 10 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 155,77 46,73 202,50 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,5 -до отв.1 10 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 155,77 46,73 202,50 2020-2025 

отв.2 -до конца дома 60 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 934,63 280,39 1215,02 2020-2025 

Д/сада № 71 -до отв.1 26 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 405,01 121,50 526,51 2020-2025 

от отв. 1 -до конца Д/с № 71 26 0,08 подвал 1972 11611,40 1,15 1,02 1,06 375,37 112,61 487,98 2020-2025 

Д/сада № 71 -школа № 18 45 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 1966,12 589,83 2555,95 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,15 -до отв на т/ц 20 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 349,35 104,81 454,16 2020-2025 

от отв на т/ц-до конца Ч-Лучинского,15 45 0,15 подвал 1970 14048,50 1,15 1,02 1,06 786,04 235,81 1021,86 2020-2025 

отв. 1 -в сторону ул. Халатина, 19 10 0,08 подвал 1980 11611,40 1,15 1,02 1,06 144,37 43,31 187,69 2020-2025 

ул. Халатина,23 от отв. 1-до отв. 2 43 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 708,53 212,56 921,10 2020-2025 

от отв. 2 -до перехода диаметров 2 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 32,96 9,89 42,84 2020-2025 

от отв. 2 -до отв. 3 34 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 529,62 158,89 688,51 2020-2025 

от отв. 3 -до т/ц арки 8 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 124,62 37,39 162,00 2020-2025 

от отв. 3 -до конца дома 15 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 233,66 70,10 303,75 2020-2025 

ул. Халатина,23 -ул. Халатина,25 25 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

ул. Халатина,25 -до отв на тепл. 25 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 389,43 116,83 506,26 2020-2025 

от отв -до конца дома 54 0,07 подвал 1980 11153,06 1,15 1,02 1,06 748,84 224,65 973,50 2020-2025 

ул. Халатина,25 -ул. Халатина,21 15 0,07 подземная 1980 32697,00 1,15 1,02 1,06 609,82 182,95 792,77 2020-2025 

ТК-98 -Ч-Лучинского,13 19 0,2 подземная 1972 50703,48 1,15 1,02 1,06 1197,83 359,35 1557,18 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,13 -до отв. 1 16 0,2 подземная 1972 50703,48 1,15 1,02 1,06 1008,70 302,61 1311,31 2020-2025 

от отв. 1 -до отв. 2 6 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 128,56 38,57 167,13 2020-2025 

от отв. 2 -до перехода диаметров 28 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 599,97 179,99 779,96 2020-2025 

от перехода диаметров -до отв. 3 6 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 93,46 28,04 121,50 2020-2025 

от отв. 3 -до конца дома 86 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 1339,64 401,89 1741,53 2020-2025 

ул. Ч.-Лучинского, 19-до отв. 30 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 524,03 157,21 681,24 2020-2025 

ул. Ч.-Лучинского, 19-до отв. 10 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 214,27 64,28 278,56 2020-2025 

от отв.-до конца дома 30 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 642,82 192,85 835,67 2020-2025 

ул. Ч.-Лучинского, 9-до отв. 6 0,1 подвал 1970 12528,09 1,15 1,02 1,06 93,46 28,04 121,50 2020-2025 

от отв.-до конца дома 6 0,08 подвал 1970 11611,40 1,15 1,02 1,06 86,62 25,99 112,61 2020-2025 

ул. Ч.-Лучинского, 9-ул. Ч.-Лучинского, 

11 
28 0,08 подземная 1970 35139,28 1,15 1,02 1,06 1223,36 367,01 1590,37 2020-2025 

ТК-102-ул. Ч.Лучинското,21 10 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 436,91 131,07 567,99 2020-2025 

ТК-103 -ул. Ч-Лучинского,27 6 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 262,15 78,64 340,79 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,29 -до отв.на т/ц 30 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 642,82 192,85 835,67 2020-2025 

от отв.-до конца дома 34 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 728,53 218,56 947,09 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,29 -отв.к ул. Ч-

Лучинского,23 
9 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 192,85 57,85 250,70 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,29 -ул. Ч-
Лучинского,23 

32 0,2 подземная 1972 50703,48 1,15 1,02 1,06 2017,40 605,22 2622,62 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,23 -до отв.на т/ц 24 0,2 подвал 1970 17233,23 1,15 1,02 1,06 514,26 154,28 668,54 2020-2025 

от отв. на т/ц-до конца дома 43 0,2 подвал 1970 17233,23 1,15 1,02 1,06 921,38 276,41 1197,79 2020-2025 

от отв.-в сторону ул. Ч-Лучинского,25 2 0,08 подвал 1972 11611,40 1,15 1,02 1,06 28,87 8,66 37,54 2020-2025 
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ул. Ч-Лучинского,23 -ул. Ч-

Лучинского,25 
28 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 1223,36 367,01 1590,37 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,23 -ТК-216 18 0,2 подземная 1972 50703,48 1,15 1,02 1,06 1134,79 340,44 1475,22 2020-2025 

ТК-216 -ул. Ч-Лучинского,19 20 0,2 подземная 1972 50703,48 1,15 1,02 1,06 1260,87 378,26 1639,14 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,33 -до отв. 3 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 

от отв.т/ц -на Д/сад № 4 27 0,05 подвал 1972 10236,37 1,15 1,02 1,06 343,65 103,09 446,74 2020-2025 

от отв.-до конца дома 10 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 214,27 64,28 278,56 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,33 - Д/сад № 4 50 0,05 подземная 1972 27812,42 1,15 1,02 1,06 1729,07 518,72 2247,79 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,33 -ул. 
Аскольдовцев,25 

22 0,2 подземная 1972 50703,48 1,15 1,02 1,06 1386,96 416,09 1803,05 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,25 -до стенки т/ц 9 0,15 подземная 1970 43703,85 1,15 1,02 1,06 489,06 146,72 635,78 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,25 -ул. 

Аскольдовцев,23/35 
30 0,07 подземная 1972 32697,00 1,15 1,02 1,06 1219,64 365,89 1585,54 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,25- ул. 
Аскольдовцев,27 

31 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 1684,56 505,37 2189,92 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,27 -до отв. 30 0,15 подвал 1974 14048,50 1,15 1,02 1,06 524,03 157,21 681,24 2020-2025 

от отв.-до стенки дома 8 0,15 подвал 1974 14048,50 1,15 1,02 1,06 139,74 41,92 181,66 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,29 -до отв. 9 0,15 подвал 1974 14048,50 1,15 1,02 1,06 157,21 47,16 204,37 2020-2025 

от отв.-до конца дома 3 0,15 подвал 1974 14048,50 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,31- до отв. 6 0,15 подвал 1974 14048,50 1,15 1,02 1,06 104,81 31,44 136,25 2020-2025 

от отв.-до стенки дома в сторону ул. 

Аскольдовцев,33 
35 0,15 подвал 1974 14048,50 1,15 1,02 1,06 611,37 183,41 794,78 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,33 -до отв. 1 7 0,15 подвал 1974 14048,50 1,15 1,02 1,06 122,27 36,68 158,96 2020-2025 

от отв. 1 -до стенки здания в сторону ул. 

Аскольдовцев,37 
22 0,08 подвал 1974 11611,40 1,15 1,02 1,06 317,62 95,29 412,91 2020-2025 

от отв. 1 -до отв. 2 на т/ц 5 0,125 подвал 1974 13252,23 1,15 1,02 1,06 82,39 24,72 107,10 2020-2025 

от отв. 2 -до отв. 3 68 0,125 подвал 1974 13252,23 1,15 1,02 1,06 1120,47 336,14 1456,62 2020-2025 

от отв. 3 -до стенки здания в сторону ул. 
Аскольдовцев,35 

5 0,08 подвал 1974 11611,40 1,15 1,02 1,06 72,19 21,66 93,84 2020-2025 

от отв. 3 -до стенки здания в сторону ул. 

Аскольдовцев,35/1 
39 0,08 подвал 1974 11611,40 1,15 1,02 1,06 563,06 168,92 731,98 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,33 -ул. 
Аскольдовцев,35/1 

24 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 1048,60 314,58 1363,17 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,33- ул. 

Аскольдовцев,35 
46 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 2009,81 602,94 2612,75 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,33- ул. 

Аскольдовцев,37 
21 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 917,52 275,26 1192,78 2020-2025 

ТК-101 -ул. Ч-Лучинского,20 14 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского, 20 -до отв. 30 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 467,32 140,19 607,51 2020-2025 

от отв.-до конца дома 45 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 700,97 210,29 911,26 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,20 -ул. Ч-
Лучинского,16 

23 0,1 подземная 1982 40023,85 1,15 1,02 1,06 1144,59 343,38 1487,97 2020-2025 
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ТК-101- ул. Ч-Лучинского,24 48 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 2608,34 782,50 3390,85 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,24 -до отв.на д/с № 95 5 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 87,34 26,20 113,54 2020-2025 

от отв. на д/сад №95 -до с. д. ул. Ч. 

Лучинского, 24 в сторону ул. 
Аскольдовцев,19 

44 0,125 подвал 1972 13252,23 1,15 1,02 1,06 725,01 217,50 942,52 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,24 - д/с № 95 24 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 1048,60 314,58 1363,17 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,19 -до стенки 12 0,125 подвал 1974 13252,23 1,15 1,02 1,06 197,73 59,32 257,05 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,19 -ул. 
Аскольдовцев,17 

30 0,125 подземная 1974 41147,83 1,15 1,02 1,06 1534,87 460,46 1995,33 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,17 -до стенки 35 0,125 подвал 1974 13252,23 1,15 1,02 1,06 576,71 173,01 749,73 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,17 -ул. 

Аскольдовцев,15 
30 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 1492,95 447,88 1940,83 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,15 -до отв. 17 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 264,81 79,44 344,26 2020-2025 

от отв.-до конца дома 28 0,08 подвал 1974 11611,40 1,15 1,02 1,06 404,25 121,27 525,52 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,15 -ул. 

Аскольдовцев,11 
40 0,08 подземная 1970 35139,28 1,15 1,02 1,06 1747,66 524,30 2271,96 2020-2025 

ТК-106  -ул. Аскольдовцев,38 14 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,38 -до отв.на т/ц 12 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 186,93 56,08 243,00 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,38 -до стенки 26 0,08 подвал 1974 11611,40 1,15 1,02 1,06 375,37 112,61 487,98 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,32/1 от стенки -до 

магистрали 
3 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 46,73 14,02 60,75 2020-2025 

от отв. 1 -в сторону отв. 2 7 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 115,34 34,60 149,95 2020-2025 

от отв. 2 -в сторону д/с № 105 10 0,08 подвал 1976 11611,40 1,15 1,02 1,06 144,37 43,31 187,69 2020-2025 

от отв. 1 -до отв. 3 5 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 82,39 24,72 107,10 2020-2025 

от отв. 3 -до конца дома 57 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 939,22 281,77 1220,99 2020-2025 

ТК-108а -ТК-108б 68 0,25 подземная 1976 60273,10 1,15 1,02 1,06 5096,08 1528,82 6624,91 2020-2025 

ТК-108б  -комбинат школьного питания 126 0,125 подземная 1976 41147,83 1,15 1,02 1,06 6446,46 1933,94 8380,40 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,32/3 -до отв.на т/ц 58 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 1628,17 488,45 2116,62 2020-2025 

от отв.-до конца дома 42 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 1179,02 353,71 1532,72 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,32/3 -ул. 

Александрова,34/2 
113 0,25 подземная 1976 60273,10 1,15 1,02 1,06 8468,49 2540,55 11009,03 2020-2025 

ул. Александрова,34/2 -до отв на т/ц 27 0,15 подвал 1976 14048,50 1,15 1,02 1,06 471,63 141,49 613,11 2020-2025 

от отв.-до арки 28 0,15 подвал 1976 14048,50 1,15 1,02 1,06 489,09 146,73 635,82 2020-2025 

Арка-Арка 4 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 217,36 65,21 282,57 2020-2025 

от УТ-85-до с.д. в сторону 

Александрова, 36 
32 0,15 подвал 1976 14048,50 1,15 1,02 1,06 558,96 167,69 726,65 2020-2025 

Арка ул. Александрова, 36-Арка ул. 
Александрова, 36 

12 0,15 подвал 1976 14048,50 1,15 1,02 1,06 209,61 62,88 272,49 2020-2025 

ул. Александрова,36 -до отв. 55 0,15 подвал 1976 14048,50 1,15 1,02 1,06 960,72 288,22 1248,94 2020-2025 

от отв.-до конца дома 50 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 823,88 247,16 1071,04 2020-2025 

ул. Александрова,34/2 -ул. Ч-

Лучинского,40/3 /Арка+вставка/ 
11 0,125 подземная 1976 41147,83 1,15 1,02 1,06 562,79 168,84 731,62 2020-2025 
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ул. Ч-Лучинского 40/3 -до отв. на  т/ц 54 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 889,79 266,94 1156,72 2020-2025 

от отв. 1 -до отв. 2 47 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 774,45 232,33 1006,78 2020-2025 

от отв.-до конца дома 38 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 591,93 177,58 769,51 2020-2025 

от отв. 2 -в сторону Д/с №108 2 0,08 подвал 1976 11611,40 1,15 1,02 1,06 28,87 8,66 37,54 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,40/3 -Д/с № 108 20 0,08 подземная 1976 35139,28 1,15 1,02 1,06 873,83 262,15 1135,98 2020-2025 

от отв.на т\ц-до конца дома ул. Ч-

Лучинского, 40/2 
30 0,08 подвал 1976 11611,40 1,15 1,02 1,06 433,12 129,94 563,06 2020-2025 

ул. Александрова,34/2 -ул. Ч-

Лучинского,46/2 
60 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 3782,62 1134,79 4917,41 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,46/2 -до отв.на т/ц 28 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 599,97 179,99 779,96 2020-2025 

от отв.-до конца дома 30 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 642,82 192,85 835,67 2020-2025 

Арка -ул. Ч-Лучинского,46/2 26 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 557,11 167,13 724,25 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,46/1 -до отв.на т/ц 28 0,15 подвал 1976 14048,50 1,15 1,02 1,06 489,09 146,73 635,82 2020-2025 

от отв.-до конца дома 30 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 494,33 148,30 642,62 2020-2025 

Арка -ул. Ч-Лучинского,46/1 20 0,125 подземная 1976 41147,83 1,15 1,02 1,06 1023,25 306,97 1330,22 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,48/1 -до отв. 50 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 823,88 247,16 1071,04 2020-2025 

от отв.-до конца дома 50 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 778,86 233,66 1012,52 2020-2025 

Арка -ул. Ч-Лучинского,50 24 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2020-2025 

отв.на т/ц-ул. Ч-Лучинского,50 5 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 77,89 23,37 101,25 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,50 -до конца дома 30 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 467,32 140,19 607,51 2020-2025 

ул. Ч-Лучинского,50 -ул. 
Александрова,40 

15 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

ТК-107-ТК-109 111,5 0,5 подземная 1991 76467,10 1,15 1,02 1,06 10601,16 3180,35 13781,51 2020-2025 

ТК-109-ТК-110 15 0,2 подземная 1991 50703,48 1,15 1,02 1,06 945,66 283,70 1229,35 2020-2025 

ТК-110-Аскольдовцев, 25/3 37 0,2 подземная 1991 50703,48 1,15 1,02 1,06 2332,62 699,78 3032,40 2020-2025 

ул. Аскольдовцев, 25/3 - отв 1 
Аскольдовцев, 25/3 

3 0,2 подвал 1991 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 

отв. 3 - ул. Аскольд., 25/3 -ул. 

Аскольдовцев, 25/4 
37 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 646,30 193,89 840,19 2020-2025 

ул. Аскольдовцев, 25/3 -Аскольдовцев, 
25/4 

22 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 384,29 115,29 499,57 2020-2025 

ул. Аскольдовцев, 25/4 -до отв.1 ул. 

Аскольдовцев, 25/4 
20 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 349,35 104,81 454,16 2020-2025 

ТК-109 -ТК-111 140 0,4 подземная 1991 69989,50 1,15 1,02 1,06 12183,30 3654,99 15838,29 2020-2025 

отв.3 ул. Аскольдовцев, 25/3 -до отв.1 

ул. Аскольд., 25/1 
65 0,08 подвал 1991 11611,40 1,15 1,02 1,06 938,43 281,53 1219,96 2020-2025 

ТК-111  -ул. С.Ковалева, 20 50 0,3 подземная 1991 63511,90 1,15 1,02 1,06 3948,47 1184,54 5133,01 2020-2025 

ул. С.Ковалева,20  -отв. 1 5 0,3 подвал 1991 24066,64 1,15 1,02 1,06 149,62 44,89 194,51 2020-2025 

отв. 3 ул. С.Ковалева,20  -ул. 

С.Ковалева,20 
105,5 0,3 подвал 1991 24066,64 1,15 1,02 1,06 3156,98 947,09 4104,07 2020-2025 

ул. С.Ковалева,20  -ул. С.Ковалева,14 25,5 0,3 подвал 1991 24066,64 1,15 1,02 1,06 763,06 228,92 991,98 2020-2025 

ул. С.Ковалева,20  -ул. С.Ковалева,14 25 0,3 подземная 1991 63511,90 1,15 1,02 1,06 1974,24 592,27 2566,51 2020-2025 
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ул. С.Ковалева, 14-ул. С.Ковалева, 14 152,5 0,3 подвал 1991 24066,64 1,15 1,02 1,06 4563,41 1369,02 5932,43 2020-2025 

ул. С.Ковалева,14  -ул. С.Ковалева,10 25 0,3 подземная 1991 63511,90 1,15 1,02 1,06 1974,24 592,27 2566,51 2020-2025 

ул. С.Ковалева,10-ул. С.Ковалева,10 174,5 0,3 подвал 1991 24066,64 1,15 1,02 1,06 5221,73 1566,52 6788,25 2020-2025 

ул. Маяковского, 1-ул. Маяковского, 1 36 0,3 подвал 1991 24066,64 1,15 1,02 1,06 1077,26 323,18 1400,44 2020-2025 

отв. 2 ул. Маяковского,1  -отв. 3 ул. 
Маяковского, 1 

24 0,1 подземная 1991 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2020-2025 

отв. 2 ул. Маяковского,1  -отв. 3 ул. 

Маяковского, 1 
12 0,1 подвал 1991 12528,09 1,15 1,02 1,06 186,93 56,08 243,00 2020-2025 

отв. 3 ул. Маяковского, 1  -ул. 
Маяковского,3 

42 0,2 подвал 1991 17233,23 1,15 1,02 1,06 899,95 269,99 1169,94 2020-2025 

ТК-111 -насосная 204 кв 96,4 0,4 подземная 1991 69989,50 1,15 1,02 1,06 8389,07 2516,72 10905,79 2020-2025 

Насосная 204 кв  -ТК-112 64,5 0,3 подземная 1991 63511,90 1,15 1,02 1,06 5093,53 1528,06 6621,59 2020-2025 

ТК-112-ТК 113 80 0,3 подземная 1991 63511,90 1,15 1,02 1,06 6317,55 1895,27 8212,82 2020-2025 

ТК-113-ТК-114 150 0,25 подземная 1991 60273,10 1,15 1,02 1,06 11241,36 3372,41 14613,76 2020-2025 

ТК-114 -строительный номер дома 14/2 124,3 0,2 подземная 1991 50703,48 1,15 1,02 1,06 7836,33 2350,90 10187,23 2020-2025 

отв.1 строительный номер дома 14/2 -

отв. 1 ул. Маяковского, 27 
41 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 716,17 214,85 931,02 2020-2025 

отв. 1 строительный номер дома 14/2 -
ул. Маяковского,25 

62 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 3369,11 1010,73 4379,84 2020-2025 

ул. Маяковского,25-ул. Маяковского,25 45 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 786,04 235,81 1021,86 2020-2025 

ул. Маяковского,25  -ул. Маяковского, 

23 
37 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 2010,60 603,18 2613,78 2020-2025 

ул. Маяковского,23-ул. Маяковского,23 71 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 1240,20 372,06 1612,26 2020-2025 

ул. Маяковского,23  -ул. Маяковского, 

21 
10 0,1 подземная 1991 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

ул. Маяковского,23  -ул. Маяковского, 

21 
27 0,07 подземная 1991 32697,00 1,15 1,02 1,06 1097,68 329,30 1426,98 2020-2025 

ул. Маяковского, 21-ул. Маяковского, 

21 
30 0,07 подвал 1991 11153,06 1,15 1,02 1,06 416,02 124,81 540,83 2020-2025 

ТК-113 -насосная угольной базы 15 0,15 надземная 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 262,01 78,60 340,62 2020-2025 

ул. Гаджиева,12 -ул. Гаджиева,12 18 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 259,87 77,96 337,83 2020-2025 

ул. Гаджиева,12 -ул. Гаджиева,12 15 0,05 подвал 1965 10236,37 1,15 1,02 1,06 190,92 57,27 248,19 2020-2025 

ул. Гаджиева,12 -ул. Гаджиева, 14 50 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 1729,07 518,72 2247,79 2020-2025 

ТК-202 -ТК-203 78 0,4 подземная 1965 69989,50 1,15 1,02 1,06 6787,84 2036,35 8824,19 2020-2025 

ТК-203 -ТК-235 62 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 3172,07 951,62 4123,69 2020-2025 

ТК-235 -ул. Гаджиева,7 3,5 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 174,18 52,25 226,43 2020-2025 

ул. Гаджиева,7-ул. Гаджиева,7 80,5 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 1253,96 376,19 1630,15 2020-2025 

ул. Гаджиева,7 -ул. Гаджиева,5 9 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2020-2025 

ТК-235 -ТК-236 10 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

ул. Гаджиева,9-ул. Гаджиева,9 11,5 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 179,14 53,74 232,88 2020-2025 

ул. Гаджиева,9 -до ул. Гаджиева,11 18 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 895,77 268,73 1164,50 2020-2025 

ул. Гаджиева,11- ул. Гаджиева,11 9 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 140,19 42,06 182,25 2020-2025 
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ул. Гаджиева,11-до ТК-234 5 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 248,82 74,65 323,47 2020-2025 

ТК-234 -до ул. Гаджиева,13 11 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 547,41 164,22 711,64 2020-2025 

ТК-204-ТК-238 34 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 2143,49 643,05 2786,53 2020-2025 

ТК-238-ул. Гагарина,24 24 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 1227,90 368,37 1596,27 2020-2025 

ул. Гагарина,24-ул. Гагарина,24 20 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 349,35 104,81 454,16 2020-2025 

ул. Гагарина,24-ул. Гагарина,24 29,5 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 459,53 137,86 597,38 2020-2025 

ул. Гагарина,24 -ПГС, 45 15 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

ПГС, 45-ПГС, 45 25 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 389,43 116,83 506,26 2020-2025 

ПГС, 45- ПГС, 43 15 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

ул. Гагарина,24 -ул. Гагарина,22 24 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 1304,17 391,25 1695,42 2020-2025 

ул. Гагарина,22-ул. Гагарина,22 36 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 628,83 188,65 817,48 2020-2025 

отв-до т/ц ул. Гагарина,22 8 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 115,50 34,65 150,15 2020-2025 

ул. Гагарина,22 -ул. Гагарина,20 15 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 815,11 244,53 1059,64 2020-2025 

ул. Гагарина,20-ул. Гагарина,20 43 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 751,11 225,33 976,44 2020-2025 

ул. Гагарина,20-ул. Гагарина,20 29 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 477,85 143,35 621,20 2020-2025 

ул. Гагарина,20-д/сад 74 12 0,05 подвал 1965 10236,37 1,15 1,02 1,06 152,73 45,82 198,55 2020-2025 

ул. Гагарина,20 -ул. Гагарина,18 14 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 716,27 214,88 931,16 2020-2025 

ул. Гагарина,18-ул. Гагарина,18 76 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 1252,29 375,69 1627,98 2020-2025 

ПГС,35-ПГС,35 54 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 889,79 266,94 1156,72 2020-2025 

ПГС,35-ТК-237 5,5 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 273,71 82,11 355,82 2020-2025 

ПГС,37 -ПГС,39 10 0,07 подземная 1965 32697,00 1,15 1,02 1,06 406,55 121,96 528,51 2020-2025 

ТК-238А -ул. Гагарина,49 5,5 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 298,87 89,66 388,53 2020-2025 

ул. Гагарина,49-ул. Гагарина,49 15,5 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 255,40 76,62 332,02 2020-2025 

ул. Гагарина,49 -ул. Гагарина,47/2 62 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 3085,42 925,63 4011,05 2020-2025 

ул. Гагарина,47/2-ул. Гагарина,47/2 50 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 823,88 247,16 1071,04 2020-2025 

ул. Гагарина,47/2-ул. Гагарина,47/2 2 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 28,87 8,66 37,54 2020-2025 

ул. Гагарина,47/2-ул. Гагарина,47/1 39,5 0,07 подвал 1965 11153,06 1,15 1,02 1,06 547,77 164,33 712,10 2020-2025 

ТК-238А -ТК-238Б 150 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 8151,07 2445,32 10596,40 2020-2025 

ТК-238Б-ул. Гагарина, 45 8 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 434,72 130,42 565,14 2020-2025 

ТК-204А -ул. Гаджиева,4 6 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 326,04 97,81 423,86 2020-2025 

ул. Гаджиева,4- ул. Гаджиева,4 57 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 995,65 298,70 1294,35 2020-2025 

ул. Гаджиева,4- ул. Гаджиева,4 9 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 140,19 42,06 182,25 2020-2025 

ул. Гаджиева,4-т/ц ул. Гаджиева,6 48 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 747,70 224,31 972,02 2020-2025 

ул. Гаджиева,4 -ПГС,51 48 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 2388,71 716,61 3105,33 2020-2025 

ПГС,51-ПГС,51 72 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 1121,56 336,47 1458,02 2020-2025 

отв 1 -т/ц ПГС, 49 53 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 765,18 229,55 994,74 2020-2025 

отв 2 - т/ц ПГС, 51 9 0,05 подвал 1965 10236,37 1,15 1,02 1,06 114,55 34,36 148,91 2020-2025 

ПГС,51-ПГС, 53 41 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 1791,35 537,41 2328,76 2020-2025 

ПГС, 53 - т/ц ПГС,53 74 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 1152,71 345,81 1498,52 2020-2025 

ПГС, 51 -ПГС, 55 13,5 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 671,83 201,55 873,37 2020-2025 

ПГС,55 - т/ц ПГС,55 64 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 996,94 299,08 1296,02 2020-2025 

ТК-205- ПГС,2/47 11 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 547,41 164,22 711,64 2020-2025 
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ТК-207 -ул. Невского, 95 6 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 378,26 113,48 491,74 2020-2025 

ул. Невского,95-ул. Невского,95 51 0,2 подвал 1965 17233,23 1,15 1,02 1,06 1092,80 327,84 1420,64 2020-2025 

отв 1 -ул. Невского,95 в сторону 

Невского,97 
9 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 129,94 38,98 168,92 2020-2025 

ул. Невского,95-ул. Невского,97 30 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 1310,74 393,22 1703,97 2020-2025 

ул. Невского,97- т/ц  ул. Невского,97 26 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 405,01 121,50 526,51 2020-2025 

отв 3-ул. Невского,95 в сторону  

Невского,91 
79 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 1379,94 413,98 1793,92 2020-2025 

ул. Невского,95 -ул. Невского,91 21 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 1141,15 342,35 1483,50 2020-2025 

ул. Невского,95  -СК-216а 48 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 3026,10 907,83 3933,93 2020-2025 

ТК - 217 -школа 41 37 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 1616,58 484,98 2101,56 2020-2025 

школа 41 - т/ц школа 41 2 0,07 подвал 1965 11153,06 1,15 1,02 1,06 27,73 8,32 36,06 2020-2025 

ТК-217 -ТК-218 89 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 5610,89 1683,27 7294,16 2020-2025 

ТК-218 -ул. Хлобыстова, 19 11 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 547,41 164,22 711,64 2020-2025 

ТК-218 -ТК -219Г 50 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 3152,18 945,66 4097,84 2020-2025 

ТК-219Г -ул. Хлобыстова,17 12 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2020-2025 

ТК - 219Г-ТК-219Д 52 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 3278,27 983,48 4261,75 2020-2025 

ТК-219Д -ул. Хлобыстова,15 10 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2020-2025 

ТК-219Д -ТК-219Е 57 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 3593,49 1078,05 4671,54 2020-2025 

ТК-219Е-ул. Хлобыстова,13 10 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

ТК-219Е -ТК-219А 50 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 3152,18 945,66 4097,84 2020-2025 

ТК - 219А -ул. Хлобыстова,11 12 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2020-2025 

ТК-219А -ТК-219Ж 103 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 6493,50 1948,05 8441,55 2020-2025 

ТК-219Ж -ул. Хлобыстова,9 5 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 218,46 65,54 283,99 2020-2025 

ТК-219Ж-ТК-219З 40 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 2521,75 756,52 3278,27 2020-2025 

ТК-219З-д/сад 89 34 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 1175,77 352,73 1528,50 2020-2025 

ТК-219З- ул. Хлобыстова,5 5 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 218,46 65,54 283,99 2020-2025 

ул. Хлобыстова,5-ул. Хлобыстова,5 1,5 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 21,66 6,50 28,15 2020-2025 

ул. Хлобыстова,5-ул. Хлобыстова,5 50 0,07 подвал 1965 11153,06 1,15 1,02 1,06 693,37 208,01 901,39 2020-2025 

ул. Хлобыстова,5-ул. Хлобыстова,5 7,5 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 123,58 37,07 160,66 2020-2025 

ул. Хлобыстова,5-ТК-219В 8 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 398,12 119,44 517,55 2020-2025 

ТК-219В -ул. Хлобыстова,7 "Прогресс" 22 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1094,83 328,45 1423,27 2020-2025 

ул. Хлобыстова,7-ул. Хлобыстова,7 3 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 43,31 12,99 56,31 2020-2025 

ТК-219З -ТК-219И 45,5 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 2868,49 860,55 3729,03 2020-2025 

ТК-219И-ул. Хлобыстова,3 2,5 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 109,23 32,77 142,00 2020-2025 

ТК-219И-ул. Хлобыстова,3 2,5 0,07 подземная 1965 32697,00 1,15 1,02 1,06 101,64 30,49 132,13 2020-2025 

ТК - 219И - ТК-219К 71 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 4476,10 1342,83 5818,93 2020-2025 

ТК-219К  -ул. Гончарова,5 7 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 441,31 132,39 573,70 2020-2025 

ул. Гончарова,5-ул. Гончарова,5 88 0,2 подвал 1965 17233,23 1,15 1,02 1,06 1885,62 565,68 2451,30 2020-2025 

ТК-219К -СК-1 30 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 1630,21 489,06 2119,28 2020-2025 

СК-1 -ул. Гончарова,7 15 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 767,44 230,23 997,67 2020-2025 

ул. Гончарова,7-ул. Гончарова,7 6 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 93,46 28,04 121,50 2020-2025 



 

17 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ул. Гончарова,7-ул. Гончарова,7 78 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 1285,25 385,57 1670,82 2020-2025 

отв 2 - т/ц ул. Гончарова,7 8 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 115,50 34,65 150,15 2020-2025 

отв 1 -ул. Гончарова,7 до ул. 

Гончарова,15 
70 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 1090,40 327,12 1417,52 2020-2025 

ул. Гончарова,15- ул. Гончарова,15 33 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 514,05 154,21 668,26 2020-2025 

ул. Гончарова,15- ул. Гончарова,15 42 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 654,24 196,27 850,51 2020-2025 

ул. Гончарова,9-ул. Гончарова,9 34 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 560,24 168,07 728,31 2020-2025 

ул. Гончарова,11-ул. Гончарова,11 12 0,07 подвал 1965 11153,06 1,15 1,02 1,06 166,41 49,92 216,33 2020-2025 

ул. Гончарова,11-ул. Гончарова,11 28 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 404,25 121,27 525,52 2020-2025 

ул. Гончарова,11-ул. Гончарова,11 3 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 46,73 14,02 60,75 2020-2025 

ул. Невского, 92-ул. Невского, 92 25 0,2 подвал 1965 17233,23 1,15 1,02 1,06 535,69 160,71 696,39 2020-2025 

ул. Невского, 92-ул. Невского, 88 7 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 305,84 91,75 397,59 2020-2025 

ул. Невского,92 -ТК-261 125 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 7880,46 2364,14 10244,60 2020-2025 

ТК-261 -ТК-260 21 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1045,06 313,52 1358,58 2020-2025 

ТК-260  -ул. Невского,98 9 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2020-2025 

ул. Невского,98 - после т/ц 2 -до ТК-261 40 0,07 подземная 1965 32697,00 1,15 1,02 1,06 1626,19 487,86 2114,05 2020-2025 

ТК-261 -ТК-262 23 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1144,59 343,38 1487,97 2020-2025 

ТК-261 -ТК-262 23 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 1004,90 301,47 1306,38 2020-2025 

ТК-261 -ПГС,58 7 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 305,84 91,75 397,59 2020-2025 

ТК-262  -ТК-263 24 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2020-2025 

ТК-263  -ТК-264 18 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 895,77 268,73 1164,50 2020-2025 

ТК-264  -ПГС,56 2 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 87,38 26,21 113,60 2020-2025 

ПГС,56-ПГС,56 32 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 462,00 138,60 600,60 2020-2025 

ПГС,56-ПГС,56 54 0,07 подвал 1965 11153,06 1,15 1,02 1,06 748,84 224,65 973,50 2020-2025 

ПГС,56  -ТК- 265 22 0,07 подземная 1965 32697,00 1,15 1,02 1,06 894,41 268,32 1162,73 2020-2025 

ТК - 265 -ТК-266 28 0,07 подземная 1965 32697,00 1,15 1,02 1,06 1138,33 341,50 1479,83 2020-2025 

ТК-265  -ул. Кирпичная,3 7 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

ТК-266-ТК-267 32 0,07 подземная 1965 32697,00 1,15 1,02 1,06 1300,95 390,29 1691,24 2020-2025 

ТК-267 -ул. Кирпичная,2 6 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 207,49 62,25 269,73 2020-2025 

ТК-261 -т/ц на дома: ул. Невского, ул. 

Кирпичная 
5 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 271,70 81,51 353,21 2020-2025 

ТК-261 -т/ц на дома: ул. Невского, ул. 
Кирпичная 

9 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2020-2025 

т/ц на дома: ул. Невского, ул. 

Кирпичная-ТК-274 
11 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 562,79 168,84 731,62 2020-2025 

ТК-274  -ТК-273 19 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 972,09 291,63 1263,71 2020-2025 

ТК-273- ул. Невского,96 5 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

ТК-273-ТК-272 46 0,025 подземная 1965 25370,14 1,15 1,02 1,06 1451,06 435,32 1886,37 2020-2025 

ТК-273-ТК-272 26 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1293,89 388,17 1682,05 2020-2025 

ТК-273-ТК-272 72 0,07 подземная 1965 32697,00 1,15 1,02 1,06 2927,14 878,14 3805,29 2020-2025 

ТК-272 - ул. Невского,94 9 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 311,23 93,37 404,60 2020-2025 

ТК-272- ТК-271 8 0,07 подземная 1965 32697,00 1,15 1,02 1,06 325,24 97,57 422,81 2020-2025 
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ТК-271 -ул. Кирпичная,8 13 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 449,56 134,87 584,43 2020-2025 

ТК-271 -ТК-270 42 0,07 подземная 1965 32697,00 1,15 1,02 1,06 1707,50 512,25 2219,75 2020-2025 

ТК-270 -ул. Невского,90 8 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

ТК-270 -ТК- 269 25 0,07 подземная 1965 32697,00 1,15 1,02 1,06 1016,37 304,91 1321,28 2020-2025 

ТК-269 -ул. Кирпичная,12 15 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 518,72 155,62 674,34 2020-2025 

ТК - 269 -ТК-268 50 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 1729,07 518,72 2247,79 2020-2025 

ТК-268 -ул. Кирпичная,6 30 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 1037,44 311,23 1348,67 2020-2025 

ТК-207 -ТК-208 120 0,35 подземная 1965 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2020-2025 

ТК-209 -ул. Невского,87 6 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 326,04 97,81 423,86 2020-2025 

ул. Невского,87-ул. Невского,87 50 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 873,38 262,01 1135,40 2020-2025 

ул. Невского,87 -ТК-219Б 10,5 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 570,58 171,17 741,75 2020-2025 

ТК-219Б -ул. Невского,89 16 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

ул. Невского,89- ул. Невского,89 86 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 1241,61 372,48 1614,10 2020-2025 

ул. Невского,89 -д/сад 88 40 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 1747,66 524,30 2271,96 2020-2025 

ТК-219Б -ул. Невского,83 4,5 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 244,53 73,36 317,89 2020-2025 

ул. Невского,83-ул. Невского,83 62 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 1082,99 324,90 1407,89 2020-2025 

ул. Невского,83 -ТК-219 33 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 1793,24 537,97 2331,21 2020-2025 

ТК-219 -ул. Невского,79 8 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 349,53 104,86 454,39 2020-2025 

ТК-219 -ул. Невского,75 30 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 1534,87 460,46 1995,33 2020-2025 

ул. Невского,75-ул. Невского,75 62 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 1021,61 306,48 1328,09 2020-2025 

ул. Невского,75- ул. Невского,73 18 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 920,92 276,28 1197,20 2020-2025 

ул. Невского,73-ул. Невского,73 13 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 214,21 64,26 278,47 2020-2025 

ул. Невского,73 -ул. Невского,71 27 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 1179,67 353,90 1533,57 2020-2025 

ул. Невского,71-ул. Невского,71 5 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 72,19 21,66 93,84 2020-2025 

ул. Невского,71 -ул. Невского,69 21 0,07 подземная 1965 32697,00 1,15 1,02 1,06 853,75 256,13 1109,88 2020-2025 

ТК-209А -ТК209Б 120 0,3 подземная 1965 63511,90 1,15 1,02 1,06 9476,33 2842,90 12319,23 2020-2025 

ТК-209Б -ул. Николаева, 13 8 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 398,12 119,44 517,55 2020-2025 

ул. Николаева,13-ул. Николаева,13 38 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 591,93 177,58 769,51 2020-2025 

ул. Николаева,13-ул. Николаева,13 8 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 115,50 34,65 150,15 2020-2025 

ул. Николаева,13- ул. Николаева,15 40 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 1747,66 524,30 2271,96 2020-2025 

ТК-209Б -ТК-290 66 0,25 подземная 1965 60273,10 1,15 1,02 1,06 4946,20 1483,86 6430,06 2020-2025 

ТК-290 -ТК-291 13,5 0,25 подземная 1965 60273,10 1,15 1,02 1,06 1011,72 303,52 1315,24 2020-2025 

ТК-291 - ТК293 106 0,25 подземная 1965 60273,10 1,15 1,02 1,06 7943,89 2383,17 10327,06 2020-2025 

ТК-293 -отв ТК-293А 155 0,25 надземная 1965 22577,05 1,15 1,02 1,06 4351,14 1305,34 5656,48 2020-2025 

отв ТК-293А -ТК-294 198 0,25 надземная 1965 22577,05 1,15 1,02 1,06 5558,23 1667,47 7225,69 2020-2025 

ТК-294 -ТК-295 34 0,25 надземная 1965 22577,05 1,15 1,02 1,06 954,44 286,33 1240,78 2020-2025 

ТК-296 -ТК-299 316 0,25 надземная 1965 22577,05 1,15 1,02 1,06 8870,71 2661,21 11531,92 2020-2025 

ТК-299 - ЦТП КОС 187 0,25 надземная 1965 22577,05 1,15 1,02 1,06 5249,44 1574,83 6824,27 2020-2025 

отв ТК-293А- ДОК 150 0,1 надземная 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 2336,58 700,97 3037,55 2020-2025 

ДОК-ДОК 50 0,15 надземная 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 873,38 262,01 1135,40 2020-2025 

ТК-293В- ул. Успенского, 11 55 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 2737,07 821,12 3558,19 2020-2025 

ТК-209 -ТК-210 35 0,3 подземная 1965 63511,90 1,15 1,02 1,06 2763,93 829,18 3593,11 2020-2025 
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ТК-210 -ГПТУ-14 6 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 326,04 97,81 423,86 2020-2025 

ГПТУ-14- отв 95 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 1659,42 497,83 2157,25 2020-2025 

ТК-210 -ТК-211 28 0,3 подземная 1965 63511,90 1,15 1,02 1,06 2211,14 663,34 2874,49 2020-2025 

ТК-211 -ул. Невского, 82 43 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 2139,89 641,97 2781,86 2020-2025 

ул. Невского,82-ул. Невского,82 62 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 965,78 289,74 1255,52 2020-2025 

ул. Невского,82 -ул. Невского,80 20 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 873,83 262,15 1135,98 2020-2025 

ТК-211  -ТК-212 78 0,3 подземная 1965 63511,90 1,15 1,02 1,06 6159,62 1847,88 8007,50 2020-2025 

ТК-212  -ТК-213 92 0,3 подземная 1965 63511,90 1,15 1,02 1,06 7265,19 2179,56 9444,74 2020-2025 

ул. Инженерная,1-ул. Инженерная,1 21 0,2 подвал 1965 17233,23 1,15 1,02 1,06 449,98 134,99 584,97 2020-2025 

ул. Инженерная,1  -ул. Инженерная,3 26 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 1639,14 491,74 2130,88 2020-2025 

ул. Инженерная,3-ул. Инженерная,3 18 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 314,42 94,33 408,74 2020-2025 

ул. Инженерная,3-ул. Инженерная,3 69 0,07 подвал 1965 11153,06 1,15 1,02 1,06 956,86 287,06 1243,91 2020-2025 

ул. Инженерная,3-ул. Николаева,6 30 0,07 подземная 1965 32697,00 1,15 1,02 1,06 1219,64 365,89 1585,54 2020-2025 

ул. Инженерная,3 - ул. Инженерная,5 30 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 1630,21 489,06 2119,28 2020-2025 

ул. Инженерная,5-ул. Инженерная,5 1,5 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 26,20 7,86 34,06 2020-2025 

ул. Инженерная,5-ул. Инженерная,5 38 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 591,93 177,58 769,51 2020-2025 

ул. Инженерная,5 -ул. Николаева,4 30 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1492,95 447,88 1940,83 2020-2025 

ул. Николаева,4-ул. Николаева,4 90 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 1401,95 420,58 1822,53 2020-2025 

ул. Николаева,4-ул. Николаева,4 8 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 115,50 34,65 150,15 2020-2025 

ул. Николаева,4  -ул. Николаева,8 34 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 1485,51 445,65 1931,16 2020-2025 

ТК-213 - ТК-214 140 0,3 подземная 1965 63511,90 1,15 1,02 1,06 11055,72 3316,72 14372,44 2020-2025 

ТК-214 -ул. Инженерная,2 10,5 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 661,96 198,59 860,55 2020-2025 

ул. Инженерная,2- ул. Инженерная,2 118,5 0,2 подвал 1965 17233,23 1,15 1,02 1,06 2539,15 761,75 3300,90 2020-2025 

ул. Инженерная,2-ул. Инженерная,8 14 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 882,61 264,78 1147,40 2020-2025 

ул. Инженерная,8-ул. Инженерная,8 89 0,2 подвал 1965 17233,23 1,15 1,02 1,06 1907,04 572,11 2479,16 2020-2025 

ул. Инженерная,8-ул. Инженерная,8 29,5 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 459,53 137,86 597,38 2020-2025 

отв - ул. Инженерная,8 -в сторону ул. 

Инженерная,6 
12 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 209,61 62,88 272,49 2020-2025 

ул. Инженерная,6-ул. Инженерная,6 96 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 1676,89 503,07 2179,96 2020-2025 

ул. Инженерная,6-ул. Аскольдовцев, 47 15 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 815,11 244,53 1059,64 2020-2025 

ул. Аскольдовцев, 47-ул. Аскольдовцев, 

47 
40 0,15 подвал 1965 14048,50 1,15 1,02 1,06 698,70 209,61 908,32 2020-2025 

ул. Аскольдовцев, 47-ул. Аскольдовцев, 

47 
30 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 494,33 148,30 642,62 2020-2025 

ул. Аскольдовцев, 47-ул. Аскольдовцев, 

47 
6 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 86,62 25,99 112,61 2020-2025 

ул. Аскольдовцев, 47 -ул. 

Аскольдовцев, 47А 
16 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

ул. Аскольдовцев, 47 -ул. 

Аскольдовцев, 45 
46 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 2353,47 706,04 3059,51 2020-2025 

ул. Аскольдовцев, 45-ул. Аскольдовцев, 

45 
40 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 623,09 186,93 810,01 2020-2025 
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отв -  ул. Аскольдовцев,45 -в сторону  

ул. Аскольдовцев,41 
15 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 216,56 64,97 281,53 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,45-ул. 

Аскольдовцев,41 
10 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,41 -ул. 

Аскольдовцев,41 
16,5 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 257,02 77,11 334,13 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,41 -ул. 
Аскольдовцев,41 

2,5 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 36,09 10,83 46,92 2020-2025 

ул. Аскольдовцев,45  -ул. 

Аскольдовцев,43 
15 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

отв - ул. Инженерная,8 -в сторону ул. 
Инженерная,10 

11 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 158,81 47,64 206,45 2020-2025 

ул. Инженерная,8 - ул. Инженерная,10 22 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 961,21 288,36 1249,58 2020-2025 

ул. Инженерная,8- ул. Аскольдовцев, 49 44 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 2189,65 656,90 2846,55 2020-2025 

ул. Инженерная,8 -ТК-214Б 20 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

ТК-214Б -д. 7/2 ул. Инженерная - 
Николаева 

2 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 99,53 29,86 129,39 2020-2025 

ТК-214Б-ТК-214В 37 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1841,30 552,39 2393,69 2020-2025 

ТК - 214В -ул. Николаева, 1 4 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

ТК-214В  -СК-1 52 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 2587,77 776,33 3364,10 2020-2025 

СК-1 -ТК-214Г 22 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1094,83 328,45 1423,27 2020-2025 

ТК-214Г -ул. Николаева,3 32 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 1398,13 419,44 1817,57 2020-2025 

ТК-214Г-ТК-214Д 23 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1144,59 343,38 1487,97 2020-2025 

ТК-214Д- ул. Николаева,5 36 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 1572,89 471,87 2044,76 2020-2025 

ТК-214Д- ТК-214Е 29 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1443,18 432,95 1876,14 2020-2025 

ТК - 214Е -ул. Николаева,7 32 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 1398,13 419,44 1817,57 2020-2025 

ТК - 214 -ГПТУ-4 10,5 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 522,53 156,76 679,29 2020-2025 

отв - ГПТУ-4 -в сторону Дет. 
поликлиники № 5 

7 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 101,06 30,32 131,38 2020-2025 

ГПТУ-4 - Дет. поликлиники № 5 121 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 5286,67 1586,00 6872,67 2020-2025 

Дет. поликлиники № 5 -т/ц Дет. 
поликлиники № 5 

9 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 129,94 38,98 168,92 2020-2025 

ТК-214 -ТК-214А 78 0,25 подземная 1965 60273,10 1,15 1,02 1,06 5845,50 1753,65 7599,16 2020-2025 

ТК-214А -ТК-215 104 0,25 подземная 1965 60273,10 1,15 1,02 1,06 7794,01 2338,20 10132,21 2020-2025 

ТК-215-ТК-216 234 0,25 подземная 1965 60273,10 1,15 1,02 1,06 17536,51 5260,95 22797,47 2020-2025 

ТК-121-ТК-122 123 0,25 подземная 1980 60273,10 1,15 1,02 1,06 9217,91 2765,37 11983,28 2020-2025 

ТК-122 -ТК-122е 126 0,25 подземная 1980 60273,10 1,15 1,02 1,06 9442,74 2832,82 12275,56 2020-2025 

ТК-122е-ТК-122а 64 0,25 подземная 1980 60273,10 1,15 1,02 1,06 4796,31 1438,89 6235,20 2020-2025 

ТК-122а -ТК-123 26 0,25 подземная 1980 60273,10 1,15 1,02 1,06 1948,50 584,55 2533,05 2020-2025 

ТК-123 -ТК-124 160 0,25 подземная 1980 60273,10 1,15 1,02 1,06 11990,78 3597,23 15588,01 2020-2025 

ТК-124 -ТК-125 80 0,25 подземная 1980 60273,10 1,15 1,02 1,06 5995,39 1798,62 7794,01 2020-2025 

ТК-125 -ТК-126 123 0,25 подземная 1980 60273,10 1,15 1,02 1,06 9217,91 2765,37 11983,28 2020-2025 
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ТК-244 -ТК-245 71 0,35 подземная 1975 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2020-2025 

ТК-245 -ТК-246 65 0,35 подземная 1975 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2020-2025 

ТК-250г -Лобова, 11/1 24,5 0,25 подземная 1975 60273,10 1,15 1,02 1,06 1836,09 550,83 2386,91 2020-2025 

Лобова, 11/1-Лобова, 11/1 102,5 0,25 подвал 1975 22577,05 1,15 1,02 1,06 2877,36 863,21 3740,57 2020-2025 

Лобова, 11/1-Лобова, 11/1 10 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 155,77 46,73 202,50 2020-2025 

Лобова, 11/1-ТК-251 71 0,25 подземная 1975 60273,10 1,15 1,02 1,06 5320,91 1596,27 6917,18 2020-2025 

ТК-251 -ТК-252 48 0,15 подземная 1970 43703,85 1,15 1,02 1,06 2608,34 782,50 3390,85 2020-2025 

ТК-252 -ТК-253 80 0,15 подземная 1975 43703,85 1,15 1,02 1,06 4347,24 1304,17 5651,41 2020-2025 

ТК-253 -Бойлерная ПНД 32 0,15 подземная 1970 43703,85 1,15 1,02 1,06 1738,90 521,67 2260,56 2020-2025 

Бойлерная ПНД -Бойлерная ПНД эл. 
узел 

14 0,08 подвал 1970 11611,40 1,15 1,02 1,06 202,12 60,64 262,76 2020-2025 

Бойлерная ПНД (ТК-1)-ТК-253А (ТК-2) 46,5 0,1 подземная 1970 40023,85 1,15 1,02 1,06 2314,07 694,22 3008,29 2020-2025 

ТК-244 -ТК-244а 577 0,35 подземная 1979 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2020-2025 

ТК-244а -ТК-244б 140 0,35 подземная 1979 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2020-2025 

ТК-244б -ТК-244в 4 0,35 подземная 1979 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2020-2025 

ТК-244в -ТК-244и 34 0,3 подземная 1979 63511,90 1,15 1,02 1,06 2684,96 805,49 3490,45 2020-2025 

ТК-244и -СК-244м 130 0,35 подземная 1979 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2020-2025 

СК-244м -насосная 207 кв 19 0,35 подземная 1980 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2020-2025 

СК-244м -насосная 207 кв 40 0,35 подземная 1980 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2020-2025 

ул. Лобова, 11/1 -ул. Лобова, 19 14 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 611,68 183,50 795,18 2020-2025 

ул. Лобова, 11/1 -ул. Лобова, 11/1 10 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 155,77 46,73 202,50 2020-2025 

ТК-250г -ТК-244ж 144 0,3 подземная 1980 63511,90 1,15 1,02 1,06 11371,60 3411,48 14783,08 2020-2025 

ТК-244ж -ТК-244е 86,5 0,3 подземная 1980 63511,90 1,15 1,02 1,06 6830,86 2049,26 8880,11 2020-2025 

ТК-244д -ТК-244г 162,5 0,3 подземная 1980 63511,90 1,15 1,02 1,06 12832,53 3849,76 16682,29 2020-2025 

ТК-244г -ТК-244б 99,5 0,3 подземная 1980 63511,90 1,15 1,02 1,06 7857,46 2357,24 10214,70 2020-2025 

Насосная 207 кв-Насосная 207 кв 13,7 0,3 подземная 1980 63511,90 1,15 1,02 1,06 1081,88 324,56 1406,45 2020-2025 

Насосная 207 кв/ТК-300/ -ул. 
П.Осипенко,14 

173 0,3 подземная 1981 63511,90 1,15 1,02 1,06 13661,71 4098,51 17760,22 2020-2025 

ул. П.Осипенко,14-до перехода 

диаметров на меньший ул. 

П.Осипенко,14 

2 0,15 подвал 1981 14048,50 1,15 1,02 1,06 34,94 10,48 45,42 2020-2025 

ул. П.Осипенко,14-ул. П.Осипенко,14 18 0,2 подвал 1981 17233,23 1,15 1,02 1,06 385,69 115,71 501,40 2020-2025 

ул. П.Осипенко,14-ул. П.Осипенко,14 43 0,15 подвал 1981 14048,50 1,15 1,02 1,06 751,11 225,33 976,44 2020-2025 

Аптека /П.Осипенко,14А/-Аптека 

/П.Осипенко,14А/ 
25,5 0,15 подвал 1981 14048,50 1,15 1,02 1,06 445,42 133,63 579,05 2020-2025 

ул. П.Осипенко, 14А-ул. П.Осипенко, 

10 
27 0,1 подземная 1981 40023,85 1,15 1,02 1,06 1343,65 403,10 1746,75 2020-2025 

ул. Осипенко,14 -ТК-302 14 0,2 подземная 1981 50703,48 1,15 1,02 1,06 882,61 264,78 1147,40 2020-2025 

ТК-302-ТК-303 150 0,2 подземная 1981 50703,48 1,15 1,02 1,06 9456,55 2836,97 12293,52 2020-2025 

ТК-303 -ул. Сафонова,9 16 0,15 подземная 1983 43703,85 1,15 1,02 1,06 869,45 260,83 1130,28 2020-2025 

ул.Сафонова,9-ул. Сафонова,9 83 0,15 подвал 1983 14048,50 1,15 1,02 1,06 1449,81 434,94 1884,76 2020-2025 

Сафонова,7-ул. Сафонова,7 42 0,15 подвал 1983 14048,50 1,15 1,02 1,06 733,64 220,09 953,73 2020-2025 
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ТК-303 -Школа № 57 85 0,15 подземная 1984 43703,85 1,15 1,02 1,06 4618,94 1385,68 6004,62 2020-2025 

ТК-302 -ТК-315 129 0,2 подземная 1981 50703,48 1,15 1,02 1,06 8132,64 2439,79 10572,43 2020-2025 

ТК-315 -ул. Сафонова,10 5 0,1 подземная 1981 40023,85 1,15 1,02 1,06 248,82 74,65 323,47 2020-2025 

ТК-315 -ул. Сафонова,12 18 0,15 подземная 1981 43703,85 1,15 1,02 1,06 978,13 293,44 1271,57 2020-2025 

ул. Сафонова, 12-ул. Сафонова, 12 61 0,15 подвал 1981 14048,50 1,15 1,02 1,06 1065,53 319,66 1385,18 2020-2025 

ул. Сафонова, 14-ул. Сафонова, 14 41 0,1 подвал 1981 12528,09 1,15 1,02 1,06 638,66 191,60 830,26 2020-2025 

ул. Ушакова, 13-ул. Ушакова, 13 37 0,07 подвал 1981 11153,06 1,15 1,02 1,06 513,10 153,93 667,03 2020-2025 

ТК-305 -ТК-306 32 0,25 подземная 1983 60273,10 1,15 1,02 1,06 2398,16 719,45 3117,60 2020-2025 

ТК-305 -ул. Осипенко, 8 6 0,08 подземная 1983 35139,28 1,15 1,02 1,06 262,15 78,64 340,79 2020-2025 

ТК-306 -ул. Осипенко, 6 14 0,1 подземная 1983 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

ул. П. Осипенко, 6  -ул. П.Осипенко, 6 25 0,15 подвал 1983 14048,50 1,15 1,02 1,06 436,69 131,01 567,70 2020-2025 

ТК-306 -ТК-307 48 0,25 подземная 1983 60273,10 1,15 1,02 1,06 3597,23 1079,17 4676,40 2020-2025 

ТК-307 -д/сад № 139 37 0,08 подземная 1984 35139,28 1,15 1,02 1,06 1616,58 484,98 2101,56 2020-2025 

ТК-308 -ул. Ушакова, 7/2 43 0,1 подземная 1983 40023,85 1,15 1,02 1,06 2139,89 641,97 2781,86 2020-2025 

ТК-308 -ул. Ушакова, 7/1 3 0,1 подземная 1983 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

ул. Ушакова, 7/1-ул. Ушакова, 7/1 20 0,1 подвал 1983 12528,09 1,15 1,02 1,06 311,54 93,46 405,01 2020-2025 

ТК-310 -ул. Ушакова, 5/2 2,5 0,15 подземная 1983 43703,85 1,15 1,02 1,06 135,85 40,76 176,61 2020-2025 

Ушакова,5/2-ул. Ушакова, 5/2 72 0,15 подвал 1983 14048,50 1,15 1,02 1,06 1257,67 377,30 1634,97 2020-2025 

ТК-310 -ТК-311 58 0,25 подземная 1983 60273,10 1,15 1,02 1,06 4346,66 1304,00 5650,65 2020-2025 

ТК-311 -ул. Лобова, 27/3 40 0,15 подземная 1983 43703,85 1,15 1,02 1,06 2173,62 652,09 2825,71 2020-2025 

ул.Лобова, 27/3 -ул. Лобова, 27/3 30 0,15 подвал 1983 14048,50 1,15 1,02 1,06 524,03 157,21 681,24 2020-2025 

Лобова,27/3-ул. Осипенко,2 16,5 0,07 подземная 1983 32697,00 1,15 1,02 1,06 670,80 201,24 872,05 2020-2025 

ул. Осипенко,2-т/ц ул. Осипенко,2 14 0,125 подвал 1983 13252,23 1,15 1,02 1,06 230,69 69,21 299,89 2020-2025 

ул. Лобова, 27/2-ул. Лобова, 27/2 20 0,15 подвал 1983 14048,50 1,15 1,02 1,06 349,35 104,81 454,16 2020-2025 

ТК-311 -ТК-312 90 0,2 подземная 1983 50703,48 1,15 1,02 1,06 5673,93 1702,18 7376,11 2020-2025 

ТК-312 -ул. Ушакова, 5/1 26 0,1 подземная 1983 40023,85 1,15 1,02 1,06 1293,89 388,17 1682,05 2020-2025 

ТК-312 -ул. Лобова, 29 (РП) 6 0,1 подземная 1982 40023,85 1,15 1,02 1,06 298,59 89,58 388,17 2020-2025 

ТК-312 -ТК-313 18 0,2 подземная 1983 50703,48 1,15 1,02 1,06 1134,79 340,44 1475,22 2020-2025 

ТК-312 -ТК-313 4 0,15 подземная 1983 43703,85 1,15 1,02 1,06 217,36 65,21 282,57 2020-2025 

ТК-313 -ул. Ушакова,3 25 0,1 подземная 1983 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

ул. Ушакова,3-ул. Ушакова,3 22 0,1 подвал 1983 12528,09 1,15 1,02 1,06 342,70 102,81 445,51 2020-2025 

ул. Лобова, 31/2-ул. Лобова, 31/2 37 0,08 подвал 1983 11611,40 1,15 1,02 1,06 534,18 160,25 694,44 2020-2025 

ТК-220 -ул. Свердлова,54 6 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 262,15 78,64 340,79 2020-2025 

ТК-221 -ул. Свердлова,58 14 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 716,27 214,88 931,16 2020-2025 

ул. Свердлова,58-ул. Свердлова,58 14 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 230,69 69,21 299,89 2020-2025 

ул. Свердлова,58  -ул. Свердлова, 56 30 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 1534,87 460,46 1995,33 2020-2025 

ул. Свердлова, 56-ул. Свердлова, 56 17 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 280,12 84,04 364,15 2020-2025 

Свердлова,56 -д/сад № 85 40 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1990,59 597,18 2587,77 2020-2025 

Д/сад № 85-Д/сад № 85 40 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 623,09 186,93 810,01 2020-2025 

ТК-222 -ТК-223 75 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 4728,28 1418,48 6146,76 2020-2025 

ТК-223-ТК-224 70 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 4413,06 1323,92 5736,98 2020-2025 

ТК-224-ТК-225 63 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 3971,75 1191,53 5163,28 2020-2025 
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ТК-225-ТК-226 55 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 3467,40 1040,22 4507,62 2020-2025 

ТК-226-ТК-227 54 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 3404,36 1021,31 4425,67 2020-2025 

ТК-227-ТК-228 40 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 2521,75 756,52 3278,27 2020-2025 

ТК-223 -ТК-229 28,5 0,15 подземная 1975 43703,85 1,15 1,02 1,06 1548,70 464,61 2013,32 2020-2025 

ТК-229 -Хлобыстова,39 6 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 298,59 89,58 388,17 2020-2025 

ТК-229 -ТК-233 30 0,125 подземная 1975 41147,83 1,15 1,02 1,06 1534,87 460,46 1995,33 2020-2025 

ТК-233 -Хлолбыстова,37 18 0,05 подземная 1975 27812,42 1,15 1,02 1,06 622,47 186,74 809,20 2020-2025 

ТК-224 -Хлобыстова,35 3 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 131,07 39,32 170,40 2020-2025 

ТК-225 -Хлобыстова,33 4 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 199,06 59,72 258,78 2020-2025 

ул. Хлобыстова,33-ул. Хлобыстова,33 64 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 996,94 299,08 1296,02 2020-2025 

ул. Хлобыстова,33  -ул. Хлобыстова, 31 19 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 830,14 249,04 1079,18 2020-2025 

ТК-226-ул. Хлобыстова, 29 5 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 248,82 74,65 323,47 2020-2025 

ТК-227 -Хлобыстова, 27 5 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 218,46 65,54 283,99 2020-2025 

ТК-228  -Хлобыстова, 23 5 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 271,70 81,51 353,21 2020-2025 

ул. Хлобыстова, 23-ул. Хлобыстова, 23 57 0,125 подземная 1969 41147,83 1,15 1,02 1,06 2916,26 874,88 3791,13 2020-2025 

Хлобыстова, 23 -ПГС,59 31 0,15 подземная 1970 43703,85 1,15 1,02 1,06 1684,56 505,37 2189,92 2020-2025 

ПГС,59-ПГС,59 14 0,1 подвал 1965 12528,09 1,15 1,02 1,06 218,08 65,42 283,50 2020-2025 

ПГС,59 -Хлобыстова, 25 14 0,1 подземная 1970 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

ул. Хлобыстова, 25-ул. Хлобыстова, 25 60 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 934,63 280,39 1215,02 2020-2025 

Хлобыстова, 25 -школа № 11 25 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

ПГС,57-ПГС,57 3 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 46,73 14,02 60,75 2020-2025 

ПГС,57  -ПГС, 61/21 16 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 796,24 238,87 1035,11 2020-2025 

ТК-222  -ТК-201д 37 0,25 подземная 1975 60273,10 1,15 1,02 1,06 2772,87 831,86 3604,73 2020-2025 

ТК-241 -Хлобыстова, 28/2 7 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 441,31 132,39 573,70 2020-2025 

ул. Хлобыстова, 28/2-ул. Хлобыстова, 

28/2 
3 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 

ул. Хлобыстова, 32-ул. Хлобыстова, 32 106 0,1 подвал 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 1651,18 495,35 2146,53 2020-2025 

ул. Сверлова, 74-ул. Сверлова, 74 18 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 296,60 88,98 385,57 2020-2025 

ул. Сверлова, 74-ул. Сверлова, 74 48 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 747,70 224,31 972,02 2020-2025 

ул. Свердлова, 74-ул. Свердлова, 66 28 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 1521,53 456,46 1977,99 2020-2025 

ул. Сверлова, 66-ул. Сверлова, 66 55 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 2988,73 896,62 3885,35 2020-2025 

ул. Сверлова, 66 -ул. Свердлова, 68 8 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 434,72 130,42 565,14 2020-2025 

ул. Сверлова, 68-ул. Сверлова, 68 38 0,15 подвал 1980 14048,50 1,15 1,02 1,06 663,77 199,13 862,90 2020-2025 

ул. Сверлова, 68-ул. Сверлова, 68 18 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 280,39 84,12 364,51 2020-2025 

ул. Сверлова, 68-ул. Сверлова, 68 до с. 

д. ул. Свердлова, 70 
26 0,15 подвал 1980 14048,50 1,15 1,02 1,06 454,16 136,25 590,41 2020-2025 

ул. Свердлова, 74-ул. Свердлова, 76 7 0,125 подземная 1980 41147,83 1,15 1,02 1,06 358,14 107,44 465,58 2020-2025 

ул. Свердлова, 76-ул. Свердлова, 76 12 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 186,93 56,08 243,00 2020-2025 

ул. Свердлова, 72-ул. Свердлова, 72 16 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 263,64 79,09 342,73 2020-2025 

ул. Свердлова, 72-ул. Свердлова, 72 42 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 654,24 196,27 850,51 2020-2025 

ТК - 241в  -Гимназия № 9 ( ул. Ивченко, 

15 ) 
53,5 0,125 подземная 1980 41147,83 1,15 1,02 1,06 2737,19 821,16 3558,34 2020-2025 
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ул. Свердлова, 82-ул. Свердлова, 82 76 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 1252,29 375,69 1627,98 2020-2025 

ул. Свердлова, 82-эл.узел ул.Ивченко,19 25 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 411,94 123,58 535,52 2020-2025 

ул. Свердлова, 82-ТК-241д 90 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 4890,64 1467,19 6357,84 2020-2025 

ТК-241г -д/сад № 63 ( ул. Ивченко, 13 ) 16 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

ТК-241д -ул. Ивченко, 17 7,5 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 407,55 122,27 529,82 2020-2025 

ТК-241д -ТК-241е 75 0,125 надземная 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 1235,82 370,75 1606,56 2020-2025 

ТК-241е  -д/сад № 119 ( ул. Ивченко, 11 

) 
26 0,08 подземная 1980 35139,28 1,15 1,02 1,06 1135,98 340,79 1476,77 2020-2025 

ул. Ивченко, 9-ул. Ивченко, 9 29 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 477,85 143,35 621,20 2020-2025 

ТК-241ж  -ул. Ивченко, 5 28 0,125 подземная 1980 41147,83 1,15 1,02 1,06 1432,55 429,76 1862,31 2020-2025 

ТК-242 -ул.Хлобыстова,28/1 10 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

ТК-243 -ТК-228 39,5 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 2490,23 747,07 3237,29 2020-2025 

ТК-244-ПГС,63/24(УВД) 45 0,125 подземная 1975 41147,83 1,15 1,02 1,06 2302,31 690,69 2993,00 2020-2025 

ТК-245 -ПГС,65 7,5 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 472,83 141,85 614,68 2020-2025 

ПГС,65-ПГС,65 15 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 247,16 74,15 321,31 2020-2025 

ПГС,65 -ПГС,67 40 0,15 подземная 1975 43703,85 1,15 1,02 1,06 2173,62 652,09 2825,71 2020-2025 

ПГС,67-ПГС,67 97 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 1510,99 453,30 1964,28 2020-2025 

ПГС,67 -ГИБДД/Хлобыстова,26 24 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 1048,60 314,58 1363,17 2020-2025 

ПГС,67 -ПГС,73 55,8 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 2776,88 833,06 3609,94 2020-2025 

ПГС,73-ПГС,73 72 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 1121,56 336,47 1458,02 2020-2025 

ПГС,73 -ПГС,69 12 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2020-2025 

ПГС,69-ПГС,69 78 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 1215,02 364,51 1579,53 2020-2025 

ТК-245а -ПГС,70 36 0,25 подземная 1972 60273,10 1,15 1,02 1,06 2697,93 809,38 3507,30 2020-2025 

ПГС,70-ПГС,70 42 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 733,64 220,09 953,73 2020-2025 

ПГС,70 -Хлобыстова, 20/2 40 0,15 подземная 1970 43703,85 1,15 1,02 1,06 2173,62 652,09 2825,71 2020-2025 

ул. Хлобыстова, 20/2-ул. Хлобыстова, 

20/2 
47 0,15 подвал 1970 14048,50 1,15 1,02 1,06 820,98 246,29 1067,27 2020-2025 

ул. Хлобыстова, 20/2-ул. Хлобыстова, 

20/2 
42 0,1 подвал 1970 12528,09 1,15 1,02 1,06 654,24 196,27 850,51 2020-2025 

ул. Хлобыстова, 20/2-ул. Хлобыстова, 

20/2 
10 0,08 подвал 1970 11611,40 1,15 1,02 1,06 144,37 43,31 187,69 2020-2025 

Хлобыстова, 20/2 -школа № 48 70 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 3058,40 917,52 3975,92 2020-2025 

ПГС,72-ПГС,72 15 0,15 подвал 1970 14048,50 1,15 1,02 1,06 262,01 78,60 340,62 2020-2025 

ПГС, 76/1-ПГС, 76/1 88 0,15 подвал 1970 14048,50 1,15 1,02 1,06 1537,15 461,15 1998,30 2020-2025 

ПГС,76/1 -ПГС,78/1 10 0,125 подземная 1972 41147,83 1,15 1,02 1,06 511,62 153,49 665,11 2020-2025 

ПГС,70 -ПГС, 76/2 21 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 1141,15 342,35 1483,50 2020-2025 

ПГС,76/2-ПГС,76/2 120 0,125 подвал 1972 13252,23 1,15 1,02 1,06 1977,31 593,19 2570,50 2020-2025 

ПГС,76/2 -ПГС,78/2 20 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 1086,81 326,04 1412,85 2020-2025 

ПГС,78/2-ПГС,78/2 93 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 1624,49 487,35 2111,84 2020-2025 

ПГС,78/2 -отв. д/с № 27 13 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 202,50 60,75 263,25 2020-2025 

ПГС,78/2 -д/с № 27 50 0,07 подземная 1973 32697,00 1,15 1,02 1,06 2032,74 609,82 2642,56 2020-2025 

ПГС,78/2 /вставка/-ПГС,78/2 /вставка/ 39 0,125 подвал 1973 13252,23 1,15 1,02 1,06 642,62 192,79 835,41 2020-2025 
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ПГС,78/2 /вставка/-ПГС,78/2 /вставка/ 5 0,08 подвал 1973 11611,40 1,15 1,02 1,06 72,19 21,66 93,84 2020-2025 

ПГС,78/3-ПГС,78/3 116 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 2026,24 607,87 2634,12 2020-2025 

ПГС,78/3 -отв. Прогимназии № 51 7 0,08 подвал 1972 11611,40 1,15 1,02 1,06 101,06 30,32 131,38 2020-2025 

ПГС,78/3 -Прогимназия № 51 47 0,07 подземная 1972 32697,00 1,15 1,02 1,06 1910,78 573,23 2484,01 2020-2025 

ПГС,78/3 /вставка/-ПГС,78/3 /вставка/ 19 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 331,88 99,57 431,45 2020-2025 

ПГС,78/4-ПГС,78/4 28 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 599,97 179,99 779,96 2020-2025 

ПГС,78/4-ПГС,78/4 30 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 524,03 157,21 681,24 2020-2025 

ПГС,78/4 -ТК-250а 14 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 760,77 228,23 989,00 2020-2025 

ПГС,78/4 -ул. Лобова,9/3 36 0,2 подземная 1972 50703,48 1,15 1,02 1,06 2269,57 680,87 2950,44 2020-2025 

ул. Лобова,9/3-ул. Лобова,9/3 41 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 878,53 263,56 1142,08 2020-2025 

ул. Лобова,9/3-ул. Лобова,9/3 11 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 171,35 51,40 222,75 2020-2025 

ул. Лобова, 9/3 -Лобова,9/2 46 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 2009,81 602,94 2612,75 2020-2025 

ул. Лобова, 9/3 -ул. Лобова, 9/4 35 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 1901,92 570,58 2472,49 2020-2025 

ул. Лобова, 9/4- ул. Лобова, 9/4 52 0,15 подвал 1973 14048,50 1,15 1,02 1,06 908,32 272,49 1180,81 2020-2025 

ул. Лобова, 9/4 /вставка/- ул. Лобова, 

9/4 /вставка/ 
46 0,15 подвал 1973 14048,50 1,15 1,02 1,06 803,51 241,05 1044,56 2020-2025 

ул. Лобова, 9/5- ул. Лобова, 9/5 74 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 1292,60 387,78 1680,39 2020-2025 

ул. Лобова, 9/5 /вставка/- ул. Лобова, 

9/5 /вставка/ 
38 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 663,77 199,13 862,90 2020-2025 

ул. Лобова, 9/5 /вставка/- ул. Лобова, 
9/5 /вставка/ 

22 0,125 подвал 1972 13252,23 1,15 1,02 1,06 362,51 108,75 471,26 2020-2025 

ул. Лобова, 9/5 /вставка/- ул. Лобова, 

9/5 /вставка/ 
8 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 124,62 37,39 162,00 2020-2025 

ул. Лобова, 9/5 /вставка/-Хлобыстова, 

16/3 
35 0,125 подземная 1972 41147,83 1,15 1,02 1,06 1790,68 537,21 2327,89 2020-2025 

ул. Хлобыстова, 16/3-ул. Хлобыстова, 

16/3 
3 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2020-2025 

ул. Хлобыстова, 16/3-ул. Хлобыстова, 
16/3 

120 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 1869,26 560,78 2430,04 2020-2025 

ул. Хлобыстова, 16/2-ул. Хлобыстова, 

16/2 
60 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 934,63 280,39 1215,02 2020-2025 

ул. Хлобыстова, 14/3-ул. Хлобыстова, 
14/3 

38 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 1891,06 567,32 2458,38 2020-2025 

ТК-246 -ПГС,71 8 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 398,12 119,44 517,55 2020-2025 

ТК-247 -ТК-247б 40 0,25 подземная 1975 60273,10 1,15 1,02 1,06 2997,69 899,31 3897,00 2020-2025 

ТК-247б -ПГС,79 23,5 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 1481,53 444,46 1925,98 2020-2025 

ПГС,79-ПГС,79 47 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 1007,09 302,13 1309,22 2020-2025 

ПГС,79-ПГС,79 48 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 747,70 224,31 972,02 2020-2025 

ПГС,79 -ПГС,75 12 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 524,30 157,29 681,59 2020-2025 

ПГС,79 -ПГС,81 12 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 756,52 226,96 983,48 2020-2025 

ПГС,81-ПГС,81 37 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 576,36 172,91 749,26 2020-2025 

ПГС,79 -ПГС,81 20 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 
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ПГС,81-ПГС,81 13 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 278,56 83,57 362,12 2020-2025 

ПГС,81 -ПГС,83 48 0,07 подземная 1975 32697,00 1,15 1,02 1,06 1951,43 585,43 2536,86 2020-2025 

ТК-249 -ул. Лобова,1 5 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 248,82 74,65 323,47 2020-2025 

ул. Лобова,5-ул. Лобова,5 69 0,2 подвал 1970 17233,23 1,15 1,02 1,06 1478,49 443,55 1922,04 2020-2025 

ул. Лобова,5 -ТК-250а 15 0,2 подземная 1970 50703,48 1,15 1,02 1,06 945,66 283,70 1229,35 2020-2025 

ТК-250а -ул. Лобова,9 52 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 2587,77 776,33 3364,10 2020-2025 

ТК-244ж -Д/сад № 81 25 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 1092,29 327,69 1419,97 2020-2025 

ТК-244е -ул. Лобова,11/6 14 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 760,77 228,23 989,00 2020-2025 

ТК-244е -ул. Лобова,11/4 7,5 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 407,55 122,27 529,82 2020-2025 

ул. Лобова, 11/3-ул. Лобова, 11/3 50 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 1071,37 321,41 1392,78 2020-2025 

ул. Лобова, 11/4-ул. Лобова, 11/4 110 0,15 подвал 1978 14048,50 1,15 1,02 1,06 1921,44 576,43 2497,87 2020-2025 

ул. Лобова, 11/4-ул. Лобова, 11/4 14 0,08 подвал 1978 11611,40 1,15 1,02 1,06 202,12 60,64 262,76 2020-2025 

ул. Лобова,11/6-ул. Лобова,11/6 37 0,15 подвал 1978 14048,50 1,15 1,02 1,06 646,30 193,89 840,19 2020-2025 

ул. Лобова,11/6-ул. Лобова,11/6 9,5 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 147,98 44,39 192,38 2020-2025 

ТК-122г -ТК-122д 15 0,1 подземная 1990 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

ТК-122д -АБК /ст. Комсомольск - 
Мурманский 

161 0,07 надземная 1990 11153,06 1,15 1,02 1,06 2232,67 669,80 2902,46 2020-2025 

ТК-124а -ул.Ивченко,6 8 0,125 надземная 1990 13252,23 1,15 1,02 1,06 131,82 39,55 171,37 2020-2025 

ТК-124а -ул.Ивченко,6 22 0,125 подземная 1990 41147,83 1,15 1,02 1,06 1125,57 337,67 1463,24 2020-2025 

ТК-125а -ТК-125б 32 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 2017,40 605,22 2622,62 2020-2025 

ТК-125б-ТК-125в 34 0,2 надземная 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 728,53 218,56 947,09 2020-2025 

ТК-125в  -Речной проезд,7 6 0,15 надземная 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 104,81 31,44 136,25 2020-2025 

ул. Гончарова,5  -ТК-244а 163 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 10276,12 3082,84 13358,96 2020-2025 

ТК-63-СК-64 177 0,25 подземная 1980 60273,10 1,15 1,02 1,06 13264,80 3979,44 17244,24 2020-2025 

СК-64-ТК-65 50 0,25 подземная 1980 60273,10 1,15 1,02 1,06 3747,12 1124,14 4871,25 2020-2025 

ТК-65 -насосная 62 кв 10,3 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 559,71 167,91 727,62 2020-2025 

Насосная 62 кв -ТК-400 3 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

ТК-400 -ПГС, 8 17 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 216,37 64,91 281,28 2020-2025 

ТК-400 -ТК-401 22,7 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 1233,53 370,06 1603,59 2020-2025 

ТК-401 -ПГС, 10 3 0,05 подземная 1991 27812,42 1,15 1,02 1,06 103,74 31,12 134,87 2020-2025 

ТК-401 -ТК-402 11,9 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 646,65 194,00 840,65 2020-2025 

ТК-402 -ТК-403 3 0,05 подземная 1991 27812,42 1,15 1,02 1,06 103,74 31,12 134,87 2020-2025 

ТК-403 -6я Комс батарея, 55 22,7 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 288,92 86,68 375,59 2020-2025 

ТК-403 -Калинина, 52 53 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 674,57 202,37 876,94 2020-2025 

ТК-402 -ТК-404 29,7 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 1613,91 484,17 2098,09 2020-2025 

ТК-404 -ПГС, 12 4 0,05 подземная 1991 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

ТК-404 -ТК-405 12 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2020-2025 

ТК-404 -ТК-405 9,4 0,15 надземная 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 164,20 49,26 213,45 2020-2025 

ТК-405 -6я Комс батарея, 53 38,7 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 492,56 147,77 640,33 2020-2025 

ТК-405 -ТК-406 19,9 0,15 надземная 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 347,61 104,28 451,89 2020-2025 

ТК-406 -ПГС, 14 4 0,032 надземная 1991 9778,02 1,15 1,02 1,06 48,63 14,59 63,22 2020-2025 

ТК-406 -ТК-407 51 0,15 надземная 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 890,85 267,25 1158,10 2020-2025 
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ТК-407 -ПГС, 16 3,5 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 44,55 13,36 57,91 2020-2025 

ТК-407 -ТК-408 69,4 0,15 надземная 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 1212,25 363,68 1575,93 2020-2025 

ТК-408 -ТК-409 2 0,1 надземная 1991 12528,09 1,15 1,02 1,06 31,15 9,35 40,50 2020-2025 

ТК-409 -6я Комс батарея, 45 12 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 152,73 45,82 198,55 2020-2025 

ТК-409 -ТК-410 12 0,1 надземная 1991 12528,09 1,15 1,02 1,06 186,93 56,08 243,00 2020-2025 

ТК-410-6я Комс батарея, 47 12,1 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 154,01 46,20 200,21 2020-2025 

ТК-410 -ТК-411 148,9 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 1895,15 568,55 2463,70 2020-2025 

ТК-411 -отв 1 21 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 267,28 80,18 347,47 2020-2025 

отв 1 -Калинина, 69 29,6 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 376,74 113,02 489,76 2020-2025 

отв 1 -Калинина, 71 10,8 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 137,46 41,24 178,70 2020-2025 

ТК-408 -ТК-412 9,3 0,15 надземная 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 162,45 48,73 211,18 2020-2025 

ТК-412 -ПГС, 18 12 0,032 надземная 1991 9778,02 1,15 1,02 1,06 145,89 43,77 189,66 2020-2025 

ТК-412 -ТК-413 21,9 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 1190,06 357,02 1547,07 2020-2025 

ТК-413 -ПГС, 20 6,5 0,032 подземная 1991 25370,14 1,15 1,02 1,06 205,04 61,51 266,55 2020-2025 

ТК-413 -отв 2 84,7 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 4602,64 1380,79 5983,43 2020-2025 

отв 2 -ТК-414 3 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

ТК-414 -отв 3 20,6 0,07 подземная 1991 32697,00 1,15 1,02 1,06 837,49 251,25 1088,74 2020-2025 

ТК-414 -отв 4 25 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 1358,51 407,55 1766,07 2020-2025 

отв 4 -ТК-415 46,5 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 2526,83 758,05 3284,88 2020-2025 

ТК-415 -ТК-416 25,3 0,1 надземная 1991 12528,09 1,15 1,02 1,06 394,10 118,23 512,33 2020-2025 

ТК-416 -ТК-417 20,3 0,1 надземная 1991 12528,09 1,15 1,02 1,06 316,22 94,87 411,08 2020-2025 

ТК-417 -Калинина, 38 23,7 0,07 надземная 1991 11153,06 1,15 1,02 1,06 328,66 98,60 427,26 2020-2025 

ТК-417 -ТК-417а 85 0,1 надземная 1991 12528,09 1,15 1,02 1,06 1324,06 397,22 1721,28 2020-2025 

ТК-417а -Калинина, 63 9 0,05 подземная 1991 27812,42 1,15 1,02 1,06 311,23 93,37 404,60 2020-2025 

Калинина, 63-до  отв ул. Калинина,63 10 0,05 подземная 1991 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2020-2025 

от отв ул. Калинина.63 -до ул. 

Калинина,63 
15,4 0,05 подземная 1991 27812,42 1,15 1,02 1,06 532,55 159,77 692,32 2020-2025 

от отв. Ул. Калинина,63 -до отв ул. 
Калинина,65 

10 0,05 подземная 1991 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2020-2025 

ТК-417а -Калинина, 55 10,7 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 136,19 40,86 177,04 2020-2025 

Калинина, 55 -до отв ул. Калинина,55 10 0,07 подвал 1991 11153,06 1,15 1,02 1,06 138,67 41,60 180,28 2020-2025 

от отв ул.Калинина,55  -до ул. 
Калинина,55 

12,2 0,07 подвал 1991 11153,06 1,15 1,02 1,06 169,18 50,75 219,94 2020-2025 

от ул.Калинина,55 -до ул. Калинина, 57 19,8 0,07 подземная 1991 32697,00 1,15 1,02 1,06 804,96 241,49 1046,45 2020-2025 

Калинина, 57  -до отв ул. Калинина,57 10 0,05 подвал 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 127,28 38,18 165,46 2020-2025 

от отв ул.Калинина,57 -до ул. Калинина, 

57 
18,8 0,05 подвал 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 239,28 71,78 311,06 2020-2025 

от ул. Калинина,57 -до ул. Калинина, 59 17,1 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 217,64 65,29 282,94 2020-2025 

ТК-415 -отв 6 8 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 434,72 130,42 565,14 2020-2025 

отв 6 -ТК-418 40,8 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 2217,09 665,13 2882,22 2020-2025 

ТК-418 -ТК-419 32 0,1 надземная 1991 12528,09 1,15 1,02 1,06 498,47 149,54 648,01 2020-2025 

ТК-419  -6я Комс батарея, 33 32 0,04 надземная 1991 9778,02 1,15 1,02 1,06 389,05 116,71 505,76 2020-2025 
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ТК-419 -ТК-420 2 0,1 надземная 1991 12528,09 1,15 1,02 1,06 31,15 9,35 40,50 2020-2025 

ТК-420 -отв 7 77 0,1 надземная 1991 12528,09 1,15 1,02 1,06 1199,44 359,83 1559,28 2020-2025 

отв 7 -6я Комс батарея, 31 14 0,04 надземная 1991 9778,02 1,15 1,02 1,06 170,21 51,06 221,27 2020-2025 

отв 7 -ТК-421 8 0,1 надземная 1991 12528,09 1,15 1,02 1,06 124,62 37,39 162,00 2020-2025 

ТК-421 -отв 8 119,5 0,07 надземная 1991 11153,06 1,15 1,02 1,06 1657,16 497,15 2154,31 2020-2025 

отв 8 -Калинина, 45 7 0,04 надземная 1991 9778,02 1,15 1,02 1,06 85,10 25,53 110,64 2020-2025 

отв 8 -отв 9 5 0,07 надземная 1991 11153,06 1,15 1,02 1,06 69,34 20,80 90,14 2020-2025 

отв 9  -Калинина, 47 10 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 127,28 38,18 165,46 2020-2025 

отв 9 -отв 10 104 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 1323,68 397,10 1720,78 2020-2025 

отв 10 -Калинина, 39 6,5 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 82,73 24,82 107,55 2020-2025 

отв 10 -Калинина, 35 10 0,05 надземная 1991 10236,37 1,15 1,02 1,06 127,28 38,18 165,46 2020-2025 

ТК-421 -ТК-422 20 0,1 надземная 1991 12528,09 1,15 1,02 1,06 311,54 93,46 405,01 2020-2025 

ТК-422 -Калинина, 30 28,5 0,07 подземная 1991 32697,00 1,15 1,02 1,06 1158,66 347,60 1506,26 2020-2025 

ТК-422 -ТК-423 22 0,1 надземная 1991 12528,09 1,15 1,02 1,06 342,70 102,81 445,51 2020-2025 

ТК-423 -ТК-424 25 0,08 надземная 1991 11611,40 1,15 1,02 1,06 360,93 108,28 469,21 2020-2025 

ТК-424 -отв 11 22 0,07 подземная 1991 32697,00 1,15 1,02 1,06 894,41 268,32 1162,73 2020-2025 

ТК-416 -6я Комс батарея, 37 18,7 0,05 подземная 1991 27812,42 1,15 1,02 1,06 646,67 194,00 840,67 2020-2025 

ТК-95 -ТК-500 15 0,3 подземная 1985 63511,90 1,15 1,02 1,06 1184,54 355,36 1539,90 2020-2025 

ТК-500 -ТК-501 11,5 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 725,00 217,50 942,50 2020-2025 

ТК-501 -ТК-505 46,5 0,2 подземная 1970 50703,48 1,15 1,02 1,06 2931,53 879,46 3810,99 2020-2025 

ТК-505 -ул. Калинина, 31 /ЦТП 69 кв/ 3,5 0,2 подземная 1970 50703,48 1,15 1,02 1,06 220,65 66,20 286,85 2020-2025 

ул. Калинина, 31 /ЦТП 69 кв/  -ТК-506 15 0,2 подземная 1995 50703,48 1,15 1,02 1,06 945,66 283,70 1229,35 2020-2025 

ТК-506 -ТК-507 20 0,2 подземная 1995 50703,48 1,15 1,02 1,06 1260,87 378,26 1639,14 2020-2025 

ТК-507 -отв 1 57,2 0,1 воздушная 1995 12528,09 1,15 1,02 1,06 891,01 267,30 1158,32 2020-2025 

отв 1 -отв 2 2,5 0,15 воздушная 1970 14048,50 1,15 1,02 1,06 43,67 13,10 56,77 2020-2025 

отв 2 -ТК-508 45 0,15 воздушная 1970 14048,50 1,15 1,02 1,06 786,04 235,81 1021,86 2020-2025 

ТК-509 -ул. Калинина, 27 25,5 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 881,83 264,55 1146,37 2020-2025 

ТК-508 -ТК-510 45 0,08 подземная 1970 35139,28 1,15 1,02 1,06 1966,12 589,83 2555,95 2020-2025 

ТК-508 -ТК-513 38 0,1 воздушная 1970 12528,09 1,15 1,02 1,06 591,93 177,58 769,51 2020-2025 

ТК-514 -ул. Калинина, 15 10 0,05 подземная 1970 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2020-2025 

Бойлерная 171 кв-Бойлерная 171 кв 40 0,3 подвал 1970 24066,64 1,15 1,02 1,06 1196,96 359,09 1556,05 2020-2025 

Бойлерная 171 кв -ТК-15 3 0,3 подземная 1970 63511,90 1,15 1,02 1,06 236,91 71,07 307,98 2020-2025 

ТК-15 -Дворец творчества 75 0,1 подземная 1970 40023,85 1,15 1,02 1,06 3732,36 1119,71 4852,07 2020-2025 

ТК-15 -Гагарина, 15 52 0,1 подземная 1970 40023,85 1,15 1,02 1,06 2587,77 776,33 3364,10 2020-2025 

ТК-15 -ТК-16 43 0,3 подземная 1970 63511,90 1,15 1,02 1,06 3395,69 1018,71 4414,39 2020-2025 

ТК-16-П.Морозова,4а 3 0,1 подземная 1970 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

ТК-16 -ТК-36 55 0,35 подземная 1970 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2020-2025 

ТК-37 -ТК-24 25 0,2 подземная 1970 50703,48 1,15 1,02 1,06 1576,09 472,83 2048,92 2020-2025 

ТК-24 -ТК-25 23 0,2 подземная 1970 50703,48 1,15 1,02 1,06 1450,00 435,00 1885,01 2020-2025 

ТК-25  -Гагарина, 13 44 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 2189,65 656,90 2846,55 2020-2025 

Гагарина, 13-Гагарина, 13 5 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 77,89 23,37 101,25 2020-2025 

Гагарина, 13 -П. Морозова, 2/11 14 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 
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ТК-26 -Гагарина, 8 15 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

Гагрина, 8 -Гагарина, 6 22 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 961,21 288,36 1249,58 2020-2025 

Гагарина, 8-Гагарина, 8 21 0,125 подвал 1970 13252,23 1,15 1,02 1,06 346,03 103,81 449,84 2020-2025 

Гагарина, 8-Гагарина, 8 19 0,1 подвал 1970 12528,09 1,15 1,02 1,06 295,97 88,79 384,76 2020-2025 

Гагарина, 8-Гагарина, 8 7 0,07 подвал 1970 11153,06 1,15 1,02 1,06 97,07 29,12 126,19 2020-2025 

Гагарина, 8-Гагарина, 8 46 0,08 подвал 1970 11611,40 1,15 1,02 1,06 664,12 199,24 863,36 2020-2025 

Героев Североморцев, 23/2-Героев 

Североморцев, 23/2 
7 0,1 подвал 1970 12528,09 1,15 1,02 1,06 109,04 32,71 141,75 2020-2025 

ТК-54 -ПГС, 27 7,5 0,07 подземная 1970 32697,00 1,15 1,02 1,06 304,91 91,47 396,38 2020-2025 

ТК-54 -ПГС, 29 54 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 2687,30 806,19 3493,49 2020-2025 

ТК-54 -д/с №73 (ул.Гагарина,10) 32 0,07 подземная 1972 32697,00 1,15 1,02 1,06 1300,95 390,29 1691,24 2020-2025 

ПГС, 29 -ПГС, 31 10 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

ПГС, 29 -ПГС, 31 9 0,07 подземная 1972 32697,00 1,15 1,02 1,06 365,89 109,77 475,66 2020-2025 

ТК-37а -П. Морозова, 1/7 20 0,07 подземная 1970 32697,00 1,15 1,02 1,06 813,10 243,93 1057,02 2020-2025 

ТК-37а -СК-16а 224 0,3 подземная 1970 63511,90 1,15 1,02 1,06 17689,15 5306,75 22995,90 2020-2025 

СК-16а -ТК-16б 17 0,3 подземная 1970 63511,90 1,15 1,02 1,06 1342,48 402,74 1745,22 2020-2025 

ТК-16б -Гагарина, 3 63 0,1 подземная 1970 40023,85 1,15 1,02 1,06 3135,19 940,56 4075,74 2020-2025 

Гагарина, 3-Гагарина, 3 11 0,125 подвал 1972 13252,23 1,15 1,02 1,06 181,25 54,38 235,63 2020-2025 

Гагарина, 3  -Гагарина, 1 31 0,125 подземная 1970 41147,83 1,15 1,02 1,06 1586,03 475,81 2061,84 2020-2025 

Гагарина, 1-Гагарина, 1 1 0,125 подвал 1970 13252,23 1,15 1,02 1,06 16,48 4,94 21,42 2020-2025 

Гагарина, 1-Гагарина, 1 50 0,125 подвал 1970 13252,23 1,15 1,02 1,06 823,88 247,16 1071,04 2020-2025 

Гагарина, 1-Гагарина, 1 10 0,1 подвал 1970 12528,09 1,15 1,02 1,06 155,77 46,73 202,50 2020-2025 

Гагарина, 1-Гагарина, 1 16 0,08 подвал 1970 11611,40 1,15 1,02 1,06 231,00 69,30 300,30 2020-2025 

Гагарина, 1-Гагарина, 1 1 0,08 подвал 1970 11611,40 1,15 1,02 1,06 14,44 4,33 18,77 2020-2025 

Гагарина, 1 -ТК-29а 13 0,07 подземная 1972 32697,00 1,15 1,02 1,06 528,51 158,55 687,07 2020-2025 

ТК-29а -ПГС, 21 18 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 786,45 235,93 1022,38 2020-2025 

ТК-29а -Гагарина,1а (Общежитие) 52 0,05 подземная 1970 27812,42 1,15 1,02 1,06 1798,23 539,47 2337,70 2020-2025 

ТК-16б -ТК-17 51 0,3 подземная 1970 63511,90 1,15 1,02 1,06 4027,44 1208,23 5235,67 2020-2025 

ТК-17 -ТК-18 181 0,3 подземная 1970 63511,90 1,15 1,02 1,06 14293,47 4288,04 18581,51 2020-2025 

ПГС, 15/1-ПГС, 15/1 72 0,25 подвал 1970 22577,05 1,15 1,02 1,06 2021,17 606,35 2627,53 2020-2025 

ПГС, 15/1-ПГС, 15/1 6 0,1 подвал 1970 12528,09 1,15 1,02 1,06 93,46 28,04 121,50 2020-2025 

ПГС, 15/2-ПГС, 15/2 11 0,1 подвал 1970 12528,09 1,15 1,02 1,06 171,35 51,40 222,75 2020-2025 

ПГС, 15/2-ПГС, 15/2 32,5 0,08 подвал 1970 11611,40 1,15 1,02 1,06 469,21 140,76 609,98 2020-2025 

ПГС, 15/2-ПГС, 13 25 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

ПГС, 13-ПГС, 13 11 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 171,35 51,40 222,75 2020-2025 

ПГС, 13-ПГС, 13 23 0,07 подвал 1972 11153,06 1,15 1,02 1,06 318,95 95,69 414,64 2020-2025 

ПГС, 13 -ПГС, 11/2 36 0,07 подземная 1972 32697,00 1,15 1,02 1,06 1463,57 439,07 1902,64 2020-2025 

ПГС, 15/1 -ПГС, 11/1 22 0,25 подземная 1972 60273,10 1,15 1,02 1,06 1648,73 494,62 2143,35 2020-2025 

ПГС, 11/1-ПГС, 11/1 118 0,25 подвал 1972 22577,05 1,15 1,02 1,06 3312,48 993,74 4306,22 2020-2025 

ПГС, 11/1-ПГС, 11/1 8 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 124,62 37,39 162,00 2020-2025 

ПГС, 11/1 -кафе "Паучок" ПГС,9/4 17 0,2 подземная 1970 50703,48 1,15 1,02 1,06 1071,74 321,52 1393,27 2020-2025 

Кафе "Паучок" ПГС,9/4-кафе "Паучок" 15 0,2 подвал 1970 17233,23 1,15 1,02 1,06 321,41 96,42 417,84 2020-2025 
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ПГС,9/4 

Кафе "Паучок" ПГС,9/4 -ПГС, 9/1 12 0,2 подземная 1970 50703,48 1,15 1,02 1,06 756,52 226,96 983,48 2020-2025 

ПГС, 7/2-ПГС, 7/2 91 0,15 подвал 1970 14048,50 1,15 1,02 1,06 1589,55 476,87 2066,42 2020-2025 

ПГС, 7/2 -ПГС, 5/1 12 0,15 подземная 1970 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2020-2025 

ПГС, 7/2 -ПГС, 5/1 12 0,125 подземная 1970 41147,83 1,15 1,02 1,06 613,95 184,18 798,13 2020-2025 

ПГС, 7/2 -ПГС, 5/1 6 0,1 подземная 1970 40023,85 1,15 1,02 1,06 298,59 89,58 388,17 2020-2025 

ПГС, 5/1 -ПГС, 5/1 8 0,1 подвал 1970 12528,09 1,15 1,02 1,06 124,62 37,39 162,00 2020-2025 

ПГС, 5/1 -ПГС, 3/1 38 0,1 подземная 1970 40023,85 1,15 1,02 1,06 1891,06 567,32 2458,38 2020-2025 

ТК-20 а -ПГС, 7/1 10 0,15 подземная 1970 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2020-2025 

ПГС, 7/1-ПГС, 7/1 15 0,15 подвал 1970 14048,50 1,15 1,02 1,06 262,01 78,60 340,62 2020-2025 

ПГС, 7/1-ПГС, 7/1 40 0,07 подвал 1970 11153,06 1,15 1,02 1,06 554,70 166,41 721,11 2020-2025 

ТК-20а -СК 49 0,125 подземная 1970 41147,83 1,15 1,02 1,06 2506,96 752,09 3259,04 2020-2025 

СК -ПГС, 5/3 (Общежитие) 5 0,08 подземная 1970 35139,28 1,15 1,02 1,06 218,46 65,54 283,99 2020-2025 

СК-ПГС, 5/2(Дет.инф.больн.) 45 0,125 подземная 1970 41147,83 1,15 1,02 1,06 2302,31 690,69 2993,00 2020-2025 

СК-ПГС, 5/2(Дет.инф.больн.) 15 0,08 подземная 1970 35139,28 1,15 1,02 1,06 655,37 196,61 851,98 2020-2025 

ПГС,5/2(Дет.инф.больн.) -
ПГС,5/2(Дет.инф.больн.) 

12 0,08 подвал 1970 11611,40 1,15 1,02 1,06 173,25 51,97 225,22 2020-2025 

ПГС,5/2(Дет.инф.больн.) -

ПГС,3/2(наркология) 
30 0,08 подземная 1970 35139,28 1,15 1,02 1,06 1310,74 393,22 1703,97 2020-2025 

ТК-36 -Школа № 26(П.Мороз.,3а) 35 0,08 подземная 1970 35139,28 1,15 1,02 1,06 1529,20 458,76 1987,96 2020-2025 

БЛ 175 кв -ТК-30 15 0,3 подземная 1965 63511,90 1,15 1,02 1,06 1184,54 355,36 1539,90 2020-2025 

ТК-40 -до т/ц д/с №57 24 0,05 подземная 1965 27812,42 1,15 1,02 1,06 829,95 248,99 1078,94 2020-2025 

ТК-42 -до Свердлова, 16/9; магазин 

№53 
72 0,1 надземная 1981 12528,09 1,15 1,02 1,06 1121,56 336,47 1458,02 2020-2025 

ТК-42 -ТК-43 32 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 1592,48 477,74 2070,22 2020-2025 

ТК-43 -Свердлова, 14/2 7 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

ТК-43 -до Свердлова, 12/1 64 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 3274,39 982,32 4256,71 2020-2025 

Свердлова, 12/1 -до отв.1 24 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 373,85 112,16 486,01 2020-2025 

отв.1 -Свердлова, 12/1 50 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 778,86 233,66 1012,52 2020-2025 

отв.2 -до Свердлова, 12/4 10 0,07 воздушная 1995 11153,06 1,15 1,02 1,06 138,67 41,60 180,28 2020-2025 

отв.2 -до д/с №109, Свердлова, 10/4 23 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 795,37 238,61 1033,98 2020-2025 

Свердлова, 10/2-Свердлова, 10/2 22 0,08 подвал 1961 11611,40 1,15 1,02 1,06 317,62 95,29 412,91 2020-2025 

ТК-44 -ТК-47 44 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 2390,98 717,29 3108,28 2020-2025 

ТК47 -ТК-48 44 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 2390,98 717,29 3108,28 2020-2025 

ТК-48 -П.Морозова, 5/3 6 0,08 подземная 1978 35139,28 1,15 1,02 1,06 262,15 78,64 340,79 2020-2025 

ТК-47 -отв. Свердлова, 12/3 8,5 0,07 подземная 1978 32697,00 1,15 1,02 1,06 345,57 103,67 449,24 2020-2025 

отв. Свердлова, 12/3-Свердлова, 12/3 8 0,05 подземная 1978 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

Свердлова, 12/3 -до т/ц 45 0,05 подземная 1978 27812,42 1,15 1,02 1,06 1556,16 466,85 2023,01 2020-2025 

отв. Свердлова, 12/3-до д/дома №7 60 0,05 подземная 1978 27812,42 1,15 1,02 1,06 2074,88 622,47 2697,35 2020-2025 

ТК-48-ТК-48а 34 0,08 подземная 1987 35139,28 1,15 1,02 1,06 1485,51 445,65 1931,16 2020-2025 

ТК-48а -П.Морозова, 5/2 4 0,07 подземная 1985 32697,00 1,15 1,02 1,06 162,62 48,79 211,40 2020-2025 

ТК-48 -ТК-49 38 0,15 подземная 1987 43703,85 1,15 1,02 1,06 2064,94 619,48 2684,42 2020-2025 
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ТК-49  -Гагарина, 9/3 14 0,125 подземная 1978 41147,83 1,15 1,02 1,06 716,27 214,88 931,16 2020-2025 

Гагарина, 9/3 -до отв. 16 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 263,64 79,09 342,73 2020-2025 

отв. -Гагарина, 9/3 38 0,07 подвал 1978 11153,06 1,15 1,02 1,06 526,96 158,09 685,05 2020-2025 

Гагарина, 9/3 -Гагарина, 9/5 44 0,07 надземная 1978 11153,06 1,15 1,02 1,06 610,17 183,05 793,22 2020-2025 

отв. -Гагарина, 9/2 30 0,07 подвал 1979 11153,06 1,15 1,02 1,06 416,02 124,81 540,83 2020-2025 

Гагарина, 9/2 -Гагарина, 9/4 15 0,07 подземная 1979 32697,00 1,15 1,02 1,06 609,82 182,95 792,77 2020-2025 

ТК-50  -д/сад №62 41 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 1417,84 425,35 1843,19 2020-2025 

ТК-30 -ТК-30а 248 0,25 подземная 1965 60273,10 1,15 1,02 1,06 18585,71 5575,71 24161,42 2020-2025 

ТК-30а -Свердлова, 8/1 43,5 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 2742,40 822,72 3565,12 2020-2025 

Свердлова, 8/1 -Свердлова, 6/1 23 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 1176,73 353,02 1529,76 2020-2025 

Свердлова, 6/1-отв. 12 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 197,73 59,32 257,05 2020-2025 

отв. -Свердлова, 6/1 30 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 494,33 148,30 642,62 2020-2025 

Свердлова, 6/1 -Свердлова, 4/1 28,6 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 1423,27 426,98 1850,26 2020-2025 

Свердлова, 4/1 -отв. 7 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 101,06 30,32 131,38 2020-2025 

отв. -Свердлова, 4/1 43 0,08 подвал 1965 11611,40 1,15 1,02 1,06 620,81 186,24 807,05 2020-2025 

Свердлова, 4/1  -Сведлова, 2/1 20 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 873,83 262,15 1135,98 2020-2025 

ТК-30д -Свердлова, 4/2 20 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 1086,81 326,04 1412,85 2020-2025 

Свердлова, 4/2-Свердлова, 4/2 12 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 197,73 59,32 257,05 2020-2025 

отв.1 -Свердлова, 2/5 28 0,08 подвал 1985 11611,40 1,15 1,02 1,06 404,25 121,27 525,52 2020-2025 

Свердлова, 4/2 -Свердлова, 2/2 27 0,08 подземная 1980 35139,28 1,15 1,02 1,06 1179,67 353,90 1533,57 2020-2025 

Свердлова, 8/4 -Свердлова, 8/5 32 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 1592,48 477,74 2070,22 2020-2025 

Свердлова, 8/5-Свердлова, 8/5 6 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 93,46 28,04 121,50 2020-2025 

Свердлова, 8/5-Свердлова, 8/5 6 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 98,87 29,66 128,52 2020-2025 

отв.2 -Свердлова, 8/5 2 0,08 подвал 1980 11611,40 1,15 1,02 1,06 28,87 8,66 37,54 2020-2025 

Свердлова, 8/5 -Свердлова, 6/3 11,5 0,08 подземная 1980 35139,28 1,15 1,02 1,06 502,45 150,74 653,19 2020-2025 

Свердлова, 8/5 -Свердлова, 8/6 32 0,125 подземная 1980 41147,83 1,15 1,02 1,06 1637,20 491,16 2128,36 2020-2025 

ТК-30а -ТК-30б 101 0,25 подземная 1965 60273,10 1,15 1,02 1,06 7569,18 2270,75 9839,93 2020-2025 

ТК-30б -ТК-30б' 70 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 4413,06 1323,92 5736,98 2020-2025 

ТК-30б' -ТК-30в 10 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 630,44 189,13 819,57 2020-2025 

ТК-30в -Свердлова, 9б 9,5 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 415,07 124,52 539,59 2020-2025 

ТК-30в -ТК-30г 110 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 6934,81 2080,44 9015,25 2020-2025 

Свердлова, 2/3-УТ - 11 3 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 49,43 14,83 64,26 2020-2025 

Свердлова, 2/3-Свердлова, 2/3 8 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 131,82 39,55 171,37 2020-2025 

Свердлова, 2/3 -Свердлова, 2/4 42 0,1 подземная 1965 40023,85 1,15 1,02 1,06 2090,12 627,04 2717,16 2020-2025 

ТК-30г -СК-30 35 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 1901,92 570,58 2472,49 2020-2025 

СК-30  -насосная водоп. 27 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 1467,19 440,16 1907,35 2020-2025 

Насосная вод. -Свердлова, 2/6 53 0,125 подземная 1980 41147,83 1,15 1,02 1,06 2711,61 813,48 3525,09 2020-2025 

Свердлова, 2/6 -отв. 21 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 346,03 103,81 449,84 2020-2025 

отв. -Свердлова, 2/6 3 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

ТК-65 -ТК-66 153 0,25 подземная 1980 60273,10 1,15 1,02 1,06 11466,18 3439,85 14906,04 2020-2025 

ТК-66а -ул. Александрова, 2/8 34 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 593,90 178,17 772,07 2020-2025 

ТК-66а -ул. Александрова, 2/8 27 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 420,58 126,18 546,76 2020-2025 
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Ул. Александрова, 2/8 -ТК-66б 50 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 2488,24 746,47 3234,72 2020-2025 

ТК-66б  -ул. Калинина, 46 24 0,1 подземная 1982 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2020-2025 

ТК-67 -ТК-67а 114,8 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 5873,44 1762,03 7635,47 2020-2025 

ТК-67а -гараж отдела образования 66,5 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 2299,66 689,90 2989,56 2020-2025 

ТК-67а -СК-67б 94 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 4809,26 1442,78 6252,04 2020-2025 

СК-67б -ТК-67в 90,2 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 4614,85 1384,45 5999,30 2020-2025 

ТК-67в -Дворец творчества 60 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 3069,74 920,92 3990,67 2020-2025 

Ул. Александрова, 8  -Ул. 

Александрова, 8 
47 0,08 подвал 1967 11611,40 1,15 1,02 1,06 678,56 203,57 882,12 2020-2025 

Ул. Александрова, 8  -ул. Александрова, 
6/2 

22 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 961,21 288,36 1249,58 2020-2025 

ТК-68 -ул. Александрова, 14 4,5 0,2 подземная 1986 50703,48 1,15 1,02 1,06 283,70 85,11 368,81 2020-2025 

ул. Александрова, 14-ул. Александрова, 

14 
12,5 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 267,84 80,35 348,20 2020-2025 

ул. Александрова, 14 -ул. Александрова, 

12 
39,5 0,2 подземная 1972 50703,48 1,15 1,02 1,06 2490,23 747,07 3237,29 2020-2025 

ул. Александрова, 12-ул. Александрова, 

12 
10 0,2 подвал 1972 17233,23 1,15 1,02 1,06 214,27 64,28 278,56 2020-2025 

Ул. Александрова, 12 -ул. 

Александрова, 10 
38 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 2064,94 619,48 2684,42 2020-2025 

Ул. Александрова, 10 -ул. Халатина, 14 72 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 3912,52 1173,75 5086,27 2020-2025 

Ул. Александрова, 10 -Ул. 
Александрова, 10 

12 0,15 подвал 1972 14048,50 1,15 1,02 1,06 209,61 62,88 272,49 2020-2025 

ул. Халатина, 14-до отв. на т/ц ул. 

Халатина, 14 
37 0,08 подвал 1972 11611,40 1,15 1,02 1,06 534,18 160,25 694,44 2020-2025 

ул. Халатина, 14 от отв. на т/ц-с. д. ул. 
Халатина, 14 в сторону ул. Халатина, 18 

62 0,08 подвал 1972 11611,40 1,15 1,02 1,06 895,12 268,54 1163,65 2020-2025 

ул. Халатина, 12 -ул. Халатина, 10 40 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 1747,66 524,30 2271,96 2020-2025 

ул. Халатина, 12 -ул. Халатина, 12 15 0,07 подземная 1972 32697,00 1,15 1,02 1,06 609,82 182,95 792,77 2020-2025 

ул. Халатина, 14 -ТК-68а 40 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 2173,62 652,09 2825,71 2020-2025 

ТК-68б  -ул. Халатина, 4 11 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 480,61 144,18 624,79 2020-2025 

ТК-68б -ул. Халатина, 8 5 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 218,46 65,54 283,99 2020-2025 

ТК-68 -ТК-69 100 0,2 подземная 1972 50703,48 1,15 1,02 1,06 6304,37 1891,31 8195,68 2020-2025 

ТК-69 -ТК-69а 86 0,2 подземная 1972 50703,48 1,15 1,02 1,06 5421,76 1626,53 7048,28 2020-2025 

ТК-69а  -ул. Александрова, 18 3,5 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 174,18 52,25 226,43 2020-2025 

уп. Александрова, 18 -ул. 

Александрова, 18 
29 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 1443,18 432,95 1876,14 2020-2025 

ТК-69а  -ТК-70 133 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 8384,81 2515,44 10900,25 2020-2025 

ТК-70  -ТК-70а 10 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2020-2025 

ТК-70а -ул. Александрова, 24/1 36 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 1791,53 537,46 2329,00 2020-2025 

ТК-70а-ТК-70б 43 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 2336,64 700,99 3037,63 2020-2025 

ТК-70в -ул. Александрова, 20 8,5 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 371,38 111,41 482,79 2020-2025 
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ТК-70в -ул. Аскольдовцев, 5 28 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 1521,53 456,46 1977,99 2020-2025 

ТК-70в -ул. Аскольдовцев, 5 47 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 2554,00 766,20 3320,20 2020-2025 

ул. Халатина, 20-ул. Халатина, 20 96 0,125 подвал 1972 13252,23 1,15 1,02 1,06 1581,85 474,55 2056,40 2020-2025 

ул. Халатина, 20-ул. Халатина, 20 3 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 46,73 14,02 60,75 2020-2025 

ул. Халатина, 20 -ул. Халатина, 16 8,5 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 371,38 111,41 482,79 2020-2025 

ул. Халатина, 20 -лицей №4 33 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 1642,24 492,67 2134,91 2020-2025 

от III отв -до IV отв 9,6 0,08 подвал 1972 11611,40 1,15 1,02 1,06 138,60 41,58 180,18 2020-2025 

от III отв -до IV отв 68,6 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 1068,59 320,58 1389,17 2020-2025 

от IV отв -до конца дома Аскольдовцев, 

30/1 
38 0,08 подвал 1972 11611,40 1,15 1,02 1,06 548,62 164,59 713,21 2020-2025 

Аскольдовцев, 30/2  -Аскольдовцев, 34 45 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 2239,42 671,83 2911,24 2020-2025 

Аскольдовцев 34 -до отв. на т/ц 23 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 358,28 107,48 465,76 2020-2025 

от отв. на  т/ц -до конца дома. 

Аскольдовцев, 34 
29 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 451,74 135,52 587,26 2020-2025 

Аскольдовцев, 34 -Аскольдовцев, 32 15,8 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 786,28 235,89 1022,17 2020-2025 

ЦТП - УТ 100 325,4 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 9737,26 2921,18 12658,44 2020-2025 

УТ 100 - УТ 100а 68,3 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 2043,81 613,14 2656,95 2020-2025 

УТ 100а - УТ 101 51,3 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 1535,10 460,53 1995,63 2020-2025 

УТ 101 - УТ 102 227,7 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 6813,69 2044,11 8857,80 2020-2025 

УТ 102 - УТ 103 25,2 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 754,08 226,23 980,31 2020-2025 

УТ 103 - УТ 104 309,1 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 9249,50 2774,85 12024,35 2020-2025 

УТ 104 - УТ 105 113,2 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 3387,39 1016,22 4403,61 2020-2025 

УТ 105 - УТ 115 69,3 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 2073,73 622,12 2695,85 2020-2025 

УТ 115 - УТ 116 131,3 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 3929,02 1178,71 5107,72 2020-2025 

УТ 100 -Склад " ТЭКОС" 20 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 691,63 207,49 899,12 2020-2025 

УТ 100а - Гараж"ТЭКЮС" 10 0,07 надземная 1989 11153,06 1,15 1,02 1,06 138,67 41,60 180,28 2020-2025 

Гараж"ТЭКОС"- 17Склад 75 0,08 надземная 1989 11611,40 1,15 1,02 1,06 1082,80 324,84 1407,64 2020-2025 

УТ 105 - УТ 106 111,6 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 3339,52 1001,85 4341,37 2020-2025 

УТ 106 - УТ 108 28,9 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 864,80 259,44 1124,24 2020-2025 

УТ 116 - УТ 114 216 0,2 надземная 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 4628,33 1388,50 6016,83 2020-2025 

ЦТП - Котельная 227 0,2 надземная 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 4864,03 1459,21 6323,24 2020-2025 

УТ 124 - УТ 122 101,6 0,4 подземная 1989 69989,50 1,15 1,02 1,06 8841,59 2652,48 11494,07 2020-2025 

УТ 124 - УТ 125 108,4 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 3243,76 973,13 4216,89 2020-2025 

УТ 125 - УТ 126 170,5 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 5102,04 1530,61 6632,65 2020-2025 

УТ 130 - УТ 123 285,2 0,4 надземная 1989 27045,82 1,15 1,02 1,06 9590,77 2877,23 12468,00 2020-2025 

УТ 130 - УТ 122 212,2 0,4 надземная 1989 27045,82 1,15 1,02 1,06 7135,91 2140,77 9276,68 2020-2025 

УТ 126 - УТ 126а 25,8 0,25 надземная 1989 22577,05 1,15 1,02 1,06 724,25 217,28 941,53 2020-2025 

УТ 126а - (.)А ЭКЗ 644,6 0,25 надземная 1989 22577,05 1,15 1,02 1,06 18095,12 5428,53 23523,65 2020-2025 

УТ 131 - Гараж "Радон" 135 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 5898,35 1769,50 7667,85 2020-2025 

ЦТП - УТ 200 55,5 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 1660,78 498,23 2159,02 2020-2025 

УТ 200 - УТ 201 46,8 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 1400,44 420,13 1820,57 2020-2025 

УТ 201 - УТ 202 165,2 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 4943,44 1483,03 6426,47 2020-2025 
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УТ 202 - УТ 203 146,9 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 4395,83 1318,75 5714,58 2020-2025 

УТ 203 - УТ 205 324,9 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 9722,30 2916,69 12638,99 2020-2025 

УТ 205 - УТ 206 8,2 0,3 надземная 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 245,38 73,61 318,99 2020-2025 

Бокс № 8 -Бокс № 8 17 0,125 подвал 2000 13252,23 1,15 1,02 1,06 280,12 84,04 364,15 2025-2030 

Бокс № 8 -ТК-4 15 0,125 подземная 2000 41147,83 1,15 1,02 1,06 767,44 230,23 997,67 2025-2030 

ТК-71 -ТК-72 49 0,2 подземная 1997 50703,48 1,15 1,02 1,06 3089,14 926,74 4015,88 2025-2030 

ТК -72 -ул. Подстаницкого,16 20 0,2 подземная 1997 50703,48 1,15 1,02 1,06 1260,87 378,26 1639,14 2025-2030 

стенка здания ул. Подстаницкого,16 -

ответвл.на эл/узел ул. 
Подстаницкого,16 

19 0,2 подвал 1997 17233,23 1,15 1,02 1,06 407,12 122,14 529,26 2025-2030 

ответвл.на эл/узел ул. 

Подстаницкого,16-стенка здания ул. 

Подстаницкого,16 

4 0,2 подвал 1997 17233,23 1,15 1,02 1,06 85,71 25,71 111,42 2025-2030 

ул. Подстаницкого,16 -ул. 

Подстаницкого,12 
30 0,2 подземная 1997 50703,48 1,15 1,02 1,06 1891,31 567,39 2458,70 2025-2030 

стенка здания ул. Подстаницкого,12 -

ответвл.на эл/узел ул. 
Подстаницкого,12 

1 0,2 подвал 1997 17233,23 1,15 1,02 1,06 21,43 6,43 27,86 2025-2030 

ответвл.на эл/узел ул. 

Подстаницкого,12-ответвл.на ул. 
Подстаницкого,14 и ул. Бредова,5 

10 0,2 подвал 1997 17233,23 1,15 1,02 1,06 214,27 64,28 278,56 2025-2030 

ответвл. в сторону ул. Бредова,5-стенка 

здания ул. Подстаницкого,12 
39 0,1 подвал 1997 12528,09 1,15 1,02 1,06 607,51 182,25 789,76 2025-2030 

ответвл.на ул. Подстаницкого,14 и ул. 

Бредова,5 -стенка здания ул. 

Подстаницкого,12 

2 0,2 подвал 1997 17233,23 1,15 1,02 1,06 42,85 12,86 55,71 2025-2030 

ул. Подстаницкого,12 -ул. 

Подстаницкого,10 
32 0,2 подземная 1997 50703,48 1,15 1,02 1,06 2017,40 605,22 2622,62 2025-2030 

стенка здания ул. Подстаницкого,10 -

ответвл.на эл/узел ул. 

Подстаницкого,10 

3 0,1 подвал 1997 12528,09 1,15 1,02 1,06 46,73 14,02 60,75 2025-2030 

ответвл.на эл/узел ул. 

Подстаницкого,10 -стенка здания ул. 

Подстаницкого,10 

14 0,1 подвал 1997 12528,09 1,15 1,02 1,06 218,08 65,42 283,50 2025-2030 

ул. Подстаницкого,10 -ул. 
Подстаницкого,6 

32 0,1 подземная 1997 40023,85 1,15 1,02 1,06 1592,48 477,74 2070,22 2025-2030 

стенка здания ул. Подстаницкого,6 -

ответвл.на ул. Подстаницкого,8 
3 0,1 подвал 1997 12528,09 1,15 1,02 1,06 46,73 14,02 60,75 2025-2030 

ответвл.на ул. Подстаницкого,8  -
ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,6 

1 0,1 подвал 1997 12528,09 1,15 1,02 1,06 15,58 4,67 20,25 2025-2030 

ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,6 

-стенка здания ул. Подстаницкого,6 
17 0,1 подвал 1997 12528,09 1,15 1,02 1,06 264,81 79,44 344,26 2025-2030 

ул. Подстаницкого,6 -ул. 32 0,1 подземная 1997 40023,85 1,15 1,02 1,06 1592,48 477,74 2070,22 2025-2030 
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Подстаницкого,4 

стенка здания ул. Подстаницкого,4 -

ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,4 
4 0,1 подвал 1997 12528,09 1,15 1,02 1,06 62,31 18,69 81,00 2025-2030 

ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,4 
-стенка здания ул. Подстаницкого,4 

10 0,1 подвал 1997 12528,09 1,15 1,02 1,06 155,77 46,73 202,50 2025-2030 

ул. Подстаницкого,4 -ТК-73 6 0,1 подземная 1997 40023,85 1,15 1,02 1,06 298,59 89,58 388,17 2025-2030 

ТК-73 -ТК-74 87 0,125 подземная 1997 41147,83 1,15 1,02 1,06 4451,13 1335,34 5786,47 2025-2030 

ТК-9 -ТК-10 99 0,4 подземная 1999 69989,50 1,15 1,02 1,06 8615,33 2584,60 11199,93 2025-2030 

ТК-82 -ТК-85 35 0,15 подземная 2000 43703,85 1,15 1,02 1,06 1901,92 570,58 2472,49 2025-2030 

ТК-85 -ТК-86 103 0,1 подземная 2000 40023,85 1,15 1,02 1,06 5125,78 1537,73 6663,51 2025-2030 

ТК-83 -ТК-84 54 0,15 подземная 2000 43703,85 1,15 1,02 1,06 2934,39 880,32 3814,70 2025-2030 

ТК-97а -ул. Ч-Лучинского,8 25 0,2 подземная 2000 50703,48 1,15 1,02 1,06 1576,09 472,83 2048,92 2025-2030 

ул. Ч-Лучинского,13-ул. Ч-

Лучинского,15 
44 0,15 подземная 1997 43703,85 1,15 1,02 1,06 2390,98 717,29 3108,28 2025-2030 

ул. Ч-Лучинского,24- ул. 

Аскольдовцев,19 
39 0,125 подземная 1999 41147,83 1,15 1,02 1,06 1995,33 598,60 2593,93 2025-2030 

ул. Ч-Лучинского,40/2 -ул. Ч-

Лучинского,40/1 
79 0,08 подземная 2000 35139,28 1,15 1,02 1,06 3451,63 1035,49 4487,11 2025-2030 

ТК-238  -ТК-238А 112,5 0,2 подземная 2000 50703,48 1,15 1,02 1,06 7092,42 2127,72 9220,14 2025-2030 

ТК - 205-СК-206 107 0,4 подземная 2000 69989,50 1,15 1,02 1,06 9311,52 2793,46 12104,98 2025-2030 

СК - 206 -ТК-207 93 0,5 подземная 2000 76467,10 1,15 1,02 1,06 8842,22 2652,67 11494,89 2025-2030 

ТК-243 -ТК-244 131 0,4 подземная 1999 69989,50 1,15 1,02 1,06 11400,08 3420,03 14820,11 2025-2030 

ТК-307 -ТК-310 48 0,25 подземная 2000 60273,10 1,15 1,02 1,06 3597,23 1079,17 4676,40 2025-2030 

ул. Ушакова,1-ул. Ушакова,1 28 0,08 подвал 1997 11611,40 1,15 1,02 1,06 404,25 121,27 525,52 2025-2030 

ТК-201 -ТК-220 87 0,2 подземная 1998 50703,48 1,15 1,02 1,06 5484,80 1645,44 7130,24 2025-2030 

ТК-220 -ТК-221 73 0,3 подземная 1998 63511,90 1,15 1,02 1,06 5764,77 1729,43 7494,20 2025-2030 

ТК-221 -ТК-222 117 0,2 подземная 1998 50703,48 1,15 1,02 1,06 7376,11 2212,83 9588,95 2025-2030 

ТК-244и-ТК-244к 45 0,05 надземная 1998 10236,37 1,15 1,02 1,06 572,75 171,82 744,57 2025-2030 

ТК-244к -ТК-244л 30 0,07 подземная 1998 32697,00 1,15 1,02 1,06 1219,64 365,89 1585,54 2025-2030 

ТК-244к -ул. Гончарова, 20 6 0,05 надземная 1998 10236,37 1,15 1,02 1,06 76,37 22,91 99,28 2025-2030 

ТК-244л -ул. Гончарова, 18 44 0,07 надземная 1998 11153,06 1,15 1,02 1,06 610,17 183,05 793,22 2025-2030 

отв 1 -ул. Калинина, 29 15 0,05 воздушная 1997 10236,37 1,15 1,02 1,06 190,92 57,27 248,19 2025-2030 

отв 2 -ТК-502а 25 0,05 воздушная 2000 10236,37 1,15 1,02 1,06 318,19 95,46 413,65 2025-2030 

отв 2 -ТК-508 25 0,1 воздушная 1996 12528,09 1,15 1,02 1,06 389,43 116,83 506,26 2025-2030 

ТК-509 -ул. Калинина, 25 2,5 0,05 подземная 1996 27812,42 1,15 1,02 1,06 86,45 25,94 112,39 2025-2030 

ТК-508 -ТК-513 30 0,08 воздушная 1997 11611,40 1,15 1,02 1,06 433,12 129,94 563,06 2025-2030 

ТК-513 -ТК-514 40 0,07 воздушная 1999 11153,06 1,15 1,02 1,06 554,70 166,41 721,11 2025-2030 

ТК-514 -ул. Калинина, 13 2,5 0,05 подземная 1999 27812,42 1,15 1,02 1,06 86,45 25,94 112,39 2025-2030 

ТК-25 -ТК-26 10 0,15 подземная 1999 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2025-2030 

ТК-26 -ТК-27 64 0,2 подземная 1999 50703,48 1,15 1,02 1,06 4034,80 1210,44 5245,24 2025-2030 

ТК-27 -ТК-29 112 0,15 подземная 1999 43703,85 1,15 1,02 1,06 6086,14 1825,84 7911,98 2025-2030 

ТК-29 -ТК-51 16,5 0,15 подземная 1999 43703,85 1,15 1,02 1,06 896,62 268,99 1165,60 2025-2030 
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ТК-51 -ТК-52 59 0,15 подземная 1999 43703,85 1,15 1,02 1,06 3206,09 961,83 4167,92 2025-2030 

ТК-52 -ТК-53 43,5 0,15 подземная 1999 43703,85 1,15 1,02 1,06 2363,81 709,14 3072,95 2025-2030 

ТК-53 -ПГС, 25 7,5 0,1 подземная 1999 40023,85 1,15 1,02 1,06 373,24 111,97 485,21 2025-2030 

ТК-53 -ТК-54 92 0,125 подземная 1999 41147,83 1,15 1,02 1,06 4706,94 1412,08 6119,02 2025-2030 

ПГС, 29-ПГС, 29 51 0,1 подвал 2000 12528,09 1,15 1,02 1,06 794,44 238,33 1032,77 2025-2030 

ТК-37 -ТК-37а 24,5 0,3 подземная 1999 63511,90 1,15 1,02 1,06 1934,75 580,43 2515,18 2025-2030 

ПГС, 15/1 -ПГС, 15/2 30 0,1 подземная 1997 40023,85 1,15 1,02 1,06 1492,95 447,88 1940,83 2025-2030 

ПГС, 7/1 -ПГС, 9/2 16,5 0,07 подземная 1999 32697,00 1,15 1,02 1,06 670,80 201,24 872,05 2025-2030 

ТК-14 -ТК-21 127 0,25 подземная 2000 60273,10 1,15 1,02 1,06 9517,68 2855,30 12372,98 2025-2030 

ТК-21-ТК-22 30 0,25 подземная 2000 60273,10 1,15 1,02 1,06 2248,27 674,48 2922,75 2025-2030 

ТК-22 -ТК-23 30 0,25 подземная 2000 60273,10 1,15 1,02 1,06 2248,27 674,48 2922,75 2025-2030 

БЛ 175 кв -ТК-23 41 0,25 подземная 2000 60273,10 1,15 1,02 1,06 3072,64 921,79 3994,43 2025-2030 

ТК-41 -ТК-44 60 0,2 подземная 1997 50703,48 1,15 1,02 1,06 3782,62 1134,79 4917,41 2025-2030 

Свердлова, 12/2-Свердлова, 12/2 63 0,07 подвал 1997 11153,06 1,15 1,02 1,06 873,65 262,10 1135,75 2025-2030 

Свердлова, 12/2-Свердлова, 10/2 18 0,07 подземная 1997 32697,00 1,15 1,02 1,06 731,79 219,54 951,32 2025-2030 

ТК-46 -Свердлова, 10/3 100 0,05 подземная 1999 27812,42 1,15 1,02 1,06 3458,14 1037,44 4495,58 2025-2030 

ТК-48а -Свердлова, 14/3 20 0,05 подземная 2000 27812,42 1,15 1,02 1,06 691,63 207,49 899,12 2025-2030 

ТК-50 -Гагарина, 9/2 12 0,1 подземная 1997 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2025-2030 

Гагарина, 9/2 -до отв. 30 0,07 подвал 1997 11153,06 1,15 1,02 1,06 416,02 124,81 540,83 2025-2030 

Свердлова, 8/1 -отв.1 37 0,2 подвал 1997 17233,23 1,15 1,02 1,06 792,82 237,84 1030,66 2025-2030 

отв.1 -отв.2 Свердлова, 8/1 30 0,2 подвал 1997 17233,23 1,15 1,02 1,06 642,82 192,85 835,67 2025-2030 

отв.2  -Свердлова, 8/1 2,5 0,125 подвал 1997 13252,23 1,15 1,02 1,06 41,19 12,36 53,55 2025-2030 

отв.2  -Свердлова, 8/1 3 0,15 подвал 1997 14048,50 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2025-2030 

Свердлова, 8/1-Свердлова,  8/2 30 0,15 подземная 1997 43703,85 1,15 1,02 1,06 1630,21 489,06 2119,28 2025-2030 

Свердлова, 8/2-Свердлова, 8/2 12 0,15 подвал 1997 14048,50 1,15 1,02 1,06 209,61 62,88 272,49 2025-2030 

Свердлова, 8/2 -Свердлова, 8/3 31 0,15 подземная 1997 43703,85 1,15 1,02 1,06 1684,56 505,37 2189,92 2025-2030 

Свердлова, 8/3-Свердлова, 8/3 12 0,15 подвал 1997 14048,50 1,15 1,02 1,06 209,61 62,88 272,49 2025-2030 

отв.2 -Свердлова, 8/3 2 0,125 подвал 1997 13252,23 1,15 1,02 1,06 32,96 9,89 42,84 2025-2030 

Свердлова, 8/3 -ТК-30д 86 0,125 подземная 1997 41147,83 1,15 1,02 1,06 4399,97 1319,99 5719,96 2025-2030 

ТК-30д -д/сад №67 8 0,1 подземная 1997 40023,85 1,15 1,02 1,06 398,12 119,44 517,55 2025-2030 

Свердлова, 8/3 -Свердлова, 8/4 37 0,15 подземная 1997 43703,85 1,15 1,02 1,06 2010,60 603,18 2613,78 2025-2030 

Свердлова, 8/4-Свердлова, 8/4 8 0,15 подвал 1997 14048,50 1,15 1,02 1,06 139,74 41,92 181,66 2025-2030 

Свердлова, 8/4-Свердлова, 8/4 4 0,1 подвал 1997 12528,09 1,15 1,02 1,06 62,31 18,69 81,00 2025-2030 

ТК-66а  -ул. Александрова, 4/1 9 0,1 подземная 2000 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2025-2030 

ТК-66а -ул. Александрова, 2/8 3 0,15 подземная 1999 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2025-2030 

Ул. Халатина, 14 -ул. Халатина, 12 23 0,1 подземная 1999 40023,85 1,15 1,02 1,06 1144,59 343,38 1487,97 2025-2030 

Ул. Халатина, 14 -ул. Халатина, 12 26 0,1 подземная 1999 40023,85 1,15 1,02 1,06 1293,89 388,17 1682,05 2025-2030 

Ул. Аскольдовцев, 5 -ул. Халатина, 20 20 0,125 подземная 2000 41147,83 1,15 1,02 1,06 1023,25 306,97 1330,22 2025-2030 

ТК-108 -Аскольдовцев, 30/2 25 0,25 воздушная 2000 22577,05 1,15 1,02 1,06 701,80 210,54 912,34 2025-2030 

Аскольдовцев, 30/2 -до 1 отв. 20 0,25 подвал 2000 22577,05 1,15 1,02 1,06 561,44 168,43 729,87 2025-2030 

от I отв -до II отв 33,3 0,25 подвал 2000 22577,05 1,15 1,02 1,06 934,79 280,44 1215,23 2025-2030 

от II отв.-до стенки дома на 3 0,08 подвал 2000 11611,40 1,15 1,02 1,06 43,31 12,99 56,31 2025-2030 
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Аскольдовцев, 34 

от II отв -до III отв в д. Аскольдовцев, 

30/1 
32 0,25 подвал 2000 22577,05 1,15 1,02 1,06 898,30 269,49 1167,79 2025-2030 

от II отв -до III отв в д. Аскольдовцев, 
30/1 

4 0,25 подвал 2000 22577,05 1,15 1,02 1,06 112,29 33,69 145,97 2025-2030 

Аскольдовцев, 30/1 -до ЦТП 203 кв 36,8 0,2 подземная 2000 50703,48 1,15 1,02 1,06 2320,01 696,00 3016,01 2025-2030 

СК-3- ТК-5 33 0,7 подземная 2004 89422,30 1,15 1,02 1,06 3669,13 1100,74 4769,88 2030-2035 

стенка здания ул. Свердлова,26/2 -
ответвл.на эл/узел ул. Свердлова,26/2 

10 0,15 подвал 2003 14048,50 1,15 1,02 1,06 174,68 52,40 227,08 2030-2035 

ответвл.на эл/узел ул. Свердлова,26/2 -

стенка здания ул. Свердлова,26/2 
10 0,15 подвал 2003 14048,50 1,15 1,02 1,06 174,68 52,40 227,08 2030-2035 

ул. Свердлова,26/2 -ТК-76 9 0,15 подземная 2003 43703,85 1,15 1,02 1,06 489,06 146,72 635,78 2030-2035 

ТК-70-ул. Подстаницкого,20 6 0,08 подземная 2004 35139,28 1,15 1,02 1,06 262,15 78,64 340,79 2030-2035 

ТК-70-ТК-71 70 0,2 подземная 2001 50703,48 1,15 1,02 1,06 4413,06 1323,92 5736,98 2030-2035 

ТК-12 -ТК-75 14 0,15 подземная 2003 43703,85 1,15 1,02 1,06 760,77 228,23 989,00 2030-2035 

ТК-75 -ул. Свердлова,26 31 0,08 подземная 2003 35139,28 1,15 1,02 1,06 1354,44 406,33 1760,77 2030-2035 

ТК-75 -ул. Свердлова,26/2 14 0,15 подземная 2003 43703,85 1,15 1,02 1,06 760,77 228,23 989,00 2030-2035 

ТК-76 -ТК-79 67 0,125 подземная 2003 41147,83 1,15 1,02 1,06 3427,88 1028,36 4456,24 2030-2035 

ТК-79 -ул. Свердлова,28 8 0,08 подземная 2003 35139,28 1,15 1,02 1,06 349,53 104,86 454,39 2030-2035 

ТК-79 -ТК-79а 50 0,125 подземная 2003 41147,83 1,15 1,02 1,06 2558,12 767,44 3325,56 2030-2035 

ТК-79а -ул. Свердлова,30/1 8 0,08 подземная 2003 35139,28 1,15 1,02 1,06 349,53 104,86 454,39 2030-2035 

ТК-79а -ул. Свердлова,30/2 40 0,1 подземная 2003 40023,85 1,15 1,02 1,06 1990,59 597,18 2587,77 2030-2035 

ТК-14а -ТК-14 20 0,4 подземная 2002 69989,50 1,15 1,02 1,06 1740,47 522,14 2262,61 2030-2035 

ТК-5 -Свердлова,50 17 0,15 подземная 2004 43703,85 1,15 1,02 1,06 923,79 277,14 1200,92 2030-2035 

ТК-97 ППУ ИЗОЛЯЦИЯ-ТК-97а ППУ 
ИЗОЛЯЦИЯ 

60 0,2 подземная 2003 50703,48 1,15 1,02 1,06 3782,62 1134,79 4917,41 2030-2035 

ул. Ч-Лучинского,7 -ул. Ч-Лучинского,5 30 0,1 подземная 2003 40023,85 1,15 1,02 1,06 1492,95 447,88 1940,83 2030-2035 

ул. Ч.-Лучинского, 15-ул. Ч.-

Лучинского, 19 
12 0,15 подземная 2001 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2030-2035 

ТК-103 -ул. Ч-Лучинского,29 26 0,2 подземная 2003 50703,48 1,15 1,02 1,06 1639,14 491,74 2130,88 2030-2035 

ул. Ч-Лучинского,29- ул. Ч-

Лучинского,33 
12 0,2 подземная 2003 50703,48 1,15 1,02 1,06 756,52 226,96 983,48 2030-2035 

ТК-100 -ТК-101 60 0,15 подземная 2003 43703,85 1,15 1,02 1,06 3260,43 978,13 4238,56 2030-2035 

ул. Аскольдовцев,38 -ул. 

Аскольдовцев,36 
20 0,08 подземная 2004 35139,28 1,15 1,02 1,06 873,83 262,15 1135,98 2030-2035 

ТК-201 -ТК-202 73 0,4 подземная 2005 69989,50 1,15 1,02 1,06 6352,72 1905,82 8258,53 2030-2035 

ТК-202 -ул. Гаджиева,12 5,5 0,1 подземная 2005 40023,85 1,15 1,02 1,06 273,71 82,11 355,82 2030-2035 

ТК-236 -т/ц  д/с 80 30 0,05 подземная 2001 27812,42 1,15 1,02 1,06 1037,44 311,23 1348,67 2030-2035 

ТК-236  -ул. Гаджиева,9 66 0,1 подземная 2001 40023,85 1,15 1,02 1,06 3284,48 985,34 4269,82 2030-2035 

ТК-203-ТК-203А 122 0,35 подземная 2005 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2030-2035 

ТК-203А -до ул. Гаджиева.8 5,5 0,08 подземная 2005 35139,28 1,15 1,02 1,06 240,30 72,09 312,39 2030-2035 

ТК-203А - ТК-204 17 0,35 подземная 2003 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2030-2035 
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ТК-207 -ул. Невского, 92 27 0,2 подземная 2003 50703,48 1,15 1,02 1,06 1702,18 510,65 2212,83 2030-2035 

ТК-201д-ТК-120 95 0,3 подземная 2004 63511,90 1,15 1,02 1,06 7502,10 2250,63 9752,72 2030-2035 

ТК-201д-ТК-120 40 0,3 надземная 2004 24066,64 1,15 1,02 1,06 1196,96 359,09 1556,05 2030-2035 

ТК-201д -ТК-240 48 0,4 подземная 2005 69989,50 1,15 1,02 1,06 4177,13 1253,14 5430,27 2030-2035 

ТК-240 -ТК-241 116 0,4 подземная 2003 69989,50 1,15 1,02 1,06 10094,73 3028,42 13123,15 2030-2035 

ТК-241 -ТК-242 115 0,4 подземная 2003 69989,50 1,15 1,02 1,06 10007,71 3002,31 13010,02 2030-2035 

ТК-242 -ТК-243 104 0,4 подземная 2003 69989,50 1,15 1,02 1,06 9050,45 2715,13 11765,58 2030-2035 

ТК-244в -ТК-244и 40 0,3 подземная 2002 63511,90 1,15 1,02 1,06 3158,78 947,63 4106,41 2030-2035 

Насосная 207 кв.-ТК-301А 165 0,45 подземная 2005 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2030-2035 

ТК-301А-ТК-22 604 0,45 подземная 2005 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2030-2035 

Ушакова, 5/2 -Ушакова, 7/1 20 0,125 подземная 2003 41147,83 1,15 1,02 1,06 1023,25 306,97 1330,22 2030-2035 

ПГС,59 -ПГС, 57 42 0,1 подземная 2004 40023,85 1,15 1,02 1,06 2090,12 627,04 2717,16 2030-2035 

ТК-241е  -ТК-241ж 48 0,125 подземная 2001 41147,83 1,15 1,02 1,06 2455,79 736,74 3192,53 2030-2035 

ТК-241ж -ул. Ивченко, 9 8 0,125 подземная 2001 41147,83 1,15 1,02 1,06 409,30 122,79 532,09 2030-2035 

ТК-502а  -ул. Калинина, 20 11,8 0,05 подземная 2001 27812,42 1,15 1,02 1,06 408,06 122,42 530,48 2030-2035 

ТК-510 -ул. Калинина, 16 16 0,05 подземная 2004 27812,42 1,15 1,02 1,06 553,30 165,99 719,29 2030-2035 

ТК-510 -ТК-511 40 0,07 подземная 2003 32697,00 1,15 1,02 1,06 1626,19 487,86 2114,05 2030-2035 

ТК-514 -ул. Калинина, 15 43,5 0,05 воздушная 2001 10236,37 1,15 1,02 1,06 553,65 166,10 719,75 2030-2035 

ПГС, 23/2 -Гагарина, 4 46 0,1 подземная 2005 40023,85 1,15 1,02 1,06 2289,18 686,75 2975,94 2030-2035 

ТК-19 -ПГС, 15/1 35 0,25 подземная 2005 60273,10 1,15 1,02 1,06 2622,98 786,89 3409,88 2030-2035 

ПГС, 11/1-д/сад №34 (ПГС,9/3) 17 0,08 подземная 2004 35139,28 1,15 1,02 1,06 742,76 222,83 965,58 2030-2035 

ПГС, 9/1 -ТК-20 9 0,2 подземная 2005 50703,48 1,15 1,02 1,06 567,39 170,22 737,61 2030-2035 

ТК-20 -ПГС, 7/2 12 0,15 подземная 2005 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2030-2035 

ТК-30 -ТК-31 70 0,25 подземная 2004 60273,10 1,15 1,02 1,06 5245,97 1573,79 6819,76 2030-2035 

ТК-31 -ТК-32 46 0,25 подземная 2004 60273,10 1,15 1,02 1,06 3447,35 1034,20 4481,55 2030-2035 

ТК-32 -ТК-33 53 0,25 подземная 2004 60273,10 1,15 1,02 1,06 3971,95 1191,58 5163,53 2030-2035 

ТК-32 -ТК-34 47,5 0,25 подземная 2004 60273,10 1,15 1,02 1,06 3559,76 1067,93 4627,69 2030-2035 

Свердлова, 12/1 -Свердлова, 10/1 28 0,1 подземная 2002 40023,85 1,15 1,02 1,06 1393,42 418,02 1811,44 2030-2035 

Свердлова, 10/1 -отв.1 5 0,08 подвал 2002 11611,40 1,15 1,02 1,06 72,19 21,66 93,84 2030-2035 

отв.1 -до отв.2 7 0,07 подвал 2002 11153,06 1,15 1,02 1,06 97,07 29,12 126,19 2030-2035 

ТК-44 -Свердлова, 12/2 5 0,1 подземная 2002 40023,85 1,15 1,02 1,06 248,82 74,65 323,47 2030-2035 

ТК-45 -Свердлова, 12/3 8 0,05 подземная 2002 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2030-2035 

ТК-46 -Свердлова, 10/2 6 0,05 подземная 2002 27812,42 1,15 1,02 1,06 207,49 62,25 269,73 2030-2035 

ТК-47 -д/дом №7 61 0,05 подземная 2001 27812,42 1,15 1,02 1,06 2109,47 632,84 2742,31 2030-2035 

ТК-49 -ТК-50 32 0,1 подземная 2005 40023,85 1,15 1,02 1,06 1592,48 477,74 2070,22 2030-2035 

ТК-30 -СК-30 75 0,25 подземная 2004 60273,10 1,15 1,02 1,06 5620,68 1686,20 7306,88 2030-2035 

ТК-30г -Свердлова, 2/3 16 0,125 подземная 2003 41147,83 1,15 1,02 1,06 818,60 245,58 1064,18 2030-2035 

ТК-66 -ТК-66а котельная 18 0,25 подземная 2003 60273,10 1,15 1,02 1,06 1348,96 404,69 1753,65 2030-2035 

ТК-66а -БЛ 202 квартала котельная 50 0,25 подземная 2003 60273,10 1,15 1,02 1,06 3747,12 1124,14 4871,25 2030-2035 

БЛ 202 кв  -ТК-66а квартал 47 0,25 подземная 2003 60273,10 1,15 1,02 1,06 3522,29 1056,69 4578,98 2030-2035 

ТК-66а -ТК-66 квартал 18 0,2 подземная 2003 50703,48 1,15 1,02 1,06 1134,79 340,44 1475,22 2030-2035 

ТК-67 -Ул. Александрова, 8 18 0,08 подземная 2002 35139,28 1,15 1,02 1,06 786,45 235,93 1022,38 2030-2035 
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ТК-67 -ТК-68 75 0,2 подземная 2004 50703,48 1,15 1,02 1,06 4728,28 1418,48 6146,76 2030-2035 

ТК-68а -д/сад №91 9 0,08 подземная 2003 35139,28 1,15 1,02 1,06 393,22 117,97 511,19 2030-2035 

ТК-68а -ТК-68б 112 0,125 подземная 2003 41147,83 1,15 1,02 1,06 5730,19 1719,06 7449,24 2030-2035 

ул. Александрова, 18 -ул. Александрова, 

16 
112 0,07 подземная 2004 32697,00 1,15 1,02 1,06 4553,34 1366,00 5919,34 2030-2035 

ТК-70  -ТК-70а 8 0,07 подземная 2001 32697,00 1,15 1,02 1,06 325,24 97,57 422,81 2030-2035 

Аскольдовцев, 30/1 -Аскольдовцев, 28 31 0,08 подземная 2005 35139,28 1,15 1,02 1,06 1354,44 406,33 1760,77 2030-2035 

ответвл. № 3 -ТК №2 15 0,05 подземная 2008 27812,42 1,15 1,02 1,06 518,72 155,62 674,34 2035-2039 

ТК-81 -ул. Миронова,14 20 0,15 подземная 2010 43703,85 1,15 1,02 1,06 1086,81 326,04 1412,85 2035-2039 

ул. Гагарина, 27-ул. Гагарина, 29 22 0,1 подземная 2010 40023,85 1,15 1,02 1,06 1094,83 328,45 1423,27 2035-2039 

УТ № 1 -ул. Свердлова,23 (таможня) 36 0,07 подземная 2008 32697,00 1,15 1,02 1,06 1463,57 439,07 1902,64 2035-2039 

ТК-14-ТК-60 130 0,3 подземная 2006 63511,90 1,15 1,02 1,06 10266,03 3079,81 13345,83 2035-2039 

ТК-62-ТК-63 100 0,3 подземная 2010 63511,90 1,15 1,02 1,06 7896,94 2369,08 10266,03 2035-2039 

ТК-98 -ТК-99 36 0,4 подземная 2008 69989,50 1,15 1,02 1,06 3132,85 939,85 4072,70 2035-2039 

ТК-99 -ТК-100 173 0,4 подземная 2007 69989,50 1,15 1,02 1,06 15055,07 4516,52 19571,60 2035-2039 

ТК-100 -ТК-104 48 0,35 подземная 2008 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2035-2039 

ТК-104 -ТК-105 219 0,35 подземная 2007 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2035-2039 

ТК-107-ТК-108 94 0,3 подземная 2007 63511,90 1,15 1,02 1,06 7423,13 2226,94 9650,06 2035-2039 

ул.Свердлова,48 -д/сад № 90 31 0,05 подземная 2006 27812,42 1,15 1,02 1,06 1072,02 321,61 1393,63 2035-2039 

ТК-97в -ул. Аскольдовцев,13 5 0,07 подземная 2008 32697,00 1,15 1,02 1,06 203,27 60,98 264,26 2035-2039 

ул. Халатина,23  -ул. Халатина,19 20 0,08 подземная 2006 35139,28 1,15 1,02 1,06 873,83 262,15 1135,98 2035-2039 

ул. Ч.-Лучинского, 13-ул. Ч.-
Лучинского, 9 

13 0,1 подземная 2006 40023,85 1,15 1,02 1,06 646,94 194,08 841,03 2035-2039 

ТК-108 -ТК-108а 48 0,25 подземная 2006 60273,10 1,15 1,02 1,06 3597,23 1079,17 4676,40 2035-2039 

ТК-108а  -ул. Ч-Лучинского,32/1 13 0,1 подземная 2006 40023,85 1,15 1,02 1,06 646,94 194,08 841,03 2035-2039 

ТК-5 -ТК-200 55 0,4 подземная 2006 69989,50 1,15 1,02 1,06 4786,29 1435,89 6222,18 2035-2039 

ТК-200 -ТК-201 55 0,4 подземная 2006 69989,50 1,15 1,02 1,06 4786,29 1435,89 6222,18 2035-2039 

ТК-201  -ул. Гаджиева,16 18 0,1 надземная 2006 12528,09 1,15 1,02 1,06 280,39 84,12 364,51 2035-2039 

ТК-204 -ТК-204А 19 0,35 подземная 2010 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2035-2039 

ТК-204А-ТК-205 66 0,35 подземная 2010 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2035-2039 

СК-216а-ТК-217 68 0,2 подземная 2009 50703,48 1,15 1,02 1,06 4286,97 1286,09 5573,06 2035-2039 

ТК-217 -ПГС,62 "Урожай" 8,5 0,08 подземная 2006 35139,28 1,15 1,02 1,06 371,38 111,41 482,79 2035-2039 

ТК-213 -ул. Инженерная,1 23 0,2 подземная 2010 50703,48 1,15 1,02 1,06 1450,00 435,00 1885,01 2035-2039 

ТК-214Е -ул. Николаева,9 50 0,1 подземная 2010 40023,85 1,15 1,02 1,06 2488,24 746,47 3234,72 2035-2039 

ТК-120 -СК-121а/ТК-121/ 40 0,3 подземная 2008 63511,90 1,15 1,02 1,06 3158,78 947,63 4106,41 2035-2039 

ТК-246 -ТК-247 89 0,35 подземная 2008 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2035-2039 

ТК-247 -ТК-247а 60 0,35 подземная 2008 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2035-2039 

ТК-247а -ТК-248 48 0,35 подземная 2009 0,00 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2035-2039 

ТК-248 -ТК-248а 58 0,3 подземная 2007 63511,90 1,15 1,02 1,06 4580,23 1374,07 5954,29 2035-2039 

ТК-248а -ТК-249 71 0,3 подземная 2007 63511,90 1,15 1,02 1,06 5606,83 1682,05 7288,88 2035-2039 

ТК-249 -ТК-250 114 0,3 подземная 2010 63511,90 1,15 1,02 1,06 9002,51 2700,75 11703,27 2035-2039 

ТК-250 -ТК-250г 187 0,25 подземная 2010 60273,10 1,15 1,02 1,06 14014,22 4204,27 18218,49 2035-2039 
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ТК-253А (ТК-2)-Гл.корпус 

туб.Диспансера 
29 0,08 подземная 2008 35139,28 1,15 1,02 1,06 1267,05 380,12 1647,17 2035-2039 

ТК-253А (ТК-2)-Терапевтическое 

отделение № 2 
37,3 0,08 подземная 2008 35139,28 1,15 1,02 1,06 1629,69 488,91 2118,60 2035-2039 

Терапевтическое отделение № 2-

Терапевтическое отделение № 2 
7,5 0,08 подвал 2008 11611,40 1,15 1,02 1,06 108,28 32,48 140,76 2035-2039 

Терапевтическое отделение № 2-
Терапевтическое отделение № 2 

5 0,05 подвал 2008 10236,37 1,15 1,02 1,06 63,64 19,09 82,73 2035-2039 

Терапевтическое отделение № 2-ТК-

253Б (ТК-3) 
33 0,05 подземная 2008 27812,42 1,15 1,02 1,06 1141,19 342,36 1483,54 2035-2039 

ТК-253Б (ТК-3)-Хоз.корпус 20 0,05 подземная 2008 27812,42 1,15 1,02 1,06 691,63 207,49 899,12 2035-2039 

ТК-244и-ТК-244к 11 0,05 подземная 2010 27812,42 1,15 1,02 1,06 380,40 114,12 494,51 2035-2039 

ПГС,69 -Хлобыстова, 30 34 0,08 подземная 2007 35139,28 1,15 1,02 1,06 1485,51 445,65 1931,16 2035-2039 

ТК-245 -ТК-245а 80 0,25 подземная 2008 60273,10 1,15 1,02 1,06 5995,39 1798,62 7794,01 2035-2039 

ТК-245а -ПГС,72 8 0,15 подземная 2009 43703,85 1,15 1,02 1,06 434,72 130,42 565,14 2035-2039 

ПГС,72 -ПГС, 76/1 44 0,15 подземная 2010 43703,85 1,15 1,02 1,06 2390,98 717,29 3108,28 2035-2039 

ул. Хлобыстова, 16/3 -ул. Хлобыстова, 
14/3 

52 0,1 подземная 2008 40023,85 1,15 1,02 1,06 2587,77 776,33 3364,10 2035-2039 

ул. Хлобыстова, 14/3 -ул. Хлобыстова, 

14/2 
5 0,08 подземная 2008 35139,28 1,15 1,02 1,06 218,46 65,54 283,99 2035-2039 

ул. Хлобыстова, 14/3 -ул. Хлобыстова, 
14/2 

8 0,07 подземная 2008 32697,00 1,15 1,02 1,06 325,24 97,57 422,81 2035-2039 

ТК-250 -ул. Лобова,5 5 0,2 подземная 2009 50703,48 1,15 1,02 1,06 315,22 94,57 409,78 2035-2039 

ТК-510 -ул. Калинина, 18 15 0,05 подземная 2008 27812,42 1,15 1,02 1,06 518,72 155,62 674,34 2035-2039 

ТК-63 -Бойлерная 171 кв 145,5 0,25 подземная 2006 60273,10 1,15 1,02 1,06 10904,11 3271,23 14175,35 2035-2039 

ТК-36 -ТК-37 50 0,3 подземная 2008 63511,90 1,15 1,02 1,06 3948,47 1184,54 5133,01 2035-2039 

ТК-51 -Героев Североморцев, 23/2 7,5 0,1 подземная 2007 40023,85 1,15 1,02 1,06 373,24 111,97 485,21 2035-2039 

ТК-18 -ПГС, 19 11 0,1 подземная 2009 40023,85 1,15 1,02 1,06 547,41 164,22 711,64 2035-2039 

ТК-18 -ТК-19 31 0,3 подземная 2009 63511,90 1,15 1,02 1,06 2448,05 734,42 3182,47 2035-2039 

ТК-19-ПГС, 17/2 8 0,08 подземная 2008 35139,28 1,15 1,02 1,06 349,53 104,86 454,39 2035-2039 

ТК-20 -ТК-20а 40 0,2 подземная 2006 50703,48 1,15 1,02 1,06 2521,75 756,52 3278,27 2035-2039 

ТК-34  -ТК-40 25 0,2 подземная 2006 50703,48 1,15 1,02 1,06 1576,09 472,83 2048,92 2035-2039 

ТК-40  -ТК-41 63 0,2 подземная 2008 50703,48 1,15 1,02 1,06 3971,75 1191,53 5163,28 2035-2039 

ТК-41 -ТК-42 65 0,15 подземная 2008 43703,85 1,15 1,02 1,06 3532,13 1059,64 4591,77 2035-2039 

ТК-42 -Свердлова, 14/1 39 0,08 подземная 2008 35139,28 1,15 1,02 1,06 1703,97 511,19 2215,16 2035-2039 

Ул. Халатина, 14 -ул. Халатина, 18 23 0,08 подземная 2007 35139,28 1,15 1,02 1,06 1004,90 301,47 1306,38 2035-2039 

ТК-68б  ППУ ИЗОЛЯЦИЯ-ул. 
Халатина, 3 ППУ ИЗОЛЯЦИЯ 

48 0,08 подземная 2010 35139,28 1,15 1,02 1,06 2097,19 629,16 2726,35 2035-2039 

ул. Халатина,3 ППУ ИЗОЛЯЦИЯ-ул. 

Халатина, 5 ППУ ИЗОЛЯЦИЯ 
23 0,07 подземная 2007 32697,00 1,15 1,02 1,06 935,06 280,52 1215,58 2035-2039 

ТК-70б -ТК-70в 42 0,15 подземная 2008 43703,85 1,15 1,02 1,06 2282,30 684,69 2966,99 2035-2039 
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СК-3- ТК-5 120 0,8 подземная 2013 95899,90 1,15 1,02 1,06 14308,80 4292,64 18601,44 2035-2039 

ПГС,37-ПГС,37 75 0,1 подвал 2011 12528,09 1,15 1,02 1,06 1168,29 350,49 1518,77 2035-2039 

ул. Хлобыстова, 28/2-ул. Хлобыстова, 
28/2 

18 0,125 подвал 2013 13252,23 1,15 1,02 1,06 296,60 88,98 385,57 2035-2039 

ул. Хлобыстова, 32-ул. Хлобыстова, 32 8 0,125 подвал 2013 13252,23 1,15 1,02 1,06 131,82 39,55 171,37 2035-2039 

ул. Сверлова, 74-ул. Сверлова, 74 60 0,15 подвал 2011 14048,50 1,15 1,02 1,06 1048,06 314,42 1362,47 2035-2039 

ТК-507 -ул. Калинина, 24 35 0,05 воздушная 2011 10236,37 1,15 1,02 1,06 445,47 133,64 579,11 2035-2039 

ТК-507 -ул. Калинина, 24 19 0,05 воздушная 2011 10236,37 1,15 1,02 1,06 241,83 72,55 314,37 2035-2039 

ПГС, 9/1-ПГС, 9/1 125 0,2 подвал 2013 17233,23 1,15 1,02 1,06 2678,43 803,53 3481,96 2035-2039 

             

Котельная «Роста» 

Котельная  - ТК-1 52 0,5 надземная 1985 30025,00 1,15 1,02 1,06 1941,29 582,39 2523,68 2020-2025 

ТК-1  - ТК-2 360 0,5 надземная 1985 30025,00 1,15 1,02 1,06 13439,69 4031,91 17471,60 2020-2025 

ТК-2  - ТК-3 100 0,5 надземная 1985 30025,00 1,15 1,02 1,06 3733,25 1119,97 4853,22 2020-2025 

ТК-3  - ТК-5 52 0,4 надземная 1985 27045,82 1,15 1,02 1,06 1748,67 524,60 2273,27 2020-2025 

ТК-8  - ТК-8А 50 0,4 подземная 1981 69989,50 1,15 1,02 1,06 4351,18 1305,35 5656,53 2020-2025 

ТК-10  - ТК-11 118 0,4 подземная 1981 69989,50 1,15 1,02 1,06 10268,78 3080,63 13349,41 2020-2025 

ТК-11  - ТК-12 40 0,4 подземная 1981 69989,50 1,15 1,02 1,06 3480,94 1044,28 4525,22 2020-2025 

ТК-12 - ТК-14 97 0,4 подземная 1981 69989,50 1,15 1,02 1,06 8441,28 2532,39 10973,67 2020-2025 

ТК-14 - ТК14А 55 0,4 подземная 1983 69989,50 1,15 1,02 1,06 4786,29 1435,89 6222,18 2020-2025 

ТК-14А - ТК-15 139 0,4 подземная 1983 69989,50 1,15 1,02 1,06 12096,27 3628,88 15725,15 2020-2025 

ТК-15 - ТК-15А 123 0,4 подземная 1984 69989,50 1,15 1,02 1,06 10703,90 3211,17 13915,06 2020-2025 

ТК-15 - ТК-15А 31 0,4 надземная 1984 27045,82 1,15 1,02 1,06 1042,48 312,74 1355,22 2020-2025 

ТК-15А - ТК-16 2 0,35 надземная 1984 9778,02 1,15 1,02 1,06 24,32 7,29 31,61 2020-2025 

ТК-16 - ТК-17 34 0,15 надземная 1984 14048,50 1,15 1,02 1,06 593,90 178,17 772,07 2020-2025 

ТК-16 - ТК-19 69 0,35 надземная 1984 9778,02 1,15 1,02 1,06 838,89 251,67 1090,55 2020-2025 

ТК-19 - ТК-19А 39 0,35 подземная 1984 9778,02 1,15 1,02 1,06 474,15 142,25 616,40 2020-2025 

ТК-19 - ТК-19А 37 0,35 надземная 1984 9778,02 1,15 1,02 1,06 449,84 134,95 584,79 2020-2025 
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ТК-19А - ТК-19Б 36 0,35 подземная 1984 9778,02 1,15 1,02 1,06 437,68 131,30 568,98 2020-2025 

ТК-19Б - ТК-21 76 0,35 надземная 1984 9778,02 1,15 1,02 1,06 923,99 277,20 1201,19 2020-2025 

ТК-22 - ТК-24 93 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 5863,06 1758,92 7621,98 2020-2025 

ТК-22 - ТК-24 12 0,2 надземная 1985 17233,23 1,15 1,02 1,06 257,13 77,14 334,27 2020-2025 

ТК-24 - ТК-25 7 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 380,38 114,12 494,50 2020-2025 

ТК-25 - ТК-26 40 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 2521,75 756,52 3278,27 2020-2025 

ТК-26 - ТК-27А 27 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 1702,18 510,65 2212,83 2020-2025 

ТК-20 - Лобова, 28 15 0,1 подземная 1987 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

ТК-22 - Лобова, 35 9 0,2 подземная 1987 50703,48 1,15 1,02 1,06 567,39 170,22 737,61 2020-2025 

ТК-22 - Лобова, 35 21 0,2 надземная 1987 17233,23 1,15 1,02 1,06 449,98 134,99 584,97 2020-2025 

ТК-25 - Ушакова, 8 104 0,1 подземная 1990 40023,85 1,15 1,02 1,06 5175,54 1552,66 6728,21 2020-2025 

ТК-27А - Арктический, 5 15 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 518,72 155,62 674,34 2020-2025 

ТК-27 - ТК-27Б 70 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 3058,40 917,52 3975,92 2020-2025 

ТК-27Б - Ушакова, 18 13 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 449,56 134,87 584,43 2020-2025 

ТК-29Б - Ушакова, 16/20 24 0,065 подземная 2011 11153,06 1,15 1,02 1,06 332,82 99,85 432,67 2020-2025 

ТК-81Б - Жуковского, 14 12 0,05 подземная 1994 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 

ТК-82 - Жуковского, 10 12 0,05 подземная 1992 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 

ТК-83 - Жуковского, 7 49 0,065 подземная 1992 11153,06 1,15 1,02 1,06 679,51 203,85 883,36 2020-2025 

ТК-14А - Лобова, 42 33 0,15 подземная 1994 43703,85 1,15 1,02 1,06 1793,24 537,97 2331,21 2020-2025 

ТК-14А - Лобова, 42 13 0,15 надземная 1994 14048,50 1,15 1,02 1,06 227,08 68,12 295,20 2020-2025 

Лобова, 42 - Лобова, 44 36 0,08 подземная 1994 35139,28 1,15 1,02 1,06 1572,89 471,87 2044,76 2020-2025 

ТК-37 - ТК-38 15 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 945,66 283,70 1229,35 2020-2025 

ТК-37 - ТК-38 18 0,2 надземная 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 385,69 115,71 501,40 2020-2025 

ТК-38 - ТК-39 54 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 3404,36 1021,31 4425,67 2020-2025 

ТК-39 - ТК-40 13 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 819,57 245,87 1065,44 2020-2025 

ТК-40 - ТК-41А 20 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 1260,87 378,26 1639,14 2020-2025 

ТК-40 - ТК-41А 13 0,2 надземная 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 278,56 83,57 362,12 2020-2025 
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ТК-41А - ТК-41 5 0,2 надземная 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 107,14 32,14 139,28 2020-2025 

ТК-41 - ТК-42 32 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 2017,40 605,22 2622,62 2020-2025 

ТК-42 - ТК-42А 57 0,125 подземная 1989 41147,83 1,15 1,02 1,06 2916,26 874,88 3791,13 2020-2025 

ТК-42 - ТК-42А 19 0,125 надземная 1989 13252,23 1,15 1,02 1,06 313,07 93,92 407,00 2020-2025 

ТК-42А - ТК-43 35 0,1 надземная 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 545,20 163,56 708,76 2020-2025 

ТК-43 - ТК-43А 55 0,1 надземная 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 856,74 257,02 1113,77 2020-2025 

ТК-98 - ТК-99 27 0,15 подземная 1994 43703,85 1,15 1,02 1,06 1467,19 440,16 1907,35 2020-2025 

ТК-98 - ТК-99 47 0,15 надземная 1994 14048,50 1,15 1,02 1,06 820,98 246,29 1067,27 2020-2025 

ТК-99 - ТК-100 88 0,15 подземная 1994 43703,85 1,15 1,02 1,06 4781,96 1434,59 6216,55 2020-2025 

ТК-73 - ТК-73А 20 0,15 подземная 1987 43703,85 1,15 1,02 1,06 1086,81 326,04 1412,85 2020-2025 

ТК-73А - ТК-73Б 20 0,1 подземная 1987 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

Нахимова, 22 - ТК-74 14 0,1 подземная 1987 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

ТК-74 - ТК-75 24 0,1 подземная 1987 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2020-2025 

ТК-27А - ТК-28 34 0,15 надземная 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 593,90 178,17 772,07 2020-2025 

ТК-28 - ТК-29 57 0,125 надземная 1990 13252,23 1,15 1,02 1,06 939,22 281,77 1220,99 2020-2025 

ТК-29 - ТК-29А 16 0,1 надземная 1990 12528,09 1,15 1,02 1,06 249,23 74,77 324,01 2020-2025 

ТК-29А - ТК-29Б 27 0,1 подземная 1990 40023,85 1,15 1,02 1,06 1343,65 403,10 1746,75 2020-2025 

ТК-21 - ТК-101 69 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 4350,01 1305,00 5655,02 2020-2025 

ТК-101 - ТК-101А 31 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1954,35 586,31 2540,66 2020-2025 

ТК-101А - ТК-102 31 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1954,35 586,31 2540,66 2020-2025 

ТК-27 - ТК-107 65 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 3234,72 970,41 4205,13 2020-2025 

ТК-11 - ТК-44 15 0,25 подземная 1982 60273,10 1,15 1,02 1,06 1124,14 337,24 1461,38 2020-2025 

ТК-44 - ТК-44А 56 0,25 подземная 1982 60273,10 1,15 1,02 1,06 4196,77 1259,03 5455,80 2020-2025 

ТК-44А - ТК-45 109 0,2 подземная 1981 50703,48 1,15 1,02 1,06 6871,76 2061,53 8933,29 2020-2025 

ТК-45 - ТК-46 42 0,2 подземная 1981 50703,48 1,15 1,02 1,06 2647,84 794,35 3442,19 2020-2025 

ТК-46 - ТК-47А 83 0,2 подземная 1981 50703,48 1,15 1,02 1,06 5232,63 1569,79 6802,41 2020-2025 

ТК-47А - ТК-47 27 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1702,18 510,65 2212,83 2020-2025 



 

44 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ТК-47 - ТК-64 114 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 7186,98 2156,09 9343,08 2020-2025 

ТК-64 - ТК-65 86 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 5421,76 1626,53 7048,28 2020-2025 

ТК-65 - ТК-66 39 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 2458,70 737,61 3196,32 2020-2025 

ТК-44А - ТК-30 57 0,3 подземная 1981 63511,90 1,15 1,02 1,06 4501,26 1350,38 5851,63 2020-2025 

ТК-35 - ТК-36 35 0,2 надземная 1991 17233,23 1,15 1,02 1,06 749,96 224,99 974,95 2020-2025 

ТК-36 - ТК-36А 9 0,2 надземная 1991 17233,23 1,15 1,02 1,06 192,85 57,85 250,70 2020-2025 

ТК-36А - ТК-37 22 0,2 надземная 1991 17233,23 1,15 1,02 1,06 471,40 141,42 612,83 2020-2025 

ТК-87А - ТК-87Б 40 0,125 надземная 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 659,10 197,73 856,83 2020-2025 

ТК-87Б - ТК-88 14 0,125 надземная 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 230,69 69,21 299,89 2020-2025 

ТК-88 - ТК-89 65 0,15 надземная 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 1135,40 340,62 1476,01 2020-2025 

ТК-89 - ТК-90 41 0,125 надземная 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 675,58 202,67 878,25 2020-2025 

ТК-90 - ТК-90А 25 0,15 надземная 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 436,69 131,01 567,70 2020-2025 

ТК-90А - ТК-91 36 0,15 надземная 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 628,83 188,65 817,48 2020-2025 

Лобова, 60 - Лобова, 56 71 0,065 подземная 1974 11153,06 1,15 1,02 1,06 984,59 295,38 1279,97 2020-2025 

ТК-12 - ТК-112 12 0,125 подземная 1984 41147,83 1,15 1,02 1,06 613,95 184,18 798,13 2020-2025 

ТК-35 - ТК-109 32 0,1 подземная 1990 40023,85 1,15 1,02 1,06 1592,48 477,74 2070,22 2020-2025 

ТК-109 - ТК-109А 33 0,1 подземная 1990 40023,85 1,15 1,02 1,06 1642,24 492,67 2134,91 2020-2025 

ТК-37 - ТК-108 51 0,065 подземная 1991 11153,06 1,15 1,02 1,06 707,24 212,17 919,41 2020-2025 

ТК-108 - ТК-108 50 0,08 подземная 1991 35139,28 1,15 1,02 1,06 2184,57 655,37 2839,95 2020-2025 

ТК-12 - Лобова, 48 4 0,08 подземная 1982 35139,28 1,15 1,02 1,06 174,77 52,43 227,20 2020-2025 

ТК-12 - Лобова, 48 5 0,08 надземная 1982 11611,40 1,15 1,02 1,06 72,19 21,66 93,84 2020-2025 

ТК-112 - ТК-112А 51 0,05 подземная 1986 27812,42 1,15 1,02 1,06 1763,65 529,10 2292,75 2020-2025 

ТК-112 - Лобова, 50 43 0,1 подземная 1984 40023,85 1,15 1,02 1,06 2139,89 641,97 2781,86 2020-2025 

ТК-80 - ТК-86 55 0,15 подземная 1986 43703,85 1,15 1,02 1,06 2988,73 896,62 3885,35 2020-2025 

ТК-30 - Лобова, 47 25 0,065 подземная 1986 11153,06 1,15 1,02 1,06 346,69 104,01 450,69 2020-2025 

ТК-73Б - Лобова, 47А 29 0,1 подземная 1991 40023,85 1,15 1,02 1,06 1443,18 432,95 1876,14 2020-2025 

ТК-75 - Сафонова, 28А 22 0,08 подземная 1991 35139,28 1,15 1,02 1,06 961,21 288,36 1249,58 2020-2025 
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ТК-31А - Лобова, 43/2 7 0,08 подземная 1991 35139,28 1,15 1,02 1,06 305,84 91,75 397,59 2020-2025 

ТК-31Б - Лобова, 43/1 17 0,1 подземная 1991 40023,85 1,15 1,02 1,06 846,00 253,80 1099,80 2020-2025 

Лобова, 43/1 - Лобова, 43 33 0,08 подземная 1991 35139,28 1,15 1,02 1,06 1441,82 432,55 1874,36 2020-2025 

Лобова, 43/1 - Лобова, 43 27 0,08 надземная 1991 11611,40 1,15 1,02 1,06 389,81 116,94 506,75 2020-2025 

Лобова, 43/2 - Лобова, 43/3 4 0,08 подземная 1991 35139,28 1,15 1,02 1,06 174,77 52,43 227,20 2020-2025 

Лобова, 43/2 - Лобова, 43/3 28 0,08 надземная 1991 11611,40 1,15 1,02 1,06 404,25 121,27 525,52 2020-2025 

ТК-9Б - Лобова, 15 16 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 1008,70 302,61 1311,31 2020-2025 

ТК-109 - Нахимова, 15 8 0,05 подземная 1991 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

ТК-109А - Арктический, 15 8 0,05 подземная 1991 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

ТК-36 - Нахимова, 19 3 0,05 подземная 1991 27812,42 1,15 1,02 1,06 103,74 31,12 134,87 2020-2025 

ТК-36А - Нахимова, 17 38 0,1 подземная 1991 40023,85 1,15 1,02 1,06 1891,06 567,32 2458,38 2020-2025 

ТК-108А - Арктический, 12 6 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 207,49 62,25 269,73 2020-2025 

ТК-38 - Нахимова, 23 10 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2020-2025 

ТК-19А - Лобова, 30 15 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 655,37 196,61 851,98 2020-2025 

ТК-101 - Лобова, 26 12 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2020-2025 

ТК-3 - ТК-6-2 184 0,5 надземная 1987 30025,00 1,15 1,02 1,06 6869,18 2060,75 8929,93 2020-2025 

ТК-6-2 - ТК-6А-2 8 0,2 надземная 1987 17233,23 1,15 1,02 1,06 171,42 51,43 222,85 2020-2025 

ТК-6-2 - ТК-6Б-2 110 0,5 надземная 1987 30025,00 1,15 1,02 1,06 4106,57 1231,97 5338,55 2020-2025 

ТК-6Б-2 - ТК-7-2 131 0,5 подземная 1987 76467,10 1,15 1,02 1,06 12455,17 3736,55 16191,73 2020-2025 

ТК-6Б-2 - ТК-7-2 173 0,5 надземная 1987 30025,00 1,15 1,02 1,06 6458,52 1937,56 8396,08 2020-2025 

ТК-7-2 - ТК-9-2 47 0,35 подземная 1989 9778,02 1,15 1,02 1,06 571,42 171,42 742,84 2020-2025 

ТК-9-2 - ТК-9-3 107 0,35 подземная 1987 9778,02 1,15 1,02 1,06 1300,88 390,27 1691,15 2020-2025 

ТК-9-2 - ТК-9-2-1 35 0,1 подземная 1987 40023,85 1,15 1,02 1,06 1741,77 522,53 2264,30 2020-2025 

ТК-9-3 - ТК-9-4 40 0,25 подземная 1989 60273,10 1,15 1,02 1,06 2997,69 899,31 3897,00 2020-2025 

ТК-9-4 - ТК-9-5 20 0,25 подземная 1989 60273,10 1,15 1,02 1,06 1498,85 449,65 1948,50 2020-2025 

ТК-9-5 - ТК-9-6 23 0,25 подземная 1989 60273,10 1,15 1,02 1,06 1723,67 517,10 2240,78 2020-2025 

ТК-9-6 - ТК-9-7А 102 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 5542,73 1662,82 7205,55 2020-2025 
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ТК-9-6 - ТК-10-2 117 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 6357,84 1907,35 8265,19 2020-2025 

ТК-9-3 - ТК-9-7 50 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 3152,18 945,66 4097,84 2020-2025 

ТК-9-7 - ТК-9-8 29 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 1828,27 548,48 2376,75 2020-2025 

ТК-9-8 - ТК-51 18 0,2 надземная 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 385,69 115,71 501,40 2020-2025 

ТК-9-8 - ТК-51 25 0,2 надземная 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 535,69 160,71 696,39 2020-2025 

ТК-51 - ТК-9-10 63 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 3971,75 1191,53 5163,28 2020-2025 

ТК-9-10 - ТК-9-11 114 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 7186,98 2156,09 9343,08 2020-2025 

ТК-9-11 - ТК-9-12 42 0,15 подземная 1990 43703,85 1,15 1,02 1,06 2282,30 684,69 2966,99 2020-2025 

ТК-9-12 - ТК-9-13 78 0,15 подземная 1990 43703,85 1,15 1,02 1,06 4238,56 1271,57 5510,13 2020-2025 

ТК-14 - ТК-80 63 0,15 подземная 1986 43703,85 1,15 1,02 1,06 3423,45 1027,04 4450,49 2020-2025 

ТК-86 - ТК-92 46 0,15 подземная 1986 43703,85 1,15 1,02 1,06 2499,66 749,90 3249,56 2020-2025 

ТК-92 - ТК-93 41 0,15 подземная 1987 43703,85 1,15 1,02 1,06 2227,96 668,39 2896,35 2020-2025 

ТК-86 - ТК-87 20 0,125 надземная 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 329,55 98,87 428,42 2020-2025 

ТК-87 - ТК-87А 4 0,125 надземная 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 65,91 19,77 85,68 2020-2025 

ТК-91 - Нахимова, 6 8 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

ТК-91 - Нахимова, 8 26 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 899,12 269,73 1168,85 2020-2025 

ТК-100 - Нахимова, 17 22 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 961,21 288,36 1249,58 2020-2025 

Нахимова, 7 - Нахимова, 5 12 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 524,30 157,29 681,59 2020-2025 

Нахимова, 7 - Нахимова, 5 58 0,08 надземная 1989 11611,40 1,15 1,02 1,06 837,37 251,21 1088,58 2020-2025 

ТК-22 - ТК-105 13 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 819,57 245,87 1065,44 2020-2025 

ТК-22 - ТК-105 34 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 2143,49 643,05 2786,53 2020-2025 

Лобова, 42 - ТК-110 19 0,08 подземная 1990 35139,28 1,15 1,02 1,06 830,14 249,04 1079,18 2020-2025 

ТК-9-4 - Сивко, 9/3 51 0,08 подземная 1990 35139,28 1,15 1,02 1,06 2228,27 668,48 2896,74 2020-2025 

ТК-9-6 - Сивко, 9/4 63 0,125 подземная 1990 41147,83 1,15 1,02 1,06 3223,23 966,97 4190,20 2020-2025 

ТК-9-7А - Сивко, 5 17 0,05 подземная 1990 27812,42 1,15 1,02 1,06 587,88 176,37 764,25 2020-2025 

ТК-9-7А - Сивко, 4 27 0,08 подземная 1990 35139,28 1,15 1,02 1,06 1179,67 353,90 1533,57 2020-2025 

ТК-9-7А - Сивко, 3 54 0,15 подземная 1990 43703,85             2020-2025 
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ТК-10-2 - Нахимова, 32 35 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 1741,77 522,53 2264,30 2020-2025 

Нахимова, 30 - Сафонова, 39 30 0,125 подземная 1991 41147,83 1,15 1,02 1,06 1534,87 460,46 1995,33 2020-2025 

Нахимова, 30 - Сафонова, 39 90 0,125 надземная 1991 13252,23 1,15 1,02 1,06 1482,98 444,89 1927,87 2020-2025 

ТК-9-7 - Сивко, 9/2 26 0,15 подземная 1990 43703,85 1,15 1,02 1,06 1412,85 423,86 1836,71 2020-2025 

Сивко, 9/1 - Сивко, 9 57 0,08 надземная 1993 11611,40 1,15 1,02 1,06 822,93 246,88 1069,81 2020-2025 

ТК-9-11 - Ростинская, 9 10 0,15 подземная 1990 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2020-2025 

ТК-9-11 - Ростинская, 9 40 0,15 надземная 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 698,70 209,61 908,32 2020-2025 

ТК-9-12 - Ростинская, 7 49 0,1 подземная 1990 40023,85 1,15 1,02 1,06 2438,48 731,54 3170,02 2020-2025 

ТК-9-13 - Ростинская, 3 3 0,1 подземная 1990 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

ТК-9-13 - Ростинская, 3 20 0,1 надземная 1990 12528,09 1,15 1,02 1,06 311,54 93,46 405,01 2020-2025 

ТК-64 - Сафонова, 28 26 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 1135,98 340,79 1476,77 2020-2025 

ТК-66 - Сафонова, 24/26 19 0,08 подземная 1987 35139,28 1,15 1,02 1,06 830,14 249,04 1079,18 2020-2025 

ТК-66 - Нахимова, 24 40 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 1747,66 524,30 2271,96 2020-2025 

Нахимова, 16 - по дому 4 0,08 подземная 1990 35139,28 1,15 1,02 1,06 174,77 52,43 227,20 2020-2025 

Нахимова, 16 - Нахимова, 18 42 0,08 подземная 1990 35139,28 1,15 1,02 1,06 1835,04 550,51 2385,55 2020-2025 

Нахимова, 16 - Нахимова, 18 14 0,08 надземная 1990 11611,40 1,15 1,02 1,06 202,12 60,64 262,76 2020-2025 

ТК-92 - Набережная, 15 8 0,05 подземная 1991 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

ТК-93 - Набережная, 13 8 0,05 подземная 1991 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

ТК-95 - Набережная, 7 16 0,05 подземная 1992 27812,42 1,15 1,02 1,06 553,30 165,99 719,29 2020-2025 

ТК-97 - Набережная, 1/1 6 0,05 подземная 1993 27812,42 1,15 1,02 1,06 207,49 62,25 269,73 2020-2025 

ТК-97 - Набережная, 4 20 0,05 подземная 1993 27812,42 1,15 1,02 1,06 691,63 207,49 899,12 2020-2025 

ТК-87 - Жуковского, 16 5 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

ТК-87А - Жуковского, 18 32 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1106,61 331,98 1438,59 2020-2025 

ТК-89 - Жуковского, 8 7 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

ТК-9-13 - Ростинская, 1 65 0,15 подземная 1990 43703,85 1,15 1,02 1,06 3532,13 1059,64 4591,77 2020-2025 

Ростинская, 1 - Нахимова, 34 58 0,1 подземная 1990 40023,85 1,15 1,02 1,06 2886,36 865,91 3752,27 2020-2025 

Ростинская, 1 - Нахимова, 34 50 0,1 надземная 1990 12528,09 1,15 1,02 1,06 778,86 233,66 1012,52 2020-2025 
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ТК-9-2-1 - Сафонова, 45 15 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 655,37 196,61 851,98 2020-2025 

ТК-9-2 - Сафонова, 47 21 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 1045,06 313,52 1358,58 2020-2025 

ТК-15А - ТК-98 31 0,15 подземная 2000 43703,85 1,15 1,02 1,06 1684,56 505,37 2189,92 2025-2030 

ТК-32 - ТК-76 4 0,2 подземная 1996 50703,48 1,15 1,02 1,06 252,17 75,65 327,83 2025-2030 

ТК-76 - Нахимова, 16 71 0,15 подземная 1996 43703,85 1,15 1,02 1,06 3858,18 1157,45 5015,63 2025-2030 

Нахимова, 16 - ТК-79 35 0,1 подземная 1996 40023,85 1,15 1,02 1,06 1741,77 522,53 2264,30 2025-2030 

ТК-113 - ТК-115 18 0,125 подземная 1996 41147,83 1,15 1,02 1,06 920,92 276,28 1197,20 2025-2030 

ТК-113 - ТК-115 37 0,125 надземная 1996 13252,23 1,15 1,02 1,06 609,67 182,90 792,57 2025-2030 

ТК-115 - ТК-116 36 0,1 подземная 1996 40023,85 1,15 1,02 1,06 1791,53 537,46 2329,00 2025-2030 

ТК-115 - ТК-120 102 0,065 подземная до 1989 11153,06 1,15 1,02 1,06 1414,48 424,35 1838,83 2025-2030 

ТК-120 - ТК-121 33 0,065 подземная до 1989 11153,06 1,15 1,02 1,06 457,63 137,29 594,92 2025-2030 

ТК-93 - ТК-94 60 0,125 подземная 2000 41147,83 1,15 1,02 1,06 3069,74 920,92 3990,67 2025-2030 

ТК-94 - ТК-95 59 0,125 подземная 2000 41147,83 1,15 1,02 1,06 3018,58 905,57 3924,16 2025-2030 

ТК-95 - ТК-96 59 0,125 подземная 2000 41147,83 1,15 1,02 1,06 3018,58 905,57 3924,16 2025-2030 

ТК-96 - ТК-97 63 0,125 подземная 2000 41147,83 1,15 1,02 1,06 3223,23 966,97 4190,20 2025-2030 

ТК-98 - Нахимова, 11 61 0,08 подземная 2000 35139,28 1,15 1,02 1,06 2665,18 799,55 3464,73 2025-2030 

ТК-65 - Сафонова, 26 24 0,1 подземная 2000 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2025-2030 

ТК-5  - ТК-7 70 0,4 подземная 2004 69989,50 1,15 1,02 1,06 6091,65 1827,49 7919,14 2030-2035 

ТК-7  - ТК-8 97 0,4 подземная 2004 69989,50 1,15 1,02 1,06 8441,28 2532,39 10973,67 2030-2035 

ТК-8А  - ТК-9 71 0,4 подземная 2002 69989,50 1,15 1,02 1,06 6178,67 1853,60 8032,27 2030-2035 

ТК-9  - ТК-10 34 0,4 подземная 2002 69989,50 1,15 1,02 1,06 2958,80 887,64 3846,44 2030-2035 

ТК-21 - ТК-20 38 0,35 подземная 2004 9778,02 1,15 1,02 1,06 462,00 138,60 600,60 2030-2035 

ТК-20 - ТК-22 30 0,35 подземная 2002 9778,02 1,15 1,02 1,06 364,73 109,42 474,15 2030-2035 

ТК-22 - Лобова, 33/2 75 0,08 подземная 2004 35139,28 1,15 1,02 1,06 3276,86 983,06 4259,92 2030-2035 

ТК-26 - ТК-106 36 0,1 подземная 2001 40023,85 1,15 1,02 1,06 1791,53 537,46 2329,00 2030-2035 

ТК-26 - Ушакова, 12 82 0,1 подземная 2001 40023,85 1,15 1,02 1,06 4080,72 1224,22 5304,93 2030-2035 

ТК-106 - Ушакова, 14 10 0,05 подземная 2001 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2030-2035 
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ТК-107 - Арктический, 4 20 0,05 подземная 2005 27812,42 1,15 1,02 1,06 691,63 207,49 899,12 2030-2035 

ТК-107 - Арктический, 8 18 0,05 подземная 2005 27812,42 1,15 1,02 1,06 622,47 186,74 809,20 2030-2035 

ТК-81 - Жуковского, 11 5 0,05 подземная 2003 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2030-2035 

ТК-81А - Жуковского, 9 5 0,05 подземная 2003 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2030-2035 

ТК-85А - Жуковского, 4 23 0,05 подземная 2002 27812,42 1,15 1,02 1,06 795,37 238,61 1033,98 2030-2035 

ТК-85Б - Нахимова, 10/1 6 0,05 подземная 2002 27812,42 1,15 1,02 1,06 207,49 62,25 269,73 2030-2035 

ТК-17 - Лобова, 36 10 0,08 подземная 2002 35139,28 1,15 1,02 1,06 436,91 131,07 567,99 2030-2035 

ТК-17 - Нахимова, 11А 35 0,08 подземная 2002 35139,28 1,15 1,02 1,06 1529,20 458,76 1987,96 2030-2035 

ТК-40 - ТК-40А 62 0,1 подземная 2005 40023,85 1,15 1,02 1,06 3085,42 925,63 4011,05 2030-2035 

ТК-10 - ТК-113 24 0,125 подземная 2003 41147,83 1,15 1,02 1,06 1227,90 368,37 1596,27 2030-2035 

ТК-10 - ТК-113 14 0,125 надземная 2003 13252,23 1,15 1,02 1,06 230,69 69,21 299,89 2030-2035 

ТК-116 - ТК-117 26 0,1 подземная 2001 40023,85 1,15 1,02 1,06 1293,89 388,17 1682,05 2030-2035 

ТК-117 - ТК-118 27 0,1 подземная 2001 40023,85 1,15 1,02 1,06 1343,65 403,10 1746,75 2030-2035 

ТК-118 - ТК-119 28 0,1 подземная 2001 40023,85 1,15 1,02 1,06 1393,42 418,02 1811,44 2030-2035 

ТК-31 - ТК-73 19 0,15 подземная 2005 43703,85 1,15 1,02 1,06 1032,47 309,74 1342,21 2030-2035 

ТК-30 - ТК-31 20 0,3 подземная 2001 63511,90 1,15 1,02 1,06 1579,39 473,82 2053,21 2030-2035 

ТК-31 - ТК-31А 57 0,25 подземная 2001 60273,10 1,15 1,02 1,06 4271,71 1281,51 5553,23 2030-2035 

ТК-31А - ТК-31Б 43 0,25 подземная 2003 60273,10 1,15 1,02 1,06 3222,52 966,76 4189,28 2030-2035 

ТК-31Б - ТК-32 51 0,2 подземная 2003 50703,48 1,15 1,02 1,06 3215,23 964,57 4179,80 2030-2035 

ТК-32 - ТК-33А 66 0,2 подземная 2003 50703,48 1,15 1,02 1,06 4160,88 1248,27 5409,15 2030-2035 

ТК-33А - ТК-34 59 0,2 подземная 2003 50703,48 1,15 1,02 1,06 3719,58 1115,87 4835,45 2030-2035 

ТК-34 - ТК-105А 34 0,2 подземная 2002 50703,48 1,15 1,02 1,06 2143,49 643,05 2786,53 2030-2035 

ТК-105А - ТК-105Б 19 0,2 подземная 2002 50703,48 1,15 1,02 1,06 1197,83 359,35 1557,18 2030-2035 

ТК-105Б - ТК-105 72 0,2 подземная 2002 50703,48 1,15 1,02 1,06 4539,15 1361,74 5900,89 2030-2035 

ТК-34 - ТК-35 34 0,2 подземная 2002 50703,48 1,15 1,02 1,06 2143,49 643,05 2786,53 2030-2035 

ТК-34 - ТК-35 13 0,2 надземная 2002 17233,23 1,15 1,02 1,06 278,56 83,57 362,12 2030-2035 

ТК-80 - ТК-81 28 0,1 подземная 2003 40023,85 1,15 1,02 1,06 1393,42 418,02 1811,44 2030-2035 
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ТК-81 - ТК-81А 42 0,1 подземная 2003 40023,85 1,15 1,02 1,06 2090,12 627,04 2717,16 2030-2035 

ТК-81А - ТК-81Б 10 0,1 подземная 2003 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2030-2035 

ТК-81Б - ТК-82 46 0,1 подземная 2003 40023,85 1,15 1,02 1,06 2289,18 686,75 2975,94 2030-2035 

ТК-82 - ТК-83 17 0,1 подземная 2003 40023,85 1,15 1,02 1,06 846,00 253,80 1099,80 2030-2035 

ТК-83 - ТК-84 26 0,08 подземная 2002 35139,28 1,15 1,02 1,06 1135,98 340,79 1476,77 2030-2035 

ТК-84 - ТК-85 50 0,065 подземная 2002 11153,06 1,15 1,02 1,06 693,37 208,01 901,39 2030-2035 

ТК-85 - ТК-85А 9 0,065 подземная 2002 11153,06 1,15 1,02 1,06 124,81 37,44 162,25 2030-2035 

ТК-85А - ТК-85Б 37 0,05 подземная 2002 27812,42 1,15 1,02 1,06 1279,51 383,85 1663,37 2030-2035 

ТК-8А  - Лобова, 60 45 0,125 подземная 2001 41147,83 1,15 1,02 1,06 2302,31 690,69 2993,00 2030-2035 

Лобова, 60 - Лобова, 62 47 0,125 подземная 2001 41147,83 1,15 1,02 1,06 2404,63 721,39 3126,02 2030-2035 

Лобова, 60 - Лобова, 62 56 0,125 надземная 2001 13252,23 1,15 1,02 1,06 922,74 276,82 1199,57 2030-2035 

Лобова, 60 - Лобова, 58 52 0,08 подземная 2005 35139,28 1,15 1,02 1,06 2271,96 681,59 2953,54 2030-2035 

Лобова, 60 - Лобова, 58 16 0,08 надземная 2005 11611,40 1,15 1,02 1,06 231,00 69,30 300,30 2030-2035 

Лобова, 48 - Лобова, 46 14 0,08 подземная 2001 35139,28 1,15 1,02 1,06 611,68 183,50 795,18 2030-2035 

ТК-73А - Лобова, 45 26 0,08 подземная 2001 35139,28 1,15 1,02 1,06 1135,98 340,79 1476,77 2030-2035 

ТК-33А - Лобова, 39/13 12 0,1 подземная 2003 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2030-2035 

ТК-105А - Лобова, 37 24 0,1 подземная 2003 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2030-2035 

ТК-108 - Арктический, 14 6 0,05 подземная 2002 27812,42 1,15 1,02 1,06 207,49 62,25 269,73 2030-2035 

ТК-39 - Нахимова, 27 7 0,125 подземная 2001 41147,83 1,15 1,02 1,06 358,14 107,44 465,58 2030-2035 

ТК-39 - Нахимова, 27 11 0,125 надземная 2001 13252,23 1,15 1,02 1,06 181,25 54,38 235,63 2030-2035 

Нахимова, 27 - Нахимова, 25 8 0,125 подземная 2001 41147,83 1,15 1,02 1,06 409,30 122,79 532,09 2030-2035 

Нахимова, 27 - Нахимова, 25 26 0,125 надземная 2001 13252,23 1,15 1,02 1,06 428,42 128,52 556,94 2030-2035 

ТК-39 - Нахимова, 29 15 0,08 подземная 2002 35139,28 1,15 1,02 1,06 655,37 196,61 851,98 2030-2035 

ТК-40А - Арктический, 6 24 0,05 подземная 2005 27812,42 1,15 1,02 1,06 829,95 248,99 1078,94 2030-2035 

ТК-40А - Арктический, 10 16 0,05 подземная 2005 27812,42 1,15 1,02 1,06 553,30 165,99 719,29 2030-2035 

ТК-41А - Нахимова, 31 59 0,125 подземная 2001 41147,83 1,15 1,02 1,06 3018,58 905,57 3924,16 2030-2035 

ТК-41А - Нахимова, 31 10 0,125 надземная 2001 13252,23 1,15 1,02 1,06 164,78 49,43 214,21 2030-2035 
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ТК-41 - Сафонова, 22/33 28 0,15 подземная 2002 43703,85 1,15 1,02 1,06 1521,53 456,46 1977,99 2030-2035 

ТК-41 - Сафонова, 22/33 15 0,15 надземная 2002 14048,50 1,15 1,02 1,06 262,01 78,60 340,62 2030-2035 

ТК-42 - Сафонова, 20/2 14 0,15 подземная 2002 43703,85 1,15 1,02 1,06 760,77 228,23 989,00 2030-2035 

ТК-42 - Сафонова, 20/2 65 0,15 надземная 2002 14048,50 1,15 1,02 1,06 1135,40 340,62 1476,01 2030-2035 

ТК-19 - Лобова, 32 28 0,08 подземная 2002 35139,28 1,15 1,02 1,06 1223,36 367,01 1590,37 2030-2035 

ТК-19 - Лобова, 34 23 0,1 подземная 2002 40023,85 1,15 1,02 1,06 1144,59 343,38 1487,97 2030-2035 

ТК-26 - ТК-106 28 0,1 подземная 2001 40023,85 1,15 1,02 1,06 1393,42 418,02 1811,44 2030-2035 

ТК-9-8 - Сивко, 9/1 18 0,08 подземная 2005 35139,28 1,15 1,02 1,06 786,45 235,93 1022,38 2030-2035 

ТК-47А - Сафонова, 30 42 0,1 подземная 2003 40023,85 1,15 1,02 1,06 2090,12 627,04 2717,16 2030-2035 

ТК-47 - Сафонова, 32/19 47 0,1 подземная 2001 40023,85 1,15 1,02 1,06 2338,95 701,68 3040,63 2030-2035 

ТК-116 - Дежнева, 18 18 0,05 подземная 2001 27812,42 1,15 1,02 1,06 622,47 186,74 809,20 2030-2035 

ТК-117 - Дежнева, 20 26 0,05 подземная 2001 27812,42 1,15 1,02 1,06 899,12 269,73 1168,85 2030-2035 

ТК-118 - Дежнева, 16 7 0,05 подземная 2001 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2030-2035 

ТК-119 - Дежнева, 14 28 0,05 подземная 2001 27812,42 1,15 1,02 1,06 968,28 290,48 1258,76 2030-2035 

ТК-96 - Набережная, 3 7 0,05 подземная 2001 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2030-2035 

ТК-88 - Жуковского, 12 6 0,05 подземная 2004 27812,42 1,15 1,02 1,06 207,49 62,25 269,73 2030-2035 

ТК-9-2-1 - Сафонова, 43 59 0,1 подземная 2001 40023,85 1,15 1,02 1,06 2936,13 880,84 3816,96 2030-2035 

пер. Арктический, 9 - пер. Арктический, 
9 

30 0,125 подземная 2008 41147,83 1,15 1,02 1,06 1534,87 460,46 1995,33 2035-2039 

пер. Арктический, 9 - Ушакова, 4 31 0,08 подземная 2008 35139,28 1,15 1,02 1,06 1354,44 406,33 1760,77 2035-2039 

ТК-25 - Арктический, 7 14 0,05 подземная 2009 27812,42 1,15 1,02 1,06 484,14 145,24 629,38 2035-2039 

ТК-29А - ТК-43Б 94 0,08 подземная 2006 35139,28 1,15 1,02 1,06 4107,00 1232,10 5339,10 2035-2039 

ТК-43Б - Сафонова, 17 15 0,065 подземная 2006 11153,06 1,15 1,02 1,06 208,01 62,40 270,42 2035-2039 

ТК-84 - Жуковского, 5 5 0,05 подземная 2006 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2035-2039 

ТК-73Б - Нахимова, 22 57 0,1 подземная 2006 40023,85 1,15 1,02 1,06 2836,60 850,98 3687,58 2035-2039 

ТК-73Б - Нахимова, 22 38 0,1 надземная 2006 12528,09 1,15 1,02 1,06 591,93 177,58 769,51 2035-2039 

ТК-102 - ТК-102А 35 0,08 подземная 2007 35139,28 1,15 1,02 1,06 1529,20 458,76 1987,96 2035-2039 

ТК-102А - ТК-103 35 0,08 подземная 2007 35139,28 1,15 1,02 1,06 1529,20 458,76 1987,96 2035-2039 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ТК-29А - ТК-43Б 94 0,08 подземная 2006 35139,28 1,15 1,02 1,06 4107,00 1232,10 5339,10 2035-2039 

ТК-9 - ТК-9Б 98 0,2 подземная 2008 50703,48 1,15 1,02 1,06 6178,28 1853,48 8031,77 2035-2039 

ТК-9 - Лобова, 55 12 0,08 подземная 2008 35139,28 1,15 1,02 1,06 524,30 157,29 681,59 2035-2039 

ТК-44 - Лобова, 49/7 18 0,1 подземная 2007 40023,85 1,15 1,02 1,06 895,77 268,73 1164,50 2035-2039 

ТК-101А - Лобова, 24 53 0,05 подземная 2007 27812,42 1,15 1,02 1,06 1832,81 549,84 2382,66 2035-2039 

ТК-10-2 - Нахимова, 30 61 0,125 подземная 2007 41147,83 1,15 1,02 1,06 3120,91 936,27 4057,18 2035-2039 

ТК-102 - Лобова, 24 52 0,05 подземная 2007 27812,42 1,15 1,02 1,06 1798,23 539,47 2337,70 2035-2039 

             

Котельная «Абрам-Мыс» 

ТК-1 - ТК-3 90,03 0,2 Надземная н/д 17233,23 1,15 1,02 1,06 1929,11 578,73 2507,85 2020-2025 

Участок №2940 7,22 0,1 Подвальная н/д 12528,09 1,15 1,02 1,06 112,47 33,74 146,21 2020-2025 

Участок №447 53 0,15 Надземная н/д 14048,50 1,15 1,02 1,06 925,78 277,74 1203,52 2020-2025 

Участок №450 11,7 0,07 Подвальная н/д 11153,06 1,15 1,02 1,06 162,25 48,67 210,92 2020-2025 

Участок №452 12,13 0,1 Подвальная н/д 12528,09 1,15 1,02 1,06 188,95 56,69 245,64 2020-2025 

Участок №454 7,43 0,07 Подвальная н/д 11153,06 1,15 1,02 1,06 103,04 30,91 133,95 2020-2025 

Участок №471 10,82 0,05 Подвальная н/д 10236,37 1,15 1,02 1,06 137,71 41,31 179,03 2020-2025 

Участок №479 5 0,1 Подвальная н/д 12528,09 1,15 1,02 1,06 77,89 23,37 101,25 2020-2025 

Участок №481 5 0,07 Подвальная н/д 11153,06 1,15 1,02 1,06 69,34 20,80 90,14 2020-2025 

ТК-1 - ТК-2 10,36 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 653,13 195,94 849,07 2020-2030 

ТК-10 - ТК-11 51 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 3215,23 964,57 4179,80 2020-2030 

ТК-14 - ж/д 5 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2030 

ТК-15 - ТК-14 63 0,1 Канальная  н/д 40023,85 1,15 1,02 1,06 3135,19 940,56 4075,74 2020-2030 

ТК-17 - ж/д 23 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 795,37 238,61 1033,98 2020-2030 

ТК-17 - ТК-18 20,86 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 1315,09 394,53 1709,62 2020-2030 

ТК-18 - ж/д 30 0,07 Канальная  н/д 32697,00 1,15 1,02 1,06 1219,64 365,89 1585,54 2020-2030 

ТК-18 - ТК-19 5 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 315,22 94,57 409,78 2020-2030 

ТК-2 - жд 59,42 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 2054,83 616,45 2671,28 2020-2030 
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Наименование конца участка 
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стеснённости 

Итоговая 
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Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 
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период 

проведения 

реконструкции 

ТК-2 - ТК-2а 14,23 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 897,11 269,13 1166,25 2020-2030 

ТК-20 - ж/д 15 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 518,72 155,62 674,34 2020-2030 

ТК-20 - ТК-21 28 0,1 Канальная  н/д 40023,85 1,15 1,02 1,06 1393,42 418,02 1811,44 2020-2030 

ТК-21 - ж/д 15 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 518,72 155,62 674,34 2020-2030 

ТК-21 - ж/д 5 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2030 

ТК-2а - ж/д 70 0,15 Канальная  н/д 43703,85 1,15 1,02 1,06 3803,83 1141,15 4944,98 2020-2030 

ТК-2а - ТК-17 28,65 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 1806,20 541,86 2348,06 2020-2030 

ТК-4 - ТК-5 41,33 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 1429,25 428,77 1858,02 2020-2030 

ТК-4 - ТК-6 64,75 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 4082,08 1224,62 5306,70 2020-2030 

ТК-5 - ж/д 18,93 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 654,63 196,39 851,01 2020-2030 

ТК-6 - ж/д 39 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 1348,67 404,60 1753,28 2020-2030 

ТК-6 - ТК-7 42 0,15 Канальная  н/д 43703,85 1,15 1,02 1,06 2282,30 684,69 2966,99 2020-2030 

ТК-7 - ТК-8 43 0,15 Канальная  н/д 43703,85 1,15 1,02 1,06 2336,64 700,99 3037,63 2020-2030 

ТК-8 - ж/д 15 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 518,72 155,62 674,34 2020-2030 

ТК-9 - ТК-10 73 0,1 Канальная  н/д 40023,85 1,15 1,02 1,06 3632,83 1089,85 4722,68 2020-2030 

Участок №4006 12,15 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 765,98 229,79 995,78 2020-2030 

Участок №448 196,89 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 12412,67 3723,80 16136,47 2020-2030 

Участок №449 12,27 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 773,55 232,06 1005,61 2020-2030 

Участок №451 65,15 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 4107,30 1232,19 5339,49 2020-2030 

Участок №453 62,05 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 3911,86 1173,56 5085,42 2020-2030 

Участок №455 55,67 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 3509,64 1052,89 4562,54 2020-2030 

Участок №456 1,19 0,15 Канальная  н/д 43703,85 1,15 1,02 1,06 64,67 19,40 84,06 2020-2030 

Участок №457 32 0,15 Канальная  н/д 43703,85 1,15 1,02 1,06 1738,90 521,67 2260,56 2020-2030 

Участок №458 7 0,08 Канальная  н/д 35139,28 1,15 1,02 1,06 305,84 91,75 397,59 2020-2030 

Участок №459 2 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 69,16 20,75 89,91 2020-2030 

Участок №460 3 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 103,74 31,12 134,87 2020-2030 

Участок №461 1,11 0,1 Канальная  н/д 40023,85 1,15 1,02 1,06 55,24 16,57 71,81 2020-2030 
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проведения 
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Участок №462 70 0,1 Канальная  н/д 40023,85 1,15 1,02 1,06 3483,54 1045,06 4528,60 2020-2030 

Участок №463 39,87 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 2513,55 754,07 3267,62 2020-2030 

Участок №464 0,97 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 61,15 18,35 79,50 2020-2030 

Участок №465 25 0,15 Канальная  н/д 43703,85 1,15 1,02 1,06 1358,51 407,55 1766,07 2020-2030 

Участок №466 13,05 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 451,29 135,39 586,67 2020-2030 

Участок №467 20,02 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 692,32 207,70 900,02 2020-2030 

Участок №468 25 0,15 Канальная  н/д 43703,85 1,15 1,02 1,06 1358,51 407,55 1766,07 2020-2030 

Участок №469 41,6 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 1438,59 431,58 1870,16 2020-2030 

Участок №470 15,83 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 547,42 164,23 711,65 2020-2030 

Участок №472 7,41 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 256,25 76,87 333,12 2020-2030 

Участок №473 1,19 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 75,02 22,51 97,53 2020-2030 

Участок №474 1,22 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 76,91 23,07 99,99 2020-2030 

Участок №475 14,68 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 925,48 277,64 1203,13 2020-2030 

Участок №476 5 0,05 Канальная  н/д 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2030 

Участок №477 55,65 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 3508,38 1052,51 4560,90 2020-2030 

Участок №478 56,07 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 3534,86 1060,46 4595,32 2020-2030 

Участок №480 42,87 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 2702,68 810,80 3513,49 2020-2030 

Участок №482 8,01 0,2 Канальная  н/д 50703,48 1,15 1,02 1,06 504,98 151,49 656,47 2020-2030 

Участок №483 105,28 0,08 Канальная  н/д 35139,28 1,15 1,02 1,06 4599,84 1379,95 5979,79 2020-2030 

Участок №484 33 0,1 Канальная  н/д 40023,85 1,15 1,02 1,06 1642,24 492,67 2134,91 2020-2030 

             

Тепловые сети от Мурманской ТЭЦ, эксплуатируемые АО «МЭС» 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

6/1а-ТК-6/1б 
43 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2139,89 641,97 2781,86 2020-2025 

надземная  тепловая сеть  в канале: А.О. 
Водоканал -Ленина, 60 

43 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1878,73 563,62 2442,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

6/16 -Шмидта, 21 
108 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 4390,72 1317,22 5707,93 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в 
канале:Шмидта, 31/1 -Дзержинского, 

3(концевой 

19 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 772,44 231,73 1004,17 2020-2025 
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да, Ду, м 
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эксплуатацию 
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Коэф-нт 
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период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Шмидта, 29 -ТК-8/1б 
20 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 873,83 262,15 1135,98 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

8/1б-Театр.бульвар, 6 (концевой) 
32 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1398,13 419,44 1817,57 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Дзержинского, 8-Дзержинского, 6 

(концевой) 

14 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 611,68 183,50 795,18 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

14/1а-Самойловой, 4  (концевой) 
16 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

22/1 -Самойловой, 16 (концевой) 
35 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1529,20 458,76 1987,96 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

25/1-Воровского, 4/22 (концевой) 
26 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1135,98 340,79 1476,77 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

36/1а -Ленина, 86 (концевой) 
5 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 203,27 60,98 264,26 2020-2025 

надземная  тепловая сеть в канале: 

Ленинградская, 27 -Ленина, 84 

(концевой) 

20 0,08 надземная 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 288,75 86,62 375,37 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Ленинградская, 27 -Ленинградская,29 

(концевой) 

46 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1870,12 561,04 2431,16 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
46/1 -Володарского, 10 

16 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

46/1 -Ленина, 92 (стена дома) 
12 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 524,30 157,29 681,59 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
48/1 -Челюскинцев, 9 (концевой) 

22 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 961,21 288,36 1249,58 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

8/1 -Шмидта, 31/1 
21 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1045,06 313,52 1358,58 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-
82/1 -Дзержинского, 2 (концевой) 

2 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 99,53 29,86 129,39 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

84/1 -Шмидта, 37 
42 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2090,12 627,04 2717,16 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
9/1б - ТК-9/1г -Ленина, 62 (концевой) 

93 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 4628,13 1388,44 6016,57 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

9/1б - ТК-9/1в -Театр.бульвар, 8 
(концевой) 

83 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 4130,48 1239,14 5369,63 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

13/1 -Школа №10 /Самойловой, 2/ 

(концевой) 

3 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

15/1 -Ленина, 70 (концевой) 
59 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2936,13 880,84 3816,96 2020-2025 
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подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

16/1-Ленина, 72 (концевой) 
31 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1542,71 462,81 2005,52 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

23/1 -Самойловой, 9 (концевой) 
2 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 99,53 29,86 129,39 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

23/1а -Самойловой, 18 (концевой) 
40 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1990,59 597,18 2587,77 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
31/1 -Ленинградская, 24 (концевой) 

10 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

37/1б-Профсоюзов, 1 (концевой) 
5 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 248,82 74,65 323,47 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
42/1 -Володарского, 4 (концевой) 

13 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 646,94 194,08 841,03 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

43/1 - ТК-43/1а -Флотский, 3 (концевой) 
32 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1592,48 477,74 2070,22 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
47/1б -Володарского, 2а 

45 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2239,42 671,83 2911,24 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

49/1 -Челюскинцев, 11 
16 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 796,24 238,87 1035,11 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:Шмидта, 31/1 19 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 945,53 283,66 1229,19 2020-2025 

надземная  тепловая сеть  : Шмидта, 
31/1 -Шмидта, 29 

63 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 2752,56 825,77 3578,33 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

9/1 - ТК-9/1а-ТК-9/1б (Дзержинского) 
95 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 5162,35 1548,70 6711,05 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

11/1 -Дзержинского, 8 
5 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 271,70 81,51 353,21 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

8/1 -ТК-82/1 
26 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1330,22 399,07 1729,29 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-
82/1 -ТК-83/1 

45 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 2302,31 690,69 2993,00 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

14/1 -Самойловой, 1 
8 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 409,30 122,79 532,09 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в 
канале:Самойловой, 1 -Ленина, 68 

(концевой) 

69 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 3530,20 1059,06 4589,27 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

14/1 -ТК-14/1а Самойловой) 
29 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1483,71 445,11 1928,82 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

16/1 - ТК-16/1а -Самойловой 
20 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1023,25 306,97 1330,22 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

16/1а -ТК-16/1б (Егорова) 
110 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 5627,86 1688,36 7316,22 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

83/1 -Шмидта, 33а(концевой) 
7 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 358,14 107,44 465,58 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в подвале:Шмидта, 37-

Шмидта, 37 
45 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1966,12 589,83 2555,95 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в 

канале:Шмидта, 37 -Егорова, 2 /д/с 
№54/(концевой) 

60 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 2074,88 622,47 2697,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Шмидта, 37 -Егорова,4 
20 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 691,63 207,49 899,12 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: 

Дзержинского, 8-Дзержинского, 8 
36 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1956,26 586,88 2543,14 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Самойловой, 1 

(транзит.) 
15 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 767,44 230,23 997,67 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в 

канале:Ленина, 68 -Д/с №7/Ленина, 

66/(концевой) 

52 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1798,23 539,47 2337,70 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
20/1а -ТК-20/1е /Комсомольская/ 

111 0,1 подземная 1991 40023,85 1,15 1,02 1,06 5523,90 1657,17 7181,07 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

18/1 -Самойловой, 12(концевой) 
16 0,08 подземная 1991 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Шмидта, 47-Шмидта, 39(концевой) 

88 0,08 подземная 1991 35139,28 1,15 1,02 1,06 3844,85 1153,46 4998,31 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

20/1 -Самойловой, 5(концевой) 
15 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
20/1 -ТК-20/1б /Пионерский/ 

68 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 3695,15 1108,55 4803,70 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

20/1б -Самойловой, 14(концевой) 
20 0,1 подземная 1991 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
20/1е -Комсомольская, 10/УПК/ 

10 0,1 подземная 1991 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

20/1г -Школа №36 /Комсомольская, 
13/(концевой) 

16 0,1 подземная 1991 40023,85 1,15 1,02 1,06 796,24 238,87 1035,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

21/1 -Ленина, 78(концевой) 
8 0,1 подземная 1991 40023,85 1,15 1,02 1,06 398,12 119,44 517,55 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
21/1б -ТК-20/1г (Пионерский) 

77 0,125 подземная 1991 41147,83 1,15 1,02 1,06 3939,50 1181,85 5121,36 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Шмидта, 

47(транзит) 
74 0,08 подземная 1991 35139,28 1,15 1,02 1,06 3233,17 969,95 4203,12 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
74/1-ТК-75/1 /К.Либкнехта/ 

105 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 5705,75 1711,73 7417,48 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

75/1 -ТК-76/1 /К.Либкнехта/ 
33 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 1793,24 537,97 2331,21 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: 
Комсомольская,4 - 

66 0,1 подземная 1991 40023,85 1,15 1,02 1,06 3284,48 985,34 4269,82 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

Ленина,80(концевой) 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

36/1 -ТК-36/1а(Профсоюзов) 
35 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1901,92 570,58 2472,49 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

36/1а-Ленинградская, 27 (стена дома) 
85 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 4618,94 1385,68 6004,62 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

37/1-ТК-37/1а  (Профсоюзов) 
23 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1249,83 374,95 1624,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

37/1а-ТК-37/1б (Профсоюзов) 
13 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 706,43 211,93 918,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

47/1 -Володарского, 2/12 
3 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

74/1 -насосная 49 кв 
14 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 760,77 228,23 989,00 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

40/1 -Челюскинцев, 7(концевой) 
10 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

43/1 - -Флотский,1(концевой) 
75 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 3732,36 1119,71 4852,07 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Володарского, 

2/12(транзит) 
15 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 767,44 230,23 997,67 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Володарского, 2/12 -ТК-47/1б 

40 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 2046,50 613,95 2660,44 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

76/1 - К.Либкнехта, 18а ( школа №34 ) 

(концевой.) 

11 0,1 подземная 1991 40023,85 1,15 1,02 1,06 547,41 164,22 711,64 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Папанина, 22(стена дома) -СК-ТК-91/1а 
40 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1626,19 487,86 2114,05 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

91/1а - Папанина, 26(концевой) 
30 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1037,44 311,23 1348,67 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

91/1а - Папанина, 24(концевой) 
4 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК--

51/1-ТК-51/1а 
30 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1891,31 567,39 2458,70 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

51/1а - ТК-51б (Октябрская.) 
45 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 2445,32 733,60 3178,92 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

51/1б - К.Либкнехта, 23 
65 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 3532,13 1059,64 4591,77 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:  

К.Либкнехта,23 -  ТК-51/1в 
9 0,125 подземная 1989 41147,83 1,15 1,02 1,06 460,46 138,14 598,60 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

51/1в -ТК-51/1г(К.Либкнехта) 
39 0,125 подземная 1989 41147,83 1,15 1,02 1,06 1995,33 598,60 2593,93 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

53/1 -ТК-54/1 Октябрьская) 
19 0,125 подземная 1989 41147,83 1,15 1,02 1,06 972,09 291,63 1263,71 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 
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Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 
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тепловой сети 
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эксплуатацию 

Стоимость 
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02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 
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цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 
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Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 
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тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

54/1 -ТК-55/1(Октябрьская) 
55 0,125 подземная 1989 41147,83 1,15 1,02 1,06 2813,93 844,18 3658,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

63/1 -ТК-64/1 (К.Либкнехта) 
49 0,125 подземная 1989 41147,83 1,15 1,02 1,06 2506,96 752,09 3259,04 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

61/1 -ТК-62/1(К.Либкнехта) 
47 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 2554,00 766,20 3320,20 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
62/1 -ТК-63/1(К.Либкнехта) 

27 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 1467,19 440,16 1907,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

63/1 -ТК-65/1(К.Либкнехта) 
36 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 1956,26 586,88 2543,14 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
65/1 -ТК-66/1 (К.Либкнехта) 

39 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 2119,28 635,78 2755,06 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

61/1 -ТК-67/1(К.Либкнехта) 
49 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 2662,68 798,81 3461,49 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
70/1-ТК 70/1Д-ТК 70/1а (Пищевиков) 

150 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 8151,07 2445,32 10596,40 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Октябрьская, 22(стена дома)-

Октябрьская, 24(концевой) 

16 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 650,48 195,14 845,62 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

51/1г -К.Либкнехта, 21/22(концевой) 
12 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 487,86 146,36 634,21 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

51/1д-Челюскинцев, 20(концевой) 
10 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 406,55 121,96 528,51 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

51/1е-Челюскинцев, 18/20 
15 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 609,82 182,95 792,77 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: Тк-

51/1ж-К.Либкнехта, 25(концевой) 
16 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 650,48 195,14 845,62 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

52/1-Октябрьская, 23(концевой) 
5 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 218,46 65,54 283,99 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

53/1 -Октябрьская, 25(концевой) 
5 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 218,46 65,54 283,99 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

55/1 -Октябрьская, 36(стена дома) 
4 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 162,62 48,79 211,40 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Октябрьская, 36(стена дома)-

Октябрьская, 40(концевой) 

8 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 325,24 97,57 422,81 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Пед.уч /К.Либкнехта, 29/(стена дома) -
ТК-55/1А(Октябрьская) 

12 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 487,86 146,36 634,21 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

62/1 -К.Либкнехта, 40(концевой) 
5 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 203,27 60,98 264,26 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
64/1 -К.Либкнехта, 42(концевой) 

22 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 961,21 288,36 1249,58 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

68/1б -К.Либкнехта, 28(концевой) 
47 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 1910,78 573,23 2484,01 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

71/1-ТК 72/1(Загородная) 
48 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 2097,19 629,16 2726,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

72/1-Челюскинцев,30А(стена дома) 
51 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 2073,39 622,02 2695,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
51/1 -Октябрьская, 21(концевой) 

5 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 248,82 74,65 323,47 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

51/1а -Октябрьская, 22(стена дома) 
4 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 199,06 59,72 258,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
51/1е -ТК-51/1д( К.Либкнехта) 

26 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 1293,89 388,17 1682,05 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

51/1д-ТК-51/1е(Челюскинцев) 
27 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 1343,65 403,10 1746,75 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
51/1в-ТК-51/1ж(К.Либкнехта) 

43 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 2139,89 641,97 2781,86 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

54/1 -Октябрьская, 30(концевой) 
9 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
55/1 -К.Либкнехта, 29/Пед.учил./(стена 

дома) 

40 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 1990,59 597,18 2587,77 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

53/1 -ТК-86/1(Октябрьская) 
54 0,25 подземная 1989 60273,10 1,15 1,02 1,06 4046,89 1214,07 5260,95 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

55/1а -Октябрьская, 28(концевой) 
63 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 2178,63 653,59 2832,22 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

55/1а-Октябрьская, 32(концевой) 
16 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 553,30 165,99 719,29 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

55/1а -Октябрьская, 34(концевой) 
40 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 1383,26 414,98 1798,23 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

86/1 -Октябрьская, 27(концевой) 
4 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

К.Либкнехта, 44 - Водопроводн.3 

(концевой.) 

36 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 1244,93 373,48 1618,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

65/1 -К.Либкнехта, 38 
7 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

66/1 -Водопроводн, 7/2 
4 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:  

Пищевиков,8 - Загородная, 13   

(концевой.) 

29 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 1002,86 300,86 1303,72 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Пищевиков,8 (стена дома)-Пищевиков, 

56 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 1936,56 580,97 2517,53 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

4 (концевой) 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

70/1А -  Пищевиков,6 (концевой) 
49 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 1694,49 508,35 2202,84 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Пищевиков,9 -  ТК 70/1В- Пищевиков,7 
(концевой) 

15 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 518,72 155,62 674,34 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

70/1В -  ТК 70/1Б-Пищевиков,5 
38 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 1314,09 394,23 1708,32 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Пищевиков,9-ТК 70/1Г - Загородная,7 

(концевой.) 

25 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 864,54 259,36 1123,90 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Челюскинцев,28а (д/с № 22) (стена 

дома) -  Челюскинцев,26а(д/с №81)   

(концевой) 

42 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 1452,42 435,73 1888,14 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
72/1 -  Загородная,19 

7 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

67/1-К.Либкнехта, 33 (стена дома) 
17 0,07 подземная 1995 32697,00 1,15 1,02 1,06 691,13 207,34 898,47 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:  ТК-

67/1а-ТК67/1б-К.Либкнехта, 35  

(Архив.) (концевой) 

41 0,08 подземная 1995 35139,28 1,15 1,02 1,06 1791,35 537,41 2328,76 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
67/1 -ТК-67/1а(К.Либкнехта) 

47 0,125 подземная 1995 41147,83 1,15 1,02 1,06 2404,63 721,39 3126,02 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

64/1 -К.Либкнехта, 44(стена дома) 
56 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 2786,83 836,05 3622,88 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
69/1 -п. Терский, 9 

31 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 1542,71 462,81 2005,52 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

70/1А -  Пищевиков,8  (стена дома) 
7 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 348,35 104,51 452,86 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
70/1А - Пищевиков,9 (стена дома) 

176 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 8758,61 2627,58 11386,20 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в подвале: 

Терский,9 (транзит) 
12 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
51/1Б-К.Либкнехта,23А (д/с № 

1)(концевой) 

12 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
68/1а-п.Терский, 4 (концевой) 

9 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 311,23 93,37 404,60 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

68/1А-К.Либкнехта,32/2(концевой) 
51 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 1763,65 529,10 2292,75 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 15 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 518,72 155,62 674,34 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

Терский,9-ТК-69/1б 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

71/1-Челюскинцев,28А (д/с № 22)(стена 

дома) 

58 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 2005,72 601,72 2607,44 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
ТК75/1-К.Либкнехта,18 

4 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

93/1Б-Туристов,45(концевой) 
7 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
93/1В-СК-Загородная,28(концевой) 

36 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 1244,93 373,48 1618,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Туристов,51 (стена дома)-

Загородная,12,18 (концевой) 

108 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 3734,79 1120,44 4855,23 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

94/1-ТК 94/1а -ТК 94/1б (Загородная,) 
31 0,25 подземная 1995 60273,10 1,15 1,02 1,06 2323,21 696,96 3020,18 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
94/1б - ТК 94/1в - ТК 94/1г (Загородная) 

110 0,25 подземная 1995 60273,10 1,15 1,02 1,06 8243,66 2473,10 10716,76 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: СК-

Туристов,51(стена дома) 
94 0,1 подземная 1995 40023,85 1,15 1,02 1,06 4677,90 1403,37 6081,27 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
94/1А-Загородная,20 

37 0,1 подземная 1995 40023,85 1,15 1,02 1,06 1841,30 552,39 2393,69 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТЦ 

Загородная,22(стена дома)-ТЦ 
Загородная,22(концевой) 

10 0,1 подземная 1995 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: ТК 94/1б-ТЦ 

Загородная,22 (транзит) 
60 0,15 подземная 1995 43703,85 1,15 1,02 1,06 3260,43 978,13 4238,56 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  Загород-
ная,22  (Т/ц)  (транзит.) 

22 0,1 подземная 1995 40023,85 1,15 1,02 1,06 1094,83 328,45 1423,27 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

93/1-Загородная,26 
20 0,2 подземная 1995 50703,48 1,15 1,02 1,06 1260,87 378,26 1639,14 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
94/1Г-Ск-СК-ТК 94/1Д(Туристов) 

60 0,2 подземная 1995 50703,48 1,15 1,02 1,06 3782,62 1134,79 4917,41 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  Загородная,26 

(транзит) 
15 0,2 подземная 1995 50703,48 1,15 1,02 1,06 945,66 283,70 1229,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
94/1Д-школа № 

3(туристов,34)(концевой) 

90 0,125 подземная 1995 41147,83 1,15 1,02 1,06 4604,61 1381,38 5986,00 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Загородная,26-СК 
12 0,1 подземная 1995 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Туристов,51(стена дома)-ТК 93/1А 
8 0,1 подземная 1995 40023,85 1,15 1,02 1,06 398,12 119,44 517,55 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 13 0,07 подземная 1995 32697,00 1,15 1,02 1,06 528,51 158,55 687,07 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

45/1-Володарского,7(концевой) 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

47/1В-Володарского,2Б(концевой) 
3 0,08 подземная 1995 35139,28 1,15 1,02 1,06 131,07 39,32 170,40 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Терский,3-К.Либкнехта,27А(концевой) 
70 0,08 подземная 1995 35139,28 1,15 1,02 1,06 3058,40 917,52 3975,92 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

58/1-Клибкнехта,34/7(концевой) 
9 0,08 подземная 1995 35139,28 1,15 1,02 1,06 393,22 117,97 511,19 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

К.Либкнехта,33-Октябрьская,38 (Д/с № 
79)(концевой) 

38 0,07 подземная 1995 32697,00 1,15 1,02 1,06 1544,88 463,46 2008,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

68/1А-ТК 68/1Б(Терский) 
43 0,08 подземная 1995 35139,28 1,15 1,02 1,06 1878,73 563,62 2442,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
68/1Б-К.Либкнехта,30А 

2 0,08 подземная 1995 35139,28 1,15 1,02 1,06 87,38 26,21 113,60 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

93/1А-Туристов,49(концевой) 
7 0,07 подземная 1995 32697,00 1,15 1,02 1,06 284,58 85,38 369,96 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
93/1А-ТК 93/1Б(Туристов) 

48 0,08 подземная 1995 35139,28 1,15 1,02 1,06 2097,19 629,16 2726,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

93/1Б-Туристов,47(концевой) 
8 0,07 подземная 1995 32697,00 1,15 1,02 1,06 325,24 97,57 422,81 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

93/1А-ТК 93/1В(Челюскинцев) 
40 0,08 подземная 1995 35139,28 1,15 1,02 1,06 1747,66 524,30 2271,96 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

93/1В-Челюскинцев,34(концевой) 
9 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 311,23 93,37 404,60 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

93/1В-ТК 93/Г-

Челюскинцев,32(концевой) 

88 0,05 подземная 1995 27812,42 1,15 1,02 1,06 3043,16 912,95 3956,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
56/1-Терский,3 

11 0,125 подземная 1995 41147,83 1,15 1,02 1,06 562,79 168,84 731,62 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в подвале: 

Терский,3(транзит) 
30 0,08 подземная 1995 35139,28 1,15 1,02 1,06 1310,74 393,22 1703,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в подвале: 
К.Либкнехта,30А-

К.Либкнехта,30А(транзит) 

30 0,08 подземная 1995 35139,28 1,15 1,02 1,06 1310,74 393,22 1703,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
23/1-ТК 23/1а-ТК 23/1б-ТК 

23/1в(Ленинградская) 

125 0,25 подземная 1995 60273,10 1,15 1,02 1,06 9367,80 2810,34 12178,13 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

96/1 -ТК-96/1а 
145 0,25 подземная 1995 60273,10 1,15 1,02 1,06 10866,64 3259,99 14126,64 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

6/1-ТК 6/1А (Шмидта,23) 
31 0,1 подземная 1995 40023,85 1,15 1,02 1,06 1542,71 462,81 2005,52 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК- 30 0,15 подземная 1992 43703,85 1,15 1,02 1,06 1630,21 489,06 2119,28 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

76/1-ТК-77/1 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

77/1-ТК77/1а-ТК89/1(Челюскинцев) 
32 0,15 подземная 1995 43703,85 1,15 1,02 1,06 1738,90 521,67 2260,56 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

77/1а -ТК-77/1б(Челюскинцев) 
22 0,1 подземная 1995 40023,85 1,15 1,02 1,06 1094,83 328,45 1423,27 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

77/1б -Челюскинцев,17/24(банк)                  

(концевой) 

85 0,1 подземная 1995 40023,85 1,15 1,02 1,06 4230,01 1269,00 5499,02 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
91/1- Папанина,22(стена дома) 

52 0,1 подземная 1995 40023,85 1,15 1,02 1,06 2587,77 776,33 3364,10 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

77/1б -К.Либкнехта,22(концевой) 
9 0,05 подземная 1992 27812,42 1,15 1,02 1,06 311,23 93,37 404,60 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
80/1а-Челюскинцев,23а 

5 0,05 подземная 1992 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

89/1г -ТК/78/1(Челюскинцев) 
32 0,15 подземная 1992 43703,85 1,15 1,02 1,06 1738,90 521,67 2260,56 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: Тк-
78/1 -Тк-80/1(Челюскинцев) 

92 0,15 подземная 1992 43703,85 1,15 1,02 1,06 4999,33 1499,80 6499,12 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

80/1 -ТК-80/1а(Челюскинцев) 
28 0,1 подземная 1992 40023,85 1,15 1,02 1,06 1393,42 418,02 1811,44 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

78/1 -ТК-79/1(Челюскинцев) 
77 0,1 подземная 1992 40023,85 1,15 1,02 1,06 3831,89 1149,57 4981,46 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

79/1 -К.либкнехта,25а(стена дома) 
7 0,1 подземная 1992 40023,85 1,15 1,02 1,06 348,35 104,51 452,86 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

79/1 -ТК-79/1а(Челюскинцев) 
18 0,1 подземная 1992 40023,85 1,15 1,02 1,06 895,77 268,73 1164,50 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

89/1 -ТК-90/1-
Челюскинцев,21а(концевой) 

85 0,08 подземная 1992 35139,28 1,15 1,02 1,06 3713,78 1114,13 4827,91 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

80/1а -ТК-80/1б-Папанина,34/25 
82 0,08 подземная 1992 35139,28 1,15 1,02 1,06 3582,70 1074,81 4657,51 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
80/1 -Папанина,30(стена дома) 

37 0,125 подземная 1992 41147,83 1,15 1,02 1,06 1893,01 567,90 2460,91 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

79/1а-ТК-91/1(Ленина) 
103 0,1 подземная 1995 40023,85 1,15 1,02 1,06 5125,78 1537,73 6663,51 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

91/1 -пр.Ленина,104(концевая) 
16 0,05 подземная 1994 27812,42 1,15 1,02 1,06 553,30 165,99 719,29 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

47/1в -Володарского,1 
23 0,1 подземная 1981 40023,85 1,15 1,02 1,06 1144,59 343,38 1487,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в 
канале:Володарского,1- ТК-47/12-

Привокзальная,17(концевая) 

14 0,1 подземная 1981 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Привокзальная,16-

Привокзальная,14(концевая) 

47 0,1 подземная 1981 40023,85 1,15 1,02 1,06 2338,95 701,68 3040,63 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
47/1д -Привокзальная,18 

62 0,15 подземная 1981 43703,85 1,15 1,02 1,06 3369,11 1010,73 4379,84 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в 

подвале:Привокзальная,18               
(транзит) 

14 0,15 подземная 1981 43703,85 1,15 1,02 1,06 760,77 228,23 989,00 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в 

подвале:Володарского,1(транзит) 
16 0,1 подземная 1981 40023,85 1,15 1,02 1,06 796,24 238,87 1035,11 2020-2025 

тепловая сеть  в 
подвале:Привокзальная,16                    

(транзит) 

46 0,1 подземная 1981 40023,85 1,15 1,02 1,06 2289,18 686,75 2975,94 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-
39/1а -ТК-1     (Привокзальная) 

76 0,3 подземная 1993 63511,90 1,15 1,02 1,06 6001,68 1800,50 7802,18 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ввод 

на Челюскинцев,35 
1 0,07 подземная 1993 32697,00 1,15 1,02 1,06 40,65 12,20 52,85 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: К-2 
-Челюскинцев,33 

7 0,07 подземная 1993 32697,00 1,15 1,02 1,06 284,58 85,38 369,96 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Челюскинцев,31- К-2 
52 0,07 подземная 1993 32697,00 1,15 1,02 1,06 2114,05 634,21 2748,26 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:К-2 - 
К-3(Челюскинцев) 

65 0,07 подземная 1993 32697,00 1,15 1,02 1,06 2642,56 792,77 3435,33 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: К-3 

-Челюскинцев,37 
21 0,07 подземная 1993 32697,00 1,15 1,02 1,06 853,75 256,13 1109,88 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
1 -ТК-2 (Привокзальная) 

27 0,25 подземная 1993 60273,10 1,15 1,02 1,06 2023,44 607,03 2630,48 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-2 

-ТК-3 (Привокзальная) 
60 0,25 подземная 1993 60273,10 1,15 1,02 1,06 4496,54 1348,96 5845,50 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-3 -ТК-4 30 0,15 подземная 1993 43703,85 1,15 1,02 1,06 1630,21 489,06 2119,28 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в проходном 
канале: ТК-4 -ТК-5 (Привокзальная) 

103 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 5597,07 1679,12 7276,19 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

5- ТК-6 (Привокзальная) 
67 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 3640,81 1092,24 4733,06 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
6 -ТК-7 (Привокзальная) 

59 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 3206,09 961,83 4167,92 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

7 -ТК-8 
50 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 2717,02 815,11 3532,13 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-8 
-ТК-9 

46 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 2499,66 749,90 3249,56 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-9 

-ТК-10 
6 0,15 подземная 1986 43703,85 1,15 1,02 1,06 326,04 97,81 423,86 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

10 -ТК-11 (Привокзальная) 
78 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 4238,56 1271,57 5510,13 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

7 -Привокзальная,10(концевая) 
59 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 2936,13 880,84 3816,96 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

11(ТК-29/1а) -Коминтерна,16(концевая) 
12 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Привокзальная,10- ТК-18 

19 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 945,53 283,66 1229,19 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

18 -ТК-19 (Привокзальная) 
47 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 2338,95 701,68 3040,63 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
9 -ТК-12 (Коминтерна) 

26 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 1330,22 399,07 1729,29 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

12 -Коминтерна,20(стена дома) 
5 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 255,81 76,74 332,56 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Коминтерна,20(стена дома)- ТК-12   

(Коминтерна) 

5 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 218,46 65,54 283,99 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

12- ТК-9 (Привокзальная) 
26 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 1135,98 340,79 1476,77 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

9 -ТК-15 
33 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 1441,82 432,55 1874,36 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

15 -ТК-16(Привокзальная) 
52 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 2271,96 681,59 2953,54 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

15- ТК-17 (Привокзальная) 
34 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 1485,51 445,65 1931,16 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

12- ТК-13(Коминтерна) 
63 0,07 подземная 1985 32697,00 1,15 1,02 1,06 2561,25 768,38 3329,63 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:  ТК-

13 -ТК-14 -Коминтерна,24(концевая) 
54 0,07 подземная 1985 32697,00 1,15 1,02 1,06 2195,36 658,61 2853,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

13 -Коминтерна,22 (концевая) 
6 0,07 подземная 1985 32697,00 1,15 1,02 1,06 243,93 73,18 317,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

16 - Коминтерна,2(концевая) 
12 0,07 подземная 1985 32697,00 1,15 1,02 1,06 487,86 146,36 634,21 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
17 -Привокзальная,4(концевая) 

8 0,07 подземная 1985 32697,00 1,15 1,02 1,06 325,24 97,57 422,81 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

18- Привокзальная,8 (концевая) 
10 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
19- Привокзальная,6 (концевая) 

9 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 311,23 93,37 404,60 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

20/1г-ТК --20/1д (Шмидта) 
53 0,125 подземная 1983 41147,83 1,15 1,02 1,06 2711,61 813,48 3525,09 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК -
20/1д- Шмидта,45а 

11 0,1 подземная 1986 40023,85 1,15 1,02 1,06 547,41 164,22 711,64 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале:   

ТК23/1б до ТК-23/1в 

(ул.Ленинградская.) 

68 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 4286,97 1286,09 5573,06 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
3/2 - ТК-3/2а - ТК-3/2б (Шмидта) 

42 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 2282,30 684,69 2966,99 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

3/2б - Русанова, 2 
120 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 6520,86 1956,26 8477,12 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

7/2в  - ТК-7/2г - ТК-7/2д (Ленина) 
83 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 4510,26 1353,08 5863,34 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

11/2 - ТК-12/2 (Дзержинского) 
30 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1630,21 489,06 2119,28 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

12/2 - ТК-12/2а (Дзержинского) 
3 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

21/2 - Комсомольская,3 
22 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1195,49 358,65 1554,14 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

22/2 - ТК-22/2а (Комсомольская) 
66 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 3586,47 1075,94 4662,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

22/2а -  Комсомольская,3б 
65 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 3532,13 1059,64 4591,77 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

24/2б - ТК-24/2в (С.Перовской) 
58 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 3151,75 945,52 4097,27 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

24/2б - Воровского,14 
66 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 3586,47 1075,94 4662,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Воровского,14 - ТК-24/2д 
3 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

26/2 - С.Перовской 17 (стена д.) 
25 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1358,51 407,55 1766,07 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

31/2 - ТК-31/2а (С.Перовской) 
19 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1032,47 309,74 1342,21 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

35/2 - ТК-35/2а (Профсоюзов) 
17 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 923,79 277,14 1200,92 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

49/2 - Ленина,94 
4 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 217,36 65,21 282,57 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
57/2 - Ленина,95 (стена дома) 

17 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 923,79 277,14 1200,92 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 

57/2 - ТК 57/2а (Ленина) 
18 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 978,13 293,44 1271,57 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК 
57/2а - ТК 58/2 - ЦТП - 34кв. 

90 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 4890,64 1467,19 6357,84 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Папанина, 10 - 

Папанина, 5 (стена дома.) 
94 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 5108,01 1532,40 6640,41 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-105/2 - ТК-
105/2а - Книповича, 13 (концевой) 

36 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1956,26 586,88 2543,14 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

3/2а - Шмидта,17 (концевой) 
49 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 2140,88 642,26 2783,15 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Русанова,3 - Русанова,1 (концевой) 
10 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 436,91 131,07 567,99 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Русанова,4 - 

Шмидта,9 (концевой) 
7 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 305,84 91,75 397,59 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Ленина,48 - Ленина,50 (концевой) 

50 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 2184,57 655,37 2839,95 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Ленина,48 - Ленина,46 (концевой) 
45 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1966,12 589,83 2555,95 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
7/2г - Русанова,5 (концевой) 

6 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 262,15 78,64 340,79 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

12/2г  - Коммуны,11 (концевой) 
29 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1267,05 380,12 1647,17 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
15/2в - ТК-15/2д - М-41 

95 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 4150,69 1245,21 5395,90 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

24/2д - Воровского,18 (концевой) 
16 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
26/2 - С.Перовской,6 (стена дома) 

24 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1048,60 314,58 1363,17 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

26/2а - ТК-26/2б (С.Перовской) 
58 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 2534,11 760,23 3294,34 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-26/2б - 
С.Перовской,13 (концевой) 

2 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 87,38 26,21 113,60 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

35/2б - Пушкинская,14 (концевой) 
7 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 305,84 91,75 397,59 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Володарского,14 - Володарского,14а 

(концевой) 

18 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 786,45 235,93 1022,38 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

47/2 - Володарского,13 (концевой) 
12 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 524,30 157,29 681,59 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

47/2а - К. Маркса,16 (концевой) 
8 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 349,53 104,86 454,39 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: К. 
Маркса,14 - Ленина,77 

10 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 436,91 131,07 567,99 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Ленина,94 - Октябрьская,9 (концевой) 
30 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1310,74 393,22 1703,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
52/2 - Ленина,102 (стена дома) 

8 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 349,53 104,86 454,39 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

54/2а - ТК-54/2в (Ленина) 
7 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 305,84 91,75 397,59 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Книповича,17 - Книповича,19 

30 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1310,74 393,22 1703,97 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

(концевой) 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

3/2а - Шмидта,11 (концевой) 
5 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

6/2е - Театральный,9 (концевой.) 
22 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 760,79 228,24 989,03 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

6/2е - Театральный,9 (концевой) 
22 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 760,79 228,24 989,03 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

7/2д - Ленина,44 (концевой.) 
6 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 207,49 62,25 269,73 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

15/2д - ТК-15/2г - гараж М-

41(концевой) 

15 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 518,72 155,62 674,34 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Ленина,102 - К.Либкнехта,8 (концевой) 

38 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1314,09 394,23 1708,32 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Русанова,2 - Русанова,3 
15 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
12/2а - Ленина,55 

7 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 348,35 104,51 452,86 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

12/2г - Коммуны,18 
2 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 99,53 29,86 129,39 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Коммуны,18 - Коммуны,20 (концевой) 
23 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1144,59 343,38 1487,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

15/2а - Егорова,13 (концевой) 
25 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

15/2в - Егорова,17 (концевой) 
17 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 846,00 253,80 1099,80 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Егорова,17 - Егорова,19 
28 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1393,42 418,02 1811,44 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

17/2 - Ленина,76 (концевой) 
36 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1791,53 537,46 2329,00 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

19/2 - Ленина,67 (концевой) 
3 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

20/2 - Ленина,67а (концевой) 
3 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Комсомольская,2 (стена дома) - ТК-

21/2а 

5 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 248,82 74,65 323,47 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

21/2а - Воровского,11 (концевой) 
44 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2189,65 656,90 2846,55 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
21/2а - Воровского,13 (концевой) 

9 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 25 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

Комсомольская,3б - Ленина,63 

(концевой) 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

24/2г - Воровского,16 (концевой) 
32 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1592,48 477,74 2070,22 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

24/2д - Воровского,20 (концевой) 
102 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 5076,02 1522,80 6598,82 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Воровского,19 -  Воровского, 21 

(концевой) 

45 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2239,42 671,83 2911,24 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

30/2  - С.Перовской,14 (стена дома) 
14 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

31/2а - С.Перовской,18/11 (стена дома) 
5 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 248,82 74,65 323,47 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

К.Маркса,7а - К.Маркса,7 (концевой) 
42 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2090,12 627,04 2717,16 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

37/2 - Ленина,75 (концевой.) 
35 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1741,77 522,53 2264,30 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК -

41/2 - К.Маркса, 6/1 (стена дома) 
15 0,1 подземная 1986 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

К.Маркса, 6/1 (стена дома.) - К.Маркса, 

8/2 (стена дома.) 

51 0,1 подземная 1986 40023,85 1,15 1,02 1,06 2538,01 761,40 3299,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
К.Маркса, 8/2 (стена дома) - пр.Рыбный, 

4 (концевой) 

11 0,1 подземная 1986 40023,85 1,15 1,02 1,06 547,41 164,22 711,64 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
44/2 - Ленина,79 (концевой.) 

13 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 646,94 194,08 841,03 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

44/2 - Володарского,12(концевой.) 
14 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
45/2а - Володарского,14 (стена дома) 

25 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

47/2а - К. Маркса,14 
68 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 3384,01 1015,20 4399,21 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Ленина,94 - Пр.Рыбный,8 (концевой) 

74 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 3682,60 1104,78 4787,38 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

52/2 - ТК-54/2 - Ленина,101 (концевой) 
52 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2587,77 776,33 3364,10 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
С.Перовской,39 - С.Перовской,37 

14 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

С.Перовской,37 - ТК-103/2в 
30 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1492,95 447,88 1940,83 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
106/2г - Ленина,39 (стена дома) 

48 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2388,71 716,61 3105,33 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

30б - Папанина,4 (концевой) 
73 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 3632,83 1089,85 4722,68 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

30г - С. Перовской,43 (концевой) 
20 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Русанова,3 

(транзит) 
60 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 866,24 259,87 1126,12 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Ленина,48  
(транзит) 

36 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 519,75 155,92 675,67 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Егорова,17 

(транзит) 
34 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 490,87 147,26 638,13 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: 
Комсомольская, 3 (транзит) 

19 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 274,31 82,29 356,60 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: К. Маркса,14 

(транзит) 
36 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 519,75 155,92 675,67 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Ленина,77 
(транзит) 

70 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 1010,62 303,19 1313,80 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: 

Книповича,17(т.А.) - Книповича,19 
17 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 245,44 73,63 319,07 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  Русанова, 4 
(транзит) 

40 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 623,09 186,93 810,01 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Ленина, 53 

(транзит) 
16 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 249,23 74,77 324,01 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Ленина, 53 - 
Ленина,51а (транзит) 

25 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 389,43 116,83 506,26 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

6/2 - ТК-6/2г (Книповича) 
46 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 2900,01 870,00 3770,01 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
7/2 - ТК-7/2б - ТК-7/2в (Ленина) 

109 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 6871,76 2061,53 8933,29 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

24/2 - ТК-24/2а (С.Перовской) 
32 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 2017,40 605,22 2622,62 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
24/2а - ТК-24/2б (С.Перовской) 

47 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 2963,05 888,92 3851,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

103/2 - С.Перовской,39 
22 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1386,96 416,09 1803,05 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: С. 
Перовской,39 - ТК-103/2а 

26 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1639,14 491,74 2130,88 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

6/2г - ТК-6/2д  (Книповича) 
35 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1741,77 522,53 2264,30 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
6/2д - ТК-6/2е (Т.Бульвар) 

58 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2886,36 865,91 3752,27 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

6/2е - ТК-6/2ж (Т.Бульвар) 
28 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1393,42 418,02 1811,44 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

8/2 - Ленина,45 
18 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 895,77 268,73 1164,50 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

12/2 - Ленина,53 
31 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1542,71 462,81 2005,52 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                  ТК-

12/2а - ТК-12/2б (Дзержинского) 
50 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2488,24 746,47 3234,72 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
12/2б - ТК-12/2в (Дзержинского) 

20 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

12/2в - ТК-12/2г (Коммуны) 
15 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
15/2б - ТК-15/2в (Егорова) 

68 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 3384,01 1015,20 4399,21 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

С.Перовской 17 (стена дома) - ТК-26/2а 
40 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1990,59 597,18 2587,77 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
С.Перовской,18/11(стена дома)  - 

К.Маркса, 9 (концевой) 

45 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2239,42 671,83 2911,24 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

6/2ж - Театральный,11 (концевой) 
47 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1910,78 573,23 2484,01 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

16/2 - Ленина,61 (концевой) 
4 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 162,62 48,79 211,40 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Комсомольская, 3 - ТК-21/2б - 
Комсомольская,3а (концевой) 

69 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 2805,18 841,55 3646,73 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

22/2 - Воровского,15 
42 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1707,50 512,25 2219,75 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Воровского,15 - Воровского, 17 

(концевой) 

12 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 487,86 146,36 634,21 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
24/2г - С.Перовской,11а (концевой) 

10 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 406,55 121,96 528,51 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

С.Перовской, 6 (стена дома)  - 
С.Перовской, 8 (концевой) 

30 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1219,64 365,89 1585,54 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

С.Перовской, 23 (стена дома) - 

С.Перовской, 21(концевой) 

14 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 569,17 170,75 739,92 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

С.Перовской, 14 (стена дома) - 

Профсоюзов, 24 (концевой) 

25 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1016,37 304,91 1321,28 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
35/2д - Ленина, 71 (концевой) 

70 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 2845,84 853,75 3699,59 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

35/2а - Ленина, 73 (концевой) 
25 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1016,37 304,91 1321,28 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

40/2 - Ленина,88 (концевой) 
45 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1829,47 548,84 2378,31 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

103/2б - Папанина, 6 (концевой) 
60 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 2439,29 731,79 3171,07 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
106/2б - Книповича,15 (концевой) 

10 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 406,55 121,96 528,51 2020-2025 

надземная тепловая сеть:                      

ТК-6/2ж - Театральный,11 (концевой) 
40 0,07 надземная 1988 11153,06 1,15 1,02 1,06 554,70 166,41 721,11 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Воровского,15 
(транзит) 

35 0,07 подвал 1988 11153,06 1,15 1,02 1,06 485,36 145,61 630,97 2020-2025 

надземная тепловая сеть: Папанина, 5 

(стена дома) - Папанина, 7 (стена дома) 
128 0,07 надземная 1988 11153,06 1,15 1,02 1,06 1775,04 532,51 2307,55 2020-2025 

надземная тепловая сеть: Папанина, 7 
(стена дома) - Папанина, 9 (стена дома) 

130 0,07 надземная 1988 11153,06 1,15 1,02 1,06 1802,77 540,83 2343,61 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

7/2в - Ленина, 48 
38 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1944,17 583,25 2527,42 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
18/2 - Ленина, 65 (концевой) 

26 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1330,22 399,07 1729,29 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

24/2в - ТК-24/2г (С.Перовской) 
23 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1176,73 353,02 1529,76 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
24/2д - Воровского,19 

70 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 3581,37 1074,41 4655,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

31/2а - К.Маркса, 7а 
118 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 6037,16 1811,15 7848,31 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
35/2а - ТК-35/2б (Профсоюзов) 

61 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 3120,91 936,27 4057,18 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

35/2г - ТК-35/2д (Пушкинская) 
90 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 4604,61 1381,38 5986,00 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
42/2 - СТК - Ленина, 77 

66 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 3376,72 1013,02 4389,73 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

46/2  - ТК-47/2 (Володарского) 
60 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 3069,74 920,92 3990,67 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
47/2 - ТК-47/2а (К.Маркса) 

30 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1534,87 460,46 1995,33 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

48/2 - Ленина, 83 (стена дома) 
23 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1144,59 343,38 1487,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
106/2в - Ленина, 41 

10 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 511,62 153,49 665,11 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Ленина, 41 - 

ТК-106/2г 
6 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 306,97 92,09 399,07 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

7/2д - ТК-7/2е (Ленина) 
34 0,15 подземная 1994 43703,85 1,15 1,02 1,06 1847,58 554,27 2401,85 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

7/2е - Ленина, 42 (концевой) 
62 0,125 подземная 1994 41147,83 1,15 1,02 1,06 3172,07 951,62 4123,69 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

105/2 - ТК-106/2 (Книповича) 
36 0,25 подземная 1995 60273,10 1,15 1,02 1,06 2697,93 809,38 3507,30 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
106/2 - ТК-106/2а (Книповича) 

34 0,2 подземная 1995 50703,48 1,15 1,02 1,06 2143,49 643,05 2786,53 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

106/2а - Книповича,17(стена дома) 
105 0,2 подземная 1991 50703,48 1,15 1,02 1,06 6619,59 1985,88 8605,46 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Русанова,2 
(транзит) 

50 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 823,88 247,16 1071,04 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Ленина, 94 

(транзит) 
12 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 197,73 59,32 257,05 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Ленина, 41 
(транзит) 

14 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 230,69 69,21 299,89 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

15/2 - Ленина, 59 (школа №2.) 

(концевой) 

6 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 298,59 89,58 388,17 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

30/2б - Профсоюзов, 26/25 
11 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 547,41 164,22 711,64 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Профсоюзов, 26/25 - К.Маркса, 15 
(Гимназия №5) (концевой) 

65 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 3234,72 970,41 4205,13 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

3 (Буркова) - Буркова, 30 (Обл. детск. Б-
ка) (концевой) 

54 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 2687,30 806,19 3493,49 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

33/2 - ТК-33/2а (Профсоюзов) 
38 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 1891,06 567,32 2458,38 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
33/2а - ТК-33/2в (Профсоюзов) 

9 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

33/2в -    Профсоюзов, 22 (концевой) 
3 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
33/2 - ТК-33/2б (Профсоюзов) 

11 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 547,41 164,22 711,64 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

33/2б - Пушкинская, 7 
60 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 2985,89 895,77 3881,66 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Коммуны,18 - 
Коммуны,16 (концевой) 

7 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 109,04 32,71 141,75 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: 

Комсомольская, 3б (транзит) 
56 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 872,32 261,70 1134,02 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Воровского,19 
(транзит) 

34 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 529,62 158,89 688,51 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в подвале: К.Маркса, 7а 

(транзит) 
43 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 669,82 200,95 870,76 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: С.Перовской, 

37(транзит) 
29 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 451,74 135,52 587,26 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Воровского, 

14 (транзит) 
140 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 2445,47 733,64 3179,11 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Папанина,10 
(транзит) 

48 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 838,45 251,53 1089,98 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:  ТК-

27/2 -  ТК-27/2а (С.Перовской) 
30 0,15 подземная 1992 43703,85 1,15 1,02 1,06 1630,21 489,06 2119,28 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
27/2а - С.Перовской,21а 

(Обл.библиотека) (концевой) 

90 0,08 подземная 1992 35139,28 1,15 1,02 1,06 3932,23 1179,67 5111,90 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Профсоюзов, 

26/25 (транзит) 
19 0,1 подвал 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 295,97 88,79 384,76 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

1 - УТ-2 (Буркова) -    УТ-3 (Буркова) 
102 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 6430,46 1929,14 8359,59 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

103/2а - Папанина,10 
74 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 4665,23 1399,57 6064,80 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

33/2а - С.Перовской 16а  (МРВЦ) 

(концевой) 

82 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 2835,68 850,70 3686,38 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
54/2а -ТК-54/2б - Ленина, 99 (концевой) 

40 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 1383,26 414,98 1798,23 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Папанина, 5 (стена дома) - ТК-103/2б 
28 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 968,28 290,48 1258,76 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
103/2б - Папанина, 8 (концевой) 

8 0,05 подземная 1989 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

54/2 - ТК-54/2а (Ленина) 
10 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
103/2в - С.Перовской, 35 (Д/С-75) 

(концевой) 

33 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 1341,61 402,48 1744,09 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                       
С. Перовской, 39 (транзит) 

43 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 921,38 276,41 1197,79 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-67/2 - 

Буркова, 11/18(концевой.) 
53 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2637,54 791,26 3428,80 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-67/2а - 
Буркова, 13(концевой.) 

30 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1492,95 447,88 1940,83 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-67/2г - ТК-

67/2д - Сомова, 11(стена дома.) 
96 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 4777,43 1433,23 6210,65 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-90/2 - ТК-
91/2(Сомова.) 

50 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2488,24 746,47 3234,72 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в канале: ТК-91/2 - 

Буркова, 19/2(концевой.) 
30 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1492,95 447,88 1940,83 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-90/2а - 

Буркова, 21(концевой.) 
30 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1492,95 447,88 1940,83 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Буркова, 23 - 

Буркова, 25 (концевой.) 
40 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1990,59 597,18 2587,77 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Буркова, 23 - 
Тарана, 2 (концевой.) 

41 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2040,36 612,11 2652,47 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-95/2б - 

Книповича, 25  (концевой.) 
8 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 398,12 119,44 517,55 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 17/2 - 
П.Зори, 17/3 

25 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 17/3 - 

П.Зори, 17/4 (стена дома.) 
25 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-97/2а - 
Книповича, 29  (концевой.) 

8 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 398,12 119,44 517,55 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-97/2в -  

Книповича, 33/2 
8 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 398,12 119,44 517,55 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 
33/2 - Книповича, 33/1 (стена дома.) 

55 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2737,07 821,12 3558,19 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-98/2а - 

Книповича,35/2 (школа№47) 

(концевой.) 

20 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 53 - 

Книповича, 55 
39 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1940,83 582,25 2523,08 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 53 - 

Книповича, 45 
15 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 45 - 

Книповича, 43  (концевой.) 
10 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 

49/3 - Книповича, 49/2 
13 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 646,94 194,08 841,03 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 

49/2 - Книповича, 35/3  (концевой.) 
32 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1592,48 477,74 2070,22 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 
61/2 - Книповича, 61/3 

60 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2985,89 895,77 3881,66 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 

61/3 - Книповича, 65 (концевой.) 
25 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-100/2б - 
Книповича, 59 

10 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 59 - 

Книповича, 63 (концевой.) 
28 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1393,42 418,02 1811,44 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-100/2б - 
Книповича, 61/1(концевой.) 

13 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 646,94 194,08 841,03 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в канале: ТК-102/2а - 

П.Зори, 19 (концевой.) 
90 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 4478,84 1343,65 5822,49 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 21/2 - 

ТК-102/2в - Книповича, 34 (концевой.) 
70 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 3483,54 1045,06 4528,60 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:  П.Зори, 21/3 - 

ТК-102/2б 
10 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-102/2б - 
П.Зори, 25а (д/с№87.) 

52 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2587,77 776,33 3364,10 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 30 - П. 

Зори, 34 
65 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 3234,72 970,41 4205,13 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 31/2 - 
П.Зори, 31/1 (концевой.) 

18 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 895,77 268,73 1164,50 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 31/2 - 

П.Зори, 29/1 
26 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1293,89 388,17 1682,05 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 29/1 - 
П.Зори, 25/1 (концевой.) 

24 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Тарана, 19 - 

Тарана, 21 
25 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Тарана, 22  - 
Буркова, 35 (концевой.) 

15 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 40 - 

П.Зори, 38 (концевой.) 
28 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1393,42 418,02 1811,44 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-86/2а - 
Буркова, 31 (школа№1.) (концевой.) 

3 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-86/2а - 

Буркова, 29 
76 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 3782,13 1134,64 4916,77 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Буркова, 29 - 
Буркова, 27 (концевой.) 

29 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1443,18 432,95 1876,14 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори,35/2 - 

Сполохи, 8 
40 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1990,59 597,18 2587,77 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 41/1 - 
П.Зори, 43/1 

8 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 398,12 119,44 517,55 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 41/2 - 

П.Зори, 41/3 
10 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-76/2 -  П-
зори,45/1 - Т.Резервы, 5  (концевой.) 

60 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2985,89 895,77 3881,66 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-77/2 - ТК-

77/2а - П.Зори, 47 (концевой.) 
60 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2985,89 895,77 3881,66 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-84/2 - ТК-
85/2 (Буркова.) 

54 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2687,30 806,19 3493,49 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-85/2 - 

Буркова, 41 
35 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1741,77 522,53 2264,30 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в канале: Буркова, 49 - 

К.Маркса, 25 (концевой.) 
12 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-84/2а - 

Буркова, 34 (школа№32.) (концевой.) 
55 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2737,07 821,12 3558,19 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Буркова, 51а - 

К.Маркса, 23/51 (концевой.) 
30 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1492,95 447,88 1940,83 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 49/3 - 
П.Зори, 49/2 (концевой.) 

6 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 298,59 89,58 388,17 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: К.Маркса, 35 - 

К.Маркса, 39 (концевой.) 
20 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-21а - 
К.Маркса, 55 (концевой.) 

24 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 52 - 

Книповича, 48 (Центр занятости.) 
48 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2388,71 716,61 3105,33 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-67/2 - ТК-
67/2а(Буркова.) 

65 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 4097,84 1229,35 5327,19 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-67/2а -  ТК-

67/2б(Сомова.) 
97 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 6115,24 1834,57 7949,81 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-67/2б - ТК-
67/2в(Сомова.) 

3 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 189,13 56,74 245,87 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-67/2в - ТК-

67/2г(Сомова.) 
37 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 2332,62 699,78 3032,40 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-100/2 -  
Книповича, 51 

15 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 945,66 283,70 1229,35 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 51 - 

ТК-100/2а 
55 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 3467,40 1040,22 4507,62 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-100/2а - 
Книповича, 49/3 

50 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 3152,18 945,66 4097,84 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-73/2 - 

П.Зори, 33/1 
25 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1576,09 472,83 2048,92 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 33/1 - 
П.Зори, 33/2 

36 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 2269,57 680,87 2950,44 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-74/2 - ТК-

86/2 (П-Зори.) 
68 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 4286,97 1286,09 5573,06 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-86/2 - 
Тарана, 15 

29 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1828,27 548,48 2376,75 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-86/2 -  

П.Зори, 40 
20 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1260,87 378,26 1639,14 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 40 -  
Тарана, 13 

30 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1891,31 567,39 2458,70 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Тарана, 13 - 

Тарана, 12 
20 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1260,87 378,26 1639,14 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в канале: ТК-81/2 - ТК-

82/2 (П-Зори.) 
42 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 2647,84 794,35 3442,19 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Насосная 5, 

П.Зори - П.Зори, 49/3 
16 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1008,70 302,61 1311,31 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-21 - ТК-21а 

(К-Маркса.) 
48 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 3026,10 907,83 3933,93 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-21а -  
К.Маркса, 49 

60 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 3782,62 1134,79 4917,41 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-67/2г -  ТК-

90/2(Сомова.) 
35 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1901,92 570,58 2472,49 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-90/2 -  
Сомова, 4 

15 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 815,11 244,53 1059,64 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Сомова, 4 - ТК-

90/2а 
20 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1086,81 326,04 1412,85 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-90/2а -  
Буркова, 23 

5 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 271,70 81,51 353,21 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-68/2 - 

Книповича, 20 (концевой.) 
12 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-97/2 - ТК-
97/2а (Книповича.) 

8 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 434,72 130,42 565,14 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-98/2 - 

Книповича,35/1 
18 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 978,13 293,44 1271,57 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича,35 - 
ТК-98/2а 

6 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 326,04 97,81 423,86 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-107/2 - 

Книповича, 67(концевой.) 
25 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1358,51 407,55 1766,07 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-102/2 - ТК-
102/2а (П-Зори.) 

16 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 869,45 260,83 1130,28 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-102/2а -  

П.Зори, 23 
12 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 23 - 
П.Зори, 21/2 

30 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1630,21 489,06 2119,28 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Тарана, 15 -  

Тарана, 17 
29 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1575,87 472,76 2048,64 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Тарана, 17 - 
Тарана, 19 

32 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1738,90 521,67 2260,56 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Тарана, 15 - 

Тарана, 16 
20 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1086,81 326,04 1412,85 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Тарана, 16 - 
ТК-87/2 

55 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 2988,73 896,62 3885,35 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-87/2 -  

Тарана, 18 
22 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1195,49 358,65 1554,14 2020-2025 



 

80 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в канале: Тарана, 18 - 

Тарана, 22 
35 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1901,92 570,58 2472,49 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Тарана,10 - ТК-

86/2а 
73 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 3966,86 1190,06 5156,91 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-75/2 - 

П.Зори, 41/1 
28 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1521,53 456,46 1977,99 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 41/1 -  
П.Зори, 41/2 

25 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1358,51 407,55 1766,07 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-82/2 - ТК-

83/2 (Буркова.) 
78 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 4238,56 1271,57 5510,13 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-83/2 - ТК-
84/2 (Буркова.) 

42 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 2282,30 684,69 2966,99 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-84/2 -  

Буркова, 49 
50 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 2717,02 815,11 3532,13 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П-22 - гаражи 
УВД 

105 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 5705,75 1711,73 7417,48 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Гаражи УВД - 

Планерная, 3 
90 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 4890,64 1467,19 6357,84 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   Буркова, 23 
(транзит.) 

20 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 311,54 93,46 405,01 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: Тарана 2 

(транзит.) 
12 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 186,93 56,08 243,00 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:П.Зори, 17/3  
(транзит.) 

75 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 1168,29 350,49 1518,77 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Книповича, 

33/2 (транзит.) 
40 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 623,09 186,93 810,01 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   Книповича, 
33/2 - Книповича, 33/1(стена дома.) 

32 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 498,47 149,54 648,01 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                            

Книповича, 53 (транзит.) 
41 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 638,66 191,60 830,26 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Книповича, 45 
(транзит.) 

60 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 934,63 280,39 1215,02 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 

61/2 (транзит.) 
44 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 685,40 205,62 891,01 2020-2025 

тепловая сеть  в подвал: Книповича, 
61/3 (транзит.) 

75 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 1168,29 350,49 1518,77 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                      

Книповича, 59 (транзит.) 
21 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 327,12 98,14 425,26 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   П.Зори, 21/2 
(транзит.) 

102 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 1588,87 476,66 2065,53 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: П.Зори, 30 

(транзит.) 
72 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 1121,56 336,47 1458,02 2020-2025 



 

81 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в подвале: П. Зори, 34 

(транзит.) 
10 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 155,77 46,73 202,50 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: П.Зори, 29/1 

(транзит.) 
32 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 498,47 149,54 648,01 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Тарана, 14 

(транзит.) (Т. Врезки.) 
8 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 124,62 37,39 162,00 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Тарана, 22 
(Транзит.) 

25 0,1 подвал 0 12528,09 1,15 1,02 1,06 389,43 116,83 506,26 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: П.Зори, 40 

(транзит.) 
72 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 1121,56 336,47 1458,02 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Буркова, 29 
(транзит.) 

41 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 638,66 191,60 830,26 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   П.Зори, 35/2 

- Сполохи, 8 
15 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 233,66 70,10 303,75 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   П.Зори, 41/1 
(транзит.) 

50 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 778,86 233,66 1012,52 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: П.Зори, 41/2 

(транзит.) 
60 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 934,63 280,39 1215,02 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: П.Зори, 41/2 - 
П.Зори, 41/3 

85 0,1 надземная 0 12528,09 1,15 1,02 1,06 1324,06 397,22 1721,28 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: П.Зори, 41/3 

(транзит.) 
35 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 545,20 163,56 708,76 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:П-Зори,45/1 
(транзит.) 

20 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 311,54 93,46 405,01 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                    ТК-

85/2 - Буркова, 41 (транзит.) 
41 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 638,66 191,60 830,26 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   Буркова, 49 
(транзит.) 

51 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 794,44 238,33 1032,77 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   П.Зори, 49/3 

(транзит.) 
24 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 373,85 112,16 486,01 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   К.Маркса, 35 
(транзит.) 

16 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 249,23 74,77 324,01 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   К.Маркса, 57 

(транзит.) 
37 0,1 подвал 0 12528,09 1,15 1,02 1,06 576,36 172,91 749,26 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: К.Маркса, 59 
(транзит.) 

31 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 482,89 144,87 627,76 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   Книповича, 

52 (транзит.) 
30 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 467,32 140,19 607,51 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   Сомова, 4 
(транзит.) 

71 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 1240,20 372,06 1612,26 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Буркова, 23 

(транзит.) 
84 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 1467,28 440,18 1907,46 2020-2025 



 

82 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в подвале:                       

Книповича, 35/1 (транзит.) 
75 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 1310,07 393,02 1703,09 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Книповича, 

49/3 ( транзит.) 
100 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 1746,76 524,03 2270,79 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: П.Зори, 23 

(транзит.) 
14 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 244,55 73,36 317,91 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: П.Зори, 21/2 
(транзит.) 

13 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 227,08 68,12 295,20 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   Тарана, 15 

(транзит.) 
61 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 1065,53 319,66 1385,18 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:Тарана, 17 
(транзит.) 

14 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 244,55 73,36 317,91 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:Тарана, 19  

(транзит.) 
15 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 262,01 78,60 340,62 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   Тарана, 16 
(транзит.) 

31 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 541,50 162,45 703,95 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Тарана, 18 

(транзит.) 
12 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 209,61 62,88 272,49 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Тарана, 22 
(Транзит.) 

14 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 244,55 73,36 317,91 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   Тарана,10 

(транзит.) 
13 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 227,08 68,12 295,20 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                    ТК-
75/2 - П.Зори, 41/1 (транзит.) 

11 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 192,14 57,64 249,79 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  Буркова, 49 

(транзит.) 
10 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 174,68 52,40 227,08 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  гаражи УВД 
(Транзит.) 

75 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 1310,07 393,02 1703,09 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   гаражи УВД 

- Планерная, 3 
5 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 87,34 26,20 113,54 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Сомова, 4 -  
Сомова, 6(стена дома.) 

15 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 655,37 196,61 851,98 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Тарана, 2 - 

Тарана, 4 (стена дома.) 
14 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 611,68 183,50 795,18 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   Книповича, 
22 - П-зори,20  (концевой.) 

55 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 2403,03 720,91 3123,94 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-97/2г - 

Книповича, 37  (концевой.) 
8 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 349,53 104,86 454,39 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-98/2а - 
Книповича, 39/3  (концевой.) 

20 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 873,83 262,15 1135,98 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-99/2  - 

Книповича, 39а 
20 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 873,83 262,15 1135,98 2020-2025 



 

83 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в канале: ТК-100/2 - 

Книповича, 47  (концевой.) 
15 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 655,37 196,61 851,98 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-100/2а - 

Книповича, 49а (д/с№96.) (концевой.) 
39 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1703,97 511,19 2215,16 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 

49/3 - Книповича, 49/4 (концевой.) 
18 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 786,45 235,93 1022,38 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-102/2б - 
П.Зори, 36а (школа№43.) (концевой.) 

28 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1223,36 367,01 1590,37 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 

25а(д/с№87.) - П.Зори, 27/2 (концевой.) 
20 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 873,83 262,15 1135,98 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 34 - 
Тарана, 3 (концевой.) 

29 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1267,05 380,12 1647,17 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-86/2 - 

П.Зори, 42 
8 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 349,53 104,86 454,39 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Тарана, 21 - 
П.Зори, 46 (концевой.) 

62 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 2708,87 812,66 3521,53 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Тарана, 16 -  

Тарана, 20 
15 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 655,37 196,61 851,98 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Тарана, 22 - 
Буркова, 37 (концевой.) 

38 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1660,28 498,08 2158,36 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Буркова, 29 -  

Тарана, 6 (концевой.) 
50 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 2184,57 655,37 2839,95 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 41/3 - 
Т.Резервы, 7 (д/с№97.) (концевой.) 

42 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1835,04 550,51 2385,55 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-82/2 -  

П.Зори, 46а (стена дома.) 
70 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 3058,40 917,52 3975,92 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Буркова, 41 - 
ТК-9 - ТК-8 - Буркова, 39 (концевой.) 

60 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 2621,49 786,45 3407,94 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-84/2 - 

Буркова, 45 (концевой.) 
65 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 2839,95 851,98 3691,93 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: К.Маркса, 45 - 
К.Маркса, 43     (Д/с№154 ) (концевой). 

33 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1441,82 432,55 1874,36 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Книповича, 22 

(транзит.) 
20 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 288,75 86,62 375,37 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  П.Зори,14   
(транзит.) 

25 0,08 подвал 1989 11611,40 1,15 1,02 1,06 360,93 108,28 469,21 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Книповича, 

39а (транзит.) - Книповича,39 (стена 
дома.) 

16 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 231,00 69,30 300,30 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  ТК-102/2б -  

П.Зори, 25а (д/с№87.) (транзит.) 
52 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 750,74 225,22 975,97 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: П.Зори, 42  
(Т.врезки.) (транзит.) 

43 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 620,81 186,24 807,05 2020-2025 



 

84 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в подвале:   Тарана, 16 

(транзит.) 
60 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 866,24 259,87 1126,12 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Буркова, 29  

(транзит.) 
12 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 173,25 51,97 225,22 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:          П.Зори, 

43/1 (транзит.) 
50 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 721,87 216,56 938,43 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: К.Маркса, 59 
(транзит.) 

44 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 635,24 190,57 825,82 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-92/2 - 

Книповича, 22 
5 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 255,81 76,74 332,56 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-97/2 -  
П.Зори, 17/2 

40 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 2046,50 613,95 2660,44 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-100/2 - 

Книповича, 53 
40 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 2046,50 613,95 2660,44 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 
49/3 - Книповича, 61/2 

22 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1125,57 337,67 1463,24 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 21/2 - 

П.Зори, 21/3 
38 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1944,17 583,25 2527,42 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-70/2 - ТК-
88/2 (П-Зори.) 

30 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1534,87 460,46 1995,33 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-88/2 - 

П.Зори, 30 
22 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1125,57 337,67 1463,24 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 33/2 - 
П.Зори, 31/2 

24 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1227,90 368,37 1596,27 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 33/2 -  

П.Зори, 33/3 
36 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1841,85 552,55 2394,40 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-87/2 - 
Тарана, 14 

18 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 920,92 276,28 1197,20 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-74/2 - 

П.Зори, 35/2 
45 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 2302,31 690,69 2993,00 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Буркова, 49 -  
ТК-84/2а 

12 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 613,95 184,18 798,13 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-84/2а -  

Буркова, 51а 
8 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 409,30 122,79 532,09 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: К.Маркса, 49 -   
К.Маркса, 47 

18 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 920,92 276,28 1197,20 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: К.Маркса, 51 - 

К.Маркса, 57 
29 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1483,71 445,11 1928,82 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Планерная, 3 - 
Книповича, 52 

42 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 2148,82 644,65 2793,47 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                 

П.Зори, 18(м-н Бетховен.) (транзит.) 
25 0,15 подвал 1989 14048,50 1,15 1,02 1,06 436,69 131,01 567,70 2020-2025 



 

85 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в подвале:                     

П.Зори,16 (транзит.) 
50 0,1 подвал 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 778,86 233,66 1012,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: П.Зори,17/2 

(транзит.) 
33 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 514,05 154,21 668,26 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: П.Зори, 35/2 

(транзит.) 
98 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 1526,56 457,97 1984,53 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Книповича, 
49/2 (транзит.) 

100 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 1557,72 467,32 2025,03 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 

61/2 (транзит.) 
55 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 906,27 271,88 1178,15 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   П.Зори, 21/3 
(транзит.) 

9 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 148,30 44,49 192,79 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   П.Зори, 33/2 

(транзит.) 
106 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 1746,62 523,99 2270,61 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   П.Зори, 31/2 
(транзит.) 

20 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 329,55 98,87 428,42 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  П.Зори, 33/2 - 

П.Зори, 33/3 (точка врезки.) 
6 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 98,87 29,66 128,52 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:Тарана, 21 
(транзит.) 

15 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 247,16 74,15 321,31 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  Буркова, 49 

(транзит.) 
41 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 675,58 202,67 878,25 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Буркова, 51а 
(транзит.) 

38 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 626,15 187,84 813,99 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: К.Маркса, 47 

(транзит.) 
40 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 659,10 197,73 856,83 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  К.Маркса, 45 
(транзит.) 

43 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 708,53 212,56 921,10 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:   К.Маркса, 57 

(транзит.) 
48 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 790,92 237,28 1028,20 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Книповича, 52 
(транзит.) 

33 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 543,76 163,13 706,89 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-97/2а -  

Книповича, 27  (концевой.) 
52 0,25 подземная 1988 60273,10 1,15 1,02 1,06 3897,00 1169,10 5066,10 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-97/2а -  ТК-
97/2б - ТК-97/2в - ТК-97/2г 

(Книповича.) 

144 0,25 подземная 1988 60273,10 1,15 1,02 1,06 10791,70 3237,51 14029,21 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-77/2 - ТК-
81/2 (П-зори.) 

50 0,25 подземная 1988 60273,10 1,15 1,02 1,06 3747,12 1124,14 4871,25 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-68/2 - 

П.Правды, 4 (концевой.) 
22 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 760,79 228,24 989,03 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Книповича, 
33/1(стена дома.)  - Книповича, 31а  

40 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1383,26 414,98 1798,23 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

(концевой.) 

тепловая сеть  в канале: Тарана, 13 - 

Тарана, 11 (концевой.) 
26 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 899,12 269,73 1168,85 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 52 - 

П.Зори, 50 
62 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 2144,05 643,21 2787,26 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-98/2 -  

Книповича,41  (концевой.) 
85 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 3455,66 1036,70 4492,35 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-69/2в - 

П.Зори, 26 (концевой.) 
8 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 325,24 97,57 422,81 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 34 -  

Сомова, 7(д/с№86) (концевой.) 
48 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1951,43 585,43 2536,86 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: П.Зори, 41/1 -  

П.Зори, 39 (концевой.) 
40 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1626,19 487,86 2114,05 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                            

Книповича, 53 (транзит.) 
30 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 642,82 192,85 835,67 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  Книповича, 

51 (транзит.) 
42 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 899,95 269,99 1169,94 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Книповича, 

49/3 ( транзит.) 
13 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 278,56 83,57 362,12 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: П.Зори, 33/1 
(транзит.) 

12 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 257,13 77,14 334,27 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:Тарана, 15  

(транзит.) 
3 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: П.Зори, 40  

(Транзит.) 
3 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Тарана, 13 

(транзит.) 
58 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 1242,79 372,84 1615,63 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Тарана, 12 
(транзит.) 

55 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 1178,51 353,55 1532,06 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: П.Зори, 49/3 

(транзит.) 
35 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 749,96 224,99 974,95 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: П.Зори, 49/4 
(транзит.) 

29 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 621,40 186,42 807,81 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:    П.Зори, 49/4 

-   П.Зори, 49/5 (транзит.) 
84 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 1799,91 539,97 2339,88 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: П.Зори, 49/6 

(транзит.) 
26 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 557,11 167,13 724,25 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: К.Маркса, 35 

(транзит.) 
150 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 3214,12 964,24 4178,35 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                     
ТК-21а - К.Маркса, 49 (транзит.) 

43 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 921,38 276,41 1197,79 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:    К.Маркса, 18 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 385,69 115,71 501,40 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

49 (транзит.) 

тепловая сеть  в подвале:  К.Маркса, 51 

(транзит.) 
30 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 642,82 192,85 835,67 2020-2025 

Воздушная тепловая сеть: Тарана,14 - 

Буркова,33 (концевой,) 
65 0,08 подземная 1990 35139,28 1,15 1,02 1,06 2839,95 851,98 3691,93 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК-85/2 - 

Буркова, 43 (концевой.) 
50 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 2184,57 655,37 2839,95 2020-2025 

воздушная тепловая сеть:                            

П-22 - гаражи УВД 
25 0,15 надземная 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 436,69 131,01 567,70 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: Павлова,7 - 

т.А 
30 0,1 надземная 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 467,32 140,19 607,51 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: Радищева,16 - 

Радищева,18  (концевой). 
45 0,07 надземная 1962 11153,06 1,15 1,02 1,06 624,04 187,21 811,25 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

43/3  -  Ленина,18 
160 0,25 подземная 1962 60273,10 1,15 1,02 1,06 11990,78 3597,23 15588,01 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в 

канале:Ленина,18 - м-н "Электрон" 
68 0,25 подземная 1962 60273,10 1,15 1,02 1,06 5096,08 1528,82 6624,91 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:м-н 

"Электрон" - ТК-61/3 
105 0,25 подземная 1962 60273,10 1,15 1,02 1,06 7868,95 2360,68 10229,63 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
19/3а  -  ТК-19/3б (пр.ленина) 

55 0,25 подземная 1962 60273,10 1,15 1,02 1,06 4121,83 1236,55 5358,38 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

61/3  -  ТК-62/3а (ул. Журбы,) 
220 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 13869,61 4160,88 18030,50 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

61/3  -  П.Зори,8 
119 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 7502,20 2250,66 9752,86 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

61/3  -  ТК-64/3 (ул. П-Зори) 
63 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 3971,75 1191,53 5163,28 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
64/3  -  П.Зори,13 

55 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 3467,40 1040,22 4507,62 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

П.Зори,13 - ТК-65/3 (Гвардейская.) 
76 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 4791,32 1437,40 6228,72 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
65/3  -  ТК-66/3 (ул. Гвардейская) 

50 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 3152,18 945,66 4097,84 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

66/3  -  ТК-67/3 (ул.Гвардейская) 
70 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 4413,06 1323,92 5736,98 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

67/3  -  ТК-68/3 (ул.Гвардейская) 
36 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 2269,57 680,87 2950,44 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

21/3  -  ТК-21/3а (пр.Ленина) 
33 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 2080,44 624,13 2704,57 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
21/3а  -  ТК-21/3б  (пр. Ленина) 

48 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 3026,10 907,83 3933,93 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК- 55 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 3467,40 1040,22 4507,62 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 
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эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 
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Коэф-нт 
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базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

21/3б  -  ТК-21/3в (пр.Ленина) 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

27/3  -  ТК-27/3а (ул. Павлова) 
90 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 5673,93 1702,18 7376,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

109/2в - Радищева,11 
42 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 2647,84 794,35 3442,19 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

110/2  - Радищева,16 (концевой.) 
20 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 1260,87 378,26 1639,14 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:  

Радищева,16  -  ТК-110/2а 
40 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 2521,75 756,52 3278,27 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

76/5  - Пономарева,12 
58 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 3656,53 1096,96 4753,49 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Пономарева,12  - Пономарева,14 
25 0,2 подземная 1962 50703,48 1,15 1,02 1,06 1576,09 472,83 2048,92 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

2/3  -  Шмидта,1/3 
10 0,15 подземная 1962 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

50/3 -  ТК-50/3а (П-Дивизии.) 
111 0,15 подземная 1962 43703,85 1,15 1,02 1,06 6031,79 1809,54 7841,33 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

62/3а  -  ТК-63/3 (ул. Журбы) 
30 0,15 подземная 1962 43703,85 1,15 1,02 1,06 1630,21 489,06 2119,28 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
68/3  -  ТК-69/3 (ул.Гвардейская) 

55 0,15 подземная 1962 43703,85 1,15 1,02 1,06 2988,73 896,62 3885,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

69/3  -  Гвардейская,13 
50 0,15 подземная 1962 43703,85 1,15 1,02 1,06 2717,02 815,11 3532,13 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

21/3в  -  Ленина,17 
99 0,15 подземная 1962 43703,85 1,15 1,02 1,06 5379,71 1613,91 6993,62 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Ленина,17 -  ТК-21/3е 
38 0,15 подземная 1962 43703,85 1,15 1,02 1,06 2064,94 619,48 2684,42 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
70/3  -  Кирова,49 

7 0,15 подземная 1962 43703,85 1,15 1,02 1,06 380,38 114,12 494,50 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

27/3  -  Павлова,2 
12 0,15 подземная 1962 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
110/2а  - Радищева,22 

45 0,15 подземная 1962 43703,85 1,15 1,02 1,06 2445,32 733,60 3178,92 2020-2025 

подземная тепловая сеть: ТК112/2 - 

ул.Гвардейская14 (ГПТУ - 

14)(концевой.) 

252 0,15 подземная 1977 43703,85 1,15 1,02 1,06 13693,80 4108,14 17801,95 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Пономарева3 - ТК-1  - ТК-2 
55 0,15 подземная 1962 43703,85 1,15 1,02 1,06 2988,73 896,62 3885,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Пономарева,12  - Пономарева,8 
27 0,15 подземная 1962 43703,85 1,15 1,02 1,06 1467,19 440,16 1907,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Пономарева,14  - Пархоменко,2 
15 0,15 подземная 1962 43703,85 1,15 1,02 1,06 815,11 244,53 1059,64 2020-2025 
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проведения 
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(концевой.) 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Шмидта,1/3  -  Шмидта,5 
78 0,125 подземная 1962 41147,83 1,15 1,02 1,06 3990,67 1197,20 5187,87 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

50/3 а -  Ленина,26 
30 0,125 подземная 1962 41147,83 1,15 1,02 1,06 1534,87 460,46 1995,33 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

63/3  -  Журбы,4 (стена дома). 
70 0,125 подземная 1962 41147,83 1,15 1,02 1,06 3581,37 1074,41 4655,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:                              

Гвардейская,13  -  Гвардейская,15  
(концевой.) 

40 0,125 подземная 1962 41147,83 1,15 1,02 1,06 2046,50 613,95 2660,44 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

16/3  -  Заводская,1 
17 0,125 подземная 1962 41147,83 1,15 1,02 1,06 869,76 260,93 1130,69 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Павлова,2  -  Павлова,7 

62 0,125 подземная 1962 41147,83 1,15 1,02 1,06 3172,07 951,62 4123,69 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:                                 

Радищева,7 - Гвардейская,2 
24 0,125 подземная 1962 41147,83 1,15 1,02 1,06 1227,90 368,37 1596,27 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:                                 
Гвардейская,2 - Гвардейская,4 

12 0,125 подземная 1962 41147,83 1,15 1,02 1,06 613,95 184,18 798,13 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:                                 

Гвардейская,4 - Гвардейская,6 
12 0,125 подземная 1962 41147,83 1,15 1,02 1,06 613,95 184,18 798,13 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:                                 

Гвардейская,6 - Гвардейская,8 
12 0,125 подземная 1962 41147,83 1,15 1,02 1,06 613,95 184,18 798,13 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

110/2а  - Радищева,14 
6 0,125 подземная 1962 41147,83 1,15 1,02 1,06 306,97 92,09 399,07 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Ломоносова,2  - ТК-2 
54 0,125 подземная 1962 41147,83 1,15 1,02 1,06 2762,77 828,83 3591,60 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

49/3а  -  П.Дивизии,9 
20 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

П.Дивизии,9  -  П.Дивизии,7 (концевой.) 
20 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Ленина,26  -  Ленина,24 
45 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 2239,42 671,83 2911,24 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Ленина,24  -  Ленина,22 (концевой.) 
23 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 1144,59 343,38 1487,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

8/3  -  ТК-8/3а  (пр. Кирова) 
20 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

8/3а  -  Кирова,20 (концевой.) 
13 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 646,94 194,08 841,03 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

8/3а  -  пр.Кирова 16/1( школа №12) 
(концевой.) 

65 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 3234,72 970,41 4205,13 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК- 55 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 2737,07 821,12 3558,19 2020-2025 
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10/3  -  Кирова,22 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Кирова,22  -  Кирова,24б (концевой.) 
33 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 1642,24 492,67 2134,91 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

12/3  -  Кирова,28 
10 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Кирова,28  -  Кирова,26 (концевой.) 
20 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Кирова,28  -  ТК-12/3а - Кирова,30 
46 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 2289,18 686,75 2975,94 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Кирова,30  -  Кирова,28в (концевой.) 
14 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Ленина,18  -  Ленина,20 (концевой.) 
15 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

63/3  -  ТК-63/3б ( ул. Журбы) 
30 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 1492,95 447,88 1940,83 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

65/3  -  Гвардейская,3 (стена дома) 
15 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

67/3  -  Гвардейская,7  (концевой.) 
9 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
69/3  -  Гвардейская,11  (концевой.) 

8 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 398,12 119,44 517,55 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

19/3 -Ленина,8(УБЭП.) 
7 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 348,35 104,51 452,86 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Ленина,8  -  Кирова,44 (АТС.) 
51 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 2538,01 761,40 3299,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Ленина,7(стена дома)  -  ТК-21/3д 
45 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 2239,42 671,83 2911,24 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
21/3в  -  Ленина,13 

7 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 348,35 104,51 452,86 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

21/3е  - ТК-21/3ж -   П.Зори,3  

(концевой.) 

42 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 2090,12 627,04 2717,16 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

П.Зори,5  -  Ленина,15  (концевой.) 
40 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 1990,59 597,18 2587,77 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

П.Зори,5  -  П.Зори,7 
15 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

П.Зори,7  -  П.Зори,9 
36 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 1791,53 537,46 2329,00 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

23/3  -  Кирова,54  (концевой.) 
15 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Кирова,58  -  Кирова,56 (концевой.) 
14 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 
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подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

25/3  -  Кирова,62а 
10 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Кирова,62а  -  Кирова,62 (концевой.) 
8 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 398,12 119,44 517,55 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

25/3а  -  ТК-25/3б (ул.Гвардейская) 
70 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 3483,54 1045,06 4528,60 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-
25/3б -  Гвардейская,24 

117 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 5822,49 1746,75 7569,23 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

26/3  -  ТК-26/3а (ул.Кирова) 
33 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 1642,24 492,67 2134,91 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
26/3а  -  Кирова,53а (концевой.) 

22 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 1094,83 328,45 1423,27 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: т.А   

-  Павлова,9  (концевой.) 
10 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Насосная  - Куйбышева,1а (стена дома). 

20 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:                                 

Гвардейская,8 - Гвардейская,19 

(концевой.) 

45 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 2239,42 671,83 2911,24 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:                                 

Радищева,15 - Гвардейская,12/3 
24 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:                                 

Гвардейская,12/3 - Гвардейская,12/2 
(концевой.) 

12 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:  

Радищева,14 -  Радищева,14/1 
25 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
112/2  - Радищева,19 (концевой.) 

22 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 1094,83 328,45 1423,27 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Пономарева,8  - Пархоменко,6 
48 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 2388,71 716,61 3105,33 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
2  -  ЦТП Чапаева,10 

45 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 2239,42 671,83 2911,24 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

ЦТП Чапаева ,10 -  ТК-1а 
14 0,1 подземная 1962 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Кирова,22  -  Кирова,20а (концевой.) 
12 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 524,30 157,29 681,59 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Кирова,28  -  Кирова,24 (концевой.) 
19 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 830,14 249,04 1079,18 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Ленина,19  -  П.Зори,2 (концевой.) 
12 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 524,30 157,29 681,59 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Журбы,4 (стена дома) -  Ленина,31 
(концевой.) 

13 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 567,99 170,40 738,39 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 
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Существующий 

диаметр труб-
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перехода от 

цен 
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уровню цен 

субъектов 
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регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 
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тыс.руб. 

Демонтажные 
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тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

63/3б  -  Ленина,29 (концевой.) 
11 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 480,61 144,18 624,79 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

64/3  -  П.Зори,6 (концевой.) 
7 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 305,84 91,75 397,59 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

68/3  -  Гвардейская,9 
10 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 436,91 131,07 567,99 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:                              
Гвардейская,13  -  Гвардейская,17 

(стена дома) 

21 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 917,52 275,26 1192,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

45/3 -  шк,№37(Кирова,36)  (концевой.) 
40 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 1747,66 524,30 2271,96 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

17/3  - 17/3в - стена ТП (ул. Заводская 6) 
60 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 2621,49 786,45 3407,94 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

стена ТП(ул.Заводская 6) - ТК-17/3а. 
95 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 4150,69 1245,21 5395,90 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

18/3  - Ленина,6 (стена дома) 
96 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 4194,38 1258,31 5452,70 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

21/3б  -  Ленина,7 
18 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 786,45 235,93 1022,38 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

П.Зори,9  -  П.Зори,11  (концевой.) 
40 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 1747,66 524,30 2271,96 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

22/3  -  Ленина,1 (концевой.) 
17 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 742,76 222,83 965,58 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Кирова,49  -  ТК-70/3а 
46 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 2009,81 602,94 2612,75 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

70/3а  -  Кольский,6 (концевой.) 
48 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 2097,19 629,16 2726,35 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: Кирова,49 

(ст.дома) - Кольский.2 (стена дома) 
48 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 2097,19 629,16 2726,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

25/3в  -  Кирова,58 
4 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 174,77 52,43 227,20 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

26/3а  -  Кирова,53 (концевой.) 
10 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 436,91 131,07 567,99 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
27/3а  -  Павлова,1а (концевой.) 

15 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 655,37 196,61 851,98 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Павлова,2  -  Павлова,3 (концевой.) 
26 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 1135,98 340,79 1476,77 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: т.А   
-  Павлова,5  (концевой.) 

50 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 2184,57 655,37 2839,95 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:  

Радищева,22 -  Радищева,12 (концевой.) 
36 0,08 подземная 1962 35139,28 1,15 1,02 1,06 1572,89 471,87 2044,76 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
66/3  -  Гвардейская,5 (д/с №107) 

21 0,07 подземная 1962 32697,00 1,15 1,02 1,06 853,75 256,13 1109,88 2020-2025 
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работ, 
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реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

17/3а  -  Заводская,5/5  (концевой.) 
21 0,07 подземная 1962 32697,00 1,15 1,02 1,06 853,75 256,13 1109,88 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

25/3  -  Кирова,60 (концевой.) 
10 0,07 подземная 1962 32697,00 1,15 1,02 1,06 406,55 121,96 528,51 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  

вканале:Гвардейская,24 - 

Гвардейская,22 (концевой.) 

45 0,07 подземная 1962 32697,00 1,15 1,02 1,06 1829,47 548,84 2378,31 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

29/3  -  Род.дом №2 (концевой.) 
8 0,07 подземная 1962 32697,00 1,15 1,02 1,06 325,24 97,57 422,81 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

2  - Пономарева,4 (ДЮСШ.) (концевой.) 
32 0,07 подземная 1962 32697,00 1,15 1,02 1,06 1300,95 390,29 1691,24 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

17/3а  -  Заводская,3  (концевой.) 
12 0,05 подземная 1962 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Кирова,44  -  Кирова,42  (концевой.) 
32 0,05 подземная 1962 27812,42 1,15 1,02 1,06 1106,61 331,98 1438,59 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

19/3б  -  Кирова,48  (концевой.) 
46 0,05 подземная 1962 27812,42 1,15 1,02 1,06 1590,74 477,22 2067,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

20/3  -  Ленина,2  (концевой.) 
25 0,05 подземная 1962 27812,42 1,15 1,02 1,06 864,54 259,36 1123,90 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

21/3д  -  Ленина,9  (концевой.) 
43 0,05 подземная 1962 27812,42 1,15 1,02 1,06 1487,00 446,10 1933,10 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

70/3а  - пр Кольский 4.( я/с №72.) 
8 0,05 подземная 1962 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

1а - Чапаева,10(концевой.) 
18 0,05 подземная 1962 27812,42 1,15 1,02 1,06 622,47 186,74 809,20 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

1а - ТК-2а (ул.Фурманова.) 
20 0,05 подземная 1962 27812,42 1,15 1,02 1,06 691,63 207,49 899,12 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

2а - Фурманова,15 (концевой.) 
7 0,05 подземная 1962 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

тепловая сеть  в канале: ТК 34/3б до ул. 

Радищева, 33/25 (концевой.) 
17 0,05 подземная 1962 27812,42 1,15 1,02 1,06 587,88 176,37 764,25 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале   ТК-

43/3  -  Ленина,18 
53 0,25 подвал 1962 22577,05 1,15 1,02 1,06 1487,81 446,34 1934,15 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                           
Ленина,18 - м-н "Электрон" 

15 0,25 подвал 1962 22577,05 1,15 1,02 1,06 421,08 126,32 547,40 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                                

ТК-64/3  -  П.Зори,13 
15 0,2 подвал 1962 17233,23 1,15 1,02 1,06 321,41 96,42 417,84 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                          
П.Зори,13  - ТК-65/3 (Гвардейская.) 

15 0,2 подвал 1962 17233,23 1,15 1,02 1,06 321,41 96,42 417,84 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                                  

ТК-109/2в  -  Радищева,11 
2 0,2 подвал 1962 17233,23 1,15 1,02 1,06 42,85 12,86 55,71 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         
ТК-110/2  - Радищева,16 

25 0,2 подвал 1962 17233,23 1,15 1,02 1,06 535,69 160,71 696,39 2020-2025 



 

94 
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тепловая сеть  в подвале:                         

Радищева,16  -  ТК-110/2а 
2 0,2 подвал 1962 17233,23 1,15 1,02 1,06 42,85 12,86 55,71 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         

ТК-76/5  - Пономарева,12 
10 0,2 подвал 1962 17233,23 1,15 1,02 1,06 214,27 64,28 278,56 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         

Пономарева,12  - Пономарева,14 
50 0,2 подвал 1962 17233,23 1,15 1,02 1,06 1071,37 321,41 1392,78 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:          ТК-2/3а  
-  Шмидта,1/3 

15 0,15 подвал 1962 14048,50 1,15 1,02 1,06 262,01 78,60 340,62 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ТК-69/3 - 

Гвардейская13. 
70 0,15 подвал 1962 14048,50 1,15 1,02 1,06 1222,73 366,82 1589,55 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: Ленина17 
(транзит). 

39 0,15 подвал 1962 14048,50 1,15 1,02 1,06 681,24 204,37 885,61 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:    ТК-70/3  -  

Кирова,49  (транзит) 
35 0,15 подвал 1962 14048,50 1,15 1,02 1,06 611,37 183,41 794,78 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                       
ТК-27/3  -  Павлова,2 

11 0,15 подвал 1962 14048,50 1,15 1,02 1,06 192,14 57,64 249,79 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         

ТК-110/2а  - Радищева,22 
21 0,15 подвал 1962 14048,50 1,15 1,02 1,06 366,82 110,05 476,87 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         
Пономарева,12  - Пономарева,8 

10 0,15 подвал 1962 14048,50 1,15 1,02 1,06 174,68 52,40 227,08 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         

Пономарева,14  - Пархоменко,2 

(концевой.) 

100 0,15 подвал 1962 14048,50 1,15 1,02 1,06 1746,76 524,03 2270,79 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:          ТК-50/3а  

-  Ленина,26 
12 0,125 подвал 1962 13252,23 1,15 1,02 1,06 197,73 59,32 257,05 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:            :   

Гвардейская,13  -  Гвардейская,15  
(концевой.) 

10 0,125 подвал 1962 13252,23 1,15 1,02 1,06 164,78 49,43 214,21 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Заводская,1  -  

Кирова,38 (стена дома) 
34 0,125 подвал 1962 13252,23 1,15 1,02 1,06 560,24 168,07 728,31 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         
Павлова,2 - Павлова,7 

38 0,125 подвал 1962 13252,23 1,15 1,02 1,06 626,15 187,84 813,99 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         

Радищева,11  -  Радищева,7 
40 0,125 подвал 1962 13252,23 1,15 1,02 1,06 659,10 197,73 856,83 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         

Радищева,7 - Гвардейская,2 
45 0,125 подвал 1962 13252,23 1,15 1,02 1,06 741,49 222,45 963,94 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         

Гвардейская,2 - Гвардейская,4 
23 0,125 подвал 1962 13252,23 1,15 1,02 1,06 378,98 113,70 492,68 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         

Гвардейская,4 - Гвардейская,6 
33 0,125 подвал 1962 13252,23 1,15 1,02 1,06 543,76 163,13 706,89 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         

Гвардейская,6 - Гвардейская,8 
25 0,125 подвал 1962 13252,23 1,15 1,02 1,06 411,94 123,58 535,52 2020-2025 
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участка, 
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диаметр труб-
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тепловой сети 
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перехода от 
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района к 
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РФ 

Коэф-нт, 
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регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 
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Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 
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тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в подвале:                         

ТК-110/2 а - Радищева,14 
22 0,125 подвал 1962 13252,23 1,15 1,02 1,06 362,51 108,75 471,26 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:          ТК-49/3а  

-  П.Дивизии,9 
12 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 186,93 56,08 243,00 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  Ленина,24 

(транзит). 
15 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 233,66 70,10 303,75 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:          ТК-10/3  
-  Кирова,22 

63 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 981,36 294,41 1275,77 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:            

Кирова,28 -  Кирова,24 (концевой.) 
30 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 467,32 140,19 607,51 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:            
Кирова,28 -  Кирова,30 

115 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 1791,38 537,41 2328,79 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: Ленина,18 - 

Ленина,20(концевой.) 
54 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 841,17 252,35 1093,52 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  м-н 
"Электрон " - Ленина,23 

30 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 467,32 140,19 607,51 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  м-н 

"Электрон" - Ленина,21 
33 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 514,05 154,21 668,26 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:              
Ленина,21 - Ленина,19 

93 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 1448,68 434,60 1883,28 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: Кирова,38  -  

Кирова,40 
15 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 233,66 70,10 303,75 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:            ТК-19/3 
-Ленина,8(УБЭП) 

64 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 996,94 299,08 1296,02 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:            

П.Зори,7  -  П.Зори,9 
38 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 591,93 177,58 769,51 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                   ТК-
25/3  -  Кирова,62а 

48 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 747,70 224,31 972,02 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                   ТК-

25/3б -  Гвардейская,24 
55 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 856,74 257,02 1113,77 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         
Гвардейская,8 - Гвардейская,19 

(концевой.) 

15 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 233,66 70,10 303,75 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         
Радищева,11 - Радищева,13 

71 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 1105,98 331,79 1437,77 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         

Радищева,13 - Радищева,15 
25 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 389,43 116,83 506,26 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         
Радищева,15 - Гвардейская,12/3 

44 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 685,40 205,62 891,01 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         

Гвардейская,12/3   - Гвардейская,12/2 

(концевой.) 

42 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 654,24 196,27 850,51 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в подвале:                         

Радищева,14 -  Радищева,14/1 (точка 

врезки ТЦ) 

66 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 1028,09 308,43 1336,52 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         
Пономарева,8  - Пархоменко,6 

20 0,1 подвал 1962 12528,09 1,15 1,02 1,06 311,54 93,46 405,01 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:          

Шмидта,5  -  Шмидта,3  (концевой.) 
12 0,08 подвал 1962 11611,40 1,15 1,02 1,06 173,25 51,97 225,22 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:            :   

Гвардейская,13  -  Гвардейская,17 

(стена дома) 

60 0,08 подвал 1962 11611,40 1,15 1,02 1,06 866,24 259,87 1126,12 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         
Радищева,22 -  Радищева,12 (концевой.) 

14 0,08 подвал 1962 11611,40 1,15 1,02 1,06 202,12 60,64 262,76 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                    

Гвардейская,24  - Гвардейская,22 
(концевой.) 

5 0,07 подвал 1962 11153,06 1,15 1,02 1,06 69,34 20,80 90,14 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                          

ЦТП-49кв  - К.Либкнехта, 15а 
9 0,08 подземная 1947 35139,28 1,15 1,02 1,06 393,22 117,97 511,19 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                            
ТК-74/3  -  ТК-74/4(Октябрьская) 

29 0,08 подземная 1947 35139,28 1,15 1,02 1,06 1267,05 380,12 1647,17 2020-2025 

тепловая сеть в канале:                              

ТК-74/5  -  ТК-74/6(К.Либкнехта) 
48 0,08 подземная 1947 35139,28 1,15 1,02 1,06 2097,19 629,16 2726,35 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                            
ЦТП -49кв - К.Либкнехта, 15а 

9 0,125 подземная 1947 41147,83 1,15 1,02 1,06 460,46 138,14 598,60 2020-2025 

тепловая  сеть  в канале:                               

ТК-74/1а  -  ТК-74/17 (К.Либкнехта) 
20 0,125 подземная 1947 41147,83 1,15 1,02 1,06 1023,25 306,97 1330,22 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                                
ТК-74/17  -  ТК-74/16 (К.Либкнехта ) 

21 0,125 подземная 1947 41147,83 1,15 1,02 1,06 1074,41 322,32 1396,73 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                                    

ТК-74/16  -  ТК- 74/15 (К.Либкнехта) 
72 0,125 подземная 1947 41147,83 1,15 1,02 1,06 3683,69 1105,11 4788,80 2020-2025 

надземная  тепловая сеть  :                     
ЦТП-49кв  -  ТК-74/1а(К.Либкнехта) 

15 0,15 подвал 1947 14048,50 1,15 1,02 1,06 262,01 78,60 340,62 2020-2025 

тепловая сеть   в канале:                      

ТК-74/1а  - ТК-74/2 (Октябрьская) 
38 0,15 подземная 1947 43703,85 1,15 1,02 1,06 2064,94 619,48 2684,42 2020-2025 

тепловая сеть   в канале:                          
ТК-74/2  -  ТК-74/3 (Октябрьская) 

46 0,1 подземная 1947 40023,85 1,15 1,02 1,06 2289,18 686,75 2975,94 2020-2025 

тепловая сеть   в канале:                         

ТК-74/1а  -   ТК-74/5(К.Либкнехта) 
40 0,1 подземная 1947 40023,85 1,15 1,02 1,06 1990,59 597,18 2587,77 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                          
ТК-74/14  -  ТК-74/13 (К.Либкнехта) 

47 0,1 подземная 1947 40023,85 1,15 1,02 1,06 2338,95 701,68 3040,63 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                       

ТК-74/13  -  ТК-74/12 (Ленина) 
24 0,1 подземная 1947 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                             
ТК-74/12  -  ТК-74/11 (Ленина) 

20 0,1 подземная 1947 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в канале:                             

ТК-74/8  -  ТК-74/9 (Октябрьская) 
46 0,1 подземная 1947 40023,85 1,15 1,02 1,06 2289,18 686,75 2975,94 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                            

ТК-74/9  -  ТК-74/10 (Октябрьская) 
45 0,1 подземная 1947 40023,85 1,15 1,02 1,06 2239,42 671,83 2911,24 2020-2025 

тепловая  сеть  в канале:                            

ТК-74/15  -  ТК-74/14 (К.Либкнехта) 
43 0,1 подземная 1947 40023,85 1,15 1,02 1,06 2139,89 641,97 2781,86 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                        
ТК-74/2  -  ТК-74/7 (Октябрьская) 

38 0,1 подземная 1947 40023,85 1,15 1,02 1,06 1891,06 567,32 2458,38 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                            

ТК-74/7  -  ТК-74/8 (Октябрьская) 
51 0,1 подземная 1947 40023,85 1,15 1,02 1,06 2538,01 761,40 3299,41 2020-2025 

тепловая сеть в канале:         ТК-74/2  -  
Октябрьская,14 

8 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

тепловая сеть в канале:                              

ТК-74/3  -  Октябрьская,16 
8 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

тепловая  сеть  в канале:                                
ТК-74/4  -  Октябрьская, 18/13 

31 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 1072,02 321,61 1393,63 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                             

ТК-74/5  -  К.Либкнехта,15 
8 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                           
ТК-74/6  -  К.Либкнехта,17 

8 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                            

ТК-74/6  -  К.Либкнехта,19/15 
38 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 1314,09 394,23 1708,32 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                             
ТК-74/17  -  К.Либкнехта,13а 

9 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 311,23 93,37 404,60 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                 ТК-

74/15  -  К.Либкнехта,11 
7 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                         
ТК-74/14  -  К.Либкнехта,9 

7 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

тепловая  сеть  в канале:                          

ТК-74/13  -  Ленина,100 
7 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                            
ТК-74/11  -  Ленина,98 (концевой) 

8 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                          

ТК-74/7  -  Октябрьская,12 
8 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

тепловая сеть  в канале:                             
ТК-74/8  -  К.Либкнехта,11а 

13 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 449,56 134,87 584,43 2020-2025 

тепловая сеть в канале:                            

ТК-74/8  - Октябрьская,10 
8 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

тепловая сеть в канале:                            
ТК-74/9  -  Октябрьская,8 

8 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2020-2025 

тепловая сеть в канале:                          

ТК-74/10 - Ленина, 96 (концевой) 
10 0,05 подземная 1947 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2020-2025 



 

98 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:                            

ЦТП-кв.34  -  ТК-58/2а (Папанина) 
46 0,125 подземная 1963 41147,83 1,15 1,02 1,06 2353,47 706,04 3059,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                          

ТК-58/2а  -  Папанина,14 
3 0,125 подземная 1963 41147,83 1,15 1,02 1,06 153,49 46,05 199,53 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                            

Папанина,16  -  ТК-58/2в 
87 0,125 подземная 1963 41147,83 1,15 1,02 1,06 4451,13 1335,34 5786,47 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                         
Папанина,16  -  Папанина,16 

70 0,125 подвал 1963 13252,23 1,15 1,02 1,06 1153,43 346,03 1499,46 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                      

ТК-58/2а  -  Папанина,16 
21 0,15 подземная 1963 43703,85 1,15 1,02 1,06 1141,15 342,35 1483,50 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                            
Папанина,14  -  Папанина,14 

62 0,1 подвал 1963 12528,09 1,15 1,02 1,06 965,78 289,74 1255,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: Папанина,21  -  

Папанина,21 
74 0,1 подвал 1963 12528,09 1,15 1,02 1,06 1152,71 345,81 1498,52 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-
58/2г   -  Папанина,21 

4 0,1 подземная 1963 40023,85 1,15 1,02 1,06 199,06 59,72 258,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-

58/2в  -  ТК-58/2г  (Папанина) 
55 0,1 подземная 1963 40023,85 1,15 1,02 1,06 2737,07 821,12 3558,19 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
Папанина,14  -  Папанина,12  

(концевой) 

19 0,07 подземная 1963 32697,00 1,15 1,02 1,06 772,44 231,73 1004,17 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-

58/2бв  -  Папанина,20 (концевой) 
30 0,05 подземная 1963 27812,42 1,15 1,02 1,06 1037,44 311,23 1348,67 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

Папанина,21  -  Папанина,23  

(концевой) 

8 0,08 подземная 1963 35139,28 1,15 1,02 1,06 349,53 104,86 454,39 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
ЦТП-кв.2 -  УТ-1 (Новое Плато, 2) 

22 0,25 подземная 1988 60273,10 1,15 1,02 1,06 1648,73 494,62 2143,35 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

2 (Новое Плато, 2) -УТ-5 (Новое Плато, 
6) 

59 0,25 подземная 1988 60273,10 1,15 1,02 1,06 4421,60 1326,48 5748,08 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:ЦТП-кв.2 - УТ-

1 (Новое Плато, 2) 
3 0,25 подвал 1988 22577,05 1,15 1,02 1,06 84,22 25,26 109,48 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: УТ-1 (Новое 
Плато, 2) - УТ-2 (Новое Плато, 2) 

8 0,25 подвал 1988 22577,05 1,15 1,02 1,06 224,57 67,37 291,95 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: УТ-2 (Новое 

Плато, 2) - УТ-5 (Новое Плато, 6) 
56 0,25 подвал 1988 22577,05 1,15 1,02 1,06 1572,02 471,61 2043,63 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: УТ-2 (Новое 
Плато, 2) -  Новое Плато, 2а (концевой) 

29 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 418,68 125,61 544,29 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                  УТ-

9 (Новое Плато, 20) -                    Новое 
Плато, 22 (концевой) 

42 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 606,37 181,91 788,28 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в подвале:                 УТ-

10 (Т.Резервы, 11) -                           Т. 

Резервы, 13 (концевой) 

38 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 548,62 164,59 713,21 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: УТ-25 -                    
Новое Плато, 17 (д/с №50) (концевой) 

14 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 202,12 60,64 262,76 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

2 (Новое Плато, 2) -  Новое Плато, 2а 
(концевой) 

34 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1485,51 445,65 1931,16 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

1 - Полярные Зори, 41/4 (концевой) 
42 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1835,04 550,51 2385,55 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-
9 (Новое Плато, 20) - Новое Плато, 22 

(концевой) 

16 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-
10 (Т.Резервы, 11) -                 Т. 

Резервы, 13 (концевой) 

17 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 742,76 222,83 965,58 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

5 (Новое Плато, 6) -      УТ-7 (Новое 
Плато, 8) 

22 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1386,96 416,09 1803,05 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

1 (Н, Плато, 2) -  УТ-14 -                 УТ-
15 (Книповича, 42) 

20 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1260,87 378,26 1639,14 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

15 (Книповича, 42) -   УТ-17 (Н. Плато, 

1) 

48 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 3026,10 907,83 3933,93 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

17 - УТ-18 (Н. Плато, 3) 
66 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 4160,88 1248,27 5409,15 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

18 - УТ-19 (Н. Плато, 5) 
34 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 2143,49 643,05 2786,53 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

19 - УТ-20 (Н. Плато, 7) 
10 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 630,44 189,13 819,57 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-
20 - УТ-21 (Н. Плато, 9) 

35 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 2206,53 661,96 2868,49 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                        

УТ-5 (Новое Плато, 6) -                            

УТ-7 (Новое Плато, 8) 

110 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 2357,02 707,11 3064,13 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                       

УТ-1 (Н, Плато, 2) - УТ-14 - УТ-15  

(Книповича, 42) 

32 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 685,68 205,70 891,38 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  УТ-15 
(Книповича, 42)  - УТ-17                    (Н. 

Плато, 1) 

12 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 257,13 77,14 334,27 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть  в подвале: УТ-17 - УТ-18 

(Н. Плато, 3) 
10 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 214,27 64,28 278,56 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: УТ-18 - УТ-19 

(Н. Плато, 5) 
5 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 107,14 32,14 139,28 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: УТ-19 - УТ-20 

(Н. Плато, 7) 
60 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 1285,65 385,69 1671,34 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: УТ-20 - УТ-21 
(Н. Плато, 9) 

30 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 642,82 192,85 835,67 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

7 (Новое Плато, 8) - Новое Плато, 16а 

(концевой) 

28 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1393,42 418,02 1811,44 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

1 -УТ-9 (Новое Плато, 20) 
45 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2239,42 671,83 2911,24 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

2 - Т. Резервы, 9 (концевой) 
17 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 846,00 253,80 1099,80 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

2 - УТ-10 (Т.Резервы, 11) 
15 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

12  (Н. Плато, 12) -                    Н. Плато, 
18 (концевой) 

63 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 3135,19 940,56 4075,74 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

16 (Книповича, 42) - Книповича, 44 
(концевой) 

25 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                               

УТ-15 (Книповича, 42) -                                   

УТ-16 (Книповича, 42) 

5 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 77,89 23,37 101,25 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                     

УТ-7 (Новое Плато, 8) -                    

Новое Плато, 16а (концевой) 

10 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 155,77 46,73 202,50 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: ТК-1 -УТ-9 
(Новое Плато, 20) 

10 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 155,77 46,73 202,50 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: ТК-2 -УТ-10 

(Т.Резервы, 11) 
5 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 77,89 23,37 101,25 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                              

УТ-12  (Н. Плато, 12) - Н. Плато, 18 

(концевой) 

88 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 1370,79 411,24 1782,03 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                          
УТ-16 (Книповича, 42) - Книповича, 44 

(концевой) 

78 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 1215,02 364,51 1579,53 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-
7 (Новое Плато, 8) -  ТК-1 (Т.Резервы) 

100 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 5434,05 1630,21 7064,26 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

1 - ТК-2 (Т.Резервы) 
75 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 4075,54 1222,66 5298,20 2020-2025 
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РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 
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Итоговая 

стоимость 

строит. 
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тыс.руб. 

Демонтажные 
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тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

5 (Новое Плато, 6) -  УТ-11 (Н. Плато, 

10) 

60 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 3260,43 978,13 4238,56 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-
21 (Новое Плато, 9) - УТ-22 (Н. Плато, 

11) 

35 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1901,92 570,58 2472,49 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                       
УТ-7 (Новое Плато, 8) - ТК-1 

(Т.Резервы) 

117 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 2043,71 613,11 2656,83 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                    
УТ-5 (Новое Плато, 6) -                             

УТ-11 (Н. Плато, 10) 

20 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 349,35 104,81 454,16 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                         

УТ-21 (Новое Плато, 9) -                              
УТ-22 (Н. Плато, 11) 

20 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 349,35 104,81 454,16 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:  УТ-

11 (Н. Плато, 10) -                   УТ-12 (Н. 
Плато, 12) 

24 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1227,90 368,37 1596,27 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                       

УТ-11 (Н. Плато, 10) -                                

УТ-12 (Н. Плато, 12) 

64 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 1054,56 316,37 1370,93 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

22 - УТ-23 (Новое Плато, 11) - УТ-24 

(Новое Плато, 13) 

14 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

24 (Новое Плато, 13) - УТ-25 (Новое 

Плато, 19) 

13 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 646,94 194,08 841,03 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: УТ-22 -                      
УТ-23 (Новое Плато, 11) -                       

УТ-24 (Новое Плато, 13) 

30 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 467,32 140,19 607,51 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                      
УТ-24 (Новое Плато, 13) -                        

УТ-25 (Новое Плато, 19) 

126 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 1962,72 588,82 2551,54 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

22 (Н. Плато, 11) -                Н. Плато, 15 
(д/с №102) (концевой) 

36 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1463,57 439,07 1902,64 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

25 (Новое Плато, 19) - Н. Плато, 17 (д/с 
№50) (концевой) 

58 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 2357,98 707,39 3065,37 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:                      

УТ-22 (Н. Плато, 11) - Н. Плато, 15 
20 0,07 подвал 1988 11153,06 1,15 1,02 1,06 277,35 83,20 360,55 2020-2025 

воздушная  тепловая сеть: ЦТП-кв.2а 
(Павлова.12.)  -  ТК-25 (Павлова.) 

225 0,3 надземная 1988 24066,64 1,15 1,02 1,06 6732,90 2019,87 8752,76 2020-2025 
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Существующий 

диаметр труб-
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Вид прокладки 

тепловой сети 
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эксплуатацию 
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РФ 
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учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 
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Итоговая 
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работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

воздушная  тепловая сеть: ЦТП-кв.2а 

(насосная инф.б-цы) - ТК-21 

(Полухина.) 

614 0,2 надземная 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 13156,46 3946,94 17103,39 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: УТ-
5(Фролова.)  - УТ-6 (Фролова,7) 

14 0,1 надземная 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 218,08 65,42 283,50 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: УТ-21м - УТ-

22м  Павлова 12а (ремонт ВВП.) 
9 0,08 надземная 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 129,94 38,98 168,92 2020-2025 

воздушная  тепловая сеть: ТК-13 -  

Радищева.76 ( д/сад №82.) 
15 0,08 надземная 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 216,56 64,97 281,53 2020-2025 

воздушная  тепловая сеть: ТК-7  -   

Полухина,11 (концевой.) 
38 0,07 надземная 1988 11153,06 1,15 1,02 1,06 526,96 158,09 685,05 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ТК-3м -УТ4м  

- УТ-27м (Павлова.) 
56 0,07 надземная 1988 11153,06 1,15 1,02 1,06 776,58 232,97 1009,55 2020-2025 

воздушная  тепловая сеть: УТ-22м  -  

Павлова,12а.(АБК Р-н4 "ТЭКОС.) 
(концевой.) 

25 0,05 надземная 1988 10236,37 1,15 1,02 1,06 318,19 95,46 413,65 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                     

УТ-27 - ТК-5м  (Павлова.) 
34 0,05 надземная 1988 10236,37 1,15 1,02 1,06 432,74 129,82 562,56 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ТК-30б 
(Дальний.)  - 30в (Дальний.) 

52 0,04 надземная 1988 9778,02 1,15 1,02 1,06 632,21 189,66 821,87 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

25-26-27-28-29 (Павлова.) -  ТК-30 
(Фролова.) 

357 0,3 подземная 1988 63511,90 1,15 1,02 1,06 28192,09 8457,63 36649,71 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

30 (Фролова.) - ТК-1 (Фролова.) 
80 0,25 подземная 1988 60273,10 1,15 1,02 1,06 5995,39 1798,62 7794,01 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
35/3  - ЦТП-кв.2а (Павлова 12.) 

37 0,25 подземная 1988 60273,10 1,15 1,02 1,06 2772,87 831,86 3604,73 2020-2025 

подземная тепловая  сеть  в канале:ТК-1  

(Фролова.) - УТ-1 (Фролова,15/55.) 
34 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 2143,49 643,05 2786,53 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-
1  (Фролова,15)  - УТ-4 (Фролова,13) 

13 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 819,57 245,87 1065,44 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

4(Фролова,13)  - УТ-5 (Фролова,) 
101 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 6367,41 1910,22 8277,64 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-
9 (Фролова.5) - УТ-10 (Фролова,3) 

20 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1260,87 378,26 1639,14 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

1 (Фролова.) - ТК-8 (Фролова.) 
8 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 504,35 151,30 655,65 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
8 (Фролова.) - ТК-11 (Фролова.) 

77 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 4854,36 1456,31 6310,67 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

11 (Фролова.) - ТК-12 (Фролова.) 
28 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1765,22 529,57 2294,79 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
12 (Фролова.) - ТК-13 (Фролова.) 

23 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1450,00 435,00 1885,01 2020-2025 



 

103 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 
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период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

13(Фролова.) - ТК-15 (Фролова.) 
37 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 2332,62 699,78 3032,40 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

15(Фролова.)  - ТК-16 (Фролова.) 
26 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 1639,14 491,74 2130,88 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

ЦТП-кв.2а (насосная инф.б-цы) - ТК-21 

(Полухина.) 

266 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 16769,62 5030,89 21800,51 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:  

ЦТП-кв2а  (Насосная  МРП ) - ТК1м - 

ТК2м - ТК-31м (Радищева.) 

95 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 5989,15 1796,75 7785,90 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
31 -  ТК31а  - ТК31б -  ТК-34 

(Радищева.) 

114 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 7186,98 2156,09 9343,08 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
25 (павлова.) - ТК25/1 -   ТК-25/2 

(Чехова.) 

57 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 3097,41 929,22 4026,63 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

25/2 - ТК-9 (Чехова.) 
42 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 2282,30 684,69 2966,99 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

10 (Фролова,3)  -  ТК-4 (Полухина.) 
25 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1358,51 407,55 1766,07 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

4  - УТ-18 (Полухина,12) 
3 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

подземная  тепловая сеть в канале:ТК-4 

- УТ-16 (Полухина,9) 
34 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1847,58 554,27 2401,85 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

16 (Фролова.) - ТК-18 (Фролова.) 
28 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1521,53 456,46 1977,99 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

18 (Фролова.) - ТК-19 (Фролова.) 
82 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 4455,92 1336,78 5792,70 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

19(Фролова.)  - ТК-21 (Полухина.) 
134 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 7281,63 2184,49 9466,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

23м - ТК10  - ТК-11 (Павлова.) 
63 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 3423,45 1027,04 4450,49 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
21  - Инфекционная больница. 

(концевой.) 

50 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 2717,02 815,11 3532,13 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

34 (Радищева.) - ТК-58 (Радищева.) 
239 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 12987,38 3896,21 16883,59 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

25/2 (Павлова.) -ТК-25/2а  - Павлова,39 
12 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 613,95 184,18 798,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть вканале: 

Павлова 39 - УТ23м (Павлова.) 
59 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 3018,58 905,57 3924,16 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

9 (Чехова,) - ТК-25м (Чехова.) 
154 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 7879,01 2363,70 10242,71 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 
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тепловой сети 
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района к 
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субъектов 
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Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 
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трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 
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тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 
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период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

34 (Радищева.)  - ТК-36 (Куйбышева.) 
70 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 3581,37 1074,41 4655,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

51 (Радищева.)  - ТК-67 (Релеева.) 
114 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 5832,51 1749,75 7582,27 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

58 (Радищева.) - ТК-63 (Радищева.) 
68 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 3479,04 1043,71 4522,76 2020-2025 

подземная  тепловая сеть   в канале:УТ-
18 - УТ-19 (Полухина,14) 

15 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть   в канале:УТ-

19 - УТ-20 (Полухина,16) 
15 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:         
ТК-9 - ТК-25/3 - Чехова,11 (школа №28) 

(концевой.) 

112 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 5573,66 1672,10 7245,76 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

28(Павлова.)  - ТК-23 - ТК23а 
(Павлова.) 

20 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

2 (Фролова.)  -  ТК-2 (Фролова.) 
50 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2488,24 746,47 3234,72 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
2 (Фролова.) - Павлова,57 (концевой.) 

11 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 547,41 164,22 711,64 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

2 (Фролова.) - Павлова,59 (концевой.) 
13 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 646,94 194,08 841,03 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
2  - Фролова, 13а (концевой.) 

35 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1741,77 522,53 2264,30 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

4 (Фролова.)  - Фролова,11 
24 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-
5(Фролова.)  - УТ-6 (Фролова,7) 

19 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 945,53 283,66 1229,19 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

6 (Фролова.7) - УТ-7 (Фролова,7а) 
25 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-
10 (Фролова.3)  - УТ-12 (Полухина,14а) 

38 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1891,06 567,32 2458,38 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:УТ-

12 (Полухина,14а) - УТ-14 
(Полухина,14в) 

23 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1144,59 343,38 1487,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

21 (Полухина) - ТК-21а (Полухина.) 
60 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2985,89 895,77 3881,66 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
11  - ТК11а - ТК-12(Дальний.) 

55 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2737,07 821,12 3558,19 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

25м (Чехова.)  - ТК-27(Дальний.) 
44 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2189,65 656,90 2846,55 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
31б (Радищева.)  - ТК-31в (Куйбышева.) 

6 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 298,59 89,58 388,17 2020-2025 
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подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

36 (Куйбышева.)  - ТК-37 (Куйбышева.) 
73 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 3632,83 1089,85 4722,68 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

26 - ТК- 17(Павлова.) 
16 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

26 (Павлова.)  - ТК-18  (Павлова.) 
30 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1310,74 393,22 1703,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
27 (Павлова.) - ТК-19а(Павлова.) 

28 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1223,36 367,01 1590,37 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

28 - ТК21 - ТК-22 (Павлова.) 
35 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1529,20 458,76 1987,96 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Фролова,7а  -  Полухина, 15 (концевой.) 

24 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1048,60 314,58 1363,17 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

9  (Фролова.5) - Полухина,12б 

(концевой.) 

23 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1004,90 301,47 1306,38 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:УТ-

14 (Полухина,14в) - Полухина, 14б 

(концевой.) 

20 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 873,83 262,15 1135,98 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:УТ-
14  - ТК-3 (Полухина.) 

16 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть в канале:УТ-

16 - ТК-7 (Полухина.) 
9 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 393,22 117,97 511,19 2020-2025 

подземная  тепловая сеть в канале:УТ-
16 -ТК-5 - Полухина,9а (концевой.) 

15 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 655,37 196,61 851,98 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

13 -  Радищева.76 ( д/сад №82.) 
26 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1135,98 340,79 1476,77 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
19 (Фролова.) - Фролова,4/6  

(концевой.) 

3 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 131,07 39,32 170,40 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
21(Полухина.)  - УТ-21  (Полухина) 

30 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1310,74 393,22 1703,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

21(Полухина)  - УТ-22 (Полухина) 
30 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1310,74 393,22 1703,97 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
21а(Полухина) - Дальний,2 

70 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 3058,40 917,52 3975,92 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

27 (Чехова.)  - ТК-28(Чехова.) 
9 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 393,22 117,97 511,19 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  беcканальная: 
ТК-37 (Куйбышева.) - УТ-37 - ТК-39            

( Куйбышева) 

34 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1485,51 445,65 1931,16 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ -
38 (Куйбышева.)  - ТК-42( 

ул.Куйбышева) 

70 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 3058,40 917,52 3975,92 2020-2025 
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подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

67 (Релеева.) - ТК-69 (Чехова.) 
63 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 2752,56 825,77 3578,33 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

63 (Радищева.) - ТК-65 (Радищева.) 
27 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1179,67 353,90 1533,57 2020-2025 

подземная тепловая  сеть  в 

канале:Фролова,11  - Фролова,11а 
24 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 975,71 292,71 1268,43 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-3  
- Полухина,20 

78 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 3171,07 951,32 4122,40 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:УТ-

20  - Полухина,18 (концевой.) 
24 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 975,71 292,71 1268,43 2020-2025 

подземная  тепловая сеть в канале:ТК-7 
- Полухина,11 (концевой.) 

4 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 162,62 48,79 211,40 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

11(Фролова.)  - Фролова,12 (концевой.) 
41 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1666,85 500,05 2166,90 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
18(Фролова.)  - Фролова,6/71 

(концевой.) 

10 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 406,55 121,96 528,51 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

22(Полухина)  - Полухина,4 (концевой.) 
16 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 650,48 195,14 845,62 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

22 (Полухина) - Полухина,5 (концевой.) 
24 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 975,71 292,71 1268,43 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

21 (Полухина) - УТ-23 (Полухина) 
12 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 487,86 146,36 634,21 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

71(Радищева.) -ТК-71а - Радищева,67/3 

(концевой.) 

42 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1707,50 512,25 2219,75 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
11 - ТК-11б (Павлова.) 

59 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 2398,63 719,59 3118,22 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

26 (Дальний.) - ТК-26б (чехова.) 
6 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 243,93 73,18 317,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
27 (Чехова.) - ТК-27б (Чехова.) 

55 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 2236,01 670,80 2906,82 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

28(Чехова.)  - ТК-30б (Дальний.) 
67 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 2723,87 817,16 3541,03 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-

32 (Куйбышева.) - ТК-32а (Куйбышева.) 
26 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1057,02 317,11 1374,13 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

31в (Куйбышева.)  -  ТК-33б 
(Куйбышева.) 

154 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 6260,84 1878,25 8139,09 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

33б (Куйбышева.)  - УТ-30 
(Куйбышева.) 

20 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 813,10 243,93 1057,02 2020-2025 
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Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 
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района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

17 - Павлова,26 (концевой.) 
4 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

17- Павлова,30 (концевой.) 
14 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 484,14 145,24 629,38 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

18 - Павлова,24 (концевой.) 
5 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
18 - Павлова,28 (концевой.) 

15 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 518,72 155,62 674,34 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

27(Павлова.) - ТК-27а - Павлова,36 

(концевой.) 

64 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 2213,21 663,96 2877,17 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

27а - Павлова,34 (концевой.) 
11 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 380,40 114,12 494,51 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

19а(Павлова.)  - Павлова,32 
3 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 103,74 31,12 134,87 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

23 - Фролова,24 (концевой.) 
15 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 518,72 155,62 674,34 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

23а (Павлова.)  -ТК-24 - Фролова,26 
(концевой.) 

29 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1002,86 300,86 1303,72 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

21(Павлова.)  - Фролова,22 (концевой.) 
17 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 587,88 176,37 764,25 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
22(Павлова.) - Павлова,42/20 

(концевой.) 

12 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
22(Павлова.) - Павлова,40 (концевой.) 

32 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1106,61 331,98 1438,59 2020-2025 

подземная тепловая  сеть  в канале: 

Фролова,11а  - Фролова,11б (концевой.) 
25 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 864,54 259,36 1123,90 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-
6(Фролова.7)  - д/сад №55 (Фролова,9) 

(концевой.) 

48 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1659,91 497,97 2157,88 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 
Полухина,20- Полухина,22 (концевой.) 

19 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 657,05 197,11 854,16 2020-2025 

подземная  тепловая сеть   в канале: ТК-

8(Фролова.)  - Дальний,11 (концевой.) 
52 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1798,23 539,47 2337,70 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
12(Фролова.)  - Фролова,10 (концевой.) 

3 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 103,74 31,12 134,87 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

15(Фролова.)  - Фролова,8/80 

(концевой.) 

3 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 103,74 31,12 134,87 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

23 (Полухина)  - Полухина,2 
24 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 829,95 248,99 1078,94 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

(концевой.) 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

23  - Полухина,3 
5 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Полухина,3 - Дальний,1 (концевой.) 
29 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1002,86 300,86 1303,72 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

21а (Полухина) - Полухина,1 

(концевой.) 

41 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1417,84 425,35 1843,19 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
25/1 - Павлова,22 (концевой.) 

4 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

10 - Павлова,45 (концевой.) 
6 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 207,49 62,25 269,73 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-
11  - Павлова,47 (концевой.) 

33 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1141,19 342,36 1483,54 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

11б  - Павлова,51 (концевой.) 
17 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 587,88 176,37 764,25 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-
11б (Павлова.)  - Павлова,49 (концевой.) 

14 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 484,14 145,24 629,38 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

11а - Дальний,16 (концевой.) 
5 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

12 - Дальний,14 (концевой.) 
25 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 864,54 259,36 1123,90 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

12а  - Дальний,16 (концевой.) 
5 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

13 - Дальний,12 (концевой.) 
12 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

14а (Дальний.) - Дальний,7  (концевой.) 
5 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

15 (Дальний.)  - Радищева,74/5 

(концевой.) 

5 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть в канале: ТК-9  
- ТК-8(Чехова.) 

28 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 968,28 290,48 1258,76 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

8  - Чехова,10 (концевой.) 
23 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 795,37 238,61 1033,98 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

27б (Чехова.) - ТК-30а (Радищева.) 
41 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1417,84 425,35 1843,19 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

30б (Дальний.)  - Дальний,8(концевой.) 
4 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
1м (Павлова.) - Радищева,36/10 

(концевой.) 

35 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1210,35 363,10 1573,45 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

1м  (Павлова.) - Павлова,16 (концевой.) 
57 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1971,14 591,34 2562,48 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

26м (Павлова.) - Павлова,14 (концевой.) 
5 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

ТК5м - Павлова,33 (концевой.) 
12 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
32а (Куйбышева.) - Куйбышева,15 

(концевой.) 

28 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 968,28 290,48 1258,76 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

30 (Куйбышева.)  - Куйбышева,23 
(концевой.) 

37 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1279,51 383,85 1663,37 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

35 (Куйбышева.) - Куйбышева,8/35 
(концевой.) 

28 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 968,28 290,48 1258,76 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

36а (Куйбышева.) - Куйбышева,5 

(концевой.) 

7 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

42 (Куйбышева.) - ТК-43 - Павлова,19 

(концевой.) 

74 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 2559,02 767,71 3326,73 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
48 - Радищева,48 (концевой.) 

53 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1832,81 549,84 2382,66 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

31 - Рылеева,5 
6 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 207,49 62,25 269,73 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
69 - Чехова,6 (концевой.) 

12 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

69 -  ТК-70 - Чехова,4 (концевой.) 
30 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1037,44 311,23 1348,67 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
70 - Чехова,6 

12 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

53 - Радищева,43 (концевой.) 
41 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1417,84 425,35 1843,19 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

54 - Радищева,45 (концевой.) 
61 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 2109,47 632,84 2742,31 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

32 (Радищева.) - Радищева,47 
(концевой.) 

5 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

56 - Радищева,51 (концевой.) 
40 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1383,26 414,98 1798,23 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
58 - Радищева,53 (концевой.) 

30 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1037,44 311,23 1348,67 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

59 - Радищева,55 (концевой.) 
7 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

64 - Радищева,60/2 (концевой.) 
13 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 449,56 134,87 584,43 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Павлова,32  - Павлова,38 (концевой.) 
41 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 1293,33 388,00 1681,33 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
16 (Фролова.) - Фролова,8/80 

3 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 94,63 28,39 123,02 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

66а - Радищева,65/4 (концевой.) 
5 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 157,72 47,32 205,04 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
66 - Радищева,61 (концевой.) 

6 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 189,27 56,78 246,05 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале :УТ-

23м (Павлова.)  - Павлова,43(концевой.) 
2 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 63,09 18,93 82,02 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
7 - Чехова,12/37 (концевой.) 

37 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 1167,15 350,15 1517,30 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

6  - Павлова,35 (концевой.) 
12 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 378,54 113,56 492,10 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-
26б (Чехова.) - Чехова,7 (концевой.) 

3 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 94,63 28,39 123,02 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

26а (чехова.)  - Чехова,9 (концевой.) 
6 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 189,27 56,78 246,05 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-
27а (Чехова.)  - Чехова,5 (концевой.) 

4 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 126,18 37,85 164,03 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

27б (Чехова.)- Чехова,3 (концевой.) 
5 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 157,72 47,32 205,04 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-
27г (Радищева.) - Радищева,66 

(концевой.) 

4 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 126,18 37,85 164,03 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

30а (Радищева.)  - Радищева,66 
(концевой.) 

4 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 126,18 37,85 164,03 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

28 (Чехова.)  - Радищева,68 (концевой.) 
39 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 1230,24 369,07 1599,32 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

28а(Чехова.)  - Дальний,10 (концевой.) 
7 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 220,81 66,24 287,06 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

29 (Дальний.)  - Радищева,70 
(концевой.) 

40 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 1261,79 378,54 1640,33 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:ТК-

30в (Дальний.) - Радищева,6/72 
(концевой.) 

4 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 126,18 37,85 164,03 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

3м  (Павлова.) - Павлова,29 (концевой.) 
26 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 820,16 246,05 1066,21 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

31в (Куйбышева.) - Радищева,42/10 
(концевой.) 

13 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 410,08 123,02 533,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

32а (куйбышева.) - Куйбышева,11 
(концевой.) 

12 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 378,54 113,56 492,10 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

33а (Куйбышева.)  - Куйбышева,14 
(концевой.) 

13 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 410,08 123,02 533,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-

29 (Куйбышева.)- Куйбышева,19 

(концевой.) 

9 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 283,90 85,17 369,07 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

33б (Куйбышева.) - Куйбышева,14 

(концевой.) 

10 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 315,45 94,63 410,08 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: УТ-
30 (Куйбышева.) - Куйбышева,21 

(концевой.) 

4 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 126,18 37,85 164,03 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
35(Куйбышева.)  - Куйбышева,7/37 

(концевой.) 

7 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 220,81 66,24 287,06 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

36 (Куйбышева.) - Куйбышева,6 

(концевой.) 

28 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 883,25 264,98 1148,23 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

37 (Куйбышева.) - Куйбышева,3 
(концевой.) 

13 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 410,08 123,02 533,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

39 (Куйбышева.) - Куйбышева,4 
(концевой.) 

6 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 189,27 56,78 246,05 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

39 (Куйбышева.) - Куйбышева,2 

(концевой.) 

9 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 283,90 85,17 369,07 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

46 - Радищева,39 (концевой.) 
42 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 1324,88 397,46 1722,34 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

47 - Радищева,46 (концевой.) 
13 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 410,08 123,02 533,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

49 - Радищева,41 (концевой.) 
46 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 1451,06 435,32 1886,37 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

49 - Радищева,50 (концевой.) 
13 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 410,08 123,02 533,11 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

50 - Радищева,50 (концевой.) 
13 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 410,08 123,02 533,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

73 - Рылеева,2 (концевой.) 
8 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 252,36 75,71 328,07 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

74 - Радищева,52/1 (концевой.) 
12 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 378,54 113,56 492,10 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
75 - Рылеева,4 (концевой.) 

7 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 220,81 66,24 287,06 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

76 - Рылеева,3 (концевой.) 
13 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 410,08 123,02 533,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
77 - Рылеева,3 (концевой.) 

13 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 410,08 123,02 533,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале:       

ТК-67 - Рылеева,5 (концевой.) 
13 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 410,08 123,02 533,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
55 - Радищева,54 (концевой.) 

14 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 441,63 132,49 574,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

57 - Радищева,54 (концевой.) 
13 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 410,08 123,02 533,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
61 - Радищева,56 (концевой.) 

13 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 410,08 123,02 533,11 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

62 - Радищева,57 (концевой.) 
7 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 220,81 66,24 287,06 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
63 - Радищева,58 (концевой.) 

38 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 1198,70 359,61 1558,31 2020-2025 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

65 - Радищева,59 (концевой.) 
7 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 220,81 66,24 287,06 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале  :ТК-1 
(Фролова.) -  УТ-1 (Фролова,15/55.) 

7 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 149,99 45,00 194,99 2020-2025 

тепловая сеть в подвале : УТ-1          

(Фролова,15)  - УТ-4 (Фролова,13) 
76 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 1628,49 488,55 2117,03 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале: УТ-
4(Фролова,13)  - УТ-5 (Фролова,) 

30 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 642,82 192,85 835,67 2020-2025 

тепловая  сеть  в подвале: УТ-5 

(Фролова)  -   УТ-9 (Фролова,5) 
57 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 1221,36 366,41 1587,77 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале:  УТ-9               
(Фролова.5)  - УТ-10 (Фролова,3) 

44 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 942,81 282,84 1225,65 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале  :УТ-1                

(Фролова.)  -  УТ-2 (Фролова,15/55.) 
15 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 262,01 78,60 340,62 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале:УТ-10 
(Фролова,3)  -  ТК-4 (Полухина.) 

121 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 2113,58 634,07 2747,66 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале: ТК-4  - УТ-18 

(Полухина,12) 
20 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 349,35 104,81 454,16 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая  сеть в подвале:   ТК-4 - УТ-16 

(Полухина,9) 
13 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 227,08 68,12 295,20 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале:  Павлова,39 

(транзит.) 
38 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 626,15 187,84 813,99 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале:   УТ-18  - УТ-

19 (Полухина,14) 
45 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 700,97 210,29 911,26 2020-2025 

тепловая сеть   в подвале:УТ-19 - УТ-20 
(Полухина,16) 

75 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 1168,29 350,49 1518,77 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ-

2(Фролова.)  -  ТК-2 (Фролова.) 
30 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 467,32 140,19 607,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале : УТ-4 
(Фролова.) - Фролова,11 

30 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 467,32 140,19 607,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: : УТ-6  

(Фролова.7) -  УТ-7 (Фролова,7а.) 
32 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 498,47 149,54 648,01 2020-2025 

тепловая  сетьв подвале:  УТ-
10(Фролова.3)  - УТ-12 (Полухина,14а) 

65 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 1012,52 303,75 1316,27 2020-2025 

тепловая  сетьв подвале: УТ-12 

(Полухина,14а)  - УТ-14 (Полухина,14в) 
50 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 778,86 233,66 1012,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: Фролова,7а  -  
Полухина, 15 (концевой.) 

12 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 173,25 51,97 225,22 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале:  УТ-9 

(Фролова.5) -  Полухина, 12б 

(концевой.) 

3 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 43,31 12,99 56,31 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале:  УТ-14 

(Полухина,14в) - Полухина, 14б 

(концевой.) 

10 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 144,37 43,31 187,69 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале:УТ-14  - ТК-3 
(Полухина.) 

33 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 476,43 142,93 619,36 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале:  УТ-16 - ТК-7 

(Полухина.) 
61 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 880,68 264,20 1144,88 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале: УТ-16 - ТК-5 -
Полухина,9а (концевой.) 

6 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 86,62 25,99 112,61 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале: Фролова,11  - 

Фролова,11а 
70 0,07 подвал 1988 11153,06 1,15 1,02 1,06 970,72 291,22 1261,94 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале:   УТ-20  - 

Полухина,18 (концевой.) 
51 0,07 подвал 1988 11153,06 1,15 1,02 1,06 707,24 212,17 919,41 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ТК-19а 

(Павлова.) - Павлова,32 
12 0,05 подвал 1988 10236,37 1,15 1,02 1,06 152,73 45,82 198,55 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:: УТ-6  -  д/сад 

№55 (Фролова,9) (концевой.) 
1 0,05 подвал 1988 10236,37 1,15 1,02 1,06 12,73 3,82 16,55 2020-2025 

тепловая  сеть в подвале: Полухина,20- 

Полухина,22 (концевой.) 
15 0,05 подвал 1988 10236,37 1,15 1,02 1,06 190,92 57,27 248,19 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая  сеть в подвале:  ТК-8 

(Фролова.) - Дальний,11 (концевой.) 
6 0,05 подвал 1988 10236,37 1,15 1,02 1,06 76,37 22,91 99,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в подвале:          

Полухина,3 (транзит) 
10 0,05 подвал 1988 10236,37 1,15 1,02 1,06 127,28 38,18 165,46 2020-2025 

подземная  тепловая сеть беcканальная 

:ТК-2м(Павлова.) - ТК-3м  (Павлова.) 
36 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1956,26 586,88 2543,14 2020-2025 

подземная  тепловая сеть беcканальная: 
ТК-12 - ТК12а - ТК-13 (Дальний.) 

39 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1703,97 511,19 2215,16 2020-2025 

подземная  тепловая сеть беcканальная 

:Дальний,2  - ТК-71 (Радищева.) 
17 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 691,13 207,34 898,47 2020-2025 

подземная  тепловая сеть беcканальная:   
ТК-13 (Дальний.)  - ТК-14а  (Дальний.) 

51 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 2073,39 622,02 2695,41 2020-2025 

подземная  тепловая сеть безканальная 

ТК-71 - ТК-66 (Радищева.) 
51 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1763,65 529,10 2292,75 2020-2025 

подземная  тепловая сеть беcканальная: 
ТК-14(Дальний.)  - Дальний,9 

(концевой.) 

18 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 622,47 186,74 809,20 2020-2025 

подземная  тепловая сеть беcканальная: 

ТК-14а(Дальний.)   - ТК-15 (Дальний.) 
61 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 2109,47 632,84 2742,31 2020-2025 

подземная  тепловая сеть беcканальная: 

ТК-8 (Чехова.) - ТК7  - ТК-6 (Павлова.) 
40 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1383,26 414,98 1798,23 2020-2025 

подземная  тепловая сеть беcканальная 

:ТК-66 - Радищева,63 (концевой.) 
17 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 536,26 160,88 697,14 2020-2025 

подземная  тепловая сеть беcканальная 

:ТК-26б (Чехова.)  - Радищева,62/1 

(концевой.) 

51 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 1608,78 482,63 2091,42 2020-2025 

подземная  тепловая сеть беcканальная: 
УТ4м - Павлова,31 (концевой.) 

12 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 378,54 113,56 492,10 2020-2025 

подземная  тепловая сеть беcканальная 

:ТК-31в (Куйбышева.) - Радищева,44/9 
(концевой.) 

7 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 220,81 66,24 287,06 2020-2025 

подземная  тепловая сеть беcканальная 

:ТК-32б  (куйбышева.) - Куйбышева,13 
(концевой.) 

7 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 220,81 66,24 287,06 2020-2025 

подземная  тепловая сеть беcканальная 

:ТК-33 (Куйбышева.) - Куйбышева,17 

(концевой.) 

7 0,04 подземная 1988 25370,14 1,15 1,02 1,06 220,81 66,24 287,06 2020-2025 

подземная тепловая сеть  в канале:      

ТК-13 МТЭЦ  -  ТК-1 (Старостина) 
81 0,3 подземная 1978 63511,90 1,15 1,02 1,06 6396,52 1918,96 8315,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК-

19 МТЭЦ  -  ТК-5 (Старостина) 
4 0,3 подземная 1978 63511,90 1,15 1,02 1,06 315,88 94,76 410,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК-5  

-  УТ-25 (Старостина, 5) 
35 0,3 подземная 1978 63511,90 1,15 1,02 1,06 2763,93 829,18 3593,11 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 
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Коэф-нт 

перехода от 
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Коэф-нт, 
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регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 
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трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:   ТК-5  -  УТ-25 

(Старостина, 5) 
2 0,3 подвал 1978 24066,64 1,15 1,02 1,06 59,85 17,95 77,80 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале  : ТК-

1  -  ТК-2   (пр.Связи) 
86 0,25 подземная 1978 60273,10 1,15 1,02 1,06 6445,04 1933,51 8378,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:           

ТК-1  -  УТ-1 (Старостина, 21) 
27 0,25 подземная 1978 60273,10 1,15 1,02 1,06 2023,44 607,03 2630,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ-2  
-  УТ-3 (Старостина, 27) 

40 0,25 подземная 1978 60273,10 1,15 1,02 1,06 2997,69 899,31 3897,00 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК-2  

-  УТ-14 (Связи, 28) 
59 0,25 подземная 1978 60273,10 1,15 1,02 1,06 4421,60 1326,48 5748,08 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                         
УТ-26  -  УТ-27 (на Связи, 4) 

86 0,25 подземная 1978 60273,10 1,15 1,02 1,06 6445,04 1933,51 8378,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-

27  -  УТ-30 (Связи, 1) 
66 0,25 подземная 1978 60273,10 1,15 1,02 1,06 4946,20 1483,86 6430,06 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-
31  -  ТК-6 (Связи) 

35 0,25 подземная 1978 60273,10 1,15 1,02 1,06 2622,98 786,89 3409,88 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

УТ-1  -  УТ-2 (Старостина, 17) 
87 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 2442,25 732,68 3174,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                ТК-2  
-  УТ-14 (Связи, 28) 

30 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 842,16 252,65 1094,80 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                УТ-14  

-  УТ-15 (Связи, 24) 
115 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 3228,26 968,48 4196,74 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             
УТ-25  -  УТ-26 (Старостина, 7) 

92 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 2582,61 774,78 3357,39 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

УТ-26  -  УТ-27 (на Связи, 4) 
65 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 1824,67 547,40 2372,07 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                   
УТ-27  -  УТ-30 (Связи, 1) 

11 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 308,79 92,64 401,43 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                УТ-30  

-  УТ-31 (Связи, 3) 
68 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 1908,89 572,67 2481,55 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                     
УТ-31 -- ТК-6 (Связи) 

40 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 1122,87 336,86 1459,74 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-

16  -  УТ-18 (Связи, 13) 
131 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 8258,72 2477,62 10736,34 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-2  
-  ТК-3 (Старостина) 

46 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 2900,01 870,00 3770,01 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-3  

-  ТК-4 (Старостина, МКК) 
50 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 3152,18 945,66 4097,84 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-4 
- Старостина, 11/2 (ст.дома) 

16 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 1008,70 302,61 1311,31 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК-6  

-   УТ-33 (Связи, 7) 
15 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 945,66 283,70 1229,35 2020-2025 
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Длина 
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работ, 
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период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-

33 (Св.)  -  УТ-34 (Маклакова, 21) 
19 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 1197,83 359,35 1557,18 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-

43  -  УТ-44 (Маклакова, 15) 
26 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 1639,14 491,74 2130,88 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:   УТ-

49  -  УТ-50 (Маклакова, 1) 
15 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 945,66 283,70 1229,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:   УТ-
50  -  УТ-51 (Маклакова, 2) 

10 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 630,44 189,13 819,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-

51  -  УТ-52 (Маклакова, 3) 
10 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 630,44 189,13 819,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:   УТ-
52  -  УТ-53 (Маклакова, 5) 

29 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 1828,27 548,48 2376,75 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                 УТ-3  

- УТ-4 (Старостина, 31) 
91 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 1949,90 584,97 2534,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                 УТ-4  
-  УТ-5 (Старостина, 33) 

63 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 1349,93 404,98 1754,91 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                УТ-5  

-  УТ-8 (Старостина, 35) 
32 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 685,68 205,70 891,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                УТ-15  
-  УТ-16 (Связи, 20) 

58 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 1242,79 372,84 1615,63 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                УТ-16  

-  УТ-17 (Связи, 16) 
41 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 878,53 263,56 1142,08 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                УТ-16  
-  УТ-18 (Связи, 13) 

27 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 578,54 173,56 752,10 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              

ТК-6  -  УТ-33 (Связи, 7) 
57 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 1221,36 366,41 1587,77 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             
УТ-33 (Св.)  -  УТ-34 (Маклакова, 21) 

98 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 2099,89 629,97 2729,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                            

УТ-34  -  УТ-36 (Маклакова, 23) 
169 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 3621,24 1086,37 4707,61 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                     
УТ-30  -  УТ-43 (Связи, 1) 

32 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 685,68 205,70 891,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                   УТ-

43  -  УТ-44 (Маклакова, 15) 
137 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 2935,56 880,67 3816,23 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                    УТ-
25  -  УТ-48 (Старостина, 3) 

62 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 1328,50 398,55 1727,05 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                         

УТ-48  -  УТ-49 (Старостина, 1) 
63 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 1349,93 404,98 1754,91 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                            
УТ-49  -  УТ-50 (Маклакова, 1) 

21 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 449,98 134,99 584,97 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                      

УТ-50  -  УТ-51 (Маклакова, 2) 
25 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 535,69 160,71 696,39 2020-2025 
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тепловая сеть в подвале:                          

УТ-51  -  УТ-52 (Маклакова, 3) 
14 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 299,98 90,00 389,98 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                         

УТ-52  -  УТ-53 (Маклакова, 5) 
29 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 621,40 186,42 807,81 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ-5  

-  УТ-6 (Старостина, 37) 
35 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 1901,92 570,58 2472,49 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ-8  
-  УТ-9 (на Маклакова, 44) 

18 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 978,13 293,44 1271,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-

11  -  Маклакова, 39 (шк.№9) 
80 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 4347,24 1304,17 5651,41 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-
18  -  УТ-19 (Маклакова, 37) 

45 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 2445,32 733,60 3178,92 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-

53  -  УТ-54 (Маклакова, 6) 
13 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 706,43 211,93 918,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-
54  -  УТ-55 (Маклакова, 8) 

36 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 1956,26 586,88 2543,14 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:   УТ-

55  -  УТ-56 (Маклакова, 9) 
20 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 1086,81 326,04 1412,85 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                 УТ-5  
- УТ-6 (Старостина, 37) 

40 0,15 подвал 1978 14048,50 1,15 1,02 1,06 698,70 209,61 908,32 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                УТ-8  

-  УТ-9 (на Маклакова, 44) 
76 0,15 подвал 1978 14048,50 1,15 1,02 1,06 1327,54 398,26 1725,80 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                УТ-9  
-  УТ-10 (Маклакова, 42) 

90 0,15 подвал 1978 14048,50 1,15 1,02 1,06 1572,09 471,63 2043,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                        

УТ-18  -  УТ-19 (Маклакова, 37) 
24 0,15 подвал 1978 14048,50 1,15 1,02 1,06 419,22 125,77 544,99 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              
УТ-44  -  УТ-45 (Маклакова, 17) 

63 0,15 подвал 1978 14048,50 1,15 1,02 1,06 1100,46 330,14 1430,60 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

УТ-53  -  УТ-54 (Маклакова, 6) 
28 0,15 подвал 1978 14048,50 1,15 1,02 1,06 489,09 146,73 635,82 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             
УТ-54  -  УТ-55 (Маклакова, 8) 

10 0,15 подвал 1978 14048,50 1,15 1,02 1,06 174,68 52,40 227,08 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                      

УТ-55  -  УТ-56 (Маклакова, 9) 
47 0,15 подвал 1978 14048,50 1,15 1,02 1,06 820,98 246,29 1067,27 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-3  
-  Связи30(Гимназ.№1) 

40 0,125 подземная 1978 41147,83 1,15 1,02 1,06 2046,50 613,95 2660,44 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                             

ТК-6  -  Связи,5(концевой) 
10 0,125 подземная 1978 41147,83 1,15 1,02 1,06 511,62 153,49 665,11 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-
37  -  УТ-38 (Маклакова, 24) 

16 0,125 подземная 1978 41147,83 1,15 1,02 1,06 818,60 245,58 1064,18 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-

38  -  УТ-39 (Маклакова, 29) 
34 0,125 подземная 1978 41147,83 1,15 1,02 1,06 1739,52 521,86 2261,38 2020-2025 
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подземная тепловая сеть в канале:   УТ-

37  -  УТ-40 (Маклакова, 26) 
58 0,125 подземная 1978 41147,83 1,15 1,02 1,06 2967,42 890,23 3857,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-

45  -  УТ-46 (Маклакова, 18) 
50 0,125 подземная 1978 41147,83 1,15 1,02 1,06 2558,12 767,44 3325,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-

56  -  УТ-57 (Маклакова, 12) 
27 0,125 подземная 1978 41147,83 1,15 1,02 1,06 1381,38 414,42 1795,80 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                УТ-10  
-  (Маклакова, 41) 

68 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 1120,47 336,14 1456,62 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                УТ-1  

-  УТ-12 (Старостина, 21) 
39 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 642,62 192,79 835,41 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                      
УТ-19  -  УТ-20 (Маклакова, 35) 

103 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 1697,19 509,16 2206,34 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                      

ТК-4  -  УТ-23 (Старостина, 11/2) 
0 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                        
УТ-27  -  УТ-28 (Связи, 8) 

66 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 1087,52 326,26 1413,77 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                  УТ-

36  -  УТ-37 (Маклакова, 23) 
50 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 823,88 247,16 1071,04 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                        
УТ-37  -  УТ-38 (Маклакова, 24) 

35 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 576,71 173,01 749,73 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                        

УТ-38  -  УТ-39 (Маклакова, 29) 
13 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 214,21 64,26 278,47 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                       
УТ-37 -  УТ-40 (Маклакова, 26) 

33 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 543,76 163,13 706,89 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                       

УТ-45  -  УТ-46 (Маклакова, 18) 
9 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 148,30 44,49 192,79 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                         
УТ-56  -  УТ-57 (Маклакова, 12) 

53 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 873,31 261,99 1135,30 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ-6  

-  УТ-7 (Старостина, 41) (концевой) 
38 0,1 подземная 1978 40023,85 1,15 1,02 1,06 1891,06 567,32 2458,38 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-
18  -  Д/сад № 135 

60 0,1 подземная 1978 40023,85 1,15 1,02 1,06 2985,89 895,77 3881,66 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК-4 

- Старостина, 13/1 (ст.дома) 
15 0,1 подземная 1978 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:   УТ-
40  -  УТ-41 (Маклакова, 27) 

23 0,1 подземная 1978 40023,85 1,15 1,02 1,06 1144,59 343,38 1487,97 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:   УТ-

41  -  Маклакова, 28 (концевой) 
24 0,1 подземная 1978 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-
46  - Маклакова, 20 (концевой) 

10 0,1 подземная 1978 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                   УТ-

6  -  Старостина, 41   (концевой) 
19 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 295,97 88,79 384,76 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:                        

УТ-18  -  Д/сад № 135 (Связи, 45) 
10 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 155,77 46,73 202,50 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                       

УТ-20  -  УТ-21 (Маклакова, 33) 
78 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 1215,02 364,51 1579,53 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                           

ТК-4  -  УТ-24 (Старостина, 13/1) 
0 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          
УТ-40  -  УТ-41 (Маклакова, 27) 

22 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 342,70 102,81 445,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                      

УТ-41  - Маклакова, 28 (концевой) 
23 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 358,28 107,48 465,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                         
УТ-46  -  Маклакова, 20 (концевой) 

115 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 1791,38 537,41 2328,79 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ-6  

-  Старостина, 39 
39 0,08 подземная 1978 35139,28 1,15 1,02 1,06 1703,97 511,19 2215,16 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ-
26  -  Старостина,7а(Д/с131) 

52 0,08 подземная 1978 35139,28 1,15 1,02 1,06 2271,96 681,59 2953,54 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-

34 -- Маклакова, 25(концевой) 
43 0,08 подземная 1978 35139,28 1,15 1,02 1,06 1878,73 563,62 2442,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-
39 -- Маклакова, 30, (концевой) 

25 0,08 подземная 1978 35139,28 1,15 1,02 1,06 1092,29 327,69 1419,97 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

Старостина, 23 (ст.дома) -  РП-40 

(ст.дома) 

50 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 2184,57 655,37 2839,95 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ-6 - 

Старостина, 39 
11 0,08 подвал 1978 11611,40 1,15 1,02 1,06 158,81 47,64 206,45 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                УТ-12  

-  УТ-13 (Старостина, 23) 
78 0,08 подвал 1978 11611,40 1,15 1,02 1,06 1126,12 337,83 1463,95 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                        

УТ-21  -  Маклакова, 31 (стена дома) 
46 0,08 подвал 1978 11611,40 1,15 1,02 1,06 664,12 199,24 863,36 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                     

УТ-28  -  Связи, 12(концевой) 
40 0,08 подвал 1978 11611,40 1,15 1,02 1,06 577,50 173,25 750,74 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                               

УТ-57  -  Маклакова, 13 (концевой) 
72 0,08 подвал 1978 11611,40 1,15 1,02 1,06 1039,49 311,85 1351,34 2020-2025 

надземная тепловая сеть :                         
Насосная № 7  - ТК-1 (К.Маркса) 

15 0,3 надземная 1994 24066,64 1,15 1,02 1,06 448,86 134,66 583,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                        

ТК-3  -  УТ-8 (Северный,2) 
8 0,3 подвал 1994 24066,64 1,15 1,02 1,06 239,39 71,82 311,21 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                            
Насосная № 7  -  ТК-1 

140 0,3 подземная 1994 63511,90 1,15 1,02 1,06 11055,72 3316,72 14372,44 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 

- ТК-2  (К.Маркса) 
135 0,3 подземная 1994 63511,90 1,15 1,02 1,06 10660,87 3198,26 13859,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                             
ТК-2  -  ТК-3  (пр.Северный) 

90 0,3 подземная 1994 63511,90 1,15 1,02 1,06 7107,25 2132,17 9239,42 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:                           

ТК-3  -  УТ-8 (Северный,2) 
46 0,3 подземная 1994 63511,90 1,15 1,02 1,06 3632,59 1089,78 4722,37 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                          

УТ-8   -  УТ-11 (Северный,8) 
90 0,25 подземная 1994 60273,10 1,15 1,02 1,06 6744,81 2023,44 8768,26 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                      

П-9 МТЭЦ -  УТ-30 (Старостина,30) 
20 0,25 подземная 1994 60273,10 1,15 1,02 1,06 1498,85 449,65 1948,50 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                         
УТ-8   -  УТ-11 (Северный,8) 

193 0,25 подвал 1994 22577,05 1,15 1,02 1,06 5417,87 1625,36 7043,23 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

П-9  -  УТ-30 (Старостина,30) 
10 0,25 подвал 1994 22577,05 1,15 1,02 1,06 280,72 84,22 364,93 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                          
УТ-14  -  УТ-15 (Северный,16) 

74 0,2 подземная 1994 50703,48 1,15 1,02 1,06 4665,23 1399,57 6064,80 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                        

ТК-1  -  УТ-21 (К.Маркса,44) 
11 0,2 подземная 1994 50703,48 1,15 1,02 1,06 693,48 208,04 901,52 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                             
УТ-21  -  УТ-26 (К.Маркса,32) 

26 0,2 подземная 1994 50703,48 1,15 1,02 1,06 1639,14 491,74 2130,88 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                      

Насосная № 9 (МТЭЦ) -  ТК-34 

(Челюскинцев) 

120 0,2 подземная 1994 50703,48 1,15 1,02 1,06 7565,24 2269,57 9834,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                            

ТК-34  -  школа № 56 (Седова,8) 
100 0,2 подземная 1994 50703,48 1,15 1,02 1,06 6304,37 1891,31 8195,68 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                            

Насосная № 9  -  УТ-36 
(Челюскинцев,27) 

20 0,2 подземная 1994 50703,48 1,15 1,02 1,06 1260,87 378,26 1639,14 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                     

УТ-11  -  УТ-14 (Северный,12) 
154 0,2 подвал 1994 17233,23 1,15 1,02 1,06 3299,83 989,95 4289,78 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                     
УТ-14  -  УТ-15 (Северный,16) 

23 0,2 подвал 1994 17233,23 1,15 1,02 1,06 492,83 147,85 640,68 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          

УТ-15 - УТ-16 (Северный,16) (транзит) 
56 0,2 подвал 1994 17233,23 1,15 1,02 1,06 1199,94 359,98 1559,92 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                         
УТ-21- УТ-22 (К.Маркса,44) 

60 0,2 подвал 1994 17233,23 1,15 1,02 1,06 1285,65 385,69 1671,34 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                         

УТ-21  -  УТ-26 (К.Маркса,32) 
159 0,2 подвал 1994 17233,23 1,15 1,02 1,06 3406,97 1022,09 4429,05 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                         

Насосная № 9 (МТЭЦ.)  -  УТ-36  

(Челюскинцев,27) 

50 0,2 подвал 1994 17233,23 1,15 1,02 1,06 1071,37 321,41 1392,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                          
УТ-11  -  УТ-19 Северный,7 (концевой) 

38 0,15 подземная 1994 43703,85 1,15 1,02 1,06 2064,94 619,48 2684,42 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                        

УТ-15  -  УТ-17 (Северный,21) 
125 0,15 подземная 1994 43703,85 1,15 1,02 1,06 6792,56 2037,77 8830,33 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                        
ТК-17 (МТЭЦ)  -  ТК-7 (Старостина) 

60 0,15 подземная 1994 43703,85 1,15 1,02 1,06 3260,43 978,13 4238,56 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:                          

УТ-30  -  УТ-31 (Старостина,34) 
12 0,15 подземная 1994 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

УТ-11  -  УТ-19 Северный,7 (концевой) 
23 0,15 подвал 1994 14048,50 1,15 1,02 1,06 401,76 120,53 522,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                           

УТ-16  -  УТ-17 (Северный,21) 
64 0,15 подвал 1994 14048,50 1,15 1,02 1,06 1117,93 335,38 1453,31 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                     
УТ-22  -  УТ-23 (К.Маркса,42) 

85 0,15 подвал 1994 14048,50 1,15 1,02 1,06 1484,75 445,42 1930,17 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          

УТ-26  -  УТ-27 (К.Маркса,36) 
95 0,15 подвал 1994 14048,50 1,15 1,02 1,06 1659,42 497,83 2157,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                        
УТ-30  -  УТ-31 (Старостина,34) 

68 0,15 подвал 1994 14048,50 1,15 1,02 1,06 1187,80 356,34 1544,14 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                          

ТК-2  -  Школа № 53 (К. Маркса, 46) 
60 0,125 подземная 1994 41147,83 1,15 1,02 1,06 3069,74 920,92 3990,67 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                      
УТ-14  -  Северный,13 (концевой) 

38 0,125 подземная 1994 41147,83 1,15 1,02 1,06 1944,17 583,25 2527,42 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ-

23  -  ТК-6 -Старостина,10 (стена дома) 
82 0,125 подземная 1994 41147,83 1,15 1,02 1,06 4195,32 1258,59 5453,91 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             
УТ-14   -  Северный,13 (концевой) 

25 0,125 подвал 1994 13252,23 1,15 1,02 1,06 411,94 123,58 535,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                         

УТ-23  - ТК-6 -  Старостина,10 (стена 

дома) 

48 0,125 подвал 1994 13252,23 1,15 1,02 1,06 790,92 237,28 1028,20 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                       

УТ-27  -  К.Марска,38 (концевой) 
38 0,125 подвал 1994 13252,23 1,15 1,02 1,06 626,15 187,84 813,99 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                       

УТ-17  - Северный,23 (концевой) 
37 0,1 подвал 1994 12528,09 1,15 1,02 1,06 576,36 172,91 749,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                         

УТ-31  -  УТ-32  Старостина,38 

(концевой) 

76 0,1 подвал 1994 12528,09 1,15 1,02 1,06 1183,87 355,16 1539,03 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                            
УТ-36 (Челюскинцев,27) - Папанина,47  

(стена дома) 

25 0,1 подвал 1994 12528,09 1,15 1,02 1,06 389,43 116,83 506,26 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                           
ТК-7  -  К.Маркса,52   (пол-ка) 

50 0,1 подземная 1994 40023,85 1,15 1,02 1,06 2488,24 746,47 3234,72 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                           

УТ-31  -  УТ-32 (Старостина,38) 
(концевой) 

16 0,1 подземная 1994 40023,85 1,15 1,02 1,06 796,24 238,87 1035,11 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                         

ТК-34  -  д/сад № 156 (Челюскинцев,29) 

(концевой) 

20 0,1 подземная 1994 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                         

ТК-2  -  Папанина,1 (Дет.пол-ка) 
33 0,08 подземная 1994 35139,28 1,15 1,02 1,06 1441,82 432,55 1874,36 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:                      

ТК-5 (МТЭЦ) - К.Маркса,48 (концевой) 
97 0,08 подземная 1994 35139,28 1,15 1,02 1,06 4238,07 1271,42 5509,50 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  П-11  

МТЭЦ  -  ТК-1 (Старостина) 
190 0,3 подземная 1987 63511,90 1,15 1,02 1,06 15004,19 4501,26 19505,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК-1  

-  ЦТП-1 (Скальная, 2а) 
118 0,3 подземная 1987 63511,90 1,15 1,02 1,06 9318,39 2795,52 12113,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  
ЦТП-1  -  ТК-2 (Скальная) 

9 0,25 подземная 1987 60273,10 1,15 1,02 1,06 674,48 202,34 876,83 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК-2  

-  УТ-3 (Скальная, 2) 
55 0,25 подземная 1987 60273,10 1,15 1,02 1,06 4121,83 1236,55 5358,38 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-7  
-  УТ-8 (Скальная, 9) 

87 0,25 подземная 1987 60273,10 1,15 1,02 1,06 6519,99 1956,00 8475,98 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-8  

-  УТ-10 (Скальная, 11) 
21 0,25 подземная 1987 60273,10 1,15 1,02 1,06 1573,79 472,14 2045,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          
ТК-2  -  УТ-3 (Скальная, 2) 

15 0,25 подвал 1987 22577,05 1,15 1,02 1,06 421,08 126,32 547,40 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                

УТ-3  -  УТ-4 (Скальная, 4) 
50 0,25 подвал 1987 22577,05 1,15 1,02 1,06 1403,59 421,08 1824,67 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                            
УТ-4  -  УТ-5 (Скальная, 6) 

80 0,25 подвал 1987 22577,05 1,15 1,02 1,06 2245,75 673,72 2919,47 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              

УТ-5  -  УТ-6 (Скальная, 8) 
30 0,25 подвал 1987 22577,05 1,15 1,02 1,06 842,16 252,65 1094,80 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              
УТ-6  -  УТ-7 (Скальная, 10) 

37 0,25 подвал 1987 22577,05 1,15 1,02 1,06 1038,66 311,60 1350,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

УТ-8  -  УТ-10 (Скальная, 11) 
20 0,25 подвал 1987 22577,05 1,15 1,02 1,06 561,44 168,43 729,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:  УТ-10 -   УТ-
11 (Скальная,11) 

49 0,25 подвал 1987 22577,05 1,15 1,02 1,06 1375,52 412,66 1788,18 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-8  

-  Скальная, 7 (концевой) 
10 0,1 подземная 1987 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:    УТ-
22  -  УТ-23 (Маклакова, 49) 

22 0,1 подземная 1987 40023,85 1,15 1,02 1,06 1094,83 328,45 1423,27 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:    УТ-

20  -  УТ-27 (Старостина, 45) 
68 0,1 подземная 1987 40023,85 1,15 1,02 1,06 3384,01 1015,20 4399,21 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                               
УТ-8  -  Скальная, 7 (концевой) 

15 0,1 подвал 1987 12528,09 1,15 1,02 1,06 233,66 70,10 303,75 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              

УТ-21  -  УТ-22 (Маклакова, 50) 
63 0,1 подвал 1987 12528,09 1,15 1,02 1,06 981,36 294,41 1275,77 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                   
УТ-22  -  УТ-23 (Маклакова, 49) 

27 0,1 подвал 1987 12528,09 1,15 1,02 1,06 420,58 126,18 546,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                               

УТ-20  -  УТ-27 (Старостина, 45) 
6 0,1 подвал 1987 12528,09 1,15 1,02 1,06 93,46 28,04 121,50 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:                     

УТ-11 -   УТ-13 (Скальная, 11А) 
55 0,2 подземная 1987 50703,48 1,15 1,02 1,06 3467,40 1040,22 4507,62 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                 

УТ-11  -  УТ-13 (Скальная, 11А) 
19 0,2 подвал 1987 17233,23 1,15 1,02 1,06 407,12 122,14 529,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                 

УТ-13  -  УТ-14 (Скальная, 13А) 
24 0,2 подвал 1987 17233,23 1,15 1,02 1,06 514,26 154,28 668,54 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                 
УТ-14  -  УТ-15 (Скальная, 15а) 

80 0,15 подвал 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 1397,41 419,22 1816,63 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              

УТ-15  -  УТ-16 (Скальная, 15а) 
56 0,15 подвал 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 978,19 293,46 1271,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                    
УТ-16  -  УТ-17 Скальная, 15 

45 0,15 подвал 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 786,04 235,81 1021,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                 

УТ-17  -  УТ-18 Мира, 27 
43 0,15 подвал 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 751,11 225,33 976,44 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                  
УТ-3  -  УТ-19 (Маклакова, 52) 

44 0,15 подвал 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 768,58 230,57 999,15 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                  

УТ-19  -  УТ-20 (Маклакова, 51) 
30 0,15 подвал 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 524,03 157,21 681,24 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                     
УТ-20  -  УТ-21 (Маклакова, 50) 

51 0,15 подвал 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 890,85 267,25 1158,10 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                   

УТ-7  -  УТ-29 (Скальная, 10) 
32 0,15 подвал 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 558,96 167,69 726,65 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                  
УТ-29  -  УТ-30 (Скальная, 16) 

45 0,15 подвал 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 786,04 235,81 1021,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:  УТ-30  -  УТ-

31 (Скальная, 18) 
35 0,15 подвал 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 611,37 183,41 794,78 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                               
УТ-31  -  УТ-32 (Скальная, 20) 

76 0,15 подвал 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 1327,54 398,26 1725,80 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                

УТ-32  -  УТ-33 (Скальная, 22) 
36 0,15 подвал 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 628,83 188,65 817,48 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                        
УТ-33  -  УТ-34 (Скальная, 24) 

35 0,15 подвал 1987 14048,50 1,15 1,02 1,06 611,37 183,41 794,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                              

УТ-16  -  УТ-17 (Скальная, 15) 
15 0,15 подземная 1987 43703,85 1,15 1,02 1,06 815,11 244,53 1059,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                              
УТ-17  -  УТ-18 (Мира,27) 

12 0,15 подземная 1987 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                             

УТ-3  -  УТ-19 (Маклакова, 52) 
40 0,15 подземная 1987 43703,85 1,15 1,02 1,06 2173,62 652,09 2825,71 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                           
УТ-19  -  УТ-20 (Маклакова, 51) 

40 0,15 подземная 1987 43703,85 1,15 1,02 1,06 2173,62 652,09 2825,71 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                           

УТ-20  -  УТ-21 (Маклакова, 50) 
5 0,15 подземная 1987 43703,85 1,15 1,02 1,06 271,70 81,51 353,21 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:                                

УТ-29  -  УТ-30 (Скальная, 16) 
30 0,125 подземная 1987 41147,83 1,15 1,02 1,06 1534,87 460,46 1995,33 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                            

ТК-2 - Скальная, 12 (школа №49) 
52 0,125 подземная 1987 41147,83 1,15 1,02 1,06 2660,44 798,13 3458,58 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                          

УТ-11 - (Скальная, 13) (концевой) 
16 0,08 подземная 1987 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                          
УТ-24  -  УТ-25 (Маклакова, 47) 

18 0,08 подземная 1987 35139,28 1,15 1,02 1,06 786,45 235,93 1022,38 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                          

УТ-27-  Старостина, 49 (концевой) 
50 0,08 подземная 1987 35139,28 1,15 1,02 1,06 2184,57 655,37 2839,95 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                   
УТ-11 - Скальная, 13 (концевой) 

3 0,08 подвал 1987 11611,40 1,15 1,02 1,06 43,31 12,99 56,31 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                  

УТ-23  -  УТ-24 (Маклакова, 48) 
46 0,08 подвал 1987 11611,40 1,15 1,02 1,06 664,12 199,24 863,36 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                   
УТ-24  -  УТ-25 (Маклакова, 47) 

44 0,08 подвал 1987 11611,40 1,15 1,02 1,06 635,24 190,57 825,82 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                 

УТ-27 - Старостина, 49 (концевой) 
20 0,08 подвал 1987 11611,40 1,15 1,02 1,06 288,75 86,62 375,37 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              
УТ-34  -   УТ-35 (Скальная, 24) 

20 0,08 подвал 1987 11611,40 1,15 1,02 1,06 288,75 86,62 375,37 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                              

УТ-25 - Маклакова, 46 (концевой) 
14 0,07 подземная 1987 32697,00 1,15 1,02 1,06 569,17 170,75 739,92 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                              
УТ-35 - Скальная, 14а (концевой) 

28 0,07 подземная 1987 32697,00 1,15 1,02 1,06 1138,33 341,50 1479,83 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                           

УТ-25 - Маклакова, 46 (концевой) 
20 0,07 подвал 1987 11153,06 1,15 1,02 1,06 277,35 83,20 360,55 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                           
УТ-35 - Скальная, 14а (концевой) 

14 0,07 подвал 1987 11153,06 1,15 1,02 1,06 194,14 58,24 252,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                          

П-38 (10) МТЭЦ -  ТК-1 (Старостина.) 
32 0,3 подземная 1988 63511,90 1,15 1,02 1,06 2527,02 758,11 3285,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                               
ТК-1  -  ТК-2 (Старостина-Мира.) 

102 0,3 подземная 1988 63511,90 1,15 1,02 1,06 8054,88 2416,46 10471,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                              

ТК-2  -  ТК-3 ( Мира.) 
86 0,3 подземная 1988 63511,90 1,15 1,02 1,06 6791,37 2037,41 8828,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                
ТК-3  -  ТК-4 (Мира.) 

84 0,3 подземная 1988 63511,90 1,15 1,02 1,06 6633,43 1990,03 8623,46 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                

ТК-4  -  ЦТП-2 (Скальная.26а) 
78 0,3 подземная 1988 63511,90 1,15 1,02 1,06 6159,62 1847,88 8007,50 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                        
ЦТП-2  -  УТ-8 (Скальная, 30) 

48 0,25 подземная 1988 60273,10 1,15 1,02 1,06 3597,23 1079,17 4676,40 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

ЦТП-2  -  УТ-8 (Скальная, 30) 
7 0,25 подвал 1988 22577,05 1,15 1,02 1,06 196,50 58,95 255,45 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:                          

УТ-8  -  УТ-13 (Скальная, 37) 
60 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 3782,62 1134,79 4917,41 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

УТ-8  -  УТ-13 Скальная, 37 
7 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 149,99 45,00 194,99 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

УТ-8  -  УТ-11 (Скальная, 28) 
71 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 1240,20 372,06 1612,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             
УТ-11  -  УТ-12 (Скальная, 26) 

31 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 541,50 162,45 703,95 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                               

УТ-12  -  УТ-34 (Скальная, 24) 
5 0,15 подвал 1988 14048,50 1,15 1,02 1,06 87,34 26,20 113,54 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                               
УТ-12  -  УТ-34 (Скальная, 24) 

35 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 1901,92 570,58 2472,49 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              

УТ-13  -  УТ-14 (Мира, 11) 
86 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 1417,07 425,12 1842,19 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                           
УТ-14  -  УТ-15 (Мира, 13) 

28 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 461,37 138,41 599,78 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                           

УТ-15  -  УТ-16 (Мира, 17) 
77 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 1268,77 380,63 1649,40 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                            
УТ-13  -  УТ-19 (Скальная, 33) 

67 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 1104,00 331,20 1435,20 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              

УТ-19  -  ТК-6 (Скальная) 
15 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 247,16 74,15 321,31 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             
ТК-6  -  УТ-20 (Скальная, 29) 

29 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 477,85 143,35 621,20 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                

УТ-19  -  ТК-6 (Скальная) 
60 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 3069,74 920,92 3990,67 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                              
ТК-6  -  УТ-20 (Скальная, 29) 

66 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 3376,72 1013,02 4389,73 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                 

ТК-3  -  УТ-5 (Старостина, 57) 
11 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 547,41 164,22 711,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                               
УТ-5  -   Старостина, 53 (концевой) 

50 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 2488,24 746,47 3234,72 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                  

УТ-16  -  ТК-5 (Мира) 
25 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                              
ТК-5  -  УТ-17 (Мира, 21) 

15 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                              

УТ-17  -  Мира, 23(концевой) 
14 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                               
ТК-3  -  УТ-5 (Старостина, 57) 

25 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 389,43 116,83 506,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

УТ-5  - Старостина, 53 (концевой) 
18 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 280,39 84,12 364,51 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:                                 

УТ-16  -  ТК-5 (Мира) 
34 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 529,62 158,89 688,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              

ТК-5  -  УТ-17 (Мира, 21) 
22 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 342,70 102,81 445,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                   

УТ-17  - Мира, 23 (концевой) 
31 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 482,89 144,87 627,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                 
УТ-20  -  УТ-21 (Скальная, 25) 

65 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 1012,52 303,75 1316,27 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                               

ТК-4 -   (д/сад № 136 - Мира,5) 
30 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 1310,74 393,22 1703,97 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                               
ТК-4  -  УТ-25 (Мира,3) 

22 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 961,21 288,36 1249,58 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                  

УТ-8  -  УТ-9 (на Мира, 9) 
44 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 635,24 190,57 825,82 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                           
УТ-21  -  УТ-22 (Скальная, 23) 

29 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 418,68 125,61 544,29 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                            

УТ-22  -  УТ-23 (Скальная, 21) 
76 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 1097,24 329,17 1426,41 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              
УТ-23  -  УТ-24 (Скальная, 17) 

36 0,08 подвал 1988 11611,40 1,15 1,02 1,06 519,75 155,92 675,67 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                

УТ-9  -  Мира, 7 (концевой) 
50 0,07 подвал 1988 11153,06 1,15 1,02 1,06 693,37 208,01 901,39 2020-2025 

тепловая сеть в канале: ТК-6 - Мира.25   
(д/сад № 138.) (концевой.) 

28 0,07 подземная 1988 32697,00 1,15 1,02 1,06 1138,33 341,50 1479,83 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                   

П-36 (9) МТЭЦ  -  ЦТП-3 (Старостина, 

79а) 

174 0,3 подземная 1989 63511,90 1,15 1,02 1,06 13740,68 4122,20 17862,88 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                  

ЦТП-3 - ТК-1 (Старостина) 
23 0,3 подземная 1989 63511,90 1,15 1,02 1,06 1816,30 544,89 2361,19 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                  

П - 36(9) МТЭЦ  -  ЦТП-3 
(Старостина,79а) 

16 0,3 подвал 1989 24066,64 1,15 1,02 1,06 478,78 143,64 622,42 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-1  

-  УТ-2 (Старостина, 77) 
45 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 2836,97 851,09 3688,06 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  УТ-5  

-  УТ-6 (Старостина, 85) 
10 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 630,44 189,13 819,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ-6  

-  УТ-7 (Старостина, 87) 
6 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 378,26 113,48 491,74 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ-

14  -  УТ-15 (Мира, 8/1) 
25 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 1576,09 472,83 2048,92 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:   УТ-

15  -  УТ-16 (Мира, 8/2) 
5 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 315,22 94,57 409,78 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:    УТ-

16  -  УТ-17 (Мира, 10) 
10 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 630,44 189,13 819,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в каналах:  УТ-

20  -  УТ-21 (Старостина, 67) 
16 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 1008,70 302,61 1311,31 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:    УТ-

22  -  УТ-25 (Старостина, 63) 
32 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 2017,40 605,22 2622,62 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:    УТ-
25  -  УТ-26 (Старостина, 61/2) 

9 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 567,39 170,22 737,61 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:   ТК-

10  -  Старостина,103 (Дом 

престарелых) 

105 0,2 подземная 1989 50703,48 1,15 1,02 1,06 6619,59 1985,88 8605,46 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              

ТК-1  -  УТ-2 (Старостина, 77) 
4 0,2 подвал 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 85,71 25,71 111,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                

УТ-2  -  УТ-4 (Старостина, 79 ) 
19 0,2 подвал 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 407,12 122,14 529,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                  

УТ-4  -  УТ-5 (Старостина, 81) 
50 0,2 подвал 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 1071,37 321,41 1392,78 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

УТ-5  -  УТ-6 (Старостина, 85) 
80 0,2 подвал 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 1714,20 514,26 2228,46 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                      

УТ-6  -  УТ-7 (Старостина, 87) 
45 0,2 подвал 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 964,24 289,27 1253,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                

УТ-14  -  УТ-15 (Мира, 8/1) 
25 0,2 подвал 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 535,69 160,71 696,39 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                               

УТ-15  -  УТ-16 (Мира, 8/2) 
29 0,2 подвал 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 621,40 186,42 807,81 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                    

УТ-16  -  УТ-17 (Мира, 10) 
58 0,2 подвал 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 1242,79 372,84 1615,63 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

УТ-14  -  УТ-20 (Старостина, 65) 
23 0,2 подвал 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 492,83 147,85 640,68 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                           

УТ-20  -  УТ-21 (Старостина, 67) 
31 0,2 подвал 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 664,25 199,28 863,53 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                

УТ-21  -  УТ-22 (Старостина, 67) 
34 0,2 подвал 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 728,53 218,56 947,09 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                 
УТ-22  -  УТ-25 (Старостина, 63) 

20 0,2 подвал 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 428,55 128,56 557,11 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              

УТ-25  -  УТ-26 (Старостина, 61/2) 
63 0,2 подвал 1989 17233,23 1,15 1,02 1,06 1349,93 404,98 1754,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                 
ТК-1  -  УТ-14 (Старостина, 65) 

41 0,25 подземная 1989 60273,10 1,15 1,02 1,06 3072,64 921,79 3994,43 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                

ТК-1  -  УТ-14 (Старостина, 65) 
7 0,25 подземная 1989 60273,10 1,15 1,02 1,06 524,60 157,38 681,98 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                             
УТ-7  -  УТ-8 (Старостина, 93) 

17 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 923,79 277,14 1200,92 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:                            

УТ-26  -  УТ-27 (Старостина, 59/2) 
10 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                    

УТ-7  -  УТ-8 (Старостина, 93) 
33 0,15 подвал 1989 14048,50 1,15 1,02 1,06 576,43 172,93 749,36 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              

УТ-8  -  УТ-9 (Старостина, 93) 
47 0,15 подвал 1989 14048,50 1,15 1,02 1,06 820,98 246,29 1067,27 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                               
УТ-26  -  УТ-27 (Старостина, 59/2) 

66 0,15 подвал 1989 14048,50 1,15 1,02 1,06 1152,86 345,86 1498,72 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                

УТ-27  -  УТ-28 (Старостина, 59/1) 
50 0,15 подвал 1989 14048,50 1,15 1,02 1,06 873,38 262,01 1135,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                 
УТ-9  -  УТ-10 (Старостина, 95) 

16 0,125 подземная 1989 41147,83 1,15 1,02 1,06 818,60 245,58 1064,18 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                              

УТ-17  -  УТ-18 (Мира, 10) 
9 0,125 подземная 1989 41147,83 1,15 1,02 1,06 460,46 138,14 598,60 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                               
УТ-18  -  УТ-19 (Мира, 10) 

9 0,125 подземная 1989 41147,83 1,15 1,02 1,06 460,46 138,14 598,60 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                 

УТ-21  -  УТ-31 (Мира, 4/1) 
54 0,125 подземная 1989 41147,83 1,15 1,02 1,06 2762,77 828,83 3591,60 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                         
УТ-9  -  УТ-10 (Старостина, 95) 

35 0,125 подвал 1989 13252,23 1,15 1,02 1,06 576,71 173,01 749,73 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                 

УТ-17  -  УТ-18 (Мира, 10) 
37 0,125 подвал 1989 13252,23 1,15 1,02 1,06 609,67 182,90 792,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                            
УТ-18  -  УТ-19 (Мира, 10) 

39 0,125 подвал 1989 13252,23 1,15 1,02 1,06 642,62 192,79 835,41 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                         

УТ-21  -  УТ-31 (Мира, 4/1) 
15 0,125 подвал 1989 13252,23 1,15 1,02 1,06 247,16 74,15 321,31 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                            
УТ-31  -  УТ-32 (Мира, 4/1) 

24 0,125 подвал 1989 13252,23 1,15 1,02 1,06 395,46 118,64 514,10 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                              

УТ-19  школа № 52(Мира 12) 

(концевой) 

47 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 2338,95 701,68 3040,63 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                 

УТ-22  -  УТ-23 (Старостина, 69) 
10 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                             
УТ-28  -  УТ-29 (Мира, 2/1) 

15 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                

УТ-29  - Мира, 2/2 (концевой) 
15 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              
УТ-10  -  УТ-11 (Старостина, 97) 

43 0,1 подвал 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 669,82 200,95 870,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                            

УТ-11  -  УТ-12 (Старостина, 97) 
22 0,1 подвал 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 342,70 102,81 445,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                  
УТ-22  -  УТ-23 (Старостина, 69) 

86 0,1 подвал 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 1339,64 401,89 1741,53 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:                                

УТ-28  -  УТ-29 (Мира, 2/1) 
30 0,1 подвал 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 467,32 140,19 607,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                               

УТ-29  -  Мира, 2/2 (концевой) 
9 0,1 подвал 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 140,19 42,06 182,25 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                            

УТ-12  -  Старостина, 99 (концевой) 
9 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 393,22 117,97 511,19 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                               
УТ-8  д/сад № 153 (Старостина, 91) 

62 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 2708,87 812,66 3521,53 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                   

УТ-23   Старостина, 71 (концевой) 
5 0,08 подземная 1989 35139,28 1,15 1,02 1,06 218,46 65,54 283,99 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                
УТ-12  -  Старостина, 99 (концевой) 

23 0,08 подвал 1989 11611,40 1,15 1,02 1,06 332,06 99,62 431,68 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                            

УТ-23 - Старостина, 71 (концевой) 
43 0,08 подвал 1989 11611,40 1,15 1,02 1,06 620,81 186,24 807,05 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                               
УТ-2 - Старостина, 75 ( стенка дома) 

16 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 650,48 195,14 845,62 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                                 

УТ-32  Мира, 4/2 (концевой) 
5 0,07 подземная 1989 32697,00 1,15 1,02 1,06 203,27 60,98 264,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             
УТ-2 - Старостина, 75 ( стенка дома) 

36 0,07 подвал 1989 11153,06 1,15 1,02 1,06 499,23 149,77 649,00 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                               

УТ-32 - Мира, 4/2 (концевой) 
15 0,07 подвал 1989 11153,06 1,15 1,02 1,06 208,01 62,40 270,42 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                           
ТК-1  -  ЦТП-4 (Седова,22а) 

72 0,3 подземная 1990 63511,90 1,15 1,02 1,06 5685,80 1705,74 7391,54 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                              

ЦТП-4  -  УТ-1 (Седова,22) 
46 0,25 подземная 1990 60273,10 1,15 1,02 1,06 3447,35 1034,20 4481,55 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             
ЦТП-4  -  УТ-1 (Седова,22) 

5 0,25 подвал 1990 22577,05 1,15 1,02 1,06 140,36 42,11 182,47 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                             

УТ-3  -  УТ-4  (Седова,22) 
9 0,15 подземная 1990 43703,85 1,15 1,02 1,06 489,06 146,72 635,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                              
УТ-7  -  УТ-8 (ВРШ,27) 

53 0,15 подземная 1990 43703,85 1,15 1,02 1,06 2880,05 864,01 3744,06 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                              

УТ-10  -  УТ-11 (Кильдинская,9) 
76 0,15 подземная 1990 43703,85 1,15 1,02 1,06 4129,88 1238,96 5368,84 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                               
УТ-19   -  Кильдинская,1 (концевой) 

60 0,15 подземная 1990 43703,85 1,15 1,02 1,06 3260,43 978,13 4238,56 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          

УТ-1 -  УТ-3  (Седова ,22) 
22 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 384,29 115,29 499,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          
УТ-3 -  УТ-4  (Седова ,22) 

39 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 681,24 204,37 885,61 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          

УТ-4 -  УТ-5  (Седова ,24) 
50 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 873,38 262,01 1135,40 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:                          

УТ-5 -  УТ-6  (Седова ,24) 
60 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 1048,06 314,42 1362,47 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          

УТ-6 -  УТ-7  (Седова ,24) 
10 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 174,68 52,40 227,08 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          

УТ-7 -  УТ-8  (ВРЩ ,27) 
18 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 314,42 94,33 408,74 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          
УТ-8 -  УТ-9  (ВРЩ ,25) 

20 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 349,35 104,81 454,16 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          

УТ-9 -  УТ-10  (ВРЩ ,25) 
14 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 244,55 73,36 317,91 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          
УТ-10 -  УТ-11  (Кильдинская ,9) 

15 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 262,01 78,60 340,62 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          

УТ-10 -  ВРЩ ,19 (концевой) 
66 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 1152,86 345,86 1498,72 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          
УТ-16 -  УТ-17 (Седова,18) 

42 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 733,64 220,09 953,73 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          

УТ-17 -  УТ-18 (Седова,18) 
39 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 681,24 204,37 885,61 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          
УТ-18 -  УТ-19 (Седова,18) 

42 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 733,64 220,09 953,73 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          

УТ-19 -  Кильдинская ,1(концевой) 
37 0,15 подвал 1990 14048,50 1,15 1,02 1,06 646,30 193,89 840,19 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                         
УТ-2   -  УТ-15 (Седова,20) 

9 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 567,39 170,22 737,61 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                         

УТ-1 (Седова,22)  -  УТ-16 (Седова,16) 
9 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 567,39 170,22 737,61 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                         
УТ-15  -  УТ-16 (Седова,16) 

30 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 1891,31 567,39 2458,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                       

УТ-1   -  УТ-2 (Седова,20) 
16 0,2 подвал 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 342,84 102,85 445,69 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                       
УТ-2  -  УТ-15 (Седова,20) 

26 0,2 подвал 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 557,11 167,13 724,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                       

УТ-15   -  УТ-16 (Седова,16) 
38 0,2 подвал 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 814,24 244,27 1058,52 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                          
УТ-29  -   УТ-28 (Седова,14) 

9 0,1 подземная 1990 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                          

УТ-28  -   УТ-27 (Седова,14) 
9 0,1 подземная 1990 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                          
УТ-27  -   УТ-25 (Седова,12/2) 

18 0,1 подземная 1990 40023,85 1,15 1,02 1,06 895,77 268,73 1164,50 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

УТ-29  -  УТ-28 (Седова,14) 
39 0,1 подвал 1990 12528,09 1,15 1,02 1,06 607,51 182,25 789,76 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:                             

УТ-28  -  УТ-27 (Седова,14) 
26 0,1 подвал 1990 12528,09 1,15 1,02 1,06 405,01 121,50 526,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             

УТ-27  -  УТ-25 (Седова,12/2) 
46 0,1 подвал 1990 12528,09 1,15 1,02 1,06 716,55 214,97 931,52 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                       

УТ-16 -  УТ-29 (Седова,16) 
9 0,125 подземная 1990 41147,83 1,15 1,02 1,06 460,46 138,14 598,60 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          
УТ-16   -  УТ-29 (Седова,16) 

39 0,125 подвал 1990 13252,23 1,15 1,02 1,06 642,62 192,79 835,41 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                         

УТ-25 -  Седова,12/1 (концевой) 
9 0,08 подземная 1990 35139,28 1,15 1,02 1,06 393,22 117,97 511,19 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                         
УТ-25 -  УТ-24 (Седова,10) 

9 0,08 подземная 1990 35139,28 1,15 1,02 1,06 393,22 117,97 511,19 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                         

УТ-24 -  УТ-23 (Седова,10) (концевой) 
9 0,08 подземная 1990 35139,28 1,15 1,02 1,06 393,22 117,97 511,19 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          
УТ-25  - Седова,12/1(концевой) 

15 0,08 подвал 1990 11611,40 1,15 1,02 1,06 216,56 64,97 281,53 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          

УТ-25   -  УТ-24 (Седова,10) 
24 0,08 подвал 1990 11611,40 1,15 1,02 1,06 346,50 103,95 450,45 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          
УТ-24 - УТ-23 (Седова,10) 

26 0,08 подвал 1990 11611,40 1,15 1,02 1,06 375,37 112,61 487,98 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                          

УТ-23 -  Кильдинская, 1 (концевой) 
32 0,08 подвал 1990 11611,40 1,15 1,02 1,06 462,00 138,60 600,60 2020-2025 

надземная тепловая сеть :                     П 
7 (МТЭЦ)  - ТК-1 (Старостина) 

35 0,3 надземная 1991 24066,64 1,15 1,02 1,06 1047,34 314,20 1361,54 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-1  

-  ЦТП-5 (ВРШ 9а) 
649 0,25 подземная 1991 60273,10 1,15 1,02 1,06 48637,60 14591,28 63228,88 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ЦТП-
5  -  ТК-11(ВРШ) 

30 0,25 подземная 1991 60273,10 1,15 1,02 1,06 2248,27 674,48 2922,75 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-

11  -  УТ-18 (ВРШ,11) 
8 0,2 подземная 1991 50703,48 1,15 1,02 1,06 504,35 151,30 655,65 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                ТК-11  
-  УТ-18 (ВРШ,11) 

39 0,2 подвал 1991 17233,23 1,15 1,02 1,06 835,67 250,70 1086,37 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ-

21   -  УТ-22 (Кильдинская,9) 
56 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 3043,07 912,92 3955,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ-
22   -  УТ-23 (Кильдинская,9) 

9 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 489,06 146,72 635,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-

11  -  УТ-12 (ВРШ,7) 
50 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 2717,02 815,11 3532,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ-
12   -  УТ-13 (Кильдинская,25) 

50 0,15 подземная 1991 43703,85 1,15 1,02 1,06 2717,02 815,11 3532,13 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                      

УТ-18   -  УТ-19 (ВРШ,13) 
45 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 786,04 235,81 1021,86 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 
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эксплуатацию 

Стоимость 
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базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:                      

УТ-19   -  УТ-20 (ВРШ,15) 
31 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 541,50 162,45 703,95 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                      

УТ-20   -  УТ-21 (ВРШ,17) 
38 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 663,77 199,13 862,90 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                     ТК-

21  -  УТ-22 (Кильдинская,9) 
69 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 1205,27 361,58 1566,85 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                     ТК-
22  -  УТ-23 (Кильдинская,9) 

46 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 803,51 241,05 1044,56 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                     ТК-

23  -  УТ-24 (Кильдинская,9) 
51 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 890,85 267,25 1158,10 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              
ТК-11  -  УТ-12 (ВРШ,7) 

14 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 244,55 73,36 317,91 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              

ТК-12  -  УТ-13 (Кильдинская,25) 
40 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 698,70 209,61 908,32 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              
ТК-13  -  УТ-14 (Кильдинская,21) 

79 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 1379,94 413,98 1793,92 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                              

ТК-14  -  УТ-15 (Кильдинская,17) 
78 0,15 подвал 1991 14048,50 1,15 1,02 1,06 1362,47 408,74 1771,22 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                             
УТ-15   -  УТ-16 (Кильдинская,13) 

75 0,125 подвал 1991 13252,23 1,15 1,02 1,06 1235,82 370,75 1606,56 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                 

УТ-16   -  Кильдинская,11 (концевой) 
14 0,08 подвал 1991 11611,40 1,15 1,02 1,06 202,12 60,64 262,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:                                 
УТ-12   -  ВРШ,3 (стенка дома) 

66 0,1 подвал 1991 12528,09 1,15 1,02 1,06 1028,09 308,43 1336,52 2020-2025 

тепловая сеть  в подвале:  Загородная,26 

(транзит) 
15 0,1 подземная 1996 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
96/1а -К.Либкнехта, 46/4 /общ/ 

31 0,125 подземная 1997 41147,83 1,15 1,02 1,06 1586,03 475,81 2061,84 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

52/1 -ТК-52/1а 
73 0,25 подземная 1996 60273,10 1,15 1,02 1,06 5470,79 1641,24 7112,03 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
52/1а -ТК-53/1 

23 0,25 подземная 1996 60273,10 1,15 1,02 1,06 1723,67 517,10 2240,78 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

96/1а -ТК-96/1б 
85 0,25 подземная 1996 60273,10 1,15 1,02 1,06 6370,10 1911,03 8281,13 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
96/1б -ТК-96/1в 

75 0,25 подземная 1996 60273,10 1,15 1,02 1,06 5620,68 1686,20 7306,88 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: Тк-

86/1 -Тк-86/1а(Октябрьская) 
60 0,125 подземная 1996 41147,83 1,15 1,02 1,06 3069,74 920,92 3990,67 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
96/1в -К.Либкнехта, 54 

37 0,15 подземная 1996 43703,85 1,15 1,02 1,06 2010,60 603,18 2613,78 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: Тк-

86/1 -Тк-86/1а(Октябрьская) 
87 0,2 подземная 1996 50703,48 1,15 1,02 1,06 5484,80 1645,44 7130,24 2025-2030 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 
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эксплуатацию 

Стоимость 
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района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 
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тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

22/1б -Комсомольская, 4 
35 0,1 подземная 1996 40023,85 1,15 1,02 1,06 1741,77 522,53 2264,30 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

86/1а -Октябрьская, 42(концевой) 
14 0,1 подземная 1996 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

96/1б -ТК-96/1г 
125 0,15 подземная 1996 43703,85 1,15 1,02 1,06 6792,56 2037,77 8830,33 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
96/1г -К.Либкнехта, 50 

37 0,08 подземная 1996 35139,28 1,15 1,02 1,06 1616,58 484,98 2101,56 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

16/1в -Шмидта, 41/1(концевой) 
38 0,08 подземная 1999 35139,28 1,15 1,02 1,06 1660,28 498,08 2158,36 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
79/1 -СК-Челюскинцев,21в(концевая) 

48 0,07 подземная 1996 32697,00 1,15 1,02 1,06 1951,43 585,43 2536,86 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Челюскинцев,25а-ТК79/1-ТК79/1а-ТК-

12-Челюскинцев,25(концевая) 

35 0,05 подземная 1996 27812,42 1,15 1,02 1,06 1210,35 363,10 1573,45 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

47/1в -ТК-47/1д(Володарского) 
22 0,25 подземная 1996 60273,10 1,15 1,02 1,06 1648,73 494,62 2143,35 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

47/1д -Привокзальная,20 
122 0,25 подземная 1996 60273,10 1,15 1,02 1,06 9142,97 2742,89 11885,86 2025-2030 

тепловая сеть  вподвале: 

Привокзальная,20(транзит) 
38 0,25 подземная 1996 60273,10 1,15 1,02 1,06 2847,81 854,34 3702,15 2025-2030 

тепловая сеть  вподвале: 

Привокзальная,24(транзит) 
40 0,125 подземная 1996 41147,83 1,15 1,02 1,06 2046,50 613,95 2660,44 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Привокзальная,22-Привокзальная,24 
28 0,125 подземная 1996 41147,83 1,15 1,02 1,06 1432,55 429,76 1862,31 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: 

Привокзальная,24-ТК-47/1з-
К.Либкнехта,29(стена дома) 

30 0,125 подземная 1996 41147,83 1,15 1,02 1,06 1534,87 460,46 1995,33 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале:   

ТК-26/1- Коминтерна,9/1 (концевая) 
52 0,1 подземная 1996 40023,85 1,15 1,02 1,06 2587,77 776,33 3364,10 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-
26/1 - Коминтерна,11/2(концевая) 

10 0,08 подземная 1996 35139,28 1,15 1,02 1,06 436,91 131,07 567,99 2025-2030 

тепловая сеть  в канале: ТК-69/2а - СК - 

ТК-69/2б - ТК-69/2в (П-Зори.) 
84 0,1 подземная 1998 40023,85 1,15 1,02 1,06 4180,25 1254,07 5434,32 2025-2030 

подземная тепловая сеть: 

ул.Пономарева,14 - ул.Ломоносова,2 
57 0,15 подземная 1996 43703,85 1,15 1,02 1,06 3097,41 929,22 4026,63 2025-2030 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

67/1-К.Либкнехта, 31(концевой) 
60 0,07 подземная 2002 32697,00 1,15 1,02 1,06 2439,29 731,79 3171,07 2030-2035 

тепловая сеть  в канале: 

Привокзальная,18-Привокзальная,16 
42 0,1 подземная 2002 40023,85 1,15 1,02 1,06 2090,12 627,04 2717,16 2030-2035 

подземная  тепловая сеть  в канале: ТК-

20/1ж-СК -ТК-20/1д /Шмидта, 47/ 
80 0,1 подземная 2008 40023,85 1,15 1,02 1,06 3981,19 1194,36 5175,54 2035-2039 
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Наименование конца участка 
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участка, 
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 тепловая сеть в канале:  ТК - 53/3 -           

ТК - 53/3а 
12 0,15 подземная 2013 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:  ТК - 53/3 -           

ТК - 53/3а 
12 0,15 подземная 2013 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:                          

ТК - 53/3а 
3 0,15 подземная 2013 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3а - 

ул.Советская,21 
38,5 0,15 подземная 1970 43703,85 1,15 1,02 1,06 2092,11 627,63 2719,74 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье:   

ул.Советская,21 - УТ1(врезка на ТЦ) 
45,5 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 794,78 238,43 1033,21 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье:  УТ1 -  

ул.Советская,21(до стены) 
9,5 0,125 подвал 1979 13252,23 1,15 1,02 1,06 156,54 46,96 203,50 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ул.Генералова,13 - СК - 53/3б 
8,5 0,125 подземная 1979 41147,83 1,15 1,02 1,06 434,88 130,46 565,34 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   СК - 53/3б 1,5 0,125 подземная 1979 41147,83 1,15 1,02 1,06 76,74 23,02 99,77 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ул.Советская,21 - ул.Генералова,15 
47,5 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 2363,83 709,15 3072,98 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье:  

ул.Генералова,15 - УТ2 (врезка на ТЦ) 
16 0,1 подвал 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 249,23 74,77 324,01 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье:  УТ 2 - 

ул.Генералова,15(до стены) 
3 0,1 подвал 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 46,73 14,02 60,75 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3в    1,3 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 64,69 19,41 84,10 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   20 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 691,63 207,49 899,12 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   
ул.Генералова,15 - ул.Декабристов,12 

41 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 2040,36 612,11 2652,47 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ул.Декабристов,12 - ул.Декабристов,10 
21 0,05 подземная 1980 27812,42 1,15 1,02 1,06 726,21 217,86 944,07 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   
ул.Декабристов,12 - ул.Фрунзе,30 

21,5 0,05 подземная 1980 27812,42 1,15 1,02 1,06 743,50 223,05 966,55 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   СК - 53/3б - 

ТК - 53/3в 
23,5 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 1026,75 308,02 1334,77 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3в - 
ТК - 53/3г 

29,5 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 1288,90 386,67 1675,57 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3г   1,5 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 65,54 19,66 85,20 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3г - ТК 

- 53/3д 
26,5 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 1157,82 347,35 1505,17 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3д 2,5 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 109,23 32,77 142,00 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3д - 33,5 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 1463,66 439,10 1902,76 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ТК - 53/3е 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3е 2 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 87,38 26,21 113,60 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3е - 
переход диаметра  

27 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 1179,67 353,90 1533,57 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3в - 

ул.Генералова,11 
2,9 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 100,29 30,09 130,37 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3д 0,8 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 27,67 8,30 35,96 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3е 1 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   переход 
диаметра  - ТК - 53/3ж 

27 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 933,70 280,11 1213,81 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3ж  2 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 69,16 20,75 89,91 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3д - 

ул.Генералова,7/26 
21,5 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 743,50 223,05 966,55 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3е - 
ул.Фрунзе,28 

11 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 380,40 114,12 494,51 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3ж - 

ул.Фрунзе,32/6 
9,5 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 328,52 98,56 427,08 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 56/3а - 
ул.Генералова,18 

11,3 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 562,34 168,70 731,05 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ул.Генералова,18 - СК - 56/3б 
20 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   СК - 56/3б - 

ТК - 56/3г 
19 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 945,53 283,66 1229,19 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:  ТК 56/3б - 

ул.Генералова, 20 (стена дома)   
2,9 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 100,29 30,09 130,37 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   
ул.Генералова,18 - ТК-56/3а - 

ул.Генералова,16 

27,5 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 950,99 285,30 1236,29 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 56/3г - 
ул.Генералова,22 

1,9 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 65,70 19,71 85,42 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 56/3д - 

ул.Генералова,24/9 
0,9 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 31,12 9,34 40,46 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   СК - 56/3б - 
ТК - 56/3г 

23,5 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 1026,75 308,02 1334,77 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК-56/3г - ТК-

56/3д 
31 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 1354,44 406,33 1760,77 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3 - 
ул.Марата,20 

34 0,15 подземная 1964 43703,85 1,15 1,02 1,06 1847,58 554,27 2401,85 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье:  

ул.Марата,20 - УТ1(врезка на д.18) 
65,5 0,15 подвал 1964 14048,5 1,15 1,02 1,06 1144,13 343,24 1487,37 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

 тепловая сеть в техподполье:  УТ1 - на 

ул. Марата,18 
7,5 0,08 подвал 1964 11611,4 1,15 1,02 1,06 108,28 32,48 140,76 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье:  

ул.Марата,18 - УТ2 (врезка на ТЦ) 
9 0,08 подвал 1964 11611,4 1,15 1,02 1,06 129,94 38,98 168,92 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Марата,20 - 

ул.Марата,18 
33 0,08 подземная 1964 35139,28 1,15 1,02 1,06 1441,82 432,55 1874,36 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье:  УТ1ул. 
Марата,20 - на ул. Марата,22 

12 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 186,93 56,08 243,00 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье:  

ул.Марата,22 - УТ4 (врезка на ТЦ) 
5 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 77,89 23,37 101,25 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье:  УТ4 - 
Марата,22а 

12,5 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 194,71 58,41 253,13 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Марата,22 - 

ул. Марата, 22а(ЦТП) 
25 0,1 подземная 1973 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Марата,20 - 
ул.Марата,22 

33 0,1 подземная 1973 40023,85 1,15 1,02 1,06 1642,24 492,67 2134,91 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Кирова,15 - 

ТК - 38/3б 
47 0,1 подземная 1973 40023,85 1,15 1,02 1,06 2338,95 701,68 3040,63 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3б 2,5 0,1 подземная 1973 40023,85 1,15 1,02 1,06 124,41 37,32 161,74 2020-2025 

 тепловая сеть в канале: 
ул.Декабристов, 20  - ТК 38/3д 

51,5 0,08 подземная 1973 35139,28 1,15 1,02 1,06 2250,11 675,03 2925,14 2020-2025 

воздушная тепловая сеть:ТК 38/3д - 

ул.Генералова, 19 (стена дома) 
17 0,05 подземная 1973 27812,42 1,15 1,02 1,06 587,88 176,37 764,25 2020-2025 

воздушная тепловая сеть:ТК 38/3д - 

ул.Генералова, 21 (стена дома) 
6,4 0,05 подземная 1973 27812,42 1,15 1,02 1,06 221,32 66,40 287,72 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ЦТП 

ул.Марата,22а - ул.Кирова,19/24 
13 0,08 подземная 2012 35139,28 1,15 1,02 1,06 567,99 170,40 738,39 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ЦТП 
ул.Марата 22а - ул.Кирова,17 

35 0,08 подземная 2012 35139,28 1,15 1,02 1,06 1529,20 458,76 1987,96 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3в - 

ул.Декабристов,20(стена дома) 
35,5 0,07 подземная 1973 32696,995 1,15 1,02 1,06 1443,25 432,97 1876,22 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье:  
УТ1Марата,20 - на ТК - 38/3а 

3 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье:  

ул.Кирова,15 
10 0,125 подвал 1973 13252,23 1,15 1,02 1,06 164,78 49,43 214,21 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:    тепловая сеть 

в канале:   ТК - 38/3а 
2,4 0,125 подземная 1973 41147,83 1,15 1,02 1,06 122,79 36,84 159,63 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3а - 

ул.Кирова,15 
13,5 0,125 подземная 1973 41147,83 1,15 1,02 1,06 690,69 207,21 897,90 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Марата,20 - 
ТК - 38/3а 

48 0,125 подземная 1973 41147,83 1,15 1,02 1,06 2455,79 736,74 3192,53 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье:  1,5 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 23,37 7,01 30,38 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ул.Кирова,15 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3г - 

ул.Декабристов,24 
14,5 0,07 подземная 1983 32696,995 1,15 1,02 1,06 589,49 176,85 766,34 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3б - 

ул.Декабристов,22 
3,4 0,05 подземная 1973 27812,42 1,15 1,02 1,06 117,58 35,27 152,85 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ул.Декабристов,24 - ул.Декабристов,28 
16 0,05 подземная 1983 27812,42 1,15 1,02 1,06 553,30 165,99 719,29 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3б - 

ТК - 38/3в 
4,5 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 223,94 67,18 291,12 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3в - 

ТК - 38/3г 
38,5 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 1915,95 574,78 2490,73 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3г 2,2 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 109,48 32,84 142,33 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3г - 

ул.Декабристов,30/13 
81,5 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 4055,84 1216,75 5272,59 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ул.Декабристов,30/13 - ТК - 38/3е 
80,5 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 3517,16 1055,15 4572,31 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3е 1,2 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 52,43 15,73 68,16 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3е - 

ТВ - 38/3ж 
11,5 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 502,45 150,74 653,19 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТВ - 38/3ж - 
ТК - 38/3з 

37,5 0,07 подземная 1979 32696,995 1,15 1,02 1,06 1524,55 457,37 1981,92 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3з 2,5 0,07 подземная 1979 32696,995 1,15 1,02 1,06 101,64 30,49 132,13 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3е - 

ул.Генералова,29/11 
3,7 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 127,95 38,39 166,34 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТВ - 38/3ж - 
ул.Генералова,27 

6 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 207,49 62,25 269,73 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3з - 

ул.Генералова,25 
4,1 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 141,78 42,54 184,32 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 38/3 - 
ул.Марата,21 

8 0,15 подземная 1977 43703,85 1,15 1,02 1,06 434,72 130,42 565,14 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: ул. 

Марата,21 - УТ1(врезка на ТЦ) 
1 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 17,47 5,24 22,71 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ1 - 
ул.Марата,21 (переход диаметра) 

6 0,1 подвал 1977 12528,09 1,15 1,02 1,06 93,46 28,04 121,50 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: переход 

диаметра  - ул.Марата,21 
33 0,08 подвал 1977 11611,4 1,15 1,02 1,06 476,43 142,93 619,36 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Марата,21 - 

ул.Марата,23 
4 0,08 подземная 1977 35139,28 1,15 1,02 1,06 174,77 52,43 227,20 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Марата,21 - 

ул.Марата,23 
21 0,125 подземная 1977 41147,83 1,15 1,02 1,06 1074,41 322,32 1396,73 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 54/3 - 

ул.Генералова,10 
21,5 0,1 подземная 1959 40023,85 1,15 1,02 1,06 1069,94 320,98 1390,93 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ул.Генералова,10  - ТК - 54/3д 
4 0,1 подземная 1959 40023,85 1,15 1,02 1,06 199,06 59,72 258,78 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 54/3д - 

ТК - 54/3а 
41 0,1 подземная 1959 40023,85 1,15 1,02 1,06 2040,36 612,11 2652,47 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 54/3а - 
ТК - 54/3б 

47 0,1 подземная 1959 40023,85 1,15 1,02 1,06 2338,95 701,68 3040,63 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 54/3б - 

ул.Советская,15 
12,5 0,1 подземная 1959 40023,85 1,15 1,02 1,06 622,06 186,62 808,68 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 
ул.Советская,15 - переход диаметра 

2,5 0,1 подвал 1959 12528,09 1,15 1,02 1,06 38,94 11,68 50,63 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: переход 

диаметра - ул.Советская,15 
7,5 0,07 подвал 1959 11153,055 1,15 1,02 1,06 104,01 31,20 135,21 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   
ул.Советская,15 - ТК - 54/3в 

31 0,07 подземная 1959 32696,995 1,15 1,02 1,06 1260,30 378,09 1638,39 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 54/3д - 

ул.Фрунзе,6/24 
95 0,07 подземная 1959 32696,995 1,15 1,02 1,06 3862,21 1158,66 5020,87 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 54/3в - 
ул.Горького,25/13 

1 0,05 подземная 1959 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ТК - 54/3а - 

ул.Генералова,12 
1,5 0,05 воздушная 1959 10236,365 1,15 1,02 1,06 19,09 5,73 24,82 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 55/3 - 
ул.Фрунзе,23 

24,5 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 1070,44 321,13 1391,57 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Фрунзе,23 - 

ТК - 55/15 
65 0,05 подземная 1972 27812,42 1,15 1,02 1,06 2247,79 674,34 2922,13 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 55/15 0,6 0,05 подземная 1972 27812,42 1,15 1,02 1,06 20,75 6,22 26,97 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 55/15 1 0,05 подземная 1972 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 55/15 - 

ул.Фрунзе,25 
4,5 0,05 подземная 1972 27812,42 1,15 1,02 1,06 155,62 46,68 202,30 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 55/15 - 

ул.Фрунзе,27 
54 0,05 подземная 1972 27812,42 1,15 1,02 1,06 1867,40 560,22 2427,61 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 100/3а - 
ТК - 100/3ж 

18,5 0,1 подземная 1970 40023,85 1,15 1,02 1,06 920,65 276,19 1196,84 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 100/3к - 

ул.Фрунзе,8 
21 0,1 подземная 1970 40023,85 1,15 1,02 1,06 1045,06 313,52 1358,58 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ТК - 100/3а - 
ТК - 100/3ж 

34,5 0,1 воздушная 1970 12528,09 1,15 1,02 1,06 537,41 161,22 698,64 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 100/3ж - 

ул.Колхозная,12 
4 0,05 подземная 1970 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 100/3ж 0,6 0,05 подземная 1970 27812,42 1,15 1,02 1,06 20,75 6,22 26,97 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 
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Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 
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Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 
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Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 
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трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 100/3ж 1,2 0,08 подземная 1970 35139,28 1,15 1,02 1,06 52,43 15,73 68,16 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 100/3ж - 

ТК - 100/3и 
43 0,08 подземная 1970 35139,28 1,15 1,02 1,06 1878,73 563,62 2442,35 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 100/3и 1,3 0,08 подземная 1970 35139,28 1,15 1,02 1,06 56,80 17,04 73,84 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 100/3и - 

ТК - 100/3к 
22,5 0,08 подземная 1970 35139,28 1,15 1,02 1,06 983,06 294,92 1277,98 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:ТК - 100/3к 2,2 0,08 подземная 1970 35139,28 1,15 1,02 1,06 96,12 28,84 124,96 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ТК - 4/3в - 
ул.Спортивная,11 

109 0,2 воздушная 1968 17233,23 1,15 1,02 1,06 2335,59 700,68 3036,27 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

ул.Спортивная,7/6 - УТ1(врезка на ТЦ) 
2 0,15 подвал 1968 14048,5 1,15 1,02 1,06 34,94 10,48 45,42 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ1 - ул. 
Спортивная,7/6 

21 0,15 подвал 1968 14048,5 1,15 1,02 1,06 366,82 110,05 476,87 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ул.Спортивная,7/6 - ТК - 4/6 
16,5 0,15 подземная 1968 43703,85 1,15 1,02 1,06 896,62 268,99 1165,60 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/6 2,5 0,15 подземная 1968 43703,85 1,15 1,02 1,06 135,85 40,76 176,61 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/3 - 
ул.Спортивная,7/6 

51 0,15 подземная 1968 43703,85 1,15 1,02 1,06 2771,37 831,41 3602,77 2020-2025 

 тепловая сеть в канале: ТК - 4/3 - 

ул.Спортивная,14 
57 0,1 подземная 1968 40023,85 1,15 1,02 1,06 2836,60 850,98 3687,58 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/3в - 
ул.Советская,8(корпус Д) 

17 0,1 подземная 1968 40023,85 1,15 1,02 1,06 846,00 253,80 1099,80 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ул.Спортивная,11 - ТК - 4/3 
68 0,2 подземная 1968 50703,48 1,15 1,02 1,06 4286,97 1286,09 5573,06 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/6 1 0,05 подземная 1980 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/6 - 
ул.Фрунзе,5/5 

11 0,05 подземная 1980 27812,42 1,15 1,02 1,06 380,40 114,12 494,51 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ул.Фрунзе,3/10 - ул.Фрунзе,4/12 
17 0,05 подземная 1980 27812,42 1,15 1,02 1,06 587,88 176,37 764,25 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК-4/6-ТК/4/7 16 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 869,45 260,83 1130,28 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/7 - ТК - 
4/8 

51,5 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 2798,54 839,56 3638,10 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/8 - ТК - 

4/9 
83 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 4510,26 1353,08 5863,34 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/9 - ТК - 
4/9в 

55,5 0,125 подземная 1980 41147,83 1,15 1,02 1,06 2839,51 851,85 3691,37 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/9в - ТК 

- 4/9б 
39,5 0,125 подземная 1980 41147,83 1,15 1,02 1,06 2020,91 606,27 2627,19 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/7 - 30,5 0,07 подземная 1980 32696,995 1,15 1,02 1,06 1239,97 371,99 1611,96 2020-2025 
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период 

проведения 

реконструкции 

ул.Фрунзе,3/10 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/9в - ТК 

- 4/9а 
18 0,08 подземная 1980 35139,28 1,15 1,02 1,06 786,45 235,93 1022,38 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/9а 2 0,08 подземная 1980 35139,28 1,15 1,02 1,06 87,38 26,21 113,60 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/9а - 

ул.Халтурина,4 
5 0,07 подземная 1980 32696,995 1,15 1,02 1,06 203,27 60,98 264,26 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/9б - 
ул.Халтурина,3 

16 0,08 подземная 1980 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/9 - ТК - 

4/10 - ул.Халтурина,1 
34,5 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 1716,89 515,07 2231,95 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/9б - 

Фрунзе,11(д/с №9) 
127 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 6320,14 1896,04 8216,18 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 100/3 - 

ТК - 4/3б 
55,5 0,08 подземная 1977 35139,28 1,15 1,02 1,06 2424,88 727,46 3152,34 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/3б 2,2 0,08 подземная 1977 35139,28 1,15 1,02 1,06 96,12 28,84 124,96 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4/3б - 
ул.Советская,12а(корпус Е) 

8,5 0,08 подземная 1977 35139,28 1,15 1,02 1,06 371,38 111,41 482,79 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ул.Фрунзе,12(стена дома) - ТК - 100/3в 
18 0,08 подземная 1977 35139,28 1,15 1,02 1,06 786,45 235,93 1022,38 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 100/3в - 
ТК - 100/3г 

51 0,08 подземная 1977 35139,28 1,15 1,02 1,06 2228,27 668,48 2896,74 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 100/3г 2,2 0,08 подземная 1977 35139,28 1,15 1,02 1,06 96,12 28,84 124,96 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 100/3б - 

ул.Фрунзе,12 
9 0,05 подземная 1977 27812,42 1,15 1,02 1,06 311,23 93,37 404,60 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 100/3в - 
ул. Фрунзе, 12 

6 0,05 подземная 1977 27812,42 1,15 1,02 1,06 207,49 62,25 269,73 2020-2025 

воздушная тепловая сеть:ТК - 100/3б - 

ул.Фрунзе,12(стена дома) 
38,5 0,05 воздушная 1977 10236,365 1,15 1,02 1,06 490,02 147,00 637,02 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ТК - 100/3г - 
ул.Фрунзе,14а 

16,5 0,05 воздушная 1977 10236,365 1,15 1,02 1,06 210,01 63,00 273,01 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ТК - 100/3г - 

ул.Фрунзе,14 
6 0,08 воздушная 1977 11611,4 1,15 1,02 1,06 86,62 25,99 112,61 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 40/3 - ТК 
- 40/3а 

12 0,15 подземная 1983 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 40/3а - 

ТК - 40/3в 
116 0,15 подземная 1983 43703,85 1,15 1,02 1,06 6303,50 1891,05 8194,55 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 40/3в - 

ул.Зеленая,82 
43,5 0,15 подземная 1983 43703,85 1,15 1,02 1,06 2363,81 709,14 3072,95 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

ул.Зеленая,82 - УТ1(врезка в стор д.80) 
11 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 192,14 57,64 249,79 2020-2025 
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 тепловая сеть в техподполье: УТ1 - 

УТ2 (врезка на ТЦ д. 82) 
7 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 122,27 36,68 158,96 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ2 - 

ул.Зеленая,82(конец дома) 
32 0,125 подвал 1970 13252,23 1,15 1,02 1,06 527,28 158,18 685,47 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ1 

Зеленая,82 - УТ3(врезка на ТЦ) 
52 0,15 подвал 1970 14048,5 1,15 1,02 1,06 908,32 272,49 1180,81 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ3 - 
УТ4(врезка на ул.Зеленая,78) 

1 0,15 подвал 1970 14048,5 1,15 1,02 1,06 17,47 5,24 22,71 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Зеленая,82 - 

ул.Зеленая,80 
9,7 0,125 подземная 1970 41147,83 1,15 1,02 1,06 496,28 148,88 645,16 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 
УТ4(ул.Зеленая,82) - ул.Зеленая,78 

1,5 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 23,37 7,01 30,38 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Зеленая,82 - 

ул. Зеленая,78 
43,5 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 2164,77 649,43 2814,20 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: ТЦ - 
ул.Зеленая,82(на д/с №106) 

40 0,08 подвал 1972 11611,4 1,15 1,02 1,06 577,50 173,25 750,74 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ5 

ул.Зеленая,56/2 - на д.№62 (конец дома) 
6 0,08 подвал 1972 11611,4 1,15 1,02 1,06 86,62 25,99 112,61 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 
ул.Зеленая,62 

1,5 0,08 подвал 1972 11611,4 1,15 1,02 1,06 21,66 6,50 28,15 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

ул.Зеленая,60(на дом №43) 
31,5 0,08 подвал 1972 11611,4 1,15 1,02 1,06 454,78 136,43 591,21 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Зеленая,82 - 
д/с106(ул.Фрунзе,44) 

28,5 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 1245,21 373,56 1618,77 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ул.Зеленая,56/2 - ул.Зеленая,62 
12 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 524,30 157,29 681,59 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Зеленая,62 - 
ул.Зеленая,60 

35,5 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 1551,05 465,31 2016,36 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Зеленая,60 - 

УТ 10а ул.Зеленая,43 
37 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 1616,58 484,98 2101,56 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 
УТ4(ул.Зеленая,82) - ул.Зеленая,56/2 

43 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 751,11 225,33 976,44 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

ул.Зеленая,56/2 - УТ5 (врезка в стор 
д.56/1) 

3,2 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 55,90 16,77 72,67 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ5 - 

УТ6(врезка на ТЦ  д.56/2) 
53 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 925,78 277,74 1203,52 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Зеленая,82 - 
ул.Зеленая,56/2 

41 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 2227,96 668,39 2896,35 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ6 - 

ул.Зеленая,56/2( конец дома) 
1,5 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 23,37 7,01 30,38 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 
ул.Зеленая,56/1 - УТ7(врезка на ТЦ) 

82 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 1277,33 383,20 1660,53 2020-2025 
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 тепловая сеть в техподполье: УТ7 -  

ул.Зеленая,56/1(конец дома) 
60,5 0,08 подвал 1986 11611,4 1,15 1,02 1,06 873,46 262,04 1135,50 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: 

ул.Зеленая,56/1 -  ул.Зеленая,54 
19,5 0,08 воздушная 1986 11611,4 1,15 1,02 1,06 281,53 84,46 365,99 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ул.Зеленая,54 

- УТ9 (врезка на д.37) 
23 0,08 воздушная 1986 11611,4 1,15 1,02 1,06 332,06 99,62 431,68 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: УТ9 - 
ул.Зеленая,37 

15 0,05 воздушная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 190,92 57,27 248,19 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   УТ9 - 

ул.Зеленая,37 
12,5 0,05 подземная 1986 27812,42 1,15 1,02 1,06 432,27 129,68 561,95 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: УТ9 - переход 
диаметра (в стор. Зеленая,48) 

4 0,08 воздушная 1985 11611,4 1,15 1,02 1,06 57,75 17,32 75,07 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: переход 

диаметра - на УТ10(ул.Зеленая,48) 
45,5 0,065 воздушная 1985 11153,055 1,15 1,02 1,06 630,97 189,29 820,26 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: 
УТ10(ул.Зеленая,48) - ул.Зеленая,46 

26,5 0,065 воздушная 1985 11153,055 1,15 1,02 1,06 367,49 110,25 477,73 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   переход 

диаметра - на УТ10(ул.Зеленая,48) 
15 0,065 подземная 1985 32696,995 1,15 1,02 1,06 609,82 182,95 792,77 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   
УТ10(ул.Зеленая,48) - ул.Зеленая,46 

24,5 0,07 подземная 1985 32696,995 1,15 1,02 1,06 996,04 298,81 1294,86 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Зеленая,43 - 

ул.Зеленая,41  
31 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 1354,44 406,33 1760,77 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Зеленая,62 - 
ул.Зеленая,60 

35,5 0,08 подземная 1986 35139,28 1,15 1,02 1,06 1551,05 465,31 2016,36 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Зеленая,54 - 

ул.Зеленая,52 
41,5 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 1435,13 430,54 1865,67 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ул.Зеленая,43 
- ул.Зеленая,45 

75 0,04 воздушная 1985 9778,02 1,15 1,02 1,06 911,83 273,55 1185,38 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ул.Зеленая,41 

- ул.Зеленая,39 
76,6 0,04 воздушная 1985 9778,02 1,15 1,02 1,06 931,29 279,39 1210,67 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 
ул.Зеленая,41 - УТ 13 (врезка на дом) 

0,5 0,05 подвал 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 6,36 1,91 8,27 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ 13 - 

Зеленая,41 
2 0,05 подвал 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 25,46 7,64 33,09 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 
ул.Зеленая,60 - УТ11(врезка на д.64) 

2,5 0,08 подвал 1986 11611,4 1,15 1,02 1,06 36,09 10,83 46,92 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

УТ11(ул.Зеленая,60) на дом №64 
9 0,05 подвал 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 114,55 34,36 148,91 2020-2025 

  тепловая сеть в подвале:  УТ 11 - 
врезка на д.60 

27 0,05 подвал 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 343,65 103,09 446,74 2020-2025 

 тепловая сеть в подвале: врезка на д.60 

- конец дома 
1,4 0,05 подвал 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 17,82 5,35 23,16 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

воздушная тепловая сеть: ул.Зеленая,60 

- ул.Зеленая,64 
11 0,04 воздушная 1986 9778,02 1,15 1,02 1,06 133,74 40,12 173,86 2020-2025 

воздушная тепловая сеть:ул.Зеленая,60 

- УТ 12 (переход диаметра) 
2,3 0,04 воздушная 1986 9778,02 1,15 1,02 1,06 27,96 8,39 36,35 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Зеленая,60 - 

ул.Зеленая,64 
16,5 0,05 подземная 1986 27812,42 1,15 1,02 1,06 570,59 171,18 741,77 2020-2025 

воздушная тепловая сеть:УТ 12 -  ул. 
Зеленая,58  

29,3 0,04 воздушная 1984 9778,02 1,15 1,02 1,06 356,22 106,87 463,09 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 40/3а - 

ул. Марата,15 
16 0,05 подземная 1983 27812,42 1,15 1,02 1,06 553,30 165,99 719,29 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 40/3а - 
ул.Марата,17 

4 0,05 подземная 1983 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 40/3а - 

ул.Марата,13 
35,5 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 1551,05 465,31 2016,36 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Марата,13 - 
ТК - 40/3б 

13,5 0,07 подземная 1985 32696,995 1,15 1,02 1,06 548,84 164,65 713,49 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 40/3б - 

ул.Марата,11 
27 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 933,70 280,11 1213,81 2020-2025 

воздушная тепловая сеть:ТК - 40/3б - 
ул.Марата,9 

57,5 0,04 воздушная 1985 9778,02 1,15 1,02 1,06 699,07 209,72 908,80 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 45/3 - ТК 

- 45/3а 
33 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 1793,24 537,97 2331,21 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 46/3 0,9 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 48,91 14,67 63,58 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 46/3 - 

ул.Кирова,25 
7 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 380,38 114,12 494,50 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Кирова,25 - 

ул.Кирова,23 
29 0,125 подземная 1965 41147,83 1,15 1,02 1,06 1483,71 445,11 1928,82 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 46/3 - 
ул.Кирова,31 

137 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 7444,65 2233,39 9678,04 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:    тепловая сеть 

в канале:   ул.Кирова,31 - ЦТП 

ул.Кирова,31а 

16 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 869,45 260,83 1130,28 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 45/3а 2,5 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 157,61 47,28 204,89 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 45/3а - 

ТК - 46/3 
22,5 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 1418,48 425,54 1844,03 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 46/3 1,7 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 107,17 32,15 139,33 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

ул.Кирова,25 - УТ1(врезка на ТЦ) 
1,5 0,15 подвал 1965 14048,5 1,15 1,02 1,06 26,20 7,86 34,06 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ1 - ул. 
Кирова,25(до стены) 

19,5 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 321,31 96,39 417,71 2020-2025 
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период 

проведения 

реконструкции 

 тепловая сеть в техподполье: 

ул.Кирова,23 - УТ2 (врезка на ТЦ) 
11,5 0,125 подвал 1965 13252,23 1,15 1,02 1,06 189,49 56,85 246,34 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ2 - 

ул.Кирова,23(конец дома) 
45 0,15 подвал 1965 14048,5 1,15 1,02 1,06 786,04 235,81 1021,86 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

ул.Кирова,31 
56 0,15 подвал 1965 14048,5 1,15 1,02 1,06 978,19 293,46 1271,64 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:    тепловая сеть 
в канале:   ТК - 41/3 - ул.Марата,6 

18 0,1 подземная 1963 40023,85 1,15 1,02 1,06 895,77 268,73 1164,50 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:    тепловая сеть 

в канале:   ул. Марата,6 - ул. Марата,4 
20 0,05 подземная 1983 27812,42 1,15 1,02 1,06 691,63 207,49 899,12 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ул.Марата,4 - 
ул.Халтурина,32 

24,5 0,04 воздушная 1983 9778,02 1,15 1,02 1,06 297,87 89,36 387,23 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ТК - 42/4 - 

ул.Халтурина,44 
32 0,04 воздушная 1983 9778,02 1,15 1,02 1,06 389,05 116,71 505,76 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ТК - 42/3 - ТВ 
- 42/6 

64 0,1 воздушная 1983 12528,09 1,15 1,02 1,06 996,94 299,08 1296,02 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ТВ - 42/6 - ТК 

- 42/4 
160 0,1 воздушная 1983 12528,09 1,15 1,02 1,06 2492,35 747,70 3240,05 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ТК - 42/4 - ТК 
- 42/5 

98,5 0,1 воздушная 1983 12528,09 1,15 1,02 1,06 1534,35 460,31 1994,66 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 42/5 3 0,1 подземная 1983 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 42/5 - 

ул.Халтурина,33 
14 0,125 подземная 1983 41147,83 1,15 1,02 1,06 716,27 214,88 931,16 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ул.Халтурина,33 - ул.Халтурина,35 
27 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 1343,65 403,10 1746,75 2020-2025 

 тепловая сеть в канале: ТК 7/3 - ТК 7/3а 70 0,3 подземная 1968 63511,9 1,15 1,02 1,06 5527,86 1658,36 7186,22 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 99/3 - 

ДВС(ул.Спортивная,13 МГТУ) 
35 0,15 подземная 1968 43703,85 1,15 1,02 1,06 1901,92 570,58 2472,49 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 7/3а 3 0,15 подземная 1968 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 7/3а - 

ЭОБ(ул.Горького,14) 
34 0,15 подземная 1968 43703,85 1,15 1,02 1,06 1847,58 554,27 2401,85 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

ЭОБ(ул.Горького,14) - 

общ.№5(ул.Советская,14) 

36 0,15 подземная 1968 43703,85 1,15 1,02 1,06 1956,26 586,88 2543,14 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 99/3 - ТК 

- 7/3б 
47 0,3 подземная 1968 63511,9 1,15 1,02 1,06 3711,56 1113,47 4825,03 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 7/3б - ТК 

- 7/3а 
121 0,3 подземная 1968 63511,9 1,15 1,02 1,06 9555,30 2866,59 12421,89 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 7/3б - 
КСК(ул.Колхозная,15) 

13 0,1 подземная 1968 40023,85 1,15 1,02 1,06 646,94 194,08 841,03 2020-2025 
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 тепловая сеть в канале:   ТК - 7/3б - 

пр.Кирова,1(Аудит. корпус) 
25 0,1 подземная 1968 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 7/3б - 

ул.Колхозная,15а(столовая) 
75 0,2 подземная 1968 50703,48 1,15 1,02 1,06 4728,28 1418,48 6146,76 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 3/3 - ТК - 

3/3а 
31,5 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 1711,73 513,52 2225,24 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 3/3а 2,7 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 146,72 44,02 190,74 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 3/3а - ТК 

- 3/3б 
73 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 3966,86 1190,06 5156,91 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 3/3б 2,7 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 146,72 44,02 190,74 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 3/3б - 

ул.Шмидта,2 
17 0,15 подземная 1989 43703,85 1,15 1,02 1,06 923,79 277,14 1200,92 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

ул.Шмидта,2 - УТ1(врезка в стор д.2) 
12 0,15 подвал 1989 14048,5 1,15 1,02 1,06 209,61 62,88 272,49 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ1 - 

переход диаметра 
3 0,15 подвал 1989 14048,5 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ1 - 

УТ2 ул.Шмидта,2 (врезка на д.4а) 
0,5 0,15 подвал 1989 14048,5 1,15 1,02 1,06 8,73 2,62 11,35 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ2- УТ3 

ул.Шмидта,4 (врезка на ТЦ) 
43 0,15 подвал 1989 14048,5 1,15 1,02 1,06 751,11 225,33 976,44 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

УТ3(ул.Шмидта,4) - переход диаметра 
2,3 0,15 подвал 1989 14048,5 1,15 1,02 1,06 40,18 12,05 52,23 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: переход 

диаметра - ул.Шмидта,2 
5 0,1 подвал 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 77,89 23,37 101,25 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: переход 

диаметра - ул.Шмидта,4(до стенки) 
6,6 0,1 подвал 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 102,81 30,84 133,65 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Шмидта,2 - 

ул.Шмидта,2 
6,5 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 323,47 97,04 420,51 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Шмидта,4 - 

ул.Шмидта,6 
6,5 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 323,47 97,04 420,51 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 72/3 - ТК 

- 72/4 
34 0,4 подземная 1990 69989,5 1,15 1,02 1,06 2958,80 887,64 3846,44 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 72/4 4 0,4 подземная 1990 69989,5 1,15 1,02 1,06 348,09 104,43 452,52 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 72/4 1,5 0,3 подземная 1990 63511,9 1,15 1,02 1,06 118,45 35,54 153,99 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 72/4 - ТК 

- 72/5 
12,9 0,3 подземная 1990 63511,9 1,15 1,02 1,06 1018,71 305,61 1324,32 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 72/5 3,9 0,3 подземная 1990 63511,9 1,15 1,02 1,06 307,98 92,39 400,37 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 72/5 - 
пр.Кольский,9 

34 0,3 подземная 1990 63511,9 1,15 1,02 1,06 2684,96 805,49 3490,45 2020-2025 
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 тепловая сеть в техподполье: 

пр.Кольский,9 - УТ1(врезка в стор. 

Д.11) 

9,5 0,3 подвал 1990 24066,64 1,15 1,02 1,06 284,28 85,28 369,56 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ1 
пр.Кольский,9 - УТ2 (врезка на ТЦ) 

6,5 0,3 подвал 1990 24066,64 1,15 1,02 1,06 194,51 58,35 252,86 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ2 - 

пр.Кольский,5/2 
11,8 0,3 подвал 1990 24066,64 1,15 1,02 1,06 353,10 105,93 459,03 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

пр.Кольский,5/2 - УТ2а (врезка на д.7) 
17,6 0,3 подвал 1990 24066,64 1,15 1,02 1,06 526,66 158,00 684,66 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ2а 

пр.Кольский,5/2 - УТ3 (врезка на ТЦ) 
11,5 0,3 подвал 1990 24066,64 1,15 1,02 1,06 344,13 103,24 447,36 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ3 - 

пр.Кольский,5/1(до стенки) 
5 0,3 подвал 1990 24066,64 1,15 1,02 1,06 149,62 44,89 194,51 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

пр.Кольский,5/1 - УТ4  (врезка на ТЦ) 
25 0,3 подвал 1990 24066,64 1,15 1,02 1,06 748,10 224,43 972,53 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ4 - 

пр.Кольский,3(до стенки) 
7,2 0,3 подвал 1990 24066,64 1,15 1,02 1,06 215,45 64,64 280,09 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

пр.Кольский,3 - УТ5 (врезка на д.13) 
33 0,3 подвал 1990 24066,64 1,15 1,02 1,06 987,49 296,25 1283,74 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ5 

пр.Кольский,3 - переход диаметра                                                                                                                                                                                                                                              
7,8 0,3 подвал 1990 24066,64 1,15 1,02 1,06 233,41 70,02 303,43 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ1( 

пр.Кольский,9) -  пр.Кольский,11 
27 0,15 подвал 1990 14048,5 1,15 1,02 1,06 471,63 141,49 613,11 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

пр.Кольский,11 - врезка на ТЦ 
18,5 0,15 подвал 1990 14048,5 1,15 1,02 1,06 323,15 96,95 420,10 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: врезка на 

ТЦ - переход диаметра 
18 0,15 подвал 1990 14048,5 1,15 1,02 1,06 314,42 94,33 408,74 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье:  переход 

диаметра  - пр.Кирова,47 
16,5 0,15 подвал 1990 14048,5 1,15 1,02 1,06 288,22 86,46 374,68 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

ул.Кирова,45 
36 0,15 подвал 1990 14048,5 1,15 1,02 1,06 628,83 188,65 817,48 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

ул.Кирова,43 - врезка на Кирова,41 
31 0,15 подвал 1990 14048,5 1,15 1,02 1,06 541,50 162,45 703,95 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: врезка на 
Кирова,41 - на ул.Кирова,39(до стенки) 

11 0,15 подвал 1990 14048,5 1,15 1,02 1,06 192,14 57,64 249,79 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

ул.Кирова,39 
28 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 489,09 146,73 635,82 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: переход 
диаметра - пр.Кольский,11(до стенки) 

2 0,2 подвал 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 42,85 12,86 55,71 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

пр.Кольский,17(до стены) 
44 0,2 подвал 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 942,81 282,84 1225,65 2020-2025 

пр.Кольский, 17 - УТ 6 (пр.Кольский, 
19) 

17 0,25 подвал 1990 22577,05 1,15 1,02 1,06 477,22 143,17 620,39 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

  тепловая сеть в техподполье:  переход 

диаметра - пр.Кольский,3(до стенки) 
7,5 0,2 подвал 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 160,71 48,21 208,92 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   

пр.Кольский,11 - пр.Кольский,17 
61 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 3845,67 1153,70 4999,36 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   пр.Кольский,3 

- ТК - 72/7 
65 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 4097,84 1229,35 5327,19 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 72/7 3 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 189,13 56,74 245,87 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 72/7 - 

ул.Кирова,47 
16 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 1008,70 302,61 1311,31 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: 

ул.Кирова,47 - УТ7 (врезка на ТЦ) 
26 0,2 подвал 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 557,11 167,13 724,25 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ7 -  

переход диаметра  
12 0,2 подвал 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 257,13 77,14 334,27 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Кирова,47 - 

ул.Кирова,45 
8,8 0,15 подземная 1990 43703,85 1,15 1,02 1,06 478,20 143,46 621,66 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 55/3 - 

ул.Генералова,2/18 
97,5 0,25 подземная 1979 60273,1 1,15 1,02 1,06 7306,88 2192,06 9498,95 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 39/3 - 

ЦТП ул.Марата,16 
31 0,125 подземная 1979 41147,83 1,15 1,02 1,06 1586,03 475,81 2061,84 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ТК - 40/3б - 
ул.Фрунзе,30а  

5,5 0,1 воздушная 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 85,67 25,70 111,38 2020-2025 

воздушная тепловая сеть: ул.Фрунзе,30а 

- ТВ2 
16 0,1 воздушная 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 249,23 74,77 324,01 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТВ2 - ТК - 4 41 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 2040,36 612,11 2652,47 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТВ2 - 

ул.Фрунзе,38 
37 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 1841,30 552,39 2393,69 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТВ2 - ТК - 4 10 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 4 - 

ул.Марата,12а 
7 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 6 - 

ул.Фрунзе,31 
1,2 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 41,50 12,45 53,95 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 7 1 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 8 1,5 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 51,87 15,56 67,43 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 8 - 

ул.Фрунзе,29 
2 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 69,16 20,75 89,91 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 8 - 

ул.Фрунзе,29а 
39 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 1348,67 404,60 1753,28 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 7 - ТК - 
10 

15,5 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 536,01 160,80 696,82 2020-2025 
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реконструкции 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 10 1,5 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 51,87 15,56 67,43 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 10 - 

ул.Фрунзе,33 
4,5 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 155,62 46,68 202,30 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 10 - ТК - 

11 
31 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 1072,02 321,61 1393,63 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 11 2 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 69,16 20,75 89,91 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 11 - 
ул.Фрунзе,35 

5 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: ул. 

Фрунзе,38 - УТ2 (врезка на дом) 
5 0,1 подвал 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 77,89 23,37 101,25 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ2 - 

ул.Фрунзе,38 
21,5 0,1 подвал 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 334,91 100,47 435,38 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ул.Фрунзе,38 - 

ТК - 5 
16 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 796,24 238,87 1035,11 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 5 1 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 49,76 14,93 64,69 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 5 - ТК - 6 37 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 1616,58 484,98 2101,56 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 6 1,5 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 65,54 19,66 85,20 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 6 - ТК - 7 25,5 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 1114,13 334,24 1448,37 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 7 1,5 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 65,54 19,66 85,20 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 7 - ТК - 8 25 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 1092,29 327,69 1419,97 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 7 - ТК - 8 25 0,07 подземная 1979 32696,995 1,15 1,02 1,06 1016,37 304,91 1321,28 2020-2025 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 8 1,5 0,07 подземная 1979 32696,995 1,15 1,02 1,06 60,98 18,29 79,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

86/3а - пр.Кольский,41 
12 0,08 подземная 1973 35139,28 1,15 1,02 1,06 524,30 157,29 681,59 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
пр.Кольский,41 - УТ2 (врезка на ТЦ) 

25 0,08 подвал 1973 11611,4 1,15 1,02 1,06 360,93 108,28 469,21 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ2  

пр.Кольский,41  
26 0,07 подвал 1973 11153,055 1,15 1,02 1,06 360,55 108,17 468,72 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,41 
- пр.Кольский,39  

4,5 0,07 подвал 1973 11153,055 1,15 1,02 1,06 62,40 18,72 81,12 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

86/3а - пр.Кольский,43 
25 0,1 подземная 1973 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
пр.Кольский,43 - врезка на ТЦ 

23,5 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 366,06 109,82 475,88 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 

пр.Кольский,43 
26 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 405,01 121,50 526,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 23,5 0,1 подземная 1973 40023,85 1,15 1,02 1,06 1169,47 350,84 1520,32 2020-2025 
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Длина 

участка, 
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Существующий 

диаметр труб-
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тепловой сети 
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эксплуатацию 

Стоимость 
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тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 
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работы, 
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стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

пр.Кольский,45 - врезка на ТЦ 

тепловая сеть в подвале:врезка на ТЦ 

(пр.Кольский,45) - переход диаметра  
5,5 0,1 подземная 1973 40023,85 1,15 1,02 1,06 273,71 82,11 355,82 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра - пр.Кольский,45 
18 0,08 подземная 1973 35139,28 1,15 1,02 1,06 786,45 235,93 1022,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,47 

- переход диаметра 
2 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 31,15 9,35 40,50 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра - врезка на ТЦ 
23 0,08 подвал 1973 11611,4 1,15 1,02 1,06 332,06 99,62 431,68 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 

переход диаметра (пр.Кольский,47) 
17 0,08 подвал 1973 11611,4 1,15 1,02 1,06 245,44 73,63 319,07 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 

пр.Кольский,47 
2 0,08 подвал 1973 11611,4 1,15 1,02 1,06 28,87 8,66 37,54 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра - врезка на ТЦ 

(пр.Кольский,47) 

5 0,07 подвал 1973 11153,055 1,15 1,02 1,06 69,34 20,80 90,14 2020-2025 

надземная тепловая сеть: насосная №3 - 
ул.П.Круг,1 

31,5 0,2 надземная 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 674,96 202,49 877,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:насосная №3 - ул.П.Круг,1 
12 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 756,52 226,96 983,48 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.П.Круг,1 - 

УТ 7(врезка на ул.П.Круг,10) 
40 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 857,10 257,13 1114,23 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.П.Круг,1 - 

на ул.П.Круг,10 
15 0,125 подвал 1973 13252,23 1,15 1,02 1,06 247,16 74,15 321,31 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.П.Круг,1 - ул.П.Круг,10 
31,5 0,125 подземная 1973 41147,83 1,15 1,02 1,06 1611,62 483,48 2095,10 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.П.Круг,10 - 

УТ13 (врезка на д.11) 
1,2 0,125 подвал 1973 13252,23 1,15 1,02 1,06 19,77 5,93 25,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ 13 

ул.П.Круг,10 - на ул.П.Круг,9 (до арки) 
18 0,125 подвал 1973 13252,23 1,15 1,02 1,06 296,60 88,98 385,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ-13  - на 

ул.П. Круг,11 
22 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 342,70 102,81 445,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: арка - 

П.Круг,10 (до стены) 
22 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 342,70 102,81 445,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.П.Круг,10(арка) 
8,5 0,125 подземная 1973 41147,83 1,15 1,02 1,06 434,88 130,46 565,34 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:  ул.П.Круг,9 - 

УТ14 (врезка на П.Круг,12) 
33 0,125 подвал 1973 13252,23 1,15 1,02 1,06 543,76 163,13 706,89 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:  УТ14 - на 

ул.П.Круг,12 
1 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 15,58 4,67 20,25 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.П.Круг,9 - переход диаметра (на 
17 0,1 подземная 1973 40023,85 1,15 1,02 1,06 846,00 253,80 1099,80 2020-2025 



 

150 

Наименование конца участка 

Длина 
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Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 
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базового 

района к 

уровню цен 
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РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 
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Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ул.П.Круг,12) 

подземная тепловая сеть в канале: 

переход диаметра - ул.П.Круг,12 
17 0,08 подземная 1973 35139,28 1,15 1,02 1,06 742,76 222,83 965,58 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

УТ14(ул.П.Круг,9) - врезка на ТЦ  
13 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 202,50 60,75 263,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 

ул.П.Круг,9 (до стены) 
11 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 158,81 47,64 206,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.П.Круг,9 - ул.П.Круг,8 
36,5 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 1594,74 478,42 2073,16 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ 7 (от 

врезки на ул.П.Круг,10) - врезка на ТЦ 

(ул.П.Круг,1) 

18,5 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 396,41 118,92 515,33 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:врезка на ТЦ- 
ул.П.Круг,1( до стены)  

9 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 192,85 57,85 250,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.П.Круг,2 - 

врезка на ТЦ 
37,5 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 803,53 241,06 1044,59 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:врезка на ТЦ - 
ул.П.Круг,2 ( на д.3) 

34 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 728,53 218,56 947,09 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.П.Круг,3 - 

УТ 10 (врезка на пр.Кольский,33) 
20,5 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 439,26 131,78 571,04 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.П.Круг,3 - 

на СК 86/3б 
18,5 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 396,41 118,92 515,33 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.П.Круг,3 - СК - 86/3б 
14,5 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 914,13 274,24 1188,37 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: СК - 

86/3б 
1,5 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 94,57 28,37 122,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: СК - 

86/3б - ТК - 86/3б 
29,3 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 1847,18 554,15 2401,33 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

86/3б 
1,5 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 94,57 28,37 122,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

86/3б - ул.П.Круг,6  
60 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 3782,62 1134,79 4917,41 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

86/3б 
1,7 0,1 подземная 1973 40023,85 1,15 1,02 1,06 84,60 25,38 109,98 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

86/3б(на  ул.П.Круг,4)  
1,5 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 74,65 22,39 97,04 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

86/3б - ул.П.Круг,4 
14,5 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 721,59 216,48 938,07 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

86/3б - д/с №112(ул.П.Круг,7) 
45 0,07 подземная 1974 32696,995 1,15 1,02 1,06 1829,47 548,84 2378,31 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ 10 - на 

пр.Кольский,33 
2,5 0,125 подвал 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 41,19 12,36 53,55 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.П.Круг,3 - пр.Кольский,33 
60 0,125 подземная 1987 41147,83 1,15 1,02 1,06 3069,74 920,92 3990,67 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,33 - УТ11(врезка на ТЦ) 
46 0,125 подвал 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 757,97 227,39 985,36 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ11 - 

пр.Кольский,33(до стены) 
16,5 0,1 подвал 1987 12528,09 1,15 1,02 1,06 257,02 77,11 334,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
пр.Кольский,33 - пр.Кольский,31 

21 0,1 подземная 1987 40023,85 1,15 1,02 1,06 1045,06 313,52 1358,58 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

80/3 - пр.Кольский,46 
20,5 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 1113,98 334,19 1448,17 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
пр.Кольский,46 - УТ9а   

16,5 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 288,22 86,46 374,68 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ9а - 

УТ9(пр.Кольский,46) 
13,5 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 235,81 70,74 306,56 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
УТ9(пр.Кольский,46) - 

пр.Кольский,46(на пр.Кольский,42)  

18 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 296,60 88,98 385,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,42 

- УТ10   
25 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 411,94 123,58 535,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ10 - 

УТ10а(пр.Кольский,42) 
4 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 65,91 19,77 85,68 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

УТ10а(пр.Кольский,42) - 
пр.Кольский,42(до стены) 

2,5 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 38,94 11,68 50,63 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ9 - 

УТ8(пр.Кольский,46) 
14 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 244,55 73,36 317,91 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
УТ8(пр.Кольский,46) - 

пр.Кольский,46(до стены) 

5 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 87,34 26,20 113,54 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
пр.Кольский,46 - пр.Кольский,36 

25,5 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 1385,68 415,70 1801,39 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,36 - УТ7(от 
пр.Кольский,46) 

4 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 69,87 20,96 90,83 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ7 - 

пр.Кольский,36(на пр.Лыжный,6) 
57 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 995,65 298,70 1294,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
пр.Лыжный,6 - пр.Кольский,36 

17 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 923,79 277,14 1200,92 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: пр.Лыжный,6 - 

УТ6(от пр.Кольский,36) 
3,2 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 55,90 16,77 72,67 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ6(от 
пр.Кольский,36) - пр.Лыжный,6(на 

пр.Кольский,34) 

8,5 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 148,47 44,54 193,02 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: УТ6(от 

пр.Кольский,36) - до врезки на ТЦ(пр. 

Лыжный,6) 

33,5 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 585,17 175,55 760,72 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: от врезки на 
ТЦ до конца дома(пр.Лыжный,6) 

74 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 1292,60 387,78 1680,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Лыжный,6 - ТК - 80/4 
61 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 3314,77 994,43 4309,20 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

80/4 
4 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 217,36 65,21 282,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

80/4 
3 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

80/4 - пр.Лыжный,8(школа №23) 
16 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 796,24 238,87 1035,11 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

80/4 - ул.Ломоносова,21/10 
79 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 4292,90 1287,87 5580,77 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Ломоносова,21/10 - УТ1(от ТК - 

80/4) 

40 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 698,70 209,61 908,32 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Ломоносова,21/10 - УТ1(от ТК - 

80/5) 

3,5 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 61,14 18,34 79,48 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ1 - 
ул.Ломоносова,21/10(в сторону 

ул.Ломоносова,19) 

24 0,1 подвал 1971 12528,09 1,15 1,02 1,06 373,85 112,16 486,01 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Ломоносова,19 - до врезки на ТЦ 
35 0,1 подвал 1971 12528,09 1,15 1,02 1,06 545,20 163,56 708,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Ломоносова,19 - от врезки на ТЦ до 

конца дома 

47 0,1 подвал 1971 12528,09 1,15 1,02 1,06 732,13 219,64 951,77 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
ул.Ломоносова,17/1(арка) 

3 0,1 подземная 1971 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Ломоносова,17/1 до врезки на ТЦ 
60 0,1 подвал 1971 12528,09 1,15 1,02 1,06 934,63 280,39 1215,02 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Ломоносова,17/1 - 

ул.Ломоносова,17/2(арка) 

2,6 0,08 подземная 1971 35139,28 1,15 1,02 1,06 113,60 34,08 147,68 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Ломоносова,17/1 от врезки на ТЦ до 

конца дома 

62 0,08 подвал 1971 11611,4 1,15 1,02 1,06 895,12 268,54 1163,65 2020-2025 

тепловая сеть бесканальной прокладки: 
ТК-78/3 - СК (пр.Кольский,24) 

25 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 1358,51 407,55 1766,07 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: СК 

(пр.Кольский,24) 
3,5 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 190,19 57,06 247,25 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,24 - УТ1(врезка на ТЦ) 
2 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 34,94 10,48 45,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ1 - УТ2 

(врезка на д.24а) 
31 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 541,50 162,45 703,95 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ2 - переход 

диаметра 
6 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 98,87 29,66 128,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 
диаметра - переход диаметра 

(пр.Кольский,24) 

4 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 62,31 18,69 81,00 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра - пр.Кольский,24(до стены) 
19 0,08 подвал 1976 11611,4 1,15 1,02 1,06 274,31 82,29 356,60 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,20 - врезка на ТЦ 
34 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 529,62 158,89 688,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:  врезка на ТЦ -  

переход диаметра (пр.Кольский,20) 
4,5 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 70,10 21,03 91,13 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:  переход 

диаметра - пр.Кольский,20 
2,5 0,08 подвал 1976 11611,4 1,15 1,02 1,06 36,09 10,83 46,92 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Пономарева,3(от ТК - 76/3) - в 
сторону Кольский,26 

21,5 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 460,69 138,21 598,90 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,26 - УТ2 (врезка на ТЦ) 
35,5 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 760,67 228,20 988,88 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ2 - 
пр.Кольский,28 

101,5 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 2174,89 652,47 2827,35 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,28 - УТ3 (врезка на д/с 
Пономарева, 5а) 

2 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 42,85 12,86 55,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ3 - 

пр.Кольский,28 
15 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 321,41 96,42 417,84 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ3 
пр.Кольский,28 - на ул.Пономарева,5а 

13 0,1 подвал 1971 12528,09 1,15 1,02 1,06 202,50 60,75 263,25 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,28 - 
ул.Пономарева,5а 

71 0,1 подземная 1971 40023,85 1,15 1,02 1,06 3533,30 1059,99 4593,30 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Кольский,28 - 30(арка) 
9 0,15 подземная 1971 43703,85 1,15 1,02 1,06 489,06 146,72 635,78 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
пр.Кольский,30 - переход диаметра 

2,5 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 43,67 13,10 56,77 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра - пр.Кольский,30 
19,5 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 340,62 102,19 442,80 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 
диаметра - УТ4 (врезка на ТЦ) 

26 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 557,11 167,13 724,25 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: УТ4 

пр.Кольский,30 - переход диаметра 
10 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 214,27 64,28 278,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,32(арка) 
9 0,15 подземная 1971 43703,85 1,15 1,02 1,06 489,06 146,72 635,78 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,32 
17 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 296,95 89,08 386,03 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
пр.Кольский,34 - УТ5 (врезка на ТЦ) 

58 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 1013,12 303,94 1317,06 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ5 - 

пр.Кольский,34(до стены) 
62,5 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 1091,73 327,52 1419,24 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
Насосная № 2 МТЭЦ - ТК - 76/4 

27,5 0,3 подземная 1971 63511,9 1,15 1,02 1,06 2171,66 651,50 2823,16 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

76/4 
4 0,3 подземная 1971 63511,9 1,15 1,02 1,06 315,88 94,76 410,64 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
76/4 - ТК - 76/5 

48 0,3 подземная 1971 63511,9 1,15 1,02 1,06 3790,53 1137,16 4927,69 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

76/5 
3 0,3 подземная 1971 63511,9 1,15 1,02 1,06 236,91 71,07 307,98 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
76/5 - ул.Паномарева,9/1 

16,5 0,2 подземная 1977 50703,48 1,15 1,02 1,06 1040,22 312,07 1352,29 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Пономарева,9/1 - УТ12 
11 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 235,70 70,71 306,41 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ12 - УТ13  
ул.Паномарева,9/1 

2,5 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 53,57 16,07 69,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ13 - 

ул.Пономарева,9/1(на ул.Ломоносова,3) 
10 0,08 подвал 1977 11611,4 1,15 1,02 1,06 144,37 43,31 187,69 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ12 - 
ул.Пономарева,9/1(на 

ул.Пономарева,11) 

21 0,08 подвал 1977 11611,4 1,15 1,02 1,06 303,19 90,96 394,14 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Пономарева,9/1 - ул.Пономарева,11 
7,8 0,08 подземная 1977 35139,28 1,15 1,02 1,06 340,79 102,24 443,03 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Пономарева,9/1 - ул.Ломоносова,3 
69 0,08 подвал 1977 11611,4 1,15 1,02 1,06 996,18 298,85 1295,03 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Ломоносова,3 до  врезки на ТЦ 

14 0,08 подвал 1977 11611,4 1,15 1,02 1,06 202,12 60,64 262,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Ломоносова,3 от врезки на ТЦ до 

конца дома 

33 0,07 подвал 1977 11153,055 1,15 1,02 1,06 457,63 137,29 594,92 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ13 - 

ул.Пономарева,9/1 до врезки на ТЦ 
14,5 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 253,28 75,98 329,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Пономарева,9/1 от врезки на ТЦ до 
конца дома 

38,5 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 672,50 201,75 874,25 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

:подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Пономарева,9/2(арка) 
3 0,15 подземная 1977 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Пономарева,9/2 
15,5 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 270,75 81,22 351,97 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Ломоносова,7/1 - врезка на ТЦ 
40,5 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 707,44 212,23 919,67 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 
УТ15 

1 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 17,47 5,24 22,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ15 - 

ул.Ломоносова,7/1 
4,5 0,08 подвал 1977 11611,4 1,15 1,02 1,06 64,97 19,49 84,46 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ15 - 
ул.Ломоносова,7/1(до конца дома) 

58 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 1013,12 303,94 1317,06 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Ломоносова,7/1 - ул.Ломоносова,7/2 
36,5 0,08 подземная 1977 35139,28 1,15 1,02 1,06 1594,74 478,42 2073,16 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Ломоносова,9/1 

21 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 366,82 110,05 476,87 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Ломоносова,9/1 - 

ул.Ломоносова,9/2(арка) 

2,8 0,15 подземная 1977 43703,85 1,15 1,02 1,06 152,15 45,65 197,80 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Ломоносова,9/2 - УТ16 
32 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 558,96 167,69 726,65 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ16 - УТ17 19 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 331,88 99,57 431,45 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ17 - 

ул.Ломоносова,9/2(на ТК - 76/7) 
30 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 524,03 157,21 681,24 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ17 - 

ул.Ломоносова,9/2(до конца дома) 
2 0,1 подвал 1977 12528,09 1,15 1,02 1,06 31,15 9,35 40,50 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Ломоносова,9/2 - ул.Ломоносова,13 
27 0,1 подземная 1977 40023,85 1,15 1,02 1,06 1343,65 403,10 1746,75 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Ломоносова,13 - УТ18 
29,6 0,1 подвал 1977 12528,09 1,15 1,02 1,06 461,08 138,33 599,41 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ18 - 

ул.Ломоносова,13(до конца дома) 
22 0,08 подвал 1977 11611,4 1,15 1,02 1,06 317,62 95,29 412,91 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Ломоносова,9/2 - ТК - 

76/7(ул.Ломоносова,8) 

52 0,125 подземная 1977 41147,83 1,15 1,02 1,06 2660,44 798,13 3458,58 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

76/7 
1,9 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 103,25 30,97 134,22 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

76/7 
0,5 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 24,88 7,46 32,35 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
76/7 - ул.Ломоносова,8(вдоль здания) 

62 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 3085,42 925,63 4011,05 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 59 0,1 подвал 1977 12528,09 1,15 1,02 1,06 919,05 275,72 1194,77 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ул.Ломоносова,8(по дому) 

:подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Ломоносова,8 - ул.Ломоносова,12 
24 0,1 подземная 1977 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Ломоносова,12 - УТ23 
31 0,1 подвал 1977 12528,09 1,15 1,02 1,06 482,89 144,87 627,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ23 - 

ул.Ломоносова,12(до конца дома) 
32 0,08 подвал 1977 11611,4 1,15 1,02 1,06 462,00 138,60 600,60 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Ломоносова,12 - ул.Ломоносова,14 
19 0,08 подземная 1980 35139,28 1,15 1,02 1,06 830,14 249,04 1079,18 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Ломоносова,14 - УТ24 
5,5 0,08 подвал 1977 11611,4 1,15 1,02 1,06 79,41 23,82 103,23 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ24 - 

ул.Ломоносова,14(на ул.Ломоносова,10) 
20 0,07 подвал 1977 11153,055 1,15 1,02 1,06 277,35 83,20 360,55 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Ломоносова,14 - ул.Ломоносова,10 
28 0,07 подземная 1980 32696,995 1,15 1,02 1,06 1138,33 341,50 1479,83 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Ломоносова,8 - УТ19 
5 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 87,34 26,20 113,54 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ19 - 

ул.Ломоносова,8(на ул.Ломоносова,6) 
21 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 366,82 110,05 476,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Ломоносова,6 - УТ20 

44 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 768,58 230,57 999,15 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ20 - 

УТ21(ул.Ломоносова,6) 
5 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 87,34 26,20 113,54 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ21 - 

ул.Ломоносова,6(до конца дома) 
75 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 1310,07 393,02 1703,09 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ20 - 

ул.Ломоносова,6(на ТК - 76/6)  
15 0,1 подвал 1977 12528,09 1,15 1,02 1,06 233,66 70,10 303,75 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: 
ул.Ломоносова,6 - ул.Ломоносова,2 

11 0,15 подземная 1977 43703,85 1,15 1,02 1,06 597,75 179,32 777,07 2020-2025 

ул.Ломоносова, 2 (стена дома) - УТ 22 

(ул.Ломоносова, 2 
17 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 296,95 89,08 386,03 2020-2025 

УТ 22(ул.Ломоносова, 2) – УТ 23 47 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 820,98 246,29 1067,27 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: 
ул.Ломоносова,6 - ТК - 76/6 

42 0,1 подземная 1977 40023,85 1,15 1,02 1,06 2090,12 627,04 2717,16 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

76/6 
2,5 0,1 подземная 1977 40023,85 1,15 1,02 1,06 124,41 37,32 161,74 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
76/6 

1 0,08 подземная 1977 35139,28 1,15 1,02 1,06 43,69 13,11 56,80 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

76/6 -  ул.Ломоносова,10/3 
6 0,1 подземная 1977 40023,85 1,15 1,02 1,06 298,59 89,58 388,17 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
76/6 - ул.Ломоносова,10/2 

14 0,08 подземная 1977 35139,28 1,15 1,02 1,06 611,68 183,50 795,18 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 
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района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 
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регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 
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тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

88/3 - ул.Морская,1 
66 0,25 подземная 1972 60273,1 1,15 1,02 1,06 4946,20 1483,86 6430,06 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Морская,1 - 

УТ1(врезка в сторону Кольский58) 
4,5 0,25 подвал 1972 22577,05 1,15 1,02 1,06 126,32 37,90 164,22 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Морская,1 

УТ1 - УТ1/1(врезка обводной) 
2,8 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 43,62 13,08 56,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Морская,1  
УТ1/1 - УТ1/2(врезка ТЦ) 

21,1 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 328,68 98,60 427,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Морская,1  

УТ1/2(врезка ТЦ) - пр.Кольский,58 
25 0,08 подвал 1972 11611,4 1,15 1,02 1,06 360,93 108,28 469,21 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Морская,1  
УТ2 - УТ1/1(перемычка) 

9,6 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 149,54 44,86 194,40 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Морская,1  

УТ1 - УТ2(врезка обводной) 
2,6 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 45,42 13,62 59,04 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Морская1,УТ2 -  ул.Морская,3 

2,1 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 36,68 11,00 47,69 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Морская,3  - 

УТ2/1(врезка на ТЦ)  
7,8 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 136,25 40,87 177,12 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Морская,3  
УТ2/1 - ул.Морская,3 

56,9 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 993,91 298,17 1292,08 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Морская,3 - ул.Морская,5(арка) 
7,9 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 429,29 128,79 558,08 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Морская,5 - 
УТ2/2(врезка на ТЦ) 

48,4 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 845,43 253,63 1099,06 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Морская,5  

УТ2/2 - УТ2/3(врезка на ТЦ) 
28,5 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 497,83 149,35 647,18 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Морская,5  
УТ2/3 - ул.Морская,5 

66 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 1152,86 345,86 1498,72 2020-2025 

:подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Морская,5 - ул.Морская,7 
30 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 1630,21 489,06 2119,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Морская,7 - 
УТ2/4(врезка на ТЦ) 

79 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 1379,94 413,98 1793,92 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Морская,7 - 

УТ2/5(врезка на поликлинику № 5 
ул.Морская,9)                

1,8 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 31,44 9,43 40,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

УТ2/5ул.Морская,7 - УТ2/4(врезка на 

ТЦ)             

25,6 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 447,17 134,15 581,32 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

61 - ТК - 61б 
86,2 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 4684,15 1405,25 6089,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

61б 
5 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 271,70 81,51 353,21 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 
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Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 
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эксплуатацию 
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РФ 
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учитывающий 
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Коэф-нт 
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тыс.руб. 

Итоговая 
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работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

61б - ул.Морская,11   
7,6 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 412,99 123,90 536,88 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Морская,11 - 

УТ2/7(врезка на общежитие)                         
2 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 34,94 10,48 45,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ2/7(врезка 

на общежитие) - УТ2/6(врезка на ТЦ)                  
23,8 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 415,73 124,72 540,45 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ2/6(врезка 
на ТЦ) - ул.Морская,11(стена здания)                 

67,4 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 1177,32 353,20 1530,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Морская,11 - ТК - 61в  
9 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 489,06 146,72 635,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК - 
61в  

4 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 217,36 65,21 282,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК - 

61в - ул.Морская,7  
118,6 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 6444,78 1933,43 8378,22 2020-2025 

тепловая сеть в канале: ТК - 90/3 - ТК - 
90/3а           

27 0,2 подземная 1972 50703,48 1,15 1,02 1,06 1702,18 510,65 2212,83 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

90/3а - врезка на пр.Кольский,60 
1 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 63,04 18,91 81,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
90/3а(в сторону пр.Кольский,60) 

1,7 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 107,17 32,15 139,33 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

90/3а(в сторону пр.Кольский,66) 
1,3 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 70,64 21,19 91,84 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
90/3а в сторону ТК - 90/3в 

0,5 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 31,52 9,46 40,98 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

90/3а в сторону ТК - 90/3в 
1 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 54,34 16,30 70,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
90/3а - ТК - 90/3в 

37 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 2010,60 603,18 2613,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

90/3в  
2,5 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 135,85 40,76 176,61 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 90/3в - 
пр.Кольский,66  

2,5 0,15 надземная 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 43,67 13,10 56,77 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 90/3в - 

пр.Кольский,68 
106 0,15 надземная 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 1851,57 555,47 2407,04 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
пр.Кольский,68 - УТ( врезка ТЦ)             

3 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,68  УТ( врезка ТЦ) - 
пр.Кольский,68 

9,5 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 165,94 49,78 215,73 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Кольский,68 - пр.Кольский,70(арка) 
6,6 0,15 подземная 1971 43703,85 1,15 1,02 1,06 358,65 107,59 466,24 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
90/3а - пр.Кольский,60 

24,1 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 1519,35 455,81 1975,16 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,60 - УТ(врезка ТЦ) 
67 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 1435,64 430,69 1866,33 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ(врезка ТЦ) 

- пр.Кольский,60(стена дома) 
13 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 278,56 83,57 362,12 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Кольский,60 - ТК - 90/3б 
79 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 4980,45 1494,14 6474,59 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
90/3б(на ул.О.Кошевого,6/2) 

3,5 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 220,65 66,20 286,85 2020-2025 

 подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

90/3б - СК - 90/3 
26 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 1639,14 491,74 2130,88 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: СК - 
90/3 - ул.О.Кошевого,6/2 

75 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 4728,28 1418,48 6146,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.О.Кошевого,6/2 - врезка на ТЦ 
3,3 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 70,71 21,21 91,92 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.О.Кошевого,6/2(врезка на ТЦ) -  

врезка на ул.О.Кошевого,6/1 

5,2 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 111,42 33,43 144,85 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на 

ул.О.Кошевого,6/1 - 
ул.О.Кошевого,6/2(до стены) 

39 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 681,24 204,37 885,61 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.О.Кошевого,6/2(под магазином) 
42,3 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 738,88 221,66 960,54 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.О.Кошевого,6/2(врезка на 

ул.О.Кошев.,6/1) - УТ10(врез.на 

ул.О.Кошев.,8) 

15 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 321,41 96,42 417,84 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ10  

ул.О.Кошевого,6/2  -  стена здания(на 

ул.О.Кошевого,8) 

13 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 187,69 56,31 243,99 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ10 
ул.О.Кошевого,6/2 - стена дома (на 

ул.О.Кошевого,10) 

63 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 1100,46 330,14 1430,60 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
ул.О.Кошевого,6/2 - 

ул.О.Кошевого,6/1(арка) 

5,5 0,15 подземная 1971 43703,85 1,15 1,02 1,06 298,87 89,66 388,53 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.О.Кошевого,6/1 -  переход диаметра 
68 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 1187,80 356,34 1544,14 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра - ул.О.Кошевого,6/1(вставка) 
4 0,125 подвал 1971 13252,23 1,15 1,02 1,06 65,91 19,77 85,68 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.О.Кошевого,6/1(вставка) - врезка ТЦ 

1 0,125 подвал 1971 13252,23 1,15 1,02 1,06 16,48 4,94 21,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка ТЦ - 

ул.О.Кошевого,6/1(стена дома) 
21 0,125 подвал 1971 13252,23 1,15 1,02 1,06 346,03 103,81 449,84 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.О.Кошевого,6/1 - 

ул.О.Кошевого,4(арка) 

5,5 0,125 подземная 1971 41147,83 1,15 1,02 1,06 281,39 84,42 365,81 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.О.Кошевого,4 - врезка на ТЦ 

3 0,125 подвал 1971 13252,23 1,15 1,02 1,06 49,43 14,83 64,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 

ул.О.Кошевого,4 (на ул.О.Кошевого,3) 
9,8 0,125 подвал 1971 13252,23 1,15 1,02 1,06 161,48 48,44 209,92 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.О.Кошевого,4 - ул.О.Кошевого,3 
50 0,125 подземная 1971 41147,83 1,15 1,02 1,06 2558,12 767,44 3325,56 2020-2025 

надземная тепловая сеть: 

ул.О.Кошевого,6/2 - ул.О.Кошевого,8 
23 0,07 надземная 1974 11153,055 1,15 1,02 1,06 318,95 95,69 414,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.О.Кошевого,6/2 -  ул.О.Кошевого,10 
15 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 815,11 244,53 1059,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.О.Кошевого,10 - врезка на ТЦ 
15 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 262,01 78,60 340,62 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 

ул.О.Кошевого,10(стена дома) 
3 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.О.Кошевого,10 - ул.О.Кошевого,12/1 
40 0,15 подземная 1972 43703,85 1,15 1,02 1,06 2173,62 652,09 2825,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.О.Кошевого,12/1 - УТ13(врезка на 

О.Кошевого 12/2) 

12 0,15 подвал 1972 14048,5 1,15 1,02 1,06 209,61 62,88 272,49 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ13-
ул.О.Кошевого,12/1(вставка) 

25,3 0,08 подвал 1971 11611,4 1,15 1,02 1,06 365,27 109,58 474,85 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.О.Кошевого,12/1 - 12/2(арка) 
7,3 0,08 подземная 1971 35139,28 1,15 1,02 1,06 318,95 95,68 414,63 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ13  
ул.О.Кошевого,12/1 - врезка на ТЦ   

4 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 69,87 20,96 90,83 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 

ул.О.Кошевого,12/1 в сторону 
ул.О.Кошевого,14/1 

11 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 192,14 57,64 249,79 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.О.Кошевого,12/1 - 
ул.О.Кошевого,14/1 

48 0,15 подземная 1971 43703,85 1,15 1,02 1,06 2608,34 782,50 3390,85 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.О.Кошевого,14/1 -  УТ(врезка на 

ул.О.Кошевого,14/2) 

2,5 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 43,67 13,10 56,77 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ(врезка на 

ул.О.Кошевого,14/2) - 

ул.О.Кошевого,14/1(до вставки) 

4,2 0,07 подвал 1971 11153,055 1,15 1,02 1,06 58,24 17,47 75,72 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.О.Кошевого,14/1(вставка) 

17,8 0,07 подвал 1971 11153,055 1,15 1,02 1,06 246,84 74,05 320,89 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: УТ(врезка на 

ул.О.Кошевого,14/2) - УТ14(врезка на 

ул.О.Кошевого,16/1) 

38,6 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 674,25 202,28 876,53 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ14 - 
ул.О.Кошевого,14/1 на школу 

№17(ул.О.Кошевого,12а) 

21 0,08 подвал 1971 11611,4 1,15 1,02 1,06 303,19 90,96 394,14 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ14(врезка 
на ул.О.Кошевого,16/1)  - врезка на ТЦ 

5 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 87,34 26,20 113,54 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 

ул.О.Кошевого,14/1(в сторону 
ул.О.Кошевого,16/1) 

5,5 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 96,07 28,82 124,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.О.Кошевого,14/1(переход диаметра) 

- ул.О.Кошевого,14/1 (до стены дома) 

16 0,15 подземная 1971 43703,85 1,15 1,02 1,06 869,45 260,83 1130,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.О.Кошевого,14/1 - 

ул.О.Кошевого,14/2( арка) 

7,5 0,07 подземная 1971 32696,995 1,15 1,02 1,06 304,91 91,47 396,38 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
ул.О.Кошевого,14/1 - 12а(школа №17) 

74 0,08 подземная 1971 35139,28 1,15 1,02 1,06 3233,17 969,95 4203,12 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

93/3 - ТК - 93/3а 
29 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 1828,27 548,48 2376,75 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
93/3а до врезок 

1,5 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 94,57 28,37 122,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

93/3а  в сторону пр.Кольский,84 
3 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
93/3А  в сторону  пр.Кольский,80 

2 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 126,09 37,83 163,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

93/3А - пр.Кольский,80 
23 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 1450,00 435,00 1885,01 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
пр.Кольский,80 - УТ(врезка на ТЦ) 

64,2 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 1375,64 412,69 1788,34 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,80  УТ (врезка ТЦ) - 
переход(изменеие диаметра) 

5 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 107,14 32,14 139,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,80 

переход(изменеие диаметра) - 

пр.Кольский,80(стена здания) 

52,5 0,25 подвал 1973 22577,05 1,15 1,02 1,06 1473,77 442,13 1915,90 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Кольский,80 - пр.Кольский,78 
19 0,2 подземная 1971 50703,48 1,15 1,02 1,06 1197,83 359,35 1557,18 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
пр.Кольский,78(арка) 

6,6 0,2 подземная 1971 50703,48 1,15 1,02 1,06 416,09 124,83 540,91 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,78 - УТ(врезка ТЦ) 
13,3 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 284,99 85,50 370,48 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,78  УТ(врезка ТЦ) - 

пр.Кольский,78 

12 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 257,13 77,14 334,27 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
пр.Кольский,78 - пр.Кольский,76 

3 0,2 подземная 1971 50703,48 1,15 1,02 1,06 189,13 56,74 245,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,76 - УТ33(врезка на 
Кольский 76,72) 

5 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 107,14 32,14 139,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,76  УТ33 - УТ34(врезка на 
ТЦ) 

52,8 0,1 подвал 1971 12528,09 1,15 1,02 1,06 822,47 246,74 1069,22 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ34  

пр.Кольский,76 на пр.Кольский,72 
53 0,05 подвал 1971 10236,365 1,15 1,02 1,06 674,57 202,37 876,94 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ33 
пр.Кольский,76 - пр.Кольский,76 в 

сторону ул.О.Кошевого,16/2 

15 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 321,41 96,42 417,84 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Кольский,76 - пр.Кольский,72 
4 0,05 подземная 1971 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Кольский,76 - ул.О.Кошевого,16/2 
62 0,2 подземная 1971 50703,48 1,15 1,02 1,06 3908,71 1172,61 5081,32 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.О.Кошевого,16/2 - УТ22(врезка в 
сторону Кошевого 22) 

1 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 21,43 6,43 27,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.О.Кошевого,16/2  УТ22 - 
УТ23(переход диаметра) 

1 0,2 подвал 1971 17233,23 1,15 1,02 1,06 21,43 6,43 27,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ23  

ул.О.Кошевого,16/2 - 

ул.О.Кошевого,16/2(конец дома) 

52 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 908,32 272,49 1180,81 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ22 

ул.О.Кошевого,16/2  - УТ20(врезка на 

ТЦ  ул.О.Кошевого,16/2) 

20,4 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 356,34 106,90 463,24 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ20  

ул.О.Кошевого,16/2 - 

ул.О.Кошевого,16/2(в сторону 
ул.О.Кошевого,18) 

5 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 87,34 26,20 113,54 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  

ул.О.Кошевого,16/2 -ул.О.Кошевого,18  
17 0,15 подземная 1971 43703,85 1,15 1,02 1,06 923,79 277,14 1200,92 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.О.Кошевого,18 - переход диаметра 

11 0,15 подвал 1971 14048,5 1,15 1,02 1,06 192,14 57,64 249,79 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра -  врезка на ТЦ 
38 0,125 подвал 1971 13252,23 1,15 1,02 1,06 626,15 187,84 813,99 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 

УТ17(врезка на ул.О.Кошевого,20) 
13,5 0,125 подвал 1971 13252,23 1,15 1,02 1,06 222,45 66,73 289,18 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ17  

ул.О.Кошевого,18 -на ул.О.Кошевого,20 
9 0,08 подвал 1971 11611,4 1,15 1,02 1,06 129,94 38,98 168,92 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ17 

ул.О.Кошевого,18 -на 

ул.О.Кошевого,16/1 

8,7 0,125 подвал 1971 13252,23 1,15 1,02 1,06 143,35 43,01 186,36 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.О.Кошевого,18 - ул.О.Кошевого,20 
40 0,08 подземная 1971 35139,28 1,15 1,02 1,06 1747,66 524,30 2271,96 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.О.Кошевого,16/1 - врезка на ТЦ 
25 0,125 подвал 1971 13252,23 1,15 1,02 1,06 411,94 123,58 535,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.О.Кошевого,16/1(врезка на ТЦ) - 

ул.О.Кошев.,16/1(в 
стор.ул.О.Кошев.,14/1) 

6,5 0,125 подвал 1971 13252,23 1,15 1,02 1,06 107,10 32,13 139,24 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.О.Кошевого,16/1 - 

ул.О.Кошевого,14/1(переход диаметра) 

20 0,125 подземная 1971 41147,83 1,15 1,02 1,06 1023,25 306,97 1330,22 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

93/3а - пр.Кольский,84 
13 0,15 подземная 1983 43703,85 1,15 1,02 1,06 706,43 211,93 918,35 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,84 - УТ35(врезка на 
Кольский82 д/с) 

2,5 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 43,67 13,10 56,77 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ35 

пр.Кольский,84 на д/с 
№45(пр.Кольский,82) 

11,5 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 166,03 49,81 215,84 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ35 

пр.Кольский,84  - УТ37(врезка на ТЦ) 
30,5 0,1 подвал 1971 12528,09 1,15 1,02 1,06 475,10 142,53 617,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ37  
пр.Кольский,84  - пр.Кольский,86 

25,5 0,1 подвал 1971 12528,09 1,15 1,02 1,06 397,22 119,17 516,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,86 -  врезка на ТЦ 
28 0,1 подвал 1971 12528,09 1,15 1,02 1,06 436,16 130,85 567,01 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ 
пр.Кольский,86 - пр.Кольский,86 

47,5 0,1 подвал 1971 12528,09 1,15 1,02 1,06 739,92 221,97 961,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Кольский,84 - пр.Кольский,82(д/с 

№45) 

61 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 2665,18 799,55 3464,73 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,86 - 

пр.Кольский,88(арка) 

7 0,1 подземная 1971 40023,85 1,15 1,02 1,06 348,35 104,51 452,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,88 

- врезка на ТЦ 
28 0,1 подвал 1971 12528,09 1,15 1,02 1,06 436,16 130,85 567,01 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 

пр.Кольский,88 
24 0,08 подвал 1971 11611,4 1,15 1,02 1,06 346,50 103,95 450,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

59 - ул.З.Космодемьянской,9 
37,5 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 2364,14 709,24 3073,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,9 - УТ9(врезка 

на дом №7) 

1,3 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 27,86 8,36 36,21 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ9 - 

ул.З.Космодемьянской,9 (на дом №7) 
24,5 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 427,96 128,39 556,34 2020-2025 

ул.З.Космодемьянской, 7 (стена дома) - 

УТ 10 (ул.З.Космодемьянской, 7) 
23,5 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 410,49 123,15 533,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ9  

ул.З.Космодемьянской,9 - 

ул.З.Космодемьянской,9 (конец дома) 

24 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 419,22 125,77 544,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
ул.З.Космодемьянской,9 - 

ул.З.Космодемьянской,11(арка) 

6 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 326,04 97,81 423,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,11 - УТ9/2 

(врезка на ТЦ) 

44,5 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 777,31 233,19 1010,50 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ9/2  

ул.З.Космодемьянской,11 - 
ул.З.Космодемьянской,11(стена дома) 

63,8 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 1051,27 315,38 1366,65 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,11 - 
ул.З.Космодемьянской,13(гимназия №7) 

30 0,125 подземная 1980 41147,83 1,15 1,02 1,06 1534,87 460,46 1995,33 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

56 - ул.З.Космодемьянской,33 
34,5 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 2175,01 652,50 2827,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,33 - УТ1(врезка 

ТЦ)  

21,7 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 464,98 139,49 604,47 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,33  УТ1 - 

УТ2(врезка ТЦ) 

70 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 1499,92 449,98 1949,90 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ2 - 

ул.З.Космодемьянской,33 
24,3 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 520,69 156,21 676,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,33 - 

ул.З.Космодемьянской,29 

33 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 2080,44 624,13 2704,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,29 - УТ2а(врезка 

на обллифтремонт) 

72 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 1542,78 462,83 2005,61 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: УТ2а  

ул.З.Космодемьянской,29 - УТ4(врезка 

ТЦ) 

2,8 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 60,00 18,00 78,00 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ4  
ул.З.Космодемьянской,29 - 

ул.З.Космодемьянской,27 

20,3 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 434,98 130,49 565,47 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,27 

37,2 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 797,10 239,13 1036,23 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,27 - 
ул.З.Космодемьянской,25(арка) 

5 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 315,22 94,57 409,78 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,25 - УТ5(врезка 

ТЦ) 

32,6 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 698,53 209,56 908,10 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ5  

ул.З.Космодемьянской,25. - УТ7(врезка  
8,9 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 190,70 57,21 247,92 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ7  

ул.З.Космодемьянской,25. - переход 
диаметра 

3 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра - ул.З.Космодемьянской,25 
11,5 0,08 подвал 1980 11611,4 1,15 1,02 1,06 166,03 49,81 215,84 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ7  
ул.З.Космодемьянской,25 -на 

ул.З.Космодемьянской,17/1 

6 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 104,81 31,44 136,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,23 

38,5 0,08 подвал 1980 11611,4 1,15 1,02 1,06 555,84 166,75 722,59 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,23 - 

ул.З.Космодемьянской,21(арка) 

3 0,08 подземная 1980 35139,28 1,15 1,02 1,06 131,07 39,32 170,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,25 - 

ул.З.Космодемьянской,17/1 

34 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 1847,58 554,27 2401,85 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,17/1- УТ8(врезка 

ТЦ) 

6,6 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 115,29 34,59 149,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,17/1  УТ8 - 

ул.З.Космодемьянской,17/2 

27,4 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 451,49 135,45 586,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,17/2 

40 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 659,10 197,73 856,83 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,17/3 
24 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 395,46 118,64 514,10 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,17/3 - 

ул.З.Космодемьянской,15/3 

35 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 1741,77 522,53 2264,30 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
56 - ул.З.Космодемьянской,28 

8 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 504,35 151,30 655,65 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,28 - УТ11(врезка 
в сторону  ул.З.Космодемьянской,30) 

5,3 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 113,57 34,07 147,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьян.,28  УТ11 - 
ул.З.Космодем.,28(на 

ул.З.Космодемьян.,30) 

13 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 227,08 68,12 295,20 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ11  

ул.З.Космодемьянской,28 -  
ул.З.Космодемьянской,26 

24 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 419,22 125,77 544,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,28 - 
ул.З.Космодемьянской,30(арка)  

3 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,30(от стены до 

стены) 

36,7 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 641,06 192,32 833,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,32 - УТ15(врезка 

на ТЦ) 

9 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 157,21 47,16 204,37 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ15  

ул.З.Космодемьянской,32 - 

ул.З.Космодемьянской,34 

32,5 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 567,70 170,31 738,01 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,34 - УТ16(врезка 

на пр.Кольский102) 

36 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 628,83 188,65 817,48 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ16  
ул.З.Космодемьянской,34 - на 

пр.Кольский,102 

1,5 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 23,37 7,01 30,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ16  

ул.З.Космодемьянской,34 - 
ул.З.Космодемьянской,36 

4 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 69,87 20,96 90,83 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,34 - 
пр.Кольский,102 

23,3 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 1159,52 347,86 1507,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,26 - (врезка ТЦ) 
31,5 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 550,23 165,07 715,30 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,26(врезка ТЦ) - 

74 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 1292,60 387,78 1680,39 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ул.З.Космодемьянской,24 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,24(от стнеки до 

стенки) 

36,1 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 630,58 189,17 819,76 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
ул.З.Космодемьянской,24 - 22(арка) 

3 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,22 - УТ(врезка 
ТЦ) 

26,6 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 464,64 139,39 604,03 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,22 УТ(врезка 

ТЦ) - ул.З.Космодемьянской,22 

21,8 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 380,79 114,24 495,03 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,22 - ТК - 56а 
65 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 3532,13 1059,64 4591,77 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

56а 
2 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 108,68 32,60 141,29 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

56а(на пр.Молодежный,11) 
2 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 99,53 29,86 129,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
56а - пр.Молодежный,11 

22,8 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 1134,64 340,39 1475,03 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

57 - ул.З.Космодемьянской,10 
7 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 441,31 132,39 573,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,10 - УТ1(врезка 

в сторону З Космодемьянской8) 

6 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 128,56 38,57 167,13 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ1  

ул.З.Космодемьянской,10  - врезка на 
ТЦ 

6,5 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 113,54 34,06 147,60 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 

ул.З.Космодемьянской,10 
10 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 174,68 52,40 227,08 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ1  
ул.З.Космодемьянской,10 - УТ4(врезка 

на ул.З.Космодемьянской,18) 

13,3 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 284,99 85,50 370,48 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ4  
ул.З.Космодемьянской,10 - на 

ул.З.Космодемьянской,18 

6 0,08 подвал 1981 11611,4 1,15 1,02 1,06 86,62 25,99 112,61 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ4  

ул.З.Космодемьянской,10 - на 
ул.З.Космодемьянской,12 

7,7 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 164,99 49,50 214,49 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,10 - 
ул.З.Космодемьянской,8(арка) 

3 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,8 - УТ2(врезка 

на ТЦ) 

23,4 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 408,74 122,62 531,37 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ2 
ул.З.Космодемьянской,8 - 

ул.З.Космодемьянской,6 

50 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 873,38 262,01 1135,40 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,6 

42 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 733,64 220,09 953,73 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,4 - УТ3(врезка 
на ТЦ) 

27 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 471,63 141,49 613,11 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ3  

ул.З.Космодемьянской,4 - 

ул.З.Космодемьянской,4 

9,3 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 162,45 48,73 211,18 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,4 - 

ул.З.Космодемьянской,2(арка) 

3 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,2 - изменение 

диаметра 

28,5 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 497,83 149,35 647,18 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: изменение 
диаметра - ул.З.Космодемьянской,2 

(конец дома) 

10 0,08 подвал 1981 11611,4 1,15 1,02 1,06 144,37 43,31 187,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,10 - 

ул.З.Космодемьянской,18 

24,3 0,08 подземная 1981 35139,28 1,15 1,02 1,06 1061,70 318,51 1380,21 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.З.Космодемьянской,12 -  врезка на 
ТЦ 

60 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 1285,65 385,69 1671,34 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 

ул.З.Космодемьянской,14 
45 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 964,24 289,27 1253,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,14 - УТ6(врезка 

на д/с №151 пр.Молодежный,1) 

3,1 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 66,43 19,93 86,35 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ6  
ул.З.Космодемьянской,14 - 

ул.З.Космодемьянской,14(в сторону д/с) 

10,4 0,1 подвал 1982 12528,09 1,15 1,02 1,06 162,00 48,60 210,60 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ6  

ул.З.Космодем.,14 - 
ул.З.Космодемьянской,14(на 

ул.З.Космодем.,16) 

33,5 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 717,82 215,35 933,17 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
ул.З.Космодемьянской,14 - 

42 0,1 подземная 1982 40023,85 1,15 1,02 1,06 2090,12 627,04 2717,16 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

пр.Молодежный,1(д/с) 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,14 -

ул.З.Космодемьянской,16(арка) 

3 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 189,13 56,74 245,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.З.Космодемьянской,16 - УТ7(врезка 

на ТЦ) 

27,8 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 595,68 178,70 774,39 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ7  
ул.З.Космодемьянской,16 - 

ул.З.Космодемьянской,16 

7,4 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 158,56 47,57 206,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.З.Космодемьянской,16 - ТК - 57а 
80 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 5043,50 1513,05 6556,54 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

57а(на пр.Молодежный,9) 
2 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 126,09 37,83 163,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

57а(на пр.Молодежный,10) 
1,5 0,15 подземная 1981 43703,85 1,15 1,02 1,06 81,51 24,45 105,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

57а - пр.Молодежный,10 
0,5 0,15 подземная 1981 43703,85 1,15 1,02 1,06 27,17 8,15 35,32 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
57а - пр.Молодежный,9 

23 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 1450,00 435,00 1885,01 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Молодежный,9 - врезка на ТЦ 
38 0,15 подвал 1981 14048,5 1,15 1,02 1,06 663,77 199,13 862,90 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 
пр.Молодежный,9 

18,3 0,15 подвал 1981 14048,5 1,15 1,02 1,06 319,66 95,90 415,55 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Молодежный,9 - 

пр.Молодежный,8 

18,2 0,15 подземная 1981 43703,85 1,15 1,02 1,06 989,00 296,70 1285,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Молодежный,8 - врезка ТЦ 
38,2 0,15 подвал 1981 14048,5 1,15 1,02 1,06 667,26 200,18 867,44 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - 

УТ11(изменение диаметра)  
пр.Молодежный,8 

0,5 0,15 подвал 1981 14048,5 1,15 1,02 1,06 8,73 2,62 11,35 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ11 - 

пр.Молодежный,8 
11 0,125 подвал 1981 13252,23 1,15 1,02 1,06 181,25 54,38 235,63 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
пр.Молодежный,8 - пр.Молодежный,6 

18,4 0,125 подземная 1981 41147,83 1,15 1,02 1,06 941,39 282,42 1223,80 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Молодежный,6 - УТ(врезка ТЦ) 
68 0,125 подвал 1981 13252,23 1,15 1,02 1,06 1120,47 336,14 1456,62 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
пр.Молодежный,6  УТ(врезка ТЦ) - 

пр.Молодежный,6 

40 0,1 подвал 1981 12528,09 1,15 1,02 1,06 623,09 186,93 810,01 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 3 0,1 подземная 1981 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

пр.Молодежный,6 - 

пр.Молодежный,5(арка) 

тепловая сеть в подвале:  

пр.Молодежный,5 
27 0,1 подвал 1981 12528,09 1,15 1,02 1,06 420,58 126,18 546,76 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

38 - УТ18  пр.Кольский,104/4 
30 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 1891,31 567,39 2458,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:  
пр.Кольский,104/4 - УТ18(врезка в 

сторону пр.Кольский 106/1) 

1,6 0,2 подвал 1980 17233,23 1,15 1,02 1,06 34,28 10,29 44,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,104/4  УТ18 - 
пр.Кольский,106/1 

8,1 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 141,49 42,45 183,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,106/1  УТ23 - 
пр.Кольский,106/2 

33 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 576,43 172,93 749,36 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,106/1 - УТ23(врезка на ТЦ) 
9,5 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 165,94 49,78 215,73 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ18 
пр.Кольский,104/4 - пр.Кольский,104/3 

33 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 576,43 172,93 749,36 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,106/2 
19,8 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 345,86 103,76 449,62 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
пр.Кольский,106/3 

34,8 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 607,87 182,36 790,24 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,106/4 - УТ24(врезка на ТЦ) 
24 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 419,22 125,77 544,99 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
пр.Кольский,106/4  УТ24 - 

пр.Кольский,106/4 

28 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 489,09 146,73 635,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Кольский,106/4  - 108/1 
10 0,15 подземная 1980 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,108/1 
41 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 716,17 214,85 931,02 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
пр.Кольский,108/2 

52,6 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 866,72 260,02 1126,74 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,104/3 - УТ19(врезка на ТЦ) 
23,3 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 407,00 122,10 529,09 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
пр.Кольский,104/3 УТ19 - УТ20(врезка 

на школу № 19 ул.Спартака,11) 

19 0,15 подвал 1980 14048,5 1,15 1,02 1,06 331,88 99,57 431,45 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,104/3 УТ20 - 
пр.Кольский,104/3(на ТК - 38) 

5,8 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 90,35 27,10 117,45 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,104/3 УТ20 - 

пр.Кольский,104/3 (на 
пр.Кольский,104/2) 

19,8 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 326,26 97,88 424,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Кольский,104/3 - ТК - 38а 
50 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 2488,24 746,47 3234,72 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
38а(на школу № 19 ул.Спартака,11) 

1 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 49,76 14,93 64,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК -

38а - ул.Спартака,11(школа №19) 
1 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 49,76 14,93 64,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
38а(на д/с № 32 ул.Спартака,13а) 

1 0,08 подземная 1980 35139,28 1,15 1,02 1,06 43,69 13,11 56,80 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

38А - ул.Спартака,11 в сторону(д/с №32 
ул.Спартака,13а) 

18,2 0,08 подземная 1980 35139,28 1,15 1,02 1,06 795,18 238,56 1033,74 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Спартака,11(на д/с №32 

ул.Спартака,13а) 

13 0,08 подвал 1980 11611,4 1,15 1,02 1,06 187,69 56,31 243,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Спартака,11 - ул.Спартака 13а(д/с № 

32) 

45,2 0,08 подземная 1980 35139,28 1,15 1,02 1,06 1974,85 592,46 2567,31 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
пр.Кольский,104/3 - пр.Кольский,104/2 

6,3 0,125 подземная 1980 41147,83 1,15 1,02 1,06 322,32 96,70 419,02 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,104/2 
24 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 395,46 118,64 514,10 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
пр.Кольский,104/1 - УТ21(врезка наТЦ) 

21 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 346,03 103,81 449,84 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,104/1 УТ 21 - УТ22(врезка 
на общежитие ул.Спартака,16) 

1,2 0,125 подвал 1980 13252,23 1,15 1,02 1,06 19,77 5,93 25,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ22 - 

пр.Кольский,104/1(на общежитие) 
7,6 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 118,39 35,52 153,90 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ22 - 
пр.Кольский,104/1(на 

пр.Кольский,108/4 ДЮСШ №3) 

33,5 0,08 подвал 1980 11611,4 1,15 1,02 1,06 483,65 145,10 628,75 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Кольский,104/1 - 

Спартака,16(общежитие) 

39 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 1940,83 582,25 2523,08 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Кольский,104/1 - 
пр.Кольский,108/4(ДЮСШ №3) 

25 0,08 подземная 1980 35139,28 1,15 1,02 1,06 1092,29 327,69 1419,97 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

32/2  - ТК - 32/3 
145 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 9141,34 2742,40 11883,74 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

32/3(на пр.Кольский,114) 
4 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 252,17 75,65 327,83 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

32/3 - пр.Кольский,114/1 
8 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 504,35 151,30 655,65 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

32/3(на МАДЭП пр.Кольский,114а) 
2,5 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 124,41 37,32 161,74 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
32/3 - МАДЭП(пр.Кольский,114а) 

84 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 4180,25 1254,07 5434,32 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 32/3 - 

МАДЭП(пр.Кольский,114а) 
243,5 0,1 надземная 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 3793,04 1137,91 4930,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
32  - ТК - 32а 

36 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 2269,57 680,87 2950,44 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

32а 
2,5 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 157,61 47,28 204,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
32а - ТК - 32б 

30,5 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 1657,39 497,22 2154,60 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

32б - до врезок 
1,5 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 94,57 28,37 122,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
32б  УТ(врезка) - ТК - 32б(на 

пр.Кольский,69) 

1,8 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 89,58 26,87 116,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

32б врезка на пр.Кольский,61 
1,5 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 94,57 28,37 122,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

32б - пр,Кольский,61 
12,5 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 788,05 236,41 1024,46 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

77/3 - Охотный ряд 
90 0,3 подземная 1988 63511,9 1,15 1,02 1,06 7107,25 2132,17 9239,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: Охотный ряд - 

УТ1(врезка на ТЦ) 
7,5 0,3 подвал 1988 24066,64 1,15 1,02 1,06 224,43 67,33 291,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ1 - 

Насосная 
8,5 0,3 подвал 1988 24066,64 1,15 1,02 1,06 254,35 76,31 330,66 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ1 - 

Насосная(арка) 
8,5 0,3 подземная 1988 63511,9 1,15 1,02 1,06 671,24 201,37 872,61 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: Насосная - 
УТ2(врезка в сторону ул.Орликовой,12) 

165 0,3 подвал 1988 24066,64 1,15 1,02 1,06 4937,46 1481,24 6418,69 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ2 на 

ул.Орликовой,12(в переходе) 
40 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 857,10 257,13 1114,23 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ2 - 
УТ2а(врезка на ТЦ) 

33,5 0,3 подвал 1988 24066,64 1,15 1,02 1,06 1002,45 300,74 1303,19 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ2а - до 

стены Охотного ряда 
5 0,3 подвал 1988 24066,64 1,15 1,02 1,06 149,62 44,89 194,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
Охотный ряд - ул.Орликовой,12  

11,5 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 725,00 217,50 942,50 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,12 - УТ30(врезка на 

ул.Орликовой,13) 

2,2 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 47,14 14,14 61,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ30 - 
УТ31(врезка на ТЦ) 

31,5 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 674,96 202,49 877,45 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ31 - 

ул.Орликовой,12 
19,5 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 417,84 125,35 543,19 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,12 - ул.Орликовой,13  
14 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 716,27 214,88 931,16 2020-2025 

УТ30 - на ул.Орликовой,13 9,5 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 486,04 145,81 631,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,11  
47 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 1007,09 302,13 1309,22 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Орликовой,10 - УТ32(врезка на ТЦ) 

34 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 728,53 218,56 947,09 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ32 - 

ул.Орликовой,10  
21 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 449,98 134,99 584,97 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
ул.Орликовой,10 - ул.Орликовой,7 

15,5 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 977,18 293,15 1270,33 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,7 - УТ33(врезка на ТЦ) 
33 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 707,11 212,13 919,24 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ33 - переход 

диаметра  
4 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 85,71 25,71 111,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра - ул.Орликовой,7 
21,5 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 375,55 112,67 488,22 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,6  
42 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 733,64 220,09 953,73 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,5 - УТ34(врезка на ТЦ) 
33 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 576,43 172,93 749,36 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ34 - 

ул.Орликовой,5 
16 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 279,48 83,84 363,33 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,5 - ул.Орликовой,4 
10 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,4 - УТ35(врезка на ТЦ) 
43 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 751,11 225,33 976,44 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ35 - 

ул.Орликовой,4 
19 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 331,88 99,57 431,45 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,3 - переход диаметра  
3,5 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 61,14 18,34 79,48 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра - ул.Орликовой,3  
45,5 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 749,73 224,92 974,65 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,3(арка) 
2,5 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 127,91 38,37 166,28 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,2 - УТ36(врезка на ТЦ) 
48 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 790,92 237,28 1028,20 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ36 - на 

ул.Орликовой,9(УВД) 
29 0,08 подвал 1988 11611,4 1,15 1,02 1,06 418,68 125,61 544,29 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,2 - ул.Орликовой,9(УВД)  
67 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 2927,33 878,20 3805,53 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
Охотный ряд - ТК - 77а  

4 0,3 подземная 1988 63511,9 1,15 1,02 1,06 315,88 94,76 410,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

77а 
3 0,25 подземная 1988 60273,1 1,15 1,02 1,06 224,83 67,45 292,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
77а - ул.Орликовой,19 

7 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 441,31 132,39 573,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,19 - УТ5(врезка на ТЦ) 
10,5 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 224,99 67,50 292,48 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ5 - 
ул.Орликовой,19 

43,5 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 932,09 279,63 1211,72 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,19 - 

ул.Орликовой,20(арка) 

3 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 189,13 56,74 245,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,20 - переход диаметра  
35 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 749,96 224,99 974,95 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра - ул.Орликовой,20(стена дома) 
6 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 93,46 28,04 121,50 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

77а - ул.Орликовой,18 
28 0,25 подземная 1988 60273,1 1,15 1,02 1,06 2098,39 629,52 2727,90 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,18 - УТ3(врезка на ТЦ) 
47 0,25 подвал 1988 22577,05 1,15 1,02 1,06 1319,38 395,81 1715,19 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,18  УТ3 - УТ4(врезка на 

ул.Орликовой,23) 

28 0,25 подвал 1988 22577,05 1,15 1,02 1,06 786,01 235,80 1021,82 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ4 - 
ул.Орликовой,18  - на ул.Орликовой,23 

6 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 128,56 38,57 167,13 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ4 

ул.Орликовой,18 - переход диаметра(на 
ТК - 77б) 

1,5 0,25 подвал 1988 22577,05 1,15 1,02 1,06 42,11 12,63 54,74 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра - ул.Орликовой,18(конец 
дома) 

11 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 235,70 70,71 306,41 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,18 - СК - 77 
59 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 3719,58 1115,87 4835,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: СК - 
77 

1,5 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 94,57 28,37 122,94 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: СК - 

77 - ул.Орликовой,23 
37 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 2332,62 699,78 3032,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,23 - СК - 77(на горсеть) 
37 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 1279,51 383,85 1663,37 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: СК - 

77 
1,3 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 44,96 13,49 58,44 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: СК - 
77 - ул. Орликовой,22(горсеть) 

8,5 0,05 подземная 1988 27812,42 1,15 1,02 1,06 293,94 88,18 382,12 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ТЦ 

Орликовой,23 - на Орликовой,22 

(горсеть) 

5 0,05 подвал 1988 10236,365 1,15 1,02 1,06 63,64 19,09 82,73 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,23 - УТ8(врезка на ТЦ) 
12,5 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 267,84 80,35 348,20 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ8 - 

ул.Орликовой,23(конец дома) 
25 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 535,69 160,71 696,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,23 - ул.Орликовой,24  
5,5 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 346,74 104,02 450,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,24 - УТ9(врезка на ТЦ) 
27 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 578,54 173,56 752,10 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ9 - переход 

диаметра 
7 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 149,99 45,00 194,99 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра -  ул.Орликовой,24   
34 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 593,90 178,17 772,07 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,25  
41 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 716,17 214,85 931,02 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,25 - ул.Орликовой,26  
6 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 326,04 97,81 423,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,26 - УТ10(врезка на ТЦ) 
28 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 489,09 146,73 635,82 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ10 - УТ11 

ул.Орликовой,26(врезка на 
ул.Орликовой,27) 

29,5 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 515,29 154,59 669,88 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ11 -  

ул.Орликовой,27(д/с №140) 
12,5 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 194,71 58,41 253,13 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ11 

ул.Орликовой,26 - на ул.Орликовой,28 
5 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 87,34 26,20 113,54 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,26 -  переход диаметра 
(на д.27) 

23 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1144,59 343,38 1487,97 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

переход диаметра -  
ул.Орликовой,27(д/с №140) 

20 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 873,83 262,15 1135,98 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,28  
43 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 708,53 212,56 921,10 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,29 - УТ12(врезка на ТЦ) 
18,5 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 304,83 91,45 396,29 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ12 - 

ул.Орликовой,29  
39 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 607,51 182,25 789,76 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
ул.Орликовой,29 - ул.Орликовой,30  

5,5 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 273,71 82,11 355,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,18 - ТК - 77б 
26 0,25 подземная 1988 60273,1 1,15 1,02 1,06 1948,50 584,55 2533,05 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
77б 

2,5 0,25 подземная 1988 60273,1 1,15 1,02 1,06 187,36 56,21 243,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

77б - ул.Орликовой,33 
44,5 0,25 подземная 1988 60273,1 1,15 1,02 1,06 3334,94 1000,48 4335,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Орликовой,33 - УТ13(врезка на ТЦ) 

39 0,25 подвал 1988 22577,05 1,15 1,02 1,06 1094,80 328,44 1423,24 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ13 - УТ14 

(врезка в сторону ул.Орликовой,23) 
18 0,25 подвал 1988 22577,05 1,15 1,02 1,06 505,29 151,59 656,88 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ14 - 
ул.Орликовой,33  

3 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,33  УТ14 - на ТК - 77д 
11 0,25 подвал 1988 22577,05 1,15 1,02 1,06 308,79 92,64 401,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
ул.Орликовой,33 - ул.Орликовой,34  

7 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 380,38 114,12 494,50 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,34 - УТ15(врезка на ТЦ) 
34 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 593,90 178,17 772,07 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ15 - 
ул.Орликовой,34 

28 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 489,09 146,73 635,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,34 - ул.Орликовой,41 
47 0,15 подземная 1988 43703,85 1,15 1,02 1,06 2554,00 766,20 3320,20 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Орликовой,41 - УТ16(врезка на ТЦ) 

21 0,15 подвал 1988 14048,5 1,15 1,02 1,06 366,82 110,05 476,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ16 - 

ул.Орликовой,41 
42 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 692,06 207,62 899,67 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Орликовой,40 

47 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 774,45 232,33 1006,78 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,39 - УТ17(врезка на ТЦ) 
35,5 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 584,95 175,49 760,44 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ17 - 
ул.Орликовой,39  

23 0,08 подвал 1988 11611,4 1,15 1,02 1,06 332,06 99,62 431,68 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,38(конец дома) 
34,5 0,08 подвал 1988 11611,4 1,15 1,02 1,06 498,09 149,43 647,52 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой, 38 - ул.Орликовой, 37 

(стена дома) 

3,5 0,08 подземная 1988 35139,28 1,15 1,02 1,06 152,92 45,88 198,80 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
77д 

2,2 0,25 подземная 1988 60273,1 1,15 1,02 1,06 164,87 49,46 214,34 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

77д - ул.Орликовой,32 
23,5 0,25 подземная 1988 60273,1 1,15 1,02 1,06 1761,15 528,34 2289,49 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,32 - переход диаметра 
2,2 0,25 подвал 1988 22577,05 1,15 1,02 1,06 61,76 18,53 80,29 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра - ул.Орликовой,32  УТ18( 
врезка на ТЦ) 

51 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 1092,80 327,84 1420,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ18  

ул.Орликовой,32 - УТ19(врезка на 
школ. №50) 

21 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 449,98 134,99 584,97 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ19  

ул.Орликовой,32 - переход диаметра(на 

шк. №50) 

3,7 0,1 подвал 1988 12528,09 1,15 1,02 1,06 57,64 17,29 74,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра - на школу №50 
3 0,125 подвал 1988 13252,23 1,15 1,02 1,06 49,43 14,83 64,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ19  

ул.Орликовой,32  - на ТК - 77в(до 
стены) 

2,5 0,2 подвал 1988 17233,23 1,15 1,02 1,06 53,57 16,07 69,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,32 - 
ул.Орликовой,35(школа №50)  

28,5 0,125 подземная 1988 41147,83 1,15 1,02 1,06 1458,13 437,44 1895,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,32 - переход диаметра 
76 0,2 подземная 1988 50703,48 1,15 1,02 1,06 4791,32 1437,40 6228,72 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
переход диаметра - ТК - 77в  

77 0,25 подземная 1988 60273,1 1,15 1,02 1,06 5770,56 1731,17 7501,73 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

77в 
3,2 0,25 подземная 1988 60273,1 1,15 1,02 1,06 239,82 71,94 311,76 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
77в - ТК - 77г 

61 0,25 подземная 1988 60273,1 1,15 1,02 1,06 4571,48 1371,45 5942,93 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

77г 
2,6 0,25 подземная 1988 60273,1 1,15 1,02 1,06 194,85 58,46 253,31 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
77г - на ул.Орликовой,44 

1,4 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 69,67 20,90 90,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

77г - ул.Орликовой,44 
21 0,1 подземная 1988 40023,85 1,15 1,02 1,06 1045,06 313,52 1358,58 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Орликовой,53 - на ул.Орликовой,50  

4,5 0,15 подвал 1989 14048,5 1,15 1,02 1,06 78,60 23,58 102,19 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,53  
1,5 0,25 подвал 1989 22577,05 1,15 1,02 1,06 42,11 12,63 54,74 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,53 - переход диаметра 
2 0,15 подвал 1989 14048,5 1,15 1,02 1,06 34,94 10,48 45,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра - УТ20(врезка на ТЦ) 
18,2 0,125 подвал 1989 13252,23 1,15 1,02 1,06 299,89 89,97 389,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ20 - 
ул.Орликовой,53(до стены) 

93 0,125 подвал 1989 13252,23 1,15 1,02 1,06 1532,41 459,72 1992,14 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,50 - УТ24(врезка на ТЦ) 
37 0,15 подвал 1989 14048,5 1,15 1,02 1,06 646,30 193,89 840,19 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ24 - переход 
диаметра 

15 0,15 подвал 1989 14048,5 1,15 1,02 1,06 262,01 78,60 340,62 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: переход 

диаметра - УТ25(врезка на ТЦ) 
21 0,125 подвал 1989 13252,23 1,15 1,02 1,06 346,03 103,81 449,84 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ25 - 
ул.Орликовой,50 

28 0,125 подвал 1989 13252,23 1,15 1,02 1,06 461,37 138,41 599,78 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,49  
45 0,125 подвал 1989 13252,23 1,15 1,02 1,06 741,49 222,45 963,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
ул.Орликовой,49 - ул.Орликовой,60  

24 0,125 подземная 1989 41147,83 1,15 1,02 1,06 1227,90 368,37 1596,27 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,54(арка) 
3,5 0,125 подземная 1989 41147,83 1,15 1,02 1,06 179,07 53,72 232,79 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Орликовой,54  

39,5 0,125 подвал 1989 13252,23 1,15 1,02 1,06 650,86 195,26 846,12 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,55 - УТ22(врезка на ТЦ) 
25 0,125 подвал 1989 13252,23 1,15 1,02 1,06 411,94 123,58 535,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ22 - 
ул.Орликовой,55(до стены) 

33 0,1 подвал 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 514,05 154,21 668,26 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,55 - ТК - 77е 
25,5 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 1269,00 380,70 1649,70 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
77е 

3 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

77е - ул.Орликовой,56 
16 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 796,24 238,87 1035,11 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Орликовой,56  УТ23(врезка на ТЦ) 

25 0,1 подвал 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 389,43 116,83 506,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ23  - 

ул.Орликовой,56  
18 0,1 подвал 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 280,39 84,12 364,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
ул.Орликовой,56 - ул.Орликовой,57  

8,5 0,1 подземная 1989 40023,85 1,15 1,02 1,06 423,00 126,90 549,90 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Орликовой,57 - УТ27(врезка на ТЦ) 
34,5 0,1 подвал 1989 12528,09 1,15 1,02 1,06 537,41 161,22 698,64 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: УТ27 - 

ул.Орликовой,57 
28 0,07 подвал 1989 11153,055 1,15 1,02 1,06 388,29 116,49 504,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,57 - ул.Орликовой,57а 
13 0,07 подземная 1989 32696,995 1,15 1,02 1,06 528,51 158,55 687,07 2020-2025 

надземная тепловая сеть:ТК - 42/3а - П - 

1 
9 0,15 надземная 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 157,21 47,16 204,37 2020-2025 

надземная тепловая сеть: П - 1 - СК - 1 42 0,15 надземная 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 733,64 220,09 953,73 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: П - 1 

- СК - 1 
9 0,15 подземная 1975 43703,85 1,15 1,02 1,06 489,06 146,72 635,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  СК - 

1 
2 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 126,09 37,83 163,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: СК - 

1 - УТ1  
48 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 3026,10 907,83 3933,93 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ1 - 

Насосная УМС 
5 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 315,22 94,57 409,78 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ1 - ТК - 1 79 0,2 надземная 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 1692,77 507,83 2200,60 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 1 2 0,2 надземная 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 42,85 12,86 55,71 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 1 - 

УТ10(ул.Зеленая,44) 
56,5 0,07 надземная 1954 11153,055 1,15 1,02 1,06 783,51 235,05 1018,57 2020-2025 

надземная тепловая сеть: 
УТ10(ул.Зеленая,44) - УТ2 

49,5 0,07 надземная 1954 11153,055 1,15 1,02 1,06 686,44 205,93 892,37 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ2 - 

ул.Зеленая,42 
1 0,05 надземная 1954 10236,365 1,15 1,02 1,06 12,73 3,82 16,55 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ул.Зеленая,44 

- УТ41 
25 0,08 надземная 1954 11611,4 1,15 1,02 1,06 360,93 108,28 469,21 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ41 - УТ4 

(ул.Зеленая,36) 
55 0,08 надземная 1954 11611,4 1,15 1,02 1,06 794,06 238,22 1032,27 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ4 - 

ул.Зеленая,36 
2 0,05 надземная 1954 10236,365 1,15 1,02 1,06 25,46 7,64 33,09 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ4 - УТ5 62 0,08 надземная 1954 11611,4 1,15 1,02 1,06 895,12 268,54 1163,65 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ5 - УТ6 30 0,07 надземная 1954 11153,055 1,15 1,02 1,06 416,02 124,81 540,83 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ6 - 

ул.Зеленая,35 
1 0,05 надземная 1954 10236,365 1,15 1,02 1,06 12,73 3,82 16,55 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ5 - 

ул.Зеленая,33 
3,5 0,05 надземная 1954 10236,365 1,15 1,02 1,06 44,55 13,36 57,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в гильзе: УТ4 - 

УТ5 
9 0,05 надземная 1954 10236,365 1,15 1,02 1,06 114,55 34,36 148,91 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 1 - П - 2 117 0,2 надземная 1954 17233,23 1,15 1,02 1,06 2507,01 752,10 3259,12 2020-2025 

надземная тепловая сеть: П - 2 3 0,2 надземная 1954 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: П - 2 

- ул.Зеленая,32 
28 0,15 подземная 1954 43703,85 1,15 1,02 1,06 1521,53 456,46 1977,99 2020-2025 

надземная тепловая сеть: П - 2 - ТК - 2 69 0,2 надземная 1954 17233,23 1,15 1,02 1,06 1478,49 443,55 1922,04 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 2 - П - 3 146 0,2 надземная 1954 17233,23 1,15 1,02 1,06 3128,41 938,52 4066,93 2020-2025 

надземная тепловая сеть: П - 3 2,2 0,2 надземная 1954 17233,23 1,15 1,02 1,06 47,14 14,14 61,28 2020-2025 

надземная тепловая сеть: П - 3 2 0,125 надземная 1954 13252,23 1,15 1,02 1,06 32,96 9,89 42,84 2020-2025 

надземная тепловая сеть: П 3 - П4 291 0,2 надземная 1954 17233,23 1,15 1,02 1,06 6235,39 1870,62 8106,01 2020-2025 

 тепловая сеть в канале : П 4 - ТК3 41 0,2 подземная 1954 50703,48 1,15 1,02 1,06 2584,79 775,44 3360,23 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ЦТП 

- ТК - 1 
58,5 0,1 подземная 1967 40023,85 1,15 1,02 1,06 2911,24 873,37 3784,62 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:        
ТК - 1 - ТК - 3 

17 0,08 подземная 1986 35139,28 1,15 1,02 1,06 742,76 222,83 965,58 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

3 - ул.Марата,12 
1 0,05 подземная 1986 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 3 - 
ул.Марата,10 

67 0,05 надземная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 852,76 255,83 1108,58 2020-2025 

ул.Марата, 10 (стена дома) - ул.Марата,  21 0,05 подвал 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 267,28 80,18 347,47 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ул.Марата,10 - 

ТК - 9 
31 0,05 надземная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 394,56 118,37 512,93 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:        

ТК - 9 
1,5 0,05 подземная 1986 27812,42 1,15 1,02 1,06 51,87 15,56 67,43 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 9 - 

ул.Марата,8 
3 0,05 надземная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 38,18 11,45 49,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
1 - ул.Декабристов,11а 

85 0,08 подземная 1986 35139,28 1,15 1,02 1,06 3713,78 1114,13 4827,91 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Декабристов,11а - УТ1 
3 0,08 подвал 1986 11611,4 1,15 1,02 1,06 43,31 12,99 56,31 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ1 - 
ул.Декабристов,11а(на ТК - 2) 

11,5 0,08 подвал 1986 11611,4 1,15 1,02 1,06 166,03 49,81 215,84 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Декабристов,11а - ТК - 2 
15 0,08 подземная 1986 35139,28 1,15 1,02 1,06 655,37 196,61 851,98 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

2 
0,7 0,08 подземная 1986 35139,28 1,15 1,02 1,06 30,58 9,18 39,76 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

2 
1 0,05 подземная 1986 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК 2 
- ул.Декабристов, 13а (в/ч 2109) (стена 

дома)  

48,8 0,08 подземная 1986 35139,28 1,15 1,02 1,06 2132,14 639,64 2771,79 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

2 - ул.Декабристов,13 
9 0,05 подземная 1986 27812,42 1,15 1,02 1,06 311,23 93,37 404,60 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

УТ10(ул.Генералова,2/18) - Насосная 
27 0,25 подземная 1962 60273,1 1,15 1,02 1,06 2023,44 607,03 2630,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

Насосная - УТ11(ул.Генералова,2/18) 
27 0,25 подземная 1962 60273,1 1,15 1,02 1,06 2023,44 607,03 2630,48 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ11 - 
ул.Генералова,2/18(на ТК - 55/5) 

21 0,25 подвал 1962 22577,05 1,15 1,02 1,06 589,51 176,85 766,36 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Генералова,2/18 - ТК - 55/5 
82 0,25 подземная 1962 60273,1 1,15 1,02 1,06 6145,27 1843,58 7988,86 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
1 

4 0,05 подземная 1994 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

1 - ул.Горького,17/14 
21 0,05 подземная 1994 27812,42 1,15 1,02 1,06 726,21 217,86 944,07 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:         
ТК - 2 

1,5 0,1 подземная 1958 40023,85 1,15 1,02 1,06 74,65 22,39 97,04 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Фрунзе,17 17,5 0,1 подвал 1958 12528,09 1,15 1,02 1,06 272,60 81,78 354,38 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Фрунзе,17 - ул.Фрунзе,20 
41 0,07 подземная 1958 32696,995 1,15 1,02 1,06 1666,85 500,05 2166,90 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
3 - ул.Фрунзе,19 

8,5 0,05 подземная 1958 27812,42 1,15 1,02 1,06 293,94 88,18 382,12 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

3 - ТК - 3а(ул.Фрунзе,21/4) 
61 0,05 подземная 1958 27812,42 1,15 1,02 1,06 2109,47 632,84 2742,31 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

55/5 - ТК - 55/6 
74 0,2 подземная 1993 50703,48 1,15 1,02 1,06 4665,23 1399,57 6064,80 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

55/6 
3,5 0,2 подземная 1958 50703,48 1,15 1,02 1,06 220,65 66,20 286,85 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК  -
55/6 - ул.Горького,2/12 

26 0,07 подземная 1958 32696,995 1,15 1,02 1,06 1057,02 317,11 1374,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

55/6 - ТК - 55/7 
54 0,2 подземная 1958 50703,48 1,15 1,02 1,06 3404,36 1021,31 4425,67 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
55/7 

3 0,2 подземная 1958 50703,48 1,15 1,02 1,06 189,13 56,74 245,87 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

55/7 
2,5 0,08 подземная 1958 35139,28 1,15 1,02 1,06 109,23 32,77 142,00 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

55/7 - ул.Халтурина,7 
16 0,08 подземная 1958 35139,28 1,15 1,02 1,06 699,06 209,72 908,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

55/7 - ТК - 55/8 
39 0,2 подземная 1958 50703,48 1,15 1,02 1,06 2458,70 737,61 3196,32 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
55/8 

3,5 0,2 подземная 1958 50703,48 1,15 1,02 1,06 220,65 66,20 286,85 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 29 0,15 подземная 1993 43703,85 1,15 1,02 1,06 1575,87 472,76 2048,64 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

55/8 - ул.Горького,15(Таможня) 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Генералова,2/18 - ул.Генералова,3/20 
21 0,125 подземная 1962 41147,83 1,15 1,02 1,06 1074,41 322,32 1396,73 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

УТ13(ул.Генералова,3/20) 
8 0,125 подвал 1962 13252,23 1,15 1,02 1,06 131,82 39,55 171,37 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ2  

Генералова,3/20(на ТК - 55/9) 
90 0,08 подвал 1962 11611,4 1,15 1,02 1,06 1299,36 389,81 1689,17 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ3 ул. 

Генералова,3/20 - ул.Декабристов,2/24 
75,5 0,05 подвал 1962 10236,365 1,15 1,02 1,06 960,94 288,28 1249,22 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ3  

ул.Генералова,3/20 - 

ул.Декабристов,2/24 

35 0,05 подземная 1962 27812,42 1,15 1,02 1,06 1210,35 363,10 1573,45 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ЦТП - переход 
диаметра  

12 0,15 надземная 1986 14048,5 1,15 1,02 1,06 209,61 62,88 272,49 2020-2025 

надземная тепловая сеть: переход 

диаметра - УТ переход диаметра 
39 0,2 надземная 1986 17233,23 1,15 1,02 1,06 835,67 250,70 1086,37 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТВ 2 - 
ул.Новосельская, 31 (стена дома)  

13 0,07 подземная 1985 32696,995 1,15 1,02 1,06 528,51 158,55 687,07 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

переход диаметра - ТК - 3  
9 0,1 подземная 1986 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 3 

- в сторону  УТ27(врезка на 

ул.Заречную,34) 

1 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 43,69 13,11 56,80 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 3 - 

УТ27(врезка на ул.Заречную,34) 
35 0,08 надземная 1985 11611,4 1,15 1,02 1,06 505,31 151,59 656,90 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК 27 - 

ул.Новосельская, 44  (стена дома)  
2 0,05 надземная 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 25,46 7,64 33,09 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 27 - ТК - 
28 

35 0,07 надземная 1985 11153,055 1,15 1,02 1,06 485,36 145,61 630,97 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК 

28 - ТК 29 -  ТК 30  
41 0,05 надземная 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 521,84 156,55 678,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
28 - на ТК - 28а (ул.Песочная,22) 

0,6 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 20,75 6,22 26,97 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

28 - ТК - 28а стенка 
камеры(ул.Песочная,22) 

12 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

28 
1,8 0,07 подземная 1985 32696,995 1,15 1,02 1,06 73,18 21,95 95,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
28 - ул.Песочная,21 

45 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 1556,16 466,85 2023,01 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

3 - ТК - 4 
52 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 3278,27 983,48 4261,75 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

4 
1,5 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 94,57 28,37 122,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

4 - на ул.Новосельская,40 
1,5 0,05 подземная 1975 27812,42 1,15 1,02 1,06 51,87 15,56 67,43 2020-2025 

надземная тепловая сеть:  ТК - 4 - 

ул.Новосельская,40 
4 0,05 надземная 1975 10236,365 1,15 1,02 1,06 50,91 15,27 66,18 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
4 - ТК - 5 

42 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 2647,84 794,35 3442,19 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

5 
1,5 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 94,57 28,37 122,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
5 - в сторону ул.Новосельская,38 

1 0,05 подземная 1987 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

5 - ул.Новосельская,38 
2 0,05 подземная 1987 27812,42 1,15 1,02 1,06 69,16 20,75 89,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
5 в сторону ул.Новосельская,29а 

1 0,05 подземная 1987 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в гильзе: ТК - 

5 - ул.Новосельская,29а(под дорогой) 
8,5 0,05 надземная 1987 10236,365 1,15 1,02 1,06 108,19 32,46 140,64 2020-2025 

надземная тепловая сеть:                                    
ТК - 5 - дорога 

1,8 0,05 надземная 1987 10236,365 1,15 1,02 1,06 22,91 6,87 29,78 2020-2025 

надземная тепловая сеть: дорога - 

ул.Новосельская,29а 
6 0,05 надземная 1987 10236,365 1,15 1,02 1,06 76,37 22,91 99,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Новосельская,29а - врезка на дом 

1,5 0,05 подвал 1987 10236,365 1,15 1,02 1,06 19,09 5,73 24,82 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на дом - 

ул.Новосельская,29 
8 0,05 подвал 1987 10236,365 1,15 1,02 1,06 101,82 30,55 132,37 2020-2025 

надземная тепловая сеть: 
ул.Новосельская,29а - 

ул.Новосельская,29 

18 0,05 надземная 1987 10236,365 1,15 1,02 1,06 229,10 68,73 297,83 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

5 - ТК - 6 
12 0,2 подземная 1987 50703,48 1,15 1,02 1,06 756,52 226,96 983,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

6 
2 0,2 подземная 1987 50703,48 1,15 1,02 1,06 126,09 37,83 163,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
6 - в сторону ТК - 22 

1,8 0,1 подземная 1987 40023,85 1,15 1,02 1,06 89,58 26,87 116,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

6 - ТК - 22 
47 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 2338,95 701,68 3040,63 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
22 

1 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 49,76 14,93 64,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

22 - в сторону ул.Заречная,29 
0,5 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 17,29 5,19 22,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
22 - ул.Заречная,29 

12 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

22 - в сторону ул.Заречная,31 
0,5 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 21,85 6,55 28,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

22 - ул.Заречная,31 
6 0,08 подземная 1985 35139,28 1,15 1,02 1,06 262,15 78,64 340,79 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Заречная,31 

- врезка на дом 
1 0,08 подвал 1985 11611,4 1,15 1,02 1,06 14,44 4,33 18,77 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на дом - 
изменение диаметра  

5 0,08 подвал 1985 11611,4 1,15 1,02 1,06 72,19 21,66 93,84 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: изменение 

диаметра  - ул.Заречная,31(конец дома) 
30 0,07 подвал 1985 11153,055 1,15 1,02 1,06 416,02 124,81 540,83 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
ул.Заречная,31 - ТК - 23  

14 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

23 
0,8 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 39,81 11,94 51,76 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
23 - в сторону ул.Заречная,32 

0,5 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 17,29 5,19 22,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

23 - в сторону ТК - 24 
0,5 0,07 подземная 1985 32696,995 1,15 1,02 1,06 20,33 6,10 26,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
23 - ТК - 24(ул.Заречная,30) 

25 0,07 подземная 1985 32696,995 1,15 1,02 1,06 1016,37 304,91 1321,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

24  
2,7 0,07 подземная 1985 32696,995 1,15 1,02 1,06 109,77 32,93 142,70 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК24 - ТК24б 40 0,05 надземная 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 509,11 152,73 661,84 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ТК24б- ТК25 
22 0,05 надземная 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 280,01 84,00 364,01 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

24 - на  ул.Заречная,30 
1 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                    
ТК - 24 - ТК - 24а стенка 

камеры(ул.Заречная,26а) 

58 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 2005,72 601,72 2607,44 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                    

ТК - 6 - ТК - 6а 
0,2 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 12,61 3,78 16,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                      

ТК - 6а 
2 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 126,09 37,83 163,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                    

ТК - 6а - ТК - 7 
13 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 819,57 245,87 1065,44 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                   

ТК - 7 
1,2 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 75,65 22,70 98,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                    

ТК - 7 - на ул.Новосельская,36 
1 0,05 подземная 1987 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                    

ТК - 7 - ул.Новосельская,36 
2,4 0,05 подземная 1987 27812,42 1,15 1,02 1,06 83,00 24,90 107,89 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

7 - ТК - 8 
27 0,2 подземная 1986 50703,48 1,15 1,02 1,06 1702,18 510,65 2212,83 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

8 - ул.Новосельская,34 
2,5 0,05 подземная 1986 27812,42 1,15 1,02 1,06 86,45 25,94 112,39 2020-2025 

надземная тепловая сеть:                                      

ТК - 8 - УТ9 
13 0,15 надземная 1986 14048,5 1,15 1,02 1,06 227,08 68,12 295,20 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                    
ТК - 8 - УТ9(врезка на Заречную 27) 

5,5 0,15 подземная 1986 43703,85 1,15 1,02 1,06 298,87 89,66 388,53 2020-2025 

надземная тепловая сеть:                      

УТ9 - ТК - 9а стенка 

камеры(ул.Заречная,27) 

57 0,05 надземная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 725,48 217,64 943,12 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ9 - 

УТ10(врезка на Новосельскую 32) 
17 0,15 надземная 1986 14048,5 1,15 1,02 1,06 296,95 89,08 386,03 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ10 - 

ул.Новосельская,32 
4 0,05 надземная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 50,91 15,27 66,18 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ10 - 

УТ11(врезка на Новосельскую 30) 
32 0,15 надземная 1986 14048,5 1,15 1,02 1,06 558,96 167,69 726,65 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ11 - 

ул.Новосельская,30 
6 0,05 надземная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 76,37 22,91 99,28 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ11 - 

УТ12(врезка на Новосельскую25,27, 

Заречную25,26) 

20 0,15 надземная 1986 14048,5 1,15 1,02 1,06 349,35 104,81 454,16 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ12 - 
ул.Новосельская,25(до дороги) 

5 0,05 надземная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 63,64 19,09 82,73 2020-2025 

подземная тепловая сеть в гильзе: УТ12 

- ул.Новосельская,25(под дорогой) 
8,5 0,05 надземная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 108,19 32,46 140,64 2020-2025 

надземная тепловая сеть: дорога - 
ул.Новосельская,25  

5,5 0,05 надземная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 70,00 21,00 91,00 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Новосельская,25 - врезка на дом 
1 0,05 подвал 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 12,73 3,82 16,55 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на дом - 
в сторону ул.Новосельская,27 

9 0,05 подвал 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 114,55 34,36 148,91 2020-2025 

надземная тепловая сеть: 

ул.Новосельская,25 - ТК - 12а стенка 
кам.(ул.Новос.,27) 

18 0,05 надземная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 229,10 68,73 297,83 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ12 - 

УТ21(врезка на ул.Заречная,25) 
56 0,07 надземная 1986 11153,055 1,15 1,02 1,06 776,58 232,97 1009,55 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ21 - 
ул.Заречная,25 

1,2 0,05 надземная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 15,27 4,58 19,86 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ21 - ТК - 

21а стенка камеры(ул.Заречная,26) 
58 0,05 надземная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 738,21 221,46 959,67 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ12 - 
УТ13(врезка на ул.Новосельскую,28) 

9 0,15 надземная 1986 14048,5 1,15 1,02 1,06 157,21 47,16 204,37 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

надземная тепловая сеть: УТ13 - 

переход диаметр.  
4 0,15 надземная 1986 14048,5 1,15 1,02 1,06 69,87 20,96 90,83 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТВ13 - 

ул.Новосельская,28 
2 0,05 надземная 1986 10236,365 1,15 1,02 1,06 25,46 7,64 33,09 2020-2025 

надземная тепловая сеть: переход 

диаметр. - УТ14(врезка на 

Новосельскую23, 26а) 

38 0,1 надземная 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 591,93 177,58 769,51 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ14 - 

ул.Новосельская,23(до дороги) 
5,5 0,05 надземная 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 70,00 21,00 91,00 2020-2025 

подземная тепловая сеть в гильзе: УТ14 

- ул.Новосельская,23(под дорогой) 
8 0,05 надземная 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 101,82 30,55 132,37 2020-2025 

надземная тепловая сеть: дорога -  

ул.Новосельская,23 
8 0,05 надземная 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 101,82 30,55 132,37 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ14 - 

ул.Новосельская,26а 
3 0,07 надземная 1985 11153,055 1,15 1,02 1,06 41,60 12,48 54,08 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Новосельская,26а - врезка на дом 
0,5 0,05 подвал 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 6,36 1,91 8,27 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на дом - 

ул.Новесельская,26а 
8 0,05 подвал 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 101,82 30,55 132,37 2020-2025 

надземная тепловая сеть: 

ул.Новосельская,26а - ТК - 14а  
30 0,05 надземная 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 381,83 114,55 496,38 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Новосельская,26а - ТК - 14а  
20 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 691,63 207,49 899,12 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ14 - 

УТ15(врезка на ул.Новосельская,26) 
26 0,1 надземная 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 405,01 121,50 526,51 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ15 - 

ул.Новосельская,26 
3 0,07 надземная 1985 11153,055 1,15 1,02 1,06 41,60 12,48 54,08 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ15 - 

УТ16(врезка на Новосельскую 19,21) 
46 0,1 надземная 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 716,55 214,97 931,52 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ16 - 

УТ19(до дороги) 
5,8 0,07 надземная 1985 11153,055 1,15 1,02 1,06 80,43 24,13 104,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в гильзе: УТ16 

- УТ19(под дорогой) 
7 0,07 надземная 1985 11153,055 1,15 1,02 1,06 97,07 29,12 126,19 2020-2025 

надземная тепловая сеть: дорога - 
УТ19(врезка на Новосельскую 19) 

10 0,07 надземная 1985 11153,055 1,15 1,02 1,06 138,67 41,60 180,28 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ19 - 

УТ20(на Новосельскую 21) 
4,5 0,05 надземная 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 57,27 17,18 74,46 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ16 - 
переход диаметра  

2 0,1 надземная 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 31,15 9,35 40,50 2020-2025 

надземная тепловая сеть: переход 

диаметра - УТ16а врезка(на 

ул.Новосельскую,24) 

18 0,07 надземная 1985 11153,055 1,15 1,02 1,06 249,61 74,88 324,50 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

надземная тепловая сеть: УТ16 - ТК - 17 1 0,07 надземная 1985 11153,055 1,15 1,02 1,06 13,87 4,16 18,03 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК 

17 - ул.Новосельская, 24  (стена дома) 
1 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

17 
1,5 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 51,87 15,56 67,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

17 - ул.Новосельская,22 
9,5 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 328,52 98,56 427,08 2020-2025 

надземная тепловая сеть:  ТК - 17 - 

ул.Новосельская,22 
9 0,05 надземная 1985 10236,365 1,15 1,02 1,06 114,55 34,36 148,91 2020-2025 

надземная тепловая сеть:ЦТП -  

ул.Фестивальная,9 
118 0,1 надземная 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 1838,11 551,43 2389,54 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Фестивальная,9 - УТ20(врезка на ТЦ) 
40,5 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 630,88 189,26 820,14 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ20 - врезка 

на "Севмис" 
1,3 0,07 подвал 1983 11153,055 1,15 1,02 1,06 18,03 5,41 23,44 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: врезка на 

"Севмис"- ул.Фестивальная,9 
39 0,05 подвал 1983 10236,365 1,15 1,02 1,06 496,38 148,91 645,29 2020-2025 

надземная тепловая 

сеть:ул.Фестивальная,9 - ТК - 2 
5 0,07 надземная 1983 11153,055 1,15 1,02 1,06 69,34 20,80 90,14 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  
ул.Фестивальная,9 - ТК - 2 

47 0,07 подземная 1983 32696,995 1,15 1,02 1,06 1910,78 573,23 2484,01 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК - 

2  
3 0,05 подземная 1983 27812,42 1,15 1,02 1,06 103,74 31,12 134,87 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 2 - ТП2 56 0,05 надземная 1983 10236,365 1,15 1,02 1,06 712,75 213,83 926,58 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТП2 - 

УТ2(врезка на Фестивальную 4 
5 0,05 надземная 1983 10236,365 1,15 1,02 1,06 63,64 19,09 82,73 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ2 - 

ул.Фестивальная,4 
1 0,05 надземная 1983 10236,365 1,15 1,02 1,06 12,73 3,82 16,55 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ2 - 

ул.Фестивальная,2 
37 0,05 надземная 1983 10236,365 1,15 1,02 1,06 470,92 141,28 612,20 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ЦТП 

- ул.Подгорная,54  
80 0,1 подземная 1973 40023,85 1,15 1,02 1,06 3981,19 1194,36 5175,54 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Подгорная,54 - УТ22(врезка на 

магазин) 

41 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 638,66 191,60 830,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ 22 

(ул.Подгорная, 54) - ул. Подгорная, 52 
(стена дома) 

7 0,05 подвал 1973 10236,365 1,15 1,02 1,06 89,09 26,73 115,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ 

22 (ул.Подгорная, 54) - ул. Подгорная, 
52 (стена дома) 

45 0,05 подвал 1973 10236,365 1,15 1,02 1,06 572,75 171,82 744,57 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Подгорная,54 УТ22 - УТ21(врезка на 

ТУ) 

1,2 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 18,69 5,61 24,30 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ21 -  на 
ул.Подгорную,22 

43 0,08 подвал 1973 11611,4 1,15 1,02 1,06 620,81 186,24 807,05 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  

ул.Подгорная,54 - ул.Подгорная,22  
83 0,07 подземная 1973 32696,995 1,15 1,02 1,06 3374,35 1012,30 4386,65 2020-2025 

надземная тепловая сеть: 

ул.Подгорная,22 - ТК - 3 
47 0,07 надземная 1973 11153,055 1,15 1,02 1,06 651,77 195,53 847,30 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

3 - врезка на ул.Подгорная,16  
1,5 0,07 подземная 1984 32696,995 1,15 1,02 1,06 60,98 18,29 79,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

3 - ул.Подгорная,16 
4 0,05 подземная 1984 27812,42 1,15 1,02 1,06 138,33 41,50 179,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК - 

3 - на ул.Подгорная,16  
1 0,05 подземная 1984 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

3(врезка на ул.Подгорная,16) - в 

сторону ул.Фестивальная,7  

0,8 0,05 подземная 1984 27812,42 1,15 1,02 1,06 27,67 8,30 35,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в гильзе: ТК - 
3 - ул.Фестивальная,7  

12,5 0,05 надземная 1979 10236,365 1,15 1,02 1,06 159,10 47,73 206,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

3 - ул.Фестивальная,7 
10 0,05 подземная 1979 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 3 - 
ул.Фестивальная,7 

2,5 0,05 надземная 1979 10236,365 1,15 1,02 1,06 31,82 9,55 41,36 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ9 - СК10  5 0,08 надземная 1970 11611,4 1,15 1,02 1,06 72,19 21,66 93,84 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: СК - 

6 - Фестивальная,24(лицей №6) 
14,3 0,1 подземная 1970 40023,85 1,15 1,02 1,06 711,64 213,49 925,13 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 
ул.Фестивальная,24 - УТ10б(врезка на 

ТУ №1) 

1 0,1 подвал 1970 12528,09 1,15 1,02 1,06 15,58 4,67 20,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ10б - 
УТ10а(врезка на ТК - 7) 

60 0,15 подвал 1970 14048,5 1,15 1,02 1,06 1048,06 314,42 1362,47 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ10а - на ТК 

- 7 
3 0,1 подвал 1970 12528,09 1,15 1,02 1,06 46,73 14,02 60,75 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:  
ул.Фестивальная,24  УТ10а - УТ10в 

(врезка на ТУ №2) 

43,5 0,15 подвал 1970 14048,5 1,15 1,02 1,06 759,84 227,95 987,79 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:  

ул.Фестивальная,24   УТ10в - 
ул.Фестивальная,24 

33 0,07 подвал 1970 11153,055 1,15 1,02 1,06 457,63 137,29 594,92 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК - 

7 - ТК - 8 
11 0,1 подземная 1970 40023,85 1,15 1,02 1,06 547,41 164,22 711,64 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК - 

8 - врезка на ТП8 
1,5 0,1 подземная 1983 40023,85 1,15 1,02 1,06 74,65 22,39 97,04 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК - 

8 - сторону ТП8 
1 0,05 подземная 1983 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 8 - 

ТП8(ул.Пригородная,17а) 
12 0,05 надземная 1970 10236,365 1,15 1,02 1,06 152,73 45,82 198,55 2020-2025 

надземная тепловая сеть: Лицей №6 - 
ул.Пригородная,43 

125 0,07 надземная 1970 11153,055 1,15 1,02 1,06 1733,44 520,03 2253,47 2020-2025 

надземная тепловая сеть: 

ул.Пригородная,43 - ул.Пригородная,45 
29 0,05 надземная 1983 10236,365 1,15 1,02 1,06 369,10 110,73 479,83 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ЦТП - 
УТ9(врезка на ЦССМ) 

32 0,1 надземная 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 498,47 149,54 648,01 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ9 - 

УТ11(врезка на д/с№41 

ул.Фестивальная,30) 

34,7 0,1 надземная 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 540,53 162,16 702,69 2020-2025 

надземная тепловая сеть:УТ11 - 

УТ13(врезка на ул.Подгорная,64) 
40 0,1 надземная 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 623,09 186,93 810,01 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ13 - 

ул.Подгорная,64 
13,5 0,05 надземная 1983 10236,365 1,15 1,02 1,06 171,82 51,55 223,37 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ13 - 

УТ15(врезка на ул.Подгорная,80) 
135 0,1 надземная 1983 12528,09 1,15 1,02 1,06 2102,92 630,88 2733,79 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ15 - 

ул.Подгорная,72 
11,5 0,05 надземная 1984 10236,365 1,15 1,02 1,06 146,37 43,91 190,28 2020-2025 

Головной паропровод - ЦТП 

Фестивальная,25а 
194 0,2 надземная 1984 17233,23 1,15 1,02 1,06 4156,93 1247,08 5404,00 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ЦТП 

- ул.Кирова,31 
16 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 869,45 260,83 1130,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Кирова,31 - 

УТ1 
9 0,2 подвал 1967 17233,23 1,15 1,02 1,06 192,85 57,85 250,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ1 - 

ул.Кирова,31(на ул.Зеленая,47) 
24 0,2 подвал 1967 17233,23 1,15 1,02 1,06 514,26 154,28 668,54 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ1 - 

ул.Кирова,31(на ул.Зеленая,47) 
3,5 0,15 подвал 1967 14048,5 1,15 1,02 1,06 61,14 18,34 79,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Кирова,31 - ул.Зеленая,47 

39 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 2119,28 635,78 2755,06 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Зеленая,47 - 

УТ2(врезка на дом) 
4 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 69,87 20,96 90,83 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Зеленая,47 - 
УТ2(врезка на дом) 

2,5 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 43,67 13,10 56,77 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ2(врезка на 

дом) - ул.Зеленая,47(стена дома) 
21 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 366,82 110,05 476,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Зеленая,47 - 
УТ2(врезка на дом) 

13,5 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 289,27 86,78 376,05 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале: УТ2(врезка на 

дом) - ул.Зеленая,47(стена дома) 
10 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 174,68 52,40 227,08 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Зеленая,47 - ул.Зеленая,47а 
29 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 1575,87 472,76 2048,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Зеленая,47а 

- УТ3(врезка на дом) 
0,5 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 8,73 2,62 11,35 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ3  
ул.Зеленая,47а - стена дома(на 

ул.Каменная,2/1) 

13,5 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 235,81 70,74 306,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Зеленая,47а - ул.Каменная,2/1 
24 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 1304,17 391,25 1695,42 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ул.Зеленая,47а 

- ул.Каменная,2/1 
21,5 0,15 надземная 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 375,55 112,67 488,22 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

ул.Каменная,2/1(стена дома) - 
УТ4(врезка на УВД) 

10,6 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 185,16 55,55 240,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ4 - УТ5  

ул.Каменная,2/1(врезка на дом) 
33 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 514,05 154,21 668,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ5 - УТ6  
ул.Каменная,2/1(врезка на 

ул.Каменная,2/3) 

1,7 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 26,48 7,94 34,43 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: УТ6  
ул.Каменная,2/1 - стена дома(на 

ул.Каменная,2/3) 

1 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 15,58 4,67 20,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:  УТ6  

ул.Каменная,2/1 - стена дома(на 
ул.Каменная,2/2) 

34 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 529,62 158,89 688,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Каменная,2/1 - ул.Каменная,2/3 
56 0,08 подземная 1976 35139,28 1,15 1,02 1,06 2446,72 734,02 3180,74 2020-2025 

надземная тепловая сеть: 
ул.Каменная,2/1 - ул.Каменная,2/2 

11 0,07 надземная 1976 11153,055 1,15 1,02 1,06 152,54 45,76 198,31 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ЦТП 

- ул.Кирова,31а 
20 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: СК - 

3(у стены ЦТП ул.Шевченко,26а) 
2 0,2 подземная 1968 50703,48 1,15 1,02 1,06 126,09 37,83 163,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 3 

- УТ2(выход из приямка) 
21,5 0,2 подземная 1968 50703,48 1,15 1,02 1,06 1355,44 406,63 1762,07 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ2 - 

УТ3(врезка на ТК - 3) 
11,5 0,2 надземная 1968 17233,23 1,15 1,02 1,06 246,42 73,92 320,34 2020-2025 

надземная тепловая сеть:                      

УТ3 - ТК - 3 
90 0,1 надземная 1968 12528,09 1,15 1,02 1,06 1401,95 420,58 1822,53 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

3(изменение диаметра ) 
1,5 0,1 подземная 1968 40023,85 1,15 1,02 1,06 74,65 22,39 97,04 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

3 
0,5 0,07 подземная 1968 32696,995 1,15 1,02 1,06 20,33 6,10 26,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 3 

- ул.Шевченко,11а   
22 0,07 подземная 1968 32696,995 1,15 1,02 1,06 894,41 268,32 1162,73 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ3(врезка на 

ТК-3) - УТ4(врезка на ул.Шевченко,26) 
2 0,2 надземная 1968 17233,23 1,15 1,02 1,06 42,85 12,86 55,71 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ4 - 
ул.Шевченко,26 

35 0,08 подземная 1968 35139,28 1,15 1,02 1,06 1529,20 458,76 1987,96 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ4 - 

УТ4а(начало дороги) 
1,5 0,2 надземная 1968 17233,23 1,15 1,02 1,06 32,14 9,64 41,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:УТ4а 
- УТ4б(под дорогой) 

7 0,2 подземная 1968 50703,48 1,15 1,02 1,06 441,31 132,39 573,70 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ4б - 

УТ5(врезка на д/с №114) 
14 0,2 надземная 1968 17233,23 1,15 1,02 1,06 299,98 90,00 389,98 2020-2025 

надземная тепловая сеть:                      
УТ5 - ТК - 4а 

1,5 0,1 надземная 1968 12528,09 1,15 1,02 1,06 23,37 7,01 30,38 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

4а - УТ6(изменение диаметра) 
1,5 0,1 подземная 1968 40023,85 1,15 1,02 1,06 74,65 22,39 97,04 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
4а  УТ6 - изменение диаметра 

1 0,08 подземная 1968 35139,28 1,15 1,02 1,06 43,69 13,11 56,80 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ5(врезка на 

Д/с № 114) - УТ7(врезка на в/ч) 
0,5 0,2 надземная 1968 17233,23 1,15 1,02 1,06 10,71 3,21 13,93 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: 
изменение диаметра - ТК-4а (стена 

камеры) 

0,5 0,07 подземная 1968 32696,995 1,15 1,02 1,06 20,33 6,10 26,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

4а - ул.Шевченко,28(д/с №114) 
10 0,07 подземная 1968 32696,995 1,15 1,02 1,06 406,55 121,96 528,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

1 - УТ1(врезка на коллектор) 
1,5 0,2 подземная 1968 50703,48 1,15 1,02 1,06 94,57 28,37 122,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

1   УТ1 - УТ2(коллектор) 
3 0,125 подземная 1968 41147,83 1,15 1,02 1,06 153,49 46,05 199,53 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

1  УТ2(коллектор) - на ул.Шевченко,11 
0,8 0,08 подземная 1968 35139,28 1,15 1,02 1,06 34,95 10,49 45,44 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 1 - 
УТ2а(надземная прокладка) 

61 0,08 надземная 1968 11611,4 1,15 1,02 1,06 880,68 264,20 1144,88 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: УТ2а 

- ул.Шевченко,11 
21 0,08 подземная 1968 35139,28 1,15 1,02 1,06 917,52 275,26 1192,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
1  УТ1(врезка на коллектор) - на ТК - 5 

0,5 0,2 подземная 1968 50703,48 1,15 1,02 1,06 31,52 9,46 40,98 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 1 

- ТК - 5 
50 0,2 подземная 1968 50703,48 1,15 1,02 1,06 3152,18 945,66 4097,84 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
5 - УТ3(врезка на ул. Шевченко, 16а) 

1,3 0,2 подземная 1968 50703,48 1,15 1,02 1,06 81,96 24,59 106,54 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

5  УТ3 - на ул.Шевченко,16а 
2 0,1 подземная 1968 40023,85 1,15 1,02 1,06 99,53 29,86 129,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

5  УТ3 - на ТК - 6 
1 0,2 подземная 1968 50703,48 1,15 1,02 1,06 63,04 18,91 81,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 5 

- ТК - 6 
12 0,2 подземная 1968 50703,48 1,15 1,02 1,06 756,52 226,96 983,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
6 - УТ4(врезка на ТК-10) 

0,2 0,2 подземная 1968 50703,48 1,15 1,02 1,06 12,61 3,78 16,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

6 УТ4 - УТ4а(врезка на ТК-7) 
1,5 0,1 подземная 1968 40023,85 1,15 1,02 1,06 74,65 22,39 97,04 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
6 УТ4а - на ТК - 10 

1 0,1 подземная 1968 40023,85 1,15 1,02 1,06 49,76 14,93 64,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

6 УТ4а - на ТК - 10 
0,5 0,08 подземная 1968 35139,28 1,15 1,02 1,06 21,85 6,55 28,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
6  УТ4а - на ТК - 7 

2,5 0,07 подземная 1968 32696,995 1,15 1,02 1,06 101,64 30,49 132,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 6 

- ТК - 7 
11,5 0,07 подземная 1968 32696,995 1,15 1,02 1,06 467,53 140,26 607,79 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
7 - УТ5(врезка на ул.Шевченко, 14а) 

1,3 0,07 подземная 1968 32696,995 1,15 1,02 1,06 52,85 15,86 68,71 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

7  УТ5 - на ул.Шевченко,14а 
1,2 0,05 подземная 1968 27812,42 1,15 1,02 1,06 41,50 12,45 53,95 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 7 
- ул.Шевченко,14а 

4,5 0,05 подземная 1968 27812,42 1,15 1,02 1,06 155,62 46,68 202,30 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

7  УТ5 - на ул.Шевченко,15 
1 0,07 подземная 1968 32696,995 1,15 1,02 1,06 40,65 12,20 52,85 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 7 
- ул.Шевченко,15 

46 0,07 подземная 1968 32696,995 1,15 1,02 1,06 1870,12 561,04 2431,16 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

6  УТ4(врезка на ТК-10) - на ТК - 8 
1 0,2 подземная 1968 50703,48 1,15 1,02 1,06 63,04 18,91 81,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
6  УТ4 - на ТК - 8 

1 0,125 подземная 1968 41147,83 1,15 1,02 1,06 51,16 15,35 66,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 6 

- ТК - 8 
17,5 0,125 подземная 1968 41147,83 1,15 1,02 1,06 895,34 268,60 1163,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
8 - УТ6(врезка на ул. Шевченко, 16) 

1 0,125 подземная 1968 41147,83 1,15 1,02 1,06 51,16 15,35 66,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

8  УТ6 - на ул.Шевченко,16 
1,5 0,05 подземная 1968 27812,42 1,15 1,02 1,06 51,87 15,56 67,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 8 
- ул.Шевченко,16 

6,5 0,05 подземная 1968 27812,42 1,15 1,02 1,06 224,78 67,43 292,21 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

8 УТ6 - на ул.Шевченко,18 
1,2 0,05 подземная 1968 27812,42 1,15 1,02 1,06 41,50 12,45 53,95 2020-2025 



 

193 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

8 УТ6 - на ТК - 9 
1 0,125 подземная 1968 41147,83 1,15 1,02 1,06 51,16 15,35 66,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

9 - УТ7 (врезка на ул. Шевченко, 7) 
2 0,125 подземная 1968 41147,83 1,15 1,02 1,06 102,32 30,70 133,02 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

9  УТ7 - УТ8(переход) 
1 0,125 подземная 1968 41147,83 1,15 1,02 1,06 51,16 15,35 66,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
9  УТ7 - на ул.Шевченко,7 

1,8 0,125 подземная 1968 41147,83 1,15 1,02 1,06 92,09 27,63 119,72 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

9  УТ8 - на ул.Шевченко,7б 
1,2 0,08 подземная 1968 35139,28 1,15 1,02 1,06 52,43 15,73 68,16 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Шевченко,7 
- УТ9(врезка на ул.Шевченко,7) 

4 0,15 подвал 1968 14048,5 1,15 1,02 1,06 69,87 20,96 90,83 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Шевченко,7  

УТ9 - на ул.Шевченко,7а 
14 0,1 подвал 1968 12528,09 1,15 1,02 1,06 218,08 65,42 283,50 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 6 
- ТК - 10 

85 0,15 подземная 1968 43703,85 1,15 1,02 1,06 4618,94 1385,68 6004,62 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

10 - УТ12(врезка на ул.Шевченко,14) 
2 0,15 подземная 1968 43703,85 1,15 1,02 1,06 108,68 32,60 141,29 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК 
10 - ул.Шевченко, 14 ( База ШПЭТ) 

(стена дома)  

11,5 0,05 подземная 1968 27812,42 1,15 1,02 1,06 397,69 119,31 516,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

10 УТ12 - на СК - 2 
0,5 0,125 подземная 1968 41147,83 1,15 1,02 1,06 25,58 7,67 33,26 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

10 - СК - 2  
20 0,125 подземная 1968 41147,83 1,15 1,02 1,06 1023,25 306,97 1330,22 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере:                  

СК - 2 
1 0,125 подземная 1968 41147,83 1,15 1,02 1,06 51,16 15,35 66,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере:                   

СК - 2 
1,5 0,15 подземная 1968 43703,85 1,15 1,02 1,06 81,51 24,45 105,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:                  

СК - 2 - ТК - 11 
40 0,15 подземная 1968 43703,85 1,15 1,02 1,06 2173,62 652,09 2825,71 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

11 - У13(изменение диаметра ) 
1,5 0,15 подземная 1968 43703,85 1,15 1,02 1,06 81,51 24,45 105,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
11  УТ13 - на ТК - 12 

1 0,1 подземная 1968 40023,85 1,15 1,02 1,06 49,76 14,93 64,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

11 - ТК - 12 
30 0,1 подземная 1968 40023,85 1,15 1,02 1,06 1492,95 447,88 1940,83 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
12 - УТ14(врезка на ул. Шевченко, 10) 

1 0,1 подземная 1968 40023,85 1,15 1,02 1,06 49,76 14,93 64,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

12  УТ14 - на ул.Шевченко,10 
1,5 0,05 подземная 1968 27812,42 1,15 1,02 1,06 51,87 15,56 67,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
12 - ул.Шевченко,10 

10 0,05 подземная 1968 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

12  УТ14 - на ТК - 13 
1 0,08 подземная 1968 35139,28 1,15 1,02 1,06 43,69 13,11 56,80 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

12 - ТК - 13 
40 0,08 подземная 1968 35139,28 1,15 1,02 1,06 1747,66 524,30 2271,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

13 - УТ15(врезка на ул. Шевченко, 8) 
1 0,08 подземная 1968 35139,28 1,15 1,02 1,06 43,69 13,11 56,80 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
13  УТ15 - на ул.Шевченко,8 

1,5 0,05 подземная 1968 27812,42 1,15 1,02 1,06 51,87 15,56 67,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

13 - ул.Шевченко,8 
12 0,05 подземная 1968 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
13  УТ15 - изменение диаметра  

0,5 0,08 подземная 1968 35139,28 1,15 1,02 1,06 21,85 6,55 28,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: 

изменение диаметра  - на ТК - 14 
0,5 0,07 подземная 1968 32696,995 1,15 1,02 1,06 20,33 6,10 26,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
13 - ТК - 14 

73 0,07 подземная 1968 32696,995 1,15 1,02 1,06 2967,80 890,34 3858,14 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

14 - УТ16(врезка на ул. Шевченко, 6) 
1,5 0,07 подземная 1968 32696,995 1,15 1,02 1,06 60,98 18,29 79,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
14  УТ16 - на ул.Шевченко,6 

1 0,08 подземная 1968 35139,28 1,15 1,02 1,06 43,69 13,11 56,80 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

14 - ул.Шевченко,6 
12 0,08 подземная 1968 35139,28 1,15 1,02 1,06 524,30 157,29 681,59 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
1 - УТ1(врезка на ТК-20) 

1,2 0,2 подземная 1953 50703,48 1,15 1,02 1,06 75,65 22,70 98,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере:  ТК - 

1  УТ1 - на ТК - 20 
1 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 54,34 16,30 70,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
1 - ТК - 20 

23 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 1249,83 374,95 1624,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

20 - УТ11(врезка на ТК-21) 
0,5 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 27,17 8,15 35,32 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
1  УТ2 - на ТК - 1а 

0,8 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 27,67 8,30 35,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

1 - ТК - 1а(стенка камеры) 
11 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 380,40 114,12 494,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК 
1а - ул. Бондарная, 14 (стена дома)  

1 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

2  УТ3 - на ул.Бондарная,16 
3 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 103,74 31,12 134,87 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
2 - ул.Бондарная,16 

3,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 121,03 36,31 157,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-

2а - ТК-3  
51 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 2771,37 831,41 3602,77 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-3 

- УТ20 (врезка на ТК-3а)  
1 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 54,34 16,30 70,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

2а  УТ5 - на ТК - 13 
1 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 54,34 16,30 70,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

2а - ТК - 13 
97 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 5271,03 1581,31 6852,34 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
13 - УТ6(врезка на ул. Бондарная, 22) 

0,5 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 27,17 8,15 35,32 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

13  УТ6 - на ул.Бондарная,22 
2,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 86,45 25,94 112,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
13 - ул.Бондарная,22 

5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 172,91 51,87 224,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

13  УТ6 - на ТК - 14 
1,5 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 81,51 24,45 105,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
13 - ТК - 14 

30 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 1630,21 489,06 2119,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

14 - УТ7(врезка на ТК-14а) 
0,8 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 43,47 13,04 56,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
14  УТ7 - на ТК - 14а  

1,3 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 44,96 13,49 58,44 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

14 - ТК - 14а стенка 

камеры(ул.Бондарная,24) 

10 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

14  УТ7 - на ТК - 15 
0,9 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 48,91 14,67 63,58 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

14 - ТК - 15 
49 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 2662,68 798,81 3461,49 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК 

15 - ул. Бондарная, 26 (стена дома)   
12 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере:  ТК - 

15 - УТ8(врезка на ТК-15а) 
0,8 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 43,47 13,04 56,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере:  ТК - 

15  УТ8 - на ТК - 16 
0,7 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 38,04 11,41 49,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК - 
15 - ТК - 16 

4 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 217,36 65,21 282,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере:  ТК - 

16 
2 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 108,68 32,60 141,29 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК - 
16 - ТК-17 

46 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 2499,66 749,90 3249,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере:ТК - 

17 - УТ9(врезка на ул. Бондарная, 28)  
1 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 54,34 16,30 70,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
17  УТ9 - на ул.Бондарная,28 

1,2 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 41,50 12,45 53,95 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

17 - ул.Бондарная,28 
3,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 121,03 36,31 157,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

17  УТ9 - на ТК - 18 
0,7 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 38,04 11,41 49,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:  ТК - 

17 - ТК - 18  
46 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 2499,66 749,90 3249,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
18 - УТ10(врезка на ул. Бондарная ,32) 

1 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 49,76 14,93 64,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

18  УТ10 - на ул.Бондарная,32 
1,3 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 44,96 13,49 58,44 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
18 - ул.Бондарная,32 

3,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 121,03 36,31 157,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

18  УТ10 - на ТК - 19 
1,3 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 64,69 19,41 84,10 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
18 - ТК - 19 

71 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 3533,30 1059,99 4593,30 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере:   ТК - 

19  
0,7 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 28,46 8,54 37,00 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
19 

1,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 51,87 15,56 67,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

19 - ул.Бондарная,34 
3,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 121,03 36,31 157,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
20  УТ11 - на ТК - 21 

0,8 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 39,81 11,94 51,76 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

20  УТ11 - на ТК - 21  
0,7 0,125 подземная 1953 41147,83 1,15 1,02 1,06 35,81 10,74 46,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
20 - ТК - 21 

20 0,125 подземная 1953 41147,83 1,15 1,02 1,06 1023,25 306,97 1330,22 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

20  УТ11 - на ТК - 14/1  
0,5 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 27,17 8,15 35,32 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
20 - ТК - 14/1 

29 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 1443,18 432,95 1876,14 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

14/1  
2,5 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 124,41 37,32 161,74 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
14/1 - ТК - 26 

42 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 2090,12 627,04 2717,16 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

26 - УТ12(врезка на ТК-26а)  
0,8 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 39,81 11,94 51,76 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
26  УТ12 - на ТК - 26а  

0,3 0,08 подземная 1953 35139,28 1,15 1,02 1,06 13,11 3,93 17,04 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере:ТК - 

26  УТ12 - на ТК - 26а  
0,3 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 10,37 3,11 13,49 2020-2025 



 

197 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

26 - ТК - 26а стенка 

камеры(ул.Бондарная,5)  

12 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 414,98 124,49 539,47 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
26  УТ12 - на ТВ1 (врезка в канале на 

ТК-27) 

0,7 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 34,84 10,45 45,29 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
26 - ТВ1(врезка в канале на ТК-27) 

25 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТВ1 - 

ТК - 27 
0,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 17,29 5,19 22,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
27 

1 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

27 - ул.Первомайская,2 
2,6 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 89,91 26,97 116,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТВ1 - 
СК - 3 

26 0,08 подземная 1953 35139,28 1,15 1,02 1,06 1135,98 340,79 1476,77 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: СК - 

3 
2 0,08 подземная 1953 35139,28 1,15 1,02 1,06 87,38 26,21 113,60 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: СК - 
3 - ТВ2(врезка в канале на ТК - 28)  

27 0,08 подземная 1953 35139,28 1,15 1,02 1,06 1179,67 353,90 1533,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТВ2 - 

ТК - 28 
0,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 17,29 5,19 22,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
28 

1,2 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 41,50 12,45 53,95 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

28 - ул.Первомайская,4 
2,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 86,45 25,94 112,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТВ2 - 
ТК - 29 

29 0,08 подземная 1953 35139,28 1,15 1,02 1,06 1267,05 380,12 1647,17 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

29 - УТ13(врезка на ТК-29а) 
0,5 0,08 подземная 1953 35139,28 1,15 1,02 1,06 21,85 6,55 28,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
29  УТ13 - на ТК - 30  

0,5 0,08 подземная 1953 35139,28 1,15 1,02 1,06 21,85 6,55 28,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

29 - ТК - 30 
33,5 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 1361,94 408,58 1770,52 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере:  ТК - 

29  УТ13 - на ТК - 29а  
0,8 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 27,67 8,30 35,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

29 - ТК - 29а стенка 
камеры(ул.Первомайская,6) 

13 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 449,56 134,87 584,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

30 -  УТ14(переходы) 
1,3 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 52,85 15,86 68,71 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
30  УТ14 - на ул.Первомайская,8 

0,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 17,29 5,19 22,48 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

30 - ул.Первомайская,8 
3,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 121,03 36,31 157,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

21 - УТ15(врезка на ТК-21а) 
1 0,125 подземная 1953 41147,83 1,15 1,02 1,06 51,16 15,35 66,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

21  УТ15 - на ТК - 21а 
0,7 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 24,21 7,26 31,47 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
21 - ТК - 21а стенка 

камеры(ул.Бондарная,12) 

11 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 380,40 114,12 494,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

21  УТ1 - на ТК - 22  
1,2 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 59,72 17,92 77,63 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

21  УТ1 - на ТК - 22 
54 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 2687,30 806,19 3493,49 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

22 - УТ16(врезка на ТК-22а) 
1 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 49,76 14,93 64,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

22  УТ16 - на ТК - 23 
0,5 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 20,33 6,10 26,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

22 - ТК - 23 
8 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 325,24 97,57 422,81 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

22 - УТ16(врезка на ТК-22а) 
2 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 81,31 24,39 105,70 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

22  УТ16 - на ТК - 22а 
1,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 51,87 15,56 67,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

22 - ТК - 22а стенка 

камеры(ул.Бондарная,10а) 

40 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 1383,26 414,98 1798,23 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК 
22а - ул. Бондарная, 10а (стена дома) 

(клуб Подросток) 

1,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 51,87 15,56 67,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
23 - УТ17(врезка на ТК-23а) 

0,8 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 32,52 9,76 42,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

23  УТ17 - на ТК - 23а  
1,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 51,87 15,56 67,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 
23 - ТК - 23а (ул.Бондарная,10) 

10 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 345,81 103,74 449,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК 

23а - ул. Бондарная, 10 (стена дома) 
0,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 17,29 5,19 22,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
23  УТ17 - на ТК - 24 

0,7 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 28,46 8,54 37,00 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

23 - ТК - 24 
32 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 1300,95 390,29 1691,24 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
24 - УТ18(врезка на ТК-24а)  

0,8 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 32,52 9,76 42,28 2020-2025 



 

199 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

24  УТ18 - на ТК - 24а 
1 0,04 подземная 1953 25370,14 1,15 1,02 1,06 31,54 9,46 41,01 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

24 - УТ18(врезка на ТК-24а) 
10 0,04 подземная 1953 25370,14 1,15 1,02 1,06 315,45 94,63 410,08 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК 

24а - ул. Бондарная, 8 (стена дома)  
1 0,04 подземная 1953 25370,14 1,15 1,02 1,06 31,54 9,46 41,01 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
24  УТ18 - на ТК - 25 

1,3 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 52,85 15,86 68,71 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

24 - ТК - 25 
36 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 1463,57 439,07 1902,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
25 - УТ19(врезка на пр. Кольский, 161) 

0,7 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 28,46 8,54 37,00 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

25  УТ19 - на пр.Кольский,161  
0,2 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 6,92 2,07 8,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
25  УТ19 - на пр.Кольский,161 

1 0,04 подземная 1953 25370,14 1,15 1,02 1,06 31,54 9,46 41,01 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

25 - пр.Кольский,161  
6 0,04 подземная 1953 25370,14 1,15 1,02 1,06 189,27 56,78 246,05 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
25  УТ19 - на ТК - 25б 

1 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 40,65 12,20 52,85 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

25 - ТК - 25б(пр.Кольский,163) 
29 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 1178,99 353,70 1532,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-3  
УТ20 - на ТК-3а 

1,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 51,87 15,56 67,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК-3 - 

ТК-3а (стена камеры ул Бондарная, 7)  
11,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 397,69 119,31 516,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК 
3а - ул. Бондарная, 7 (стена дома)  

1 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере:ТК-3 

УТ20(врезка наТК-3а) - на ТК-4  
0,5 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 27,17 8,15 35,32 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-3 
- ТК-4 

40 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 2173,62 652,09 2825,71 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-4 

- УТ21(врезка на ул. Бондарная, 7а) 
0,9 0,125 подземная 1953 41147,83 1,15 1,02 1,06 46,05 13,81 59,86 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-4 
УТ21 - на ул. Бондарная, 7а 

1 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-4 

- ул. Бондарная, 7а 
25,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 881,83 264,55 1146,37 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-4 
УТ21 - на ТК-5 

0,8 0,125 подземная 1953 41147,83 1,15 1,02 1,06 40,93 12,28 53,21 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-4 

- ТК-5 
37,3 0,125 подземная 1953 41147,83 1,15 1,02 1,06 1908,36 572,51 2480,86 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-5 

- УТ22(врезка на ул. Бондарная, 9) 
0,5 0,125 подземная 1953 41147,83 1,15 1,02 1,06 25,58 7,67 33,26 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-5 

УТ-3 - на ул. Бондарная, 9 
0,7 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 24,21 7,26 31,47 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-5 

- ул. Бондарная, 9 
4,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 155,62 46,68 202,30 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-5 
УТ-22 - на ТК-5а  

0,8 0,125 подземная 1953 41147,83 1,15 1,02 1,06 40,93 12,28 53,21 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-5 

- ТК-5а 
10 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-
5а 

1,6 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 79,62 23,89 103,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-

5а - ТК-6 
32 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 1592,48 477,74 2070,22 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-6 2,2 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 109,48 32,84 142,33 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК 6 

- ул. Бондарная, 11(стена дома) 
7 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 242,07 72,62 314,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-6 

- ТК-7 
48,3 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 2403,64 721,09 3124,74 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-7 
- УТ23(врезка на ул. Бондарная, 13) 

0,8 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 39,81 11,94 51,76 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-7 

УТ23 - на ул. Бондарная, 13  
0,9 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 36,59 10,98 47,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-7 

- ул. Бондарная, 13 
6,6 0,07 подземная 1953 32696,995 1,15 1,02 1,06 268,32 80,50 348,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-7 

УТ23 - на СК-2 
0,6 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 29,86 8,96 38,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-7 
- СК-2 

21,5 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 1069,94 320,98 1390,93 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: СК-2 2,8 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 139,34 41,80 181,14 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: СК-2 

- ТК-8 
52 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 2587,77 776,33 3364,10 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-8 2 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 99,53 29,86 129,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-8 

- ТК-9 
26 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 1293,89 388,17 1682,05 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-9 

- УТ24(врезка на ТК-9а) 
0,7 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 34,84 10,45 45,29 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-9 

УТ24 - на ТК-9а 
0,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 17,29 5,19 22,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-9 

- ТК-9а(стена камеры ул. Первомайская, 
17,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 605,17 181,55 786,73 2020-2025 
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Наименование конца участка 
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участка, 
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диаметр труб-

да, Ду, м 
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тепловой сети 
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эксплуатацию 

Стоимость 
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02-13-2020, 
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перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

18) 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-9 

УТ24 - на ТК-10 
0,5 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 24,88 7,46 32,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-9 

- ТК-10 
8,7 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 432,95 129,89 562,84 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-

10 - УТ-25(врезка на ТК-10а) 
0,6 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 29,86 8,96 38,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-

10 УТ25 - на ТК-10а  
0,9 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 31,12 9,34 40,46 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-

10 - ТК-10а 
3,3 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 114,12 34,24 148,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-

10 УТ25 - на ТК-11  
0,5 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 24,88 7,46 32,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-

10 - ТК-11 
55 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 2737,07 821,12 3558,19 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-

11 - УТ26(врезка на ТК-11а) 
0,7 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 34,84 10,45 45,29 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере:   ТК-

11 УТ26 - на ТК-11а  
1,1 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 38,04 11,41 49,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-
11 - ТК-11а 

16 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 553,30 165,99 719,29 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК 

11а - ул. Первомайская, 22 (стена дома) 
1 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 34,58 10,37 44,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-

11 УТ26(врезка на ТК-11а) - УТ27(вр на 

Перв, 24)  

0,3 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 14,93 4,48 19,41 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-

11 УТ27 - на ул. Первомайскую, 24 
0,8 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 27,67 8,30 35,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-

11 - ул. Первомайская, 24 
5,2 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 179,82 53,95 233,77 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-

11 УТ27 - на ТК-12 
0,5 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 24,88 7,46 32,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК11 

- ТК-12 
43 0,1 подземная 1953 40023,85 1,15 1,02 1,06 2139,89 641,97 2781,86 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-

12 - УТ28(врезка на ТК-12а) 
0,4 0,08 подземная 1953 35139,28 1,15 1,02 1,06 17,48 5,24 22,72 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-

12 УТ28 - на ТК-12а 
0,6 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 20,75 6,22 26,97 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-

12 - ТК-12а 
17,3 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 598,26 179,48 777,74 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК-

12 УТ28 - на ТК-12б 
0,7 0,08 подземная 1953 35139,28 1,15 1,02 1,06 30,58 9,18 39,76 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 
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да, Ду, м 
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тепловой сети 
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эксплуатацию 
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района к 
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РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 
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Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 
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тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: ТК-

12 - ТК-12б 
18,5 0,05 подземная 1953 27812,42 1,15 1,02 1,06 639,76 191,93 831,68 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ЦТП - дорога  50 0,125 надземная 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 823,88 247,16 1071,04 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: под  

дорогой 
12 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 613,95 184,18 798,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

дорога - ул.Баумана,59 
31 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 1586,03 475,81 2061,84 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,59 23 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 378,98 113,70 492,68 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Баумана,59 - ул.Баумана,57(арка) 
3 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 153,49 46,05 199,53 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,57 

- изменение диаметра  
39,5 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 650,86 195,26 846,12 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: изменение 

диаметра  - ул.Баумана,57 
9,5 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 147,98 44,39 192,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,55 51 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 794,44 238,33 1032,77 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,53 
- изменение диаметра   

8,5 0,125 подвал 1985 13252,23 1,15 1,02 1,06 140,06 42,02 182,08 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: изменение 

диаметра  - ул.Баумана,53 
30,5 0,15 подвал 1985 14048,5 1,15 1,02 1,06 532,76 159,83 692,59 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: 
ул.Бауман,53 - ТК - 1 

14 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 760,77 228,23 989,00 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

1 
2,5 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 135,85 40,76 176,61 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

1 - ТК - 2 
157 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 8032,50 2409,75 10442,24 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

2 - УТ1(врезка на ОРКО) 
1 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 51,16 15,35 66,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

2  УТ1 - УТ2(врезка на ул.Фадеев 

Ручей, 26) 

1 0,125 подземная 1985 41147,83 1,15 1,02 1,06 51,16 15,35 66,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
2  УТ2 - на ул.Ф.Ручей,26 

0,8 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 27,67 8,30 35,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

5  УТ8 - на ТК - 10 
1,5 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 65,54 19,66 85,20 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

5 - ТК - 10 
7,5 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 327,69 98,31 425,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

10 - УТ9(врезка на ТК-10а) 
0,7 0,08 подземная 1965 35139,28 1,15 1,02 1,06 30,58 9,18 39,76 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
10  УТ9 - на ТК - 10а 

2,5 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 86,45 25,94 112,39 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 
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базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

10 - ТК - 10а стенка камеры(ул.Ф. 

Ручей,19) 

17,5 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 605,17 181,55 786,73 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 
10  УТ9 - УТ10(изменение диаметра) 

0,7 0,07 подземная 1985 32696,995 1,15 1,02 1,06 28,46 8,54 37,00 2020-2025 

подземная тепловая сеть в камере: ТК - 

10  УТ10 - на ул.Ф.Ручей,13 
0,7 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 24,21 7,26 31,47 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

10 - ул.Ф.Ручей,13 
64 0,05 подземная 1985 27812,42 1,15 1,02 1,06 2213,21 663,96 2877,17 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале: ТК 

26Б до пр.Кольский, 154                 
170 0,125 подземная 1979 41147,83 1,15 1,02 1,06 8697,61 2609,28 11306,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

29 - СК - 29  
6 0,35 подземная 1979 69989,5 1,15 1,02 1,06 522,14 156,64 678,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 

29 
4 0,35 подземная 1979 69989,5 1,15 1,02 1,06 348,09 104,43 452,52 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 

29 - пр.Кольский,138/2 
50 0,35 подземная 1979 69989,5 1,15 1,02 1,06 4351,18 1305,35 5656,53 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,138/2(стена дома) 
- УТ1(врезка в сторону 

пр.Кольский140/2) 

7 0,35 подвал 1979 0 1,15 1,02 1,06 0,00 0,00 0,00 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,138/2 УТ1  - 

УТ2(врезка на ТЦ) 

25,5 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 715,83 214,75 930,58 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,138/2 УТ2 - на 
пр.Кольский,140/2 

22 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 617,58 185,27 802,85 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,140/2(вставка) 
15 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 421,08 126,32 547,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,140/2(арка) 

7 0,25 подземная 1979 60273,1 1,15 1,02 1,06 524,60 157,38 681,98 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,140/2(от арки до 
УТ10(врезка на пр.Кольский140/3)) 

5 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 140,36 42,11 182,47 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,140/2  УТ10 - 

пр.Кольский,140/3 

16,5 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 288,22 86,46 374,68 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,140/3 - 

УТ2/1(врезка на ТЦ) 

34 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 593,90 178,17 772,07 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,140/3 УТ2/1 - 

пр.Кольский,140/4(нар.стенка) 

21 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 366,82 110,05 476,87 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,140/4 - изменён 

диаметр на УТ12(врезка на д/с)  

1 0,125 подвал 1979 13252,23 1,15 1,02 1,06 16,48 4,94 21,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:изменён 
диаметр пр.Кольский,140/4 - УТ12 

6,5 0,1 подвал 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 101,25 30,38 131,63 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,140/4 УТ12 - 
изменён диаметр в сторону д/с 

0,5 0,1 подвал 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 7,79 2,34 10,13 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:изменён 

диаметр пр.Кольский,140/4(стена дома) 
4 0,08 подвал 1979 11611,4 1,15 1,02 1,06 57,75 17,32 75,07 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,140/4 - 

пр.Кольский,140а(д/с № 125) 

27 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 1179,67 353,90 1533,57 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,140/4 УТ12 - 

пр.Кольский,140/4(конец дома) 

30 0,1 подвал 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 467,32 140,19 607,51 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,140/2 УТ10 - 
пр.Кольский,140/1 

18 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 505,29 151,59 656,88 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,140/1-
УТ2/2(врезка на ТЦ) 

29 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 814,08 244,23 1058,31 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,140/1 УТ2/2 - 

пр.Кольский,142 

28 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 786,01 235,80 1021,82 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,142 
14 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 393,01 117,90 510,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,142(арка) 
12 0,25 подземная 1979 60273,1 1,15 1,02 1,06 899,31 269,79 1169,10 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,142 в сторону 

пр.Кольский,144 

18 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 505,29 151,59 656,88 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,144 - УТ(врезка 

ТЦ 1) 

62,1 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 1743,26 522,98 2266,24 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,144 УТ(врезка ТЦ 

1) - УТ(врезка ТЦ 2) 

76 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 2133,46 640,04 2773,50 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,144  УТ(врезка ТЦ 

2) - пр.Кольский,146 

25 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 535,69 160,71 696,39 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,146(до арки) 
20 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 428,55 128,56 557,11 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,146(арка) 
7 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 441,31 132,39 573,70 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,146 - 
пр.Кольский,148 

14 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 299,98 90,00 389,98 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,148 - УТ 
2/5(врезка ТЦ) 

28 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 599,97 179,99 779,96 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,148 УТ 2/5 - 
пр.Кольский,150/2 

18 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 385,69 115,71 501,40 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,150/2 - 

УТ17(врезка в сторону пр.Кольский 
150/3) 

13 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 278,56 83,57 362,12 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,150/2 УТ17 - 
пр.Кольский,150/3 

21 0,125 подвал 1979 13252,23 1,15 1,02 1,06 346,03 103,81 449,84 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,150/3 - УТ18 

(врезка на д/с) 

13 0,125 подвал 1979 13252,23 1,15 1,02 1,06 214,21 64,26 278,47 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,150/3 УТ18 - 

пр.Кольский,150/3 (в стор.140б) 

11 0,08 подвал 1981 11611,4 1,15 1,02 1,06 158,81 47,64 206,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,150/3 - 

пр.Кольский,140б(д/с) 

40 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 1747,66 524,30 2271,96 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,150/3 УТ18 - 

УТ18/1(врезка на ТЦ) 

12 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 209,61 62,88 272,49 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,150/3 УТ18/1 - 

пр.Кольский,150/4 

16 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 279,48 83,84 363,33 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,150/4 
25 0,08 подвал 1979 11611,4 1,15 1,02 1,06 360,93 108,28 469,21 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,150/2 УТ17 - 

пр.Кольский,150/2(до арки) 

6,5 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 139,28 41,78 181,06 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,150/2(арка) 

7 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 441,31 132,39 573,70 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,150/2 - 
пр.Кольский,150/1 

15 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 321,41 96,42 417,84 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,150/1 - 

УТ2/9(врезка ТЦ) 

22 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 471,40 141,42 612,83 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,150/1 УТ2/9 - 

пр.Кольский,152  

43 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 921,38 276,41 1197,79 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,152 - 

пр.Кольский,152(до арки) 

24 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 419,22 125,77 544,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,152(арка) 

7 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 380,38 114,12 494,50 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,152 - ул.Беринга,2 
14 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 244,55 73,36 317,91 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,2 - 
УТ2/10(врезка на ТЦ) 

30 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 524,03 157,21 681,24 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,2 

УТ2/10 - ул.Беринга,4 
26,4 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 461,15 138,34 599,49 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,4 18 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 314,42 94,33 408,74 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Беринга,4 

10 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,4 - 

ул.Беринга,6 
22 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 384,29 115,29 499,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,6 - 
УТ22(врезка на ТЦ) 

54 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 943,25 282,98 1226,23 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,6 

УТ22 - ул.Беринга,6 
48 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 838,45 251,53 1089,98 2020-2025 

тепловая сеть в канале: 
ул.Беринга,6(стена дома) - 

УТ20(ул.Беринга,8) 

6 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 298,59 89,58 388,17 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,138/2 УТ1(врезка 
с сторону Кольский140/2) - 

пр.Кольский,138/1 

20 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 561,44 168,43 729,87 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,138/1 

17 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 477,22 143,17 620,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,138/1 - 

пр.Кольский,138/1 

12 0,25 подземная 1979 60273,1 1,15 1,02 1,06 899,31 269,79 1169,10 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,138/1 - 

пр.Кольский,136/2 

15 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 421,08 126,32 547,40 2020-2025 

тепловая сеть в 25 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 701,80 210,54 912,34 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подвале:пр.Кольский,136/2 - 

УТ1/1(врезка ТЦ) 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,136/2 УТ1/1 - 
пр.Кольский,136/1 

30 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 842,16 252,65 1094,80 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,136/1 - 
пр.Кольский,136/1(до арки) 

15 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 421,08 126,32 547,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,136/1(арка) 
7 0,25 подземная 1979 60273,1 1,15 1,02 1,06 524,60 157,38 681,98 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,136/1 - 

УТ1/2(врезка ТЦ) 

19,5 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 547,40 164,22 711,62 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,136/1 УТ1/2 - 

пр.Кольский,136/3 

1,5 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 42,11 12,63 54,74 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,136/3  - УТ3 
(врезка на пр.Ледокольный,1) 

109 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 3059,83 917,95 3977,78 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,136/3 УТ3 - 
пр.Кольский,136/3 в сторону 

пр.Ледокольный,1) 

6 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 128,56 38,57 167,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,136/3  - ТК - 29а 
98 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 6178,28 1853,48 8031,77 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

29а 
5 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 315,22 94,57 409,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

29а - пр.Ледокольный,1 
15 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 945,66 283,70 1229,35 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Ледокольный,1- 

УТ7/2(врезка на ТЦ) 

22 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 471,40 141,42 612,83 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Ледокольный,1 УТ7/2 -  

пр.Ледокольный,1 

50 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 1071,37 321,41 1392,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Ледокольный,1 - 

пр.Ледокольный,3(арка) 

3 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 189,13 56,74 245,87 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Ледокольный,3 - 

пр.Ледокольный, 5 

37 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 792,82 237,84 1030,66 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Ледокольный,5 - 
41 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 878,53 263,56 1142,08 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

УТ7/3(врезка на ТЦ) 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Ледокольный,5 УТ7/3 - 

пр.Ледокольный,7 

16 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 342,84 102,85 445,69 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Ледокольный,7 - 

УТ25(врезка ТЦ,переход диаметра ) 

30 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 642,82 192,85 835,67 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ25 
пр.Ледокольный,7(стена дома)      

34 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 593,90 178,17 772,07 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,136/3 УТ3(врезка 

на пр. Ледокольный 1) - 

пр.Кольский,136/4 

6,5 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 182,47 54,74 237,21 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,136/4 - 
УТ3/1(врезка на ТЦ) 

28 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 786,01 235,80 1021,82 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,136/4 УТ3/1 - 

пр.Кольский,136/4 

1 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 28,07 8,42 36,49 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,136/4(арка) 
8 0,25 подземная 1979 60273,1 1,15 1,02 1,06 599,54 179,86 779,40 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,136/5 - 

УТ3/2(врезка на ТЦ) 

23 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 645,65 193,70 839,35 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,136/5 УТ3/2 - 
пр.Кольский,136/5 

36 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 1010,59 303,18 1313,76 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,136/5  - пр. 
Кольский,140/6 

21 0,25 подземная 1979 60273,1 1,15 1,02 1,06 1573,79 472,14 2045,93 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,140/6 - 

УТ3/3(врезка на ТЦ) 

10 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 280,72 84,22 364,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ3/3(врезка 

на ТЦ) - пр.Кольский,140/6 (в сторону 

ул.Беринга,14) 

3 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 84,22 25,26 109,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,140/6 - 

ул.Беренга,14 

17 0,25 подземная 1979 60273,1 1,15 1,02 1,06 1274,02 382,21 1656,23 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,14 - 
УТ 3/4(врезка на ТЦ) 

30 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 842,16 252,65 1094,80 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,14 56 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 1572,02 471,61 2043,63 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

УТ 3/4 - УТ7(врезка на Тк-29б) 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,14 

УТ7 - до перехода диаметра 
45 0,25 подвал 1979 22577,05 1,15 1,02 1,06 1263,23 378,97 1642,20 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,14 

от перехода диаметра УТ-7/1(врезка на 
ТЦ) 

34 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 728,53 218,56 947,09 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,14 

УТ 7/1 - УТ8а(до перехода диаметра,в 
сторону ул.Беринга,12) 

2,5 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 53,57 16,07 69,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,14 

УТ 8а - ул.Беринга,14(в сторону 

ул.Беринга,12) 

50 0,08 подвал 1979 11611,4 1,15 1,02 1,06 721,87 216,56 938,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Беринга,14 - ул.Беринга,12 
25 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 1092,29 327,69 1419,97 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,14 

УТ7(врезка на ТК-29б) - 
ул.Беринга,14(в сторону ТК - 29б) 

8,5 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 182,13 54,64 236,77 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Беринга,14 - ТК - 29б 
74 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 4665,23 1399,57 6064,80 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

29б - до врезки на школу 
2 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 126,09 37,83 163,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

29б(врезка на школу) - ТК - 29б 
1,8 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 89,58 26,87 116,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

29б(от врезки на школу)  - ТК - 29б(в 

сторону ТК - 29в) 

1,2 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 75,65 22,70 98,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
29б - школа № 15(гимназия) 

9 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

29б - ТК - 29в 
45 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 2836,97 851,09 3688,06 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
29в 

6 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 378,26 113,48 491,74 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

29в - ул.Беринга,22 
30 0,2 подземная 1980 50703,48 1,15 1,02 1,06 1891,31 567,39 2458,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,22 - 
УТ31(врезка на Беринга 24) 

9 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 192,85 57,85 250,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ31 - 

УТ32(врезка ТЦ) ул.Беринга,22 
43 0,125 подвал 1979 13252,23 1,15 1,02 1,06 708,53 212,56 921,10 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ32 -  
ул.Беринга,22(конец дома) в сторону 

ул.Беринга, 20 

55 0,08 подвал 1979 11611,4 1,15 1,02 1,06 794,06 238,22 1032,27 2020-2025 

тепловая сеть в канале: УТ32 -  6 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 262,15 78,64 340,79 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ул.Беринга,22(конец дома) в сторону 

ул.Беринга, 20 

тепловая сеть в подвале:УТ31 

ул.Беринга,22 на ул.Беринга,24 
1,8 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 31,44 9,43 40,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,24 22 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 384,29 115,29 499,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Беринга,24 -  ул. 

Беринга,26(арка) 

6 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 326,04 97,81 423,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,26 - 
УТ34(врезка  на ТЦ) 

38 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 663,77 199,13 862,90 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,26 

УТ34 -  ул.Беринга, 28 
18 0,125 подвал 1979 13252,23 1,15 1,02 1,06 296,60 88,98 385,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул. Беринга,28 - 
пр.Ледокольный,11  

25 0,125 подвал 1979 13252,23 1,15 1,02 1,06 411,94 123,58 535,52 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

26а - пр.Кольский,164 
52 0,3 подземная 1976 63511,9 1,15 1,02 1,06 4106,41 1231,92 5338,33 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,164 - УТ1(врезка 

на Кольский 166) 

1,5 0,3 подвал 1976 24066,64 1,15 1,02 1,06 44,89 13,47 58,35 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ1 - 
УТ2(врезка ТЦ) пр.Кольский,164 

1,5 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 42,11 12,63 54,74 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,164 УТ2 в сторону 
пр.Кольский,162 

77 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 2161,53 648,46 2809,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,164 - 

пр.Кольский,162 

6 0,25 подземная 1976 60273,1 1,15 1,02 1,06 449,65 134,90 584,55 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,162 - УТ(врезка на 

д/с) 

17,5 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 491,26 147,38 638,63 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,162 УТ(врезка на 

д/с) - УТ13(врезка на ТЦ) 

0,4 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 11,23 3,37 14,60 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,162 УТ13 - 

пр.Кольский,162 

28 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 786,01 235,80 1021,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,162 - 
пр.Кольский,160 

6 0,25 подземная 1976 60273,1 1,15 1,02 1,06 449,65 134,90 584,55 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,160 - УТ11(врезка 
ТЦ) пр.Кольский,160 

49,5 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 1389,56 416,87 1806,42 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,160 УТ11 -  

пр.Кольский,160  

45,5 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 1277,27 383,18 1660,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,160 - ул.Беринга,1 

22 0,25 подземная 1976 60273,1 1,15 1,02 1,06 1648,73 494,62 2143,35 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,1 - 

УТ10 (врезка на ТЦ) 
11 0,25 подвал 1985 22577,05 1,15 1,02 1,06 308,79 92,64 401,43 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ10 

ул.Беринга,1 на ул.Беринга,3 
34 0,2 подвал 1985 17233,23 1,15 1,02 1,06 728,53 218,56 947,09 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Беринга,1 - ул.Беринга,3 
11 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 693,48 208,04 901,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,3 - 

УТ11(врезка на ТЦ) 
31 0,2 подвал 1985 17233,23 1,15 1,02 1,06 664,25 199,28 863,53 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,3 

УТ11 -  ул.Беринга,3  
18 0,2 подвал 1985 17233,23 1,15 1,02 1,06 385,69 115,71 501,40 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,9 16 0,2 подвал 1985 17233,23 1,15 1,02 1,06 342,84 102,85 445,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Беринга,9 - 

ул.Беринга,11(арка) 

5 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 315,22 94,57 409,78 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,11 - 
УТ12(врезка на ТЦ) 

21 0,2 подвал 1985 17233,23 1,15 1,02 1,06 449,98 134,99 584,97 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,11 

УТ12 - УТ13(врезка на ул. Беринга,7) 
26,5 0,2 подвал 1985 17233,23 1,15 1,02 1,06 567,83 170,35 738,18 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ13 

ул.Беринга,11 на ул.Беринга,7 
16 0,15 подвал 1985 14048,5 1,15 1,02 1,06 279,48 83,84 363,33 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Беринга,11 - ул.Беринга,7 
56 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 3043,07 912,92 3955,99 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,7 - 
УТ15(врезка на ТЦ) 

20 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 329,55 98,87 428,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ-15 

ул.Беринга,7 на ул.Беринга,5 
38 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 591,93 177,58 769,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Беринга,7 - ул. 

Беринга,5(арка) 

3 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,5 - 
УТ(врезка на ТЦ) 

35 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 545,20 163,56 708,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,5 

УТ(врезка на ТЦ) - конец дома 
7 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 109,04 32,71 141,75 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:Беринга 11 
УТ13(врезка на Беринга7) - 

ул.Беринга,13 

120 0,2 подвал 1985 17233,23 1,15 1,02 1,06 2571,29 771,39 3342,68 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,13 27 0,15 подвал 1985 14048,5 1,15 1,02 1,06 471,63 141,49 613,11 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Беринга,13 - 

ул.Беринга,15(арка) 

5 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 271,70 81,51 353,21 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,15 - 
УТ16(врезка на ТЦ) 

21 0,15 подвал 1985 14048,5 1,15 1,02 1,06 366,82 110,05 476,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ16 

ул.Беринга,15 - ул.Беринга,17 
43 0,15 подвал 1985 14048,5 1,15 1,02 1,06 751,11 225,33 976,44 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,17 49 0,15 подвал 1985 14048,5 1,15 1,02 1,06 855,91 256,77 1112,69 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Ледокольный,15 - 

УТ17(врезка на ТЦ) пр.Ледокольный,15 

30 0,15 подвал 1985 14048,5 1,15 1,02 1,06 524,03 157,21 681,24 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ-17 

пр.Ледокольный,15 на 

пр.Ледокольный,17 

36 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 560,78 168,23 729,01 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Ледокольный,15 - 
пр.Ледокольный,17 

12 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 597,18 179,15 776,33 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,164 УТ1(врезка на 
Кольский 166) - пр.Кольский,164 

30 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 842,16 252,65 1094,80 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,164 - 
пр.Кольский,166 

9 0,25 подземная 1976 60273,1 1,15 1,02 1,06 674,48 202,34 876,83 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,166 - УТ18(врезка 

на ТЦ) пр.Кольский,166 

28,5 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 800,05 240,01 1040,06 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ18 

пр.Кольский,166 - УТ19(врезка на д/с 

№19)пр.Кольский,166  

9,5 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 266,68 80,00 346,69 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ19 
пр.Кольский,166 на д/с №19 

20 0,08 подвал 1976 11611,4 1,15 1,02 1,06 288,75 86,62 375,37 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,166 - пер.Якорный 
4а д/с №19 

68 0,08 подземная 1976 35139,28 1,15 1,02 1,06 2971,02 891,31 3862,33 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ19 

пр.Кольский,166  - пр.Кольский,166 
7,5 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 210,54 63,16 273,70 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,166 - пр. 

Кольский,168 

7 0,25 подземная 1976 60273,1 1,15 1,02 1,06 524,60 157,38 681,98 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,168 - УТ20(врезка 
на ТЦ) пр.Кольский,168 

81 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 2273,82 682,15 2955,97 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:УТ20 

пр.Кольский,168 - пр.Кольский,168 
33 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 926,37 277,91 1204,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,2 

- УТ21(врезка на д.№3)пер.Якорный,2 
11 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 308,79 92,64 401,43 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,2 

УТ21 - пер.Якорный, 2(на 

пер.Якорный,4) 

27 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 757,94 227,38 985,32 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пер.Якорный,2 - пер. 

Якорный,4(арка) 

3 0,25 подземная 1976 60273,1 1,15 1,02 1,06 224,83 67,45 292,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,4 
- УТ22(врезка на ТЦ) пер.Якорный,4 

12,5 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 350,90 105,27 456,17 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ22 - 

УТ23(врезка на д/с № 19) 
пер.Якорный,4 

63 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 1349,93 404,98 1754,91 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ23 -  

пер.Якорный,4 на д/с №19 
15 0,08 подвал 1976 11611,4 1,15 1,02 1,06 216,56 64,97 281,53 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пер.Якорный,4 - пер.Якорный 4а 

д/с №19 

37 0,08 подземная 1976 35139,28 1,15 1,02 1,06 1616,58 484,98 2101,56 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ23 

пер.Якорный,4 - пер.Якорный,4(на 
пер.Якорный,6) 

41 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 878,53 263,56 1142,08 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пер.Якорный,4 - пер.Якорный,6 
48 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 3026,10 907,83 3933,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,6 
- УТ24(врезка на пер.Якорный,14) 

17 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 364,27 109,28 473,55 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ24 

пер.Якорный,6 - пер.Якорный,6(на дом 
пер.Якорный,14) 

14 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 299,98 90,00 389,98 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пер.Якорный,6 - пер.Якорный,14 
18 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 1134,79 340,44 1475,22 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пер.Якорный,14 - УТ25(врезка 

на ТЦ) 

38 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 814,24 244,27 1058,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ25 

пер.Якорный,14 - пер.Якорный,14 
118 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 2528,44 758,53 3286,97 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пер.Якорный,16 - УТ(врезка на 

магазин) 

28 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 599,97 179,99 779,96 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пер.Якорный,16  УТ(врезка на 

магазин) - УТ26(врезка на ТЦ) 

11 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 235,70 70,71 306,41 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:УТ26 - 

пер.Якорный,16 
10 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 174,68 52,40 227,08 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Ледокольный,29 - 
пр.Ледокольный,29 УТ27(переход 

диаметра ) 

10 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 174,68 52,40 227,08 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ27 - 
пр.Ледокольный,29 

46 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 716,55 214,97 931,52 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Ледокольный,29 - 
пр.Ледокольный,31 

15 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,6 

УТ24(врезка на Якорный 14) - 

УТ(врезка ТЦ)Якорный 6 

14 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 299,98 90,00 389,98 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,6 

УТ(врезка ТЦ) - пер.Якорный,6 
31,7 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 553,72 166,12 719,84 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ-24б (ТЦ) - 

пер. Якорный,6 (на 6а РП) 
17 0,05 подвал 1976 10236,365 1,15 1,02 1,06 216,37 64,91 281,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пер.Якорный,6 - пер.Якорный, 

6а(РП) 

17 0,05 подземная 1976 27812,42 1,15 1,02 1,06 587,88 176,37 764,25 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пер.Якорный,6 - пер.Якорный,12 

47 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 2554,00 766,20 3320,20 2020-2025 

#ССЫЛКА! 24,5 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 1331,34 399,40 1730,74 2020-2025 

#ССЫЛКА! 22 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 1195,49 358,65 1554,14 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пер.Якорный,12 - 

пер.Якорный,10 

7 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 380,38 114,12 494,50 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пер.Якорный,10 - УТ32(врезка 

на ТЦ) пер.Якорный,10 

24 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 419,22 125,77 544,99 2020-2025 

УТ32 пер.Якорный,10 - пер.Якорный,10 35,6 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 621,85 186,55 808,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пер.Якорный,10 - 

пер.Якорный,8(арка) 

4 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 217,36 65,21 282,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,8 39 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 681,24 204,37 885,61 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Ледокольный,25 - 

УТ33(врезка на ТЦ) 

46 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 803,51 241,05 1044,56 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ33 - 

пр.Ледокольный,25  
27 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 444,89 133,47 578,36 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Ледокольный,25 - школа №39 
76 0,125 подземная 1976 41147,83 1,15 1,02 1,06 3888,34 1166,50 5054,84 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,2 

УТ21(врезка на Якорный3) - 
пер.Якорный, 2(на пер.Якорный,3) 

2 0,2 подвал 1985 17233,23 1,15 1,02 1,06 42,85 12,86 55,71 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пер.Якорный,2 - пер.Якорный,3 
60 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 3782,62 1134,79 4917,41 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,3 

- УТ40(врезка на школу №13) 
0,5 0,2 подвал 1985 17233,23 1,15 1,02 1,06 10,71 3,21 13,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,3 

УТ40 - УТ41(врезка на ТЦ) 
17 0,15 подвал 1985 14048,5 1,15 1,02 1,06 296,95 89,08 386,03 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пер.Якорный, 3 

УТ41 - пер.Якорный, 3 
31 0,15 подвал 1985 14048,5 1,15 1,02 1,06 541,50 162,45 703,95 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пер.Якорный,3 - школа №13 
26 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 1412,85 423,86 1836,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,3 

УТ40(врезка на школу№13 - 

пер.Якорный,3(на пер.Якорный,1) 

7,5 0,2 подвал 1985 17233,23 1,15 1,02 1,06 160,71 48,21 208,92 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пер.Якорный,1(арка) 

3 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 189,13 56,74 245,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,1 

- пр.Кольский,170 
33 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 707,11 212,13 919,24 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,170 - УТ42(врезка 

на ТЦ) 

36 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 771,39 231,42 1002,80 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,170 УТ42 - 

пр.Кольский,170. 

38 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 814,24 244,27 1058,52 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,170 - 
пр.Кольский,172 

14 0,2 подземная 1977 50703,48 1,15 1,02 1,06 882,61 264,78 1147,40 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,172 -УТ43(врезка 
на ТЦ) 

39 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 835,67 250,70 1086,37 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,172 УТ43 - врезка 

на д/с 

27 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 578,54 173,56 752,10 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,172(врезка на д/с) 

- пр.Кольский,172. 

4 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 85,71 25,71 111,42 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,172 - 

пр.Кольский,174/1 

10 0,2 подземная 1977 50703,48 1,15 1,02 1,06 630,44 189,13 819,57 2020-2025 



 

216 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,174/1 - 

УТ44(врезка на ТЦ) 

56 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 1199,94 359,98 1559,92 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,174/1 УТ44 - 

пр.Кольский,174/1 

28 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 599,97 179,99 779,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,174/2(арка) 

5 0,2 подземная 1977 50703,48 1,15 1,02 1,06 315,22 94,57 409,78 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,174/2 - 
УТ45(врезка на ТЦ) 

3 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,174/2 УТ45 - 

пр.Кольский,174/2 

31 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 664,25 199,28 863,53 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,174/3 - 

УТ46(врезка на ТЦ) 

29 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 621,40 186,42 807,81 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,174/3 УТ46 - 

пр.Кольский,174/3 

25,8 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 450,66 135,20 585,86 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,174/4 -174/5(арка) 

4 0,15 подземная 1977 43703,85 1,15 1,02 1,06 217,36 65,21 282,57 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,174/5 - 

УТ47(врезка на ТЦ) 

60 0,15 подвал 1977 14048,5 1,15 1,02 1,06 1048,06 314,42 1362,47 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ47 -

пр.Кольский,174/5 
53 0,125 подвал 1977 13252,23 1,15 1,02 1,06 873,31 261,99 1135,30 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,174/5 - 
пр.Кольский,176/3 

24 0,125 подземная 1977 41147,83 1,15 1,02 1,06 1227,90 368,37 1596,27 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,176/3 -УТ(врезка 
на пожарную часть) 

8,5 0,125 подвал 1977 13252,23 1,15 1,02 1,06 140,06 42,02 182,08 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,176/3 УТ(врезка 
на пожарную часть) - УТ48(врезка на 

ТЦ) 

25 0,125 подвал 1977 13252,23 1,15 1,02 1,06 411,94 123,58 535,52 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,176/3 УТ48 - 
пр.Кольский,176/3 

27,6 0,125 подвал 1977 13252,23 1,15 1,02 1,06 454,78 136,43 591,21 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,176/2(от стены до 
стены дома) 

37,3 0,125 подвал 1977 13252,23 1,15 1,02 1,06 614,61 184,38 799,00 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

11 - УТ1(овраг) 
49 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 3089,14 926,74 4015,88 2020-2025 

надземная тепловая сеть: УТ1 (овраг) - 

ТК-11а 
22,5 0,2 надземная 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 482,12 144,64 626,75 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

11а  
2,5 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 157,61 47,28 204,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
11а - ул.Г.Рыбачьего,27 

53,5 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 3372,84 1011,85 4384,69 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,27 - врезка на 

Г.Рыбачьего,28 

2,5 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 53,57 16,07 69,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыб.,27(от 

врезки на ул.Г.Рыб.,28) - до УТ4(врезка 

на Г.Рыб.,21, 26) 

1 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 21,43 6,43 27,86 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,27 УТ4 - 

УТ2(стена дома в сторону Г.Рыб.,21) 

7 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 122,27 36,68 158,96 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,27 УТ4 - на 

ул.Г.Рыбачьнго,26 

15 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 233,66 70,10 303,75 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,27- ул. 
Г.Рыбачьего,26 

26 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 1293,89 388,17 1682,05 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,27(от врезки на 
ул.Г.Рыб.,28) - до УТ3(врезка на ТЦ) 

35,5 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 584,95 175,49 760,44 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,27 УТ3 (врезка 

на ТЦ) - на ул.Г.Рыбачьего,28 

29 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 477,85 143,35 621,20 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,27 - 

ул.Г.Рыбачьего,28 

10 0,15 подземная 1975 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,28 - 

УТ15(врезка на ТЦ) 

32,5 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 567,70 170,31 738,01 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,28 УТ15(врезка 

на ТЦ) - на ул.Г.Рыбачьего,29 

37,5 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 655,04 196,51 851,55 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,29 

33 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 576,43 172,93 749,36 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,29 - 

ул.Г.Рыбачьего,30(арка) 

2 0,125 подземная 1975 41147,83 1,15 1,02 1,06 102,32 30,70 133,02 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,30 - 

УТ16(врезка на ТЦ) 

17,5 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 288,36 86,51 374,86 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,30 УТ16 - 

УТ17(врезка на ул.Г.Рыбачьего,32) 

56 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 922,74 276,82 1199,57 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,30 УТ17 - на 

ул.Г.Рыбачьего,32 

0,5 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 8,24 2,47 10,71 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,30 УТ17 - на 

ул.Г.Рыбачьего,32 

3,7 0,07 подвал 1975 11153,055 1,15 1,02 1,06 51,31 15,39 66,70 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,32 
29,5 0,07 подвал 1975 11153,055 1,15 1,02 1,06 409,09 122,73 531,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,32 - ул. 

Г.Рыбачьего,31(арка) 

2 0,07 подземная 1975 32696,995 1,15 1,02 1,06 81,31 24,39 105,70 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,30 УТ17(врезка 

на Г.Рыбач., 32) - на ул.Г.Рыбачьего,33 

2,5 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 38,94 11,68 50,63 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,33 - на 

УТ18(изменён диаметр ) 

3 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 46,73 14,02 60,75 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:изменён 

диаметр - УТ18(врезка на ТЦ) 
28 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 436,16 130,85 567,01 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,33 УТ18(врезка 

на ТЦ) - на ул.Г.Рыбачьего,34 

1,5 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 23,37 7,01 30,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбач,33 
УТ18(врезка на ТЦ) - УТ19(измен диам) 

на ул.Г.Рыб., 34  

20 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 288,75 86,62 375,37 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,33 УТ19 - 

УТ20(измен диам) на ул.Г.Рыбачьего,34  

11 0,07 подвал 1975 11153,055 1,15 1,02 1,06 152,54 45,76 198,31 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Г.Рыбачьего,33 - 

ул.Г.Рыбачьего,34 

9 0,07 подземная 1975 32696,995 1,15 1,02 1,06 365,89 109,77 475,66 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,27 - 
ул.Г.Рыбачьего,21 

48 0,15 подземная 1975 43703,85 1,15 1,02 1,06 2608,34 782,50 3390,85 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,21 - УТ5(врезка 
на ул.Г.Рыбачьего,23) 

3,5 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 61,14 18,34 79,48 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,21 УТ5 - на 

ул.Г.Рыбачьего,23 

27,3 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 394,14 118,24 512,38 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,23 

30,5 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 440,34 132,10 572,44 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,23 - 
ул.Г.Рыбачьего,22(арка) 

1,6 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 69,91 20,97 90,88 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,22 - УТ7(врезка 
на ТЦ) 

29 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 418,68 125,61 544,29 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,22 УТ7 - на 

ул.Г.Рыбачьего,16 

32,8 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 473,55 142,06 615,61 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,22 - 

ул.Г.Рыбачьего,16(д/с №115) 

40 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 1747,66 524,30 2271,96 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,21 УТ5(врезка 

на Г.Рыбач.,23) - УТ6(врезка на ТЦ) 

26 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 454,16 136,25 590,41 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,21 УТ6 - на 

ул.Г.Рыбачьего,20(изменён диаметр) 

8 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 139,74 41,92 181,66 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,21(изменён 

диаметр )  - конец дома 

7 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 115,34 34,60 149,95 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,21 - 
ул.Г.Рыбачьего,20 (арка) 

1,7 0,125 подземная 1975 41147,83 1,15 1,02 1,06 86,98 26,09 113,07 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,20 
31 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 510,80 153,24 664,05 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,19 - УТ9(врезка 

на ТЦ) 

31,7 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 522,34 156,70 679,04 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,19 УТ9 - на 

ул.Г.Рыбачьего,18 

34 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 529,62 158,89 688,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,19 - 
ул.Г.Рыбачьего,18 

10,5 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 522,53 156,76 679,29 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,18 - 
УТ10(врезка на ТЦ) 

34,5 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 537,41 161,22 698,64 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,18 УТ10 - на 

ул.Г.Рыбачьего,17 

39,5 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 615,30 184,59 799,89 2020-2025 

надземная тепловая сеть: 
ул.Г.Рыбачьего,18 - ул.Г.Рыбачьего,17 

25,2 0,1 надземная 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 392,54 117,76 510,31 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 8 

-ТК - 8а 
104 0,25 подземная 1972 60273,1 1,15 1,02 1,06 7794,01 2338,20 10132,21 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8а - врезка на пр.Кольский,212 
1,5 0,25 подземная 1972 60273,1 1,15 1,02 1,06 112,41 33,72 146,14 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8а - на пр.Кольский,212 
1,5 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 74,65 22,39 97,04 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8а - пр.Кольский,212 
15 0,1 подземная 1972 40023,85 1,15 1,02 1,06 746,47 223,94 970,41 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,212 - УТ2(врезка 
на ТЦ) 

1 0,1 подвал 1972 12528,09 1,15 1,02 1,06 15,58 4,67 20,25 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,212 УТ2 - на 
пр.Кольский,210 

55,5 0,08 подвал 1972 11611,4 1,15 1,02 1,06 801,27 240,38 1041,66 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,212 - 

пр.Кольский,210 

22 0,08 подземная 1972 35139,28 1,15 1,02 1,06 961,21 288,36 1249,58 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8а(врезка на ул.Г.Рыбачьего,212) - на 

ул.Г.Рыбачьего,10 

1,5 0,3 подземная 1972 63511,9 1,15 1,02 1,06 118,45 35,54 153,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
8а - ул.Г.Рыбачьего,10 

78 0,3 подземная 1972 63511,9 1,15 1,02 1,06 6159,62 1847,88 8007,50 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,10 - УТ1(врезка 
на ул.Г.Рыбачьего,11) 

0,8 0,3 подвал 1975 24066,64 1,15 1,02 1,06 23,94 7,18 31,12 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,10 УТ1 - на 
ул.Г.Рыбачьего,11 

13,5 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 210,29 63,09 273,38 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,10 - 

ул.Г.Рыбачьего,11 

8,5 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 423,00 126,90 549,90 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,11 - УТ7 

(врезка на ТЦ) 

0,6 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 9,89 2,97 12,85 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,11 УТ7 -  

переход диаметра (на 

ул.Г.Рыбачьего,12) 

8,7 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 143,35 43,01 186,36 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра - ул.Г.Рыбачьего,11(конец 

дома) 

93 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 1342,68 402,80 1745,48 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,12 

24 0,07 подвал 1975 11153,055 1,15 1,02 1,06 332,82 99,85 432,67 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,12 - 
ул.Г.Рыбачьего,13(арка) 

2,1 0,07 подземная 1975 32696,995 1,15 1,02 1,06 85,38 25,61 110,99 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,10 УТ1 - 
переход диаметра (на УТ3) 

2,5 0,3 подвал 1975 24066,64 1,15 1,02 1,06 74,81 22,44 97,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра - УТ3(врезка на ТЦ) 
23 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 492,83 147,85 640,68 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,10 УТ3(врезка 

на ТЦ) - УТ4(врезка на ул.Г.Рыбач,9) 

43 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 921,38 276,41 1197,79 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,10 УТ4 - 
переход диаметра(на ул.Г.Рыбачьего, 9) 

0,5 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 10,71 3,21 13,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра - конец дома(на 
ул.Г.Рыбачьего,9) 

2,1 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 36,68 11,00 47,69 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,9 - УТ5(врезка 

на ТЦ) 

22,3 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 389,53 116,86 506,39 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,9 УТ5 - на ТК - 

8б 

25,5 0,125 подвал 1979 13252,23 1,15 1,02 1,06 420,18 126,05 546,23 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Г.Рыбачьего,9 -ТК - 8б 

26 0,125 подземная 1979 41147,83 1,15 1,02 1,06 1330,22 399,07 1729,29 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8б - врезка на д/с №112 
1,9 0,125 подземная 1979 41147,83 1,15 1,02 1,06 97,21 29,16 126,37 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8б  - на ул.Г.Рыбачьего,14(д/с №112) 
2,3 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 100,49 30,15 130,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8б - ул.Г.Рыбачьего,14(д/с №112) 
10 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 436,91 131,07 567,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8б  - на ул.Г.Рыбачьего,15(школа №42) 
2 0,125 подземная 1979 41147,83 1,15 1,02 1,06 102,32 30,70 133,02 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8б - ул.Г.Рыбачьего,15 (школа №42) 
111 0,125 подземная 1979 41147,83 1,15 1,02 1,06 5679,03 1703,71 7382,73 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,10 УТ4(врезка 

на Г.Рыбачьего, 9) - на СК - 9 

2,5 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 53,57 16,07 69,64 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,10 - СК - 9(в 

сторону пр.Кольский,206) 

29 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 1828,27 548,48 2376,75 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:          
СК - 9 

1,5 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 94,57 28,37 122,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 9 

- пр.Кольский,206 
82 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 5169,58 1550,87 6720,46 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,206 - УТ7(врезка 

на ул.Г.Рыбачьего,8) 

2 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 42,85 12,86 55,71 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,206 УТ7 - на 

ул.Г.Рыбачьего,8 

11,5 0,07 подвал 1978 11153,055 1,15 1,02 1,06 159,48 47,84 207,32 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,206 - 

ул.Г.Рыбачьего,8 

48 0,07 подземная 1978 32696,995 1,15 1,02 1,06 1951,43 585,43 2536,86 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,206 УТ7 - 
УТ8(врезка на ТЦ) 

22 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 471,40 141,42 612,83 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,206 УТ8 - на 
пр.Кольский,204 

27 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 578,54 173,56 752,10 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,206 - 

пр.Кольский,204(арка) 

2,5 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 157,61 47,28 204,89 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,204 
32,8 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 702,82 210,85 913,67 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,202 - УТ9(врезка 
на ТЦ) 

57,5 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 1232,08 369,62 1601,70 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,202 УТ9 - 
УТ10(врезка на ТЦ) 

89 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 1907,04 572,11 2479,16 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,202 УТ10 - 
переход диаметра  

3 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра  - на пр.Кольский,200 
48,5 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 847,18 254,15 1101,33 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,200 - УТ11(врезка 

на пр.Кольский,196) 

5,5 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 96,07 28,82 124,89 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,200 УТ11 - на 
16 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 279,48 83,84 363,33 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

пр.Кольский,198 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,200 - 

пр.Кольский,198(арка) 

2,5 0,15 подземная 1975 43703,85 1,15 1,02 1,06 135,85 40,76 176,61 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,198 - УТ12(врезка 

на ул.Г.Рыбачьего,2) 

24 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 419,22 125,77 544,99 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,198 УТ12 - 

УТ13(врезка на ТЦ) 

1 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 16,48 4,94 21,42 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,198 УТ13 - на 

ул.Г.Рыбачьего,3 

33,5 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 552,00 165,60 717,60 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,198 - ул. 
Г.Рыбачьего,3  

45 0,15 подземная 1975 43703,85 1,15 1,02 1,06 2445,32 733,60 3178,92 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,3 - УТ14(врезка 

на ТЦ) 

5,2 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 90,83 27,25 118,08 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,3 УТ14(врезка 

на ТЦ) - переход диаметра  

1,5 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 26,20 7,86 34,06 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра - на ул.Г.Рыбачьего,4 
14 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 218,08 65,42 283,50 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,3 - 
ул.Г.Рыбачьего,4(арка) 

2,5 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 124,41 37,32 161,74 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,4 
39 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 607,51 182,25 789,76 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,5 - УТ16(врезка 

на ТЦ)  

26,5 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 412,80 123,84 536,63 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,5  УТ16(врезка 

на ТЦ) - на ул.Г.Рыбачьего,6 

31 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 482,89 144,87 627,76 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,5 - 
ул.Г.Рыбачьего,6 

10 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 497,65 149,29 646,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,1 - 
пр.Кольский,188(АТС) 

61 0,125 подземная 1975 41147,83 1,15 1,02 1,06 3120,91 936,27 4057,18 2020-2025 

тепловая сеть в 1,2 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 19,77 5,93 25,70 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подвале:пр.Кольский,188(АТС) - 

УТ19(врезка на ТЦ) 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,188(АТС) УТ19 - 
на ТК - 8в 

24 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 346,50 103,95 450,45 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,188(АТС) -ТК - 8в 
8,5 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 371,38 111,41 482,79 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8в 
3 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 131,07 39,32 170,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8в - ул.Шевченко,6а 
22 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 961,21 288,36 1249,58 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Шевченко,6а - ТК - 8г 
40 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 1747,66 524,30 2271,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8г 
2,5 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 109,23 32,77 142,00 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8г - ул.Шевченко,1а 
7 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 305,84 91,75 397,59 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

21 - СК - 21 
23 0,25 подземная 1975 60273,1 1,15 1,02 1,06 1723,67 517,10 2240,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

21 - СК - 21 
5 0,25 подземная 1975 60273,1 1,15 1,02 1,06 374,71 112,41 487,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 

21 
3 0,25 подземная 1975 60273,1 1,15 1,02 1,06 224,83 67,45 292,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 

21 - ТК - 21а 
57 0,25 подземная 1975 60273,1 1,15 1,02 1,06 4271,71 1281,51 5553,23 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

21а 
4 0,25 подземная 1975 60273,1 1,15 1,02 1,06 299,77 89,93 389,70 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

21а -ТК - 21б 
62 0,25 подземная 1975 60273,1 1,15 1,02 1,06 4646,43 1393,93 6040,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

21в -  до врезки на военкомат 
2 0,25 подземная 1975 60273,1 1,15 1,02 1,06 149,88 44,97 194,85 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

21в  - на ТК - 21г 
2 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 99,53 29,86 129,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
21в - ТК - 21г 

1,5 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 74,65 22,39 97,04 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

21в - ТК - 21г 
90 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 5673,93 1702,18 7376,11 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
21г 

2 0,15 подземная 1975 43703,85 1,15 1,02 1,06 108,68 32,60 141,29 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

21г 
1 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 49,76 14,93 64,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
21г - ул.Шевченко,22 

20 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 995,30 298,59 1293,89 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

21в УТ2 - на ул.Шевченко,26а 
2 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 126,09 37,83 163,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

21в - ул.Шевченко,26а 
95 0,2 подземная 1975 50703,48 1,15 1,02 1,06 5989,15 1796,75 7785,90 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

20 - пр.Кольский,131 
29 0,25 подземная 1974 60273,1 1,15 1,02 1,06 2173,33 652,00 2825,33 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,131 - УТ1(врезка 

на пр.Кольский,133) 

3,1 0,25 подвал 1974 22577,05 1,15 1,02 1,06 87,02 26,11 113,13 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,131 УТ1 - на 
пр.Кольский,133 

11 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 171,35 51,40 222,75 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,131 - 
пр.Кольский,133 

6 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 298,59 89,58 388,17 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,131 УТ1 - 

УТ1а(врезка на к/т "Атлантика") 

0,3 0,25 подвал 1974 22577,05 1,15 1,02 1,06 8,42 2,53 10,95 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,131 УТ1а - 

УТ2(врезка на ТЦ) 

23 0,25 подвал 1974 22577,05 1,15 1,02 1,06 645,65 193,70 839,35 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,131 УТ2 - на 

ул.Щербакова,2 

23,7 0,25 подвал 1974 22577,05 1,15 1,02 1,06 665,30 199,59 864,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,131 - 

ул.Щербакова,2 

6 0,25 подземная 1974 60273,1 1,15 1,02 1,06 449,65 134,90 584,55 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,2 

- УТ3(врезка на ТЦ) 
30,5 0,25 подвал 1974 22577,05 1,15 1,02 1,06 856,19 256,86 1113,05 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,2 

УТ3 - на ул.Щербакова,4 
31,5 0,25 подвал 1974 22577,05 1,15 1,02 1,06 884,26 265,28 1149,54 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Щербакова,2 - 

ул.Щербакова,4 

9,5 0,25 подземная 1974 60273,1 1,15 1,02 1,06 711,95 213,59 925,54 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,4 

- УТ4(врезка на ул.Щербакова,6) 
12,5 0,25 подвал 1974 22577,05 1,15 1,02 1,06 350,90 105,27 456,17 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,4 

УТ4 - на ул.Щербакова,12 
11 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 235,70 70,71 306,41 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Щербакова,4 - 
ул.Щербакова,12 

67 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 4223,93 1267,18 5491,11 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Щербакова,12 - УТ5(врезка 
16,5 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 353,55 106,07 459,62 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

на ТЦ) 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Щербакова,12 УТ5 - на 

ул.Щербакова,14 

24,5 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 524,97 157,49 682,46 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Щербакова,14 - УТ8(врезка 

на ТЦ) 

80,8 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 1731,34 519,40 2250,74 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Щербакова,14 УТ8 - 

УТ7(врезка на ул.Щербакова,22) 

34 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 728,53 218,56 947,09 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Щербакова,14 УТ7 - на 

ул.Щербакова,22 

11,6 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 180,70 54,21 234,90 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Щербакова,14 - 
ул.Щербакова,22 

25 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Щербакова,22 - 

УТ17а(врезка на ул.Щербакова,10а, 
ГЭС) 

27,5 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 428,37 128,51 556,88 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Щербакова,22 УТ17а - на 
ул.Щербакова,10а (изменение 

диаметра) 

7 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 101,06 30,32 131,38 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Щербакова,22 УТ17а - на 

ул.Щербакова,10а (стена дома Щербак, 

22) 

18,5 0,05 подвал 1974 10236,365 1,15 1,02 1,06 235,46 70,64 306,10 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Щербакова,22 - 

ул.Щербакова,10а 

45 0,05 подземная 1974 27812,42 1,15 1,02 1,06 1556,16 466,85 2023,01 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Щербакова,22 УТ17а - конец 

дома(на ул.Щербакова,22) 

34,2 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 493,76 148,13 641,89 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Щербакова,14 УТ7(врезка 

на Щербакова, 22) - на ТК - 20а 

40,5 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 867,81 260,34 1128,16 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Щербакова,14 - ТК - 20а 
72 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 4539,15 1361,74 5900,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
20а - УТ7а (врезка Баумана, 40, школа 

№20) 

0,8 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 50,43 15,13 65,57 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

20а УТ7а - на ул.Баумана,40, (школа 

№20) 

1,5 0,125 подземная 1974 41147,83 1,15 1,02 1,06 76,74 23,02 99,77 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
20а - ул.Баумана,40(школа №20) 

16 0,125 подземная 1974 41147,83 1,15 1,02 1,06 818,60 245,58 1064,18 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,40 

(школа №20) - УТ1(врезка на ТЦ) 
35 0,125 подвал 1974 13252,23 1,15 1,02 1,06 576,71 173,01 749,73 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,40 

УТ1 - переход диаметра(на бойлерную) 
47 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 732,13 219,64 951,77 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра  - на бойлерную 
1 0,125 подвал 1974 13252,23 1,15 1,02 1,06 16,48 4,94 21,42 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,40 - бойлерная 
115,5 0,125 подземная 1974 41147,83 1,15 1,02 1,06 5909,26 1772,78 7682,03 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

20а УТ7а - УТ7б(врезка на 
ул.Щербакова,16) 

0,8 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 50,43 15,13 65,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

20а УТ7б - на ул.Щербакова,16 
1,8 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 97,81 29,34 127,16 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
20а - ул.Щербакова,16 

15,5 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 842,28 252,68 1094,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

20а УТ7б - на ТК - 44 Ю.К. 
1 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 63,04 18,91 81,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
20а - ТК - 44 Ю.К. 

113,5 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 7155,46 2146,64 9302,10 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

44 Ю.К. 
6 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 378,26 113,48 491,74 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
44 Ю.К. - ул.Баумана,35 

25 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 1576,09 472,83 2048,92 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,35 - 

УТ8(врезка на ул.Щербакова,30) 
0,7 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 15,00 4,50 19,50 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,35 
УТ8 - на ул.Щербакова,30 

25 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 535,69 160,71 696,39 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Щербакова,30 - УТ9(врезка 
на ТЦ) 

25 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 535,69 160,71 696,39 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Щербакова,30 УТ9 - на 
ул.Щербакова,32 

25 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 535,69 160,71 696,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Щербакова,30 - 

ул.Щербакова,32(арка) 

4 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 252,17 75,65 327,83 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Щербакова,32(конец дома) 
47 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 1007,09 302,13 1309,22 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,35 

УТ8(врезка на ул.Щербакова, 30) - на 

ул.Баумана,37 

19 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 331,88 99,57 431,45 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,37 - 
УТ19(врезка на ТЦ) 

23,5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 410,49 123,15 533,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,37 

УТ19 - УТ20(врезка на ул.Баумана,39) 
27 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 471,63 141,49 613,11 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,37 

УТ20 - переход диаметр.(на 

ул.Баумана,39) 

3 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 
диаметра - УТ 21 ул.Баумана,37 

15 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 233,66 70,10 303,75 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:УТ 21 

ул.Баумана,37 - ул.Баумана,39(ТЦ) 
63,5 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 2774,41 832,32 3606,73 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТЦ - 
Здание школы 

интерната(ул.Баумана,39) 

45,5 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 1987,96 596,39 2584,35 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,37 
УТ20(врезка на ул.Баумана, 39) - на 

ул.Баумана,41 

5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 87,34 26,20 113,54 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,37 - ул.Баумана,41 
145 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 7879,37 2363,81 10243,18 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,41 - 

УТ11(врезка на ул.Баумана,39) 
4,5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 78,60 23,58 102,19 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,41 

УТ11 - на ул.Баумана,39 
16,5 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 257,02 77,11 334,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,41 - ул.Баумана,39 
66 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 3284,48 985,34 4269,82 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,41 

УТ11 - УТ10(врезка на ТЦ) 
14,5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 253,28 75,98 329,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,41 

УТ10 - УТ3(врезка на ул.Баумана,43/1) 
28,5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 497,83 149,35 647,18 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
8/1 - СК - 17в 

3,5 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 220,65 66,20 286,85 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 

17в 
2,8 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 176,52 52,96 229,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 
17в - ул.Баумана,41 

37 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 2332,62 699,78 3032,40 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,41 - 

УТ3(врезка на ул.Баумана,43/1) 
2 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 42,85 12,86 55,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,41 
УТ3 на ул.Баумана,43/1 

10,5 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 224,99 67,50 292,48 2020-2025 



 

229 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,41 - ул.Баумана,43/1 
5 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 315,22 94,57 409,78 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,43/1 

- УТ4(врезка на ТЦ) 
106,5 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 2282,02 684,61 2966,63 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,43/1 

УТ4(врезка на ТЦ) - на ул.Баумана,43/2 
48,5 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 1039,23 311,77 1351,00 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,43/2 
- УТ5(врезка на Д/с) 

32,5 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 696,39 208,92 905,31 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,43/2 

УТ5(врезка на Д/с) - на ул.Баумана,49 
12 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 173,25 51,97 225,22 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Баумана,43/2 - ул.Баумана,49 

67 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 2927,33 878,20 3805,53 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,43/2 

УТ5(врезка на Д/с) - УТ6(врезка на ТЦ) 
44 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 942,81 282,84 1225,65 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,43/2 
УТ6(врезка на ТЦ) - на ул.Баумана,45 

61,5 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 1317,79 395,34 1713,12 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,45 - 

УТ7(врезка на ТЦ) 
35 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 749,96 224,99 974,95 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,45 
УТ7(врезка на ТЦ) - УТ8(врезка на 

школу) 

1 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 21,43 6,43 27,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,45 

УТ8 - на школу(ул.Баумана,47а) 
3 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,45 - на 

школу(ул.Баумана,47а) 

209 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 11357,16 3407,15 14764,31 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,45 
УТ8(врезка на ул. Баумана, 47а) - на 

ул.Баумана,47 

3,5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 61,14 18,34 79,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Баумана,45 - ул.Баумана,47 

13,5 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 733,60 220,08 953,68 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

8/1 - ТК - 17б 
67 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 4223,93 1267,18 5491,11 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
17б 

1,3 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 81,96 24,59 106,54 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

17б 
1,5 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 81,51 24,45 105,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
17б -  ул.Баумана,44 

81,5 0,15 подземная 1984 43703,85 1,15 1,02 1,06 4428,75 1328,63 5757,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,44 - 

врезка на ТЦ  
55 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 960,72 288,22 1248,94 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,44 
(врезка на ТЦ) - УТ2(переход диаметра) 

0,5 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 8,73 2,62 11,35 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,44 

УТ2 - на ТК - 17в 
7,4 0,1 подвал 1984 12528,09 1,15 1,02 1,06 115,27 34,58 149,85 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,44 - ТК - 17в 
11,7 0,1 подземная 1984 40023,85 1,15 1,02 1,06 582,25 174,67 756,92 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

17в - на школу исскуств (ул.Баумана,42) 
0,5 0,1 подземная 1984 40023,85 1,15 1,02 1,06 24,88 7,46 32,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
17в - на здание бойлерной 

1,5 0,1 подземная 1984 40023,85 1,15 1,02 1,06 74,65 22,39 97,04 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

17в - здание бойлерной 
67 0,1 подземная 1984 40023,85 1,15 1,02 1,06 3334,25 1000,27 4334,52 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
17 - пр.Кольский,151 

11 0,25 подземная 1978 60273,1 1,15 1,02 1,06 824,37 247,31 1071,68 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,151 - УТ29(врезка 

на пр.Кольский,155) 

6 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 168,43 50,53 218,96 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,151 УТ29 - 

УТ31(врезка на казначейство) 

19,5 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 417,84 125,35 543,19 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,151 УТ31 - на 

пр.Кольский,155(изменение диаметра) 

5 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 107,14 32,14 139,28 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,151 (изменение 

диаметра) - на пр.Кольский,155 

5,5 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 96,07 28,82 124,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,151 - 
пр.Кольский,155 

56 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 3043,07 912,92 3955,99 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,155 - УТ36(врезка 
на ТЦ) 

3 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,155 УТ36(врезка 
на ТЦ) - на пр.Кольский,157 

12,5 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 205,97 61,79 267,76 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,155 - 

пр.Кольский,157  

3 0,125 подземная 1978 41147,83 1,15 1,02 1,06 153,49 46,05 199,53 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,157 - УТ38(врезка 

на ТЦ) 

70,5 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 1161,67 348,50 1510,17 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,157 УТ38 - 

переход. диаметр.(на пр.Кольский,159) 

3 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 49,43 14,83 64,26 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра - на пр.Кольский,159 
36,8 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 606,37 181,91 788,29 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,159 - УТ39(врезка 
на ТЦ) 

20,5 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 337,79 101,34 439,13 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,159 УТ39(врезка 
на ТЦ) - на ул.Бондарная,1 

7,8 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 121,50 36,45 157,95 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,159 - 
ул.Бондарная,1 

38 0,1 подземная 1978 40023,85 1,15 1,02 1,06 1891,06 567,32 2458,38 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,151 УТ29(врезка 

на пр.Кольский,155) - переход диаметра  

3 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра - УТ30(врезка на ТК - 17/1) 
16 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 449,15 134,74 583,89 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,151 УТ30 - на ТК - 
17/1 

18 0,07 подвал 1978 11153,055 1,15 1,02 1,06 249,61 74,88 324,50 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,151 - ТК - 17/1 
33 0,07 подземная 1978 32696,995 1,15 1,02 1,06 1341,61 402,48 1744,09 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
17/1 

3 0,07 подземная 1978 32696,995 1,15 1,02 1,06 121,96 36,59 158,55 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

17/1 - пр.Кольский,153 
8 0,07 подземная 1978 32696,995 1,15 1,02 1,06 325,24 97,57 422,81 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,151 УТ30(врезка 

на ТК-17/1) - УТ32(врезка на ТЦ) 

1,5 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 42,11 12,63 54,74 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,151 УТ32(врезка 

на ТЦ) - на пр.Кольский,149 

70 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 1965,03 589,51 2554,54 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,151 - 

пр.Кольский,149 

4 0,25 подземная 1978 60273,1 1,15 1,02 1,06 299,77 89,93 389,70 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,149 - УТ33(врезка 
на ТК - 17а) 

24,5 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 687,76 206,33 894,09 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,149 УТ33 - 
УТ34(врезка на ТЦ) 

15 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 421,08 126,32 547,40 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,149 УТ34 - 

переход диаметра 

2 0,25 подвал 1978 22577,05 1,15 1,02 1,06 56,14 16,84 72,99 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра пр.Кольский,149 - на ТК-17а 
1 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 15,58 4,67 20,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра - пр.Кольский,149(конец 
дома) 

30 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 642,82 192,85 835,67 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,149 - ТК - 17а 
89 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 5610,89 1683,27 7294,16 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

17а 
1,5 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 94,57 28,37 122,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

17а 
1,2 0,08 подземная 1978 35139,28 1,15 1,02 1,06 52,43 15,73 68,16 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,149 УТ33(врезка 

на ТК-17а) - на пр.Кольский,147 

6 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 104,81 31,44 136,25 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,149 - 

пр.Кольский,147 

92 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 4999,33 1499,80 6499,12 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,147 

57 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 995,65 298,70 1294,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,147 - 

пр.Кольский,145(арка) 

2 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 108,68 32,60 141,29 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,145 - УТ40(врезка 

на ТЦ) 

32 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 558,96 167,69 726,65 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,145 УТ40 - на 

пр.Кольский,143 

2 0,125 подвал 1974 13252,23 1,15 1,02 1,06 32,96 9,89 42,84 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,143 

25 0,125 подвал 1974 13252,23 1,15 1,02 1,06 411,94 123,58 535,52 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,143 -ТК - 20б 
35 0,125 подземная 1974 41147,83 1,15 1,02 1,06 1790,68 537,21 2327,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
20б 

1,5 0,125 подземная 1974 41147,83 1,15 1,02 1,06 76,74 23,02 99,77 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

20б - ТВ1(врезка на ул. Щербакова, 24) 
1,3 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 64,69 19,41 84,10 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТВ1 - 
на ул.Щербакова,24(до ТК - 20б) 

1 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 49,76 14,93 64,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

20б 
1,3 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 64,69 19,41 84,10 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
20б - ул.Щербакова,24 

18 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 895,77 268,73 1164,50 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Щербакова,24 - УТ1(врезка 

на ТЦ) 

37 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 576,36 172,91 749,26 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Щербакова,24 УТ1 - на 

ул.Щербакова,26 

1 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 15,58 4,67 20,25 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Щербакова,24 - 

ул.Щербакова,26 

19 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 945,53 283,66 1229,19 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Щербакова,26 - УТ2(врезка 

на ТЦ) 

15 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 233,66 70,10 303,75 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Щербакова,26 УТ2 - на 
ул.Щербакова,28 

3,5 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 54,52 16,36 70,88 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Щербакова,26 - 
ул.Щербакова,28 

31 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 1542,71 462,81 2005,52 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТВ1 

ТК - 20/б - ул.Щербакова,8 
58 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 2886,36 865,91 3752,27 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,8 
- УТ15(врезка на пр.Кольский,137) 

3 0,125 подвал 1974 13252,23 1,15 1,02 1,06 49,43 14,83 64,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,8 

УТ15 - переход диаметра 
1,5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 26,20 7,86 34,06 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 
диаметра - на пр.Кольский,137 

26,3 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 409,68 122,90 532,58 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Щербакова,8 - 

пр.Кольский,137 

32 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 1592,48 477,74 2070,22 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,137 - УТ16(врезка 

на ТЦ) 

23 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 358,28 107,48 465,76 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,137 УТ16 - 

переход диаметра 

5 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 77,89 23,37 101,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 
диаметра - пр.Кольский,137(конец 

дома) 

30 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 433,12 129,94 563,06 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,137 - 

пр.Кольский,139 

5 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 218,46 65,54 283,99 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ15(врезка на 

пр.Кольский, 137) - 
37,5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 655,04 196,51 851,55 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ул.Щербакова,8(конец дома) 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Щербакова,6 - 

ул.Щербакова,8(арка) 

2 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 108,68 32,60 141,29 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,6 
- УТ14(врезка на ТЦ) 

3 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова, 

6 УТ14 - ул.Щербакова,6(конец дома) 
26 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 454,16 136,25 590,41 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,4 
- УТ4 (ул.Щербакова,4 врезка на 

ул.Щербакова, 6) 

57,5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 1004,39 301,32 1305,70 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

14 - СК - 14 
4 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 217,36 65,21 282,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 

14 
3 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

СК - 14 - СК - 14а 75 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 4075,54 1222,66 5298,20 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 
14а 

2,5 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 135,85 40,76 176,61 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 

14а -ТК - 14/1 
106 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 5760,09 1728,03 7488,12 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
14/1  

4,1 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 222,80 66,84 289,63 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

14/1 - ул.Бондарная,12а(ЦТП) 
35 0,15 подземная 1953 43703,85 1,15 1,02 1,06 1901,92 570,58 2472,49 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 5 
- пр.Кольский,171 

80 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 5043,50 1513,05 6556,54 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,171 - УТ42(врезка 

на пр.Кольский,173) 

53,5 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 1146,37 343,91 1490,28 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,171 УТ42 - на 

пр.Кольский,173 

2,7 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 38,98 11,69 50,68 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,171 - переход 

диаметра 

0,5 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 21,85 6,55 28,40 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:переход диаметра - 

пр.Кольский,173 

38,3 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 2081,24 624,37 2705,61 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,171 УТ42 - 

УТ43(изменение диаметра) 

1,5 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 32,14 9,64 41,78 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,171 УТ43 - на 

пр.Кольский,169 

11,5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 200,88 60,26 261,14 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,171 - 

пр.Кольский,169 

39,5 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 2146,45 643,93 2790,38 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,169 - УТ44(врезка 

на ТЦ) 

1,3 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 22,71 6,81 29,52 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,169 УТ44 - на 

пр.Кольский,167(переход диаметра) 

5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 87,34 26,20 113,54 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра - на пр.Кольский,169(конец 
дома) 

25 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 389,43 116,83 506,26 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,169 - 
пр.Кольский,167 

38,5 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 2092,11 627,63 2719,74 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,167 - УТ45(врезка 

на ТЦ) 

5,7 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 88,79 26,64 115,43 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,167 УТ45 - на 

пр.Кольский,165 

11,3 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 176,02 52,81 228,83 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,167 - 

пр.Кольский,165 

39,5 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 1965,71 589,71 2555,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
52 - ТК - 4а 

74,7 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 4709,36 1412,81 6122,17 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

4а 
1,5 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 94,57 28,37 122,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
4а 

1,5 0,25 подземная 1965 60273,1 1,15 1,02 1,06 112,41 33,72 146,14 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

4а - здание ОАО "КСК" 
14,5 0,25 подземная 1965 60273,1 1,15 1,02 1,06 1086,66 326,00 1412,66 2020-2025 

надземная тепловая сеть: здание ОАО 
"КСК"  

50,6 0,25 надземная 1965 22577,05 1,15 1,02 1,06 1420,44 426,13 1846,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:здание ОАО "КСК"- ТК - 4/1 
35,2 0,25 подземная 1965 60273,1 1,15 1,02 1,06 2637,97 791,39 3429,36 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
4/1 

5,8 0,25 подземная 1965 60273,1 1,15 1,02 1,06 434,67 130,40 565,07 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

4/1 - ТК - 4/2 
109 0,25 подземная 1965 60273,1 1,15 1,02 1,06 8168,72 2450,62 10619,33 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

4/2 - УТ1(врезка на ЦТП Прибрежная, 

17/1) 

1,5 0,25 подземная 1965 60273,1 1,15 1,02 1,06 112,41 33,72 146,14 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
4/2 УТ1 - на ЦТП Прибрежная,17/1 

1 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 63,04 18,91 81,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

4/2 УТ1 - на ЦТП Прибрежная,17/1 
3,5 0,15 подземная 1965 43703,85 1,15 1,02 1,06 190,19 57,06 247,25 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 4/2 - ЦТП 

Прибрежная,17/1 
25,5 0,15 надземная 1965 14048,5 1,15 1,02 1,06 445,42 133,63 579,05 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

4/2 УТ1 - на ТК - 4/3 
1,2 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 75,65 22,70 98,35 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 4/2 - 

УТ4(дорога) 
19,8 0,2 надземная 1965 17233,23 1,15 1,02 1,06 424,26 127,28 551,54 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:УТ4(дорога) - ТК - 4/3 
42,7 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 2691,97 807,59 3499,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

4/3 - УТ1а( врезка на ул.Фадеев 

Ручей,11) 

1,5 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 94,57 28,37 122,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
4/3 УТ1а - на ул.Фадеев Ручей,11 

0,6 0,2 подземная 1985 50703,48 1,15 1,02 1,06 37,83 11,35 49,17 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

4/3 УТ1а - на ул.Фадеев Ручей,11 
0,6 0,15 подземная 1985 43703,85 1,15 1,02 1,06 32,60 9,78 42,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
4/3 УТ1а - на ул.Фадеев Ручей,11 

0,6 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 29,86 8,96 38,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

4/3 - ул.Фадеев Ручей,11 
63 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 3135,19 940,56 4075,74 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
4/3 УТ1а - на ул.Баумана,65/1 

2,3 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 114,46 34,34 148,80 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

4/3 - ул.Баумана,65/1 
14,5 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 721,59 216,48 938,07 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,65 - 
УТ5(до вставки) 

45,6 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 710,32 213,10 923,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,65 

УТ5 - УТ6(вставка) 
3,5 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 54,52 16,36 70,88 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

4/3 УТ1а - на ул.Баумана,59 
2,2 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 138,70 41,61 180,30 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

4/3 - ул.Баумана,59 
19,5 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 1229,35 368,81 1598,16 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,59  22,7 0,2 подвал 1965 17233,23 1,15 1,02 1,06 486,40 145,92 632,32 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Баумана,59 - 

ул.Баумана,57(арка) 

2,6 0,2 подземная 1965 50703,48 1,15 1,02 1,06 163,91 49,17 213,09 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,57 - 

УТ2(врезка на ТЦ) 
34,5 0,2 подвал 1965 17233,23 1,15 1,02 1,06 739,25 221,77 961,02 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,57 

УТ2 - переход диаметра 
14 0,2 подвал 1965 17233,23 1,15 1,02 1,06 299,98 90,00 389,98 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра - ул.Баумана,57(конец дома) 
10 0,15 подвал 1965 14048,5 1,15 1,02 1,06 174,68 52,40 227,08 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,55 50 0,15 подвал 1965 14048,5 1,15 1,02 1,06 873,38 262,01 1135,40 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,53 - 

УТ3(врезка на ТЦ) 
1,8 0,15 подвал 1985 14048,5 1,15 1,02 1,06 31,44 9,43 40,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,53 

УТ3 - на ул.Фадеев Ручей,38 
17 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 264,81 79,44 344,26 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана, 53 - ул.Фадеев 
Ручей, 38 

35 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 1741,77 522,53 2264,30 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Фадеев 

Ручей,38 
25,5 0,1 подвал 1985 12528,09 1,15 1,02 1,06 397,22 119,17 516,38 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Фадеев Ручей,38 - ул.Фадеев 

Ручей,36 

27,5 0,1 подземная 1985 40023,85 1,15 1,02 1,06 1368,53 410,56 1779,09 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
28 - пр. Кольский,95 

23 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 1450,00 435,00 1885,01 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,95 

- УТ1(врезка на пр.Кольский,93) 
5 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 107,14 32,14 139,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ1 

пр.Кольский,95 на пр.Кольский,93 
30 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 524,03 157,21 681,24 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,95 - пр.Кольский,93 
12 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,93 
- УТ3(врезка на ТЦ) 

22 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 384,29 115,29 499,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,93  

УТ3 - пр.Кольский,91/1 
43 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 751,11 225,33 976,44 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,91/1 

50 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 873,38 262,01 1135,40 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,91/2 - УТ(врезка 
на ТЦ) 

7 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 122,27 36,68 158,96 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,91/2  УТ(врезка на 

ТЦ) - пр.Кольский,91/2 

20 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 349,35 104,81 454,16 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,91/2(арка) 
3 0,125 подземная 1978 41147,83 1,15 1,02 1,06 153,49 46,05 199,53 2020-2025 

тепловая сеть в 25 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 411,94 123,58 535,52 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подвале:пр.Кольский,91/3 - УТ4(врезка 

на д/с) 

тепловая сеть в подвале:УТ4 -  

пр.Кольский,91/3  
29 0,08 подвал 1978 11611,4 1,15 1,02 1,06 418,68 125,61 544,29 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,91/3 - 95а(д/с 

№132) 

48 0,08 подземная 1978 35139,28 1,15 1,02 1,06 2097,19 629,16 2726,35 2020-2025 

тепловая сеть в подвале: 

пр.Кольский,95 УТ1(врезка на 

Кольский93  - УТ2(врезка на ТЦ) 

34 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 728,53 218,56 947,09 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пр. 
Кольский95УТ2 - УТ2а(врезка на ТЦ) 

65 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 1392,78 417,84 1810,62 2020-2025 

  тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,95 УТ2а - 
пр.Кольский,97/1 

19 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 331,88 99,57 431,45 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,97/1 - УТ6(врезка 

ТЦ,  на кулинарию) 

4 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 69,87 20,96 90,83 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,97/1 УТ6  -  

пр.Кольский,97/1 

35 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 611,37 183,41 794,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,97/1(арка) 

3 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,97/2 - 
УТ7(переход диаметра) 

44 0,125 подвал 1978 13252,23 1,15 1,02 1,06 725,01 217,50 942,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ7 - 

пр.Кольский,97/2(конец дома) 
22 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 342,70 102,81 445,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,97/2(арка) 

6 0,1 подземная 1978 40023,85 1,15 1,02 1,06 298,59 89,58 388,17 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:пр. 

Кольский,97/3 - УТ(врезка ТЦ) 
12 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 186,93 56,08 243,00 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,97/3 УТ(врезка 

ТЦ) - пр.Кольский,97/3 на 

ул.Баумана,5(общ.) 

21 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 366,82 110,05 476,87 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,97/3 - 

ул.Баумана,5(общ.) 

65 0,15 подземная 1978 43703,85 1,15 1,02 1,06 3532,13 1059,64 4591,77 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,105 - УТ1(врезка 

ТЦ) 

29 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 506,56 151,97 658,53 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,105 УТ1 - 

пр.Кольский,103 

22 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 384,29 115,29 499,57 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,103 - УТ2(врезка 

на пр.Кольский,101) 

7 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 122,27 36,68 158,96 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ2 
пр.Кольский,103 - конец дома(на 

пр.Кольский,101) 

34,5 0,08 подвал 1976 11611,4 1,15 1,02 1,06 498,09 149,43 647,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ2 
пр.Кольский,103 - стена дома(в сторону 

ул.Баумана,2) 

14 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 218,08 65,42 283,50 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,103 - 
пр.Кольский,103 

16,6 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 826,10 247,83 1073,93 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,103 - ул.Баумана,2 
15 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 233,66 70,10 303,75 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,2 - 
УТ3(врезка ТЦ) 

21 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 327,12 98,14 425,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,2  

УТ3 - ул.Баумана,2(конец дома) 
33 0,08 подвал 1976 11611,4 1,15 1,02 1,06 476,43 142,93 619,36 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
25 - пр. Кольский,107 

15,3 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 964,57 289,37 1253,94 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,107- УТ11(врезка 
на ТЦ) 

32,5 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 696,39 208,92 905,31 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,107  УТ11 - 

пр.Кольский,109 

23 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 492,83 147,85 640,68 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,109 - 

пр.Кольский,109(в сторону 
ул.Баумана,12) 

17 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 1071,74 321,52 1393,27 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,109 - УТ10(врезка 
на ул.Баумана,12) 

11 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 235,70 70,71 306,41 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,109 УТ10 - 

пр.Кольский,109(торец ул.Баумана,12) 

9,5 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 156,54 46,96 203,50 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,12 - 

УТ9(врезка на ТЦ) 
22,5 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 370,75 111,22 481,97 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ9  - 

ул.Баумана,12  
27,5 0,125 подвал 1976 13252,23 1,15 1,02 1,06 453,13 135,94 589,07 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,12 - ул.Баумана,10 
30,5 0,125 подземная 1975 41147,83 1,15 1,02 1,06 1560,45 468,14 2028,59 2020-2025 

 тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,10 

- УТ7(врезка на ул.Баумана,14) 
13 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 214,21 64,26 278,47 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ7 - на 

Баумана,14 
2 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 32,96 9,89 42,84 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Баумана,10 - 

ул.Баумана,14(арка) 

9 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 447,88 134,37 582,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,14 

(конец дома) 
17 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 264,81 79,44 344,26 2020-2025 

 тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,10 

УТ7 - УТ6(врезка на ТЦ) 
31 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 482,89 144,87 627,76 2020-2025 

 тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,10 

УТ6 - УТ5(врезка на ТК - 25а) 
0,5 0,08 подвал 1976 11611,4 1,15 1,02 1,06 7,22 2,17 9,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул Баумана 10. 

УТ5 - ул.Баумана,6(на ТК - 25а) 
31 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 482,89 144,87 627,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,6 на 

ТК - 25а  
4 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 62,31 18,69 81,00 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,6 - ТК - 25а 
42 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 2090,12 627,04 2717,16 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

25а 
2 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 99,53 29,86 129,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

25а - Лицей №1 
5 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 248,82 74,65 323,47 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ5 - 

ул.Баумана,10(в сторону ул.Баумана,6) 
30 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 433,12 129,94 563,06 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,6 20 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 288,75 86,62 375,37 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,6 - 

ул.Баумана,4(арка) 

9 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 393,22 117,97 511,19 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:Баумана,4 - 
УТ4(врезка ТЦ) 

35 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 505,31 151,59 656,90 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ4 - 

ул.Баумана,4(конец дома) 
36,5 0,07 подвал 1975 11153,055 1,15 1,02 1,06 506,16 151,85 658,01 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,4 - 

ул.Баумана,2(перемычка) 

14 0,08 подземная 1976 35139,28 1,15 1,02 1,06 611,68 183,50 795,18 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,109 УТ10(врезка 

на ул.Баумана,12) - пр.Кольский,109(в 

сторону пр.Кольский,111) 

3,5 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 75,00 22,50 97,49 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,109 - 

пр.Кольский,109 

11 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 693,48 208,04 901,52 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,109 - 

пр.Кольский,111 

21,5 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 1355,44 406,63 1762,07 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,111 - УТ12(врезка 

на ТЦ) 

24 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 1513,05 453,91 1966,96 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ12 - 
пр.Кольский,111(конец дома) 

24 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 1513,05 453,91 1966,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,111 - 

пр.Кольский,113 

40 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 2521,75 756,52 3278,27 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,113 - УТ13(врезка 

на ТЦ) 

32 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 685,68 205,70 891,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ13 - 
пр.Кольский,113(конец дома) 

24 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 514,26 154,28 668,54 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,115 - УТ14(врезка 
на пр.Кольский,117) 

11 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 235,70 70,71 306,41 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ14 - 

пр.Кольский,115(конец дома) 
30,4 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 473,55 142,06 615,61 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ14 - 
пр.Кольский,115(в сторону 

ул.Баумана,20) 

8 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 171,42 51,43 222,85 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,115 - 
пр.Кольский,115 

18 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 1134,79 340,44 1475,22 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,115 - 
ул.Баумана,20 

21,8 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 467,12 140,14 607,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,20 - 

УТ15(врезка на ТЦ) 
27,5 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 589,25 176,78 766,03 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ15 - 
ул.Баумана,20(наружная стенка) 

30,5 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 532,76 159,83 692,59 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,20 - ул.Баумана,24 
56 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 3043,07 912,92 3955,99 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,24 - 
УТ16(врезка на ул.Баумана,25) 

24,5 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 427,96 128,39 556,34 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ16 - 

ул.Баумана,24(на ул.Баумана,25) 
3 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,24 - 

ул.Баумана,25(перемычка) 

33 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 1793,24 537,97 2331,21 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,24 
УТ16 - УТ17(врезка на ТЦ) 

19,3 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 337,13 101,14 438,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ17 - 

ул.Баумана,24  
56,4 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 985,17 295,55 1280,73 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,24 - ул.Баумана,28 
16 0,15 подземная 1975 43703,85 1,15 1,02 1,06 869,45 260,83 1130,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,28 - 

УТ18(врезка на д/с) 
4,5 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 78,60 23,58 102,19 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ18 

ул.Баумана,28 - на ул.Баумана,26(на д/с 

№ 15) 

10 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 144,37 43,31 187,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Баумана,28 - 

ул.Баумана,26(д/с №15) 

50 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 2184,57 655,37 2839,95 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,28  
УТ18 - УТ19(врезка на ТЦ) 

37,5 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 655,04 196,51 851,55 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,28  

УТ19 - ул.Баумана,30 
35 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 611,37 183,41 794,78 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,30 51 0,15 подвал 1975 14048,5 1,15 1,02 1,06 890,85 267,25 1158,10 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,32 - 
УТ20(врезка на ТЦ) 

38,5 0,125 подвал 1975 13252,23 1,15 1,02 1,06 634,39 190,32 824,70 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ20 - 

ул.Баумана,32  
30,8 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 479,78 143,93 623,71 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Баумана,32 - ул.Баумана,34 

2 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 99,53 29,86 129,39 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,34 - 

УТ21(врезка на ТЦ) 
23,8 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 370,74 111,22 481,96 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,34  
УТ21 - ул.Баумана,34  

34 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 529,62 158,89 688,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,34 - ул.Баумана,36 
2 0,1 подземная 1975 40023,85 1,15 1,02 1,06 99,53 29,86 129,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
14/1 - пр.Кольский,119 

90 0,15 подземная 1993 43703,85 1,15 1,02 1,06 4890,64 1467,19 6357,84 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

48 - ул.Достоевского,1 
12 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 756,52 226,96 983,48 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Достоевского,1 - 

УТ22(врезка на ул.Достоевского,2) 

6,5 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 139,28 41,78 181,06 2020-2025 

тепловая сеть в 24,5 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 381,64 114,49 496,13 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подвале:ул.Достоевского,1 УТ22 - 

ул.Достоевского,1(на 

ул.Достоевского,2) 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Достоевского,1 - 

ул.Достоевского,2 

26 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 1293,89 388,17 1682,05 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Достоевского,2 - 

УТ31(врезка на ТЦ) 

31,5 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 490,68 147,20 637,89 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ31 - 
ул.Достоевского,2 

26,5 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 412,80 123,84 536,63 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Достоевского,2 - 

ул.Бочкова,4(дом ребенка) 

25 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,1 УТ22(врезка 

на Достоевского2) - УТ23(врезка на ТЦ) 

9,5 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 203,56 61,07 264,63 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Достоевского,1  УТ23 - 

ул.Баумана,29 

41 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 878,53 263,56 1142,08 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,29 43 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 921,38 276,41 1197,79 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,27 - 
УТ24(врезка на ТЦ) 

38 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 814,24 244,27 1058,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,27  

УТ24 - ул.Баумана,27 
32,5 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 696,39 208,92 905,31 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Баумана,27 - ул.Баумана,25 

18 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 1134,79 340,44 1475,22 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,25 - 

УТ25(врезка на ТЦ) 
43,7 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 936,38 280,91 1217,29 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,25 
УТ25 - УТ26(врезка на дом №24) 

25,5 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 546,40 163,92 710,32 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ26 - 

ул.Баумана,25(в сторону Баумана 24 ) 
15,5 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 270,75 81,22 351,97 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,25  
УТ26 - ул.Баумана,23 

24 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 514,26 154,28 668,54 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,23 32 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 685,68 205,70 891,38 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Баумана,23 - 

ул.Бочкова,2(арка) 

3 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 189,13 56,74 245,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,2 - 

УТ27(врезка на ТЦ) 
33,5 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 717,82 215,35 933,17 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,2  

УТ27 - ул.Бочкова,2 
31 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 664,25 199,28 863,53 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бочкова,2 - ул.Бочкова,3 
46 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 2900,01 870,00 3770,01 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул. Бочкова,3 - 

УТ28(врезка на ТК - 48а) 
1 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 21,43 6,43 27,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,3 
УТ28 - УТ29(врезка на ТЦ) 

31 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 482,89 144,87 627,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,3  

УТ29 - Бочкова,3(на ТК - 48а) 
43,6 0,1 подвал 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 679,16 203,75 882,91 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Бочкова,3 - ТК - 48а 

40 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 1990,59 597,18 2587,77 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

48а 
4 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 199,06 59,72 258,78 2020-2025 

надземная тепловая сеть: ТК - 48а - 
ул.Баумана,15(база ЖПЭТ-1) 

3 0,1 надземная 1980 12528,09 1,15 1,02 1,06 46,73 14,02 60,75 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

48а - ул.Баумана,15(база ЖПЭТ-1) 
46 0,1 подземная 1980 40023,85 1,15 1,02 1,06 2289,18 686,75 2975,94 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,3  
УТ28 - УТ32(врезка на поликлинику 

ул.Бочкова,1) 

2 0,2 подвал 1977 17233,23 1,15 1,02 1,06 42,85 12,86 55,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,3  

УТ32 - ул.Бочкова,3(в сторону 
ул.Бочкова,1) 

12 0,1 подвал 1977 12528,09 1,15 1,02 1,06 186,93 56,08 243,00 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бочкова,3 - 
ул.Бочкова,1(поликлиника №4) 

24 0,1 подземная 1977 40023,85 1,15 1,02 1,06 1194,36 358,31 1552,66 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,3 

УТ32 - ул.Бочкова,3(в сторону 

ул.Бочкова,5) 

12,5 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 267,84 80,35 348,20 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бочкова,3 - ул.Бочкова,5 
18,5 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 1166,31 349,89 1516,20 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,5 - 
УТ30(врезка на ТЦ) 

51 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 1092,80 327,84 1420,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,5  

УТ30 - ул.Бочкова,5 
48,7 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 1043,52 313,06 1356,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,13 - 
врезка на магазин 

3,3 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 70,71 21,21 91,92 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:врезка на 

магазин - УТ33(врезка на ТЦ) 
29,8 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 638,54 191,56 830,10 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,13  
УТ33 - ул.Бочкова,13 

56,5 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 986,92 296,08 1283,00 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бочкова,13 - ул.Бочкова,17 
21,5 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 1168,32 350,50 1518,82 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,17 - 

УТ34(ответвление на ТЦ и магазин) 
35 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 611,37 183,41 794,78 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ34 - ул. 

Бочкова,17(на ул.Бочкова,15) 
10 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 174,68 52,40 227,08 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Бочкова,17 - 

ул.Бочкова,15(школа №27) 

22 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 1195,49 358,65 1554,14 2020-2025 

подземная тепловая сеть безканальная: 

ул.Бочкова,17 - ул.Бочкова,15(школа 
№27) 

21 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 1141,15 342,35 1483,50 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бочкова,17 - 
ул.Бочкова,15(школа №27) 

15 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 815,11 244,53 1059,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,15 - 

УТ35(врезка на ТЦ) 
39,7 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 693,46 208,04 901,50 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,15  
УТ35 - ул.Бочкова,15  

50,2 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 781,97 234,59 1016,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бочкова,15 - 

ул.Баумана,11(гимназия №10) 

130 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 5679,89 1703,97 7383,86 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

50 - ул.Достоевского,6 
20 0,2 подземная 1976 50703,48 1,15 1,02 1,06 1260,87 378,26 1639,14 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,6 - УТ1(врезка 
на Достоевского 7) 

5 0,2 подвал 1976 17233,23 1,15 1,02 1,06 107,14 32,14 139,28 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,6  УТ1 - 
врезка на ТЦ  дом №6 

3 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 52,40 15,72 68,12 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:врезка на ТЦ - 

ул.Достоевского,6 
39,5 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 689,97 206,99 896,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Достоевского,6 - 

ул.Достоевского,7 

4 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 217,36 65,21 282,57 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,7 
31,5 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 550,23 165,07 715,30 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,8 - УТ6(врезка 

на ТЦ) 

36,5 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 637,57 191,27 828,84 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ6 - 

ул.Достоевского,8 
35,5 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 552,99 165,90 718,89 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

надземная тепловая сеть: 

ул.Достоевского,8 - ул.Бочкова,8 
13 0,1 надземная 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 202,50 60,75 263,25 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,6  УТ1(врезка 
на Достоевского7) - УТ2(врезка на 

ул.Достоевского,5) 

21 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 366,82 110,05 476,87 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Достоевского,6  УТ2 -  

ул.Достоевского,6(в сторону 

ул.Достоевского,5) 

6 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 93,46 28,04 121,50 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Достоевского,6 - 

ул.Достоевского,5 

27 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 1343,65 403,10 1746,75 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул. 
Достоевского,6  УТ2 - 

ул.Достоевского,6(на 

ул.Достоевского,3) 

6,5 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 113,54 34,06 147,60 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Достоевского,6 - 

ул.Достоевского,3 

15 0,15 подземная 1976 43703,85 1,15 1,02 1,06 815,11 244,53 1059,64 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Достоевского,3 - УТ3(врезка 

на ул.Достоевского 4) 

74 0,15 подвал 1976 14048,5 1,15 1,02 1,06 1292,60 387,78 1680,39 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ3 - 
ул.Достоевского,3(в сторону 

ул.Достоевского,4) 

12,5 0,1 подвал 1976 12528,09 1,15 1,02 1,06 194,71 58,41 253,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Достоевского,3 - 
ул.Достоевского,4 

25 0,1 подземная 1976 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

50 - ТК - 50а 
39 0,25 подземная 1976 60273,1 1,15 1,02 1,06 2922,75 876,83 3799,58 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

50а 
5 0,25 подземная 1976 60273,1 1,15 1,02 1,06 374,71 112,41 487,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

50а - ул.Достоевского,9 
96,5 0,25 подземная 1976 60273,1 1,15 1,02 1,06 7231,94 2169,58 9401,52 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,9 - 

УТ10(врезка на ул.Достоевского,20) 

5 0,25 подвал 1976 22577,05 1,15 1,02 1,06 140,36 42,11 182,47 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Достоевского,9 УТ10 - 

ул.Достоевского,10 

24 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 514,26 154,28 668,54 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Достоевского,10 - 

13,5 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 289,27 86,78 376,05 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

УТ11(врезка на ТЦ) 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,10 УТ11 - 

ул.Достоевского,10  

36,5 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 782,10 234,63 1016,73 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Достоевского,10(арка) 

6 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 378,26 113,48 491,74 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,11 - 
УТ11а(врезка на ТЦ) 

35,5 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 760,67 228,20 988,88 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,11  УТ11а - 

ул.Достоевского,12 

20 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 428,55 128,56 557,11 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,12 - 

УТ13(врезка на ТЦ) 

22,5 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 482,12 144,64 626,75 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Достоевского,12  УТ13 - ул. 

Достоевского,13 

33,5 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 717,82 215,35 933,17 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Достоевского,13 

25 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 535,69 160,71 696,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Достоевского,13 - 
ул.Достоевского,14 

35 0,2 подземная 1979 50703,48 1,15 1,02 1,06 2206,53 661,96 2868,49 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,14 - УТ(врезка 

на ТЦ) 

12 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 257,13 77,14 334,27 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:врезка на ТЦ - 

ул.Достоевского,15 
14 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 299,98 90,00 389,98 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,15 - 
УТ14(врезка на ТЦ) 

33 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 707,11 212,13 919,24 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,15 УТ14 - 
ул.Достоевского,16 

26 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 557,11 167,13 724,25 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,16 - врезка на 

ТЦ 

20 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 428,55 128,56 557,11 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:врезка на ТЦ - 

УТ15(врезка на ул.Достоевского,28) 
4 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 85,71 25,71 111,42 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,16 УТ15 - 
ул.Достоевского,16 (в сторону 

13 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 227,08 68,12 295,20 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ул.Достоевского,28) 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,16 УТ15 - 

ул.Достоевского,16 (до перехода 
диаметра)  

3 0,2 подвал 1979 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:Достоевского 

16 (переход диаметра) - 

ул.Достоевского,16 

2,5 0,1 подвал 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 38,94 11,68 50,63 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Достоевского,16 - 

ул.Достоевского,17 

25 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 1244,12 373,24 1617,36 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,17(конец 

дома) 

33 0,1 подвал 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 514,05 154,21 668,26 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Достоевского,9  

УТ10(врезка на Достоевского20) - 

ул.Достоевского,9(в сторону 
ул.Достоевского,20) 

12 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 209,61 62,88 272,49 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Достоевского,9 - 
ул.Достоевского,20 

56 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 3043,07 912,92 3955,99 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,20 - 

УТ16(врезка на ТЦ) 

16,5 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 288,22 86,46 374,68 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,20  УТ16 - 

ул.Достоевского,20 

37 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 646,30 193,89 840,19 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Достоевского,20 - 

ул.Достоевского,21 

2 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 108,68 32,60 141,29 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Достоевского,21 - врезка на 

ТЦ 

19,5 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 340,62 102,19 442,80 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:врезка на ТЦ - 

ул.Достоевского,21  
3,5 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 61,14 18,34 79,48 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Достоевского,21 - 

ул.Достоевского,22 

2 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 108,68 32,60 141,29 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Достоевского,22 - 

УТ17(врезка на ТЦ) 

13,5 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 235,81 70,74 306,56 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,22 УТ17 - 

ул.Достоевского,22 

41 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 716,17 214,85 931,02 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Достоевского,22 - ТК - 50б 

36,5 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 1983,43 595,03 2578,46 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

50б 
3 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

50б - ул.Достоевского,26 
57,3 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 3113,71 934,11 4047,82 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:Достоевского 

26(врезка ул.Бочкова,25) - УТ18(врезка 
на ТЦ) 

18 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 314,42 94,33 408,74 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,26 УТ18 - 
ул.Достоевского,26 

41 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 716,17 214,85 931,02 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Достоевского,26 - 

ул.Достоевского,27 

3 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 163,02 48,91 211,93 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,27 - 

УТ19(врезка на ТЦ) 

19 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 331,88 99,57 431,45 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Достоевского,27 УТ19 - 

ул.Достоевского,27 

43 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 751,11 225,33 976,44 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Достоевского,27 - 

ул.Достоевского,28 

4 0,125 подземная 1979 41147,83 1,15 1,02 1,06 204,65 61,39 266,04 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,28 - 
УТ20(врезка на ул.Достоевского,16) 

40 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 698,70 209,61 908,32 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ20 - 

ул.Достоевского,28 в сторону  
ул.Достоевского,16 

1,5 0,15 подвал 1979 14048,5 1,15 1,02 1,06 26,20 7,86 34,06 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Достоевского,28 - 
ул.Достоевского,16(перемычка) 

51,5 0,15 подземная 1979 43703,85 1,15 1,02 1,06 2798,54 839,56 3638,10 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,28  УТ20 - 

ул.Достоевского,29 

20 0,125 подвал 1979 13252,23 1,15 1,02 1,06 329,55 98,87 428,42 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,29 - 

УТ21(врезка на ТЦ) 

24,5 0,125 подвал 1979 13252,23 1,15 1,02 1,06 403,70 121,11 524,81 2020-2025 



 

250 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:ул. 

Достоевского,29  УТ 21 - 

ул.Достоевского,29 

45,5 0,1 подвал 1979 12528,09 1,15 1,02 1,06 708,76 212,63 921,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ул. 
Достоевского,29 -30 

16 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 796,24 238,87 1035,11 2020-2025 

ТК - 45а - ул.Баумана,38 13,3 0,08 подземная 1994 35139,28 1,15 1,02 1,06 581,10 174,33 755,43 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

45а - врезка на "Колос" 
1,2 0,1 подземная 1979 40023,85 1,15 1,02 1,06 59,72 17,92 77,63 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
45а - в сторону рынка(ул.Щербакова,11) 

1 0,08 подземная 1979 35139,28 1,15 1,02 1,06 43,69 13,11 56,80 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 8 

- пр.Кольский,218  
4,5 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 283,70 85,11 368,81 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,218 - врезка на 

ул.Копытова,6 

2,2 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 47,14 14,14 61,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:врезка на 
ул.Копытова,6 - УТ21(переход 

диаметра) 

1 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 15,58 4,67 20,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ21 - 
пр.Кольский,218 

3,6 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 51,97 15,59 67,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,218 - 

ул.Копытова,6(арка) 

1,8 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 78,64 23,59 102,24 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,218(врезка на 

ул.Копытова,6) - пр.Кольский,220 

24,2 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 518,54 155,56 674,11 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,220 - УТ22(врезка 

на ул.Копытова,5) 

57 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 1221,36 366,41 1587,77 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,220  УТ22 - на 

ул.Копытова,5 

10 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 155,77 46,73 202,50 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,220 - ул.Копытова, 
5 

19 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 945,53 283,66 1229,19 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,220  УТ22 - 
УТ22а(врезка на ТЦ) 

2,2 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 47,14 14,14 61,28 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,220  УТ22а - 

пр.Кольский,222 

51 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 1092,80 327,84 1420,64 2020-2025 

тепловая сеть в 11,5 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 246,42 73,92 320,34 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подвале:пр.Кольский,222 - УТ23(врезка 

на  ул.Копытова,4) 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,222 УТ23 - на 
ул.Копытова,4 

18,5 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 267,09 80,13 347,22 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,222 - 
ул.Копытова,4(арка) 

1,5 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 65,54 19,66 85,20 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,4 - 

УТ24(врезка на ТЦ) 
34,5 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 498,09 149,43 647,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,4  
УТ24 - УТ24а(измение диаметра) 

0,5 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 7,22 2,17 9,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,4  

УТ24а - на ул.Копытова,7 
31 0,07 подвал 1974 11153,055 1,15 1,02 1,06 429,89 128,97 558,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,7 37 0,07 подвал 1974 11153,055 1,15 1,02 1,06 513,10 153,93 667,03 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Копытова,7 - 

ул.Копытова,8(арка) 

1,5 0,07 подземная 1974 32696,995 1,15 1,02 1,06 60,98 18,29 79,28 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,222 УТ23(врезка 

на Копытова, 4) - на пр.Кольский,224 

2,8 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 60,00 18,00 78,00 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,222 - 
пр.Кольский,224 

40 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 2521,75 756,52 3278,27 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,224 - УТ25(врезка 
на ул.Копытова,9) 

7,5 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 160,71 48,21 208,92 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,224  УТ25 - на 

ул.Копытова,9 

16 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 231,00 69,30 300,30 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,224 - 

ул.Копытова,9(арка) 

2 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 87,38 26,21 113,60 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,224  УТ25(врезка 

на Копытова, 9) - на пр.Кольский,226 

10 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 214,27 64,28 278,56 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,226 - УТ26(врезка 

на ул.Копытова,16) 

65,5 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 1403,50 421,05 1824,55 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,226  УТ26 - на 
ул.Копытова,16 

14,5 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 209,34 62,80 272,14 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,226 - 

ул.Копытова,16 

19,7 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 860,72 258,22 1118,94 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,226 УТ26(врезка 

на Копытова,16) - УТ27(врезка на ТЦ) 

1,8 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 38,57 11,57 50,14 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,226  УТ27 - на 

пр.Кольский,228 

53,2 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 1139,94 341,98 1481,92 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:пр.Кольский,228 - УТ28(врезка 

на пр.Кольский,230) 

8,8 0,2 подвал 1975 17233,23 1,15 1,02 1,06 188,56 56,57 245,13 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:пр.Кольский,228  УТ28 - на 
ул.Копытова,13 

21 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 303,19 90,96 394,14 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,228 - 
ул.Копытова,13(арка) 

1,7 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 74,28 22,28 96,56 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,13 

- измение диаметра 
12,1 0,1 подвал 1975 12528,09 1,15 1,02 1,06 188,48 56,55 245,03 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 
диаметра - УТ29(врезка на ТЦ) 

20 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 288,75 86,62 375,37 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,13  

УТ29 - на ул.Копытова,14 
31,7 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 457,67 137,30 594,96 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,14 33,5 0,08 подвал 1975 11611,4 1,15 1,02 1,06 483,65 145,10 628,75 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Копытова,14 - 

ул.Копытова,15(арка) 

1,5 0,08 подземная 1975 35139,28 1,15 1,02 1,06 65,54 19,66 85,20 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

10 - ул.Копытова,21 
5,5 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 346,74 104,02 450,76 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,21 

- УТ30(врезка на ТЦ) 
1,3 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 27,86 8,36 36,21 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,21  

УТ30 - на ул.Копытова,20 
1,3 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 27,86 8,36 36,21 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Копытова,21 - 

ул.Копытова,20(арка) 

1,9 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 119,78 35,93 155,72 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,20 30,6 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 655,68 196,70 852,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,19 
- УТ31(врезка на ул.Копытова,22) 

56,5 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 1210,65 363,20 1573,85 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,19  

УТ31 - измение диаметра(на 
12 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 173,25 51,97 225,22 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 
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базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ул.Копытова,22) 

тепловая сеть в подвале:измение 

диаметра - на ул.Копытова,22 
0,5 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 7,79 2,34 10,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Копытова,19 - 
ул.Копытова,22 

28 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 1393,42 418,02 1811,44 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,19  

УТ31 - УТ32(врезка на ТЦ) 
4 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 85,71 25,71 111,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,19  
УТ32 - на ул.Копытова,18 

44,3 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 949,24 284,77 1234,01 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,18 29,3 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 627,82 188,35 816,17 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Копытова,18 - 
ул.Копытова,23(арка) 

1,8 0,2 подземная 1974 50703,48 1,15 1,02 1,06 113,48 34,04 147,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,23 

- УТ33а(врезка на ТЦ) 
34,1 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 730,68 219,20 949,88 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,23  
УТ33а - УТ33(врезка в сторону 

ул.Копытова,24) 

5,6 0,2 подвал 1974 17233,23 1,15 1,02 1,06 119,99 36,00 155,99 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,23 

УТ33 - на ул.Копытова,24 
37,2 0,07 подвал 1974 11153,055 1,15 1,02 1,06 515,87 154,76 670,63 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,24 32,1 0,07 подвал 1974 11153,055 1,15 1,02 1,06 445,15 133,54 578,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Копытова,24 - 

ул.Копытова,25(арка) 

1,8 0,07 подземная 1974 32696,995 1,15 1,02 1,06 73,18 21,95 95,13 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,23 
УТ33 - на СК - 10 

7 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 122,27 36,68 158,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 

10 
1 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 54,34 16,30 70,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 
10 - ТК - 10а 

81 0,15 подземная 1974 43703,85 1,15 1,02 1,06 4401,58 1320,47 5722,05 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

10а - врезка на ул.Копытова,26(я/с №18) 
1 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 54,34 16,30 70,64 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
10а - ул.Копытова,26(я/с №18) 

9 0,08 подземная 1973 35139,28 1,15 1,02 1,06 393,22 117,97 511,19 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Копытова,26(я/с №18) - 
измение диаметра 

24 0,08 подвал 1973 11611,4 1,15 1,02 1,06 346,50 103,95 450,45 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 

диаметра - ул.Копытова,26(я/с №18)  
60,7 0,07 подвал 1973 11153,055 1,15 1,02 1,06 841,76 252,53 1094,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 29 0,07 подземная 1973 32696,995 1,15 1,02 1,06 1178,99 353,70 1532,69 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

канале:ул.Копытова,26(я/с №18) - 

ул.Копытова,26а 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,28 

- УТ34(врезка на ул.Копытова,27) 
4,5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 78,60 23,58 102,19 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,28  

УТ34 - на ул.Копытова,27 
18 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 259,87 77,96 337,83 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Копытова,28 - ул. 

Копытова,27(арка) 

1,8 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 78,64 23,59 102,24 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,28  

УТ34 - на ул.Копытова,29 
9 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 157,21 47,16 204,37 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,29 

- УТ35(врезка на ул.Копытова,34) 
57,8 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 1009,63 302,89 1312,52 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,29  

УТ35 - на ул.Копытова,34 
12,8 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 184,80 55,44 240,24 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Копытова,29 - 

ул.Копытова,34 

29 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 1267,05 380,12 1647,17 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,29  
УТ35 - УТ36(врезка на ТЦ) 

0,2 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 3,49 1,05 4,54 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,29  

УТ36 - измение диаметра  
0,5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 8,73 2,62 11,35 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 
диаметра - на ул.Копытова,30 

53,3 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 769,51 230,85 1000,37 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,30 34,8 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 502,42 150,73 653,15 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Копытова,30 - 
ул.Копытова,31(арка) 

1,8 0,08 подземная 1974 35139,28 1,15 1,02 1,06 78,64 23,59 102,24 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,31 

- УТ37(врезка на ТЦ) 
16,8 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 242,55 72,76 315,31 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,31  
УТ37 - измение диаметра 

3,5 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 50,53 15,16 65,69 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 

диаметра - на ул.Копытова,32 
43,7 0,07 подвал 1974 11153,055 1,15 1,02 1,06 606,01 181,80 787,81 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,32  
- измение диаметра  

10 0,08 подвал 1974 11611,4 1,15 1,02 1,06 144,37 43,31 187,69 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 

диаметра - ул.Копытова,32 
23,1 0,07 подвал 1974 11153,055 1,15 1,02 1,06 320,34 96,10 416,44 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Копытова,32 - 

ул.Копытова,33(арка) 

1,8 0,07 подземная 1974 32696,995 1,15 1,02 1,06 73,18 21,95 95,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 6,3 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 342,35 102,70 445,05 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 
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базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

11 - ул.Копытова,43 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,43 

- УТ40(врезка на ТЦ) 
1,5 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 26,20 7,86 34,06 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,43 

УТ40 - на ул.Копытова,42 
3,3 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 57,64 17,29 74,94 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Копытова,43 - 

ул.Копытова,42(арка) 

1,7 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 92,38 27,71 120,09 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,42  28 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 489,09 146,73 635,82 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,41 
- УТ43(врезка на ТЦ) 

52 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 908,32 272,49 1180,81 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,41  

УТ43 - УТ44(врезка на ул.Копытова,44) 
4,3 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 75,11 22,53 97,64 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,41  
УТ44 - на ул.Копытова,44 

13 0,08 подвал 1973 11611,4 1,15 1,02 1,06 187,69 56,31 243,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Копытова,41 - 
ул.Копытова,44  

29 0,08 подземная 1973 35139,28 1,15 1,02 1,06 1267,05 380,12 1647,17 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,41  

УТ44 - на ул.Копытова,40 
46,7 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 815,74 244,72 1060,46 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,40 29,1 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 508,31 152,49 660,80 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Копытова,40 - 

ул.Копытова,39(арка) 

1,3 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 70,64 21,19 91,84 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,39 

- УТ45(врезка на ТЦ) 
32,3 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 564,20 169,26 733,47 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,39  

УТ45 - УТ46(врезка на 

ул.Копытова,36,школа№22) 

1,6 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 27,95 8,38 36,33 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,39  
УТ46 - на ул.Копытова,36 

3,1 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 48,29 14,49 62,78 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Копытова,39 - 
ул.Копытова,36 

39,5 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 1965,71 589,71 2555,43 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,39  

УТ46 - измение диаметра 
1 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 17,47 5,24 22,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 
диаметра - на ул.Копытова,38 

44,6 0,07 подвал 1973 11153,055 1,15 1,02 1,06 618,49 185,55 804,04 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,38 32,5 0,07 подвал 1973 11153,055 1,15 1,02 1,06 450,69 135,21 585,90 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Копытова,38 - 
1,6 0,07 подземная 1973 32696,995 1,15 1,02 1,06 65,05 19,51 84,56 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 
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Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 
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тепловой сети 
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эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-
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района к 
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Коэф-нт, 
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регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 
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Итоговая 

стоимость 
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тыс.руб. 
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тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

ул.Копытова,37(арка) 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

9/4 - ул.Копытова,48 
19 0,2 подземная 1978 50703,48 1,15 1,02 1,06 1197,83 359,35 1557,18 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,48 

- измение диаметра 
3,5 0,2 подвал 1978 17233,23 1,15 1,02 1,06 75,00 22,50 97,49 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 

диаметра - УТ50(врезка на ТЦ) 
31,4 0,15 подвал 1978 14048,5 1,15 1,02 1,06 548,48 164,55 713,03 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,48  

УТ50 - на ул.Копытова,49 
27,5 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 428,37 128,51 556,88 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,49 31,8 0,1 подвал 1978 12528,09 1,15 1,02 1,06 495,35 148,61 643,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Копытова,49 - 

ул.Копытова,50(арка) 

3 0,1 подземная 1978 40023,85 1,15 1,02 1,06 149,29 44,79 194,08 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
13А - ул.Бабикова,1 

14,5 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 914,13 274,24 1188,37 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,1 - 

УТ60(врезка на ТЦ) 
23,7 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 507,83 152,35 660,18 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,1  
УТ60 - на ул.Бабикова,2 

27 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 578,54 173,56 752,10 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бабикова,1 - ул.Бабикова,2 
14 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 882,61 264,78 1147,40 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,2 - 
УТ61(врезка на ТЦ) 

23,6 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 505,69 151,71 657,39 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,2  

УТ61 - на ул.Бабикова,3 
27,1 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 580,68 174,21 754,89 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Бабикова,2 - ул.Бабикова,3 

14,5 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 914,13 274,24 1188,37 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,3 - 

УТ62(врезка на ТЦ) 
24,9 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 1569,79 470,94 2040,72 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,3  
УТ62 - на ул.Бабикова,4 

26,3 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 1658,05 497,41 2155,46 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бабикова,3 - ул.Бабикова,4 
13,5 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 851,09 255,33 1106,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,4 - 

УТ63(врезка на ТЦ) 
73,3 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 1570,63 471,19 2041,82 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,4 

УТ63 - УТ64(врезка на ул.Бабикова,5) 
5,9 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 126,42 37,93 164,35 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,4 

УТ64 - на ул.Бабикова,5 
20,5 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 358,09 107,43 465,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бабикова,4 - ул.Бабикова,5 
10 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 
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Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-
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района к 

уровню цен 
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РФ 
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регионально-

климатические 
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Коэф-нт 
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Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,4  

УТ64 - на ул.Бабикова,7 
4,5 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 96,42 28,93 125,35 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,7 - 

УТ66(врезка на  ул.Бабикова,8) 
6,5 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 139,28 41,78 181,06 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,7  

УТ66 - УТ67а(врезка на ТЦ) 
13 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 202,50 60,75 263,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,7  
УТ67а - на ул.Бабикова,8 

26,5 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 412,80 123,84 536,63 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бабикова,7 - ул.Бабикова,8 
27,8 0,1 подземная 1973 40023,85 1,15 1,02 1,06 1383,46 415,04 1798,50 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,8 - 
измение диаметра 

11 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 171,35 51,40 222,75 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 

диаметра - УТ67(врезка на ТЦ) 
19,5 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 303,75 91,13 394,88 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,8  
УТ67 - иизмение диаметра  

2,5 0,1 подвал 1973 12528,09 1,15 1,02 1,06 38,94 11,68 50,63 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 

диаметра - на ул.Бабикова,9 
77,5 0,08 подвал 1973 11611,4 1,15 1,02 1,06 1118,90 335,67 1454,57 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Бабикова,8 - ул.Бабикова,9 

11 0,08 подземная 1973 35139,28 1,15 1,02 1,06 480,61 144,18 624,79 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,7  

УТ66(врезка на ул. Бабикова, 8) - на 

ул.Бабикова,6 

13,2 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 282,84 84,85 367,70 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бабикова,7 - ул.Бабикова,6 
27,3 0,2 подземная 1973 50703,48 1,15 1,02 1,06 1721,09 516,33 2237,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,6 - 

УТ68(врезка на ТЦ) 
27,5 0,2 подвал 1973 17233,23 1,15 1,02 1,06 589,25 176,78 766,03 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,6  

УТ68 - на ул.Бабикова,10 
64,5 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 1126,66 338,00 1464,66 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бабикова,6 - ул.Бабикова,10 
10 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 543,40 163,02 706,43 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,10 

- УТ69(врезка на ТЦ) 
21,5 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 375,55 112,67 488,22 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,10  
УТ69 - на ул.Бабикова,11  

24,5 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 427,96 128,39 556,34 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бабикова,10 - ул.Бабикова,11 
12 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 652,09 195,63 847,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,11 
- УТ70(врезка на ТЦ) 

19 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 331,88 99,57 431,45 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,11 

УТ70 - на ул.Бабикова,12 
28 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 489,09 146,73 635,82 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Бабикова,11 - ул.Бабикова,12 

15,5 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 842,28 252,68 1094,96 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,12 

- УТ71(врезка на ТЦ) 
32,5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 567,70 170,31 738,01 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,12  

УТ71 - УТ72(врезка на ул.Бабикова,14) 
22,5 0,15 подвал 1974 14048,5 1,15 1,02 1,06 393,02 117,91 510,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,12  

УТ72 - на ул.Бабикова,14  
10 0,1 подвал 1974 12528,09 1,15 1,02 1,06 155,77 46,73 202,50 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Бабикова,12 - ул.Бабикова,14 

10,5 0,1 подземная 1974 40023,85 1,15 1,02 1,06 522,53 156,76 679,29 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,12  

УТ72 - на ул.Бабикова,15  
2 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 34,94 10,48 45,42 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Бабикова,12 - ул.Бабикова,15  

10,5 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 570,58 171,17 741,75 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,15 

- УТ73(врезка на ТЦ) 
25,5 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 445,42 133,63 579,05 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,15  
УТ73 - на ул.Бабикова,16 

32 0,15 подвал 1973 14048,5 1,15 1,02 1,06 558,96 167,69 726,65 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Бабикова,15 - ул.Бабикова,16 
5 0,15 подземная 1973 43703,85 1,15 1,02 1,06 271,70 81,51 353,21 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
4/4А - ул.Копытова,36а(ДЮСШ) 

37,5 0,08 подземная 1991 35139,28 1,15 1,02 1,06 1638,43 491,53 2129,96 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

16/4 - ул.Г.Рыбачьего,35/1 
22,5 0,15 подземная 1990 43703,85 1,15 1,02 1,06 1222,66 366,80 1589,46 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,35/1 - врезка на 

ТЦ 

1 0,15 подвал 1990 14048,5 1,15 1,02 1,06 17,47 5,24 22,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:Врезка на ТЦ - 

измение диаметра  
6 0,15 подвал 1990 14048,5 1,15 1,02 1,06 104,81 31,44 136,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 

диаметра - на ул.Г.Рыбачьего,35/2 
6 0,2 подвал 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 128,56 38,57 167,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,35/1 - 
ул.Г.Рыбачьего,35/2 

43,5 0,2 подземная 1990 50703,48 1,15 1,02 1,06 2742,40 822,72 3565,12 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,35/2 - 
УТ2(врезка на ТЦ) 

16,5 0,2 подвал 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 353,55 106,07 459,62 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,35/2  УТ2 - 
УТ2а(врезка на ТЦ) 

2,5 0,2 подвал 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 53,57 16,07 69,64 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,35/2  УТ2а - 

УТ3(измение диаметра) 

4 0,2 подвал 1990 17233,23 1,15 1,02 1,06 85,71 25,71 111,42 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,35/2  УТ3 - на 
21 0,08 подвал 1990 11611,4 1,15 1,02 1,06 303,19 90,96 394,14 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

диспансер  

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,35/3(диспансер) 
52,5 0,08 подвал 1990 11611,4 1,15 1,02 1,06 757,96 227,39 985,35 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

17/4 - ул.Г.Рыбачьего,45 
10,5 0,25 подземная 1983 60273,1 1,15 1,02 1,06 786,89 236,07 1022,96 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,45 - УТ1(врезка 

в сторону ул.Г.Рыбачьего,43) 

5 0,25 подвал 1983 22577,05 1,15 1,02 1,06 140,36 42,11 182,47 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,45  УТ1 - 

УТ2(врезка на ТЦ) 

3,5 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 75,00 22,50 97,49 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,45  УТ2 - на 

ул.Г.Рыбачьего,43 

28 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 599,97 179,99 779,96 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,43 
47,6 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 1019,95 305,98 1325,93 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,41 - УТ3(врезка 

на ТЦ) 

38 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 814,24 244,27 1058,52 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,41  УТ3 - на 

ул.Г.Рыбачьего,37 

20,5 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 439,26 131,78 571,04 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Г.Рыбачьего,41 - 

ул.Г.Рыбачьего,37 

20,7 0,2 подземная 1983 50703,48 1,15 1,02 1,06 1305,00 391,50 1696,51 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,45  УТ1 - на 

ул.Г.Рыбачьего,47 

37,5 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 803,53 241,06 1044,59 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,47 
26 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 557,11 167,13 724,25 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,1 - 

УТ6(врезка на ТЦ) 
27 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 578,54 173,56 752,10 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,1  

УТ6 - на ул.Крупской,3 
46,5 0,15 подвал 1987 14048,5 1,15 1,02 1,06 812,24 243,67 1055,92 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,3 45,6 0,15 подвал 1987 14048,5 1,15 1,02 1,06 796,52 238,96 1035,48 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,5 - 

УТ7(врезка на ТЦ) 
24,9 0,15 подвал 1987 14048,5 1,15 1,02 1,06 434,94 130,48 565,43 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,5  

УТ7 - на ул.Крупской,7 
39 0,125 подвал 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 642,62 192,79 835,41 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Крупской,5 - ул.Крупской,7 
11,5 0,125 подземная 1987 41147,83 1,15 1,02 1,06 588,37 176,51 764,88 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,7 - 

УТ8(врезка на ТЦ) 
22 0,125 подвал 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 362,51 108,75 471,26 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,7   

УТ8 - на ул.Крупской,9 
8,9 0,125 подвал 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 146,65 44,00 190,65 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,9 29,9 0,125 подвал 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 492,68 147,80 640,48 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,11 

- УТ9(врезка на ТЦ) 
23,5 0,125 подвал 1987 13252,23 1,15 1,02 1,06 387,22 116,17 503,39 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,11  

УТ9 - на ул.Г.Рыбачьего,39 
19,5 0,08 подвал 1983 11611,4 1,15 1,02 1,06 281,53 84,46 365,99 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Крупской,11 - 

ул.Г.Рыбачьего,39(д/с) 

27,8 0,08 подземная 1983 35139,28 1,15 1,02 1,06 1214,62 364,39 1579,01 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
20/4 - ул.Крупской,25 

18,5 0,2 подземная 1983 50703,48 1,15 1,02 1,06 1166,31 349,89 1516,20 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,25 

- УТ10(врезка в сторону 
ул.Крупской,27) 

3 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 64,28 19,28 83,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,25  

УТ10 - на ул.Крупской,27 
12 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 257,13 77,14 334,27 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,27 40 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 857,10 257,13 1114,23 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Крупской,27 - ул.Крупской,29 

10 0,2 подземная 1983 50703,48 1,15 1,02 1,06 630,44 189,13 819,57 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,29 

- УТ11(врезка на ТЦ) 
28,5 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 610,68 183,20 793,89 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,29  
УТ11 - измение диаметра 

6,5 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 139,28 41,78 181,06 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 

диаметра - на ул.Крупской,31 
39,5 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 689,97 206,99 896,96 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Крупской,31(конец дома) 

45 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 786,04 235,81 1021,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,25  

УТ10 - на ул.Крупской,23 
14 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 299,98 90,00 389,98 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,23 
- УТ13(врезка на ТЦ) 

12,1 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 259,27 77,78 337,05 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,23  

УТ13 - на ул.Крупской,21 
12,9 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 225,33 67,60 292,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,21  42 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 733,64 220,09 953,73 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,19 
- УТ13а(врезка на ТЦ) 

38 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 663,77 199,13 862,90 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,19  

УТ13а - на ул.Крупской,17 
20,5 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 358,09 107,43 465,51 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,17  25,7 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 448,92 134,68 583,59 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,15 

- УТ14(врезка на ТЦ) 
33,8 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 590,41 177,12 767,53 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,15  

УТ14 - на ул.Крупской,13  
18,3 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 319,66 95,90 415,55 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Крупской,15 - 

ул.Крупской,13(школа№33) 

31,5 0,15 подземная 1983 43703,85 1,15 1,02 1,06 1711,73 513,52 2225,24 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
20/4 - ул.Крупской,6 

51,3 0,25 подземная 1984 60273,1 1,15 1,02 1,06 3844,54 1153,36 4997,91 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,6 - 

УТ40(врезка в сторону ул.Крупской,8) 
3,5 0,25 подвал 1982 22577,05 1,15 1,02 1,06 98,25 29,48 127,73 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,6  
УТ40 - на ул.Крупской,8 

1 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 21,43 6,43 27,86 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,8 24,5 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 524,97 157,49 682,46 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,10 

- УТ41(врезка на ТЦ) 
18,5 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 396,41 118,92 515,33 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,10  
УТ41 - на ул.Крупской,12 

10,5 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 183,41 55,02 238,43 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,12 33,5 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 585,17 175,55 760,72 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,14 23 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 401,76 120,53 522,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,16 

- УТ42(врезка на ТЦ) 
28,5 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 497,83 149,35 647,18 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,16 
УТ42 - на ул.Крупской,18 

27,3 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 476,87 143,06 619,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,18 

- врезка на ТЦ 
3,5 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 61,14 18,34 79,48 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:врезка на ТЦ - 
УТ43 (врезка на ул.Крупской,20) 

13,5 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 235,81 70,74 306,56 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,18  

УТ43 - на ул.Крупской,20 
10 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 174,68 52,40 227,08 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Крупской,18 - ул.Крупской,20 

3,7 0,15 подземная 1984 43703,85 1,15 1,02 1,06 201,06 60,32 261,38 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,18  

УТ43 - на ул.Крупской,24 
3,5 0,1 подвал 1984 12528,09 1,15 1,02 1,06 54,52 16,36 70,88 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Крупской,18 - ул.Крупской,24 

53,7 0,1 подземная 1984 40023,85 1,15 1,02 1,06 2672,37 801,71 3474,08 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,6  

УТ40 - УТ45(врезка на ТЦ) 
23,1 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 494,97 148,49 643,47 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,6  44,3 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 949,24 284,77 1234,01 2020-2025 
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тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 
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Коэф-нт, 
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климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 
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трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

УТ45 - на ул.Крупской,4 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,4 47,2 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 1011,38 303,41 1314,79 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,2 - 
УТ46(врезка на ТЦ) 

20,7 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 443,55 133,06 576,61 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ 46а (от ТЦ) 

- Крупской,2 (стена дома) 
15,3 0,05 подвал 1982 10236,365 1,15 1,02 1,06 194,73 58,42 253,15 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Крупской,2 - 

ул.Крупской,2а(ГЭС) 

18 0,05 подземная 1982 27812,42 1,15 1,02 1,06 622,47 186,74 809,20 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,2  
УТ46 - на ул.Г.Рыбачьего,55 

32 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 685,68 205,70 891,38 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Крупской,2 - 
ул.Г.Рыбачьего,55 

83,5 0,2 подземная 1982 50703,48 1,15 1,02 1,06 5264,15 1579,24 6843,39 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,55 - 

УТ47(врезка в сторону ул.Г.Рыбачьего, 
73) 

4,2 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 90,00 27,00 116,99 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,55  УТ47 - на 
ул.Г.Рыбачьего,73 

12,9 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 225,33 67,60 292,93 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,55 - 

ул.Г.Рыбачьего,73 

22,9 0,15 подземная 1984 43703,85 1,15 1,02 1,06 1244,40 373,32 1617,72 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,73 - 

УТ51(врезка на ул. Г. Рыбачьего, 75)) 

34 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 593,90 178,17 772,07 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,73  УТ51 - 

УТ50(врезка на Т/ц) 

0,5 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 8,73 2,62 11,35 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,73  УТ51 - на 

ул.Г.Рыбачьего,75 

21,8 0,08 подвал 1984 11611,4 1,15 1,02 1,06 314,73 94,42 409,16 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Г.Рыбачьего,73 - 

ул.Г.Рыбачьего,75 

7 0,08 подземная 1984 35139,28 1,15 1,02 1,06 305,84 91,75 397,59 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,73  
УТ50(врезка на Т/ц) - на 

ул.Крупской,22 

24,2 0,125 подвал 1984 13252,23 1,15 1,02 1,06 398,76 119,63 518,38 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Г.Рыбачьего,73 - 

61,9 0,125 подземная 1984 41147,83 1,15 1,02 1,06 3166,95 950,09 4117,04 2020-2025 
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ул.Крупской,22 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,55  УТ47 - 

УТ48(врезка на ТЦ) 

19,7 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 344,11 103,23 447,35 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,55  УТ48 - на 

ул.Г.Рыбачьего,57 

33,8 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 590,41 177,12 767,53 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,57 

46,8 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 817,48 245,25 1062,73 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,59 - 

УТ53(врезка на ТЦ) 

19,9 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 347,61 104,28 451,89 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,59  УТ53 - 

измение диаметра 

9 0,15 подвал 1984 14048,5 1,15 1,02 1,06 157,21 47,16 204,37 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 
диаметра - на ул.Г.Рыбачьего,61 

25 0,125 подвал 1984 13252,23 1,15 1,02 1,06 411,94 123,58 535,52 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,61 
23,5 0,125 подвал 1984 13252,23 1,15 1,02 1,06 387,22 116,17 503,39 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,63 - 

УТ54(врезка на ТЦ) 

25,7 0,125 подвал 1984 13252,23 1,15 1,02 1,06 423,47 127,04 550,52 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,63  УТ54 - на 

ул.Г.Рыбачьего,65 

8 0,125 подвал 1984 13252,23 1,15 1,02 1,06 131,82 39,55 171,37 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,65 

23,5 0,125 подвал 1984 13252,23 1,15 1,02 1,06 387,22 116,17 503,39 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,67 - 

УТ55(врезка на ТЦ) 

36,8 0,125 подвал 1984 13252,23 1,15 1,02 1,06 606,37 181,91 788,29 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,67  УТ55 - на 

ул.Г.Рыбачьего,69 

38,2 0,1 подвал 1984 12528,09 1,15 1,02 1,06 595,05 178,51 773,56 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Г.Рыбачьего,67 - 

ул.Г.Рыбачьего,69 

3,8 0,1 подземная 1984 40023,85 1,15 1,02 1,06 189,11 56,73 245,84 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,69(конец дома) 

28,4 0,1 подвал 1984 12528,09 1,15 1,02 1,06 442,39 132,72 575,11 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

20/4 - СК - 20/5 
12,7 0,25 подземная 1983 60273,1 1,15 1,02 1,06 951,77 285,53 1237,30 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 
20/5  

1,5 0,25 подземная 1983 60273,1 1,15 1,02 1,06 112,41 33,72 146,14 2020-2025 
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подземная тепловая сеть в канале:СК - 

20/5 - СК - 20/5а 
75,5 0,25 подземная 1983 60273,1 1,15 1,02 1,06 5658,15 1697,44 7355,59 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 

20/5а  
3 0,25 подземная 1983 60273,1 1,15 1,02 1,06 224,83 67,45 292,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:СК - 

20/5а - ул.Крупской,36 
10,2 0,25 подземная 1983 60273,1 1,15 1,02 1,06 764,41 229,32 993,74 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,36 
- УТ20(врезка в сторону 

ул.Крупской,34) 

5 0,25 подвал 1983 22577,05 1,15 1,02 1,06 140,36 42,11 182,47 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,36  

УТ20 - на ул.Крупской,34 
4,5 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 78,60 23,58 102,19 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,34 41,1 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 717,92 215,38 933,30 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,32 
- УТ21(врезка на ТЦ) 

19,2 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 335,38 100,61 435,99 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,32  

УТ21 - на ул.Крупской,30 
35,5 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 620,10 186,03 806,13 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Крупской,32 - ул.Крупской,30 

8 0,15 подземная 1983 43703,85 1,15 1,02 1,06 434,72 130,42 565,14 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,30 

- УТ22(врезка на ТЦ) 
23,8 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 415,73 124,72 540,45 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,30  

УТ22 - на ул.Крупской,26 
35,2 0,125 подвал 1983 13252,23 1,15 1,02 1,06 580,01 174,00 754,01 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Крупской,30 - 

ул.Крупской,26(школа №21) 

34,5 0,125 подземная 1983 41147,83 1,15 1,02 1,06 1765,10 529,53 2294,63 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,36  

УТ20 - УТ24(врезка на ТЦ) 
52,1 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 1116,37 334,91 1451,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,36  
УТ24 - на ул.Крупской,38 

51,2 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 1097,09 329,13 1426,21 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,38 43,7 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 936,38 280,91 1217,29 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,40 

- УТ25(врезка на ТЦ) 
46,5 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 996,38 298,91 1295,29 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,40  
УТ25 - УТ26(врезка в сторону дома 

№42) 

23,7 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 507,83 152,35 660,18 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,40  
УТ26 - на ул.Крупской,42 

9,5 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 165,94 49,78 215,73 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Крупской,40 - ул.Крупской,42  
45,5 0,15 подземная 1983 43703,85 1,15 1,02 1,06 2472,49 741,75 3214,24 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,42 
- УТ34(врезка на ТЦ) 

50 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 873,38 262,01 1135,40 2020-2025 
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период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,42  

УТ34 - на ул.Крупской,44 
32 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 558,96 167,69 726,65 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,44 22,2 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 387,78 116,33 504,12 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,46 

- УТ35(врезка на ТЦ) 
22,2 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 387,78 116,33 504,12 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,46  

УТ35 - на ул.Крупской,48 
7 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 122,27 36,68 158,96 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,48 

- измение диаметра 
11,7 0,15 подвал 1983 14048,5 1,15 1,02 1,06 204,37 61,31 265,68 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 

диаметра - ул.Крупской,48 
12 0,125 подвал 1983 13252,23 1,15 1,02 1,06 197,73 59,32 257,05 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,50 

- УТ36(врезка на ТЦ) 
17 0,125 подвал 1983 13252,23 1,15 1,02 1,06 280,12 84,04 364,15 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,50  

УТ36 - на ул.Крупской,56 
25,3 0,125 подвал 1983 13252,23 1,15 1,02 1,06 416,88 125,06 541,95 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Крупской,50 - 
ул.Крупской,56(д/с) 

75 0,1 подземная 1983 40023,85 1,15 1,02 1,06 3732,36 1119,71 4852,07 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,56 

- УТ37(врезка на ТЦ) 
20,1 0,1 подвал 1983 12528,09 1,15 1,02 1,06 313,10 93,93 407,03 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,56  

УТ37 - на ул.Крупской,58 
8,5 0,08 подвал 1984 11611,4 1,15 1,02 1,06 122,72 36,82 159,53 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Крупской,56 - ул.Крупской,58 
56,5 0,08 подземная 1984 35139,28 1,15 1,02 1,06 2468,57 740,57 3209,14 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,40  

УТ26(врезка на Крупскую, 42) - на 

ул.Крупской,54 

4 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 85,71 25,71 111,42 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Крупской,40 - ул.Крупской,54 

68,3 0,2 подземная 1983 50703,48 1,15 1,02 1,06 4305,88 1291,77 5597,65 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,54 

- УТ27(врезка на ТЦ) 
8,2 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 175,71 52,71 228,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,54  
УТ27 - на ул.Крупской,40а 

3,7 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 79,28 23,78 103,07 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Крупской,54 - 
ул.Крупской,40а 

41,5 0,2 подземная 1983 50703,48 1,15 1,02 1,06 2616,31 784,89 3401,21 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Крупской,40а - УТ28(врезка 

на ТЦ) 

2 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 42,85 12,86 55,71 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Крупской,40а  УТ28 - на 

ул.Крупской,60 

1,5 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 32,14 9,64 41,78 2020-2025 
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цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Крупской,40а - 

ул.Крупской,60 

36 0,2 подземная 1983 50703,48 1,15 1,02 1,06 2269,57 680,87 2950,44 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,60 
- УТ29(врезка на ТЦ) 

29,5 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 632,11 189,63 821,74 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,60  

УТ29 - на ул.Крупской,62 
27,8 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 595,68 178,70 774,39 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Крупской,60 - 

ул.Крупской,62(арка) 

3 0,2 подземная 1983 50703,48 1,15 1,02 1,06 189,13 56,74 245,87 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,62 44 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 942,81 282,84 1225,65 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,64 

- УТ30(врезка на ТЦ) 
18,7 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 400,69 120,21 520,90 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,64  

УТ30 - УТ31(врезка на ул.Крупской,66) 
35,3 0,2 подвал 1984 17233,23 1,15 1,02 1,06 756,39 226,92 983,31 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,64  
УТ31 - на ул.Крупской,66 

10 0,08 подвал 1984 11611,4 1,15 1,02 1,06 144,37 43,31 187,69 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Крупской,64 - ул.Крупской,66 
9 0,08 подземная 1984 35139,28 1,15 1,02 1,06 393,22 117,97 511,19 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,64  
УТ31 - на ул.Крупской,68 

5 0,2 подвал 1983 17233,23 1,15 1,02 1,06 107,14 32,14 139,28 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Крупской,64 - ул.Крупской,68 
8,9 0,2 подземная 1983 50703,48 1,15 1,02 1,06 561,09 168,33 729,42 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

11/4 - ул.Шабалина,3 
34,2 0,25 подземная 1982 60273,1 1,15 1,02 1,06 2563,03 768,91 3331,94 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,3 

- УТ80(врезка в сторону 
ул.Шабалина,5) 

3,5 0,25 подвал 1982 22577,05 1,15 1,02 1,06 98,25 29,48 127,73 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,3  

УТ80 - измение диаметра(перв.) 
5 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 107,14 32,14 139,28 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 
диаметра(перв) - измение 

диаметра(второе) 

1 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 17,47 5,24 22,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 

диаметра(второе) - на ул.Шабалина,5 
9 0,125 подвал 1982 13252,23 1,15 1,02 1,06 148,30 44,49 192,79 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,5 

- УТ88(врезка на ТЦ) 
19,3 0,125 подвал 1982 13252,23 1,15 1,02 1,06 318,02 95,41 413,42 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,5  

УТ88 - на ул.Шабалина,7 
35,8 0,125 подвал 1982 13252,23 1,15 1,02 1,06 589,90 176,97 766,87 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,7(конец дома) 
48,2 0,1 подвал 1982 12528,09 1,15 1,02 1,06 750,82 225,25 976,07 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,3  12,7 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 272,13 81,64 353,77 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

УТ80 - на ул.Шабалина,1 

тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,1 

- УТ81(врезка на ТЦ) 
47,2 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 1011,38 303,41 1314,79 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,1  

УТ81 - на ул.Г.Рыбачьего,36 
27,6 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 591,40 177,42 768,82 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,36 
23,5 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 503,55 151,06 654,61 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,38 - 
УТ82(врезка на ТЦ) 

38,7 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 829,24 248,77 1078,02 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,38  УТ82 - на 

ул.Г.Рыбачьего,42 

30,5 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 653,54 196,06 849,60 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,38 - 

ул.Г.Рыбачьего,42 

47,5 0,2 подземная 1982 50703,48 1,15 1,02 1,06 2994,58 898,37 3892,95 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,42 - 

УТ83(врезка на ТЦ ул.Г.Рыбачьего,40) 

1 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 21,43 6,43 27,86 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,42 УТ-83 - на 

ул.Г.Рыбачьего,40 

28 0,08 подвал 1982 11611,4 1,15 1,02 1,06 404,25 121,27 525,52 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,42  УТ83 - на 

ул.Г.Рыбачьего,44 

23,7 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 507,83 152,35 660,18 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,44 - 

УТ84(врезка на ТЦ) 

46,3 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 992,09 297,63 1289,72 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,44  УТ84 - на 
ул.Г.Рыбачьего,46 

25,8 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 552,83 165,85 718,68 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,46 
23,5 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 503,55 151,06 654,61 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,48 - 

УТ85(врезка на ТЦ) 

42,7 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 914,95 274,49 1189,44 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Г.Рыбачьего,48  УТ85 - на 

ул.Г.Рыбачьего,50 

28 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 599,97 179,99 779,96 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,50 - измение 
диаметра 

18,5 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 396,41 118,92 515,33 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:измение 

диаметра - ул.Г.Рыбачьего,50 
25,5 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 445,42 133,63 579,05 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,52 - 
УТ86(врезка на ул.Г.Рыбачьего,58) 

8,5 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 148,47 44,54 193,02 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,52  УТ86 - на 
ул.Г.Рыбачьего,58 

8 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 139,74 41,92 181,66 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,52 - 
ул.Г.Рыбачьего,58(Школа№31) 

38,2 0,15 подземная 1982 43703,85 1,15 1,02 1,06 2075,81 622,74 2698,55 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,52  УТ86 - 

УТ87(врезка на ТЦ) 

0,5 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 8,73 2,62 11,35 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Г.Рыбачьего,52 УТ87 - 

измение диаметра 

1 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 17,47 5,24 22,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 
диаметра - ул.Г.Рыбачьего,52(конец 

дома) 

30 0,1 подвал 1982 12528,09 1,15 1,02 1,06 467,32 140,19 607,51 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего, 
54 

27,5 0,1 подвал 1982 12528,09 1,15 1,02 1,06 428,37 128,51 556,88 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

13/4 - ул.Шабалина,25 
58,5 0,2 подземная 1984 50703,48 1,15 1,02 1,06 3688,06 1106,42 4794,47 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Шабалина,25 - УТ60(врезка 

в сторону ул.Шабалина,23) 

5 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 107,14 32,14 139,28 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,25 УТ60 - 
переход диаметра   

0,5 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 10,71 3,21 13,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:переход 

диаметра - врезка на магазин №90 
17,7 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 309,18 92,75 401,93 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:врезка на 

магазин - на ул.Шабалина,25(конец 

дома) 

2 0,125 подвал 1982 13252,23 1,15 1,02 1,06 32,96 9,89 42,84 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Шабалина,23 - УТ62(врезка 

на ТЦ) 

32,5 0,125 подвал 1982 13252,23 1,15 1,02 1,06 535,52 160,66 696,18 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:УТ62 - на 
ул.Шабалина,23(конец дома) 

20,5 0,125 подвал 1982 13252,23 1,15 1,02 1,06 337,79 101,34 439,13 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,21 - врезка на 

Шабалина,13  

19,3 0,125 подвал 1982 13252,23 1,15 1,02 1,06 318,02 95,41 413,42 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

тепловая сеть в подвале:врезка на 

ул.Шабалина,13  УТ64 - конец дома 

ул.Шабалина,21 

4,5 0,1 подвал 1982 12528,09 1,15 1,02 1,06 70,10 21,03 91,13 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Шабалина,25  УТ-60 - на 

ул.Шабалина,27 

6 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 104,81 31,44 136,25 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Шабалина,27 

56,7 0,125 подвал 1982 13252,23 1,15 1,02 1,06 934,28 280,28 1214,56 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,29 
43,8 0,125 подвал 1982 13252,23 1,15 1,02 1,06 721,72 216,52 938,23 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Шабалина,31 - УТ61(врезка 

на ТЦ) 

23,8 0,125 подвал 1982 13252,23 1,15 1,02 1,06 392,17 117,65 509,82 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Шабалина,31  УТ61 - на 

ул.Шабалина,33 

36 0,1 подвал 1982 12528,09 1,15 1,02 1,06 560,78 168,23 729,01 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Шабалина,31 - 
ул.Шабалина,33(д/с №127) 

67,5 0,1 подземная 1982 40023,85 1,15 1,02 1,06 3359,13 1007,74 4366,87 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

13/4 - на ТК - 13/4а 
2,3 0,125 подземная 1982 41147,83 1,15 1,02 1,06 117,67 35,30 152,98 2020-2025 

ТК - 13/4 - ТК - 13/4а 23,2 0,125 подземная 1982 41147,83 1,15 1,02 1,06 1186,97 356,09 1543,06 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
13/4а - УТ 1(врезка на Пожарное дэпо) 

2,8 0,125 подземная 1982 41147,83 1,15 1,02 1,06 143,25 42,98 186,23 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

13/4а  УТ1 - на Пожарное дэпо 
2 0,125 подземная 1982 41147,83 1,15 1,02 1,06 102,32 30,70 133,02 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
13/4а  УТ1 - на Пожарное дэпо 

2 0,15 подземная 1982 43703,85 1,15 1,02 1,06 108,68 32,60 141,29 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

13/4а  УТ1 - на ул.Шабалина,6(ЖПЭТ) 
2 0,07 подземная 1982 32696,995 1,15 1,02 1,06 81,31 24,39 105,70 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
13/4а - ул.Шабалина,6(ЖПЭТ) 

60 0,07 подземная 1982 32696,995 1,15 1,02 1,06 2439,29 731,79 3171,07 2020-2025 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

15/4 - ул.Шабалина,45 
19,3 0,2 подземная 1982 50703,48 1,15 1,02 1,06 1216,74 365,02 1581,77 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Шабалина,45 - УТ70(врезка 

в сторону ул.Шабалина,43) 

0,5 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 10,71 3,21 13,93 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Шабалина,45  УТ70 - на 

ул.Шабалина,43 

18 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 314,42 94,33 408,74 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,43 - УТ76(врезка 
33,5 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 585,17 175,55 760,72 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 

тыс. руб. 

Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

на ТЦ) 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,43  УТ76 - на 

ул.Шабалина,41 

22,2 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 387,78 116,33 504,12 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Шабалина,41 

31,2 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 544,99 163,50 708,49 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,39 - УТ77(врезка 
на ТЦ) 

32,2 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 562,46 168,74 731,19 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,39  УТ77 - на ул. 

Шабалина,37 

21,3 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 372,06 111,62 483,68 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,37 - измение 

диаметра  

22,9 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 400,01 120,00 520,01 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 
диаметра - ул.Шабалина,37(конец дома) 

4,5 0,1 подвал 1982 12528,09 1,15 1,02 1,06 70,10 21,03 91,13 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,45 УТ70 - на 
ул.Шабалина,47 

31 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 664,25 199,28 863,53 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,47 - УТ71(врезка 
на ТЦ) 

19,2 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 411,41 123,42 534,83 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,47  УТ71 - 

УТ72(врезка на ул.Шабалина,63) 

3,8 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 81,42 24,43 105,85 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,47  УТ72 - на 

ул.Шабалина,63 

30 0,1 подвал 1982 12528,09 1,15 1,02 1,06 467,32 140,19 607,51 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Шабалина,47 - 

ул.Шабалина,63 

34,9 0,1 подземная 1982 40023,85 1,15 1,02 1,06 1736,79 521,04 2257,83 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Шабалина,47  УТ72 - на 

ул.Шабалина,49 

33,6 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 719,96 215,99 935,95 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Шабалина,47 - 
ул.Шабалина,49  

64,5 0,2 подземная 1982 50703,48 1,15 1,02 1,06 4066,32 1219,90 5286,21 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,49 - УТ73(врезка 
на ТЦ) 

22,5 0,2 подвал 1982 17233,23 1,15 1,02 1,06 482,12 144,64 626,75 2020-2025 

тепловая сеть в 46 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 803,51 241,05 1044,56 2020-2025 
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Наименование конца участка 

Длина 

участка, 
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Существующий 

диаметр труб-

да, Ду, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

за 1 км по 

НЦС 81-

02-13-2020, 
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Коэф-нт 

перехода от 

цен 

базового 

района к 

уровню цен 

субъектов 

РФ 

Коэф-нт, 

учитывающий 

регионально-

климатические 

условия 

Коэф-нт 

стеснённости 

Итоговая 

стоимость 

строит. 

трубо-да, 

тыс.руб. 

Демонтажные 

работы, 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 

период 

проведения 

реконструкции 

подвале:ул.Шабалина,49  УТ73 - на 

ул.Шабалина,51 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,51 
27,8 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 485,60 145,68 631,28 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,53 - УТ74(врезка 

на ТЦ) 

18 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 314,42 94,33 408,74 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,53  УТ74 - на 

ул.Шабалина,55 

32,3 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 564,20 169,26 733,47 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Шабалина,55 

23 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 401,76 120,53 522,28 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,57 - УТ75(врезка 
на д/дом) 

30,4 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 531,02 159,30 690,32 2020-2025 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Шабалина,57  УТ75 - на 

ул.Г.Рыбачьего,60 

7,5 0,1 подвал 1982 12528,09 1,15 1,02 1,06 116,83 35,05 151,88 2020-2025 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Шабалина,57 - 

ул.Г.Рыбачьего,60 

53,3 0,1 подземная 1982 40023,85 1,15 1,02 1,06 2652,47 795,74 3448,21 2020-2025 

тепловая сеть в 
подвале:ул.Шабалина,57  УТ75 - 

измение диаметра  

1 0,15 подвал 1982 14048,5 1,15 1,02 1,06 17,47 5,24 22,71 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:измение 
диаметра -  ул.Шабалина,57(конец 

дома) 

2 0,1 подвал 1982 12528,09 1,15 1,02 1,06 31,15 9,35 40,50 2020-2025 

тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина, 

59 
45,8 0,1 подвал 1982 12528,09 1,15 1,02 1,06 713,43 214,03 927,47 2020-2025 

 тепловая сеть в техподполье: УТ2а - 

пр.Кольский,5/2(до стенки) 
4,6 0,1 подвал 2000 12528,09 1,15 1,02 1,06 71,66 21,50 93,15 2025-2030 

 тепловая сеть в канале:   
пр.Кольский,5/2 - пр.Кольский,7 

2 0,1 подземная 2000 40023,85 1,15 1,02 1,06 99,53 29,86 129,39 2025-2030 

 тепловая сеть в техподполье: 

УТ5(пр.Кольский,3) - стена дома (на ТК 

- 72/8) 

25 0,08 подвал 2000 11611,4 1,15 1,02 1,06 360,93 108,28 469,21 2025-2030 

 тепловая сеть в канале:   пр.Кольский,3 

- ТК - 72/8 
17 0,08 подземная 2000 35139,28 1,15 1,02 1,06 742,76 222,83 965,58 2025-2030 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 72/8 7,5 0,08 подземная 2000 35139,28 1,15 1,02 1,06 327,69 98,31 425,99 2025-2030 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 72/8 - 

пр.Кольский,13/1 
15 0,08 подземная 2000 35139,28 1,15 1,02 1,06 655,37 196,61 851,98 2025-2030 

 тепловая сеть в канале:   ТК - 53/3а - 23,5 0,125 подземная 2013 41147,83 1,15 1,02 1,06 1202,32 360,69 1563,01 2030-2035 
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период 

проведения 

реконструкции 

ул.Генералова,13 

 тепловая сеть бесканальная: ТК - 100/3 

- ТК - 4/3в 
41 0,2 подземная 2005 50703,48 1,15 1,02 1,06 2584,79 775,44 3360,23 2030-2035 

воздушная тепловая сеть: ТК - 100/3 - 

ТК - 4/3в 
23 0,2 воздушная 2005 17233,23 1,15 1,02 1,06 492,83 147,85 640,68 2030-2035 

 тепловая сеть в техподполье: 

ул.Халтурина,3 
33 0,08 подвал 2003 11611,4 1,15 1,02 1,06 476,43 142,93 619,36 2030-2035 

 тепловая сеть в канале: ул.Халтурина,3 

- ул.Печенгская,26 
34,5 0,05 подземная 2003 27812,42 1,15 1,02 1,06 1193,06 357,92 1550,98 2030-2035 

воздушная тепловая сеть: 

ул.Халтурина,3 - ул.Печенгская,26 
53,5 0,05 подземная 2003 27812,42 1,15 1,02 1,06 1850,11 555,03 2405,14 2030-2035 

тепловая сеть в 

подвале:ул.Достоевского,26 - врезка на 
ул.Бочкова,25 

1 0,15 подвал 2004 14048,5 1,15 1,02 1,06 17,47 5,24 22,71 2030-2035 

тепловая сеть в подвале:врезка на 

ул.Бочкова,25 - ул.Достоевского,26(в 
сторону ул.Бочкова,25) 

2 0,08 подвал 2004 11611,4 1,15 1,02 1,06 28,87 8,66 37,54 2030-2035 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Достоевского,26 - 
ул.Бочкова,25 

48 0,08 подземная 2004 35139,28 1,15 1,02 1,06 2097,19 629,16 2726,35 2030-2035 

тепловая сеть в техподполье: УТ 2 

(ул.Марата, 18)  - ул.Марата, 18 
8 0,05 подземная 2009 27812,42 1,15 1,02 1,06 276,65 83,00 359,65 2035-2039 

 тепловая сеть в канале:   ул.Марата,18 - 
ул.Советская,23(д/с №83) 

57 0,05 подземная 2009 27812,42 1,15 1,02 1,06 1971,14 591,34 2562,48 2035-2039 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,43 - пр.Кольский,45 
14 0,1 подземная 2009 40023,85 1,15 1,02 1,06 696,71 209,01 905,72 2035-2039 

подземная тепловая сеть в 
канале:пр.Кольский,45 - пр.Кольский,47 

31 0,1 подземная 2009 40023,85 1,15 1,02 1,06 1542,71 462,81 2005,52 2035-2039 

подземная тепловая сеть в 

канале:пр.Кольский,47 - пр.Кольский,49 
18 0,08 подземная 2009 35139,28 1,15 1,02 1,06 786,45 235,93 1022,38 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале: 
пр.Кольский,46 - пр.Кольский,42 

45 0,125 подземная 2008 41147,83 1,15 1,02 1,06 2302,31 690,69 2993,00 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Кольский,42 - пр.Кольский,38 
41 0,1 подземная 2008 40023,85 1,15 1,02 1,06 2040,36 612,11 2652,47 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале: 
пр.Кольский,24 - пр.Кольский,20 

49 0,1 подземная 2008 40023,85 1,15 1,02 1,06 2438,48 731,54 3170,02 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале: 

пр.Кольский,20 - пр.Кольский,16 
41 0,08 подземная 2008 35139,28 1,15 1,02 1,06 1791,35 537,41 2328,76 2035-2039 

:подземная тепловая сеть в канале: 
пр.Кольский,34 - пр.Лыжный,6 

97 0,15 подземная 2008 43703,85 1,15 1,02 1,06 5271,03 1581,31 6852,34 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале: 

ул.О.Кошевого,18 - ул.О.Кошевого,16/1 
40 0,125 подземная 2008 41147,83 1,15 1,02 1,06 2046,50 613,95 2660,44 2035-2039 
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подземная тепловая сеть в канале: 

ул.Орликовой,26 - ул.Орликовой,28  
44 0,125 подземная 2010 41147,83 1,15 1,02 1,06 2251,15 675,34 2926,49 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале: ТК - 

77г - ул.Орликовой,53 
94 0,25 подземная 2010 60273,1 1,15 1,02 1,06 7044,58 2113,37 9157,96 2035-2039 

бесканальная тепловая 

сеть:ул.Орликовой,53 - 

ул.Орликовой,50  

44 0,15 подземная 2008 43703,85 1,15 1,02 1,06 2390,98 717,29 3108,28 2035-2039 

надземная тепловая сеть: ЦТП -  

УТ10(переход диаметра ) 
60 0,1 надземная 2008 12528,09 1,15 1,02 1,06 934,63 280,39 1215,02 2035-2039 

надземная тепловая сеть: УТ10 - СК - 6 10 0,125 надземная 2008 13252,23 1,15 1,02 1,06 164,78 49,43 214,21 2035-2039 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,30 - 

ул.Г.Рыбачьего,33 

26 0,1 подземная 2009 40023,85 1,15 1,02 1,06 1293,89 388,17 1682,05 2035-2039 

подземная тепловая сеть в 

канале:ул.Г.Рыбачьего,10 - 

ул.Г.Рыбачьего,9 

26,6 0,15 подземная 2010 43703,85 1,15 1,02 1,06 1445,46 433,64 1879,09 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

21б - УТ1(врезка на на Д/б "Жемчуг") 
1,5 0,25 подземная 2009 60273,1 1,15 1,02 1,06 112,41 33,72 146,14 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
21б УТ1 - на Д/б Жемчуг 

4 0,1 подземная 2009 40023,85 1,15 1,02 1,06 199,06 59,72 258,78 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

21б УТ1 - на ТК - 21в 
2 0,25 подземная 2009 60273,1 1,15 1,02 1,06 149,88 44,97 194,85 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 
21б - ТК - 21в 

90 0,25 подземная 2009 60273,1 1,15 1,02 1,06 6744,81 2023,44 8768,26 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

25 - пр.Кольский,105 
15 0,15 подземная 2008 43703,85 1,15 1,02 1,06 815,11 244,53 1059,64 2035-2039 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Бочкова,5 - ул.Бочкова,13 

18 0,2 подземная 2008 50703,48 1,15 1,02 1,06 1134,79 340,44 1475,22 2035-2039 

ТК - 45 - ТК - 45а 38,5 0,1 подземная 2006 40023,85 1,15 1,02 1,06 1915,95 574,78 2490,73 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

10а - на ул.Копытова,26(я/с №18) 
1,3 0,08 подземная 2008 35139,28 1,15 1,02 1,06 56,80 17,04 73,84 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

10а - на ул.Копытова,28 
2,5 0,15 подземная 2008 43703,85 1,15 1,02 1,06 135,85 40,76 176,61 2035-2039 

подземная тепловая сеть в канале:ТК - 

10 а - ул. Копытова,28 
76,2 0,15 подземная 2008 43703,85 1,15 1,02 1,06 4140,75 1242,22 5382,97 2035-2039 

подземная тепловая сеть в 
канале:ул.Бабикова,4 - ул.Бабикова,7 

60 0,2 подземная 2008 50703,48 1,15 1,02 1,06 3782,62 1134,79 4917,41 2035-2039 
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