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Отчет о реализации проектов в I квартале 2020 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.
В 2020 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных 
на достижение показателей пяти национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 1 931 218,1 тыс. рублей, в том числе 568 031,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 363 186,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области в целях реализации на территории региона национальных проектов.] 

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам 1 квартала 
2020 года освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
в размере 15 376,6 тыс. рублей или 0,8% от общего объема запланированных средств.
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет 
по культуре администрации города Мурманска в 2020 году принимает участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2020 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
В 1 квартале 2020 года в целях переоснащения библиотеки-филиала № 15 
МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» по модельному стандарту заключены: 
- соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, а также 
о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск 
МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» субсидии на реализацию указанного мероприятия;
- договоры на проведение ремонтных работ помещений библиотеки-филиала № 15 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», приобретение специализированного оборудования, мебели, техники, книжного фонда и т.д.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.



2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения показателей национального проекта «Образование» комитет по строительству администрации города Мурманска в 2020 году принимает участие 
в реализации регионального проекта «Современная школа».

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2020 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 35 893,8 тыс. рублей (средства бюджета муниципального образования город Мурманск).
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 4,6 тыс. рублей или 0,01% от общего объёма запланированных средств.
Проектом предусмотрены мероприятия по строительству школы на 1200 мест 
в районе улиц Скальная – Маклакова в городе Мурманске.
За отчетный период выполнены работы по подготовке технических условий в целях присоединения объекта к сети связи Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».
Закупка на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации 
на строительство объекта отменена в соответствии с поручением заместителя Губернатора Мурманской области – министра строительства Мурманской области О.А. Астаховой. Кроме того, письмом Министерства строительства Мурманской области доведено решение 
о нецелесообразности строительства указанной школы. 
В связи с этим, реализация проекта приостановлена, подготовительные или строительные работы не ведутся.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2020 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
29 726,8 тыс. рублей, в том числе 14 863,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 14 863,4 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
В рамках реализации регионального проекта заключено четыре договора 
на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям. Завершение работ, предусмотренных указанными договорами, планируется во втором полугодии 2020 года – 2021 году.
Кроме того, в рамках регионального проекта предусмотрено предоставление многодетным семьям социальной выплаты для строительства жилья на предоставленных 
на безвозмездной основе земельных участках. В связи с отсутствием заявителей за отчетный период указанная выплата не предоставлялась.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.


3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 411 984,0 тыс. рублей, в том числе 160 069,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 251 914,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
В 2020 году проектом предусмотрено благоустройство 10 дворовых территорий 
и четырех общественных территорий: сквера и набережной у озера Ледового, зеленой зоны вдоль ул. Капитана Копытова (от дома 212 по пр. Кольскому до дома 34 по ул. Героев Рыбачьего), аллеи Полярной дивизии (по пр. Героев Североморцев в районе домов 70а-78/1), пешеходной зоны по ул. Самойловой (1 этап). 
За отчетный период:
- заключены договоры на выполнение работ по благоустройству пяти дворовых территорий, инициированы конкурсные процедуры в целях определения исполнителя работ 
в отношении двух дворовых территорий; кроме того, электронный аукцион на проведение благоустройства одной дворовой территории признан несостоявшимся ввиду признания участника несоответствующим требованиям закупки;
- заключены договоры на проведение работ по благоустройству зеленой зоны вдоль ул. Капитана Копытова (от дома 212 по пр. Кольскому до дома 34 по ул. Героев Рыбачьего) 
и аллеи Полярной дивизии (по пр. Героев Североморцев в районе домов 70а-78/1).
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
263 304,1 тыс. рублей, в том числе 24 230,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 239 073,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
Результатом реализации проекта в 1 квартале 2020 года стало переселение 63 человек из 25 жилых помещений общей площадью 1 051,7 кв.м. (в жилые помещения, приобретенные в 2019 году).
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

4. Национальный проект «Демография»
В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет 
по строительству администрации города Мурманска принимет участие в реализации региональных проектов «Спорт – норма жизни» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

4.1. На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 198 681,6 тыс. рублей, в том числе 94 278,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 104 403,2 тыс. рублей – средства областного бюджета. 
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 15 077,0 тыс. рублей или 7,6% от общего объёма запланированных средств.
Кроме того, на реализацию проекта предусмотрено привлечение внебюджетных средств (инвестиций концессионера) в размере 12 432,6 тыс. рублей. За отчетный период указанные средства не расходовались.
В рамках регионального проекта выполняются мероприятия по строительству крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (далее – Объект), строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией города Мурманска с ООО «Пропаганда». 
В результате реализации проекта за отчетный период степень готовности Объекта достигла 60%. В настоящее время на Объекте выполняются работы по вертикальной планировке участка, устройству наружных инженерных сетей, кровельные работы, работы по установке сэндвич-панелей, устройству хозяйственно-бытовой канализации, вентиляции, прокладке наружных внутриплощадочных сетей, армированию плиты пола низкой части здания, установке оконных блоков и витражей.
Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

4.2. На реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 246 164,9 тыс. рублей, в том числе 62 233,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 183 931,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически за отчетный период в рамках реализации регионального проекта освоены средства местного бюджета в размере 295,0 тыс. рублей или 0,1% от общего объёма запланированных средств.
В рамках регионального проекта предусмотрено строительство в 2019-2021 годах детских садов:
- на 80 мест в районе дома 44 по ул. Орликовой (далее – ДОУ на 80 мест);
- на 196 мест в районе домов 31 и 32 по ул. Достоевского (далее – ДОУ на 196 мест).
В целях строительства ДОУ на 80 мест выполнены работы по подготовке проектной 
и рабочей документации (надземная часть, подземная часть), инженерно-геологические, геодезические, экологические изыскания, разработка технических условий для присоединения объекта к сети связи. Подготовлена проектная документация. Заключен муниципальный контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий (срок исполнения – 24.07.2020).
Кроме того, заключены договоры:
- с МОЭСК на технологическое присоединение к электрическим сетям (срок исполнения - два года с даты заключения муниципального контракта);
- с ГОУП «Мурманскводоканал» на технологическое присоединение к системе водоснабжения (срок подключения объекта – 25.08.2021).
В целях строительства ДОУ на 196 мест выполнены работы по подготовке проектной и рабочей документации на устройство тротуара и подъездных путей, инженерно-геологические и геодезические изыскания.
В 2019 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации по объекту (переходящий контракт). По результатам проведенной государственной экспертизы выявлена необходимость внесения изменений 
в проектную документацию, в связи с чем подписано дополнительное соглашение 
о продлении сроков прохождения государственной экспертизы инженерных изысканий 
и проектной документации. В настоящее время ведутся работы по устранению замечаний. 
Кроме того, ведется работа по заключению контрактов с ресурсоснабжающими организациями на технологическое подключение объекта к сетям теплоснабжения, канализации, холодного водоснабжения, ливневой канализации.

5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2020 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

5.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 740 462,7 тыс. рублей, в том числе 176 462,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 564 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
В 1 квартале 2020 года заключены гражданско-правовые договоры: 
1) на ремонт следующих автодорог:
- ул. Генерала Щербакова;	
- пр. Михаила Бабикова;
- ул. Чумбарова-Лучинского;	
- просп. Героев-североморцев (от ул. Адмирала флота Лобова до железнодорожного переезда);
- пр. Рыбного;
- ул. Радищева;	
- ул. Генерала Фролова;
- просп. Кольского (проезд вдоль 302 микрорайона);	
-  ул. Горького и ул. Советской;
- ул. Морской;	
- пр. Ивана Халатина;
- ул. Героев Рыбачьего;	
- ул. Полухина;	
- ул. Промышленной;
- ул. Ушакова;
- пер. Русанова;	
- ул. Чехова;
- ул. Сафонова;
- ул. Марата.
2) на строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной (начало работ – 25.12.2019, планируемое окончание работ – 21.12.2020).
3) на капитальный ремонт следующих автодорог:
- проезда вдоль 178 квартала, начало работ – 01.05.2020, окончание работ – 31.08.2020;
- ул. Инженерной, начало работ – 15.04.2020, окончание работ – 31.08.2020;
- ул. Загородной, начало работ – 15.05.2020, окончание работ – 30.09.2020;
- ул. Алексея Генералова, начало работ – 17.12.2019, окончание работ – 30.09.2020;
- ул. Нахимова, начало работ – 01.05.2020, окончание работ – 20.08.2020;
- ул. Вице-адмирала Николаева, начало работ – 01.05.2020, окончание работ – 31.08.2020.
Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что предусмотренные семью проектами мероприятия реализуются в соответствии с графиком. 
Вместе с тем, реализация регионального проекта «Современная школа» столкнулась 
с административными рисками, в результате чего работы по проекту были приостановлены.
По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль 
за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.
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