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Отчет о реализации проектов за первое полугодие 2021 года
В 2021 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации 10 региональных проектов, направленных на достижение показателей шести национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 3 680 830,0 тыс. рублей, в том числе 704 593,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 2 976 236,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области в целях реализации на территории региона национальных проектов.] 

Фактически в рамках реализации региональных проектов по состоянию на 01.07.2021 освоены финансовые средства в размере 231 689,2 тыс. рублей (6,3% от плана), в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 75 606,6 тыс. рублей (10,7% от плана), средств областного бюджета – 156 082,7 тыс. рублей (5,2% от плана).
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2021 году принимают участие 
в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Культурная среда» - комитет по культуре администрации города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска;
- региональный проект «Цифровая культура» - комитет по культуре администрации города Мурманска.

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 225 380,2 тыс. рублей, в том числе 41 766,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 183 613,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 12 837,8 тыс. рублей (5,7% от плана), в том числе 5 818,2 тыс. рублей (13,9% от плана) – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 
7 019,6 тыс. рублей (3,8% от плана) - средства областного бюджета. 
В целях оснащения МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии 
с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры заключены: 
- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования город Мурманск на поддержку отрасли культуры;
- соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск субсидии МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- договоры на поставку музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для творчества.
Осуществлена поставка оборудования на общую сумму 10 376,3 тыс. рублей (рояль, пианино акустические и цифровые, световое и звуковое оборудование, аппаратно-программный комплекс для учащихся с нарушенной функцией зрения, интерактивные пособия и интерактивное оборудование). Кроме того, в срок до 09.07.2021 ожидается поставка звукового оборудования на сумму 179,6 тыс. рублей, в срок до 05.08.2021 предусмотрена поставка пианино стоимостью 589,9 тыс. рублей.
В целях капитального ремонта здания по адресу г. Мурманск, ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы заключен муниципальный контракт 
от 25.12.2020 № 368 с ООО «Стройкомсервис». Технологическим заданием предусмотрены следующие виды работ: ремонт конструкций крыш, демонтажные работы, общестроительные работы, демонтаж и монтаж внутренних инженерных сетей, устройство шахты лифта, ремонт фасада, устройство конструкций крыльца, монтаж наружных инженерных систем, организация земельного участка, обеспечение доступа маломобильным группам населения.
ООО «Стройкомсервис» частично выполнены работы по демонтажу конструкций перегородок, полов и перекрытий, отбивке штукатурки с поверхностей стен 2 и 3 этажей 
и лестничных клеток, демонтажу конструкций полов на 1, 2, 4 этажах. Также частично выполнены демонтажные работы (за исключением демонтажа междуэтажных перекрытий). Выполненные работы оплачены в объеме 1 692,2 тыс. рублей. 
Контракт расторгнут 19.05.2021 по соглашению сторон в связи с существенными изменениями обстоятельств[footnoteRef:2].  [2:   В соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктами 13, 4 муниципального контракта.] 

ММКУ «Управление капитального строительства» повторно подготовлена аукционная документация, извещение о проведении закупки опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок 16.06.2021. Дата проведения аукциона в электронной 
форме – 25.06.2021, начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 255 570,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ в соответствии с аукционной документацией – до 10.01.2022 (с учетом срока оплаты выполненных работ).

1.2. На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Финансовые средства освоены в полном объеме.
В целях создания виртуального концертного зала заключены: 
- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету города Мурманска на создание виртуальных концертных залов;
- соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск субсидии МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- договоры на поставку и монтаж оборудования для оснащения виртуального концертного зала (проектор и мультимедийное оборудование).
По состоянию на 01.06.2021 в МБОУДО ДШИ № 3 установлен проектор. Идет монтаж звукового и светового оборудования. Торжественное открытие виртуального концертного зала состоится в начале сентября.




2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения показателей национального проекта «Образование» комитет 
по строительству администрации города Мурманска в 2021 году принимает участие 
в реализации регионального проекта «Современная школа».

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 690 649,6 тыс. рублей, в том числе 156 425,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 534 224,1 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 858,3 тыс. рублей или 0,12% от общего объёма запланированных средств.
Проектом предусмотрены мероприятия по строительству школы на 500 мест по улице Советской в городе Мурманске и на 800 мест по переулку Казарменному в городе Мурманске.
1) В целях строительства школы на 500 мест по ул. Советской заключен муниципальный контракт от 03.12.2020 № 349 на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта 
с ООО «Термоизолстрой» (цена контракта - 690 571,7 тыс. рублей).
Завершение первого этапа работ, предусматривающего проведение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и прохождение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, включая оценку достоверности, предусмотрено в июле 2021 года. 
В рамках первого этапа:
- выполнены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация;
- проектная документация направлена для проведение государственной экологической экспертизы в Балтийско-арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора;
- направлено заявление на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (замечания государственной экспертизы в части предоставления заключения государственной экологической экспертизы ММКУ «Управление капитального строительства» отработаны), подрядчику направлено платежное поручение об оплате счета за проведение государственной экологической экспертизы.
Сметная стоимость строительства по результатам подготовки проектной документации составила 1 426 723,2 тыс. рублей, что превышает стоимость заключенного контракта. В рамках совещания, состоявшегося под председательством заместителя Губернатора Мурманской области – министра строительства Мурманской области В.В. Сандурского, поручено уменьшить общую площадь школы на 4 000 кв.м в целях сокращения стоимости строительства объекта.
Подрядчик 17.06.2021 представил в адрес ММКУ «Управление капитального строительства» измененные планировочные решения на основании откорректированного технического задания. В результате корректировки площадь строительства уменьшена 
на 2 853,2 кв.м, при этом полезная площадь школы составляет 10 336,1 кв.м, стоимость строительства - 948 821,1 тыс. рублей. 
Указанные планировочные решения направлены на согласование в Министерство строительства Мурманской области.
2) В целях строительства школы на 800 мест по пер. Казарменному заключен муниципальный контракт от 27.01.2021 № 2 с АО «Военно-строительная компания» 
на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации 
и строительству объекта (цена контракта - 936 061,8 тыс. рублей).
Завершение первого этапа работ, предусматривающего проведение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и прохождение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, включая оценку достоверности, предусмотрено 20.09.2021. 
В рамках первого этапа:
- разработан раздел охраны окружающей среды проектной документации;
- в июле 2021 года будет завершена процедура проведения общественных обсуждений 
и приема предложений, пожеланий и замечаний к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) от граждан и общественных организаций;
- в рамках протокольных решений совещания от 29.04.2021, состоявшегося под председательством Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса, подрядчиком в адрес ММКУ «Управление капитального строительства» направлено дополнительное соглашение, в рамках которого предполагается внесение следующих изменений в техническое задание: мощность школы (800 мест) уменьшить на 495 мест, наполняемость классов с 25 человек уменьшить до 15 человек, изменить направление профильного обучения, изменить материал ограждающих конструкций, исключить площадку для изучения ПДД, перенести срок окончание работ по первому этапу на 05.11.2021, срок начала работ по второму этапу – на 06.11.2021, срок завершения работ по контракту - на 10.02.2023. ММКУ «Управление капитального строительства» 04.06.2021 подготовлен отказ в подписании указанного дополнительного соглашения, в связи с тем, что его положения противоречат законодательству;
- в адрес Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса направлено предложение 
о рассмотрении вопроса о замене стороны по договору (заказчика) на ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области». Согласно письму Министерства строительства Мурманской области от 21.06.2021 вопрос замены заказчика в настоящее время прорабатывается органами исполнительной власти. Кроме того, Министерством строительства Мурманской области предложены отдельные мероприятия по улучшению качественных, технических и функциональных характеристик (потребительских свойств) объекта, предусмотренных технологическим заданием. В настоящее время указанные предложения находятся на рассмотрении в соответствующих структурных подразделениях администрации города Мурманска и ММКУ «Управление капитального строительства». 
- в адрес ММКУ «Управление капитального строительства» подрядчиком представлены нагрузки (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоотведение), учреждением проанализированы и направлены замечания в адрес подрядчика. Подрядчиком замечания рассмотрены, устранены и направлены повторно в адрес ММКУ «Управление капитального строительства». Откорректированные нагрузки для запроса технических условий по состоянию на 01.07.2021 находятся на проверке в учреждении.
- в адрес ММКУ «Управление капитального строительства» поступил новый проект дополнительного соглашения от подрядчика о внесении изменений в техническое задание и муниципальный контракт. По состоянию на 01.07.2021 проект дополнительного соглашения в стадии рассмотрения. 

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2021 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
23 992,0 тыс. рублей, в том числе 11 996,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 11 996,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 19 525,9 тыс. рублей (81,4% от плана), в том числе 9 762,9 тыс. рублей (81,4% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 9 762,9 тыс. рублей 
(81,4% от плана) – средств областного бюджета.
Реализация проекта осуществляется за счет средств субсидии из областного бюджета на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, а также средств софинансирования за счет средств местного бюджета к указанной субсидии.
В рамках реализации регионального проекта заключено пять договоров 
на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям. 
За 2020 год завершены работы по одному договору на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и по двум договорам 
на технологическое присоединение земельных участков к сетям водоснабжения. Кроме того, завершены работы по подготовке проекта планировки и межевания территории, расположен-ной восточнее проезда Ледокольного.
Сроки завершения работ по одному договору на технологическое присоединение к сетям электроснабжения земельных участков – конец 2021 года, по одному договору на технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения земельных участков  – конец 2022 года.

3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 382 384,3 тыс. рублей, в том числе 177 563,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 204 820,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 43 199,2 тыс. рублей (11,3% от плана), в том числе 12 162,5 тыс. рублей (6,8% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 31 036,7 тыс. рублей (15,2% от плана) – средств областного бюджета.
В 2021 году проектом предусмотрено благоустройство 22 дворовых территорий 
и двух общественных территорий: территории в районе дома 101 по проспекту Кольскому 
и сквера у памятника В.И. Ленину.
Заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий:
- домов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 по ул. Капитана Орликовой (2 этап) (срок завершения работ – 31.08.2021);
- дома № 19 по ул. Полярные Зори (срок завершения работ – 30.07.2021);
- дома № 18 по ул. Чумбарова-Лучинского (срок завершения работ – 15.07.2021);
- дома № 11 по ул. Шмидта (срок завершения работ – 15.07.2021);
- домов №№ 46, 48, 50 по просп. Ленина, дома № 9а по ул. Академика Книповича (срок завершения работ – 15.07.2021);
- домов №№ 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3 по ул. Аскольдовцев (срок завершения работ – 16.09.2021);
- домов №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул. Крупской (срок завершения работ – 16.08.2021);
- дома № 31 по ул. Челюскинцев (срок завершения работ – 30.06.2021);
- дома № 30 корп. 3 по ул. Александрова (срок завершения работ – 15.07.2021);
- дома № 9 по ул. Карла Маркса (срок завершения работ – 11.07.2021);
- дома № 4 по ул. Генерала Журбы (срок завершения работ – 21.07.2021);
- дома № 9 по ул. Академика Павлова (срок завершения работ – 31.08.2021);
- дома № 37 по ул. Шмидта (аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок);
- домов №№ 57, 59 по ул. Академика Павлова (срок завершения работ – 31.08.2021);
- дома № 33 корп. 2 по ул. Академика Книповича (срок завершения работ – 14.07.2021);
- домов №№ 2, 6 по просп. Кольскому (срок завершения работ – 20.08.2021);
- домов №№ 6, 8 по ул. Александрова, № 4 по пр. Ивана Халатина (срок завершения работ – 30.09.2021);
- дома № 73 по ул. Александра Невского (срок завершения работ – 13.08.2021);
- домов №№ 1, 3 по ул. Халтурина (аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок);
- дома № 12 по ул. Самойловой (срок завершения работ – 19.07.2021);
- дома № 61 по просп. Ленина (срок завершения работ – 31.08.2021);
- домов №№ 53, 55, 57, 59 по ул. Баумана (срок завершения работ – 30.09.2021).
В целях благоустройства общественной территории в районе дома 101 по проспекту Кольскому заключен договор с ООО «БАСТИОН».
Предусмотренные договором работы по благоустройству территории включают в себя: 
- устройство новых покрытий пешеходных дорожек из асфальтобетона (2 411,9 кв.м), нового асфальтобетонного покрытия памп-трека (103,1 кв.м), современной системы освещения (опоры освещения - 44 шт., светильники - 44 шт.), системы видеонаблюдения, подключенной к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» (камеры видеонаблюдения - 28 шт.), игровых зон, состоящих из четырех детских площадок 
с ударопоглощающим покрытием (1 250 кв.м) и установкой детского игрового оборудования (14 шт.), в том числе и оборудования для маломобильных групп населения;
- установку деревянных пергол с качелями и досчатым настилом (7 шт.), беседок 
с подсветкой (3 шт.), малых архитектурных форм (скамейки - 27 шт., урны - 16 шт., световые фигуры «Дерево» - 3 шт.), модульной туалетной кабины. 
Площадь благоустраиваемой территории составляет 12 131,2 кв.м. Срок окончания работ - 31.08.2021. Стоимость работ по договору - 77 968,2 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2021 выполнены установка ограждения территории производства работ, демонтажные работы. Ведутся работы по устройству траншей 
под видеонаблюдение и электроснабжение, оснований под пешеходные дорожки, щебеночной отсыпки, монолитных фундаментов сценического комплекса, фундаментов опор освещения, установке бортовых камней.
Произведена оплата выполненных работ на сумму 31 835,3 тыс. рублей (в том числе аванс). Работы на объекте завершены на 15%.
В целях благоустройства сквера у памятника В.И. Ленину заключен договор 
с ООО «ПСК Реконструкция». Предусмотренные договором работы по благоустройству территории включают в себя: 
- устройство новых покрытий пешеходных дорожек из гранитной плитки, обеспечивающих безопасное движение пешеходов (1 101 кв.м), современной системы освещения (опоры освещения - 45 шт., светильники - 45 шт., конструкции световой иллюминации, реставрация существующих светильников - 4 шт.), системы видеонаблюдения, подключенной к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» (камеры видеонаблюдения - 20 шт.);
- установку малых архитектурных форм (скамейки - 38 шт., урны - 14 шт.);
- работы по сохранению объекта культурного наследия - памятника В.И. Ленину (ремонт постамента памятника, очистка памятника, обработка памятника специальным составом).
Площадь благоустраиваемой территории составляет 3 558,8 кв.м. Стоимость работ 
по договору - 38 949,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2021 на объекте благоустройства установлено ограждение территории производства работ и выполнен демонтаж старого покрытия пешеходных дорожек. Ведутся работы по выемке грунта под покрытия пешеходных дорожек 
и фундаменты опор освещения, по устройству фундаментов под опоры освещения, песчаных оснований пешеходных дорожек и траншей под видеонаблюдение и электроснабжение.
В настоящее время работы по выемке грунта ведутся подрядной организацией 
с нарушением согласованного графика (предусмотренный договором срок завершения работ - 13.06.2021). 
МАУК «Мурманские городские парки и скверы» в адрес подрядной организации направлены письма о нарушении договорных обязательств и необходимости увеличения количества персонала и специализированной техники для производства работ, также 
о начислении штрафа.
Кроме того, по состоянию на 01.07.2021 подрядной организацией нарушены сроки начала производства работ по устройству покрытия пешеходных дорожек из плит 
и асфальтобетонного покрытия (предусмотренный договором срок начала работ - 21.06.2021).
Произведена оплата выполненных работ на общую сумму 11 363,9 тыс. рублей (в том числе аванс). Работы на объекте завершены на 13%.

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
222 484,3 тыс. рублей, в том числе 9 806,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 212 678,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 23 567,5 тыс. рублей (10,6% от плана), в том числе 1 164,4 тыс. рублей (11,9% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 22 403,1 тыс. рублей (10,5% от плана) – средств областного бюджета.
В целях реализации регионального проекта комитетом имущественных отношений города Мурманска опубликовано 109 извещений на проведение электронных аукционов, заключено девять муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для нужд муниципального образования город Мурманск с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда (многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017).
Срок завершения приема заявок по 27 аукционам – 25.06.2021-08.07.2021.
В 2021 году запланировано расселить 246 человек из жилых помещений общей площадью 3 922,2 кв.м, в том числе 26 человек из жилых помещений общей площадью 
458,4 кв.м по этапу 2020-2021 годов.
По состоянию на 01.07.2021 расселены 178 человек из 80 жилых помещений общей площадью 3 111,1 кв.м, а именно:
- 170 человек из 76 жилых помещений общей площадью 2 863,6 кв.м - 
в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2020 году;
- 8 человек из 4 жилых помещений общей площадью 247,5 кв.м - в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2021 году.


4. Национальный проект «Экология»
В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2021 году принимает участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

4.1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 156 189,6 тыс. рублей, в том числе 97 235,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 058 954,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
Сводным планом регионального проекта предусмотрено заключение муниципального контракта на выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов в срок до 01.04.2021. Заявка на определение исполнителя соответствующих работ направлена 
в ММКУ «Управление закупок» в феврале 2021 года. 
Муниципальный контракт не заключен. Задержка с размещением закупки на выполнение мероприятия обусловлена тем фактом, что при расчете размера предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области в 2021-2023 гг. на софинансирование расходного обязательства на реализацию мероприятия Министерством природных ресурсов экологии и рыбного хозяйства Мурманской области не были учтены индексы изменения сметной стоимости строительства (расчет произведен в ценах, установленных проектной (сметной) документацией, а фактическое определение начальной максимальной цены контракта – I квартал 2021 года). Данное обстоятельство препятствовало разработке начальной максимальной цены контракта в части нехватки объема финансирования на реализацию мероприятия. В целях обеспечения закупки, в рамках подтвержденных бюджетных ассигнований и возможности продолжить разработку закупочной документации по реализации мероприятия, на совещании под председательством заместителя Губернатора Мурманской области – министра строительства Мурманской области В.В. Сандурского 11.03.2021 принято решение об изменении способа выполнения работ с создания объекта капитального строительства на работы по рекультивации городской свалки. Комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 12.03.2021 заключено дополнительное соглашение с Министерством строительства Мурманской области на изменение вида работ, а также внесены изменения в соглашение между комитетом и ММБУ «Экосистема» для возможности выполнения указанных работ.
По итогам проведения открытого конкурса в электронной форме 05.07.2021 ММБУ «Экосистема» заключен гражданско-правовой договор на выполнение вышеуказанных работ с АО «Монолитное Строительное Управление-1».

5. Национальный проект «Демография»
В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет 
по строительству администрации города Мурманска принимает участие в реализации региональных проектов «Спорт – норма жизни» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

5.1. На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 10 507,0 тыс. рублей, в том числе 10 507,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск.
Предусмотренные финансовые средства освоены в полном объеме.
В рамках регионального проекта выполнялись мероприятия по строительству крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (далее – Объект), строительство осуществлялось в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией города Мурманска с ООО «Пропаганда».
В результате реализации проекта Объект построен и введен в эксплуатацию (25.12.2020 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию).
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме.
26.12.2020 концессионером представлены документы о приемке работ на общую сумму 10 507,1 тыс. рублей. В связи с окончанием финансового года и невозможностью оплаты в 2020 году, данная сумма оплачена в первом квартале 2021 года за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

5.2. На реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 426 742,9 тыс. рублей, в том числе 139 292,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 287 450,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 118 693,5 тыс. рублей (27,8% от плана), в том числе 35 333,1 тыс. рублей (25,4% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 
83 360,3 тыс. рублей (29% от плана) – средств областного бюджета.
В рамках регионального проекта предусмотрено строительство в 2019-2021 годах детских садов:
1) На 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой.
ММКУ «Управление капитального строительства» 21.08.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «АСМ». В соответствии с контрактом начало выполнения работ – 24.08.2020, окончание выполнения работ – 30.09.2021, стоимость работ – 
159 301,7 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.07.2021 выполнены и оплачены строительно-монтажные работы на общую сумму 65 252,3 тыс. рублей (в 2021 году - 36 154,5 тыс. рублей), а также внесены авансовые платежи за технологическое присоединение объекта к тепловым сетям, к сетям электроснабжения, к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения в объеме 7 896,5 тыс. рублей (в 2020 году).
В данный момент на объекте ведутся следующие работы по:
- возведению перегородок второго этажей;
- монтажу внутренних систем электроснабжения.
Кроме того, выполнены работы по устройству монолитного каркаса здания, в том числе монтаж плит перекрытий до отметки 3.300 и 6.300, монтаж оконных блоков 1-го этажа.
Без учёта технологического присоединения работы на объекте завершены на 41%, 
в том числе подготовительные работы – на 100%, возведение здания – на 60,7%, монтаж внутренних инженерных систем – на 35,2%, монтаж наружных инженерных систем – 
на 44,8%, работы по планировке и ограждению земельного участка – на 85,7%.
Количество работников на площадке: 15 человек.
2) На 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского.
ММКУ «Управление капитального строительства» 23.07.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Аксай». Цена контракта составляет 295 865,4 тыс. рублей.[footnoteRef:3] Начало выполнения работ – 24.07.2020, завершение работ (в том числе приемка) – 14.10.2021. [3:  В соответствии с заключенным дополнительным соглашением.] 

По состоянию на 01.07.2021 выполнены и оплачены строительно-монтажные работы на общую сумму 98 521,3 тыс. рублей (в 2021 году - 75 076,5 тыс. рублей), а также внесены авансовые платежи за технологическое присоединение объекта к тепловым сетям, к сетям электроснабжения, к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения в объеме 25 174,5 тыс. рублей (в 2021 году - 7 462,5 тыс. рублей).
В данный момент на объекте ведутся следующие работы:
- устройство монолитных участков на кровле с армированием;
- кладка стен и перегородок кирпичных и из газобетонных блоков третьего этажа;
- монтаж оконных блоков второго и третьего этажей;
- штукатурка стен и перегородок;
- устройство кровли в осях 1-12 (утепление с разуклонкой, армирование под стяжку);
- кладка кирпичных вентиляционных шахт на кровле;
 - прокладка внутренних инженерных сетей электроснабжения, сетей связи, вентиляционных систем, сетей водоотведения;
- буровзрывные работы под внутриплощадочные сети теплоснабжения;
- расчистка территории по разработке скального грунта для прокладки наружных инженерных сетей теплоснабжения, ливневой канализации, дренажа; перевозка грунта 
и планировка территории под площадки;
- подготовительные работы для прокладки сетей связи к объекту.
Работы на объекте завершены на 34,6%, в том числе подготовительные работы – 
на 100%, возведение здания – на 59%, монтаж внутренних инженерных систем – на 2,3%, вертикальная планировка - на 27,6%, устройство подпорной стенки – на 73%.
Количество работников на площадке: 40 человек.

6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2021 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

6.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 540 000,0 тыс. рублей, в том числе 60 000,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 480 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.
Заключены гражданско-правовые договоры на ремонт следующих автодорог:
1) В Октябрьском административном округе: 
- ул. Капитана Буркова, участок работ от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича;
- пр. Северный, участок работ от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова;
- ул. Сполохи, участок работ от ул. Полярные Зори до дома 9 по ул. Сполохи;
- ул. Володарского;
- пр. Северный, участок работ от ул. Старостина до дома 25 по пр. Северному;
- проезд от дома 27 по ул. Старостина до ул. Капитана Маклакова;
- проезд до дома 91 по ул. Старостина;
- ул. Трудовых резервов, участок работ от ул. Полярные Зори до дома 13 по                         ул. Трудовых резервов.
2) В Ленинском административном округе: 
- ул. Коминтерна, участок работ от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов;
- ул. Адмирала флота Лобова, участок работ от просп. Героев-североморцев до дома 10 по ул. Адмирала флота Лобова;
- ул. Кирпичная;
- пер. Терский;
- пер. Арктический;
- ул. Пищевиков, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной;
- проезд в районе дома 14, корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова;
- ул. Виктора Миронова, участок работ от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2 по ул. Юрия Гагарина;
- проезд от ул. Свердлова до ул. Виктора Миронова;
- ул. Школьная, жилрайон Росляково;
- ул. Ростинская;
- ул. Ивана Сивко, участок работ от дома 34 по ул. Нахимова до дома 3 по ул. Ивана Сивко.
3) В Первомайском административном округе: 
- просп. Кирова, участок от ул. Марата до пер. Хибинского;
- пр. Ледокольный, участок от дома 18/33 по пер. Якорному до дома 9 по 
пр. Ледокольному;
- ул. Фрунзе;
- ул. Траловая;
- проезд вдоль озера Ледового;
- пр. Автопарковый.
В соответствии с заключенными гражданско-правовыми договорами завершение работ по ремонту указанных автомобильных дорог предусмотрено в срок до 31.08.2021.

II. Выводы и рекомендации

[bookmark: _GoBack]По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется усилить текущий контроль за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.
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