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	Приложение 





Отчет о реализации проектов за 2021 год
В 2021 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимали участие в реализации 10 региональных проектов, направленных на достижение показателей шести национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 3 381 699,1 тыс. рублей, в том числе 781 584,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 2 600 114,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области в целях реализации на территории региона национальных проектов.] 

[bookmark: _GoBack]Фактически в рамках реализации региональных проектов по состоянию на 01.01.2022 освоены финансовые средства в размере 2 689 525,1 тыс. рублей (79,5% от плана), в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 517 627,7 тыс. рублей (66,2% от плана), средств областного бюджета – 2 171 897,4 тыс. рублей (83,5% от плана).
Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»
В целях достижения показателей национального проекта «Культура» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2021 году принимали участие 
в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Культурная среда» - комитет по культуре администрации города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска;
- региональный проект «Цифровая культура» - комитет по культуре администрации города Мурманска.

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 107 297,9 тыс. рублей, в том числе 35 766,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 71 531,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 62 847,0 тыс. рублей (58,6% от плана), в том числе 14 494,6 тыс. рублей (40,5% от плана) – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 
48 352,4 тыс. рублей (67,6% от плана) - средства областного бюджета. 
В целях оснащения МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии 
с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры предусмотрены финансовые средства в размере 11 145,6 тыс. рублей, в том числе 
5 572,8 рублей – за счет средств местного бюджета, 5 572,8 рублей – за счет средств областного бюджета. Заключены: 
- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования город Мурманск на поддержку отрасли культуры;
- соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск субсидии МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- договоры на поставку музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для творчества.
Осуществлена поставка оборудования на общую сумму 11 145,6 тыс. рублей (100% от предусмотренных денежных средств): концертный рояль, пианино акустические и цифровые, световое и звуковое оборудование, аппаратно-программный комплекс для учащегося с нарушенной функцией зрения, интерактивные пособия и интерактивное оборудование. 
В целях капитального ремонта здания по адресу г. Мурманск, ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы заключен муниципальный контракт 
от 25.12.2020 № 368 с ООО «Стройкомсервис». В 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 96 152,3 тыс. рублей, в том числе 30 194,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 65 958,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически за отчетный период освоены средства в размере 51 701,4 тыс. рублей (53,8% от плана), в том числе 8 921,8 тыс. рублей (29,5% от плана) – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 42 779,6 тыс. рублей (64,8% от плана) - средства областного бюджета. 
Технологическим заданием предусмотрены следующие виды работ: ремонт конструкций крыш, демонтажные работы, общестроительные работы, демонтаж и монтаж внутренних инженерных сетей, устройство шахты лифта, ремонт фасада, устройство конструкций крыльца, монтаж наружных инженерных систем, организация земельного участка, обеспечение доступа маломобильным группам населения.
ООО «Стройкомсервис» частично выполнены работы по демонтажу конструкций перегородок, полов и перекрытий, отбивке штукатурки с поверхностей стен 2 и 3 этажей 
и лестничных клеток, демонтажу конструкций полов на 1, 2, 4 этажах. Также частично выполнены демонтажные работы (за исключением демонтажа междуэтажных перекрытий). Выполненные работы оплачены в объеме 1 692,2 тыс. рублей. 
Контракт расторгнут 19.05.2021 по соглашению сторон в связи с существенными изменениями обстоятельств[footnoteRef:2].  [2:   В соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктами 13, 4 муниципального контракта.
] 

ММКУ «Управление капитального строительства» повторно подготовлена аукционная документация, извещение о проведении закупки опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок 16.06.2021. Дата проведения аукциона в электронной форме – 25.06.2021, начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 255 570,8 тыс. рублей. 
После повторного размещения закупки по результатам электронного аукциона заключен контракт от 09.07.2021 № 139 (далее – Контракт) на сумму 254 292,9 тыс. рублей с ООО «Мурманстрой», без корректировки графика производства работ.
В связи с конструктивными особенностями здания и спецификой технологии производства[footnoteRef:3] общестроительные работы по этажам, работы по монтажу внутренних и наружных сетей не представляется возможным выполнить в установленные сроки. [3:  Работы по устройству монолитных перекрытий (демонтаж/монтаж) необходимо выполнять исключительно захватками. Существующие перекрытия являются диском жесткости здания, и несоблюдение данной последовательности может привести к обрушению конструктивных элементов здания.
] 

Кроме того, в связи с рассмотрением предложений подрядной организации в части конструктива фасада и необходимостью внесения изменений в проектную документацию подрядная организация приступила к выполнению работ по ремонту фасада с задержкой сроков, установленных графиком производства работ, в результате чего выполнение работ в настоящее время приостановлено в связи с наступлением отрицательных температур. Возобновление работ по ремонту фасада возможно после наступления благоприятных погодных условий. 
В связи с невозможностью выполнения работ по Контакту в установленные сроки, между ММКУ УКС и подрядной организацией ООО «Мурманстрой» заключено дополнительное соглашение к Контакту, в соответствии с которым срок выполнения работ по Контракту продлен до 22.08.2022.
По состоянию на 01.01.2022 ведутся работы по монтажу перегородок 1 этажа, устройству монолитного перекрытия 2 этажа, устройству монолитного чердачного перекрытия, внутренней отделке (штукатурка) стен.
Работы по капитальному ремонту фасада выполняются захватками, в настоящее время выполнена закладка проемов кирпичной кладкой (90%), расчистка фасада (60%), ремонт кирпичной кладки (20%), демонтаж главного крыльца (выполнено 40%), внутренняя отделка (штукатурка) стен (60%).
Кроме того, выполняются работы по монтажу внутренних сетей отопления (20%) и канализации (20%), а также по прокладке наружных сетей ливневой канализации (60%), по ремонту кровли (20%), по ремонту подвала (35%).

1.2. На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Предусмотренные финансовые средства освоены в полном объеме (2 500,0 тыс. рублей или 100,0% от плана - средства областного бюджета).
В целях создания виртуального концертного зала заключены: 
- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету города Мурманска на создание виртуальных концертных залов;
- соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск субсидии МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- договоры на поставку и монтаж оборудования для оснащения виртуального концертного зала (проектор и мультимедийное оборудование).
По состоянию на 01.01.2022 в МБОУДО ДШИ № 3 установлен лазерный инсталяционный проектор, проекционный экран, мультимедийное оборудование. Проведены работы по прокладке и монтажу коммутационных линий, сборке, настройке и подключению компьютера, пуско-наладке системы «Виртуальный зал». Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялось в начале сентября 2021 года.

2. Национальный проект «Образование»
В целях достижения показателей национального проекта «Образование» комитет 
по строительству администрации города Мурманска в 2021 году принимал участие 
в реализации регионального проекта «Современная школа».

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 381 988,2 тыс. рублей, в том числе 155 313,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 226 674,8 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 20 820,8 
тыс. рублей или 5,5% от общего объёма запланированных средств.
Проектом предусмотрены мероприятия по строительству школы на 500 мест по улице Советской в городе Мурманске и на 800 мест по переулку Казарменному в городе Мурманске.
По результатам электронного аукциона ММКУ УКС заключило муниципальный контракт от 03.12.2020 № 349 на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта: «Школа по улице Советская в городе Мурманске» с ООО «Термоизолстрой». Цена Контракта - 690 571,74 тыс. руб. Выполнение работ предусмотрено по этапам. Завершен первый этап работ, предусматривающий проведение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и прохождение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, включая оценку достоверности. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 30.12.2021 № 51-1-1-3-086062-2021. Сметная стоимость на дату утверждения заключения экспертизы составила 1 728 922,12 тыс. рублей. Согласно календарного плана строительство объекта составит 20 месяцев. 
Срок исполнения контракта – 4 квартал 2022 года.
2) В целях строительства школы на 800 мест по пер. Казарменному был заключен муниципальный контракт от 27.01.2021 № 2 с АО «Военно-строительная компания» 
на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации 
и строительству объекта. Цена контракта - 936 061,83 тыс. руб.
По результатам работы по обоснованию улучшений изменений, предложенных АО ВСК и Министерством образования и науки Мурманской области, между ММКУ УКС и АО ВСК подписано дополнительное соглашения по внесению изменений в техническое задание.
Завершена процедура проведения общественных обсуждений и приема предложений, пожеланий и замечаний от граждан и общественных организаций к материалам ОВОС. Предложений, пожеланий и замечаний по результатам общественных обсуждений не поступало.
Во исполнение протокольного решения Губернатора Мурманской области  А.В. Чибиса и на основании дополнительного соглашения от 20.12.2021, заключенного ММКУ УКС с ГОКУ «УКС», о перемене заказчика по муниципальному контракту от 27.01.2021 № 2 на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта: «Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске» объект передан ГОКУ «УКС».

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2021 году принимали участие в реализации следующих региональных проектов:
- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска;
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
23 992,0 тыс. рублей, в том числе 11 996,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 11 996,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 23 992,0 тыс. рублей (100,0% от плана), в том числе 11 996,0 тыс. рублей (100,0% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 11 996,0 тыс. рублей 
(100,0% от плана) – средств областного бюджета.
Реализация проекта осуществляется за счет средств субсидии из областного бюджета на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, а также средств софинансирования за счет средств местного бюджета к указанной субсидии.
В рамках реализации регионального проекта заключено пять договоров 
на технологическое присоединение к сетям водоснабжения (три договора) и электроснабжения (два договора) земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям. 
Завершены работы по двум договорам на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и по двум договорам на технологическое присоединение земельных участков к сетям водоснабжения.
Срок завершения работ по одному договору на технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения земельных участков – четвертый квартал 2022 года.

3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 364 344,4 тыс. рублей, в том числе 165 464,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 198 880,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 339 624,9 тыс. рублей (93,2% от плана), в том числе 153 104,5 тыс. рублей (92,5% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 186 520,4 тыс. рублей (93,8% от плана) – средств областного бюджета.
В 2021 году проектом предусмотрено благоустройство 22 дворовых территорий 
и двух общественных территорий: территории в районе дома 101 по проспекту Кольскому 
и сквера у памятника В.И. Ленину.
Для благоустройства дворовых территорий предусмотрены финансовые средства в размере 239 607,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета - 124 727,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 114 880,2 тыс. рублей. 
	Планировалось благоустройство следующих дворовых территорий:
- домов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 по ул. Капитана Орликовой (2 этап);
- дома № 19 по ул. Полярные Зори;
- дома № 18 по ул. Чумбарова-Лучинского;
- дома № 11 по ул. Шмидта;
- домов №№ 46, 48, 50 по просп. Ленина, дома № 9а по ул. Академика Книповича;
- домов №№ 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3 по ул. Аскольдовцев;
- домов №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул. Крупской;
- дома № 31 по ул. Челюскинцев;
- дома № 30 корп. 3 по ул. Александрова;
- дома № 9 по ул. Карла Маркса;
- дома № 4 по ул. Генерала Журбы;
- дома № 9 по ул. Академика Павлова;
- дома № 37 по ул. Шмидта;
- домов №№ 57, 59 по ул. Академика Павлова;
- дома № 33 корп. 2 по ул. Академика Книповича;
- домов №№ 2, 6 по просп. Кольскому;
- домов №№ 6, 8 по ул. Александрова, № 4 по пр. Ивана Халатина;
- дома № 73 по ул. Александра Невского;
- домов №№ 1, 3 по ул. Халтурина;
- дома № 12 по ул. Самойловой;
- дома № 61 по просп. Ленина;
- домов №№ 53, 55, 57, 59 по ул. Баумана.
	По 20 объектам были заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
	Из 20 благоустраиваемых в 2021 году дворовых территорий:
	- на 18 объектах работы завершены;
	- на 2 объектах основные работы завершены (ул. Самойловой, дом 12; ул. Академика Павлова, дом 9), работы по устройству ограждений будут выполнены в срок до 30.01.2022.
	Работы по ремонту лестницы и отделка штукатуркой подпорной стены (ул. Академика Павлова, дом 9) будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий.
	Освоены финансовые средства в размере 214 888,4 тыс. рублей (89,7% от плана), в том числе средства местного бюджета – 112 368,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 102 520,4 тыс. рублей (денежные лимиты в размере 12 359,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, а также в размере 12 359,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета не использованы, денежные средства в размере 9 847,5 тыс. рублей перечислены подведомственному учреждению ММБУ «Управление дорожного хозяйства»). 
По 2 объектам (ул. Шмидта, дом 37; ул. Халтурина, дома 1, 3) аукционы в электронном виде не состоялись (не было подано ни одной заявки на участие). Аукционы по данным объектам перенесены на 2022 год. Денежные средства возвращены в областной бюджет.
В рамках благоустройства общественных территорий в текущем году выполнялись работы на двух объектах.
1. В целях благоустройства общественной территории в районе дома 101 по проспекту Кольскому заключен договор подряда. На выполнение указанных работ предусмотрено 83 526,1 тыс. рублей, в том числе 50 673,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 5 342,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 27 509,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Предусмотренные финансовые средства освоены в полном объеме (100% от плана). Работы на объекте полностью завершены. Выполнены работы по: 
	- установке ограждения территории производства работ;
	- демонтажным работам;
	- устройству оснований под игровые площадки;
	- устройству траншей под видеонаблюдение и электроснабжение; 
	- прокладке сетей видеонаблюдения и электроснабжения;
	- установке опор освещения;
	- устройству травмобезопасного тартанового покрытия;
	- устройству памп – трека;
	- устройству оснований под пешеходные дорожки;
	- установке бортовых камней.
	- устройству сценического комплекса; 
	- установке игрового оборудования;
	- устройству асфальтобетонного покрытия.
2. В целях благоустройства сквера у памятника В.И. Ленину заключен договор 
с ООО «ПСК Реконструкция». На выполнение указанных работ предусмотрены финансовые средства в размере 38 949,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 25 314,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 669,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 10 966,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2022 выполнены работы по:
	- установке ограждения территории производства работ;
	- демонтажу старого покрытия пешеходных дорожек;
	- выемке грунта под покрытия пешеходных дорожек; 
	- устройству основания из песка и щебня;
	- выемке грунта под фундаменты опор освещения;
	- устройству фундаментов под опоры освещения; 
	- реставрации существующих светильников;
	- ремонту подпорной стенки;
	- устройству траншей под видеонаблюдение и электроснабжение;
	- установке опор освещения со светильниками;
	- устройству бетонных оснований пешеходных дорожек;
	- установке камер видеонаблюдения.
	- установке бортового камня (гранитный бордюр);
	- устройству покрытия пешеходных дорожек из плит;
	- ремонту постамента памятника, чистка памятника;
	- установке скамеек и урн;
	- устройству/восстановлению газонов;
	- устройству асфальтобетонного покрытия.
	Работы на объекте завершены на 100%, но с нарушениями. Со слов подрядчика, все нарушения устранены. Принять данные работы в настоящее время не представляется возможным из-за погодных условий. Заключено дополнительное соглашение на выполнение работ по устранению замечаний со сроком выполнения с 15.05.2022 по 30.06.2022.
По состоянию на 01.01.2022 произведена оплата выполненных работ в размере 18 090,9 тыс. рублей (46% от плана). Оплата работ в полном объеме будет произведена после приемки работ в соответствии с дополнительным соглашением.

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 332 026,5 тыс. рублей, в том числе 12 308,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 319 717,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 162 757,4 тыс. рублей (49,0% от плана), в том числе 8 355,6 тыс. рублей (67,9% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 154 401,9 тыс. рублей 
(48,3% от плана) – средств областного бюджета.
В 2021 году запланировано расселить 246 человек из жилых помещений общей площадью 3 922,2 кв.м, в том числе 26 человек из жилых помещений общей площадью 
458,4 кв.м по этапу 2020-2021 годов.
По состоянию на 01.01.2022 расселены 205 человек из 93 жилых помещений общей площадью 3 656,8 кв.м, а именно:
- 173 человека из 77 жилых помещений общей площадью 2 887,9 кв.м в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2020 году;
- 28 человек из 14 жилых помещений общей площадью 725,8 кв.м в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2021 году. 
- 4 человека из 2 жилых помещений общей площадью 43,1 кв.м в благоустроенные жилые помещения (выведено из категории специализированного жилищного фонда).
В 2022 году будут продолжены мероприятия по предоставлению гражданам благоустроенных жилых помещений, приобретенных в 2021 году.

4. Национальный проект «Экология»
В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2021 году принимал участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

4.1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 156 189,6 тыс. рублей, в том числе 97 235,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 058 954,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 1 156 189,6 тыс. рублей (100,0% от плана), в том числе 97 235,5 тыс. рублей (100,0% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 058 954,0 тыс. рублей (100,0% от плана) – средств областного бюджета.
05.07.2021 ММБУ «Экосистема» заключен гражданско-правовой договор 
на выполнение мероприятия по рекультивации городской свалки твердых отходов (Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1) (далее – Мероприятие) с АО «Монолитное Строительное Управление-1».
Задержка с размещением закупки на выполнение Мероприятия обусловлена тем фактом, что при расчете размера предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области в 2021-2023 гг. на софинансирование расходного обязательства на реализацию Мероприятия Министерством природных ресурсов экологии и рыбного хозяйства Мурманской области не были учтены индексы изменения сметной стоимости строительства (расчет произведен в ценах, установленных проектной (сметной) документацией, а фактическое определение начальной максимальной цены контракта – I квартал 2021 года). Данное обстоятельство препятствовало разработке начальной максимальной цены контракта в части нехватки объема финансирования на реализацию Мероприятия.
В целях обеспечения закупки, в рамках подтвержденных бюджетных ассигнований, и возможности продолжить разработку закупочной документации по реализации Мероприятия на совещании под председательством заместителя Губернатора Мурманской области – министра строительства Мурманской области В.В. Сандурским 11.03.2021 принято решение об изменении способа выполнения работ с создания объекта капитального строительства на работы по рекультивации городской свалки. Комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 12.03.2021 заключено дополнительное соглашение с Министерством строительства Мурманской области на изменение вида работ, а также внесены изменения в соглашение между комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и ММБУ «Экосистема» для возможности выполнения указанных работ. 
На 01.01.2022 выполнены работы по:
- установке временного ограждения;
- монтажу административных и бытовых вагончиков;
- обеспечению строительной площадки противопожарным инвентарем, электроснабжением и водой;
- организации площадки для мойки колес (автомойка).
В данный момент на объекте начаты земляные работы в хозяйственной зоне и на прилегающей территории и работы по переформированию тела свалки.
Подрядчиком проводятся работы в соответствии с утвержденным графиком проведения работ. Планируемый срок окончания работ на объекте – четвертый квартал 2023 года.

5. Национальный проект «Демография»
В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет 
по строительству администрации города Мурманска принимал участие в реализации региональных проектов «Спорт – норма жизни» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

5.1. На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 10 507,0 тыс. рублей, в том числе 10 507,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск.
Предусмотренные финансовые средства освоены в полном объеме (10 507,0 тыс. рублей или 100,0% от плана - средств бюджета муниципального образования город Мурманск).
В рамках регионального проекта выполнялись мероприятия по строительству крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (далее – Объект), строительство осуществлялось в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией города Мурманска с ООО «Пропаганда».
Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме.
26.12.2020 концессионером представлены документы о приемке работ на общую сумму 10 507,0 тыс. рублей. В результате реализации проекта Объект построен и введен в эксплуатацию в январе 2021 года. 

5.2. На реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»[footnoteRef:4] в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 527 642,2 тыс. рублей, в том числе 240 191,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 287 450,3 тыс. рублей – средства областного бюджета. [4:  Наименование проекта указано в соответствии с государственной программой Мурманской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП. 
В реестре проектов Мурманской области наименование проекта откорректировано (новое наименование проекта – «Содействие занятости»).] 

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 435 449,9 тыс. рублей (82,5% от плана), в том числе 148 354,0 тыс. рублей (61,8% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 
287 095,9 тыс. рублей (99,9% от плана) – средств областного бюджета.
В рамках регионального проекта предусмотрено строительство детских садов:
1) На 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой.
В 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 164 894,3 тыс. рублей, в том числе 88 188,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 76 706,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках строительства детского сада на 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой освоены средства в размере 136 603,9 тыс. рублей (82,9% от плана), в том числе 59 897,9 тыс. рублей (67,9% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 76 706,0 тыс. рублей (100,0% от плана) – средств областного бюджета.
ММКУ «Управление капитального строительства» 21.08.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «АСМ». В соответствии с контрактом начало выполнения работ – 24.08.2020, окончание выполнения работ по контракту было запланировано на 30.09.2021, стоимость работ по контракту – 201 832,6 тыс. рублей. 
 Подрядчиком отказано в одностороннем порядке от выполнения работ по контракту в связи с удорожанием работ. В связи с этим подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 21.08.2020. После подписания подрядчиком были возобновлены работы на объекте.
На 01.01.2022 выполнены работы по устройству кровли, штукатурке стен и перегородок, окраске стен, выравнивающей стяжке полов, устройству покрытий из керамической плитки, прокладке внутренних инженерных сетей электроснабжения, прокладке наружных сетей связи и водоснабжения.
Ведутся работы по устройству покрытий из линолеума (выполнено 95%), монтажу утеплителя и подсистемы вентилируемого фасада здания (выполнено 95%), монтажу металлических кассет (выполнено 95%), прокладке внутренних инженерных сетей связи (выполнено 99%), вентиляционных систем (выполнено 99%), сетей водоснабжения, водоотведения и отопления (выполнено 99%), монтажу лифтового оборудования, прокладке наружных сетей освещения (выполнено 50%), отопления (выполнено 99%), бытовой и ливневой канализации (95%), установке бортового камня (выполнено 60%), асфальтированию проездов и тротуаров (выполнено 35%), планировке территории под устройство прогулочных площадок (выполнено  90%), устройству фундаментов под теневые навесы (выполнено 20%), устройству площадок физкультурных и бытовых (выполнено 50%), устройству подпорной стенки (выполнено 95%).
Работы по внутренней отделке помещений и фасада завершены, при наступлении благоприятных климатических условий на данном объекте будут выполнены работы по благоустройству территории и обустройству детских площадок. 
Срок исполнения контракта - 3 квартал 2022 года.
2) На 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского.
В 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 362 748,0 тыс. рублей, в том числе 152 003,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 210 744,4 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках строительства детского сада на 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского освоены средства в размере 298 846,1 тыс. рублей (84,4% от плана), в том числе 88 456,2 тыс. рублей (58,2% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 210 390,0 тыс. рублей (99,8% от плана) – средств областного бюджета.
ММКУ «Управление капитального строительства» 23.07.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Аксай». Цена контракта составляет 378 174,9 тыс. рублей.[footnoteRef:5] Начало выполнения работ – 24.07.2020, завершение работ (в том числе приемка) – 14.10.2021. [5:  В соответствии с заключенным дополнительным соглашением.] 

По состоянию на 01.01.2022 выполнены и оплачены строительно-монтажные работы, а также внесены авансовые платежи за технологическое присоединение объекта к тепловым сетям, к сетям электроснабжения, к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.
После выполнения всех видов работ, получено разрешение на строительство в комитете градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска от 07.08.2021, 30.12.2021 оформлено разрешение № 51-RU  51301000-730-2021 на ввод в эксплуатацию объекта: «Детский сад на 196 мест в районе домов № 31, 32 по улице Достоевского в городе Мурманске»
Работы по строительству детского сада по ул. Достоевского выполнены в полном объеме, окончательная оплата в 2022 году.
На 01.01.2022 осуществляются мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию.

6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2021 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

6.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 475 211,3 тыс. рублей, в том числе 52 801,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 422 410,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 474 836,4 тыс. рублей (99,9% от плана), в том числе 52 759,6 тыс. рублей (99,9% от плана) – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 
422 076,8 тыс. рублей (99,9% от плана) – средств областного бюджета.
Заключены гражданско-правовые договоры на ремонт следующих автодорог:
1) В Октябрьском административном округе (восемь дорог): 
- ул. Капитана Буркова, участок работ от ул. Карла Маркса до 
ул. Академика Книповича;
- пр. Северный, участок работ от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова;
- ул. Сполохи, участок работ от ул. Полярные Зори до дома 9 по ул. Сполохи;
- ул. Володарского;
- пр. Северный, участок работ от ул. Старостина до дома 25 по пр. Северному;
- проезд от дома 27 по ул. Старостина до ул. Капитана Маклакова;
- проезд до дома 91 по ул. Старостина;
- ул. Трудовых резервов, участок работ от ул. Полярные Зори до дома 13 по                         ул. Трудовых резервов.
2) В Ленинском административном округе (12 дорог): 
- ул. Коминтерна, участок работ от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов;
- ул. Адмирала флота Лобова, участок работ от просп. Героев-североморцев до дома 10 по ул. Адмирала флота Лобова;
- ул. Кирпичная;
- пер. Терский;
- пер. Арктический;
- ул. Пищевиков, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной;
- проезд в районе дома 14, корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова;
- ул. Виктора Миронова, участок работ от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2 по ул. Юрия Гагарина;
- проезд от ул. Свердлова до ул. Виктора Миронова;
- ул. Школьная, жилрайон Росляково;
- ул. Ростинская;
- ул. Ивана Сивко, участок работ от дома 34 по ул. Нахимова до дома 3 по 
ул. Ивана Сивко.
3) В Первомайском административном округе (шесть дорог): 
- просп. Кирова, участок от ул. Марата до пер. Хибинского;
- пр. Ледокольный, участок от дома 18/33 по пер. Якорному до дома 9 по 
пр. Ледокольному;
- ул. Фрунзе;
- ул. Траловая;
- проезд вдоль озера Ледового;
- пр. Автопарковый.
Всего 26 автомобильных дорог (27 участков работ).
В соответствии с заключенными гражданско-правовыми договорами завершение работ по ремонту указанных автомобильных дорог было предусмотрено в срок до 31.08.2021.
На 2 объектах работы продолжились из-за возникших сложностей:
- ул. Траловая – недостаточное привлечение сил и средств подрядчиком;
- ул. Пищевиков, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной - в связи с получением отрицательных результатов протоколов испытаний антиблокировочной системы асфальтирование производилось повторно. 
Велась претензионная работа, за неисполнение условий гражданско-правового договора подрядчику были выставлены штрафы.
Завершение всех видов работ наступило 25.10.2021.
На 01.01.2022 работы по асфальтированию завершены на всех участках. 

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется усилить текущий контроль за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

______________________
