

Приложение № 3
к Отчету

Результаты оценки эффективности реализации
муниципальных программ города Мурманска по итогам 2020 года

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
	Высокий уровень эффективности			Оценка - 5 баллов
1	МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-2024 годы	0.98	0.99	МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически все плановые значения показателей
1.1	Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2018-2024 годы	1.00	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей
1.2	Подпрограмма «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» на 2018-2024 годы	0.94	0.98	Оценка - 3 балла. Подпрограмма характеризуется недостижением планового значения показателя «Численность муниципальных служащих (Совета депутатов города Мурманска), прошедших диспансеризацию» в связи с тем, что плановое значение указанного показателя не было своевременно приведено в соответствие с фактической численностью муниципальных служащих Совета депутатов города Мурманска
1.3	Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в	1.00	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
	городе Мурманске» на 2018-2024 годы			позволило достичь все плановые значения показателей
2	МП «Развитие культуры» на 2018- 2024 годы	1.01	0.99	МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений показателей
2.1	Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы	1.02	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений показателей
2.2	Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы	1.00	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей
2.3	Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы	1.00	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей
2.4	Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы	1.01	0.98	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений показателей
3	МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы	0.96	0.99	МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически все плановые значения показателей

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
3.1	Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2018-2024 годы	1.02	0.98	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений показателей
3.2	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024 годы	0.90	1.00	Оценка - 3 балла. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при недостижении плановых значений ряда показателей: - показателя цели подпрограммы «Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных МАУ ГСЦ «Авангард» с населением по месту жительства»; - показателя «Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта» мероприятия 2.4. Недостижение плановых значений указанных показателей обусловлено невозможностью проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий (в том числе некоммерческими организациями) в связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
4	МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы	1.02	0.96	МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений показателей
4.1	Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» на 2018-2024 годы	0.99	0.94	Оценка – 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств. Неполное освоение предусмотренных подпрограммой

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
				финансовых средств обусловлено тем, что не был приобретен информационный туристский терминал, планируемый к установке в ТЦ «Плазма»
4.2	Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы	1.05	0.98	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений показателей
5	МП «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы	1.00	0.97	МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей
5.1	Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2018-2024 годы	1.00	0.97	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей
	Приемлемый уровень эффективности			Оценка - 4 балла
6	МП «Развитие образования» на 2018-2024 годы	0.97	0.86	МП характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов
6.1	Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018-2024 годы	0.97	0.82	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов, обусловленном нарушением подрядчиками сроков исполнения договоров на проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, общего образования

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
6.2	Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2018-2024 годы	0.95	0.64	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении средств областного бюджета в связи с невозможностью организации отдыха детей в оздоровительных учреждениях по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки
6.3	Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018-2024 годы	1.00	0.73	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неполном освоении предусмотренных финансовых средств по причине расторжения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по адресу: ул. Ломоносова, д. 17 корп. 2 (в связи с отсутствием необходимости выполнения части предусмотренных контрактом работ)
6.4	Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2018-2024 годы	0.97	0.93	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неполном освоении предусмотренных финансовых средств, связанным с невозможностью отражения в МП перераспределения финансовых средств, произведенного в конце финансового года (в связи со сроками подготовки изменений в МП)
6.5	Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и	1.00	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
	дополнительного образования» на 2018-2024 годы			
6.6	Подпрограмма «Школьное питание» на 2018-2024 годы	0.96	0.98	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически все плановые значения показателей
6.7	Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018-2024 годы	1.01	0.95	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений показателей
7	МП «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы	0.98	0.87	МП характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств
7.1	Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2018-2024 годы	0.98	0.79	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств по причине признания несостоявшимися части аукционов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (в связи с отсутствием заявок)
7.2	Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018-2024 годы	0.96	0.94	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
7.3	Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018-2024 годы	0.98	0.92	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств по причине расторжения одного контракта на приспособление жилого помещения и (или) общего домового имущества МКД с учетом потребностей инвалидов (в связи с выставлением дополнительных требований к соответствующим работам заявителем) и отсутствия согласования управляющей организацией одного контракта на приспособление жилого помещения и (или) общего домового имущества МКД с учетом потребностей инвалидов
7.4	Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018-2024 годы	1.00	0.84	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств по причине сокращения количества получателей ЕЖКВ и заявительного характера выплаты
8	МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы	0.95	0.78	МП характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов
8.1	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы	1.02	0.65	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется незначительным перевыполнением ряда плановых значений показателей при неполном освоении предусмотренных финансовых средств, которое обусловлено нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
				по строительству земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной
8.2	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы	1.00	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей
8.3	Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы	0.90	0.74	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и недостижением плановых значений ряда показателей, а именно: - показателей «Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения от запланированного объема на год», «Количество установленных опор наружного освещения», «Количество восстановленных опор наружного освещения» мероприятий 3, 3.1 и 3.2 соответственно (по причине переноса срока завершения работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения в связи с выявлением в месте производства работ скального грунта и необходимостью повторного согласования проектных решений); - показателя «Количество приобретенных автономных мобильных туалетов» мероприятия 2.4 (в связи с тем, что соответствующая закупка не была размещена до декабря 2020 года);

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
				- показателя «Приобретение техники» (по причине обращения поставщика об увеличении срока исполнения договорных обязательств по приобретению дорожно-уборочной техники до 08.02.2021 в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что также повлияло на неосвоение части предусмотренных средств субсидии бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
8.4	Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» на 2018-2024 годы	0.90	0.71	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и недостижением планового значения показателя «Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов (транспортных карт)» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Снижение значения показателя оценки полноты финансирования мероприятий подпрограммы обусловлено спецификой применяемой для расчета формулы, которая не позволила учесть перераспределение средств, произведенное в конце финансового года
9	МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы	0.74	0.80	МП характеризуется недостижением плановых значений ряда показателей и неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов
9.1	Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов,	0.79	0.93	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
	признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы			недостижением планового значения целевого показателя «Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов» в связи с тем, что часть жилых помещений, предназначенных для предоставления гражданам, переселяемым из аварийных МКД, приобретена в декабре 2020 года и не могла быть предоставлена до конца отчетного года. Неполное освоение предусмотренных финансовых ресурсов обусловлено отсутствием необходимости изготовления и монтажа части информационных табличек
9.2	Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы	0.66	0.84	<p>Оценка - 2 балла. Подпрограмма характеризуется неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и недостижением плановых значений показателей «Количество расселенных жилых помещений, находящихся в домах, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры», «Расселенная площадь жилых помещений, находящихся в домах, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры», «Общая площадь приобретенных жилых помещений» в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - признанием значительной части аукционов на приобретение жилых помещений с целью переселения граждан из аварийных МКД несостоявшимися по причине отсутствия заявок; - длительным периодом оформления договоров социального найма (невозможностью предоставления приобретенных жилых

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
				помещений переселяемым гражданам до конца отчетного года)
9.3	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы	0.89	0.88	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется неосвоением части предусмотренных финансовых средств и недостижением целевого показателя в части предоставления единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий (взамен бесплатного предоставления земельного участка в собственность), обусловленным: - невозможностью выполнения многодетными семьями условий, установленных действующим законодательством, в части требований по соблюдению учетной нормы общей площади приобретаемого жилого помещения; - значительным сроком предоставления документов, подтверждающих реализацию единовременной денежной выплаты (шесть месяцев)
9.4	Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2018-2024 годы	0.75	0.97	Оценка - 3 балла. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при недостижении планового значения показателя цели подпрограммы «Количество помещений, имеющих в результате действий по изменению категории пустующих нежилых помещений возможность для использования в качестве жилых» в связи с длительным процессом подключения вновь образованных квартир к электроснабжению (определением точек подключения к энергоносителям, оформлением документов о технологическом присоединении и актов разграничения балансовой принадлежности)

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
9.5	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2018-2024 годы	0.40	0.45	Оценка - 2 балла. Подпрограмма характеризуется низким уровнем достижения плановых значений показателей и неосвоением предусмотренных финансовых ресурсов, что обусловлено признанием значительной части аукционов на приобретение жилых помещений с целью предоставления малоимущим гражданам по договорам социального найма несостоявшимися по причине отсутствия заявок
9.6	Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2018-2024 годы	0.96	0.94	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при достижении практически всех плановых значений показателей. Неполное освоение предусмотренного финансирования обусловлено заявительным характером мероприятия по оформлению наследственных прав на выморочное имущество
9.7	Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы	0.71	0.61	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и недостижением плановых значений ряда показателей в связи с заявительным характером мероприятий по изменению границ земельных участков под МКД в целях исключения территорий общего пользования, оврагов, междоузлий, по выполнению кадастровой съемки для исправления реестровой ошибки
10	МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы	0.77	0.80	МП характеризуется неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и недостижением плановых значений ряда показателей
10.1	Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на	0.80	0.94	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется незначительным неосвоением предусмотренных финансовых

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
	территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы			ресурсов и недостижением планового значения показателя «Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям» в связи с ошибкой, допущенной при корректировке МП (разработка документации по планировке территории в 2020 году не была предусмотрена). Неполное освоение предусмотренных финансовых ресурсов обусловлено нарушением подрядчиком сроков исполнения договора на проведение инженерных изысканий в целях подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям
10.2	Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска» на 2018-2024 годы	0.90	0.67	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется незначительным неосвоением предусмотренных финансовых ресурсов и недостижением планового значения показателя «Количество выполненных работ по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций» в связи с отсутствием заявлений о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций
11	МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы	1.00	0.81	МП характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов
11.1	Подпрограмма «Ремонт элементов	1.00	0.03	Оценка – 1 балл. Подпрограмма характеризуется достижением

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
	благоустройства города Мурманска» на 2018-2024 годы			всех плановых значений показателей при практически полном неосвоении предусмотренных финансовых ресурсов в связи с невозможностью выполнения работ по ремонту подпорной стены в районе крытого катка с искусственным льдом «Метеор» по причине нахождения строительного городка подрядчика, выполняющего строительство спортивного объекта, в зоне производства работ
11.2	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы	0.99	0.97	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически все плановые значения показателей
11.3	Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018-2024 годы	1.00	0.95	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей
11.4	Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2018-2024 годы	1.00	0.95	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей
11.5	Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по	1.00	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
	управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы			позволило достичь все плановые значения показателей
11.6	Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2018-2024 годы	1.00	0.99	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей
12	МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы	0.85	0.92	МП характеризуется недостижением плановых значений ряда показателей и неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов
12.1	Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018-2024 годы	1.00	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей
12.2	Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2018-2024 годы	0.40	0.87	Оценка - 2 балла. Подпрограмма характеризуется недостижением планового значения показателя цели «Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы» и неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов в связи с нарушением подрядными организациями сроков выполнения работ по строительству городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, левая сторона, участок между секторами № 31 и № 46 (второй этап), и подготовке проектной и рабочей документации на строительство городского кладбища на 7-8 км

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
				автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра»
12.3	Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2018-2024 годы	0.97	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически все плановые значения показателей
12.4	Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных» на 2018-2024 годы	0.91	0.73	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется недостижением плановых значений показателей и неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов в связи с заявительным характером мероприятий по отлову безнадзорных животных
12.5	Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018-2024 годы	1.00	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей
13	МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы	0.95	0.86	МП характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов
13.1	Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства	0.95	0.86	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
	территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы			неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов по причине неполного выполнения работ по ремонту входных групп и подъездов МКД (в связи с отказом частной организации в реализации соответствующей инициативы, удешевлением ряда выполненных работ)
	Средний уровень эффективности			Оценка – 3 балла
14	МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы	2.56	0.88	МП характеризуется неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и значительным перевыполнением ряда плановых значений показателей
14.1	Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы	1.00	0.90	Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с размещением закупок на внедрение и поддержку систем в области информационных технологий в конце 2020 года и невозможностью их исполнения до конца отчетного года
14.2	Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы	1.00	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей
14.3	Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной	0.96	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически все плановые значения показателей

№ п/п	Наименование МП / подпрограммы	ДИП	ПФ	Пояснения
1	2	3	4	5
	политики, физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы			
14.5	Подпрограмма «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2018-2024 годы	1.00	1.00	Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь все плановые значения показателей
14.6	Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2018-2024 годы	8.83	0.53	Оценка - 3 балла. Подпрограмма характеризуется значительным перевыполнением планового значения показателя «Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы, от общего количества проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза» (фактическое значение – 0,6%, плановое значение – 10%, обратный показатель) при неполном освоении предусмотренных финансовых ресурсов в связи с экономией по муниципальному контракту на изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности